

# OBRAS INCONCLUSAS, ACTIVOS INACTIVOS O SIN OPERACIÓN

---



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

# SUBESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE FRAGUAS- MACHUCA

♥ **Municipio:** Segovia

♥ **Responsable:** Secretaría de Gobierno

## ACTUACIONES

**2018:** Consultoría para el diagnóstico, verificación y calibración de presupuesto en la Subestación de Policía de Fraguas-Machuca del municipio de Segovia por **\$72.298.450** entre el 01 de noviembre de 2018 y el 01 de diciembre de 2018.

**2020:** Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la ejecución de actividades priorizadas en el marco de los proyectos de infraestructura para la seguridad del sistema penitenciario y carcelario liderado **por la Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia y VIVA.**





# ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN ANTIOQUIA

- ♥ **Municipios:** Alejandría, Santa Bárbara, Giraldo y Arboletes
- ♥ **Responsable:** Gerencia de Servicios Públicos

## ACTUACIONES

- ♥ **Santa Bárbara:** Liquidado unilateralmente - R2019060437050
- ♥ **Giraldo:** Liquidado unilateralmente - R2019060436882  
Revocatoria a la liquidación - R2020060026936
- ♥ **Arboletes:** Liquidado bilateralmente
- ♥ **Alejandría:** Liquidado bilateralmente  
La Contraloría realizó visita en octubre de 2020



# CICLOINFRAESTRUCTURA EN LAS SUBREGIONES DE ORIENTE, OCCIDENTE Y URABÁ

♥ **Municipios:** Rionegro – Guarne, Santa Fe de Antioquia y Carepa

♥ **Responsable:** INDEPORTES

## ACTUACIONES

♥ Mesa técnica de seguimiento quincenal para definir compromisos y gestionar el avance en la ejecución de estos proyectos.

♥ Visitas de obra para conocer el avance de los proyectos en ejecución.



# CAMIS - CENTRO PENITENCIARIO COLONIA AGRÍCOLA EN YARUMAL

♥ **Municipio:** Yarumal

♥ **Responsables:** Secretaría de Gobierno, Ministerio de Justicia, Alcaldía de Medellín, IMPEC, USPEC y Alcaldía de Yarumal.

## ACTUACIONES

**2020:** Revisión y análisis de la información recibida y el proceso que se ha realizado para el CAMIS de Yarumal por parte de la Secretaría de Gobierno, La Secretaría General y El Despacho del Gobernador (Delivery Unit).

**2020:** Mesas de trabajo entre las partes y COMPROMISO COLOMBIA para definir ruta para el Proyecto.

**2020:** Visita al predio adquirido para la construcción del CAMIS de Yarumal con todas las partes.



Obra crítica.

# CENTRAL PARK

Municipio: Bello

Responsable: INDEPORTES

## ACTUACIONES

Análisis del proyecto por parte de Taller Antioquia y mesa técnica entre INDEPORTES y VIVA, acompañada con la Delivery Unit para definir compromisos y hacer seguimiento a los mismos, relacionados con la ejecución del proyecto.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS



# I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR SEÑOR DE LOS MILAGROS

- ♥ **Municipio:** San Pedro de los Milagros
- ♥ **Responsables:** Municipio de San Pedro de los Milagros  
La Gobernación de Antioquia aportó **\$4.000.000.000**

## ACTUACIONES

- ♥ Acta de terminación del 15 de diciembre de 2017.
- ♥ Se realizó visita con la Secretaría de Educación del Departamento y la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio para determinar actividades pendientes y presupuesto necesario.
- ♥ El municipio de San Pedro de los Milagros no ha dado respuesta a oficios enviados solicitando la información.



# CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)

♥ **Municipios:** El Retiro, El Carmen de Viboral y Campamento

♥ **Responsable:** Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud

## ACTUACIONES

♥ Se llevaron a cabo visitas de verificación del estado de la Infraestructura para realizar solicitud de dotación ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



# Centro Administrativo Departamental TERRAZA DEL PISO 5

♥ **Municipio:** Medellín

♥ **Responsable:** Secretaría General

## ACTUACIONES

♥ Acta con penitentes para el recibo y la liquidación de la obra.

♥ Se le concedió como último plazo mitad de enero de 2021, fecha en la cual deberá entregar la obra.



# PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL O DE PESCADO

♥ **Municipios:** 29 Municipios de Antioquia en todas las subregiones

♥ **Responsable:** Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

## ACTUACIONES

♥ Diagnóstico para establecer oportunidad en cada uno de los bienes inactivos mediante metodología propuesta por Taller Antioquia, en apoyo con la Gerencia de Municipios.

Este diagnóstico será entregado la última semana de diciembre y busca identificar oportunidades para dar cumplimiento a proyectos del Plan de Desarrollo.





## CABLES AÉREOS

♥ **Municipios:** Cable de Argelia, San Andrés de Cuerquia, Jardín, Yarumal, Nariño y Jericó

♥ **Responsable:** Secretaría de Infraestructura

## ACTUACIONES

**2019:** Contrato con la Universidad Nacional donde se pudo concluir los costos de reactivación y desmonte asociados a cada uno de los cables junto con un inventario total de las piezas físicas de estos sistemas.

**2020:** Se realizó una evaluación socioeconómica desde la Secretaría de Infraestructura Física con el fin de identificar la pertinencia según su impacto en estos territorios.

