

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES															
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN 10 MUNICIPIOS DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO															
ACTIVIDADES	MES 0		MESES 1				MESES 2				MESES 3				OBSERVACIONES
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1. Realización de 800 visitas técnicas faltantes a los productores</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Se contempla mes cero, en el cual se deben realizar actividades previas al reinicio del proyecto y así ganar tiempo. Para el reinicio del proyecto se debe tener el aval de los ajustes solicitados ante regalías departamental y tener contratada la interventoría.
1.1 Contacto con secretarios de agricultura de los municipios, para que envíen hojas de vida en caso de reemplazar a los técnicos que venían acompañando el proyecto	X														
1.2 Selección de hojas de vida de acuerdo al cumplimiento de criterios de selección	X														
1.3 Recibimiento y revisión de de papelería para proceso de contratación	X														
1.4 Elaboración de nuevos contratos por parte de jurídica de "Más bosques"			X												
1.5 Firma entre las partes de los nuevos contratos			X												
1.6 Inducción a los nuevos técnicos del proyecto			X												
1.7 Realización de visitas técnicas en las fincas de los productores			X	X	X	X	X	X	X	X					
<b>2. Contratación y entrega de insumos, equipos e implementos</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2.1 Inicio proceso de contratación insumos, equipos e implementos por parte de la Empresa Autónoma de Guatapé	X	X	X												
2.2 Firma contrato compra insumos, equipos e implementos entre contratista y Empresa autónoma de Guatapé			X												
2.3 Consecución de insumos, equipos e implementos por parte del contratista			X	X	X	X	X	X							

2.4 Alistamiento de bodega en cada municipio para recibir los insumos, equipos e implementos	X	X	X													Desde el inicio del proyecto las administraciones municipales sabían que debían en el momento indicado tener una bodega para el recibimiento de los insumos, equipos e implementos, pero se ratifica esta gestión con los secretarios de agricultura de cada municipio
2.5 Entrega de insumos, equipos e implementos por parte del contratista en el casco urbano de cada municipio					X	X	X	X	X	X	X	X	X			En la entrega de insumos, equipos e implementos, tanto del contratista en el casco urbano, como a los productores; se dará prioridad a los municipios de El Peñol, Marinilla y Cocepción que son los tres municipios que tienen renglones productivos a establecer como son el frijol, tomate y papa
2.6 Entrega en el casco urbano de insumos, equipos e implementos a los productores del proyecto					X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<b>3. Acompañamiento técnico y verificación en la siembra de frijol, papa y tomate en los municipios de Concepción, Marinilla y El Peñol</b>							X	X	X	X	X	X	X	X	X	En los municipios de Concepción, Marinilla y El Peñol va en el último mes, un solo técnico, para acompañar y verificar el establecimiento de cultivos así: Marinilla papa y frijol, Concepción papa y frijol y El peñol tomate y frijol.
3.1 Visitas de acompañamiento técnico en la siembra de frijol, papa y tomate							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.2 Visitas de acompañamiento técnico y verificación germinación y crecimiento del frijol, papa y tomate										X	X	X	X	X		
<b>4. Articulación interventoría</b>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Se debe tener una comunicación permanente con la interventoría de tal manera que las dificultades que se lleguen a presentar se resuelvan de manera inmediata
4.1 Revisión plan operativo con la interventoría			X													
4.2 Reuniones de comité técnico						X				X					X	
4.3 Comunicación interventoría provincia			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.4 Elaboración de informes						X				X					X	

