

Bogotá D.C enero 21 de 2021

FERR-CPB-155-2021

**INGENIERO
CÉSAR HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TÉCNICA
PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA
MEDELLÍN**

Referencia: Contrato N° 003 de 2020. Interventoría integral al contrato de estudios técnicos (factibilidad avanzada), legales y financieros, para el mejoramiento de la integración de los sistemas de movilidad férrea, en la región del eje cafetero y Antioquia – tramo Santo Domingo - Puerto Berrio.

Asunto: Concepto técnico de la Interventoría relacionado con la solicitud de adición al valor contractual de \$857'467.532 para los trabajos de campo (toma de muestra, apiques y perforaciones, entre otros).

Respetado Ingeniero César:

La consultoría, mediante la comunicación UTFAT3-300-2020 Plan de Intervención V3 geotecnia presentó la propuesta de la campaña de geología y geotecnia, donde manifiesta la necesidad de ajustar la bolsa descrita en el asunto.

Con la comunicación UTFAT3-316-2020 la Consultoría presentó a la Promotora, con copia a esta Interventoría, la discriminación de los valores correspondientes a los ítems: Transporte, Túneles, Geotecnia a Cielo Abierto, por un valor total de \$1.074'438.034. Según lo anterior, se requiere adicionar a la bolsa un monto de \$216'970.502.

Con el fin de sustentar la adición, la Consultoría emitió la comunicación UTFAT3-315-2020 dirigida a la Promotora Ferrocarril de Antioquia con copia a esta Interventoría, la cual detalla los ítems de toma de muestras y ensayos que se desarrollarán en lo correspondiente a túneles.

El siguiente cuadro resume el valor de las actividades correspondientes a la campaña de geología y geotecnia. Esta Interventoría revisó la relación de actividades de tomas de muestras y ensayos para túneles y considera viable la adición solicitada por el Consultor.

BOLSA DISPONIBLE CONTRATO 003 2020	\$	857.467.532
---	-----------	--------------------

TRANSPORTE	\$	42.873.377
TUNELES	\$	356.536.106
GEOTECNIA CIELO ABIERTO	\$	675.028.552
GASTOS DE CAMPO TOTAL	\$	1.074.438.034
Valor adicional a la bolsa disponible	\$	216.970.502

Por lo anterior, la Interventoría pone a consideración de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, la solicitud planteada por la Consultoría para gestionar los recursos y adicionar el valor de \$216'970.502 al contrato 003 de 2020, específicamente en lo concerniente al Parágrafo Segundo de dicho contrato. Agradecemos dar a conocer la decisión tomada al respecto a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que se viene adelantando dicha campaña de exportación.

Cordialmente,



Ing. Fernando Rey Valderrama
Director de Interventoría
Consortio Interventor Férreo Puerto Berrío

Proyectó: Dra. Ofelia Gómez T, Ing. Carlos Galeano, Ing. Holman D. Benavides.

Revisó: Ing. Fernando Rey Valderrama

Anexo: Propuesta para los ensayos de Geología y Geotecnia. (Formato Excel), UTFAT3-300-2020, UTFAT3-313-2020 y UTFAT3-315-2020, UTFAT3-316-2020.

Copias: Unión Temporal Ferrocarril de Antioquia Tramo 3 -UTFAT3 y archivos.