

Medellín, 27 de septiembre de 2021

**EDUARDO HERRERA ZAMBRANO**  
**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**  
**Supervisor del Contrato**  
**Ciudad**


**Ref.:** CONTRATO N° 4600010810 DE 2020 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA BARBOSA- CONCEPCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

**Asunto:** Acta de modificación N 2 contrato de obra

Cordial saludo,

Por medio del presente la Interventoría hace entrega para revisión y aprobación el acta de modificación # 2 a las cantidades contractuales, ya que por las situaciones presentadas en obra como deslizamientos de taludes, disposición de material y autorización para demolición de roca en talud para conformación ancho de vía según diseños, se hace necesario hacer un nuevo balance al presupuesto de obra y así poder realizar los trámites correspondientes para los respectivos pagos de las obras ejecutadas por el Contratista.

Atentamente,



**JHON FREDY HENAO LONDOÑO**  
Director de Interventoría

Elaboró: M.M.R.M  
CC: Archivo,

Anexos: Acta de modificación # 2

---

**Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial.**

☎ **Teléfono:** (4) 260 95 42

✉ **E-mail:** gerencia@interviales.com – interviabarbosa@gmail.com

📍 **Dirección:** Calle 48B # 66-37 / Oficina 201

Medellín – Colombia



RECICLAR ESTÁ EN NUESTRAS MANOS, JUNTOS CUIDEMOS EL PLANETA.