

**GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE AJUSTES ACUERDO ÚNICO DE COMISIÓN RECTORA
PROYECTOS APROBADOS**

Código BPIN:	2021003050023	Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EN LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD BOLÍVAR, HISPANIA, SALGAR Y BETANIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
Fecha de diligenciamiento:	20/09/2022	Entidad que presentó el proyecto de inversión:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Entidad/instancia viabilizadora:	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR			
Estado actual del proyecto*:	Viabilizado:	Si	Priorizado:	Si	Aprobado:	Si	En ejecución:	Si
Entidad propuesta/designada como ejecutora:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE							
Entidad propuesta/designada para contratar la interventoría:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE							
¿Se ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados?								Si
Avance físico del proyecto:	0,76%		Avance financiero:	0,00%				
*Nota: El estado del proyecto debe coincidir con la información de aplicativos del DNP.								

Sección II: AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

Acuerdo Único de Comisión Rectora. Artículo 4.5.1.2.1. Variables susceptibles de modificación a proyectos de inversión aprobados: a) Actividades y costos, b) Valor total del proyecto, c) Indicadores de producto secundarios, d) Fuentes de financiación, e) Ejecutor y f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría

**VARIABLES SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS.
(Artículo 4.5.1.2.1. Acuerdo Único de Comisión Rectora)**

a) **Actividades y costos.** Procederá cuando la modificación esté orientada a: i. Aumentar o disminuir el costo de una o varias actividades existentes que modifiquen el valor total del proyecto aprobado. ii. Incluir actividades nuevas. iii. Realizar cambios en los periodos definidos en el horizonte de ejecución del proyecto como consecuencia del incremento de costos y/o inclusión de nuevas actividades de los que tratan los numerales anteriores.
Nota 1: La información que se registra en este literal debe coincidir con las actividades registradas y aprobadas en la Metodología General Ajustada (MGA).
Nota 2: Para definir la etapa escoja una de las siguientes opciones: Preinversión, Inversión u Operación

Objetivo Específico	Producto	Etapas	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
Mejorar las vías terciarias en los Municipios de Ciudad Bolívar, Hispania, Betania y Salgar	Vía terciaria Mejorada	Inversión	Mejorar vía terciaria	#	\$ 7.376.705.795,00	\$ 7.952.165.225,05	\$ 575.459.430,05
			Construir Obras de drenaje	#	\$ 561.284.337,00	\$ 598.924.330,07	\$ 37.639.993,07
			Instalar Señalización	#	\$ 226.614.511,00	\$ 225.595.265,00	-\$ 1.019.246,00
			Demolición de estructuras existentes	#	\$ 81.130.208,00	\$ 82.053.534,09	\$ 923.326,09
			Implementar el pago	#	\$ 66.920.000,00	\$ 66.920.000,00	\$ 0,00
			Implementar plan de manejo de Tránsito	#	\$ 53.686.656,00	\$ 53.686.656,00	\$ 0,00
			Implementar protocolos de bioseguridad	#	\$ 7.413.313,00	\$ 7.413.313,00	\$ 0,00
			Proveer pago de primas	#	\$ 29.203.463,00	\$ 31.291.070,00	\$ 2.087.607,00
			Realizar Georreferenciación vial	#	\$ 225.432,00	\$ 225.432,00	\$ 0,00
			Realizar la caracterización vial	#	\$ 48.202.887,00	\$ 48.202.887,00	\$ 0,00
			Provisión para actualización de precios (Estimado)	#		\$ 195.237.120,00	\$ 195.237.120,00
			Hacer Interventoría del Proyecto	#		\$ 594.919.975,00	\$ 609.544.455,00
Totales					\$ 9.046.306.577	\$ 9.871.259.287	\$ 824.952.710

Nota 1: La modificación de los costos de las actividades podrá generar un cambio en el valor total del proyecto de inversión, para lo cual se deberá aumentar o disminuir el valor de las fuentes existentes o incluir nuevas fuentes. En todo caso, cuando se incluyan o sustituyan fuentes en el marco de los ajustes de los que trata este artículo, la entidad que presenta el ajuste deberá realizar el análisis de consistencia de la destinación de la fuente a adicionar o sustituir y el proyecto de inversión.

Nota 2: La ampliación del horizonte de ejecución derivada del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto de inversión se reportará en el aplicativo dispuesto para tal fin por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los lineamientos que defina el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

Nota 3: No implicará el trámite de un ajuste cuando se presente una redistribución de costos entre las actividades o la modificación de cantidades, siempre y cuando el valor total del proyecto no cambie y las actividades que se modifiquen no afecten el alcance del proyecto.

b) **Valor total del proyecto.** Procederá cuando la modificación esté orientada a: i. Incrementar hasta el 50% del valor total inicial aprobado para el proyecto; ii. Disminuir los montos aprobados, caso en el cual se deberá realizar la respectiva liberación de recursos atendiendo lo dispuesto en la Sección 2 del Capítulo 5 del Acuerdo Único de Comisión Rectora.

Valor total del proyecto	Valor inicial (en pesos \$)	Valor ajustado (en pesos \$)	Cambio en el valor del proyecto (en pesos)	Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
	\$ 9.046.306.577	\$ 9.871.259.287	\$ 824.952.710	9%

d) **Fuentes de financiación.** Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a la sustitución o inclusión de fuentes del Sistema General de Regalías o diferentes a estas, o a la modificación de las ya existentes en los términos del literal b) del presente artículo.

Etapa	Tipo Entidad	Entidad (Nombre de la entidad)	Tipo recurso (Nombre de fuente)	Año	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
Inversión	Departamento	Antioquia	SGR - Asignación para la inversión regional 60% Departamento de Antioquia	2022	\$ 9.046.306.577	\$ 9.871.259.287	\$ 824.952.710
Totales					\$ 9.046.306.577	\$ 9.871.259.287	\$ 824.952.710

La Etapa escoja una de las siguientes opciones: Pre-inversión, Inversión u Operación - El valor total de las fuentes de financiación debe ser igual al valor total de los costos del proyecto.

Nota 1: De conformidad con lo definido en el Parágrafo 3º del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, en el evento en que se requiera efectuar una sustitución en las fuentes, corresponderá a la secretaria técnica u oficina de planeación, o la que haga sus veces de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, verificar que el valor por la fuente a sustituir no tenga pagos asociados. En cualquier caso, el valor total del proyecto deberá corresponder al inicialmente aprobado, esta sustitución de fuentes se podrá realizar hasta antes de expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados.

Cuando el proyecto inversión se encuentre en ejecución y se presente o prevea una caída en el recaudo en alguna de las fuentes de financiación del proyecto de inversión, se podrá realizar la sustitución de las fuentes, siempre y cuando el valor a sustituir no tenga pagos asociados.

Este ajuste procede siempre que no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados

Responsable de la identificación del ajuste de acuerdo con el numeral 1 del Artículo 4.5.1.2.2. del Acuerdo Único de Comisión Rectora		Área/dependencia/Cargo
Funcionario de la entidad que presentó el proyecto de inversión.	LILIANA ESCOBAR ORREGO	GERENTE GENERAL - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
	NOMBRE	

Acuerdo 7/2002
Versión 1 DGP SGR
A.C.L.L.S
reportes.formativos@inec.gov.co