

GUIA PARA LA IDENTIFICACION DE TRAMITES DE AJUSTES ACUERDO UNICO DE COMISION RECTORA PROYECTOS APROBADOS

|                                                                                                                                                                                       |               |                                                |                                                                                                                           |                    |                                  |        |                                                                  |               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Código BPIN:                                                                                                                                                                          | 2022003050092 | Nombre del Proyecto:                           | Mejoramiento del corredor vial Uramita - Peque (62AN09) etapa 1B, en la subregión Occidente del departamento de Antioquia |                    |                                  |        |                                                                  |               |    |
| Fecha de diligenciamiento:                                                                                                                                                            | 15/05/2025    | Entidad que presentó el proyecto de inversión: | Departamento de Antioquia                                                                                                 |                    | Entidad/instancia viabilizadora: |        | Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Física |               |    |
| Estado actual del proyecto*:                                                                                                                                                          | Viabilizado:  | Si                                             | Priorizado:                                                                                                               | Si                 | Aprobado:                        |        | Si                                                               | En ejecución: | Si |
| Entidad propuesta/designada como ejecutora:                                                                                                                                           |               | Departamento de Antioquia                      |                                                                                                                           |                    |                                  |        |                                                                  |               |    |
| Entidad propuesta/designada para contratar la Interventoría:                                                                                                                          |               | Departamento de Antioquia                      |                                                                                                                           |                    |                                  |        |                                                                  |               |    |
| ¿Se ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados? |               |                                                |                                                                                                                           |                    |                                  |        |                                                                  | Si            |    |
| Avance físico del proyecto:                                                                                                                                                           |               | 76,31%                                         |                                                                                                                           | Avance financiero: |                                  | 76,27% |                                                                  |               |    |

\*Nota: El estado del proyecto debe coincidir con la información de aplicativo del DNP

ACUERDO UNICO DE COMISION RECTORA PARA PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS

Acuerdo Único de Comisión Rectora. Artículo 4.5.1.2.1. Variables susceptibles de modificación a proyectos de Inversión aprobados: a) Actividades y costos, b) Valor total del proyecto, c) Indicadores de producto secundarios, d) Fuentes de financiación, e) Ejecutor y f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría

VARIABLES SUSCEPTIBLES DE MODIFICACION PARA PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS

Artículo 4.5.1.2.1. Acuerdo Único de Comisión Rectora

a) Actividades y costos. Procederá cuando la modificación esté orientada al: Aumentar o disminuir el costo de una o varias actividades existentes que modifiquen el valor total del proyecto aprobado. ii. Incluir actividades nuevas. iii. Realizar cambios en los periodos definidos en el horizonte de ejecución del proyecto como consecuencia del incremento de costos y/o inclusión de nuevas actividades de los que tratan los numerales anteriores.

Nota 1: La información que se registra en este literal debe coincidir con las actividades registradas y aprobadas en la Metodología General Ajustada (MGA).

Nota 2: Para definir la etapa escoja una de las siguientes opciones: Preinversión, Inversión u Operación

| Objetivo Especifico                               | Producto                                 | Etap      | Actividad                                           | Año  | Costo inicial        | Costo aprobado ajuste 1 | Costo presente ajuste | Cambio en el costo |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Mejorar las vias secundarias.                     | Via secundaria mejorada                  | Inversión | CONSTRUIR FILTROS                                   | 2023 | \$ 3.401.993.067,00  | \$ 4.634.918.661,00     | \$ 4.634.918.661,00   | \$ 0,00            |
| Mejorar las vias secundarias.                     | Via secundaria mejorada                  | Inversión | CONSTRUIR CUNETAS                                   | 2023 | \$ 3.058.506.558,00  | \$ 2.738.321.962,00     | \$ 2.738.321.962,00   | \$ 0,00            |
| Mejorar las vias secundarias.                     | Via secundaria mejorada                  | Inversión | CONSTRUIR ALCANTARILLAS                             | 2023 | \$ 937.509.505,00    | \$ 3.733.789.154,00     | \$ 3.733.789.154,00   | \$ 0,00            |
| Mejorar las vias secundarias.                     | Via secundaria mejorada                  | Inversión | CONSTRUIR BOX COULVERT                              | 2023 | \$ 56.198.830,00     | \$ 0,00                 | \$ 0,00               | \$ 0,00            |
| Mejorar las vias secundarias.                     | Via secundaria mejorada                  | Inversión | CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO                   | 2023 | \$ 13.604.244.339,00 | \$ 17.500.827.404,00    | \$ 17.500.827.404,00  | \$ 0,00            |
| Mejorar las vias secundarias.                     | Via secundaria mejorada                  | Inversión | CONSTRUIR MUROS                                     | 2023 | \$ 5.927.378.961,00  | \$ 2.055.086.140,00     | \$ 2.055.086.140,00   | \$ 0,00            |
| Mejorar las vias secundarias.                     | Via secundaria mejorada                  | Inversión | IMPLEMENTAR SEÑALIZACIÓN                            | 2023 | \$ 2.641.296.851,00  | \$ 2.186.182.361,00     | \$ 2.186.182.361,00   | \$ 0,00            |
| Mejorar las vias secundarias.                     | Via secundaria mejorada                  | Inversión | CONSTRUIR DISIPADORES                               | 2023 | \$ 1.164.824.275,00  | \$ 1.183.989.397,00     | \$ 1.183.989.397,00   | \$ 0,00            |
| Mejorar las vias secundarias.                     | Via secundaria mejorada                  | Inversión | IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST  | 2023 | \$ 457.858.312,00    | \$ 462.672.144,00       | \$ 462.672.144,00     | \$ 0,00            |
| Mejorar las vias secundarias.                     | Via secundaria mejorada                  | Inversión | IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO              | 2023 | \$ 288.753.817,00    | \$ 234.294.544,00       | \$ 234.294.544,00     | \$ 0,00            |
| Mejorar las vias secundarias.                     | Via secundaria mejorada                  | Inversión | PAGAR PRIMA DE GARANTIAS                            | 2023 | \$ 119.894.155,00    | \$ 179.013.291,00       | \$ 179.013.291,00     | \$ 0,00            |
| Mejorar las vias secundarias.                     | Via secundaria mejorada                  | Inversión | REALIZAR INTERVENTORIA                              | 2023 | \$ 3.329.265.097,00  | \$ 3.498.548.089,00     | \$ 3.959.548.089,00   | \$ 461.000.000,00  |
| Recolectar información de la Red Vial Secundaria. | Servicio de Información Geográfica - SIG | Inversión | REALIZAR CARACTERIZACIÓN VIAL                       | 2023 | \$ 11.352.261,00     | \$ 10.614.571,00        | \$ 10.614.571,00      | \$ 0,00            |
| Mejorar las vias secundarias.                     | Via secundaria mejorada                  | Inversión | IMPLEMENTAR PROVISION PARA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS | 2023 | \$ 0,00              | \$ 1.336.571.757,00     | \$ 1.336.571.757,00   | \$ 0,00            |
| Mejorar las vias secundarias.                     | Via secundaria mejorada                  | Inversión | REALIZAR ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS DE OBRA         | 2023 | \$ 0,00              | \$ 1.612.091.323,00     | \$ 1.612.091.323,00   | \$ 0,00            |
| Totales                                           |                                          |           |                                                     |      | \$ 34.999.076.028,00 | \$ 41.366.920.798,00    | \$ 41.827.920.798,00  | \$ 461.000.000,00  |

Nota 1: La modificación de los costos de las actividades podrá generar un cambio en el valor total del proyecto de inversión, para lo cual se deberá aumentar o disminuir el valor de las fuentes existentes o incluir nuevas fuentes. En todo caso, cuando se incluyan o sustituyan fuentes en el marco de los ajustes de los que trata este artículo, la entidad que presenta el ajuste deberá realizar el análisis de consistencia de la destinación de la fuente a adicionar o sustituir y el proyecto de inversión.

Nota 2: La ampliación del horizonte de ejecución derivada del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto de inversión se reportará en el aplicativo dispuesto para tal fin por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los lineamientos que defina el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

Nota 3: No implicará el trámite de un ajuste cuando se presente una redistribución de costos entre las actividades o la modificación de cantidades, siempre y cuando el valor total del proyecto no cambie y las actividades que se modifiquen no afecten el alcance del proyecto.

b) Valor total del proyecto. Procederá cuando la modificación esté orientada al: Incrementar hasta el50% del valor total inicial aprobado para el proyecto; Disminuir los montos aprobados, caso en el cual se deberá realizar la respectiva liberación de recursos atendiendo lo dispuesto en la Sección del Capítulo5 del Acuerdo Único de Comisión Rectora.

| Valor total del proyecto | Valor inicial (en pesos \$) | Valor ajustado (en pesos \$) | Cambio en el valor del proyecto (en pesos \$) | Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje) |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                          | \$ 34.999.076.028,00        | \$ 41.827.920.798,00         | \$ 6.828.844.770,00                           | 19,51%                                          |

c) Indicadores de producto secundarios.Sólo procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a incluir indicadores secundarios de producto

| Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Unidad | Año | Meta inicial | Meta ajustada | Cambio en la meta |
|---------------------|----------|-----------------------|--------|-----|--------------|---------------|-------------------|
|                     |          |                       |        |     | 0            |               | 0                 |
|                     |          |                       |        |     |              |               | 0                 |
|                     |          |                       |        |     |              |               | 0                 |

d) Fuentes de financiación. Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a la sustitución o inclusión de fuentes del Sistema General de Regalías o diferentes a estas, o a la modificación de las ya existentes en los términos del literal b) del presente artículo.

| Etap      | Tipo Entidad | Entidad<br>(Nombre de la entidad) | Tipo Recurso<br>(Nombre de fuente)              | Año  | Valor inicial        | Valor ajustado       | Cambio en el valor  |
|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Inversión | Departamento | Departamento de Antioquia         | SGR - Asignación para la inversión regional 60% | 2024 | \$ 34.999.076.028,00 | \$ 34.999.076.028,00 | \$ -                |
| Inversión | Departamento | Departamento de Antioquia         | SGR - Asignación para la inversión regional 60% | 2024 | \$ -                 | \$ 6.367.844.770,00  | \$ 6.367.844.770,00 |
| Inversión | Departamento | Departamento de Antioquia         | Recursos propios                                | 2025 | \$ -                 | \$ 461.000.000,00    | \$ 461.000.000,00   |
| Totales   |              |                                   |                                                 |      | \$ 34.999.076.028,00 | \$ 41.827.920.798,00 | \$ 6.828.844.770,00 |

La Etapa escoge una de las siguientes opciones: Pre-inversión, Inversión u Operación - El valor total de las fuentes de financiación debe ser igual al valor total de los costos del proyecto

Nota 1: De conformidad con lo definido en el Parágrafo 3º del Artículo 45 1.2.1 del Acuerdo Único de Comisión Rectora, en el evento en que se requiera efectuar una sustitución en las fuentes, corresponderá a la secretaría técnica u oficina de planeación, o la que haga sus veces de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, verificar que el valor por la fuente a sustituir no tenga pagos asociados. En cualquier caso, el valor total del proyecto deberá corresponder al inicialmente aprobado; esta sustitución de fuentes se podrá realizar hasta antes de expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados.

Cuando el proyecto inversión se encuentre en ejecución y se presente o prevea una caída en el recaudo en alguna de las fuentes de financiación del proyecto de inversión, se podrá realizar la sustitución de las fuentes, siempre y cuando el valor a sustituir no tenga pagos asociados.

e) Ejecutor. Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada al cambio de la entidad ejecutora designada. Esto solo procederá cuando no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados. La presente variable no procede para los proyectos aprobados por el OCAD de Ciencia Tecnología e Innovación – OCAD CTel.

| Nombre de la entidad ejecutora designada en aprobación | NIT de la entidad ejecutora designada en aprobación | Nombre de la entidad ejecutora propuesta en ajuste | NIT de la entidad ejecutora propuesta en ajuste | IGPR de la entidad propuesta en ajuste |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                        |                                                     |                                                    |                                                 |                                        |



Breve justificación del ajuste propuesto:

f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la Interventoría: procederá para los proyectos de inversión aprobados por el OCAD Paz y por el OCAD CTel conforme el inciso tercero del artículo 1.2.3.3.2. del Decreto Único Reglamentario del SGR y los aprobados por otras instancias a 31 de diciembre de 2020, en los cuales se haya designado una entidad diferente al ejecutor del proyecto para contratar la interventoría.

| Nombre de la entidad designada para contratar la interventoría en aprobación | NIT de la entidad designada para contratar la interventoría en aprobación | Nombre de la entidad propuesta para contratar la Interventoría en ajuste | NIT de la entidad propuesta para contratar la interventoría en ajuste | IGPR de la entidad propuesta en ajuste |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| N/A                                                                          | N/A                                                                       | N/A                                                                      | N/A                                                                   | N/A                                    |

Breve justificación del ajuste propuesto:

Este ajuste procede siempre que no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados

| Responsable de la identificación del ajuste de acuerdo con el numeral 1 del Artículo 1.2.2. del Acuerdo Único de Comisión Rectora |                                  |                                                                                     | Independencia/Cargo                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisó                                                                                                                            | HENRY ALZATE AGUIRRE             |    | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>Profesional Universitario<br>Secretaría de Infraestructura               |
| Revisó                                                                                                                            | DIEGO ALBERTO CARDENAS FLOREZ    |   | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>Director de Desarrollo Físico<br>Secretaría de Infraestructura           |
| Revisó                                                                                                                            | PABLO TOMAS BETANCUR ARANGO      |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>Director de Estructuración de proyectos<br>Secretaría de Infraestructura |
| Revisó                                                                                                                            | GISSÉD MILENA MARTINEZ ECHEVERRI |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>Directora de Asuntos Legales<br>Secretaría de Infraestructura            |
| Funcionario de la entidad que presentó el proyecto de inversión.                                                                  | LUIS HORACIO GALLON ARANGO       |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>Secretario de Infraestructura<br>Secretaría de Infraestructura           |
|                                                                                                                                   | NOMBRE                           | FIRMA                                                                               |                                                                                                       |