

**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
ANTIOQUIA
SECRETARÍA TÉCNICA**

ACTA No. 21

En la ciudad de Medellín Departamento de Antioquia el día 6 de diciembre de 2019, los miembros del OCAD ANTIOQUIA, siendo las 8:00 am dieron inicio a la sesión presencial número 06, previa convocatoria efectuada a través de: correo electrónico OCADsantioquia@antioquia.gov.co con fecha 28 de noviembre de 2019 remitido por la secretaría técnica del OCAD Departamental en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1530 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y reglamento único interno establecido en Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD Departamental los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	José David Insuasti Avendaño	Ministerio de Minas	Coordinador Regalías	Gobierno Nacional
2	Jorge Mario Duran Franco	Gobernación de Antioquia	Secretario de Participación Ciudadana	Gobierno Departamental
3	Liceth Astrid Márquez Vergara	Municipio de Santo Domingo	Alcaldesa	Gobierno Municipal

SECRETARIA TÉCNICA DEL OCAD DEPARTAMENTAL

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
1	Ofelia Elcy Velásquez Hernández	Gobernación de Antioquia	Director Departamento Administrativo de Planeación del Departamento Antioquia

OTROS ASISTENTES

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
1	Alejandro Monsalve Ruiz	Ministerio de Minas	Asesor
2	Juliana Lucia Palacio Bermúdez	Gobernación de Antioquia	Directora Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres - DAPARD
3	Erasmo Muñoz Giraldo	Municipio de Marinilla	Representante del Alcalde
4	Margarita Vélez Tabares	Politécnico Jaime Isaza Cadavid	Profesional especializada
5	Angelly Idarraga	Gobernación de Antioquia	Contratista DAP-SGR
6	Laura Isabel González Nanclares	Gobernación de Antioquia	Contratista DAP-SGR
7	Regina Castrillón C	Gobernación de Antioquia	Contratista DAP-SGR
8	Ángel Mesa Castro	Municipio del Bagre	Alcalde
9	Andrés Zamara	Universidad Nacional	Asesor
10	Juan Camilo Restrepo	Universidad Nacional	Vicerrector
11	Juan Manuel Velez Restrepo		

/3



12	Felipe Jaramillo Velez	Universidad Medellín	Delegado
13	Angela Patricia Duque Ramirez	Gobernación de Antioquia	Funcionaria de la Gobernación
14	Catalina Restrepo Velásquez	Gobernación de Antioquia	Funcionaria de la Gobernación

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Informe de la Secretaría Técnica
 - Informe del estado de los proyectos que se hayan sometido a consideración o se encuentren en el OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos.
 - Saldo disponible por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del SGR.
 - Indicadores de control de caja que financia el presupuesto.
4. Presentación, viabilización, priorización y aprobación de los proyectos, entidad ejecutora, entidad designada para la contratación de la interventoría y aprobación de vigencias futuras de ejecución cuando aplique.

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL	VALORES DISCRIMINADOS	BPIN	EJECUTOR PROPUESTO
“Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el manejo de desastres de las entidades operativas para la gestión del riesgo de desastres en el Departamento de Antioquia”	\$7.093.456.115,46	Asignaciones Directas Gobernación de Antioquia \$7.093.456.115,46	2019003050062	Departamento de Antioquia
“Construcción del centro de producción porcícola Paysandú de la Universidad Nacional de Colombia, en el Municipio de Medellín”	\$4.307.818.411	Asignaciones Directas Gobernación de Antioquia \$3.000.000.000 Recursos propios Universidad Nacional \$1.307.818.411	2019003050045	Universidad Nacional

5. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Conforme a lo establecido en el artículo 3.1.2.1 y numeral 21 del acuerdo 45 de 2017, modificado por el acuerdo 56 de 2019 expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, la Secretaría Técnica realizó la verificación del quórum, determinando que existía al menos un representante por cada nivel de gobierno, con lo que se acreditó quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Antes de dar inicio a la sesión, se designaron los siguientes voceros de los niveles de gobierno:



- Gobierno Departamental: Jorge Mario Duran Franco, Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social
- Gobierno Municipal: Liceth Astrid Márquez Vergara
- Gobierno Nacional: José David Insuasti Avendaño

Antes de iniciar el orden del día, la Secretaría Técnica informa que en la citación estaban incluidos 5 proyectos para viabilización, priorización y aprobación del OCAD Departamental, antes de iniciar el OCAD, se recibió comunicación escrita del gobernador de Antioquia, a través de la cual informó que retiraba de la sesión del OCAD Departamental del 06 de diciembre de 2019, los proyectos:

- **"Construcción de Centro Educativo Rural Indígena en el Resguardo Indígena Jaidezave Tarazá"**, BPIN 2019003050023 debido a que estaba pendientes de subsanar observaciones de carácter técnico y sectorial del Ministerio de Educación.
- **"Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en el municipio de San Jerónimo"** BPIN 2019003050046, debido a que persisten observaciones por parte del Ministerio de Vivienda a la fecha se encuentran en proceso de subsanación. Por esta razón no es posible obtener el concepto favorable por parte de dicha entidad.
- **"Restauración de la casa de la cultura con el fin de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural del Municipio de La Estrella"** BPIN 2019003050046, debido a que persisten observaciones por parte del Ministerio de Cultura, Ministerio de Minas y Energía, y a la fecha se encuentran en proceso de subsanación, por esta razón no es posible obtener el concepto favorable por parte de dicha entidad.

La Secretaría del OCAD DEPARTAMENTAL presentó el orden del día:

1. Verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Informe de la Secretaría Técnica:
 - Informe del estado de los proyectos que se hayan sometido a consideración o se encuentren en trámite del OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos.
 - Saldo Disponible por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del SGR
 - Indicadores de control de caja que financia el presupuesto.
4. Presentación de priorización y aprobación de los proyectos, entidad ejecutora, entidad designada para la contratación de la interventoría y aprobación de vigencias futuras de ejecución cuando aplique.
5. Propositiones y varios.

El Presidente del OCAD Departamental presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del día antes señalado, el cual fue aprobado sin modificaciones.

ENTIDAD	SENTIDO DEL VOTO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

3. INFORME SECRETARIA TÉCNICA

Informe del estado de los proyectos que se hayan sometido a consideración o se encuentren en trámite del OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos.

La Secretaria Técnica informa que de acuerdo a los registros existentes en la plataforma MGA WEB; SUIFP Y GESPROY, a la fecha, se han registrado 67 proyectos.

ESTADO	# PROYECTOS
CERRADO	10
CONTRATADO EN EJECUCIÓN	13
DEVOLVER A LA MGA WEB	4
FORMULADO PARA REGISTRAR	22
SIN CONTRATAR	7
SIN REGISTRO	5
TERMINADO	4
VIABILIDAD OCAD	2
TOTAL	67

PROYECTOS CERRADOS

CODIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
2012003050002	Apoyo de la atención integral de la población pobre no cubierta con subsidio en salud en todo el departamento, Antioquia, occidente	CERRADO	100%	100%
2012003050005	Implementación de estrategias de atención integral a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de todo el departamento, Antioquia, Occidente	CERRADO	100,00%	99,88%
2012003050006	Capacitación a estudiantes en formación para el trabajo todo el departamento, Antioquia, Occidente	CERRADO	100,0%	100,0%
2013003050001	Implementación de estrategias de atención y prevención integral a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de todo el departamento, Antioquia, occidente	CERRADO	100,0%	99,6%
2013050380002	Implementación DE SEMILLEROS DE CAÑA PANELERA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE (*cofinanciado)	CERRADO	100,0%	100,0%
2014057900002	APORTES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA POBLACIÓN AFILIADA EN SALUD AL REGIMEN SUBSIDIADO TARAZA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE (*cofinanciado)	CERRADO	100,0%	100,0%
2015003050001	Construcción y mejoramiento de ambientes de aprendizaje del establecimiento educativo I.E Valdivia en el municipio de Valdivia, Antioquia, Occidente	CERRADO	99,0%	96,5%
2015003050004	Construcción de obras complementarias de la primera etapa del plan maestro de Alcantarillado en la zona urbana del municipio de Amalfi, Antioquia, Occidente	CERRADO	100,0%	80,5%
2015003050007	Construcción de escenarios deportivos multipropósito en los municipios del departamento de Antioquia	CERRADO	100,0%	96,4%
2015003050011	Implementación de estrategias de atención integral en salud nutrición a niños, niñas, madres gestantes y lactantes del Departamento de Antioquia.	CERRADO	100,0%	99,09 %

No. de Proyectos: 10



PROYECTOS CERRADOS

CODIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
2014055430001	Construcción del Bloque 1 de la IED los llanos en el municipio de Peque, Antioquia	TERMINADO	100,0%	100,0%
2015003050002	construcción parque educativo El Bagre, Antioquia	TERMINADO	100,0%	93,1%
2015003050005	Construcción parque educativo Liborina, Antioquia	TERMINADO	100,0%	82,6%
2015003050006	Construcción parque educativo Arboletes, Antioquia	TERMINADO	100,0%	83,5%

CONTRATOS EN EJECUCION

CODIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
2012003050003	Apoyo financiación a los jóvenes para el acceso y la permanencia en la educación superior todo el departamento, Antioquia, Occidente	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	83,0%	83,4%
2014003050002	Dotación tecnológica y audiovisual para el desarrollo de las actividades de la programación educativa de los parques educativos del Departamento de Antioquia	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	99,4%	99,8%
2015003050012	Fortalecimiento del acceso a la educación superior a través de Instituciones educativas y la red de parques y ciudadelas educativas de Antioquia	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	82,8%	100,0%
2017003050002	Construcción Acueducto veredal resguardo Narakizabi, Dabeiba, Occidente.	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	16,81 %	27,03%
2017003050003	Fortalecimiento cultural de la población afroantioqueña, municipio de Sopetran departamento de Antioquia	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	55,0%	69,5%
2017003050004	Fortalecimiento cultural de la población afro antioqueña, municipio de Arboletes Departamento de Antioquia	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	80,0%	80,61%
2017003050005	Fortalecimiento cultural de la población afroantioqueña, municipio de Carepa, Departamento de Antioquia	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	82,60 %	0,00%
2017003050006	Aplicación de tratamiento superficial para el mantenimiento de vías de la red vial secundaria en Antioquia	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	98,68%	81,50%
201705031.0005	Adecuación y mejoramiento del parque principal del municipio de Amalfi	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	78,98%	58,31%
CODIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
2018003050021	Mejoramiento nutricional con enfoque comunitario para niños y familias gestantes indígenas de las comunidades priorizadas de los municipios de Urrao, Frontino, Dabeiba	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	38,81%	70,00%
2018003050022	Fortalecimiento tecnológico de -teleantioquia- primera etapa en el Departamento de Antioquia.	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	98,70%	98,77%
2018003050071	Construcción de puente en la zona urbana del municipio de San Pedro de Urabá en el departamento de Antioquia	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	30,69%	17,65%
2018003050091	Construcción de una Cancha En Grama Sintética Para La Práctica de Fútbol en el municipio de Segovia	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	97,00%	70,87%

SIN CONTRATAR

CODIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
2018003050087	Construcción de la Pista de patinódromo en el Municipio de San Pedro De Urabá	SIN CONTRATAR	0,00%	0,00%
2018003050114	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	SIN CONTRATAR	0,00%	0,00%
2018058930074	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en la vereda caño negro y caño bonito en el municipio de Yondó (08/10/2018)	SIN CONTRATAR	0,00%	0,00%
2019003050032	Pavimentación vía el ninguito - vuelta el olvido subregión Norte en el municipio de Angostura, Antioquia (01/10/2018)	SIN CONTRATAR	0,00%	0,00%
2019055790010	Construcción de pista de patinaje sector la malena Puerto Berrio Antioquia (19/09/2018)	SIN CONTRATAR	0,00%	0,00%
2019057900029	Mejoramiento en la infraestructura física de la Institución Educativa La Caucana en el municipio de Tarazá, Antioquia (17/10/2019)	SIN CONTRATAR	0,00%	0,00%
2019058370003	Construcción de la etapa 2 de la unidad deportiva del Distrito de Turbo, Antioquia (01/03/2018)	SIN CONTRATAR	0,00%	0,00%

FORMULADOR PARA REGISTRAR

CODIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
2018003050083	Construcción y mejoramiento de espacios y escenarios para el desarrollo integral deportivo profesional y recreativo Fase II en el Municipio de Caldas, Antioquia	FORMULADO PARA REGISTRAR
2018003050104	Construcción , conformación y pavimentación de la Vía Circunvalar etapa 2 en El Carmen De Viboral	FORMULADO PARA REGISTRAR
2018053760018	CONTRIBUCIÓN FINANCIERA Y APOYO SOCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA (Cofinanciado)	FORMULADO PARA REGISTRAR
2018057900014	CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA Y ESCUELA INDÍGENA, RESGUARDO JAIDEZABI TARAZÁ (Cofinanciado)	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050001	Construcción de puente vehicular El Mango sobre el río Urama, vía Dabeiba - Camparusa en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050012	Construcción de la primera etapa de una nueva institución educativa en la comuna 1 del municipio de Apartadó departamento de Antioquia (05/09/2018)	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050023	Construcción de Centro Educativo Rural Indígena en el Resguardo Indígena Jaidezave Tarazá (17/09/2018)	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050035	Fortalecimiento Habitacional en el Municipio de Tarazá, Antioquia	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050036	Pavimentación rural etapa 2 de tramos de la vía que conduce desde el casco urbano hasta el corregimiento la Caucana y obras complementarias en el municipio de Tarazá, Antioquia (17/10/2018)	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050041	Restauración de la casa de la cultura con el fin de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural del Municipio de La Estrella	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050043	Implementación IMPLEMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS AVALADOS POR LA SSSA: 01, 02 Y 21 Y DEMÁS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD - APS 2019 Caramanta	FORMULADO PARA REGISTRAR

JM

CODIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
2019003050044	Construcción de Centros Educativos Rurales en el municipio de Sonsón	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050046	Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en el municipio de San Jerónimo	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050047	Construcción centro día para el adulto mayor en el municipio de San Rafael, Antioquia	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050048	Mejoramiento y dotación del parque principal barrio Luis Gonzaga en el municipio de Cocorná, Antioquia	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050051	Construcción Muro de Contención Vereda el Alvarado Municipio de Copacabana	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050067	Construcción Cancha de Futbol en la Vereda San Cristobal Peña - Sector La Floresta, del Area Rural del Municipio de Sabanalarga	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050085	Construcción de pavimento rígido en la carrera 51 Barrio Urabá del municipio de San Pedro De Urabá, Antioquia	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050107	Construcción plaza de ferias del municipio de Jericó	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019051450018	Mejoramiento del parque principal y vías urbanas del Municipio de Caramanta (15/05/2018)	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019055850013	Mejoramiento del sector piscina de la unidad deportiva municipal de Puerto Nare	FORMULADO PARA REGISTRAR

Nro. De Proyectos: 22

Viabilidad OCAD

CODIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
2019003050045	Construcción del centro de producción porcícola Paysandú de la Universidad Nacional de Colombia en el Municipio de Medellín	VIABILIDAD OCAD
2019003050052	Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el Manejo de Desastres de las entidades operativas para la Gestión del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia	VIABILIDAD OCAD

Los proyectos que se encuentran en viabilidad OCAD se encuentran aprobados, en cumplimiento de requisitos para inicio de ejecución.

Nro. Proyectos 2

Devolver a MGA

2019003050117	Construcción de puente vehicular sobre el Rio Negro - Nare ubicado en el municipio de El Peñol en el Departamento de Antioquia	TRANSPORTE	Departamento de Antioquia	FORMULADO PARA REGISTRAR
CODIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	NOMBRE EJECUTOR	ESTADO
2019003050036	Pavimentación rural etapa 2 de tramos de la vía que conduce desde el casco urbano hasta el corregimiento la Caucana y obras complementarias en el municipio de Tarazá, Antioquia	TRANSPORTE	Municipio de Tarazá	DEVOLVER A LA MGA WEB
2019003050041	Restauración de la casa de la cultura con el fin de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural del Municipio de La Estrella	CULTURA	Municipio de La Estrella	DEVOLVER A LA MGA WEB



No. de Proyectos 3

Verificación SMP

CODIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
2019003050049	Construcción Zonas deportivas Universidad de Antioquia Seccional Bajo Cauca - Caucaasia	VERIFICACIÓN SPM
2019003050117	Pavimentación vía racho triste - San Jose la Ceja	VERIFICACIÓN SPM

No. de Proyectos 2

**Saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA		
ITEM	Asignaciones Directas	Total
Total asignaciones 2012 - 2019 (Incluye Desahorro FAE)	\$ 260.547.167.838	\$ 260.547.167.838
(-) Restricción de gasto de acuerdo con Art 40 Ley 1942 de 2018	\$ 11.622.836.583	\$ 11.622.836.583
*Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET	\$ 14.070.272.918	\$ 14.070.272.918
Total aprobaciones 2012 - 2019	\$ 198.963.270.169	\$ 198.963.270.169
Saldo disponible a la fecha de corte 30 de noviembre 2019	\$ 64.031.334.004	\$ 64.031.334.004

*Rendimientos financieros con corte al 31 julio de 2019 - Secretaria de Hacienda
información general corte 30 Noviembre 2019

75

**Saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros
MUNICIPIOS ADHERIDOS AL OCAD DEPARTAMENTAL**

MUNICIPIO	SALDO
MUNICIPIO DE ENVIGADO	\$ 2.124.639
MUNICIPIO DE SABANETA	\$ -
MUNICIPIO DE MEDELLÍN	\$ 220.863.252
MUNICIPIO DE GIRARDOTA	\$ 178.283.510
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	\$ 1.416.111
MUNICIPIO DE COPACABANA	\$ 9.926.724
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	\$ 10.627.295
MUNICIPIO DE RIONEGRO	\$ 7.225.247

Rendimientos Financieros con corte al 30 de octubre 2019 - sicodis

Indicadores de Control de Caja que Financian el Presupuesto

TABLERO DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA ASIGNACIONES DIRECTAS

Asignación presupuestal (2012-2019)*	Caja acumulada (IAC)	Valor aprobado antes de la Sesión con cargo a la asignación presupuestal	Valor a aprobar en la sesión	% del presupuesto aprobado	% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja (Datos tomados de SICODIS "Avance P.B.C vs I.A.C Asignaciones") Caja corriente / PBC	% del presupuesto aprobado antes de la sesión de OCAD	Saldo presupuestal	Saldo presupuestal después de sesión OCAD
\$ 262.994.604.173	\$ 196.875.843.228	\$ 198.963.270.109,40	\$ 10.093.456.115,46	76 %	86,66 %	100 %	\$ 64.031.334.004	\$ 53.937.877.888

*Indicadores de control de caja con fecha de corte 30 de Noviembre de 2019

→ 5

4. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA DEL PROYECTO O DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA O APROBAR VIGENCIAS FUTURAS.

4.1 La Secretaría Técnica informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de requisitos adelantado por Secretaría técnica Departamental como instancia competente y que lo remitió al comité consultivo mediante comunicación de fecha 31 de Octubre de 2019 quien SI emitió concepto no vinculante mediante comunicación de fecha 07 de noviembre de 2019, documentos que hacen parte integral de la presente acta. Finalmente se informa que este proyecto cuenta con concepto **FAVORABLE** de los sectores los cuales se encuentran cargados en el SUIFP.

El Proyecto, cuenta con un resultado de evaluación por puntaje de: 45.80

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2019003050062	Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el Manejo de Desastres de las entidades operativas para la Gestión del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia	AC-52 INTERIOR	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$7.093.456.115,46
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA		Valor
Departamentos - ANTIOQUIA	Asignaciones Directas	2019		\$7.093.456.115,46
Valor Aprobado por el OCAD	\$7.093.456.115,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Departamentos - ANTIOQUIA	Asignaciones Directas	2019	\$7.093.456.115,46	N/A	\$0,00	7.093.456.115.46
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	Gobernación de Antioquia			Valor	\$7.093.458.115.46	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	No requiere Interventoría por tratarse de una compra			Valor	\$0	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 52 de 2018					

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA	VIGENCIA FUTURA	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	N/A	N/A	2019-2020
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	N/A	N/A	2019-2020
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	N/A	N/A	2019-2020

4.2. La Secretaría Técnica informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de requisitos adelantado por Secretaría técnica Departamental como instancia competente y que lo remitió al comité consultivo mediante comunicación de fecha 31 de Octubre de 2019 quien SI emitió concepto no vinculante mediante comunicación

de fecha 07 de noviembre de 2019, documentos que hacen parte integral de la presente acta. Finalmente se informa que este proyecto cuenta con concepto **FAVORABLE** de los sectores los cuales se encuentran cargados en el SUIFP.

El Proyecto, cuenta con un resultado de evaluación por puntaje de 100, según el artículo 46 de la ley 1942 del 27 de diciembre de 2018, los proyectos de inversión tendrán el máximo puntaje en el sistema de evaluación por puntajes.

La secretaria técnica del Ocad Departamental solicito autorización de vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios en el bieno 2021-2022, la cual fue aprobado por unanimidad por los miembros del Ocad.

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2019003050045	Construcción del centro de producción porcícola Paysandú de la Universidad Nacional de Colombia, en el Municipio de Medellín	AC- 52 EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$4.307.818.411,00
Fuentes	Tipo de recurso		Cronograma MGA	Valor
Departamentos - ANTIOQUIA	Asignaciones Directas		2019	\$3.000.000.000,00
Valor Aprobado por el OCAD	\$3.000.000.000,00			
Cofinanciación				
Otras Fuentes	Tipo de recurso		Cronograma MGA	Valor
Privadas - Universidad Nacional de Colombia	Propios		2019	\$1.307.818.411,00

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Departamentos - ANTIOQUIA	Asignaciones Directas	2019-2020	\$4.307.818.411	-	\$0,00	2021-2022
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín		Valor	\$3.000.000.000 Asignaciones directas de la gobernación \$ 985.234.324 Recursos Propios de la Universidad Nacional de Colombia –Sede Medellín		
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín		Valor	\$322.584.087 Recursos Propios		
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 52 de 2019.					

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORIA	VIGENCIA FUTURA	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	2021-2022
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	2021-2022
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	2021-2022


13

5. PROPOSICIONES Y VARIOS


El doctor José David Insuasti Avendaño, Reconoce el cierre del año, habla de la reforma constitucional de regalías, dice que tiene como objeto establecer una distribución más equitativa en cada región para la inversión social, procedentes del Sistema General de Regalías, cuyos recursos se orientarán para financiar proyectos productivos para el desarrollo social, educación, ambiental y económico, afirma que Antioquia es el Departamento productor, que tiene grandes posibilidades para realizar proyectos

Agotado el orden del día, siendo las 9:06 a.m se dio por terminada la sesión del OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA.

En constancia se firma la presente acta a los 10 días del mes de diciembre de 2019.




JORGE MARIO DURAN FRANCO
Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social
PRESIDENTE
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
ANTIOQUIA



OFELIA ELCY VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ
Nombre y apellidos
SECRETARIO TÉCNICO
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN ANTIOQUIA

ANEXOS

- Citación a la sesión del 06 de diciembre de 2019
- Listado de Asistencia
- Decreto de Delegación del Presidente
- Carta de solicitud de retiro de los proyectos
- Acta decisión Sesión No14

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Regina Castrillón C – Contratista DAP-SGR		9/12/2019
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

1. Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los que se prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y no dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio