

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN ANTIOQUIA SECRETARÍA TÉCNICA

ACTA No. 27

El día 17 de noviembre de 2020, la Secretaría Técnica del OCAD ANTIOQUIA y los miembros del OCAD Departamental de Antioquia, siendo las 09:00 a.m. dieron inicio a la sesión virtual número 27, previa convocatoria efectuada a través del correo electrónico ocadsantioquia@antioquia.gov.co con fecha del 9 de noviembre de 2020 emitido por la Secretaría Técnica del OCAD en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1530 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y Reglamento único interno establecido en el Acuerdo 45 de 2017, modificado por el Acuerdo 56 de 2019, expedidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD (Regional, departamental y municipal) los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	ROSALUCINA FUENTES VEGA	Ministerio de Minas y Energía	Asesor Regalías Despacho del Ministerio de Minas	Gobierno Nacional
2	CLAUDIA GARCIA LOBOGUERRERO	Gobernación de Antioquia	Directora Departamento Administrativo de Planeación	Gobierno Departamental
3	NELSON CARMONA LOPERA	Alcaldía Municipio de La Ceja	Alcalde Municipal	Gobierno Municipal
4	JUAN MARTÍN VÁSQUEZ HINCAPIÉ	Alcaldía Municipio de Támesis	Alcalde Municipal	Gobierno Municipal
5	LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA	Alcaldía Municipio de Hispania	Alcaldesa Municipal	Gobierno Municipal
6	FABIAN MARCELO BETANCUR RIVERA	Alcaldía Municipio de Guarne	Alcalde Municipal	Gobierno Municipal

INVITADOS

En cumplimiento del artículo 6° de la Ley 1530 de 2012, participaron en la sesión del OCAD ANTIOQUIA Departamental los siguientes invitados permanentes:

SECRETARÍA TÉCNICA:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
JOSE LEANDRO PESTANA CHAVERRA	Gobernación de Antioquia	Asesor de Regalías - Despacho del Departamento Administrativo de Planeación

OTROS ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO
Alejandro Monsalve Ruiz	Asesor Ministerio de Minas y Energía
Zurayt Xiomara Trujillo	Coordinadora Departamental DNP
Daniela Duque Giraldo	Contratista - Regalías

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación por parte de la Secretaría Técnica del OCAD Departamental de:
 - 3.1. Informe sobre el estado de los proyectos
 - 3.2. Saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros
 - 3.3. Indicadores de control de caja.
4. Presentación del siguiente proyecto para viabilización, priorización, aprobación, designación de entidad pública propuesta para ser designada como ejecutora y de la instancia propuesta como encargada de contratar la interventoría, solicitud de aprobación de vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios en posteriores bienalidades, cuando aplique:

BPIN	NOMBRE	ENTIDAD QUE PRESENTA
2020003050193	Fortalecimiento de las entidades del Sistema Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de mejorar la capacidad de respuesta por medio de herramientas, equipos e insumos para la atención de emergencias en el dpto Antioquia.	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

5. Informe de ajustes por entidad ejecutora.

BPIN	NOMBRE	ENTIDAD EJECUTORA
2019003050034	Construcción y Dotación de Cancha en Grama Sintética en el Municipio de Tarazá Antioquia	MUNICIPIO DE TARAZA
2019057900029	Mejoramiento en la infraestructura física de la Institución Educativa La Caucana en el municipio de Tarazá, Antioquia	MUNICIPIO DE TARAZA

6. Propositiones y varios.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 9:00 a.m. del 17 de noviembre de 2020, la Secretaría Técnica Departamental informó mediante correo electrónico remitido a los miembros del OCAD Departamental y a los invitados permanentes, que de acuerdo con las funciones emanadas en los artículos 3.1.2.1. del Acuerdo 45 de 2017, modificado por el artículo 2 numeral 14 y 4 del Acuerdo 56, expedidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías; daba inicio a la sesión NO PRESENCIAL del OCAD Departamental de Antioquia, programada para el día de 17 de noviembre del 2020 de forma continua de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Desde la Secretaria Técnica, dado que como delegados municipales se encontraban presentes varios alcaldes acompañando la sesión, se solicita la postulación para la designación del representante a nivel de Municipal; con el fin de agilizar y dinamizar el proceso de la sesión.

Por lo anterior se postula el alcalde del Municipio de La Ceja, Nelson Carmona Lopera y recibió 3 votos a favor por parte del alcalde del Municipio de Támesis, la alcaldesa del Municipio de Hispania, el alcalde del Municipio de Guame.

Una vez recibida la confirmación de participación por cada uno de los miembros presentes y la aceptación de postulación por los voceros, la Secretaria Técnica observó que la sesión OCAD contaba con el quorum requerido y deja constancia a los miembros del OCAD presentes, que los representantes de cada nivel de gobierno para esta sesión son:

- **Nivel Nacional:** Rosalucina Fuentes Vega (Ministerio de Minas y Energía)

- **Nivel Departamental:** Claudia Andrea García Loboguerrero (Directora Departamento Administrativo de Planeación)
- **Nivel Municipal:** Nelson Carmona Lopera (Alcalde Municipio de La Ceja, Antioquia)

Se deja constancia de que por medio de la Resolución 41239 del 10 de diciembre de 2018, la Ministra de Minas y Energía delegó en Rosalucina Fuentes Vega, Asesora Regalías Despacho del Ministerio de Minas su participación en las sesiones del OCAD Departamental de Antioquia.

Así mismo, por medio de la Resolución S2020060006032 del 3 de marzo de 2020, la Directora del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, delegó en José Leandro Pestana Chaverra, Asesor de Regalías - Despacho del Departamento Administrativo de Planeación su participación como Secretario Técnico en las sesiones del OCAD Departamental de Antioquia.

Igualmente, por medio del Decreto D2020070002750 del 17 de noviembre de 2020, el Gobernador de Antioquia, delegó en Claudia Andrea García Loboguerrero, Directora del Departamento Administrativo de Planeación la representación del Gobernador del Departamento en las sesiones del OCAD Departamental de Antioquia.

Confirmándose quórum para deliberar con presencia de los delegados de los tres niveles de gobierno, se puso en consideración el siguiente orden del día para su aprobación

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaría Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del día antes señalado, el cual fue aprobado sin modificaciones

1. Verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación por parte de la Secretaría Técnica del OCAD Departamental de:
 - 3.1. Informe sobre el estado de los proyectos
 - 3.2. Saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros
 - 3.3. Indicadores de control de caja.
4. Presentación del siguiente proyecto para viabilización, priorización, aprobación, designación de entidad pública propuesta para ser designada como ejecutora y de la instancia propuesta como encargada de contratar la interventoría, solicitud de aprobación de vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios en posteriores bienalidades, cuando aplique:

BPIN	NOMBRE	ENTIDAD QUE PRESENTA
2020003050193	Fortalecimiento de las entidades del Sistema Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de mejorar la capacidad de respuesta por medio de herramientas, equipos e insumos para la atención de emergencias en el dpto Antioquia.	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

5. Informe de ajustes por entidad ejecutora.

BPIN	NOMBRE	ENTIDAD EJECUTORA
2019003050034	Construcción y Dotación de Cancha en Grama Sintética en el Municipio de Tarazá Antioquia	MUNICIPIO DE TARAZA
2019057900029	Mejoramiento en la infraestructura física de la Institución Educativa La Caucana en el municipio de Tarazá, Antioquia	MUNICIPIO DE TARAZA

6. Propositiones y varios.

3. INFORME SECRETARÍA TÉCNICA.

A continuación, se envió informe de la Secretaria Técnica a los miembros del OCAD

3.1. Informe sobre el estado de los proyectos

La Secretaria técnica del OCAD Departamental presentó el estado de los proyectos de la siguiente manera:

ESTADO	# de Proyectos
Proyectos Formulados para registrar	25
Proyectos devueltos a la MGA para la realización de subsanaciones, ajustes y migración de documentación técnica	9
Proyectos en viabilidad de aprobación para presentarse al OCAD	1
Proyecto Desaprobado	3
Contratado en ejecución	28
Terminados	10
Para Cierre	1
Cerrados	11
Total de proyectos en la bandeja Departamental	88

FORMULADO PARA REGISTRAR

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	NOMBRE EJECUTOR	ESTADO
2018003050083	Construcción y mejoramiento de espacios y escenarios para el desarrollo integral deportivo profesional y recreativo Fase II en el Municipio de Caldas, Antioquia	DEPORTE Y RECREACION	Municipio de Caldas	FORMULADO PARA REGISTRAR
2018003050104	Construcción, conformación y pavimentación de la Vía Circunvalar etapa 2 en El Carmen De Viboral	TRANSPORTE	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2018003050117	Construcción de puente vehicular sobre el Río Negro - Nare ubicado en el municipio de El Peñol en el Departamento de Antioquia	TRANSPORTE	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2018053760018	CONTRIBUCIÓN FINANCIERA Y APOYO SOCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA (Cofinanciado)	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR

2018057900014	CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA Y ESCUELA INDÍGENA, RESGUARDO JAIDEZABI TARAZÁ (Cofinanciado)	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACION	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050001	Construcción de puente vehicular El Mango sobre el río Urama, vía Dabeiba - Camparrusia en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia	TRANSPORTE	Municipio de Dabeiba	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050012	Construcción de la primera etapa de una nueva institución educativa en la comuna 1 del municipio de Apartadó departamento de Antioquia (05/09/2018)	EDUCACIÓN	Municipio de Apartadó	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050023	Construcción de Centro EDUCACIÓN Rural Indígena en el Resguardo Indígena Jaidezave Tarazá (17/09/2018)	EDUCACIÓN	Municipio de Tarazá	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050035	Fortalecimiento Habitacional en el Municipio de Tarazá, Antioquia	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	Municipio de Tarazá	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050043	Implementación DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS AVALADOS POR LA SSSA: 01, 02 Y 21 Y DEMÁS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD - APS 2019 Caramanta	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050044	Construcción de Centros EDUCACIÓNs Rurales en el municipio de Sonsón	EDUCACIÓN	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050049	Construcción Zonas deportivas Universidad de Antioquia Seccional Bajo Cauca - Caucaasia	EDUCACIÓN	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050051	Construcción Muro de Contención Vereda el Alvarado Municipio de Copacabana	DEFENSA Y POLICÍA	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050067	Construcción Cancha de Fútbol en la Vereda San Cristobal Peña - Sector La Floresta, del Area Rural del Municipio de Sabanalarga	DEPORTE Y RECREACION	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050085	Construcción de pavimento rígido en la carrera 51 Barrio Urabá del municipio de San Pedro De Uraba, Antioquia	TRANSPORTE	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019003050118	Optimización y Mejoramiento del Sistema de Conducción para el Acueducto Veredal El Común - Cominal en el Municipio de Olaya, Antioquia	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR

2019003050120	Construcción Del Laboratorio de Departamental de Salud Pública del Departamento Medellín	SALUD PROTECCIÓN SOCIAL Y	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2019055850013	Mejoramiento del sector piscina de la unidad deportiva municipal de Puerto Nare	DEPORTE RECREACION Y	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2020003050242	Pavimentación del Corredor vial Rancho Triste - San José Tramo Final en el Municipio de La Ceja	TRANSPORTE	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2020003050362	Pavimentación y Obras complementarias de la primera etapa de la Circunvalar Sur en el Municipio de La Ceja	TRANSPORTE	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2020003050366	Mejoramiento de la Infraestructura vial en diferentes sectores del Municipio de Itagüí	TRANSPORTE	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2020003050370	Pavimentación y reposición de redes del sistema de alcantarillado en el barrio sector uno del área urbana del municipio de El Peñol	TRANSPORTE	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2020053180071	Construcción proyecto vial urbano (Bulevar) quebrada la mosca entre calle 47 y el Hospital del Municipio de Guame	TRANSPORTE	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2020055790014	Construcción DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA VÍA PORTÓN DE LA VEGA DEL MUNICIPIO DE Puerto Berrio	TRANSPORTE	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR
2020056310153	Construcción doble calzada de la carrera 43 A entre calles 58 sur y 61 B sur Sabaneta	TRANSPORTE	SIN EJECUTOR	FORMULADO PARA REGISTRAR

*Número de proyectos: 25

* Corte 15 de noviembre de 2020

DEVUELTO A LA MGA WEB

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	NOMBRE EJECUTOR	ESTADO
2018003050110	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MURINDÓ, SUBREGIÓN DE URABÁ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, INCENTIVANDO LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS Y LA PERMANENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS EXISTENTES. MURINDÓ (Cofinanciado)	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	SIN EJECUTOR	DEVOLVER A LA MGA WEB
2018058930081	CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES LA SOLEDAD Y SAN JUAN DE ITÉ YONDÓ (cofinanciado)	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	SIN EJECUTOR	DEVOLVER A LA MGA WEB

2019003050040	Construcción (Terminación) de la Ciudadela Educativa Normal Superior Señor de los Milagros en el Municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia	EDUCACIÓN	Municipio de San Pedro de los Milagros	DEVOLVER A LA MGA WEB
2019003050053	Mejoramiento del corredor vial Caza Diana - La Ye - Alejandria en el Departamento de Antioquia	TRANSPORTE	SIN EJECUTOR	DEVOLVER A LA MGA WEB
2019003050058	Centro día Caramanta	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SIN EJECUTOR	DEVOLVER A LA MGA WEB
2019003050107	Construcción plaza de ferias del municipio de Jericó	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	SIN EJECUTOR	DEVOLVER A LA MGA WEB
2019003050113	Consolidación Empresa Industrial y Comercial del Estado Parques de Antioquia La Pintada, Medellín, Bello, Arboletes, Venecia	DEPORTE Y RECREACION	SIN EJECUTOR	DEVOLVER A LA MGA WEB
2019051450018	Mejoramiento del parque principal y vías urbanas del Municipio de Caramanta (15/05/2018)	TRANSPORTE	SIN EJECUTOR	DEVOLVER A LA MGA WEB
2019057610007	Fortalecimiento en la atención integral al adulto mayor en el municipio de Sopetran, Antioquia	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SIN EJECUTOR	DEVOLVER A LA MGA WEB

*Número de proyectos: 9

*Corte 15 de noviembre de 2020

VIABILIDAD OCAD

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	NOMBRE EJECUTOR	ESTADO
2020003050193	Fortalecimiento de las entidades del Sistema Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de mejorar la capacidad de respuesta por medio de herramientas, equipos e insumos para la atención de emergencias en el Antioquia	INTERIOR	SIN EJECUTOR	VIABILIDAD OCAD

*Número de proyectos: 1

*Corte 15 de noviembre de 2020

DESAPROBADO

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	NOMBRE EJECUTOR	ESTADO
2012003050007	CONSTRUCCIÓN DE 192 UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA.	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	Municipio de Frontino	PROYECTO DESAPROBADO
2019003050062	Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el Manejo de Desastres de las entidades operativas para la Gestión del	INTERIOR	Departamento de Antioquia	PROYECTO DESAPROBADO

	Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia			
2019003050117	Pavimentación via racho triste - San Jose la Ceja	TRANSPORTE	Municipio de la Ceja del Tambo	PROYECTO DESAPROBADO

*Número de proyectos: 3

*Corte: 15 de noviembre de 2020

CONTRATADO EN EJECUCIÓN

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	NOMBRE EJECUTOR	ESTADO	Avance físico	Avance Financiero
2015003050012	Fortalecimiento del acceso a la educación superior a través de Instituciones educativas y la red de parques y ciudades educativas de Antioquia	EDUCACIÓN	Departamento de Antioquia	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	99%	100%
2017003050004	Fortalecimiento cultural de la población afro antioqueña, municipio de Arboletes Departamento de Antioquia	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Municipio de Arboletes	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	92%	92%
2017003050005	Fortalecimiento cultural de la población afroantioqueña, municipio de Carepa, Departamento de Antioquia	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Municipio de Carepa	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	83%	0%
2017050310005	Adecuación y mejoramiento del parque principal del municipio de Amalfi	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Municipio de Amalfi	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	72,6%	90,2%
2018003050021	Mejoramiento nutricional con enfoque comunitario para niños y familias gestantes indígenas de las comunidades priorizadas de los municipios de Urrao, Frontino, Dabeiba	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Departamento de Antioquia	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	97,6%	88,6%
2018003050071	Construcción de puente en la zona urbana del municipio de San Pedro de Urabá en el departamento de Antioquia	TRANSPORTE	Departamento de Antioquia	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	58,3%	26,3%
2018003050087	Construcción de la Pista de patinódromo en el Municipio de San Pedro De Uraba	DEPORTE Y RECREACIÓN	Municipio San Pedro de Uraba	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	66,5%	99,0%
2018003050091	Construcción de una Cancha En Grama Sintética Para La Práctica de Fútbol en el municipio de Segovia	DEPORTE Y RECREACIÓN	Municipio de Segovia	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	91,4%	84,7%

2018003050108	Mejoramiento y adecuación de una (1) infraestructura deportiva en el sector montecarlo del municipio de Cocorná, Antioquia	DEPORTE Y RECREACION	Municipio de Cocorna	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0,0%	0,0%
2018003050109	Construcción de 2 Canchas Sintética en el Municipio de Concepción, Antioquia	DEPORTE Y RECREACION	Municipio de Concepción	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	74,0%	100,0%
2018058930074	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en la vereda caño negro y caño bonito en el municipio de Yondó (08/10/2018)	TRANSPORTE	Municipio de Yondó	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	33,0%	78,4%
2019003050002	Construcción de puente vehicular sobre la quebrada El Herrero, vía Ituango - La Granja, municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia	TRANSPORTE	Municipio de Ituango	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	81,8%	4,8%
2019003050009	Mejoramiento de la vía la quiebra - Santa Ana del municipio de Granada en el Departamento de Antioquia (21/08/2018)	TRANSPORTE	Municipio de Granada	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	54,4%	0,0%
2019003050011	Mejoramiento de la avenida circunvalar del municipio de Jerico en el departamento de Antioquia (1.3 Km pavimentación) (18/09/2018)	TRANSPORTE	Municipio de Jerico	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	18,7%	71,8%
2019003050031	Adecuación de infraestructura en dos (2) instituciones educativas en el municipio de Cocorná, Antioquia	EDUCACIÓN	Municipio de Cocorna	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0,0%	0,0%
2019003050032	Pavimentación vía el ninguito - vuelta el olvido subregión Norte en el municipio de Angostura, Antioquia (01/10/2018)	TRANSPORTE	Municipio de Angostura	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	85,3%	53,1%
2019003050034	Construcción y dotación de cancha sintética en el municipio de Tarazá Antioquia (17/10/2019)	DEPORTE Y RECREACION	Municipio de Taraza	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0,0%	74,0%
2019003050036	Pavimentación rural etapa 2 de tramos de la vía que conduce desde el casco urbano hasta el corregimiento la Caucana y obras complementarias en el municipio de Tarazá, Antioquia (17/10/2018)	TRANSPORTE	Municipio de Taraza	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0%	0%
2019003050041	Restauración de la casa de la cultura con el fin de proteger y salvaguardar el patrimonio	CULTURA	Municipio de la Estrella	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0%	0%

	cultural del Municipio de La Estrella					
2019003050042	Mejoramiento de la pista de patinaje existente en el polideportivo del municipio de Cocorná, Antioquia	DEPORTE Y RECREACIÓN	Municipio de Cocorna	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0%	0%
2019003050045	Construcción del centro de producción porcícola Paysandú de la Universidad Nacional de Colombia, en el Municipio de Medellín	EDUCACIÓN	Universidad Nacional	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0%	27%
2019003050046	Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en el municipio de San Jerónimo	TRANSPORTE	Municipio de San Jeronimo	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0%	11%
2019003050047	Construcción centro día para el adulto mayor en el municipio de San Rafael, Antioquia	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Municipio de San Rafael	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0%	0%
2019003050048	Mejoramiento y dotación del parque principal barrio Luis Gonzaga en el municipio de Cocorná, Antioquia	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	Municipio de Cocorna	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0%	0%
2019054400026	Construcción bulevar 27A primera fase municipio de Marinilla (17/09/2018)	TRANSPORTE	Municipio de Marinilla	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	47,54%	29%
2019055790010	Construcción de pista de patinaje sector la malena Puerto Berrio Antioquia (19/09/2018)	DEPORTE Y RECREACIÓN	Municipio de Puerto Berrio	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	73,67%	0,00%
2019057900029	Mejoramiento en la infraestructura física de la Institución Educativa La Caucana en el municipio de Tarazá, Antioquia (17/10/2019)	EDUCACIÓN	Municipio de Taraza	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0,00%	41,50%
2019058370003	Construcción de la etapa 2 de la unidad deportiva del Distrito de Turbo, Antioquia (01/03/2018)	DEPORTE Y RECREACIÓN	Municipio de Turbo	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	48,34%	48,47%

*Número de proyectos: 28
*Corte 15 de noviembre de 2020

TERMINADO

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	NOMBRE EJECUTOR	ESTADO	Avance físico	Avance Financiero
2012003050003	Apoyo financiación a los jóvenes para el acceso y la permanencia en la educación superior todo el departamento, Antioquia, Occidente	EDUCACIÓN	Corporación para el fomento de la educación superior	TERMINADO	84%	84%

2014055430001	Construcción del Bloque 1 de la IED los llanos en el municipio de Peque, Antioquia	EDUCACIÓN	Municipio de Peque	TERMINADO	100%	100%
2015003050002	construcción parque EDUCACIÓN El Bagre, Antioquia	EDUCACIÓN	Departamento de Antioquia	TERMINADO	100%	91%
2015003050005	Construcción parque EDUCACIÓN Liborina, Antioquia	EDUCACIÓN	Departamento de Antioquia	TERMINADO	100%	87%
2015003050006	Construcción parque EDUCACIÓN Arboletes, Antioquia	EDUCACIÓN	Departamento de Antioquia	TERMINADO	100%	83%
2017003050002	Construcción Acueducto veredal resguardo Narakizabi, Dabeiba, Occidente.	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	Municipio de Dabeiba	TERMINADO	100%	90%
2017003050003	Fortalecimiento cultural de la población afroantioqueña, municipio de Sopetran departamento de Antioquia	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Municipio de Sopetran	TERMINADO	100%	87%
2017003050006	Aplicación de tratamiento superficial para el mantenimiento de vías de la red vial secundaria en Antioquia	TRANSPORTE	Departamento de Antioquia	TERMINADO	98,8%	87,8%
2018003050022	Fortalecimiento tecnológico de teleantioquia- primera etapa en el Departamento de Antioquia.	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Departamento de Antioquia	TERMINADO	100,0%	98,9%
2018003050114	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	TRANSPORTE	Municipio Carmen de Viboral	TERMINADO	100,0%	37,5%

*Número de proyectos: 10

*Corte 15 de noviembre de 2020

PARA CIERRE

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	NOMBRE EJECUTOR	ESTADO	Avance físico	Avance Financiero
2014003050002	Dotación tecnológica y audiovisual para el desarrollo de las actividades de la programación educativa de los	EDUCACIÓN	Departamento de Antioquia	PARA CIERRE	100%	99,95%

	parques EDUCACIÓNs del Departamento de Antioquia					
--	---	--	--	--	--	--

*Número de proyectos: 1

*Corte 15 de noviembre de 2020

CERRADOS

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	NOMBRE EJECUTOR	ESTADO	Avance físico	Avance Financiero
2012003050002	Apoyo de la atención integral de la población pobre no cubierta con subsidio en salud en todo el departamento, Antioquia, occidente	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Departamento de Antioquia	CERRADO	100%	100%
2012003050005	Implementación de estrategias de atención integral a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de todo el departamento, Antioquia, Occidente	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Departamento de Antioquia	CERRADO	100%	100%
2012003050006	Capacitación a estudiantes en formación para el trabajo todo el departamento, Antioquia, Occidente	EDUCACIÓN	Departamento de Antioquia	CERRADO	100%	100%
2013003050001	Implementación de estrategias de atención y prevención integral a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de todo el departamento,	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Departamento de Antioquia	CERRADO	100%	99,6%

	Antioquia, occidente					
2013050380002	Implementación DE SEMILLEROS DE CAÑA PANELERA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE (*cofinanciado)	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Municipio de Angostura	CERRADO	100%	100%
2014057900002	APORTES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA POBLACIÓN AFILIADA EN SALUD AL REGIMEN SUBSIDIADO TARAZA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE (*cofinanciado)	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Municipio de Taraza	CERRADO	100%	100%
2015003050001	Construcción y mejoramiento de ambientes de aprendizaje del establecimiento EDUCACIÓN I.E Valdivia en el municipio de Valdivia, Antioquia, Occidente	EDUCACIÓN	Departamento de Antioquia	CERRADO	99%	96%
2015003050004	Construcción de obras complementarias de la primera etapa del plan maestro de Alcantarillado en la zona urbana del municipio de Amalfi, Antioquia, Occidente	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Municipio de Amalfi	CERRADO	100%	81%

2015003050007	Construcción de escenarios deportivos multipropósito en los municipios del departamento de Antioquia	DEPORTE Y RECREACION	INDEPORTES	CERRADO	100%	96%
2015003050009	Dotación tecnológica y audiovisual para el desarrollo de las actividades de la programación educativa del parque EDUCACIÓN de la Estrella	EDUCACIÓN	Departamento de Antioquia	CERRADO	100%	100%
2015003050011	Implementación de estrategias de atención integral en salud nutrición a niños, niñas, madres gestantes y lactantes del Departamento de Antioquia.	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Departamento de Antioquia	CERRADO	100%	99%

*Número de proyectos: 11

*Corte 15 de noviembre de 2020

3.2. Saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros

La Secretaría técnica del OCAD Departamental presentó los saldos disponibles así:

Asignaciones Directas	
Total asignaciones 2012 - 2020 (Incluye Desahorro FAE)	\$ 286.164.290.825
(-) Restricción 20% gasto art. 2.2.4.1.2.2.18 Decreto 1082 de 2015	\$ 4.649.134.633
*Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET	\$ 16.015.287.578
(-)Total aprobaciones 2012 - 2020	\$ 211.392.719.224
Saldo disponible a la fecha de corte 31 de octubre de 2020	\$ 86.137.724.546

*Rendimientos financieros con corte al 30 de junio de 2020

*Información general al 31 de octubre de 2020

Adicionalmente presentó los saldos disponibles de los municipios adheridos al OCAD Departamental, así:

MUNICIPIOS ADHERIDOS	
Municipio	Saldos a 2020
Medellín	\$ 247.692.381
Girardota	\$ 196.524.932
Copacabana	\$ 12.574.846
Itagui	\$ 10.829.803
Rionegro	\$ 7.568.666
Envigado	\$ 2.427.596
La Estrella	\$ 1.547.052
Sabaneta	\$ -
Total	\$ 479.165.276

*Información general corte 31 octubre 2020

3.3. Indicadores de control de caja

La Secretaría técnica del OCAD Departamental presentó el tablero de control de caja así:

Asignación presupuestal (2012-2020) *	297.530.443.770
Caja acumulada (IAC)	205.538.746.656
Valor aprobado antes de la Sesión con cargo a la asignación presupuestal	211.392.719.224,02
Valor a aprobar en la sesión	7.389.088.439,00
% del presupuesto aprobado	71%
% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja (Datos tomados de SICODIS "Avance P.B.C vs I.A.C Caja corriente / PBC Asignaciones")	68,83%
% del presupuesto aprobado antes de la sesión de OCAD	103%
% del valor aprobado financiado después de la sesión de OCAD	0%
Saldo presupuestal	86.137.724.546
Saldo presupuestal después de sesión OCAD	78.748.636.107

*Información general corte 31 octubre 2020

*Incluyen los rendimientos financieros generados en la cuenta maestra de asignaciones directas corte 30 junio 2020

Los miembros del OCAD se dan por informados del informe del punto 3.

4. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA DEL PROYECTO O DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA O APROBAR VIGENCIAS FUTURAS

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de viabilizar, priorizar, aprobar, designar entidad pública ejecutora y aprobar vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios en posteriores bienalidades para el siguiente proyecto de inversión: **Fortalecimiento de las entidades del Sistema Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin**

de mejorar la capacidad de respuesta por medio de herramientas, equipos e insumos para la atención de emergencias en el dpto Antioquia, identificado con código **BPIN 2020003050193**.
Adicionalmente la Secretaría Técnica deja claro a los miembros del OCAD, que el proyecto será financiado con cargo a los **Rendimientos Financieros generados en la cuenta maestra de las Asignaciones Directas del Departamento de Antioquia**

La Secretaria Técnica informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de requisitos adelantado por la secretaria técnica Departamental como instancia competente y que lo remitió a los Ministerios competentes:

Ministerio Líder: Ministerio de Minas y Energía, quien emitió ficha FAVORABLE el 15 de septiembre de 2020

Ministerio Sectorial: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres – UNGRD, quien expidió pronunciamiento POSITIVO el 11 de septiembre de 2020.

Ambas fichas fueron compartidas a los miembros del OCAD para su validación y fines pertinentes. Adicionalmente la Secretaría Técnica dejó claro ante los participantes de la sesión, que el resultado de la evaluación por puntajes del proyecto es de: **41,6**

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2020003050193	Fortalecimiento de las entidades del Sistema Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de mejorar la capacidad de respuesta por medio de herramientas equipos e insumos para la atención de emergencias en el dpto de Antioquia	AC-45 INTERIOR	FACTIBILIDAD - FASE 3 Cronograma MGA	\$7.389.088.439,00
Fuentes	Tipo de recurso			Valor
Departamentos - ANTIOQUIA	Asignaciones Directas		2020	\$7.389.088.439,00
Valor Aprobado por el Ocad	\$7.389.088.439,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA

Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Departamentos - ANTIOQUIA	Asignaciones Directas	2020	\$7.389.088.439,00	SI	\$0,00	2021-2022
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			Valor	\$7.389.088.439,00	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	N/A			Valor	\$0	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 45 de 2017, modificado por los Acuerdos 52 de 2018, 56 de 2019 y 57 de 2020					

Se Reitera que el proyecto será financiado con cargo a los Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Maestra de las Asignaciones Directas del Departamento de Antioquia

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTAN- CIA CONTRA- TACIÓN INTER- VENTORI- A	VIGENCIA FUTURA	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	N/A	POSITIVO	2021-2022
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	N/A	POSITIVO	2021-2022
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	N/A	POSITIVO	2021-2022

Con base en la anterior votación, el OCAD Departamental SI viabilizó, SI priorizó y SI aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora del proyecto al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, aprobó las vigencias futuras de recepción de bienes de bienes y servicios en posteriores bienalidades

5. INFORME DE AJUSTES POR ENTIDAD EJECUTORA

La Secretaría Técnica Departamental, presenta ante los miembros del OCAD el informe de los ajustes aprobados por parte de la entidad ejecutora de los siguientes proyectos:

BPIN	NOMBRE	ENTIDAD EJECUTORA
2019003050034	Construcción y Dotación de Cancha en Grama Sintética en el Municipio de Tarazá Antioquia	MUNICIPIO DE TARAZA

Descripción del ajuste:

Este proyecto fue gestionado y aprobado en la sesión n° 16 del 30/10/2019 mediante acta n° 19 y acuerdo n° 18, con aceptación de ejecución por parte del ejecutor designado del mes de diciembre de 2019. La entidad ejecutora inició el proceso que establece la Ley 1942 de 2018 en su artículo 30 y el acuerdo 57 de 2020 para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la respectiva normatividad del Sistema General de Regalías para proceder con los procesos contractuales del proyecto. De acuerdo con lo relacionado el Municipio de Tarazá cumplió con los requisitos necesarios para la expedición de la ficha de cumplimiento de requisitos para ejecución del 03/02/2020.

Una vez realizado el proceso contractual y en ejecución de obras el comité de obra encabezado por la entidad ejecutora, la interventoría y el contratista de la obra realizaron evaluación sobre las obras y el presupuesto aprobado; por lo que de acuerdo a la necesidad realizaron una actualización de cantidades en los ítems iniciales y adición de nuevos ítems, los cuales de acuerdo a la documentación remitida son necesarios para cumplir el objeto del proyecto. En concordancia con lo establecido en el artículo 4.4.2.2.1 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y en el respectivo manual operativo este es un ajuste de acuerdo del ejecutor y el mismo no afecta los términos iniciales de viabilidad y aprobación del proyecto de inversión en mención, tampoco modifica su objeto ni altera sustancialmente las actividades y alcance del mismo, la variación del proyecto equivale a una disminución del 0,5% sobre el valor total del proyecto inicialmente aprobado y disminuido de la fuente de cofinanciación de las Asignaciones Directas del Municipio de Tarazá. En razón de lo anterior el Municipio de Tarazá remitió la respectiva documentación soporte del ajuste a la Secretaría Técnica del OCAD Departamental siendo revisada y en concordancia el 23/09/2020 y respectivamente diligenciada en la plataforma SUIFP_SGR

FUENTES FINANCIACIÓN PROYECTO			
ENTIDAD	VALOR INICIAL APROBADO	VALOR FINAL APORTE	VALOR AJUSTADO
SGR Asignaciones Directas Departamental	\$ 1.258.183.703,00	\$ 1.258.183.703,00	\$ -
SGR Asignaciones Directas Municipio de Tarazá	\$ 952.981.095,68	\$ 942.398.362,02	\$ 10.582.733,66

VALOR TOTAL	\$ 2.211.164.798,68	\$ 2.200.582.065,02	(-) 0,5%
VALOR FINAL DEL PROYECTO		\$ 2.200.582.065,02	
Estado Plataforma SUIFP_SGR Departamental		REALIZADO	
BPIN	NOMBRE	ENTIDAD EJECUTORA	
2019057900029	Mejoramiento en la infraestructura física de la Institución Educativa La Caucana en el municipio de Tarazá, Antioquia	MUNICIPIO DE TARAZA	

Descripción del ajuste:

Este proyecto fue gestionado y aprobado en la sesión n° 16 del 30/10/2019 mediante acta n° 19 y acuerdo n° 18, con aceptación de ejecución por parte del ejecutor designado del mes de diciembre de 2019. La entidad ejecutora inició el proceso que establece la Ley 1942 de 2018 en su artículo 30 y el acuerdo 57 de 2020 para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la respectiva normatividad del Sistema General de Regalías para proceder con los procesos contractuales del proyecto. De acuerdo con lo relacionado el Municipio de Tarazá cumplió con los requisitos necesarios para la expedición de la ficha de cumplimiento de requisitos para ejecución del 04/02/2020.

Una vez realizado el proceso contractual y en ejecución de obras el comité de obra encabezado por la entidad ejecutora, la interventoría y el contratista de la obra realizaron evaluación sobre las obras y el presupuesto aprobado; por lo que de acuerdo a la necesidad realizaron una actualización de cantidades en los ítems iniciales y adición de nuevos ítems, los cuales de acuerdo a la documentación remitida son necesarios para cumplir el objeto del proyecto. En concordancia con lo establecido en el artículo 4.4.2.2.1 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y en el respectivo manual operativo este es un ajuste de acuerdo del ejecutor y el mismo no afecta los términos iniciales de viabilidad y aprobación del proyecto de inversión en mención, tampoco modifica su objeto ni altera sustancialmente las actividades, este ajuste aumenta el alcance del mismo, la variación del proyecto equivale a un aumento del 9,8% sobre el valor total del proyecto inicialmente aprobado, dicho valor de aumento es asumido con recursos de Fuentes Propias del Municipio de Tarazá. En razón de lo anterior el Municipio de Tarazá remitió la respectiva documentación soporte del ajuste a la Secretaría Técnica del OCAD Departamental siendo revisada y en concordancia el 06/11/2020 y respectivamente diligenciada en la plataforma SUIFP_SGR.

FUENTES FINANCIACIÓN PROYECTO			
ENTIDAD	VALOR INICIAL APROBADO	VALOR FINAL APOORTE	VALOR AJUSTADO
SGR Asignaciones Directas Departamental	\$ 967.157.419,00	\$ 967.157.419,00	\$ -
SGR Asignaciones Directas Municipio de Taraza	\$ 719.995.031,00	\$ 719.995.031,00	\$ -
Recursos Propios Municipio de Taraza	\$ -	\$ 165.679.123,00	\$ 165.679.123,00
VALOR TOTAL	\$ 1.687.152.450,00	\$ 1.852.831.573,00	(+) 9,8%
VALOR FINAL DEL PROYECTO		\$ 1.852.831.573,00	
Estado Plataforma SUIFP_SGR Departamental		REALIZADO	

Finalmente los miembros del OCAD Departamental se dieron por enterados y se encontraron de acuerdo con la información de los ajustes aprobados por parte de la entidad ejecutora de los proyectos relacionados.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

La Secretaria Técnica consultó a los miembros del OCAD si tenían proposiciones y varios, y así mismo los miembros del OCAD manifestaron que no tenían proposiciones y varios para la presente sesión.

Agotado el orden del día, siendo las 4:22 pm se dio por terminada la sesión virtual del OCAD ANTIOQUIA.

ANEXOS

Hacen parte integral de la presente acta, los siguientes documentos que soportan las decisiones tomadas por el OCAD:


- Citación y soportes de la citación a la sesión del OCAD.
- Actos administrativos de delegaciones.
- Informe de saldos disponibles por fuente de financiación, estado de los proyectos e indicadores de control de caja.
- Ficha MGA del proyecto identificado con BPIN 2020003050193
- Evaluación por puntaje del proyecto identificado con BPIN 2020003050193
- Fichas de revisión de proyectos emitida por el Ministerio de Minas para proyecto identificado con BPIN 2020003050193
- Pronunciamiento Técnico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, para proyecto identificado con BPIN 2020003050193
- Carta de solicitud de vigencias futuras para el proyecto identificado con BPIN 2020003050193
- Documentos respaldo de los ajustes informados por el municipio de Tarazá para los proyectos identificados con BPIN 2019003050034 y 2019057900029
- Formatos con intención de voto de los tres niveles de gobierno.
- Formato decisión sesión

En constancia se firma la presente acta a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2020.



CLAUDIA GARCIA LOBOGUERRERO

Delegada - Directora Departamento Administrativo de Planeación
PRESIDENTE
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
ANTIOQUIA



JOSE LEANDRO PESTANA CHAVERRA

Delegado - Asesor de Regalías / Despacho del Departamento Administrativo de Planeación
SECRETARIO TÉCNICO
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
ANTIOQUIA

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Daniela Duque Giraldo		17 de noviembre de 2020
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

ACUERDO No. 26 DE 17/11/2020

17/11/2020

Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías – SGR.

OCAD ANTIOQUIA

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO GENERAL:

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, Sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012.

CONSIDERANDOS PARTICULARES:

- (i) **Viabilización, priorización, aprobación de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, designación de la entidad pública ejecutora del proyecto y de la instancia encargada de adelantar la interventoría, aprobación de vigencias futuras.**

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como de viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos y de definir su ejecutor que será de naturaleza pública.

Que el párrafo primero del artículo 23 del Decreto 1949 de 2012, compilado en el artículo 2.2.4.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, establece que los proyectos de inversión podrán ser viabilizados, aprobados y designados sus ejecutores en una sola sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, correspondiéndole a la Secretaría Técnica adelantar el registro en el respectivo banco de Programas y Proyectos dentro de la misma sesión.

Que según el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, corresponde a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión designar los ejecutores de los proyectos de inversión y decidir la instancia que adelante la contratación de la interventoría en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, atendiendo la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de inversión.

Que de acuerdo con el párrafo primero del artículo 23 del Decreto 1949 de 2012, compilado en el artículo 2.2.4.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, los proyectos de inversión podrán ser viabilizados, aprobados y designados sus ejecutores en una sola sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012 y el artículo 4 del Decreto 414 de 2013 las entidades públicas designadas como ejecutoras deben garantizar la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información veraz, oportuna e idónea para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los recursos del SGR en las condiciones, instrumentos y herramientas definidos para tal efecto por el Departamento Nacional de Planeación en Circulares

03 de 2012, 62 y 63 de 2013; y SMSCE 001 y 002 de 2012 y, las Resoluciones 1789 y 2620 de 2013 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que la Ley 1530 de 2012 en sus artículos 94 y 97 establece la posibilidad de asumir compromisos con cargo a vigencias futuras para órganos, fondos y beneficiarios del Sistema General de Regalías y para Entidades Territoriales receptoras directas de regalías y compensaciones, respectivamente, previo cumplimiento de requisitos y autorizaciones allí señalados.

Que conforme al artículo 25 de la Ley 1942 de 2018, corresponde al Órgano Colegiado de Administración y Decisión dar las autorizaciones de vigencias futuras para la asunción de compromisos en los que se prevea la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva por parte de las entidades designadas como ejecutoras y estas dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio del Sistema General de Regalías, así como, las autorizaciones de vigencias futuras solicitadas por las entidades designadas como ejecutoras de los proyectos de inversión que requieran recursos de posteriores bienalidades de dicho Sistema.

CONSIDERANDOS FINALES:

Que mediante Decreto Departamental D2020070002750 del 17 de noviembre de 2020, el Gobernador de Antioquia delegó en Claudia Andrea García Loboguerrero, Directora del Departamento Administrativo de Planeación, el ejercicio de las funciones del presidente del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD - Departamental Antioquia, para las sesiones del OCAD Departamental de Antioquia.

Que mediante citación enviada a través de oficio/correo electrónico el día 09 de noviembre del año 2020, la secretaria técnica del OCAD del Departamento de Antioquia, convocó a sesión NO Presencial para el día 17 de noviembre de 2020 a las 9:00 a.m. a los miembros del mismo, con el objeto de informar sobre el estado de los proyectos, los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros, los indicadores de control de caja, así como para informar sobre la liberación total de recursos de dos (2) proyectos.

Que la Secretaria Técnica del OCAD del Departamento de Antioquia, en virtud de lo establecido en los artículos 36 de la Ley 1530 de 2012; 5 de del Decreto 1544 de 2017 y 3.1.2.1 del Acuerdo 45 de 2017, modificado por el Artículo 1 del Acuerdo 52 de 2018 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, previa solicitud del presidente, convocó mediante correo electrónico del 9 de noviembre de 2020 a sesión virtual para el día 17 de noviembre de 2020, entre las 9:00 a.m. y 6:00 p.m. Así mismo informó a los integrantes del OCAD que el correo habilitado para la participación en el OCAD es ocadsantioquia@antioquia.gov.co; y remitió los archivos con la documentación correspondiente a los temas a tratar en el orden del día, para que los miembros del OCAD viabilicen, prioricen y aprueben el proyecto de inversión financiado con recursos del Sistema General de Regalías - **Rendimientos Financieros generados en la cuenta maestra de las Asignaciones Directas del Departamento de Antioquia**, materia del presente acuerdo, así como para designar la entidad pública ejecutora del proyecto y aprobar las vigencias futuras de recepción de bienes y servicios en posteriores bienalidades.

Que el artículo 3.1.4.9. del Acuerdo 45 de 2017, expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, establece que el acta aprobada por los miembros del OCAD, será el soporte para adoptar mediante acuerdos, las decisiones de los OCAD sobre los proyectos de inversión, los cuales serán suscritos y expedidos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción de la referida acta por el Presidente y el Secretario Técnico de dicho órgano colegiado, debiendo ser comunicados a los ejecutores y beneficiarios de recursos.

Que las decisiones que se adoptan a través del presente Acuerdo, se encuentran soportadas en el Acta No. 27 del 17 de noviembre de 2020, suscrita por el Presidente y Secretario Técnico del OCAD ANTIOQUIA, respectivamente.

ACUERDA:

TITULO I

VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN DE PROYECTO(S) DE INVERSIÓN FINANCIADO(S) CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, DESIGNACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA Y DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE ADELANTAR LA INTERVENTORÍA, APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS

ARTICULO 1. VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR el siguiente proyecto de inversión; designar la entidad pública ejecutora, aprobar las vigencias futuras de recepción de bienes y servicios en posteriores bienalidades, tal como se detalla a continuación:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2020003050193	Fortalecimiento de las entidades del Sistema Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de mejorar la capacidad de respuesta por medio de herramientasequipos e insumos para la atención de emergencias en el dpto de Antioquia	AC-45 INTERIOR	FACTIBILIDAD - FASE 3 Cronograma MGA	\$7.389.088.439,00
Fuentes	Tipo de recurso		Valor	
Departamentos - ANTIOQUIA	Asignaciones Directas		2020	\$7.389.088.439,00
Valor Aprobado por el Ocad	\$7.389.088.439,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA

Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuesto I SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado o Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2) :
Departamentos - ANTIOQUIA	Asignaciones Directas	2020	\$7.389.088.439,00	SI	\$0,00	2021-2022
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			Valor	\$7.389.088.439,00	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	N/A			Valor	\$0	

Acuerdo de
requisitos
con que se
aprobó

Acuerdo 45 de 2017, modificado por los Acuerdos 52 de 2018, 56 de 2019 y 57 de 2020

Adicionalmente se aclara que el proyecto será financiado con cargo a los **Rendimientos Financieros generados en la cuenta maestra de las Asignaciones Directas del Departamento de Antioquia.**

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTAN CIA CON TR ATACIÓ N INTER VENTORI A	VIGENCI A FUTURA	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMEN TO DE ANTIOQUIA	N/A	POSITIVO	2021-2022
NIVEL DEPARTAME NTAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMEN TO DE ANTIOQUIA	N/A	POSITIVO	2021-2022
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMEN TO DE ANTIOQUIA	N/A	POSITIVO	2021-2022

ARTÍCULO 2. Las entidades designadas en el artículo anterior como Entidades Públicas Ejecutoras de los proyectos aprobados, serán responsables de la recolección, custodia y reporte al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE de la información veraz, oportuna e idónea del proyecto, desde la aprobación hasta su cierre, así como del expediente del proyecto formulado que será trasladado por la respectiva Secretaría Técnica a éste.

ARTÍCULO 3. Los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada con ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación. Lo anterior en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012.

ARTÍCULO 4. Es responsabilidad de la entidad pública designada ejecutora, solicitar los certificados de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la etapa contractual/previos al acto administrativo de apertura de proceso de selección ante la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos 045 de 2017, modificado por el Acuerdo 52 de 2018.

ARTICULO 5. De conformidad con lo señalado en el Acuerdo 45 de 2017, modificado por el Acuerdo 057 de 2020, así como en el párrafo del artículo 30 de la Ley 1942 de 2018, el/ los ejecutor(es) cuenta(n) con un término de seis (6) meses prorrogables por un término de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de comunicación del presente Acuerdo, para cumplir los requisitos previos al inicio de la etapa contractual o previos al acto administrativo de apertura de proceso de selección de los proyectos de inversión aprobados. Vencido este término sin que se hubiesen completado dichos requisitos, se podrá solicitar la liberación de recursos para aprobar otros proyectos.

TITULO II DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 6. Comuníquese el contenido del presente Acuerdo a cada una de las entidades públicas designadas ejecutoras y encargadas de adelantar la contratación de la interventoría y a los beneficiarios de los recursos.

ARTÍCULO 7. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Medellín, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2020.



CLAUDIA GARCIA LOBOGUERRERO

Delegada - Directora Departamento Administrativo de Planeación
PRESIDENTE
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
ANTIOQUIA



JOSÉ LEANDRO PESTANA CHAVERRA

Delegado - Asesor de Regalías - Despacho del Departamento Administrativo de Planeación
SECRETARIO TÉCNICO
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
ANTIOQUIA

Fecha de la sesión del OCAD: (17/11/2020)

Fecha del Acta soporte del presente acuerdo: (17/11/2020) y No 27

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Sara Orozco Castañeda- Abogada		17 de noviembre de 2020
Proyectó:	Daniela Duque Giraldo - Enlace Secretaria Técnica		17 de noviembre de 2020
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

1. Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los que se prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y no dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio
2. Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los que se prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio.