



Tarazá – Antioquia, 8 de octubre de 2020

Señores
SECRETARIA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL
Departamento de Antioquia

Asunto: **Informe y presentación de Ajuste Proyecto código BPIN "2019057900029".**


Cordial saludo.

En mi calidad de representante legal del municipio de Tarazá, entidad pública designada como ejecutora por el *OCAD Departamental* para el proyecto de inversión denominado "**MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CAUCANA EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA**" e identificado con código BPIN "**2019057900029**", fue aprobado por el **OCAD Departamental de Antioquia** mediante el Acuerdo 18 del 30 de octubre de 2019 y por el **OCAD Municipal de Tarazá - Antioquia** mediante el Acuerdo 03 del 14 de noviembre de 2019, me permito informar que se realizó un ajuste al mencionado proyecto, en concordancia con lo establecido en el artículo 4.4.2.2.1 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Asimismo, adjunto a esta comunicación:

- Anexo 1. Guía para la identificación de trámites con el fin de que realice el trámite del registro del ajuste en el SUIFP SGR.
- Certificación en la que conste que el ajuste realizado no altera el alcance del proyecto de inversión.

Dado en el municipio de Tarazá, departamento de Antioquia, a los ocho (8) días del mes de octubre de 2020



DEIVINSON MANUEL MONTERO ARROYO
Alcalde (E) Municipal

Sembrando Bienestar con el Amigo de Siempre
Administración Municipal 2020-2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052460 Telefax: 8365657
www.taraza-antioquia.gov.co email: contactenos@taraza-antioquia.gov.co



Anexo 1. Guía para la identificación de trámites

Manual operativo para ajustes, cambio de la entidad pública designada como ejecutora del proyecto o de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría y liberación de recursos de los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías

Fecha de diligenciamiento:	16 de Septiembre de 2020	OCAD al que se presentó el proyecto:	OCAD Departamental - Antioquia			
Código BPIN:	2019057900029	Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CAUCANA EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA			
Estado actual del proyecto	Viabilizado:	SI	Priorizado:	SI	Aprobado:	SI
	Entidad designada como ejecutora:	MUNICIPIO DE TARAZÁ - ANTIOQUIA			Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto	SI

Sección I: Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora, y NO ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto

1. Disminución en la cantidad de beneficiarios inferior al 10% o incremento de estos		
Número de beneficiarios en el SUIFP-SGR	Número de Beneficiarios Ajustados	Porcentaje de Disminución
		0%

2. Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto y los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37. (*)							
Objetivo Específico	Producto	Etapa	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
							\$ 0,00
							\$ 0,00
							\$ 0,00
Totales					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

(*) Notas: - Cuando una redistribución de costos implique la entrega de los bienes y/o servicios en año posterior al aprobado por el OCAD, previamente a la realización del ajuste, es necesario tramitar ante esa instancia la aprobación de la vigencia futura correspondiente.

Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto		
Año Final MGA	Año Final Ajustado	Número de años en los que se amplía

3. Cambio en la localización según los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37			
Localización específica MGA	Nueva Localización específica	Se disminuyen los beneficiarios (SI / NO)	Porcentaje de Disminución
			0%

Sección II: Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora,, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto

1. Disminución en la cantidad de beneficiarios inferior al 10% o incremento de estos		
Número de beneficiarios en el SUIFP-SGR	Número de Beneficiarios Ajustados	Porcentaje de Disminución
		0%

2. Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto y los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37. (*)							
Objetivo Específico	Producto	Etapa	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
							\$ 0
							\$ 0
Totales					\$ 0	\$ 0	\$ 0

(*) Notas: - Cuando una redistribución de costos implique la entrega de los bienes y/o servicios en año posterior al aprobado por el OCAD, previamente a la realización del ajuste, es necesario tramitar ante esa instancia la aprobación de la vigencia futura correspondiente.

Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto		
Año Final MGA	Año Final Ajustado	Número de años en los que se amplía

3. Cambio en la localización según los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37			
Localización específica MGA	Nueva Localización específica	Se disminuyen los beneficiarios (SI / NO)	Porcentaje de Disminución
			0%

4. Reducción o aumento costos según los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37							
Objetivo Específico	Producto	Etapa	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
		INVERSION	Suministros y construcción de cerramiento en tela verde embalaje, incluye elementos de soporte y fijación necesarios, altura mínima 2.00mts	2019	\$ 3.888.272	\$ 4.796.497	\$ 908.225
		INVERSION	Desmonte de cubierta existente, incluye manejo y disposición de material proveniente de esta actividad, hasta sitio dispuesto por la	2019	\$ 9.310.287	\$ 9.527.355	\$ 217.068
		INVERSION	Demolición manual de muros existentes en mampostería y revoque, para la construcción de dovelas de confinamiento, ancho promedio 0.20m, incluye manejo y disposición de material proveniente de la actividad	2019	\$ 5.923.337	\$ 10.735.920	\$ 4.812.583
		INVERSION	Demolición manual de pisos existentes en	2019	\$ 22.974.297	\$ 25.987.754	\$ 3.013.457
		INVERSION	Desmonte manual de puertas y ventanas	2019	\$ 3.694.607	\$ 3.416.817	-\$ 277.790
		INVERSION	Desmonte manual de aparatos sanitarios	2019	\$ 683.298	\$ 714.357	\$ 31.059
		INVERSION	Suministro y construcción de dovelas en	2019	\$ 18.069.105	\$ 0	-\$ 18.069.105
		INVERSION	Suministro y construcción de Vigas de amarre	2019	\$ 36.794.528	\$ 43.210.005	\$ 6.415.477
		INVERSION	Suministro, producción y colocación de	2019	\$ 2.575.874	\$ 4.588.630	\$ 2.012.757
		INVERSION	Suministros, producción y construcción de	2019	\$ 68.905.098	\$ 77.943.135	\$ 9.038.036
		INVERSION	Suministro e instalación de perfil Correa	2019	\$ 9.620.541	\$ 15.141.189	\$ 5.520.648
		INVERSION	Suministro e instalación de perfil Correa metálica PHR-C en Cajón 2x160x60x3mm, incluye elementos de fijación, soldadura y	2019	\$ 7.475.314	\$ 0	-\$ 7.475.314
		INVERSION	Suministro e instalación de perfil Correa	2019	\$ 58.899.002	\$ 52.485.448	-\$ 6.413.554
		INVERSION	Suministro e instalación de portaperlines en	2019	\$ 9.914.688	\$ 11.370.416	\$ 1.455.728
		INVERSION	Suministro e instalación de templeiros	2019	\$ 24.649.380	\$ 5.527.042	-\$ 19.122.338
		INVERSION	Suministro e instalación de cubierta en lamina	2019	\$ 95.520.237	\$ 97.721.271	\$ 2.201.034
		INVERSION	Suministro e instalación de caballete en lamina	2019	\$ 6.582.029	\$ 6.319.027	-\$ 263.002
		INVERSION	Suministro e instalación de viga TER	2019	\$ 707.370	\$ 707.370	\$ 0
		INVERSION	Suministro e instalación de canal plástica PVC	2019	\$ 20.774.594	\$ 20.774.594	\$ 0
		INVERSION	Suministro e instalación de Bajante para canal	2019	\$ 3.895.584	\$ 5.843.376	\$ 1.947.792
		INVERSION	Suministro e instalación de Protector Metálico	2019	\$ 2.655.912	\$ 2.655.912	\$ 0
		INVERSION	Suministro e instalación de lavamanos de	2019	\$ 691.436	\$ 691.436	\$ 0
		INVERSION	Suministro e instalación de lavamanos de	2019	\$ 1.910.872	\$ 1.910.872	\$ 0

Aumentar la disponibilidad de espacios para las prácticas deportivas.

INSTITUCION EDUCATIVA MEJORADA

INVERSION	Suministro e instalacion de sanitario, color	2019	\$ 4.280.626	\$ 4.280.626	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de sanitario para	2019	\$ 725.789	\$ 725.789	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de orinal, color blanco,	2019	\$ 1.459.767	\$ 1.459.767	\$ 0
INVERSION	Suministros y construccion de meson con	2019	\$ 2.087.880	\$ 2.087.880	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Kit barras para	2019	\$ 1.242.071	\$ 1.242.071	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de puerta en lamina	2019	\$ 2.600.512	\$ 2.600.512	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de puerta en lamina	2019	\$ 2.141.773	\$ 2.141.773	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de puerta en lamina	2019	\$ 1.050.055	\$ 1.050.055	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de puerta en lamina	2019	\$ 550.027	\$ 550.027	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de puerta en lamina	2019	\$ 9.698.113	\$ 15.312.810	\$ 5.614.697
INVERSION	Suministro e instalacion de puerta en lamina	2019	\$ 1.412.481	\$ 2.824.962	\$ 1.412.481
INVERSION	Suministro e instalacion de puerta en lamina	2019	\$ 4.943.556	\$ 4.943.556	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de puerta en lamina	2019	\$ 1.117.089	\$ 1.489.452	\$ 372.363
INVERSION	Suministro e instalacion de protector en	2019	\$ 2.337.780	\$ 2.337.780	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de protector en	2019	\$ 10.929.485	\$ 11.404.680	\$ 475.195
INVERSION	Suministro e instalacion de protector en	2019	\$ 453.345	\$ 453.345	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de protector en	2019	\$ 409.645	\$ 409.645	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de protector en	2019	\$ 731.890	\$ 731.890	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de protector en	2019	\$ 344.095	\$ 344.095	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de protector en	2019	\$ 322.245	\$ 322.245	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de protector en	2019	\$ 600.790	\$ 600.790	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de protector en	2019	\$ 234.845	\$ 234.845	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de protector en	2019	\$ 418.195	\$ 418.195	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de protector en	2019	\$ 5.817.315	\$ 6.159.510	\$ 342.195
INVERSION	Suministro e instalacion de protector en	2019	\$ 266.195	\$ 266.195	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de protector en	2019	\$ 235.795	\$ 235.795	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de protector en	2019	\$ 190.195	\$ 190.195	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de pisos en baldosa	2019	\$ 80.802.855	\$ 93.829.463	\$ 13.026.608
INVERSION	Suministro e instalacion de guarda escoba en	2019	\$ 11.187.240	\$ 12.462.343	\$ 1.275.102
INVERSION	Suministro e instalacion de enchape ceramico	2019	\$ 16.052.125	\$ 16.052.125	\$ 0
INVERSION	Suministro y aplicacion de pintura vinilo tipo 1	2019	\$ 47.518.834	\$ 47.518.834	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de cielo raso en	2019	\$ 25.989.340	\$ 25.989.340	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Tablero 12	2019	\$ 1.730.896	\$ 1.730.896	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Tablero 18	2019	\$ 1.074.341	\$ 1.074.341	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Tablero 24	2019	\$ 3.913.038	\$ 3.913.038	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Acometida eléctrica	2019	\$ 20.711.025	\$ 20.711.025	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Acometida eléctrica	2019	\$ 6.327.675	\$ 6.327.675	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Acometida eléctrica	2019	\$ 7.549.325	\$ 7.549.325	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Acometida eléctrica	2019	\$ 6.470.850	\$ 6.470.850	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Acometida eléctrica	2019	\$ 1.028.145	\$ 1.028.145	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Acometida eléctrica	2019	\$ 9.253.305	\$ 9.253.305	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Acometida eléctrica	2019	\$ 157.172.400	\$ 157.172.400	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Breaker enchufable	2019	\$ 789.568	\$ 789.568	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Breaker enchufable	2019	\$ 155.672	\$ 155.672	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Breaker tipo	2019	\$ 240.412	\$ 240.412	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Breaker tipo	2019	\$ 140.206	\$ 140.206	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Breaker tipo	2019	\$ 292.307	\$ 292.307	\$ 0
INVERSION	Suministro y construccion de Salida eléctrica	2019	\$ 9.692.653	\$ 9.692.653	\$ 0
INVERSION	Suministro y construccion de Salida eléctrica	2019	\$ 9.843.316	\$ 9.843.316	\$ 0
INVERSION	Suministro y construccion de Salida eléctrica	2019	\$ 1.670.114	\$ 1.670.114	\$ 0
INVERSION	Suministro y construccion de Salida eléctrica	2019	\$ 51.221	\$ 51.221	\$ 0
INVERSION	Suministro y construccion de Salida eléctrica	2019	\$ 307.326	\$ 307.326	\$ 0
INVERSION	Suministro y construccion de Salida eléctrica	2019	\$ 157.854	\$ 157.854	\$ 0
INVERSION	Suministro y construccion de Salida para caja	2019	\$ 1.538.534	\$ 1.538.534	\$ 0
INVERSION	Suministro y construccion de Salida eléctrica	2019	\$ 557.160	\$ 557.160	\$ 0
INVERSION	Suministro y construccion de Salida eléctrica	2019	\$ 3.394.182	\$ 3.394.182	\$ 0
INVERSION	Suministro y construccion de Salida eléctrica	2019	\$ 966.394	\$ 966.394	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Lámpara LED	2019	\$ 22.706.865	\$ 22.706.865	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Lámpara LED	2019	\$ 10.933.945	\$ 10.933.945	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de ventilador tipo	2019	\$ 26.789.994	\$ 26.789.994	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Aire Acondicionado	2019	\$ 6.168.590	\$ 6.168.590	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Aire Acondicionado	2019	\$ 4.168.590	\$ 4.168.590	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Tubería PVC de 1"	2019	\$ 1.341.120	\$ 1.341.120	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Tubería PVC de 2"	2019	\$ 235.908	\$ 235.908	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de transformador	2019	\$ 6.759.066	\$ 6.759.066	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de vestida	2019	\$ 897.348	\$ 897.348	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion bajante en tubería de	2019	\$ 2.284.818	\$ 2.284.818	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de caja RS3-003 de	2019	\$ 1.171.960	\$ 1.171.960	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de tubería PVC de 2x3"	2019	\$ 200.232	\$ 200.232	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de acometida en	2019	\$ 2.940.987	\$ 2.940.987	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de gabinete de	2019	\$ 3.131.884	\$ 3.131.884	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion Cable de cobre	2019	\$ 1.011.450	\$ 1.011.450	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Varilla CooperWeld	2019	\$ 579.372	\$ 579.372	\$ 0
INVERSION	Suministro de Soldadura exotérmica-cable	2019	\$ 287.296	\$ 287.296	\$ 0
INVERSION	Suministros y construccion de Caja de	2019	\$ 704.696	\$ 704.696	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Tubería PVC de	2019	\$ 24.830	\$ 24.830	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de toma doble.	2019	\$ 3.982.836	\$ 3.982.836	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de UPS de 6 kVA,	2019	\$ 6.770.330	\$ 6.770.330	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de tablero bifasico de	2019	\$ 857.348	\$ 857.348	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Tubería PVC de 1",	2019	\$ 922.020	\$ 922.020	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de acometida en	2019	\$ 23.810.175	\$ 23.810.175	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Tubería EMT de 1",	2019	\$ 191.772	\$ 191.772	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de acometida en	2019	\$ 1.035.225	\$ 1.035.225	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de acometida en 3#12	2019	\$ 5.239.080	\$ 5.239.080	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de Tubería PVC de 1",	2019	\$ 5.081.958	\$ 5.081.958	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de proteccion	2019	\$ 60.736	\$ 60.736	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de toma de seguridad	2019	\$ 253.660	\$ 253.660	\$ 0
INVERSION	Suministro e instalacion de cable	2019	\$ 96.044	\$ 96.044	\$ 0
INVERSION	Localizacion, Trazado y Replanteo	2019	\$ 355.274	\$ 365.060	\$ 9.785
INVERSION	Excavacion Manual en material comun de 0.00	2019	\$ 1.644.550	\$ 2.169.659	\$ 525.109
INVERSION	Suministros y construccion de Zapata en	2019	\$ 12.728.688	\$ 15.153.200	\$ 2.424.512
INVERSION	Suministros y construccion de Viga de amarre	2019	\$ 11.146.752	\$ 11.453.760	\$ 307.008
INVERSION	Suministros y construccion de Columnetas de	2019	\$ 11.154.150	\$ 13.455.800	\$ 2.301.650
INVERSION	Suministros y construccion de Viga de amarre	2019	\$ 20.963.314	\$ 21.540.693	\$ 577.379
INVERSION	Suministros y construccion Muro en	2019	\$ 25.484.274	\$ 25.265.890	\$ -218.385
INVERSION	Suministros y construccion de cerramiento en	2019	\$ 5.338.220	\$ 0	\$ -5.338.220
INVERSION	Suministro y colocacion de lleno compactado	2019	\$ 425.700	\$ 562.027	\$ 136.327
INVERSION	Localizacion, Trazado y Replanteo	2019	\$ 721.212	\$ 721.212	\$ 0
INVERSION	Demolicion manual pisos existentes en	2019	\$ 1.011.732	\$ 1.011.732	\$ 0
INVERSION	Excavacion Manual en material comun de 0.00	2019	\$ 1.598.887	\$ 1.598.887	\$ 0
INVERSION	Suministros, produccion y colocacion de	2019	\$ 1.982.980	\$ 1.982.980	\$ 0
INVERSION	Suministros, produccion y Construccion caja de	2019	\$ 6.156.860	\$ 6.156.860	\$ 0
INVERSION	Suministros, produccion y construccion de	2019	\$ 3.204.767	\$ 3.204.767	\$ 0
INVERSION	Suministros e instalacion de tubería PVC	2019	\$ 5.552.107	\$ 5.552.107	\$ 0
INVERSION	Suministros e instalacion de tubería PVC	2019	\$ 11.300.264	\$ 11.300.264	\$ 0
INVERSION	Suministros e instalacion de tubería PVC	2019	\$ 1.691.191	\$ 1.691.191	\$ 0
INVERSION	Suministro y colocacion de lleno compactado	2019	\$ 502.700	\$ 502.700	\$ 0
INVERSION	Demolicion manual de enchape ceramico en	2019	\$ 0	\$ 2.023.678	\$ 2.023.678
INVERSION	Suministros y construccion de cerramiento en	2019	\$ 0	\$ 23.850.936	\$ 23.850.936
INVERSION	Construccion de dovelas vaciadas en concreto	2019	\$ 0	\$ 41.231.520	\$ 41.231.520
INVERSION	Suministro e instalacion Perfil Correa metalica	2019	\$ 0	\$ 21.070.724	\$ 21.070.724
INVERSION	Suministro e instalacion de Ventana metalica	2019	\$ 0	\$ 1.705.200	\$ 1.705.200
INVERSION	Suministro e instalacion de Ventana metalica	2019	\$ 0	\$ 2.907.600	\$ 2.907.600
INVERSION	Suministro e instalacion de Ventana metalica	2019	\$ 0	\$ 775.360	\$ 775.360
INVERSION	Suministro e instalacion de Ventana metalica	2019	\$ 0	\$ 170.000	\$ 170.000
INVERSION	Suministro e instalacion de Ventana metalica	2019	\$ 0	\$ 374.800	\$ 374.800
INVERSION	Suministro e instalacion de meson en acero	2019	\$ 0	\$ 1.798.335	\$ 1.798.335
INVERSION	Suministros y construccion de muro en	2019	\$ 0	\$ 3.228.860	\$ 3.228.860

	INVERSION	Suministros y construccion de salida Sanitaria	2019	\$ 0	\$ 199.600	\$ 199.600
	INVERSION	Suministros y construccion de salida hidraulica	2019	\$ 0	\$ 172.800	\$ 172.800
	INVERSION	Suministro e instalacion de Pasamanos en	2019	\$ 0	\$ 7.509.520	\$ 7.509.520
	INVERSION	Suministro e instalacion de cortina metálica	2019	\$ 0	\$ 792.000	\$ 792.000
	INVERSION	Suministro y aplicacion de pintura tipo esmalte	2019	\$ 0	\$ 557.024	\$ 557.024
	INVERSION	Excavacion Manual en material comun de 0.00	2019	\$ 0	\$ 80.107	\$ 80.107
	INVERSION	Suministros y construccion de Zapata en	2019	\$ 0	\$ 606.128	\$ 606.128
	INVERSION	Suministros y construccion de Viga de amarre	2019	\$ 0	\$ 865.920	\$ 865.920
	INVERSION	Suministros y construccion de Columnas en	2019	\$ 0	\$ 708.200	\$ 708.200
	INVERSION	Suministro e instalacion de meson en acero	2019	\$ 0	\$ 7.620.600	\$ 7.620.600
	INVERSION	COSTOS DIRECTOS	2019	\$ 1.164.435.856	\$ 1.291.881.335	\$ 127.445.479
	INVERSION	COSTOS INDIRECTOS - AIU 30%	2019	\$ 349.330.757	\$ 387.564.401	\$ 38.233.644
	INVERSION	COSTO TOTAL OBRA CIVIL	2019	\$ 1.513.766.613	\$ 1.679.445.736	\$ 165.679.123
	INVERSION	PLAN MANEJO AMBIENTAL	2019	\$ 15.137.666	\$ 15.137.666	\$ 0
	INVERSION	RETIE	2019	\$ 8.925.000	\$ 8.925.000	\$ 0
Totales				\$ 1.537.829.278,79	\$ 1.703.508.401,50	\$ 165.679.123

5. Modificación en las fuentes de financiación del proyecto de inversión según los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37 ()**

Etapas	Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Año	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
Inversión	Municipio	Alcaldía de Tarazá Antioquia	SGP Educación	0		\$ 165.679.123	\$ 165.679.123
Inversión	Municipio	Alcaldía de Tarazá Antioquia	Asignaciones Directas	0	\$ 719.995.031	\$ 719.995.031	\$ 0
Inversión	Departamento	Antioquia	Asignaciones Directas	0	\$ 967.157.419	\$ 967.157.419	\$ 0
Totales					\$ 1.687.152.450	\$ 1.852.831.573	\$ 165.679.123

(**) Notas: - Regularmente cuando se presenta un aumento o una disminución de los costos de las actividades se verán afectadas las fuentes de financiación. - La entidad pública designada ejecutora podrá considerar ajustes de fuentes de financiación en los siguientes casos: 1. Disminución de valor de cualquier de ellas, 2. Aumento de valor de fuentes de financiación diferentes al SGR y 3. Sustitución o reemplazo de fuentes. - b. Cuando la(s) fuente(s) de financiación que disminuye(n) su valor, corresponde(n) a los recursos del SGR aprobados por el OCAD, podrá requerir el trámite de liberación parcial



**EL REPRESENTANTE LEGAL DE MUNICIPIO TARAZA ENTIDAD DESIGNADA
COMO EJECUTORA EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
(SGR)**

CERTIFICA:

Que el proyecto de inversión denominado "**MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CAUCANA EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA**" e identificado con código BPIN "**2019057900029**", fue aprobado por el OCAD Departamental de Antioquia mediante el Acuerdo 18 del 30 de octubre de 2019 y por el OCAD Municipal de Tarazá - Antioquia mediante el Acuerdo 03 del 14 de noviembre de 2019, por un valor total de **MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$1.687.152.450,00)** requirió ser ajustado con base en lo previsto en el artículo 4.4.2.2.1 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías (SGR).

De conformidad con lo anterior, y en concordancia con lo establecido en el inciso primero del artículo 4.4.2.2.1 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR, el ajuste referido no afecta los términos iniciales de viabilidad y aprobación del proyecto de inversión en mención, tampoco modifica su objeto ni altera sustancialmente las actividades y alcance del mismo, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Operativo y de Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión del SGR.

Dado en el municipio de Tarazá, departamento de Antioquia, a los ocho (8) días del mes de octubre de 2020



DEIVINSON MANUEL MONTERO ARROYO
Alcalde (E) Municipal

Sembrando Bienestar con el Amigo de Siempre
Administración Municipal 2020-2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052460 Telefax: 8365657
www.taraza-antioquia.gov.co email: contactenos@taraza-antioquia.gov.co



EL INTERVENTOR DE LA ENTIDAD DESIGNADA COMO EJECUTORA

CERTIFICA

Que el proyecto de inversión "**MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CAUCANA EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA**" con código BPIN "2019057900029" requiere de un ajuste en concordancia con lo previsto en el artículo 4.4.2.2.1 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías (SGR), y que existen las siguientes razones técnicas, jurídicas y financieras que justifican la solicitud.

RAZONES TÉCNICAS:

Se presenta la necesidad de ejecutar actividades previas o actividades que limitan la ejecución de otras actividades, la solicitud de elementos que brinden mayor seguridad sin afectar el tema arquitectónico y la funcionalidad de algunos elementos que componen el proyecto (Muro Cerramiento), para el correcto funcionamiento de algunos ambientes como es el caso de las salas de sistemas, Audiovisuales y Secretaria; se hace necesario el cierre adecuado de los espacios, toda vez que dichos espacios demandan un acondicionamiento climático (Aires Acondicionados), el reemplazo de elementos de seguridad como es el caso de los pasamanos existentes en el bloque 6 y la dotación y cerramiento de espacios o zonas comunes que inicialmente no se reflejaban dentro del presupuesto inicial (Cafetería y Laboratorio), motivan técnicamente la necesidad de incluir estas actividades.

Las actividades anteriormente consideradas (Adicionales) se relacionan a continuación con sus respectivas especificaciones técnicas:

- Demolición manual de enchape cerámico en áreas de unidades sanitarias, incluye manejo y disposición de material sobrante en sitio especificado por interventoría
- Suministros y construcción de cerramiento en malla tipo Placa Minera Vena 7x250mm y ángulo metálico L 2-1/2"x3/16"x2mm, Altura promedio 1.10m incluye elementos de fijación, soldadura y pintura anticorrosiva
- Suministro e instalación de Ventana metálica 2.40x1,15m en lamina doblada C-20 + vidrio 5mm, 2 alas corredizas, incluye marco, elementos de fijación y acabado (Bloque 4)

ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
INTERVENTORIA CCN-001-2020

- Suministro e instalación de Ventana metálica 2.00x1,15m en lamina doblada C-20 + vidrio 5mm, 2 alas corredizas, incluye marco, elementos de fijación y acabado (Bloque 4)
- Suministro e instalación de Ventana metálica 2.00x0,80m en lamina doblada C-20 + vidrio 5mm, 2 alas corredizas, incluye marco, elementos de fijación y acabado (Bloque 4)
- Suministro e instalación de Ventana metálica 1.00x0,80m en lamina doblada C-20 + vidrio 5mm, 2 alas corredizas, incluye marco, elementos de fijación y acabado (Bloque 4)
- Suministro e instalación de Ventana metálica 1.40x1,15m en lamina doblada C-20 + vidrio 5mm, 2 alas corredizas, incluye marco, elementos de fijación y acabado (bloque 2)
- Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable para área de cafetería, incluye, estructura de soporte, lavaplatos con grifería y elementos de fijación necesarios
- Suministros y construcción de muro en mampostería ladrillo recocido 0.10x0.20x0.40m incluye mortero de pega, rebitado y limpio en altura
- Suministros y construcción de salida Sanitaria de 2"-3" incluye tubería, accesorios y resanes necesarios
- Suministros y construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P 1/2", incluye tubería, accesorios y resanes necesarios
- Suministro e instalación de Pasamanos en tubería metálica 1' 1/2 galvanizada y tubería 1'3/4 cal 20 alt 1.00mts, incluye elementos de fijación y demás necesarios
- Suministro e instalación de cortina metálica enrollable, perfilera metálica C-20 2.70x2.10mts, incluye marco y demás necesarios
- Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte sintético tipo 3en1 recuperación de ventanas existentes Bloque 6, incluye limpieza y lijado de ventanas existentes, color uniforme IE
- Excavación Manual en material común de 0.00 a 2.00m incluye, manejo y disposición de material sobrante de la excavación, sector cafetería
- Suministros y construcción de Zapata en concreto 1:2:3 producido en obra, reforzado de 1.20x1.20x0.30m, incluye acero de refuerzo, formaleta, vaciado y curado, sector cafetería.

ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
INTERVENTORIA GCON-001-2020

- Suministros y construcción Viga de amarre Inferior en concreto 1:2:3 producido en obra reforzado de 0.30x0.30m, incluye acero refuerzo, formaleta, vaciado y curado, sector cafetería
- Suministros y construcción Columnas en concreto 1:2:3 producido en obra reforzado de 0.25x0.25m, incluye acero refuerzo, formaleta, vaciado y curado, sector cafetería
- Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable para área de Laboratorio de 2.30m de longitud y ancho útil de 1.10m, incluye, estructura de soporte, lavaplatos con grifería y elementos de fijación necesarios

RAZONES FINANCIERAS:

En la formulación de El proyecto **“MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CAUCANA EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA”** se contemplaron actividades generales relacionadas con las obras preliminares necesarias, el reforzamiento estructural compuesto por la construcción de Columnetas y Vigas de confinamiento, el cambio de las cubiertas existentes, el cambio de los muebles y aparatos sanitarios, carpintería metálica específica, el cambio de enchapes y acabados, el cambio total de las instalaciones eléctricas, la construcción de redes de alcantarillado para el manejo de aguas lluvias y la construcción de muro de cerramiento perimetral en la parte posterior de la I.E. En ese sentido, se consideró un presupuesto inicial resumido en el siguiente cuadro:

Código BPIN	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2019057900029	MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CAUCANA EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA	AC-22 EDUCACION	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 1.687.452.450
Fuentes	Tipo de recurso		Cronograma MGA	Valor
Municipios - TARAZA	Asignaciones Directas		2019 - 2020	\$ 719.995.031
Departamentos - Antioquia	Asignaciones Directas		2019 - 2020	\$967.157.419

Con base en lo inicialmente planteado, la adición solicitada y aprobada es de CIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M.L. (**\$ 165.679.123,00**), soportados legalmente por medio del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00014

ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
INTERVENTORIA CCN-001-2020

del 28 de septiembre de 2020, en el cual se comprometen recursos de Mantenimiento de Infraestructura Educativa.

En el orden planteado, la adición establecida respeta claramente el objeto del contrato y las actividades generales del mismo, esta propuesta complementa la idea inicial del proyecto considerando los argumentos técnicos planteados y los propósitos sociales establecidos en el nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023 "Sembrando Bienestar".

RAZONES JURÍDICAS:

La ley 152 de 1994 concede a los municipios la facultad de planificar el desarrollo social a través de la formulación e implementación de los planes de desarrollo territorial, por lo cual, en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Sembrando Bienestar" en articulación con el plan nacional de desarrollo y plan de desarrollo departamental se definieron los sectores, los programas y los productos necesarios para el mejoramiento de las diferentes Instituciones Educativas del Municipio tanto en su área urbana como rural, desde esta perspectiva, el plan de desarrollo territorial es la norma local sobre la cual se soportan las inversiones requeridas en el ámbito municipal. En este orden, en el plan de desarrollo actual quedó definida la Línea Estratégica 1. Tarazá Siembra Bienestar, Sector: Educación, en la que se establecen los fundamentos programáticos y de inversión no sólo para el mejoramiento de las diferentes instituciones educativas, sino también para la dotación, buen funcionamiento y el embellecimiento de las mismas.


En igual perspectiva, la ley 388 de 1997 exhorta a las entidades territoriales a intervenir el territorio más allá de la construcción de equipamientos, en un proceso de transformación integral en el que se deben propiciar espacios y ambientes que permitan la integración con la ciudadanía y la adecuación de espacios apropiados para la formación de la población estudiantil del municipio.

Por último, en el capítulo 4 del acuerdo 045 de 2017 se establecen los requisitos y procedimientos para llevar a cabo ajustes a los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR. Específicamente **Artículo 4.4.2.2.1. Ajustes que deben ser considerados por la entidad pública designada como ejecutora del proyecto de inversión.** Todas aquellas solicitudes que no se enmarquen dentro de las causales mencionadas en el artículo 4.4.2.1.1 del presente Acuerdo y la sección 3 del presente capítulo, deben ser puestas en consideración de la entidad pública designada como ejecutora del proyecto de inversión.

Estas razones se encuentran soportadas, descritas y detalladas en los documentos adjuntos a la presente certificación.

ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
INTERVENTORIA CCON-001-2020

Dado en el municipio de Taraza, Departamento de Antioquia, a los ocho (8) días del mes de octubre de 2020.



Armando Rafael Bula Otero
Interventor de la Entidad Designada como Ejecutora



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TARAZA
NIT 890984295-7



DOCUMENTO DE APROBACION DE AJUSTES EJECUTOR

El representante legal del Municipio de **TARAZA - ANTIOQUIA**, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.4.2.2.1 del Acuerdo 45 de 2017 aprobó el **16/09/2020**, un ajuste ejecutor al proyecto de inversión que se relaciona a continuación y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012 y el artículo 4 del Decreto 414 de 2013 las entidades públicas designadas como ejecutoras deben garantizar la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información veraz, oportuna e idónea para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los recursos del SGR en las condiciones, instrumentos y herramientas definidos para tal efecto por el Departamento Nacional de Planeación en Circulares 03 de 2012, 62 y 63 de 2013; y SMSCE 001 y 002 de 2012 y, las Resoluciones 1789 y 2620 de 2013 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que según el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, corresponde a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión designar los ejecutores de los proyectos de inversión y decidir la instancia que adelante la contratación de la interventoría en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, atendiendo la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de inversión.

Que el artículo 4.4.2.2.1. del Acuerdo 045 de 2017, La entidad ejecutora podrá aprobar todas aquellas solicitudes que no se enmarquen dentro de las causales mencionadas en el artículo 4.4.2.1.1 del presente Acuerdo y la sección 3 del presente capítulo, deben ser puestas en consideración de la entidad pública designada como ejecutora del proyecto de inversión.

Que el OCAD Departamental de Antioquia mediante el Acuerdo 18 del 30 de octubre de 2019 y por el OCAD Municipal de Tarazá - Antioquia mediante el Acuerdo 03 del 14 de noviembre de 2019, en ambas instancias se designó como Entidad Ejecutora e instancia encargada de contratar la interventoría al Municipio de Tarazá, identificado con NIT: 890.984.295-7

En virtud de lo anterior,

Sembrando Bienestar con el Amigo de Siempre
Administración Municipal 2020-2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052460 Telefax: 8365657
www.taraza-antioquia.gov.co email: contactenos@taraza-antioquia.gov.co





APRUEBA:

1. Aprobar un ajuste ejecutor al proyecto que a continuación se relaciona:

Código BPIN	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2019057900029	MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CAUCANA EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA	AC-45 EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$1.687.152.450,00
Fuentes	Tipo de recurso		Cronograma MGA	Valor
Municipios – TARAZA	Asignaciones Directas		2019 - 2020	\$967.157.419,00
Departamentos – Antioquia	Asignaciones Directas		2019 - 2020	\$719.995.031,00

El ajuste aprobado para el proyecto consistió en la actualización de cantidades en los ítems iniciales y adición de nuevos ítems, los cuales son necesarios para cumplir el objeto del proyecto.

2. Notificar la presente decisión a la Secretaría Técnica del OCAD Departamental de Antioquia para que sea radicada en el **Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP-SGR** en los términos establecidos por la comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

ANEXOS

- Carta de Solicitud de Ajuste Ejecutor.
- Anexo 1. Guía para la identificación de trámites con el fin de que realice el trámite del registro del ajuste en el SUIFP SGR.
- Certificación en la que conste que el ajuste realizado no altera el alcance del proyecto de inversión.

En constancia se firma la presente la certificación en Tarazá - Antioquia, a los ocho (8) días del mes de octubre de 2020.


DEIVINSON MANUEL MONTERO ARROYO
 Alcalde (E) Municipal

Sembrando Bienestar con el Amigo de Siempre
 Administración Municipal 2020-2023
 Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052460 Telefax: 8365657
www.taraza-antioquia.gov.co email: contactenos@taraza-antioquia.gov.co



	MUNICIPIO DE TARAZA Nit: 890.984.295 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: F-GF-01
		Versión: 1.0
		Página: 1 de: 1

Número: 01605

Fecha: 28/09/2020

Documento de Identidad:	890.984.295
Nombre:	MUNICIPIO DE TARAZA

En el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2020 de MUNICIPIO DE TARAZA, existe disponibilidad presupuestal para respaldar la adquisición de servicios, compras, licitaciones, contratación y otros gastos, que se detallan en los rubros presupuestales y correspondiente valor relacionados a continuación:

03C5CF0EECCCC9574FF9A3B3CB99D54C

Fondo	Rubro	Descripción	Valor
103	A.1.2.3	Mantenimiento de infraestructura educativa	165.679.123,00
TOTAL:			165.679.123,00

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS

Concepto de la presente disponibilidad presupuestal:

OTRO SI DE ADICION AL CONTRATO COP-002-2020 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA CAUCANA EN EL MUNICIPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA.


Secretario(a) de Hacienda Municipal

