

ANEXO 1

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO – VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA VIABILIZACIÓN (CUMPLE O NO CUMPLE O EN TRÁMITE DE SOLICITUD)	FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO (CON BASE EN EL ACUERDO)	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIO AL INICIO DE EJECUCIÓN (SI O NO)	FECHA DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIO AL INICIO DE EJECUCIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN – GESPROY
2012003050002	Apoyo de la atención integral de la población pobre no cubierta con subsidio en salud en todo el departamento, Antioquia, occidente	Cumple	04/10/2012	No requiere certificado	N/A	Terminado
2012003050005	Implementación de estrategias de atención integral a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de todo el departamento	Cumple	04/10/2012	No requiere certificado	N/A	Terminado

	o, Antioquia, Occidente					
2012003050006	Capacitación a estudiantes en formación para el trabajo todo el departamento, Antioquia, Occidente	Cumple	28/11/2012	No requiere certificado	N/A	Terminado
2012003050003	Apoyo financiación a los jóvenes para el acceso y la permanencia en la educación superior todo el departamento, Antioquia, occidente	Cumple	28/11/2012	No requiere certificado	N/A	Contratado En Ejecución
* 2012003050004	construcción de 500 estufas eficientes y huertos leñeros en la zona rural del municipio de frontino, Antioquia	Cumple	18/03/2013	No requiere certificado	N/A	Cerrado
* 2013003050002	Mejoramiento de la red vial urbana con la pavimentación en					

	n educativa de los parques educativos del Departamento de Antioquia					
2015003050001	Construcción y mejoramiento de ambientes de aprendizaje del establecimiento educativo I.E Valdivia en el municipio de Valdivia, Antioquia, Occidente	Cumple	02/03/2015	SI	27/02/2015	Contratado En Ejecución
2015003050002	construcción parque educativo El Bagre, Antioquia	Cumple	02/03/2015	SI	27/02/2015	Contratado En Ejecución
* 2015003050003	Mejoramiento de la red vial urbana con la pavimentación en adoquín en el barrio manguruma del municipio de frontino - Antioquia. Segunda etapa	Cumple	02/03/2015	SI	22/10/2013	Contratado En Ejecución
2015003050004	construcción de obras complementarias de la primera etapa del	Cumple	23/04/2015	SI	15/05/2015	Cerrado

	n educativa del parque educativo de la Estrella					
2015003050010	rehabilitació n del pavimento rígido (segunda etapa) en la zona urbana del corregimient o de llanadas en el municipio de olaya, antioquia, occidente	Cumple	24/09/2015	SI	13/10/2015	Terminado
2015003050011	Implementac ión de estrategias de atención integral en salud nutrición a niños, niñas, madres gestantes y lactantes del Departamen to de Antioquia.	Cumple	26/10/2015	SI	18/12/2015	Contratado En Ejecución
2015003050012	Fortalecimie nto del acceso a la educación superior a través de Instituciones educativas y la red de parques y ciudadelas educativas de Antioquia	Cumple	26/10/2015	SI	17/12/2015	Contratado En Ejecución

*El Municipio de Frontino permaneció adhirió al OCAD Departamental desde 25 de julio de 2012 hasta el 10 de febrero de 2016.