Anexo. Guía para la identificación de trámites

Código BPIN:	2021003050103	**Nombre del Proyecto:**	Construcción zonas deportivas universidad de Antioquia seccional Bajo Cauca —Caucasia		
Entidad designada como ejecutora:		Universidad de Antioquia		**Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto**	NO

Aumento o disminución del costo de las actividades existentes			
Actividad	**Costo inicial**	**Costo ajustado**	**Cambio en el costo**
1.1.1 Realizar preliminares	$ 6.070.312	$ 7.126.744	$ 1.056.432
1.1.2 Realizar retiros y demoliciones	$ 29.593.513	$ 34.044.056	$ 4.450.543
1.1.3 Realizar movimientos de tierra	$ 777.744.219	$ 893.586.146	$ 115.841.927
1.1.4 Ejecutar concretos	$ 900.664.380	$ 1.037.146.085	$ 136.481.705
1.1.5 Instalar acero de refuerzo / mallas	$ 1.323.292.930	$ 1.513.691.260	$ 190.398.330
1.1.6 Realizar actividades de mampostería	$ 95.729.769	$ 105.350.183	$ 9.620.414
1.1.7 Realizar revoques/enchapes/pintura	$ 175.154.494	$ 216.315.459	$ 41.160.965
1.1.8 Construir pisos	$ 254.124.434	$ 288.812.419	$ 34.687.985
1.1.9 Instalar aparatos/grifería/muebles/mesones	$ 57.665.821	$ 73.353.779	$ 15.687.958
1.1.10 Instalar carpintería metálica: pasamanos/sistemas Livianos/cerramientos)	$ 171.658.815	$ 188.827.373	$ 17.168.558
1.1.11 Instalar cubiertas	$ 311.170.652	$ 445.956.972	$ 134.786.320
1.1.12 Realizar urbanismo	$ 747.015.940	$ 846.859.920	$ 99.843.980
1.1.13 Instalar dotación	$ 11.435.158	$ 12.396.722	$ 961.564
1.1.14 Realizar instalaciones eléctricas	$ 1.009.784.275	$ 1.160.566.545	$ 150.782.270
1.1.15 Realizar instalaciones hidrosanitarias	$ 825.422.478	$ 1.087.006.695	$ 261.584.217
1.1.16 Realizar instalaciones seguridad electrónica	$ 271.532.156	$ 319.454.495	$ 47.922.339
1.1.17 Instalar instalaciones datos	$ 124.787.541	$ 137.381.063	$ 12.593.522
1.1.18 Realizar (planos récord civiles, hidráulicos, eléctricos, seguridad, datos, Aire acondicionado)	$ 2.517.525	$ 0	-$ 2.517.525
1.1.19 Realizar interventoría	$ 323.762.058	$ 406.271.342	$ 82.509.284
Totales	**$ 7.419.126.470**	**$ 8.774.147.258**	**$ 1.355.020.788**

Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto		
Año Final MGA	**Año Final Ajustado**	**Número de años en los que se amplia**
10	10	0

Inclusión de indicador secundario de producto durante la ejecución del proyecto.							
Aumento o disminución de las metas de indicadores de producto principales y secundarios							
Objetivo Específico	**Producto**	**Indicador de Producto**	**Unidad**	**Año**	**Meta inicial**	**Meta ajustada**	**Cambio en la meta**
							0
							0
							0

Incrementos de recursos del SGR que acumulados no superen el 20% del valor inicial total del proyecto o Incrementos hasta del 50% del valor inicial con recursos de otras fuentes						
Disminuir el valor de cualquier fuente de financiación.						
Inclusión o cambio de fuentes SGR.						
Tipo Entidad	**Entidad**	**Tipo Recurso**	**Año**	**Valor inicial**	**Valor ajustado**	**Cambio en el valor**
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
Totales				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:				
Valor total del proyecto	**Valor inicial (en pesos $)**	**Valor ajustado (en pesos $)**	**Cambio en el valor del proyecto (en pesos)**	**Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)**
	$ 7.419.126.470	**$ 8.774.147.258**	**$ 1.355.020.788**	**18%**

Cambio de ejecutor			
Ejecutor designado	**NIT**	**Nuevo ejecutor propuesto**	**NIT**

JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES

Rector Universidad de Antioquia

Representante Legal de la entidad que presenta el ajuste