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DECRETO

CONSIDERANDO

4. Que el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia consagra que los 
ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de 
proyectos de inversión, estableciendo los conceptos de distribución y asignación 
de recursos a las entidades territoriales.

2. Que el numeral 2 del artículo 305 de la Constitución Política otorga a los 
gobernadores la facultad de dirigir y coordinar la acción administrativa del 
departamento.

5. Que la Ley 2056 de 2020, “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías”, y el Decreto 1821 de 2020, Decreto Único 
Reglamentario del Sistema General de Regalías, para el ciclo de viabilidad, 
priorización y aprobación de proyectos de inversión, se asignaron nuevas 
responsabilidades en cabeza de las entidades territoriales.

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE 
INVERSIÓN “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL 
URABÁ, ANTIOQUIA” BPIN 2018000040043 FINANCIADO CON RECURSOS DEL 

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

3. Que el 26 de diciembre de 2019 fue expedido el Acto Legislativo 05, por medio del 
cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones, supeditando las 
disposiciones en el contenidas a la expedición de una nueva Ley.

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y legales, en especial, las conferidas en los artículos 209, 
305 numeral 2 y 361 de la Constitución Política; 35 y 36 de la Ley 2056 de 2020, 
1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 2020, modificado por el Decreto 1142 de 2021, Acuerdo 
07 de 2022, y
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6.

7.

8.

11. El proyecto de inversión “Mejoramiento de vías terciarias de los municipios del 
Urabá, Antioquia” con código BPIN 2018000040043 fue aprobado mediante 
Acuerdo N° 66 del 30 de marzo de 2020, por el OCAD Regional Eje Cafetero, por 
valor de veintiséis mil quinientos veintinueve millones ciento veinticuatro mil 
doscientos veinticinco pesos ($ 26.529.124.225,00), con cargo a los recursos del 
Fondo de Desarrollo Regional, homologados con el artículo 205 de la Ley 2056 de 
2020 a recursos del departamento de Antioquia SGR- Asignación para la inversión 
regional del 60% "Rendimientos Financieros, Gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático Dec. 2190/2016".

10. Que el capítulo 5 del Acuerdo 07 de 2022, definió el procedimiento, requisitos y 
documentos que se deben surtir con el fin de tramitar un ajuste ante el Sistema 
General de Regalías.

Que el artículo 35 de la Ley 2056 de 2020 dispone que la priorización y aprobación 
de los proyectos de inversión de la Asignación para la inversión Regional en 
cabeza de los departamentos estará a cargo de los respectivos departamentos. 
Así mismo, el artículo 36 ibidem consagra que las entidades territoriales receptoras 
de Asignaciones Directas serán las encargadas de priorizar y aprobar los proyectos 
de inversión que se financiarán con cargo a los recursos que le sean asignados 
por el Sistema General de Regalías, y el artículo 37 faculta a las entidades 
territoriales para ejecutar directamente los recursos de Asignaciones Directas, 
Asignación para la Inversión Local y del 60% de la Asignación para la Inversión 
Regional en cabeza de los departamentos.

Que en materia de ajustes, el artículo 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 2020, 
modificado por el Decreto 1142 de 2021, dispone que con posterioridad a su 
registro y hasta antes de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser 
susceptibles de ajuste, siempre y cuando las modificaciones introducidas no 
cambien el alcance del mismo, entendido como los objetivos generales y 
específicos, los productos y la localización.

Que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías publicó el Acuerdo 7 de 
2022, reglamentando en el capítulo 5 los ajustes y liberaciones de proyectos de 
inversión.
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9. Que de conformidad con el artículo 4.5.1.1 del Acuerdo 07 de 2022, “Los ajustes a 
los proyectos de inversión procederán una vez hayan sido viabilizados y 
registrados por la instancia competente en el Banco de Proyectos de Inversión del 
SGR o en el aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación y 
hasta antes de la expedición del acto de cierre (...)”.



12. Que la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño - ASOMURA fue designado 
como entidad ejecutora del proyecto de inversión “Mejoramiento de vías terciarias 
de los municipios del Urabá, Antioquia” con BPIN 2018000040043 y el 
departamento de Antioquia como entidad encargada de contratar la interventoría 
del proyecto.

13. Que mediante Decreto N° 2022070001575 del 01 de marzo de 2022, aclarado 
mediante N° 2022070002119 del 15 de marzo de 2022, fue aprobado ajuste 
consistente en “redistribución de los costos de las actividades asociadas a los 
productos, manteniendo el valor aprobado inicialmente”; “Inclusión de nuevas 
actividades manteniendo el valor total inicialmente” y “Adición de recursos propios” 
por valor ciento setenta y cinco millones de pesos de $175.000.000; dicho ajuste 
correspondió al 0,65% del valor inicialmente aprobado del proyecto quedando en 
veintiséis mil setecientos cuatro millones ciento veinticuatro mil doscientos 
veinticinco pesos ($ 26.704.124.225).

14. Que mediante oficio del 02 de enero 2023, la Asociación de Municipios del Urabá 
Antioqueño - ASOMURA, en calidad de entidad ejecutora del proyecto de 
inversión, solicitó ajuste N°2 consistentes en incrementar un 2,18% el valor 
aprobado, por cuantía de quinientos ochenta y un millones doscientos sesenta y 
tres mil doscientos cincuenta y tres pesos ($581.263.253) con cargo a recursos 
propios del departamento de Antioquia. En este sentido, el valor total del proyecto 
sería de veintisiete mil doscientos ochenta y cinco millones trescientos ochenta y 
siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos ($27.285.387.478).

16. Que el representante legal la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño - 
ASOMURA, en su calidad de entidad ejecutora, solicitó los ajustes argumentando 
las razones técnicas, jurídicas y financieras, con fundamento en los siguientes 
anexos;
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15. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 
2020, modificado por el Decreto 1142 de 2021 y el artículo 4.5.1.2.1 del Acuerdo 7 
de 2022, el ajuste requerido se encuentra dentro de las variables “Aumentar o 
disminuir el costo de una o varias actividades existentes que modifiquen el valor 
total del proyecto aprobado”, “Cambios definidos en el horizonte de ejecución del 
proyecto”, “incrementar hasta el 50% del valor total inicial aprobado para el 
proyecto” e “Modificación de las fuentes ya existentes”.

a) Solicitud de ajustes del 02 de enero de 2023 suscrita por el 
representante legal de la Asociación de Municipios del Urabá 
Antioqueño - ASOMURA.

b) Anexo 2. Guía de identificación de trámites de ajustes para proyectos 
aprobados en la cual se detalla los cambios para cada una de las 
variables para el registro en el aplicativo dispuesto por el DNP.

c) Balance sobre la ejecución física y financiera del proyecto suscrito por 
el supervisor o el interventor del aplicativo GESPROY



En mérito de lo expuesto, el gobernador del departamento de Antioquia,

DECRETA

ARTÍCULO 1°. Aprobar el ajuste N°2 consistente en “Aumentar o disminuir el costo 
de una o varias actividades existentes que modifiquen el valor total del proyecto 
aprobado”, “Cambios definidos en el horizonte de ejecución del proyecto”, “incrementar 
hasta el 50% del valor total inicial aprobado para el proyecto” y “Modificación de las 
fuentes ya existentes” del proyecto de inversión “Mejoramiento de vías terciarias de los 
municipios del Urabá, Antioquia” con BPIN 2018000040043; aprobado mediante 
Acuerdo N° 66 del 30 de marzo de 2020, como se detalla a continuación:

20. Que analizando la solicitud del ajuste y los argumentos expuestos mediante 
Resolución N° 2023060002682 del 01 de febrero de 2023, a la luz de las 
disposiciones normativas contenidas en la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 
2020, Decreto 1142 de 2021 y el Acuerdo 07 de 2022, se determina la procedencia 
de “Aumentar o disminuir el costo de una o varias actividades existentes que 
modifiquen el valor total del proyecto aprobado”, “Cambios definidos en el horizonte 
de ejecución del proyecto”, “incrementar hasta el 50% del valor total inicial 
aprobado para el proyecto” e “Modificación de las fuentes ya existentes”.

18. Que el 18 de enero de 2023, El Secretario de Infraestructura Física de Antioquia 
del departamento emitió concepto de viabilidad favorable sobre el ajuste del 
proyecto con BPIN 2018000040043.

19. Que mediante Resolución N° 2023060002682 del 01 de febrero de 2023, el 
Secretario de Infraestructura Física de Antioquia de Antioquia viabilizó el ajuste al 
proyecto de inversión con BPIN 2018000040043.

17. Que mediante el articulo 2 del Decreto N° 2021070001815 del 24 de mayo de 2021, 
el Gobernador (e) de Antioquia delegó en cada uno de los Secretarios Regionales 
y Sectoriales - SERES, Secretarios de Despacho, Directores de Departamento 
Administrativo, Gerentes de Organismos y Jefes de Oficina adscritos al Despacho 
del Gobernador del departamento de Antioquia, la función de emitir mediante acto 
administrativo, el concepto de viabilidad de los ajustes a los proyectos de inversión 
financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en cabeza del 
departamento de Antioquia.

d) Balance de ejecución detallado por actividad suscrito por el contratista 
e interventor.

e) Anexos identificados en las razones técnicas, financieras y jurídicas que 
sustentan la necesidad y pertinencia del ajuste:

• APUS
• Planos
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Código BPIN Sector Fase

2018000040043 Transporte III $27.285.387.478

Valor total con 
ajuste N‘’2

ARTÍCULO 2°. Incrementar recursos al proyecto de inversión ““Mejoramiento de vías 
terciarias de los municipios del Urabá, Antioquia” con BPIN 2018000040043, por valor 
de quinientos ochenta y un millones doscientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta 
y tres pesos ($581.263.253) con cargo a recursos propios del departamento de 
Antioquia, como se detalla a continuación;
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2. Cambios definidos en el horizonte de ejecución del proyecto: Se amplía 
el horizonte de ejecución del proyecto considerando que se requiere un 
tiempo adicional para la finalización de las actividades, por lo tanto, pasa de 
2022 al 2023.

3. Incremento del valor total inicial hasta el 50%: Se incrementa el valor de 
la actividad "Implementar interventoría técnica, ambiental y financiera” en el 
2,18% por valor de quinientos ochenta y un millones doscientos sesenta y 
tres mil doscientos cincuenta y tres pesos ($581.263.253) que superan el 
valor aprobado del proyecto, lo cuales serán cubiertos CDP 3500050683 
creado el 05 de enero de 2023 con cargo a recursos propios del 
departamento de Antioquia; En este sentido, el valor total del proyecto seria 
de veintisiete mil doscientos ochenta y cinco millones trescientos ochenta y 
siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos ($27.285.387.478).

AJUSTE N‘’2 APROBADO
1. Aumentar el costo de una o varias actividades existentes: Se modifican 

los valores de la actividad "Implementar interventoría técnica, ambiental y 
financiera" la cual sufre un incremento por valor de quinientos ochenta y un 
millones doscientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta y tres pesos 
($581.263.253) que superan el valor aprobado del proyecto.

Nombre Proyecto
MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS 
DEL URABÁ. ANTIOQUIA

4. Modificación de las fuentes ya existentes: En marzo del año 2022 se 
realizó la inclusión de la fuente: "Recursos propios " del departamento de 
Antioquia con la incorporación de ciento setenta y cinco millones de pesos 
M.L ($ 175.000.000) con destino a la actividad "Implementar interventoría 
técnica, ambiental y financiera", con el presente ajuste a dicha fuente se 
modifica, aumentando $ 581.263.253; quedando la fuente con un monto total 
de $ 756.263.253,00



o
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VALOR INICIALFUENTES

de

$26.529.124.225$0$26.529.124.225 $0

de
$0 $ 175.000.000$0 $ 175.000.000

$ 581.263.253$0 $0 $ 581.263.253

$27.285.387.478$26.529.124.225 $ 175.000.000 $ 581.263.253

Actividad Costo inicial Costo ajustadoAño

2020 $20.672.701.278 $ 17.901.531.923 -$2.771.169.355

$2.377.717.764 $581.263.2532022 $2.958.981.017

2020 $251.804.085 $251.804.085 $0

2020 $ 256.362.388 $ 256.362.388 $0

$ 121.352.955 $ 208.992.4552020 $ 87.639.500

2020 $ 77.439.880 $ 77.439.880 $0

2022
Totales

Dimensión Pregunta

SI

SI

I

í

ARTÍCULO 3°. Aumentar el costo de las actividades existentes al proyecto de 
inversión “Mejoramiento de vías terciarias de los municipios del Urabá, Antioquia” con 
BPIN 2018000040043, como se detalla a continuación:

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE LOS 
MUNICIPIOS DEL URABÁ, ANTIOQUIA' BPIN 2018000040043 FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Ajustes al 
proyecto

VALOR DE 
AJUSTE 1 
Año 2022

VALOR DE 
AJUSTE 2 

SOLICITADO 
Año 2023

Cambio en el 
costo

Respuesta 
posible

VALOR TOTAL 
PROPUESTO 
CON AJUSTE 

(3=1+2)

¿El ajuste en costos permite mantener en términos de cantidad y 
calidad la entrega de los bienes y servicios incluidos en el 
proyecto?
¿cuenta el ajuste con los soportes y justificaciones que le 
permiten entender con claridad la razón del ajuste?

2020
2020
2020

$399.140.054
$26.704.124.225

$ 2.379.260.541
$ 166.664.742
$ 1.680.538

$3.313.353.487
$ 27.285.387.478

$2.148.424.186
$ 166.664.742
$ 1.833.315

$2.914.213.433
$581.263.253

-$ 230.836.355 
$0

$ 152.777

Departamento 
Antioquia 
Fondo de Desarrollo 
Regional, 
homologado a 
Asignación para la 
Inversión Regional 
60%__________
Departamento 
Antioquia 
Recursos propios 
Departamento de 
Antioquia 
Recursos propios 
Total general

Implementar el mejoramiento de vías 
terciarias para la estructura de 
pavimento
Construir obras de drenaje 
Instalar Señalización
Demoler Estructuras Existentes 
Implementar Interventoria Técnica, 
Ambiental y Financiera
Implementar Plan de Adaptación a la 
guía Ambiental
Implementar Plan de Manejo de
Transito____________________
Apoyar la Supervisión del contrato 
Realizar la Caracterización vial ( 
Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 
2015 del Ministerio de Transporte) 
Obras extras
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ARTÍCULO 4°. Este Decreto rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMRLA:

ÁNDEZJUAN GUIj R
leral

í

Proyectó

Revisó

Revisó Claudia Milena Ramírez Mejía- Subdirectora Planeación Territorial. 7,
Revisó

Revisó Al

Revisó

Revisó Juan Esteban Oliver Ortiz - Director Asuntos legales SIF 2^02-23
Leonardo Garrido Devale. Director de Asesoría Legal y de ControlRevisó

Aprobó

¿el ajuste efectuado mantiene el cumplimiento de los objetivos 
general y específicos y de los productos?

iposiciones legales vigentes y por

David Andrés Ospina Saldarriaga - Subsecretario Prevención del Daño 
Antijurídico

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las 
lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma

HOJA 7__________
POR MEDiO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE VlAS TERCIARIAS DE LOS 

MUNICIPIOS DEL URABÁ. ANTIOQUIA" BPIN 2018000040043 FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

FECHA 

22lo2/23 

y/ 2í-CT2'?Ji

I ,
SANTIAGO i^lERRA LATORRE 

Secretario de Infraestructura Física de Antioquia

Dalis Milena Hincapié Piedrahita - PU Dirección de proyectos especiales SIF X

Julián David Parra Valencia- Subsecretario de Desarrollo Físico SIF

refta

ANÍBAL GAVÍRIA
Gobernador de/

__ __________________________NOMBRE_____________________________
Liana Gisela Córdoba Torres - Contratista Dirección de Gestión y Evaluación 
de Proyectos - DAP J

José Leandro Pestaña Chaverra - Director de Gestión y Evaluación de

Claudia Andrea García Loboguerrero- Directora Departamento Administrativo A
de Planeación Departamental \

fA
¡a


