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GOBEHNACEON DE ANTIOQUIA

Medellin, 2 de mayo de 2022

Asunto: Solicitud de ajuste proyecto:

SOLICITUD DE AJUSTE

“PRODUCCION DE CARTOGRAFIA

BASICA CON FINES DE CATASTRO MULTIPROPOSITO PARA EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. - BPIN: 2020000040033.

En mi calidad de representante legal del departamento de Antioquia, entidad
designada como ejecutora del proyecto de inversion “PRODUCCCION DE
CARTOGRAFIA BASICA CON FINES DE CATASTRO MULTIPROPOSITO PARA
EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", identificado con BPIN 2020000040033 vy
aprobado mediante Decreto N° 2021070002131 del 8 de junio de 2021, presento
solicitud de ajuste que pretende redistribuir el costos de las actividades existentes,
asi como la inclusion de una nueva actividad, sin incrementar el valor del proyecto,
tal como se describe a continuacion:

ENTIDAD Y FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR INICIAL TOTAL
APROBADO (1)

VALOR DE AJUSTE
SOLICITADO (2)

VALOR TOTAL
PROPUESTO CON
AJUSTE (3=1+2)

Antioquia, SGR —
Asignaciones directas

$22.223.107.912

$22.223.107.912

Actividad

Costo inicial

Costo ajustado

Cambioenel |
costo

Explorar territorio para densificacién

$ 138.448.220

$ 88.536.000

S 49 91 2 220

Materializar los puntos de la red

$ 339.748.271

$ 368.900.000

S 29 1J1 ?29'

royecto

Realizar el apoyo a la supervision del

$ 400.000.000

$ 1.434.191.207

$1.034.191. 20?|

Construir Ortoimagen

$ 13.366.955.137

$ 9.828.859.781

-3 3 538 095. '356 |

Generar Modelo Digital de Terreno

$ 2.980.695.098

$ 3.144.588.484

$ 163 893 386 |

Vectorial

Estructurar Base de Datos Cartografica

$4.997.261.186

$4.495.873.231

-$ 501.387.955 |
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

- N . Cambio en el
o _ Actividad Costo inicial Costo ajustado cHito

} Realizar la interventoria del proyecto $0| $2.862.159.209| $2.862.159.209
| Totales $ 22.223.107.912 | $ 22.223.107.912 $0

Los ajustes que se pretenden realizar al proyecto de inversion PRODUCCION DE
CARTOGRAFIA BASICA CON FINES DE CATASTRO MULTIPROPOSITO PARA
EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, se presentan con fundamento en las
razones técnicas, juridicas y financieras, suministradas y avaladas por el supervisor
e interventor, las cuales se anexan a la presente comunicacion.
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Gobernador de Ant ia
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Wilton Gdémez Gomez - Director Operativo Gerencia de Catastro
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Leandro Pestana Chaverra - Director de Gestion y Evaluacion de Proyectosﬂ
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Raul David Espinosa Vélez - Gerente de Catastro Departamental /
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Ménica Quiroz Viana — Subdirectora Planeacion Institucional y Seguimiento |
a la Gestion

L)

A1

Claudia Andrea Garcia Loboguerrero — Directora Departamento C
Administrativo de Planeacion

Carlos Eduardo Celis Calvache - Director Técnico de la Direccion de
Asesoria Legal y de Control
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David Andrés Ospina Saldarriaga - Subsecretario Prevencién del Dafio
Antijuridico
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Juan Guillermo Usme Fernandez - Secretario General /

/’I

Los arnba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por

| 13 tanto, bajo nueslra responsabilidad lo presentamos para la firma.




