
NOMBRE DEL PROYECTO:

INSTANCIA/ENTIDAD VIABILIZADORA:
DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA

Aplica/No aplica 

Requisito

Si Aplica

Si Aplica

No aplica

Si Aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Si Aplica

No aplica

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

¿Se ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de 

selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a 

los recursos asignados?

¿El ajuste es presentado por la entidad designada para la ejecución?Si

Avance físico del proyecto: 50,28% Avance financiero: 44,66%

Si

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- 

EDUOCCIDENTE

SECTOR DE INVERSIÓN EN EL QUE 

SE CLASIFICA EL PROYECTO:
Transporte

NOMBRE DE ENTIDAD PROPUESTA PARA 

CONTRATAR LA INTEVENTORÍA :

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- 

EDUOCCIDENTE

SECTOR DE INVERSIÓN DE 

APOYO: 
Transporte

Observaciones

ANÁLISIS DE VARIABLES SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS.

12/05/2022
FECHA DE ÚLTIMA DECISIÓN EN 

EL PROYECTO (aprobación):

ENTIDAD QUE PRESENTÓ EL PROYECTO DE 

INVERSIÓN: 
MUNICIPIO DE BETULIA

NOMBRE DE ENTIDAD PROPUESTA EJECUTORA:

Número de concepto emitido:

Fecha de solicitud de Concepto: Fecha de emisión de Concepto:

23/09/2023 25/09/2023

Variables Susceptibles de Modificación* Variable

INSTANCIA/ENTIDAD APROBACIÓN:

a) Actividades y costos

Aumento o disminución de los costos de las actividades 

existentes

Procede el ajuste modificando el valor de las actividad del proyecto inicial $1.800.250.328, aumentandolo por el valor

de $528,053,025 , para un total de $2,328,303,353, por el incremento en el valor del precio de la actividad (STI de

pavimento flexible con mezcla densa en caliente MDC-19 con agrado granito con tamaño maximo de 12mmm -incluye

riego de imprimacion y  ligado) , en cuando al suministro del asfalto, filtros tipo geomalla y alveodren

Inclusión de actividades nuevas

Sustitución de fuentes de financiación  del SGR o diferentes 

a estas
Las fuentes del proyecto "SGR 60% y recursos de Emprestito no se modifican, no aplica el requisito

c) Indicadores de producto Indicadores de producto secundarios Los indicadores de producto del proyecto no se modifican. No aplica el requisito

Es necesario la inclusión de obras extras como muros de contención y Suministro, transporte e instalación de colector de

40cm alveodren

Cambios definidos en el horizonte de ejecución del proyecto No aplica requisito,  el horizonte de ejecución  del proyecto sigue siendo el 2022-2023, no se presenta modificación.

se modifica la fuente de financiacion por parte del municipio adicionando el valor $528,053,025

e) Ejecutor Cambio de la entidad ejecutora designada
No aplica el ajuste ya que dicho cambio de ejecutor se realizo con anterioridad y continua deseginando como ejecutor  la 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDUOCCIDENTE

b) Valor total del proyecto de inversión

Incremento del valor total inicial hasta el 50%
Procede el ajuste ya que se incrementa el valor del proyecto en un 29% ($528,053,025) del valor total del proyecto

$1.800.250.328

Código:

Versión: 

MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA

AJUSTE PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS O COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS APROBADOS

FASE DEL PROYECTO REGIÓN SGR: Región Eje CafeteroFase III-Factibilidad

CONCEPTO DEL AJUSTE PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS QUE DEBEN SER DECIDIDOS POR LA ENTIDAD O INSTANCIA QUE APROBÓ EL PROYECTO DE INVERSIÓN

 (ARTÍCULO  4.5.1.2.3.  ACUERDO ÚNICO DE COMISIÓN RECTORA).

Los ajustes a los proyectos de inversión que versen sobre la modificación del valor total de proyecto, las fuentes de financiación o el cambio de ejecutor, deberán ser sometidos a consideración de la entidad o instancia que aprobó el proyecto 

de inversión.

Este documento contiene el análisis integral de los componentes jurídico, técnico, social, ambiental y financiero sobre los requisitos y soportes de aquellas modificaciones introducidas a proyectos de inversión aprobados, de acuerdo con las 

variables susceptibles de modificación.

REFERENTES NORMATIVOS

Ley 2056 de 2020: Artículos 4, 5, 6, 35, 37,54,5,  57 y 84

Decreto 1821 de 2020: Artículo 1.2.1.2.14. (Modificado y adicionado por el Art. 6 del Decreto 1142 de 2021);  1.2.2.2.1. ( Modificado por el Art. 9 del Decreto 625 de 2022 y el Art. 13 del Decreto 1142 de 2021) y Art. 1.2.4.2.1. 

(Adicionado por el por el Art. 11 Del Decreto 625 de 2022).

Acuerdo Único del SGR o normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FELXIBLE EN VÍAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA ANTIOQUIA CÓDIGO BPIN: 2021050930078

Disminución de los montos aprobados No procede el ajuste por que la modificación  no esta orientada a disminuir los montos aprobados

d) Fuentes de financiación

Inclusión de fuentes de financiación  del SGR o diferentes a 

estas

Modificación de las fuentes ya existentes

No aplica inclusion de nuevas fuentes de financiacion 



No aplica

Realizar una descripción del proyecto 

viabilizado y la solicitud del ajuste en estudio:

Respuesta

Si

No

No

VALOR TOTAL INICIAL DEL PROYECTO (Todas 

las fuentes): 

$ 1.800.250.328,00

FUENTES DE FINANCIACIÓN SGR  ENTIDAD APORTANTE  VALOR  PERIODO DE FUENTE 
 NOMBRE OTRA 

FUENTE 

Asignación para la inversión regional 60%  Departamento de Antioquia $ 900.000.000,00 2021-2022
SGP-Propósito General 

Libre Destinación 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SGR  ENTIDAD APORTANTE  VALOR  VIGENCIA 
 NOMBRE OTRA 

FUENTE 

Propios

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (Todas las 

fuentes): 

$ 2.328.303.353,00

Resultado del 

cumplimiento del 

requisito

Soportes Observaciones

                                 528.053.025,00 2023

TOTAL DEL FUENTES DEL SGR 900.000.000,00 TOTAL OTRAS FUENTES $ 900.250.328,00

VALOR TOTAL INICIAL EN VIABILIZACIÓN: $ 1.800.250.328,00

TOTAL DEL FUENTES DEL SGR  $                                                                                      -   TOTAL  OTRAS FUENTES 

De conformidad con lo definido en el artículo 4.5.1.2.5. los documentos soporte para la presentación de solicitudes de ajuste a proyectos aprobados son:

 $                                                                                             528.053.025,00 

TOTAL INCREMENTO/DISMINUCIÓN DE RECURSOS:  $                                                                                             528.053.025,00 

2.	 Cuando la solicitud de ajuste verse sobre modificación del valor total del proyecto o fuentes de financiación:

$ 900.000.000,00 $ 1.428.303.353,00

DOCUMENTOS SOPORTE PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AJUSTES 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO CON AJUSTE

VALOR CON RECURSOS DEL SGR: VALOR CON OTRAS FUENTES DE RECURSOS:

 MUNICIPIO DE BETULIA 

INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE RECURSOS AL PROYECTO 

 NOMBRE DE LA ENTIDAD 

COFINANCIADORA 
 VALOR   VIGENCIA 

 NOMBRE DE LA ENTIDAD 

COFINANCIADORA 
 VALOR   PERIODO DE FUENTE 

 MUNICIPIO DE BETULIA $ 900.250.328,00 2021

Las modificaciones no cambian los objetivos generales y específicos, los productos y la localización

Construcción de pavimento flexible de una longitud de 1.1km con ancho típico de 5.0 m (calzada 4.0 + cunetas 1.0), 0,7km vía urbana y 0,4km vía rural, con un valor de $1.800.250.328 con aportes de SGR del 60% por $900.000.000 y aportes de 

Municipio por 900.250.328, se establece inicialmente como ejecutor al municipio de Betulia, luego se realiza ajuste de cambio de ejecutor y se desgina a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDUOCCIDENTE  con decreto de aprobacion D 

2022070006182 del 26 de octubre de 2022 y asi mismo, presenta una solicitud de ajuste de adición de recursos con  fecha del 22 de septiembre de 2023, aludiendo un umento de los costos de los insumos de asfalto

¿La información que soporta el ajuste se encuentra alojada en el aplicativo dispuesto por el DNP?

VALOR TOTAL INICIAL APROBADO

VALOR APROBADO CON RECURSOS DEL SGR: VALOR APROBADO CON OTRAS FUENTES DE RECURSOS:

$ 900.000.000,00 $ 900.250.328,00

Cambio de la entidad designada para adelantar la 

contratación de la interventoría

No aplica el ajuste ya que dicho cambio de ejecutor se realizo con anterioridad y continua deseginando como ejecutor  la 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDUOCCIDENTE

Nota:  El análisis y las observaciones se realizaron con base en el Anexo 2. Guía de identificación de trámites de ajustes para proyectos aprobados remitido por la Entidad que presentó el proyecto de inversión y los respectivos soportes. 

Nota 1. De conformidad con lo definido en el Parágrafo 1º del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora,  no procederá ajuste para la redistribución de costos entre las actividades de proyectos de inversión en ejecución tendiente a modificar el valor de la interventoría del proyecto y 

esta haya sido contratada por una entidad pública diferente a la entidad ejecutora".

Nota 2. De conformidad con lo definido en el Parágrafo 1º del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, la ampliación del horizonte de ejecución derivada del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto de inversión se reportará en el aplicativo dispuesto para tal fin por 

el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los lineamientos que defina el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control. 

Nota 3. De conformidad con lo definido en el Parágrafo 5º del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, no implicará el trámite de un ajuste cuando se presente una redistribución de costos entre las actividades o la modificación de cantidades, siempre y cuando el valor total del 

proyecto no cambie y las actividades que se modifiquen no afecten el alcance del proyecto.  Las situaciones anteriores o cualquier otra modificación al proyecto que no constituya un ajuste, deberá ser registrada por el ejecutor en el aplicativo de seguimiento dispuesto por el Departamento Nacional de 

Planeación. Los documentos que soporten la modificación se deberán conservar conforme a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o las normas de gestión documental aplicables.

Nota 4. De conformidad con lo definido en el Artículo 4.5.1.2.6.  del Acuerdo Único de Comisión Rectora que versa sobre cambios en las condiciones de ejecución respecto a los beneficiarios del proyecto de inversión, se establece que si durante la etapa de ejecución se llegan a presentar cambios en 

las condiciones del marco de referencia del proyecto de inversión relacionadas con la población objetivo o beneficiaria del mismo, estos no corresponderán a un ajuste y en consecuencia, de manera conjunta la entidad que presentó el proyecto de inversión y la entidad ejecutora, tomarán las 

decisiones a que haya lugar. En todo caso no se podrá modificar la localización y caracterización de la población beneficiaria con la que se aprobó el proyecto. En el caso de que los beneficiarios hayan sido elegidos a través de convocatoria se deberá tener en cuenta en primera instancia el listado de 

elegibles.

Para tal efecto se deberá contar con la respectiva justificación técnica y jurídica del cambio, la cual reposará en los soportes documentales del proyecto, conforme a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o las normas de gestión documental aplicables, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas, disciplinarias, fiscales o penales que se puedan derivar.

 f)	 Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la 

interventoría

1. ¿Las variables presentadas para la modificación al proyecto de inversión se enmarcan dentro de las indicadas en el 

artículo 4.5.1.2.1. Acuerdo Único de Comisión Rectora, susceptibles de ajustar para proyectos aprobados?
Los ajustes requeridos procedan de acuerdo con las variables presentadas para su  modificación

Nota 1. Tenga en cuenta que las variables susceptibles de ajuste a proyectos de inversión aprobados se identifican de conformidad con el  Artículo 4.5.1.2.1 del Acuerdo Único de Comisión Rectora. En los casos en que los ajustes requeridos no procedan de acuerdo con 

las variables señaladas, se deberá aplicar el archivo dispuesto en el inciso tercero del parágrafo 1° del artículo 4.5.1.2. del Acuerdo Único de Comisión Rectora. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL AJUSTE

VALIDACIÓN DE PROCEDENCIA DEL AJUSTE

Se requiere dar respuesta a las siguientes preguntas para la validación de procedencia del ajuste en consideración a los dispuesto en el capítulo 5- Sección 1-Subsección 2- Ajustes a proyectos de inversión aprobados 

Pregunta Observación

3. ¿Las modificaciones introducidas al proyecto de inversión alteran su viabilidad inicial?
Las modificaciones introducidas al proyecto no  alteran la viabilidad sobre los componentes Juridicoas, técnicos, 

Ambentales  y financieros dadas inicialmente. 

Si
Observación: 

Ejemplo. Se revisa información enviada por correo electrónico 

2. ¿Las modificaciones introducidas  cambian el alcance del proyecto de inversión? 



Cumple

Cumple

Resultado del 

cumplimiento del 

requisito

No Aplica

No Aplica

No Aplica

a) 	Solicitud de la entidad que haya presentado el proyecto de inversión o de aquella designada como ejecutora, cuando 

esta haya aceptado dicha designación, dirigida a la secretaría de planeación o secretaría técnica o la que haga sus 

veces, de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, que será la encargada de crear y registrar el ajuste 

en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR. Dicha solicitud deberá estar suscrita por el representante legal de la 

entidad que la presente, indicar las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la necesidad, detallar los 

ajustes solicitados, la fuente de financiación y el monto de recursos inicialmente aprobados y estar acompañada de los 

documentos que lo soporten. Cuando el proyecto cuente con interventoría o supervisión, la solicitud también deberá ser

suscrita por el interventor o supervisor, según sea el caso.

La solicitud deberá estar acompañada del formato del que trata el numeral 2 del artículo 4.5.1.2.3. del presente 

Acuerdo.

Oficio de solicitud de creación de ajuste de fecha del 22 de septiembre de 2023

RESULTADO DEL CONCEPTO DEL  AJUSTE FAVORABLE

3. 	Cuando los ajustes estén relacionados con el cambio de ejecutor o cambio de instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría de las que tratan los literales e) y f) del artículo 4.5.1.2.1 del presente Acuerdo, deberán presentarse los siguientes documentos: 

Soportes Observaciones

a)	 Solicitud del representante legal de la entidad que haya presentado el proyecto de inversión dirigida a la secretaría 

técnica u oficina de planeación o la que haga sus veces de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, 

en la cual sustente los motivos técnicos, financieros y jurídicos que soportan la necesidad del cambio, así como la 

justificación de la capacidad técnica e idoneidad de la entidad propuesta para reemplazar a la entidad ejecutora o a la 

instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría que fue definida inicialmente por la instancia o 

entidad que aprobó el proyecto de inversión. 

No aplica, el tramite de ajuste es por modificacion del valor total del proyecto

b)	 Certificación suscrita por el representante legal de la entidad designada como ejecutora del proyecto de inversión o 

de la instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría, donde manifieste que no ha expedido el 

acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el 

gasto o documento que haga sus veces en atención a la naturaleza del ejecutor, con cargo a los recursos del proyecto 

de inversión. No aplicará este requisito en los casos en el ejecutor no haya aceptado la designación. 

No aplica, el tramite de ajuste es por modificacion del valor total del proyecto

¿La entidad ejecutora  o la que presentó el proyecto de inversión adjuntó los documentos soporte establecidos en el artículo 4.5.1.2.5. del  Acuerdo Único de Comisión Rectora para la creación y el registro del ajuste en el Banco de Proyectos de Inversión del 

SGR o el aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación y los requeridos según procedimiento para dar trámite a los ajustes?
Si

El ajuste del cambio del valor del proyecto, no incide la supervisión que cada una de las actividades se cumpla tal como fue aprobada en la fase de viabilidad del proyecto.  De lo anterior procede el ajuste solicitado del 22 de septiembre de 

2022.

COMPONENTE FINANCIERO:

CONCEPTO DEL AJUSTE

Se deberán analizar las variables a modificar y conceptuar sobre el ajuste para los componentes jurídico, técnico, social, ambiental y financiero.

De conformidad con el artículo 4.5.1.2.4. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, el concepto del ajuste será solicitado por las secretarías técnicas de los OCAD Paz o Regional u oficina de planeación o la que haga sus veces, teniendo en cuenta las 

reglas: 

a)	 Para los proyectos de inversión que para su decisión requirieron Concepto Técnico Único Sectorial, el concepto del ajuste será solicitado a la entidad que lo haya expedido.

b)	 Para los proyectos de inversión que para su decisión no contempló un Concepto Técnico Único Sectorial, el concepto de ajuste deberá ser solicitado a la entidad que viabilizó el proyecto de inversión.

 COMPONENTE JURÍDICO:

El proyecto inicialmente fue aprobado por un valor de $ 1.800.250.328. Posteriormente, se solicita adición de $ 528.053.025 que serán financiados con recursos del municipio de Betulia mediante CDP 00811, de acuerdo al balance financiero

de las obras necesarias para cumplir la meta estamada del proyecto

b) Cuando el proyecto de inversión se encuentre en ejecución, se deberá anexar el balance sobre la ejecución física y 

financiera del proyecto suscrito por el supervisor o el interventor, según corresponda. Este balance debe guardar 

concordancia con la información reportada en el aplicativo de seguimiento dispuesto por el Departamento Nacional de 

Planeación, para lo cual la entidad o instancia ante la cual se presentó la solicitud de ajuste deberá evaluar dicha 

concordancia y continuar con el trámite del ajuste. 

informe de balance con ejecución financiera parcial a la fecha 804.003,.231,92 con un avance de 44,66% , valor en obra

mas supervision $905.246.727,97 con un avance físico 50,285

Procede el ajuste del proyecto por las razones jurídicas expresadas en la solicitud de ajuste de actividades y costos,  y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1821 de 2020, modificado por el Decreto 1142 de 2021 y reglamentado 

mediante el Acuerdo 7 de 2022, en los siguientes términos, Artículo 1.2.1.2.14. Ajustes a los proyectos de inversión. Con posterioridad a su registro y hasta antes de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, 

siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo, entendido como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización, conforme con los lineamientos que defina el Departamento Nacional de 

Planeación y adopte la Comisión Rectora. Las solicitudes de ajustes a los proyectos de inversión y las decisiones que se adopten respecto a las mismas serán registradas en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de 

Regalías. En ningún caso podrán ejecutarse ajustes que no estén debidamente tramitados y registrados en los términos del presente artículo. Artículo 4.5.1.2.1 Variables susceptibles de ajuste a proyectos de inversión aprobados. Los ajustes 

a los proyectos de inversión aprobados procederán únicamente cuando se busque modificar las siguientes variables:

a) Actividades y costos: Procederá ajuste cuando la modificación esté orientada a:i.Aumentar o disminuir el costo de una o varias actividades existentes que modifiquen el valor total del proyecto aprobado.

ii.Incluir actividades nuevas. b)Valor total del proyecto. Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada, i. Incrementar hasta el 50% del valor total inicial aprobado para el proyecto. c)Fuentes de financiación: Procederá el ajuste 

cuando la modificación esté orientada a la sustitución o inclusión de fuentes del Sistema General de Regalías o diferentes a estas, o a la modificación de las ya existentes en los términos del literal b) del presente artículo.

COMPONENTE TÉCNICO:

El ajuste solicitado se estableció como alcance el item S.T.I de pavimento flexible con mezcla densa en caliente MDC-19, con agregado con tamaño máximo de 12mm (incluye riego de imprimación y ligado) con un valor de costo directo de 

$721.541, que a la fecha y segun cotizaciones realizadas por la el contratista, loa comercialisadores del insumo de asfalto ofertarón precios entre $1.435.012 a $1.562.844 por m3, esto se alude al incremento del precio de los insumos para la 

fabricación del asfalto de un 37% desde la fecha de aprobación del proyecto a lo que lleva el 2023, según indicadores de Ecopetrol, igualmente el precio tiene una alta incidencia en el hecho que las plantas de asfalto, las mayorias se localizan 

en el área metropolitana auna distancia de 114km del punto de la obra.   Además la necesidad de adicionar obras extras no previstas como muros de contención para conservar el ancho de la vía por socavación de la banca y la instalación de 

filtro tipo geomalla y/o alveodren por calidad e ficiencia en la ejecuión de esta actividad.

COMPONENTE SOCIAL:

El ajuste solicitado no infiere en el análisis y estimación de las necesidades y requerimientos sociales en el desarrollo del proyecto, como tal, este garantiza el cumplimiento de los objetivos y los factores sociales que puedan incidir en el 

mismo, por lo que desde el componente social procede el ajuste del cambio de valor del proyecto.

COMPONENTE AMBIENTAL:

c)	 Comunicación suscrita por el representante legal de la entidad propuesta para ser designada como ejecutora del 

proyecto de inversión, o por el representante legal de la instancia propuesta para adelantar la contratación de la 

interventoría, dirigida a la instancia de aprobación del ajuste, en la que manifieste el interés y la voluntad de aceptar 

dicha designación.

No aplica, el tramite de ajuste es por modificacion del valor total del proyecto



Acuerdo 7/2022

Versión 1 DGP SGR

AJC/LLS

 soporte.formatos@dnp.gov.co

El concepto de ajuste del que trata el artículo 4.5.1.2.4. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, deberá ser emitido por la entidad o instancia responsable dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la solicitud, para lo cual deberá hacer uso del formato que para el efecto defina el Departamento 

Nacional de Planeación, el cual será suscrito y remitido en formato PDF a la secretaría técnica u oficina de planeación o la que haga sus veces para que realice el cargue correspondiente en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR o aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de 

Planeación.

Condiciones generales para la aprobación de ajustes:

*En ningún caso podrán ejecutarse ajustes que no estén debidamente tramitados, registrados o aprobados, según corresponda, en los términos establecidos en el presente Acuerdo. 

**No procederá el ajuste del proyecto de inversión cuando este implique modificaciones que cambien su alcance, entendido este último como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización. 

*** Cuando el proyecto de inversión se encuentre en ejecución y requiera cambios en su alcance, se deberá dar aplicación a lo dispuesto en el literal j) del artículo 1.2.10.1.4. del Decreto Único Reglamentario del SGR. Para el efecto, la entidad ejecutora deberá determinar la pertinencia de continuar 

con la ejecución del proyecto, caso en el cual, el supervisor o interventor, según corresponda, certificará que el proyecto podrá continuar sin el ajuste. El documento emitido deberá ser cargado en el aplicativo de seguimiento dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación. En el evento en que 

la entidad ejecutora decida realizar el cierre del proyecto, lo deberá efectuar acorde con el literal c) del parágrafo 2° del artículo 1.2.10.1.1 del citado Decreto.

Representante Legal (o delegado) entidad que 

emitió CTUS/Viabilizó/Ejecutor del proyecto de 

inversión (incluye CTeI)

(OBLIGATORIO)

JUAN MANUEL LEMA HURTADO

NOMBRE FIRMA

EMISOR DEL CONCEPTO DE AJUSTE Área/dependencia/Cargo

Perfil técnico que realizó concepto: 
NICOLAS TAVERA TRUJILLO

REPRESENTANTE LEGAL EDUOCCIDENTE, ENTIDAD DESIGNADA EJECUTORA

NOMBRE FIRMA

ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BETULIA

* Para los proyectos de inversión aprobados por el OCAD CTeI, el concepto del ajuste del que trata el numeral 3 del artículo 4.5.1.2.3. del presente Acuerdo, deberá ser emitido por el ejecutor del proyecto de inversión utilizando el formato 

señalado en el presente artículo y remitido a la secretaría técnica al momento de la solicitud de creación del ajuste.

** Cuando se requiera cambio de la instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría o la designada para la vigilancia de la correcta ejecución del proyecto por el OCAD Paz y OCAD CTeI, según corresponda, eventos en 

los cuales no se requerirá concepto del ajuste del que trata el numeral 3 del presente artículo para su decisión.  

***Cuando el ajuste verse sobre cambio de ejecutor o de instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría o la designada para la vigilancia de la correcta ejecución de OCAD Paz y CTeI  no se requerirá concepto del ajuste 

del que trata el numeral 3 del presente artículo para su decisión.

**** Una vez se cuente con concepto del ajuste, la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión analizará y decidirá sobre la solicitud de ajuste, esta decisión deberá ser consignada en un acto administrativo

**** * Cuando un proyecto de inversión haya sido cofinanciado con diversas fuentes de financiación y requiera ajustar el valor total del proyecto o las fuentes de financiación, todas las entidades o instancias que aporten recursos al proyecto de 

inversión deberán aprobar el respectivo ajuste, atendiendo el orden establecido en el parágrafo 2 del artículo 4.4.2. del presente Acuerdo.

****** Cuando un proyecto de inversión haya sido cofinanciado con diversas fuentes de financiación y requiera ajuste de cambio de ejecutor, la entidad o instancia que lo designó será la responsable de decidir sobre este ajuste, en atención a 

lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 4.4.4. del presente Acuerdo.
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