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Comunicado 059-COIP-003-2023
Ingeniera su m a r
Catalina Jaramillo Salazar. \ 4

Supervision técnica
SUMAR 2 7 JUN 2024

Marinilla — Antioquia

Hora: A 4opm . [l

Referencia: “CONSTRUCCION DE PLAZA DE MERCADO ETAPA 1 MUNICIPIO
DE MARINILLA".

Asunto: Solicitud de areas para los procesos constructivos e izaje de modulo
N°6 correspondiente a la cubierta minorista y requerimiento para
reubicacién de poste y desmonte de cableado eléctrico y demas.

Cordial saludo,

El contratista de obra LOG INGENIERIA, solicita amablemente la autorizacion
para generar una ampliacion al cerramiento de 5 metros en el costado occidental
de la nueva Plaza de Mercado, dicho cerramiento es necesario para avanzar en la
construccion e izaje del modulo N°6 de la cubierta minorista, estas areas seran
exclusivamente destinadas para el proceso constructivo (armado, soldadura,
pintura e izaje), una vez terminado el proceso, las areas seran reintegradas a la

actividad cotidiana actual de la Plaza.

Cronograma propuesto.

10 julio Cierre de areas

10 julio al 7 agosto Proceso de armado, soldadura, pintura e izaje del
maodulo N°6

8 agosto Retorno de areas a la comunidad




T INGENIERIA mad
Adicional, para ejecutar dicha actividad de izaje del modulo N°6 de la cubierta

minorista, se requiere realizar traslado de poste con todas sus redes, dada la
operatividad y desplazamientos horizontales que requiere la grua, para la
ubicacion de la estructura metalica al momento de su izaje, de acuerdo a lo
anterior se solicita visita del componente técnico encargado de las redes eléctricas
para definir el desmonte de las mismas y el punto de reubicacion.

Segun esto solicitamos traslado de redes e iluminacion antes del 10 de julio 2024
para evitar afectar los cronogramas de obra establecidos.

Cordialmente,

uis Eduarde’Ospina Giraldo
Representante Legal
LOG INGENIERIA SAS

CC. Interventoria Erney Castafio Gonzalez




