

ANEXO

FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

OK
14/2016

1. DATOS GENERALES:

| | |
|--|--|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA | JAVIER BERNARDO RESTREPO ROJAS |
| CARGO | Director Operativo |
| ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL) | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| CIUDAD Y FECHA | Medellín, 07/10/2015 |
| FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN | 21/11/2013 |
| CONDICIÓN DE LA PRESENTACION | Solicitud de la Administración |
| FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN | |

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

Para dar cuenta de la gestión adelantada como Director Operativo de la Subregión de Occidente, se detallan los principales logros, programas, proyectos, actividades y los resultados obtenidos, contextualizados en términos de economía, eficiencia, transparencia y eficacia; dicha gestión enmarcada dentro del Plan de Desarrollo "Antioquia la más Educada" incluyendo el informe de gestión presentado por la Directora Operativa saliente, Piedad Cecilia Ramírez Delgado, de enero del año 2012 a 21 de noviembre del año 2013, fecha en la cual asumí la Dirección.

A la subregión pertenecen 19 municipios divididos en dos zonas: Occidente Lejano y Occidente Medio o Cercano. El Occidente Lejano está conformado por los Municipios de Abriaquí, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Giraldo, Peque y Uramita. A la zona del Occidente Medio o Cercano pertenecen los Municipios de Anzá, Armenia, Buriticá, Caicedo, Ebéjico, Heliconia, Liborina, Olaya, Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fé de Antioquia y Sopetrán.

El informe da cuenta de la atención prestada a los agricultores del occidente y a su producción agrícola y pecuaria del la región, la cual al cierre del año 2015 contaba con (42.863 hectáreas sembradas), donde se destaca el café (25.839 ha.), la caña (4.785 ha.), el plátano en asociado (2.315 ha.), el maíz tradicional (2.693 ha.), el frijól arbustivo (1.896 ha.) y la maracuyá con 361 has sembradas. La producción pecuaria de la región está representada por 168.993 bovinos, 65.975 porcinos y 748 estanques de peces.

Finalmente el informe destaca la importancia de proyectos logrados en alianzas productivas, regalías, proyecto hidroituango, convenios con el Ministerio de Agricultura, fondo de adaptación, convenios con universidades y asistencia técnica rural

2.1 APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL:

Asesoría y Asistencia técnica:

El propósito principal de un funcionario es el de ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos institucionales, de acuerdo con la complejidad y competencias exigidas en el ejercicio de las funciones, siendo la asesoría y la asistencia técnica, la principal actividad misional. En este sentido durante esta administración se prestó este servicio a la comunidad y los municipios del occidente ininterrumpidamente, donde el asesorado una vez terminada la asesoría, daba respuesta a las siguientes preguntas

1. Considera que se cumplieron las actividades programadas?
2. Considera que lo expuesto le sirve para el trabajo en su vida personal, profesional, laboral y/o comunitaria?
3. El tema tratado corresponde a lo esperado por usted?
4. Las ayudas y materiales utilizados fueron los apropiados?
5. Fue suficiente el tiempo utilizado para esta actividad?
6. Cómo evalúa Usted a la persona que facilitó la actividad programada?

| AÑO | ASESORÍAS PROGRAMADAS | ASESORÍAS EJECUTADAS | PROMEDIO (1-5) |
|------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 2012 | 58 | 56 | 4,4 |
| 2013 | 50 | 50 | 4,6 |
| 2014 | 70 | 65 | 4,6 |
| 2015 | | | |

Seguimiento de la supervisión a la contratación estatal:

Durante la vigencia se ejerció control y se asignaron las supervisiones de los contratos de la subregión, teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia de los funcionarios y siguiendo la normatividad vigente.

Los cuadros que a continuación se relacionan se detalla que:

- En el 2012 se ejecutaron 3 contratos.
- En el periodo (2013-2014) se ejecutaron 14 contratos.
- En el 2015 están en ejecución 12 contratos.
- En proyectos Departamentales en ejecución 3 contratos.
- En proyectos Pares con el Ministerio en ejecución 5 contratos

| PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONTRATOS DE INVERSIÓN | | | | | | |
|---|--------------|---|---|-------------------|---------------------------|-----------------|
| SUBREGIÓN: OCCIDENTE | | | | | | |
| AÑO: 2012 | | | | | | |
| PERIODO DE CORTE Octubre 22 | | | | | | |
| Estado | Contrato | Contratista | Objeto | Fecha liquidación | Supervisor | Director |
| Liquidado | 2012SS180008 | RUTH ELENA TABARES ZULETA | Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para la construcción de obras para la terminación de la planta de beneficio del municipio de Cañasgordas | 28/01/2013 | Herman Sema | Angela Alvarez |
| Liquidado | 2012CF180019 | Corporación tecnológica católica de occidente | Diversificación de la producción agropecuaria en el municipio de Giraldo Antioquia, mediante la promoción y divulgación de tecnologías agropecuarias | 30/01/2014 | Carlos Córdoba | Javier Restrepo |
| Liquidado | 2012OO180001 | Juan Felipe González Vélez | Construcción de obras para la terminación de la planta de beneficio del municipio de Cañasgordas | 28/01/2013 | Ruth Elena Tabares Zuleta | Angela Alvarez |
| TOTAL | | | | | 3 | |

| PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONTRATOS DE INVERSIÓN | | | | | | |
|---|--------------|--|--|-------------------|--------------------|------------------|
| SUBREGIÓN: OCCIDENTE | | | | | | |
| AÑO: 2013 - 2014 | | | | | | |
| PERIODO DE CORTE Octubre 22 | | | | | | |
| Estado | Contrato | Contratista | Objeto | Fecha liquidación | Supervisor | Director |
| Liquidado | 2013AS180015 | Asociación hortofrutícola de Colombia ASOFRUCOL | Fomento a la producción agrícola sostenible, a través del cultivo de maracuyá en el municipio de Caicedo, Occidente Antioqueño | 03/12/2014 | Javier Restrepo | Javier Restrepo |
| Liquidado | 2013AS180024 | Corporación tecnológica católica de occidente | Fortalecimiento de la competitividad y productividad del subsector panelero en la subregión occidente antioqueña a través de la implementación de semilleros de caña, para el fomento de la renovación de cultivos | 24/10/2014 | Javier Restrepo | Javier Restrepo |
| Liquidado | 460000081 | Municipio de Abriaquí | Establecimiento de cultivos de granadilla, bajo principios de producción de buenas prácticas agrícolas, capacitación y asistencia técnica, en el municipio de Abriaquí | 11/12/2014 | Emilio Calle | Javier Restrepo |
| Liquidado | 4600000278 | Municipio de Dabeiba | Mejoramiento de la poscosecha del maracuyá en el municipio de Dabeiba, mediante la construcción de un centro de acopio, instalación de una máquina seleccionadora y prácticas de clasificación y empaque | 11/12/2014 | Gerardo Baena | Javier Restrepo |
| Liquidado | 4600000691 | Federación Nacional De Cafeteros De Colombia - Comité Departamental De Cafeteros De Antioquia | Fortalecer el sistema productivo del café mediante la renovación, sostenimiento y mejoramiento del beneficio del grano con familias retornadas al municipio de Granada e implementar un modelo de fertilización orgánico mineral en los municipios de Heliconia y Armenia. | 04/09/2015 | Gerardo Baena | Javier Restrepo |
| Liquidado | 4600000950 | Federación Nacional de Cafeteros - Comité de Cafeteros de Antioquia | Fortalecer el sistema de calidad del café mediante el mejoramiento de la infraestructura para el beneficio del grano en los municipios de Abriaquí, Buñlicá, Cañasgordas, Ebéjico, Sabanalarga, Urámila | 14/03/2015 | Gerardo Baena | Javier Restrepo |
| Liquidado | 4600001096 | Asociación de usuarios del distrito de riego AGUILAR - Roblar ASOARO | Adelantar los estudios y diseños par la construcción del distrito de riego Aguilar - Roblar denominado ASOARO ubicado en el municipio de Giraldo | 18/12/2014 | Guillermo Uribe | Jaime Piedrahita |
| Liquidado | 4600001098 | Asociación Agropecuaria de Sabanalarga ASOAGROS | Adelantar los estudios y diseños par la construcción del distrito de pequeña irrigación denominado ASOAGROS ubicado en el municipio de Sabanalarga | 14/08/2015 | Guillermo Uribe | Jaime Piedrahita |
| Liquidado | 4600001100 | Asociación de productores agropecuarios de la vereda Matasano | Adelantar estudios y diseños para la construcción del Distrito de pequeña irrigación denominado Asociación de productores agropecuarios de la vereda Matasano, ubicado en el municipio de San Jerónimo | 13/11/2014 | Guillermo Uribe | Jaime Piedrahita |
| Liquidado | 4600001115 | Municipio de Sopetrán | Adelantar los estudios y diseños de pequeña irrigación denominado ASAC ubicado en el municipio de Sopetrán | 26/08/2015 | Guillermo Uribe | Jaime Piedrahita |
| Liquidado | 4600001121 | Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Irrigación QUIMBAYO "ASOQUIMBAYO" | Adelantar los estudios y diseños para la rehabilitación del Distrito de Pequeña Irrigación Denominado ASOQUIMBAYO, ubicado en el municipio de San Jerónimo | 27/07/2015 | Guillermo Uribe | Jaime Piedrahita |
| Liquidado | 4600001113 | Asociación de usuarios del distrito de riego de adecuación de tierras de pequeña escala Llano de Montañas ASOMONTAÑA | Adelantar diseños para la rehabilitación del distrito de pequeña irrigación denominado ASOMONTAÑA ubicado en el municipio de Sopetrán | 31/08/2014 | Guillermo Uribe | Jaime Piedrahita |
| Liquidado | 4600002044 | Municipio de Giraldo | Aunar esfuerzos para la construcción del distrito de pequeña irrigación Aguilar - roblar denominado ASOARO, ubicado en el municipio de Giraldo | 26/06/2015 | Guillermo Uribe | Jaime Piedrahita |
| Liquidado | 4600003828 | Municipio de Cañasgordas | Aunar esfuerzos para la construcción del trapiche comunitario de la vereda Morotó del municipio de Cañasgordas | 15/10/2015 | Libardo Castrillón | Javier Restrepo |
| TOTAL | | | | | 14 | |

| PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONTRATOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|--|
| SUBREGIÓN: OCCIDENTE | | | | | | | | |
| AÑO: 2015 | | | | | | | | |
| PERIODO DE CORTE: Octubre 22 | | | | | | | | |
| Estado | Contrato | Contratista | Objeto | % Ejecución física | % Ejecución financiera | Supervisor | Director | Riesgos |
| Ejecución | 4600000819 | Cooperativa Agropecuaria de Cañasgordas | Mejorar la calidad de vida de pequeños productores de murrapo del municipio de Cañasgordas en el Departamento de Antioquia | 73 | 93 | Gerardo Baena | Javier Restrepo | Ultimo informe de seguimiento. Acta de terminación y liquidación. Fecha 15 nov |
| Ejecución | 4600001067 | Corporación Universitaria lasallista y Servicio nacional de aprendizaje SENA | Estandarizar el proceso de producción de harina de curcuma bajo las condiciones agroecológicas de la subregión occidente del Departamento de Antioquia, cumpliendo con parámetros de calidad internacional para su comercialización | 48 | 50 | Silva Orozco | Mauricio Molina | Normal |
| Ejecución | 4600001073 | Universidad de Antioquia | Controlar el riesgo que implica la presencia del caracol plaga achatina fulica en Santa Fe de Antioquia sobre la salud de las personas y sobre la agricultura local, empoderando en la comunidad santafereña adulta, el conocimiento acerca de las características y manejo del este invasor | 83,86 | 83 | Alejandro Henao | Diana Taborda | URPA |
| Ejecución | 2015AS180007 | Municipio de Ebéjico | Cofinanciar el proyecto de inversión para adecuar y dotar la planta debeneficio y faenado del municipio de Ebéjico el cual hace parte del Plan de modernización de la ganadería bovina para Antioquia | 41,58 | 0 | Margarita Rendón | Angela Alvarez | DDR |
| Ejecución | 2015AS180011 | Municipio de Peque | Cofinanciar el proyecto de inversión para adecuar y dotar la planta debeneficio y faenado de autoconsumo del municipio de Peque | | | Dario Giraldo | Diana Taborda | URPA |
| Ejecución | 4600003435 | Asociación hortofrutícola de Colombia -Asohortuacol, municipios de Dabeiba, Cañasgordas, Frontino, Uramita | Aunar esfuerzos para mejorar el nivel tecnológico del sistema productivo de cítricos, a través de la implementación de buenas prácticas agrícolas y el sostenimiento de cultivos en el occidente antioqueño | 73 | 49,5 | Leonardo Claver García | Javier Restrepo | Normal |
| Ejecución | 4600003835 | Municipio de Frontino | Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la infraestructura del trapiche comunitario COPAGUADUALES en el municipio de Frontino Antioquia | | | Libardo Castañón | Javier Restrepo | Normal |
| Ejecución | 4600004164 | Universidad de Antioquia | Aunar esfuerzos para la puesta en marcha de una Biorrefinería a partir de caña panelera ubicada en el Valle de Musinga del municipio de Frontino Antioquia | | | Libardo Castañón | Javier Restrepo | Pendiente información |
| Ejecución | 4600004407 | INGAP S.A.S | Adecuar la planta de beneficio y faenado del municipio de Ebéjico | | | Mantum - Jairo A Cadavid Ortiz | Angela Alvarez | DDR |
| Ejecución | 4600004409 | MANTUM S.A. | Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para adecuar la planta de beneficio y faenado del municipio de Ebéjico | | | Margarita Rendón | Angela Alvarez | DDR |
| Ejecución | 4600004664 | Techno Food S.A.S. Interventor MANTUM S.A.S. | Suministro, instalación, adecuación y puesta en marcha de los equipos electromecánicos para la adecuación de la planta de beneficio y faenado del Municipio de Ebéjico. | | | Margarita Rendón | Angela Alvarez | DDR |
| Ejecución | 4600004679 | MANTUM S.A.S. | Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para adecuar la planta de beneficio y faenado del Municipio de Ebéjico. | | | Margarita Rendón | Angela Alvarez | DDR |
| TOTAL | 12 | | | | | | | |

| PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONTRATOS DE INVERSIÓN | | | | | | | |
|---|------------|--|---|------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| SUBREGIÓN: DEPARTAMENTO | | | | | | | |
| AÑO: 2015 | | | | | | | |
| PERIODO DE CORTE Octubre 22 | | | | | | | |
| Estado | Contrato | Contratista | Objeto | Supervisor | Director | Observaciones | Riesgos |
| Ejecución | 4600003387 | FEDEPANELA | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la productividad y competitividad del subsector panelero en el Departamento de Antioquia mediante el sostenimiento de cultivos de caña | Leonardo Claver García | Javier Restrepo | Termina el 15/12/2015 | Pendiente entrega de soportes |
| Terminado | 4600002045 | Federación Nacional de cafeteros de Colombia | Aunar esfuerzos para mejorar la sostenibilidad y productividad del café, a través del sostenimiento de cultivos renovados. | Leonardo Claver García | Javier Restrepo | Terminado el 15/09/2015 | Pendiente de la firma de Acta de liquidación por parte del Comité de Cafeteros |
| Terminado | 4600002439 | Federación Nacional de cafeteros de Colombia | Aunar esfuerzos para contribuir al mejoramiento de la calidad del café | Gerardo Baena | Javier Restrepo | Terminó el 8/10/2015 | Hacer el Acta de terminación |
| Total | 3 | | | | | | |

| PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONTRATOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------|------------------|---|--|
| SUBREGION: DEPARTAMENTO | | | | | | | | | |
| AÑO: 2015 | | | | | | | | | |
| PERIODO DE CORTE Octubre 22 | | | | | | | | | |
| Estado | Contrato | Contratista | Objeto | % Ejecución física | % Ejecución financiera | Supervisor | Director | Riesgos | |
| Ejecución | 4600003831 | Corporación Universitaria Lasallista | Articular esfuerzos técnico, administrativos y financieros entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento y la corporación Universitaria Lasallista para contribuir mediante el fortalecimiento de capacidades productivas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes rurales de los municipios priorizados del departamento de Antioquia | 2 | 0 | Alejandro Henao | Diana Tabora | Revisar % ejecución | |
| Ejecución | 4600004258 | FEDECACAO | Aunar esfuerzos para el sostenimiento y aumento de la productividad de los cultivos de cacao en el Departamento de Antioquia, En el marco del convenio 20150367 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento de Antioquia | 54 | 87 | Guillermo Uribe | Javier Restrepo | Pendiente desembolso del Ministerio, se requiere ampliar plazos | |
| Ejecución | 4600004263 | FEDEPANEL A | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la cadena productiva de la caña panelera en el Departamento de Antioquia, en el marco del convenio 20150367 suscrito entre Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento de Antioquia | 41 | 35 | Jorge Gañan | Jaime Piedrahita | Pendiente desembolso del Ministerio, se requiere ampliar plazos | |
| Ejecución | 4600004266 | Asohofucol | Aunar esfuerzos para implementar y mejorar los sistemas productivos agrícolas en frutales y fíjil y contribuir a los procesos de certificación en BPA y ecológicas en hortalizas en el Departamento de Antioquia en el marco del convenio 20150367 celebrado entre el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia | 35 | 45 | Carlos Córdoba | Javier Restrepo | Atención en lo técnico y se requiere ampliar plazos | |
| Ejecución | 4600004303 | Comité de Cafeteros | Aunar esfuerzos para apoyar el fortalecimiento del relevo generacional en la caficultura en el Departamento de Antioquia en el marco del convenio 20150367 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento de Antioquia | 40 | 12 | Leonardo García | Javier Restrepo | Atención en lo técnico y se requiere ampliar plazos | |
| TOTAL | 5 | | | | | | | | |

Consejos Municipales de Desarrollo Rural- CMDR:

En esta Administración se han realizado dos convenios: 2012.CF.1800.02 y 2013.AS.1800.25 con la Fundación el Cinco para el fortalecimiento y consolidación de los CMDR. En 2012 se hizo un trabajo subregional con los 49 municipios priorizados para el programa de IEATA, en el cual se capacitaron tres consejeros municipales por municipio, a través de talleres subregionales, luego en Febrero 8 y 9 de 2013 se hizo un encuentro Departamental en Medellín. Encontrando como limitante que al final las personas que iniciaron el proceso, no eran los mismos consejeros que participaron en el encuentro departamental. Una de las conclusiones más importantes fue que la mayoría de los CMDR, no tenían un propósito claro y definido como organismo de participación ciudadana, además su papel que debía cumplir como actores del desarrollo rural de su territorio.

Objeto: Articulación de actores público-privados para la estructuración y puesta en marcha de redes de investigación, extensión agropecuaria e implementación de proyectos productivos demostrativos, como plataforma para generar y difundir conocimientos en el sector agropecuario del Departamento de Antioquia - Fase II

Tabla N.º 3. Recursos Humanos CMDR para la subregión Occidente de Antioquia

| Municipio | Tiempo Asesoría | | Acuerdo CMDR | Tiempo Reglamento | | CMDR Activo al momento de la visita | | CMDR Con Constitución de Autonomía Técnica | | Presencia formalizada de SATM 2013 | | Tipología CMDR luego de la intervención |
|-----------------------|-----------------|----|---------------------------------|-------------------|----|-------------------------------------|----|--|----|------------------------------------|----|---|
| | Si | No | | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | |
| Abrego | Si | | Nº 005 de 9 Junio de 1996 | | No | | No | | No | Si | | Tipo 1 |
| Auza | Si | | Nº 17 de 1 Marzo de 1996 | | No | | No | | No | | No | Tipo 1 |
| Armenia | Si | | Nº 13 de 6 Octubre de 2012 | | No | | No | | No | Si | | Tipo 1 |
| Cañas Gordas | Si | | Nº 24 de 12 Noviembre de 2009 | | No | | No | | No | Si | | Tipo 2 |
| Dabeiba | Si | | Nº 08 de 12 Marzo de 1995 | | No | | No | | No | | No | Tipo 1 |
| Frontino | Si | | Nº 13 de 16 Agosto de 1997 | | No | | No | | No | Si | | Tipo 1 |
| Guadalupe | Si | | Nº 11 de 21 Mayo de 2009 | Si | | | No | | No | Si | | Tipo 1 |
| Heliconia | Si | | Nº 11 de 15 Noviembre de 2011 | | No | | No | | No | | No | Tipo 1 |
| Isnos | Si | | Nº 008 de 24 Febrero de 1996 | | No | | No | | No | Si | | Tipo 1 |
| Sabanalarga | Si | | Nº 022 de 9 Junio de 1996 | Si | | | No | | No | | No | Tipo 2 |
| San Jerónimo | Si | | Nº 022 de 30 Abril de 1995 | | No | | No | | No | Si | | Tipo 1 |
| Santa Fe de Antioquia | | ND | ND | | ND | | ND | | ND | Si | | Tipo 1 |
| Sopetran | Si | | Nº 015 de 18 Septiembre de 2009 | | No | | No | | No | | No | Tipo 1 |
| Urucuta | Si | | Nº 011 de 26 Agosto de 2009 | | No | | No | | No | | No | Tipo 1 |

Adicionalmente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Antioquia, en el 2015 llevó a cabo el fortalecimiento institucional de las entidades que prestan el servicio de Asistencia Técnica municipal y en este contexto comprende la importancia de trabajar con aliados pertinentes para desarrollar los proyectos y actividades a través de las cuales se logren las metas establecidas en el plan de desarrollo 2012 – 2015, Antioquia la más educada. Es por eso que se celebró un contrato, a través del cual se realizan actividades claves como la formación de los actores directos para fortalecer el servicio de asistencia técnica con las UMATAS o quien haga sus veces, y a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) como instancias de participación, para la definición de la prestación de este servicio.

En este sentido, atendiendo a las necesidades, oportunidades y fortalezas de las regiones del Departamento, se ha buscado diseñar las metodologías para Formar a los asistentes técnicos y consejeros municipales en las metodologías para la elaboración del Programa Agropecuario Municipal PAM y el Plan General de Asistencia técnica agropecuario PGAT y seguimiento de la prestación del servicio de Asistencia Técnica.

En el componente de fortalecimiento a los CMDR, se programaron nueve (9) talleres de un (1) día en cada subregión para el fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural CMDR, en los cuales se extendió invitación a un técnico de Umata y cinco (5) integrantes de cada uno de los CMDR.

El objetivo de estos talleres es el desarrollo de capacidades, teniendo como base los documentos PAM y PGAT, para presentar una propuesta de desarrollo agropecuario priorizando rubros y veredas en cumplimiento de las funciones establecidas en la ley.

Para el proceso de fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural CMDR, se socializaron ante los consejeros el resultado de la formulación del PAM y PGAT; se capacitaron en métodos de seguimiento a la ejecución de los mismos; se capacitaron en metodología de formulación de proyectos a partir de los perfiles resultantes de los talleres de formulación del PAM de manera que se puedan elaborar planes de acción de mediano plazo de los CMDR que sean socializados a todos los candidatos a las Alcaldías municipales.

Seguimiento mensual de acuerdos municipales:

En la subregión existen 11 acuerdos en ejecución que se espera están terminados a diciembre del 2015, uno del 2013 y diez del 2014 y 2015

| ACUERDOS CELEBRADOS EN 2012 | | | | |
|-----------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| SUBREGIÓN | ACUERDOS | EJECUTADOS | RETIRADOS | EN EJECUCIÓN |
| OCCIDENTE | 27 | 18 | 9 | 0 |
| TOTAL DEPARTAMENTAL 2012 | 161 | 137 | 24 | 0 |
| % De Participación | 27% | 18% | 9% | 0% |

| ACUERDOS CELEBRADOS EN 2013 | | | | |
|-----------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| SUBREGIÓN | ACUERDOS | EJECUTADOS | RETIRADOS | EN EJECUCIÓN |
| OCCIDENTE | 119 | 67 | 51 | 1 |
| TOTAL DEPARTAMENTAL 2013 | 659 | 447 | 148 | 64 |
| % De Participación | 18% | 15% | 34% | 2% |

| ACUERDOS CELEBRADOS EN 2014 - 2015 | | | | |
|------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| SUBREGIÓN | ACUERDOS | EJECUTADOS | RETIRADOS | EN EJECUCIÓN |
| OCCIDENTE | 76 | 56 | 10 | 10 |
| TOTAL DEPTAL 2014 - 2015 | 491 | 264 | 55 | 172 |
| % De Participación | 15% | 21% | 18% | 6% |

Incentivo a la asistencia Técnica Directa Rural:

En el año 2012 se socializa y apoya a los municipios (*Dabeiba, Olaya, Sopetrán, Sabanalarga, Heliconia, Uramita*) para acceder al Programa del Ministerio de Agricultura para el desarrollo rural con equidad, (Ley 607 de 2000) Mediante el cual se elaboran los planes generales de asistencia técnica de los municipios y el procedimiento a seguir es: registro de usuarios, diagnóstico agropecuario, priorización y definición de objetivos, establecimiento de metas, línea base por cadena, definición de actividades y costos, monetización de beneficios, consolidación de presupuesto y cronograma general, para la definición de la UAF, bajo la resolución 041 de 1996.

Continuando en el 2013 con el Programa del Ministerio de Agricultura del Incentivo a la Asistencia Técnica, Ley 607 de 2000; acceden 8 nuevos municipios para el año 2013 (*Abriaquí, Santafé de Antioquia, San Jerónimo, Peque, Liborina, Giraldo, Cañasgordas, y Armenia*)

Seguimiento y Evaluación a la Asistencia Técnica Directa Rural:

En el cuadro comparativo de se detalla la calificación de 1 a 5 de los municipios donde el Equipo Técnico de Apoyo evaluó la asistencia técnica rural, donde los municipios de Uramita, Dabeiba y Ebéjico muestran una tendencia de ascendente

| MUNICIPIO | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|-----------|------|-----------|
| Abriaquí | 2,74 | 3,87 | 3,29 |
| Sabanalarga | 2,47 | 3,06 | 3,13 |
| Frontino | 2,43 | 2,89 | 2,94 |
| Giraldo | 2,60 | 2,74 | No Aplicó |
| Cañasgordas | 2,21 | 2,61 | 2,45 |
| Uramita | 3,06 | 2,60 | 3,13 |
| Heliconia | No Aplicó | 2,47 | 3,39 |
| Dabeiba | 1,55 | 2,22 | 3,06 |
| Peque | 1,62 | 2,28 | 2,16 |
| Armenia | No Aplicó | 2,25 | 2,03 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|------|-----------|
| Liborina | 2,30 | 2,24 | 3,45 |
| Sopetrán | No aplicó | 2,13 | 2,68 |
| Olaya | 2,76 | 1,92 | No Aplicó |
| San Jerónimo | 1,77 | 1,88 | 3,06 |
| Caicedo | 0,69 | 1,75 | 1,16 |
| Buriticá | 1,44 | 1,67 | No Aplicó |
| Anzá | 2,50 | 1,72 | No Aplicó |
| Ebéjico | 2,14 | 1,69 | 2,61 |
| Santa Fe de Antioquia | 1,52 | 1,47 | 1,35 |

Eventos realizados:

El evento más significativo fue la graduación de las primeras Escuelas de Campo celebrado en el municipio de San Jerónimo y la inauguración de la Planta clasificadora de fruta del municipio de Dabeiba.

Otro evento importante por su carácter político y por las decisiones que allí se tomaron fue la sesión de la Asamblea Departamento en el municipio de Frontino, donde se aprobó recursos para la reactivación de la Planta de Etanol

Asesoría en la formulación de Proyectos:

Se asesoró las administraciones municipales en la presentación de proyectos a Regalías, así:

- Asesoría en la elaboración del proyecto denominado “Establecimiento de 200 hectáreas de cítricos en los municipios de Dabeiba, Uramita, Frontino y Cañasgordas”
- Asesoría en la elaboración del proyecto denominado “Implantación de 510 hectáreas de aguacate en el Occidente Antioqueño.”
- Asesoría en la elaboración del proyecto denominado “Implantación de 578 hectáreas de reforestación comercial en el Occidente Antioqueño”.
- Asesoría en la elaboración del proyecto denominado. “Implantación de café en arreglo con musáceas y aguacate en el Occidente Antioqueño (306 hectáreas)

2.2 ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES:

Las Escuelas de Campo entendidas como el proceso metodológico de aprendizaje por descubrimiento e investigación participativa que desarrolla habilidades de los productores para la toma de decisiones adecuadas a sus necesidades, se desarrollaron ininterrumpidamente durante todo el periodo de gobierno “Antioquia la más Educada”. Este programa causo un gran impacto en toda la población rural, destacándose labores que tradicionalmente no hacían como son el análisis de suelos, la selección de semillas y la conservación de suelos. Otro impacto no menos importante, fue el trabajo asociativo importante al momento de la consecución de recursos y en la comercialización.

En el año 2012 se realizaron 15 escuelas de campo: 13 con el Sena, 1 con la Federación de Asociaciones de Ganaderos de Antioquia (Faga), en Dabeiba y otra con Nueva Porcicultura, en el municipio de Ebéjico (Anexo No.1)

Durante el 2013 se realizaron con el Sena 24 Escuelas de Campo, donde se capacitaron 557 aprendices y se invirtieron \$812.399.360 de los cuales la Gobernación, a través de la Secretaría de Agricultura Invirtió, \$ 552.117.760 (Anexo No. 2)

Durante el 2014 se realizaron con el Sena 19 Escuelas de Campo, en 14 municipios, se capacitaron 219 aprendices y se invirtieron \$ 595.426.560 de los cuales la Gobernación, a través de la Secretaría de Agricultura Invirtió, \$ 190.000.000 (Anexo No. 3)

Durante el 2015 se están ejecutando 5 Escuelas de Campo, en 4 municipios, se espera capacitar 139 aprendices con una inversión \$ 166.691.200 de los cuales la Gobernación, a través de la Secretaría de Agricultura Invertirá, \$ 60.000.000 (Anexo No. 4)

2.3 APOYO A LA GESTIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS:

Durante la gestión se apoyo básicamente la cadena de cítricos, la caña panelera y la cadena hortofrutícola como se puede constatar en la ejecución de contratos y/o convenios y las asesorías y asistencias técnicas prestadas.

De otra parte si bien la adecuación de tierras no es considerada como cadena, es transversal a todas y su intervención en esta administración fue fundamental participando en todos los componentes de la adecuación de tierras, estudios y diseños, rehabilitación y construcción de distritos nuevos

2.4 PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROPECUARIO:

En la subregión se prestó todo el apoyo, convocando y asesorando a todos los municipios en la elaboración de la información de las Evaluaciones Agropecuarias por Consenso cada año.

Es de resaltar el incremento en los rendimientos y en la ampliación de frontera en los rubros de Maracuyá, Caña Panelera, Aguacate y Cítricos

- Maracuyá se paso de 361 hectáreas a 650.
- Caña Panelera se pasa los rendimientos de 45 Ton/Ha a 80 Ton/Ha.
- Cítricos se pasa de 50 hectáreas establecidas a 250
- Para el 2015 se espera reportar 510 hectáreas nuevas de aguacate

2.5 PROGRAMAS MINISTERIALES:

Riegos: El Equipo Técnico de Occidente acompañó la formulación de los anteproyectos a 7 Municipios, para acceder a recursos del programa Desarrollo Rural con Equidad, antiguo AIS, del Ministerio de Agricultura, en la tabla se detalla el alto puntaje obtenido por los proyectos (calificaban sobre 1000 puntos)

ORDEN DE ELEGIBILIDAD CONVOCATORIA DRE-AIS COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS EDAT 1 Y 2

| Codigo | Municipio | ASPIRANTE (Nombre de la Asociación) | CONCEPTO GRUPO EVALUADOR VIABLE / NO VIABLE | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | COFINANCIACION MADR | COFINANCIACION S.A.D.R ANTIOQUIA | COFINANCIACION ASOCIACIÓN Y/O MUNICIPIO | HECTAREAS BENEFICIADAS | No DE BENEFICIARIOS DIRECTOS | PUNTAJE TOTAL OBTENIDO |
|----------------|--------------|---|---|-----------------------------|------------------------|--|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| ANT-02 | Sabanalarga | Asociación Agropecuaria de Sabana Larga ASOAGROS | VIABLE | \$ 122.000.000 | \$ 97.600.000 | \$ 18.300.000 | \$ 6.100.000 | 122 | 40 | 930 |
| ANT-06 | Sopetran | ASAC | VIABLE | \$ 60.000.000 | \$ 48.000.000 | \$ 9.000.000 | \$ 3.000.000 | 60 | 60 | 880 |
| ANT-09 | Giraldo | ASOARO | VIABLE | \$ 33.000.000 | \$ 26.400.000 | \$ 4.950.000 | \$ 1.650.000 | 33 | 33 | 880 |
| ANT-11 | Sopetran | ASOMONTAÑA | VIABLE | \$ 61.500.000 | \$ 49.200.000 | \$ 9.225.000 | \$ 3.075.000 | 126 | 123 | 860 |
| ANT-08 | Giraldo | ECA LA SIERRITA | VIABLE | \$ 68.000.000 | \$ 54.400.000 | \$ 10.200.000 | \$ 3.400.000 | 68 | 68 | 810 |
| ANT-07 | San Jeronimo | ASOQUIMBAYO | VIABLE | \$ 28.000.000 | \$ 22.400.000 | \$ 4.200.000 | \$ 1.400.000 | 56 | 56 | 810 |
| ANT-01 | San Jeronimo | Asociación de Productores Agropecuarios Vereda Matasano | VIABLE | \$ 40.000.000 | \$ 32.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 2.000.000 | 40 | 30 | 800 |
| TOTALES | | | | \$ 412.500.000 | \$ 330.000.000 | \$ 61.875.000 | \$ 20.625.000 | 505 | 410 | |

Fondo De Adaptación: El equipo técnico en virtud del Decreto 4819 de diciembre 2010, mediante el cual se crea el Fondo Adaptación, con el objeto de recuperar, construir y reconstruir las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”, postula a varios municipios para acceder a este fondo, es así, como mediante el contrato 088 de 2014 que tiene como operador la empresa chips, se benefician en occidente los municipios que se detallan

| Consolidación de Proyectos REACTIVAR en el Occidente | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| No | Nombre proyecto Reactivar | Área (Has) | Familias Beneficiadas | Total | Productores | Municipio | Aliado comercial | Gobernación | Fondo Adaptación |
| 1 | Granadilla (Caicedo, Abriaquí, Liborina) | 26 | 52 | \$ 603.011.960 | \$ 271.895.760 | \$ 0 | \$ 304.200 | \$ 133.916.000 | \$ 196.896.000 |
| 2 | Pasifloras (Maracuyá) Dabeiba y Uramita | 30 | 60 | \$ 728.093.889 | \$ 374.105.889 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 96.776.000 | \$ 257.212.000 |
| 3 | Pasifloras (Maracuyá) (Liborina, Olaya, Sabanalarga y Sopetrán) | 36,5 | 73 | \$ 953.364.191 | \$ 460.822.591 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 165.672.000 | \$ 326.869.600 |
| 4 | Plátano Occidente (Anzá y Cañasgordas) | 90 | 90 | \$ 458.133.125 | \$ 220.213.125 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 70.038.000 | \$ 167.882.000 |
| 5 | Plátano Occidente (Armenia, Ebéjico y Heliconia) | 120 | 120 | \$ 641.986.631 | \$ 245.702.711 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 137.143.920 | \$ 259.140.000 |
| TOTAL | | 303 | 395 | \$ 3.384.589.796 | \$ 1.572.740.076 | \$ 0 | \$ 304.200 | \$ 603.545.920 | \$ 1.207.999.600 |

Alianzas Productivas: El Programa Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, favorece al Municipio de Cañasgordas con el proyecto que busca mejorar la productividad de los cultivos y las practicas de pos cosecha de 100 productores. Valor total \$1.270.342.953 así: Productores \$578.695.853; Municipio \$ 20.000.000; Departamento \$182.061.802; UNIBAN \$45.000.000, Ministerio de Agricultura \$444.585.298

Regalías:

- Asesoría en la elaboración del proyecto denominado “Establecimiento de 200 hectáreas de cítricos en los municipios de Dabeiba, Uramita, Frontino y Cañasgordas”
- Asesoría en la elaboración del proyecto denominado “Implantación de 510 hectáreas de aguacate en el Occidente Antioqueño.”
- Asesoría en la elaboración del proyecto denominado “Implantación de 578 hectáreas de reforestación comercial en el Occidente Antioqueño”.

- Asesoría en la elaboración del proyecto denominado. “Implantación de café en arreglo con musáceas y aguacate en el Occidente Antioqueño (306 hectáreas)

Pacto Agrario: relación de municipios beneficiados con el pacto agrario

- Radicado 20143130146542 Abriaquí
- Radicado 20143230155122 Caicedo
- Radicado 20143230155232 Caicedo
- Radicado 20143140154902 Sabanalarga
- Radicado 20143130147762 Uramita

Pares: Propuesta para la implementación de la política de desarrollo rural a través de implementación de capacidades productivas y generación de ingresos del departamento de Antioquia, tuvo incidencia directa en la subregión en los siguientes proyectos:

- Fortalecimiento a la cadena productiva de la caña panelera en el departamento de Antioquia.
- Fortalecimiento de la cacaoicultura en el departamento de Antioquia.
- Aunar esfuerzos para fortalecer a los pequeños agricultores hortofrutícolas del Departamento de Antioquia a través del establecimiento de unidades productivas con transferencia de tecnología y énfasis en BPA para mejorar su productividad y competitividad.

2.6 PROYECTOS ESPECIALES (PLAN INTEGRAL HIDROELÉCTRICA DE ITUANGO, TIERRAS, CONSOLIDACIÓN, FRIGORÍFICOS, CONTRATO PLAN): Relacionar los proyectos, rubros, municipios, fuentes de financiación, inversión total.

Proyecto Hidroituango: Seis municipios del Occidente se benefician de los recursos del Plan Integral del Proyecto hidroituango con Proyectos productivos por valor de \$ 7.579.133.264 (véase cuadro adjunto)

Funcionarios del equipo técnico hacen parte del grupo de profesionales de la secretaría que asesoraron a los municipios y a EPM en la elaboración de la propuesta técnica para cada uno de los rubros priorizados en cada municipio y en la actualidad colaboraran con el seguimiento a su ejecución

| PROYECTO HIDROITUANGO | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| MUNICIPIO | COMPONENTE | CANTIDAD Ha. | RECURSOS (\$) | TOTAL RECURSOS POR MUNICIPIO | No. DE FAMILIAS BENEFICIADAS |
| BURITICA | Sostenimiento de café para 80 productores (En convenio con Comité Departamental de cafeteros) | 40,0 | 242.677.561 | 1.014.496.906 | 371 |
| | Establecimiento del Cultivo de Aguacate Asociado a Café con 60 productores | 30,0 | 134.203.800 | | |
| | Establecimiento del Cultivo de Cacao Asociado Plátano con 40 productores | 20,0 | 154.390.400 | | |
| | Establecimiento de un Semillero de Caña Panelera 50 beneficiarios | 1,0 | 10.468.150 | | |
| | Establecimiento del Sistema Forestal Barbecho 141 familia | 50,0 | 364.646.458 | | |
| | Personal de Supervisión Apoyo al Municipio | 1,0 | 60.000.000 | | |
| | A.I.U | 1,0 | 48.110.536 | | |
| LIBORINA | Sostenimiento de café para 120 productores (En convenio con Comité Departamental de cafeteros) | 60,0 | 331.069.670 | 1.278.316.741 | 36 |
| | Establecimiento del Cultivo de Aguacate en Monocultivo 60 productores | 30,0 | 228.181.341 | | |
| | Establecimiento del Asocio Café Aguacate 120 productores | 60,0 | 235.605.600 | | |
| | Establecimiento del Cultivo de Caña 4 productores | 2,0 | 20.956.994 | | |
| | Establecimiento del cultivo de Guadua 2 productores | 1,0 | 7.951.200 | | |
| | Establecimiento del Cultivo de Granadilla 20 productores | 10,0 | 137.389.035 | | |
| | Establecimiento del Cultivo de Maracuyá 20 productores | 10,0 | 105.078.250 | | |
| | Establecimiento del Cultivo de Cítricos 20 productores | 10,0 | 91.040.961 | | |
| | Personal de Supervisión Apoyo al Municipio | 1,0 | 60.000.000 | | |
| | A.I.U | 1,0 | 61.043.691 | | |
| OLAYA | Sostenimiento de café para 114 productores (En convenio con Comité Departamental de cafeteros) | 57,0 | 319.551.141 | 921.268.317 | 284 |
| | Establecimiento del Asocio Aguacate -Café para 70 familias | 37,0 | 145.290.120 | | |
| | Establecimiento del Cultivo de Maracuyá para 60 familias | 30,0 | 302.831.549 | | |
| | Establecimiento del Sistema Plátano-Café para 40 familias | 20,0 | 49.926.640 | | |
| | Personal de Supervisión Apoyo al Municipio | 1,0 | 60.000.000 | | |
| | A.I.U | 1,0 | 43.668.867 | | |
| PEQUE | Sostenimiento de café para 140 productores y 106 equipos de beneficio (En convenio con Comité Departamental de cafeteros) | 70,0 | 872.752.261 | 1.730.859.583 | 450 |
| | Establecimiento del Asocio Café Aguacate para 40 beneficiarios | 20,0 | 89.469.200 | | |
| | Establecimiento del Cultivo de Caña para 17 grupos de 12 productores (204 familias) | 17,0 | 180.772.813 | | |
| | Establecimiento del Sistema Agroforestal Asociado para 26 beneficiarios | 26,0 | 189.616.158 | | |
| | Establecimiento del Sistema Silvopastoril para 40 productores | 40,0 | 246.831.734 | | |
| | Personal de Supervisión Apoyo al Municipio | 1,0 | 60.000.000 | | |
| | A.I.U | 1,0 | 91.417.417 | | |
| SABANALARGA | Sostenimiento de café para 132 productores (En convenio con Comité Departamental de cafeteros) | 60,0 | 342.853.343 | 1.281.429.020 | 320 |
| | Establecimiento del Cultivo de Aguacate en Monocultivo 40 beneficiarios | 40,0 | 319.091.388 | | |
| | Establecimiento del Asocio Aguacate -Café para 40 beneficiarios. | 20,0 | 89.469.200 | | |
| | Establecimiento del Cultivo de Caña cuatro hectáreas, una por 12 personas para un total de 48 familias | 4,0 | 41.996.760 | | |
| | Establecimiento del Sistema Forestal Asocio para 20 beneficiarios | 20,0 | 145.858.583 | | |
| | Establecimiento del Cultivo de Maracuyá para 20 beneficiarios | 10,0 | 105.078.250 | | |
| | Establecimiento del Sistema Silvopastoril para 20 beneficiarios | 20,0 | 114.692.465 | | |
| Personal de Supervisión Apoyo al Municipio | 1,0 | 60.000.000 | | | |
| | A.I.U | 1,0 | 62.389.031 | | |
| SANTAFE DE ANTIOQUIA | Sostenimiento de café para 200 productores y 70 equipos de beneficio (En convenio con Comité Departamental de cafeteros) | 100,0 | 800.115.612 | 1.352.762.698 | 402 |
| | Establecimiento del Asocio Café Aguacate para 40 beneficiarios | 20,0 | 77.736.885 | | |
| | Establecimiento del Sistema Plátano-Cacao-Madera para 14 beneficiarios | 26,0 | 144.635.608 | | |
| | Establecimiento del Cultivo de Caña, diez hectáreas cada una con 12 beneficiarios en total 120 familias | 10,0 | 105.612.691 | | |
| | Establecimiento del Cultivo de Granadilla para 8 productores | 3,0 | 41.216.710 | | |
| | Establecimiento del Cultivo de Lulo para 20 beneficiarios | 5,0 | 54.426.083 | | |
| | Personal de Supervisión Apoyo al Municipio | 1,0 | 60.000.000 | | |
| | A.I.U | 1,0 | 69.019.108 | | |
| GRAN TOTAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | | | | 7.579.133.264 | 2.193 |

Frigorífico Cañasgordas

Las obras físicas y la dotación de equipos de planta de beneficio, por parte de la Secretaria de Agricultura se encuentran concluidas y debidamente entregadas a los municipios mediante actas.

| MUNICIPIO | OBRA | INVERSIÓN \$ |
|-------------|-------------------------------------|---------------|
| Cañasgordas | Planta de Beneficio de Cañas Gordas | 9.713.844.574 |

El frigorífico fue diseñado y construido para el cumplimiento del Decreto 1.500, pero como no entró en vigencia, todos los mataderos pueden funcionar hasta agosto del 2016, amparados por el Decreto 2270 del 2012, que baja los requerimientos y cambia la clasificación de las plantas de beneficio, también se corre el riesgo que nuevamente se postergue la decisión y sigan funcionando estos mataderos que no cumplen normas higiénicas de manejo de la carne para el consumo humano, lo cual afecta la operación de estas plantas de beneficio que tienen que cumplir con una normatividad muy exigente, pero que va en el beneficio de la salud de la población.

La Secretaría de Agricultura, ha venido acompañando la gestión de la administración municipal, para la puesta en funcionamiento, mediante la búsqueda de administradores, para lo cual se propiciaron 3 reuniones con el gerente de Frigourabá, dos con inversionistas privados, quienes manifestaron la intención de operar la planta de Cañasgordas, para lo cual se requería de la realización de una prueba de sacrificio, para ajustar y calibrar equipos y cuantificar el monto de la operación. Este objetivo no se logro por lo tanto es una tarea pendiente para la nueva administración.

3 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

A. Recursos Financieros:

Esta información la presenta el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural como un consolidado departamental.

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

| | | | | |
|---------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|
| Cedula: 351784 2 | RESTREPO ROJAS JAVIER BERNARD O | Dependencia: 00 DESPACHODELSECRE T | Total Elementos: 1 7 | Valor Total: \$ 14,695,034.0 0 |
|---------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|

| DESCRIPCIO N | DESCRIPCIO N 2 | SERIAL | PLACA | VALOR |
|-----------------|-------------------|--------|---------|------------|
| COSEDORA | BATES | | G015179 | \$3,000.00 |

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| MANUAL | | | | |
| CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL - SONNY | CONTRATO 2011-BB-18-0002 - AGRICULTURA | 6812140 | G027711 | \$402,758.00 |
| COMPUTADOR PORTATIL PT0350 COMPAQ 43-2661 | MOUSE, GUAYA Y MORRAL CONTRATO 2011-BB-18-0002 - METALICO DE | 5CB13009MJ | G027740 | \$2,558,520.00 |
| ARCHIVADOR | 4 GAVETAS 58*50*135 CM | | G029316 | \$411,168.00 |
| ESCRITORIO CON FALDON | METALICO Y FORMICA | | G029444 | \$443,996.00 |
| ESCRITORIO CON FALDON | METALICO Y FORMICA | | G029445 | \$443,996.00 |
| SILLA ERGONOMIC A | GIRATORIA PARA ESCRITORIO | | G029332 | \$527,589.00 |
| SILLA ERGONOMIC A | GIRATORIA PARA ESCRITORIO | | G029333 | \$527,589.00 |
| COMPUTADOR TODO EN UNO - LENOVO M72Z | 2012PC00687 - EXT 8531195 - PISO 6 | MJXCBNG | G100000968 | \$1,594,653.00 |
| TELEFONO CELULAR / SAMSUNG / GALAXY S4 | EXT : 8873 - PISO 5 | 1075677 | 357441059778063 | \$430,000.00 |
| PORTATIL - LENOVO X230 | 2013PTCG0038 - EXT 3699- PISO 5, CON MORRAL, GUAYA | PK09ZPX | G100003525 | \$2,530,013.00 |
| PORTATIL - LENOVO X230 | 2013PTCG0036 - EXT 1195- PISO 5, CON MORRAL Y GUAYA | PK09ZTE | G100003523 | \$2,530,013.00 |
| TELEFONO COMPUTADOR DE | PC4007 | FCN00721501453 V0301904606C8A2700 | G004587 G027414 | \$360,172.00 \$1,880,817.00 |

ESCRITORIO-
ACER-X490G

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|--|----------|--|-------------|
| COSEDORA | METALICA COLOR NEGRO | | | NPSTPL43 | | \$7,500.00 |
| PAPELERA | PLASTICA DE PISO | | | NPSTPL44 | | \$12,250.00 |
| SILLA FIJA SIN BRAZOS | TAPIZADA COLOR NEGRO CON BASE METALICA | NPSTAS4576 | | 005788 | | \$31,000.00 |

4 PLANTA DE PERSONAL

| Equipo Técnico de Apoyo del Occidente | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| Identificación | Nombre Completo | NUC | NUC Otro | Cod. Empleo | Grado Salarial | Denominación Empleo | Tipo Cargo | Estado |
| 15447476 | Leonardo Claver Garcia | 2000002961 | 19800421 | 219 | 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Carrera Administrativa | Provisto |
| 1017156378 | Nataly Restrepo Tabares | 2000002983 | 19800425 | 219 | 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Carrera Administrativa | Provisto |
| 71595465 | Carlos Alberto Cordoba Waldo | 2000002986 | 19800449 | 219 | 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Carrera Administrativa | Provisto |
| 15400999 | Gerardo Alberto Baena Parra | 2000002994 | 19800432 | 219 | 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Carrera Administrativa | Provisto |
| 15501238 | Libardo De Jesus Castrillon Benjumea | 2000003000 | 19800455 | 219 | 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Carrera Administrativa | Provisto |
| 3517842 | Javier Bernardo Restrepo Rojas | 2000003002 | 19800483 | 9 | 1 | DIRECTOR OPERATIVO | Libre Nombramiento y Remoción | Provisto |
| 98500549 | Gilmer Dario Sepulveda Lopez | 2000003316 | 19800220 | 314 | 2 | TÉCNICO OPERATIVO | Carrera Administrativa | Provisto |

5 PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Esta información la presenta la Dirección URPA

6 OBRAS PÚBLICAS:

Relacionar como anexo los contratos de obra pública celebrados en la subregión, con Número del contrato, contratista, objeto, estado, municipios beneficiados e impacto.

| No. Contrato | Municipios | Contratista | Objeto | Estado | Impacto |
|--------------|---|----------------------------|--|-----------|--|
| 2012OO180001 | Cañasgordas | Juan Felipe González Vélez | Construcción de obras para la terminación de la planta de beneficio del municipio de Cañasgordas | Liquidado | Poder contar con una planta moderna que cumple con la normatividad y garantiza la inocuidad del alimento |
| 2013OO180004 | San Roque, Sonsón, Cañasgordas, Urrao | UNIÓN TEMPORAL INFOODTEC | Dotación de equipos electromecánicos para las Plantas de beneficio de San José del Nus, Sonsón, Cañasgordas, Urrao | Liquidado | Poder contar con una planta moderna que cumple con la normatividad y garantiza la inocuidad del alimento |
| 4600001534 | San José del Nus, municipios de Sonsón, Cañasgordas y Urrao | TECHNOFOOD SAS | Suministro e instalación de equipos varios y de presión y adecuación de acometidas eléctricas para las plantas de beneficio DE San José del Nus , municipio de Sonsón,, municipio de Cañasgordas y municipio de Urrao. | Liquidado | Poder contar con una planta moderna que cumple con la normatividad y garantiza la inocuidad del alimento |
| 4600002044 | Giraldo | Municipio de Giraldo | Aunar esfuerzos para la construcción del distrito de pequeña irrigación Aguilar - roblar denominado ASOARO, ubicado en el municipio de Giraldo | Liquidado | Aumento de rendimientos en cebolla y lulo en un 30% con el Riego se evita el estrés hídrico |
| 4600003828 | Cañasgordas | Municipio de Cañasgordas | Aunar esfuerzos para la construcción del trapiche comunitario de la vereda Morotó del municipio de Cañasgordas | Liquidado | Este proyecto no se ejecuto. El municipio no reunió la contrapartida |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------------------|--|--------------|--|
| 4600000278 | Dabeiba | Municipio de Dabeiba | Mejoramiento de la poscosecha del maracuyá en el municipio de Dabeiba, mediante la construcción de un centro de acopio, instalación de una máquina seleccionadora y prácticas de clasificación y empaque | Liquidado | Mejorar los precios de la maracuyá y fortalecer la organización de productores agropecuarios y con acceso a mercados |
| 4600003835 | Frontino | Municipio de Frontino | Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la infraestructura del trapiche comunitario COPAGUADUALES en el municipio de Frontino Antioquia | En ejecución | Generar valor agregado y aumentar rendimientos mediante el mejoramiento de la infraestructura de producción |

EJECUCIONES PRESUPUESTALES: ✓

No aplica para Director Operativo de Desarrollo Rural.

8. CONTRATACIÓN: ✓

| No. Contrato | Municipios | Contratista | Objeto | Estado | Impacto |
|--------------|-------------|---|---|-----------|---|
| 2012SS180008 | Cañasgordas | RUTH ELENA TABARES ZULETA | Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para la construcción de obras para la terminación de la planta de beneficio del municipio de Cañasgordas | Liquidado | Se logro terminar la obra física y se fijaron los términos para la entrega al Municipio |
| 2012CF180019 | Giraldo | Corporación tecnológica católica de occidente | Diversificación de la producción agropecuaria en el municipio de Giraldo Antioquia, mediante la promoción y divulgación de tecnologías agropecuarias | Liquidado | Se logró diversificar la producción agropecuaria en el municipio de Giraldo mediante el establecimiento de 33 hectáreas en frijol, repollo, papa y hortalizas |

| | | | | | |
|--------------|--|---|--|-----------|---|
| 2013AS180015 | Caicedo | Asociación hortofrutícola de Colombia ASOFRUCOL | Fomento a la producción agrícola sostenible, a través del cultivo de maracuyá en el municipio de Caicedo, Occidente Antioqueño | Liquidado | Aumentar la oferta agropecuaria del municipio de Caicedo en un rubro que tradicionalmente no cultivaban |
| 2013AS180024 | Abriaquí, Dabeiba, Frontino, Buriticá, Caicedo, Cañasgordas, Giraldo, Anzá, San Jerónimo, Ebéjico, Uramita | Corporación tecnológica católica de occidente | Fortalecimiento de la competitividad y productividad del subsector panelero en la subregión occidente antioqueño a través de la implementación de semilleros de caña, para el fomento de la renovación de cultivos | Liquidado | Con 3 hectáreas de semillero en caña se pueden renovar 30 hectáreas de caña, con nuevas variedades, más precoces y con mayor grados Brix, lo que permite mayor productividad por hectárea y mejor producción y calidad de la panela |
| 4600000081 | Abriaquí | Municipio de Abriaquí | Establecimiento de cultivos de granadilla, bajo principios de producción de buenas prácticas agrícolas, capacitación y asistencia técnica, en el municipio de Abriaquí | Liquidado | Cultivo en producción y una asociación fortalecida y gestionando recursos, Se han incrementado las siembras a tal grado que hoy cuentan con 42 hectáreas establecidas todo esto con recursos de Ministerio, el fondo de adaptación y la gobernación con dos Escuelas de campo |
| 4600000691 | Granada, Heliconia, Armenia | Federación Nacional De Cafeteros De Colombia - Comité Departamental De Cafeteros De Antioquia | Fortalecer el sistema productivo del café mediante la renovación, sostenimiento y mejoramiento del beneficio del grano con familias retornadas al municipio de Granada e implementar un modelo de fertilización orgánico mineral en los municipios de Heliconia y Armenia. | Liquidado | Se espera un aumento en la producción a 500 kilos /ha |

| | | | | | |
|------------|---|--|--|--------------|---|
| 4600000819 | Cañasgordas | Cooperativa Agropecuaria de Cañasgordas | Mejorar la calidad de vida de pequeños productores de murrapo del municipio de Cañasgordas en el Departamento de Antioquia | En ejecución | Se incremento la producción en 8 toneladas mensuales en promedio y se aumento el precio en \$100-150 kilo. Además se estabiliza el numero de socios de la cooperativa (murrapo), se conformaron 4 comités de trabajo (técnico, económico, agro negocio y social) se mejoro la parte gerencia y empresarial (cumplen con las normas contables y tienen planes de negocio) aumento la asistencia a las capacitaciones por parte de los socios, el fondo rotatorio está reglamentado y funcionando. están creando un fondo de ayuda para los socios de la cooperativa. los productores llevan registros en las fincas. |
| 4600000950 | Abriaquí, Buriticá, Cañasgordas, Ebéjico. Sabanalrga, Urámita | Federación Nacional de Cafeteros - Comité de Cafeteros de Antioquia | Fortalecer el sistema de calidad del café mediante el mejoramiento de la infraestructura para el beneficio del grano en los municipios de Abriaquí, Buriticá, Cañasgordas, Ebéjico. Sabanalarga, Uramita | Liquidado | se mejora la calidad del grano por lo tanto un mejor precio y contribución a la disminución de la contaminación de las fuentes hídricas con la construcción de composteras |
| 4600001067 | Uramita | Corporación Universitaria lasallista y Servicio nacional de aprendizaje SENA | Estandarizar el proceso de producción de harina de cúrcuma bajo las condiciones agroecológicas de la subregión occidente del Departamento de Antioquia, | En ejecución | La elaboración Protocolo de producción de harina de cúrcuma bajo parámetros de inocuidad e inclusión de currículo del SENA |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|--|--|--------------|--|
| | | | <p>cumpliendo con parámetros de calidad internacional para su comercialización</p> | | |
| 4600001073 | Santa fe de Antioquia | Universidad de Antioquia | <p>Controlar el riesgo que implica la presencia del caracol plaga achatina fulica en Santa Fe de Antioquia sobre la salud de las personas y sobre la agricultura local, empoderando en la comunidad santaferña adulta, el conocimiento acerca de las características y manejo del este invasor</p> | En ejecución | <p>Disponemos de la información sobre la apetencia del invasor por el 90% de las plantas que se cultivan en Santa Fe de Antioquia y tenemos identificados el 80% de los helmintos que portan los caracoles africanos y las ratas del municipio. Estos insumos son necesarios para la construcción entre la comunidad y la universidad, de estrategias eficaces y preventivas, contra la plaga del caracol africano,.</p> <p>Estos logros se podrán aplicar en los otros municipios del departamento afectados por Achatina fulica. Así mismo serán útiles para los 26 departamentos de Colombia y para los otros países del continente suramericano invadidos por el caracol africano.</p> |
| 4600001096 | Giraldo | Asociación de usuarios del distrito de riego AGUILAR - Roblar ASOARO | <p>Adelantar los estudios y diseños para la construcción del distrito de riego Aguilar - Roblar denominado ASOARO ubicado en el municipio de Giraldo</p> | Liquidado | <p>No se ejecutó se tenían estudios y diseños nuevo Se construyo en esta administración</p> |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--|---------------------------------------|---|
| 4600001098 | Sabanalarga | Asociación Agropecuaria de Sabanalarga ASOAGROS | Adelantar los estudios y diseños par la construcción del distrito de pequeña irrigación denominado ASOAGROS ubicado en el municipio de Sabanalarga | Liquidado | |
| 4600001100 | San Jerónimo | Asociación de productores agropecuarios de la vereda Matasano | Adelantar estudios y diseños para la construcción del Distrito de pequeña irrigación denominado Asociación de productores agropecuarios de la vereda Matasano, ubicado en el municipio de San Jerónimo | Liquidado | No se realizo estudios ni diseños, no paso la prefactibilidad |
| 4600001113 | Sopetrán | Asociación de usuarios del distrito de riego de adecuación de tierras de pequeña escala Llano de Montañas ASOMONTAÑA A | Adelantar diseños para la rehabilitación del distrito de pequeña irrigación denominado ASOMONTAÑA ubicado en el municipio de Sopetrán | Terminado sin liquidar más de 4 meses | Se beneficiaran 123 productores con tener estudios y diseños Pendiente de liquidación cuando el finagro realice el reintegro financiero |
| 4600001115 | Sopetrán | Municipio de Sopetrán | Adelantar los estudios y diseños de pequeña irrigación denominado ASAC ubicado en el municipio de Sopetrán | Liquidado | No paso a diseños Se reintegraron los recursos |
| 4600001121 | San Jerónimo | Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Irrigación QUIMBAYO "ASOQUIMBAYO" | Adelantar los estudios y diseños para la rehabilitación del Distrito de Pequeña Irrigación Denominado ASOQUIMBAYO, ubicado en el municipio de San Jerónimo | Liquidado | No se realizaron estudios y diseños |

| | | | | | |
|--------------|---|--|---|--------------|--|
| 2015AS180007 | Ebéjico | Municipio de Ebéjico | Cofinanciar el proyecto de inversión para adecuar y dotar la planta de beneficio y faenado del municipio de Ebéjico el cual hace parte del Plan de modernización de la ganadería bovina para Antioquia | En ejecución | Estimula la producción ganadera con el incremento del hato ganadero |
| 2015AS180011 | Peque | Municipio de Peque | Cofinanciar el proyecto de inversión para adecuar y dotar la planta de beneficio y faenado de autoconsumo del municipio de Peque | En ejecución | Estimula la producción ganadera con el incremento del hato ganadero |
| 4600003435 | Dabeiba, Frontino, Cañasgordas, Uramita | Asociación hortofrutícola de Colombia - Asohofrucol, municipios de Dabeiba, Cañasgordas, Frontino, Uramita | Aunar esfuerzos para mejorar el nivel tecnológico del sistema productivo de cítricos, a través de la implementación de buenas prácticas agrícolas y el sostenimiento de cultivos en el occidente antioqueño | En ejecución | se iniciar con el ciclo productivo de 50 has de cítricos con una producción de 75 toneladas (1,5 ton/ha), mejorar el manejo agronómico del cultivo, y la importancia de la agremiación |
| 4600004164 | Frontino | Universidad de Antioquia | Aunar esfuerzos para la puesta en marcha de una Biorrefinería a partir de caña panelera ubicada en el Valle de Musinga del municipio de Frontino Antioquia | En ejecución | Reactivar la producción de caña panelera en el valle de Musinga mediante la puesta en funcionamiento la planta de etanol bajo el concepto de Biorrefinería |
| 4600004409 | Ebéjico | MANTUM S.A. | Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para adecuar la planta de beneficio y faenado del municipio de Ebéjico | En ejecución | Lograr que el municipio cuente con el apoyo de una Interventoría integral |

7 REGLAMENTOS Y MANUALES: ✓

- Manual de contratación: Establece directrices y parámetros claros y coherentes que sirvan de guía para el desarrollo de la gestión contractual y de cada una de las etapas de los procesos de selección adelantados por la entidad
- Manual de supervisión: Herramienta de trabajo a las personas naturales o jurídicas que ejercen las labores de supervisión e interventoría de los diferentes contratos celebrados por el Departamento de Antioquia.
- Manual del empleado público: Reglamenta la administración del personal que presta servicio al Departamento de Antioquia

8 CONCEPTO GENERAL: ✓

Según el estudio semidetallado de suelos del IGAC elaborado en el año 2007 se debe tener presente que todo proceso de planificación y gestión del desarrollo debe partir de inventarios confiables sobre los recursos naturales de que dispone un territorio, entre los cuales el suelo y la cobertura vegetal se destacan como dos de los más valiosos.

Este tipo de estudios representan un aporte esencial para complementar el conocimiento del territorio departamental, y se constituyen por lo tanto, en herramientas fundamentales para orientar la utilización adecuada de las tierras, mejorando su productividad y el manejo sostenible, todo lo cual debe redundar en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades

Según el estudio la cobertura de suelos del departamento se estructuraba de la siguiente manera: el 14,7% del área estaba cubierta por productos agrícolas (incluye tierras en preparación o en descanso), el 31,3% en pastos, el 0,5% en plantaciones forestales y el resto en bosques. Si lo anterior se compara con la vocación del suelo, donde se recomienda para conservación el 46,8% y explotación forestal el 29,2%, indica un grave problema de conflicto en la utilización de la tierra. Los cálculos elaborados por la Secretaría de Agricultura dan cuenta de un conflicto alto que ronda el 40% de la superficie del departamento y un conflicto medio que se acerca al 14%. El conflicto de uso de suelo en occidente guarda esta misma proporción por lo tanto el reto es continuar desarrollando una propuesta regional agropecuaria, que dé cuenta de la vocación y aptitud de los suelos, identificando los rubros más promisorios.

La producción agrícola del occidente se ha centrado en unos pocos productos a pesar del potencial existente en cacao, aguacate, frutales y cítricos, con productividades relativamente bajas y dificultades para su competitividad en el mercado, debido a costos de producción altos, deficiente infraestructura vial y productiva y mínima aplicación de tecnología adecuada. El reto es propiciar los mecanismos para posicionar estos rubros.

La Secretaría de Agricultura debe continuar en:

1. Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Departamental teniendo en cuenta:
 - El uso eficiente del suelo (Vocación, cobertura y aptitud) procurando crear el menor conflicto de uso
 - Los procesos de adecuación de tierras con fines agropecuarios
 - y teniendo en cuenta el ordenamiento del suelo rural apto para el desarrollo agropecuario
2. Desarrollar las actividades del Plan Departamental de Sanidad Agropecuaria.
3. Prestar asesoría y asistencia técnica a los municipios, agentes económicos, políticos e institucionales y comunidades organizadas que promuevan el desarrollo económico en la subregión.
4. Realizar el seguimiento y evaluación a planes, programas y proyectos agropecuarios en los municipios, en los cuales participa el Departamento de Antioquia.
5. Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Departamental teniendo en cuenta:

9 FIRMA:


JAVIER BERNARDO RESTREPO ROJAS.
Director Operativo Occidente

Anexos:

| Anexo No.1 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ESCUELAS DE CAMPO 2012 | | | | | | | | |
| AÑO | MUNICIPIO | CADENAS | VEREDA | RECURSOS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (\$) | APORTES SENA (BIENES Y SERVICIOS (\$)) | INVERSION TOTAL | No DE PRODUCTORES PARTICIPANTES | No PRODUCTORES CERTIFICADOS |
| 2012 | Peque | Frijol/maiz | Guayabal | 13.600.000 | 18.700.000 | 32.300.000 | 19 | 10 |
| | Uramita | Caña-panela | El Llano | 13.600.000 | 18.700.000 | 32.300.000 | 22 | 8 |
| | Cañasgordas | Caña-panela | Balsa Moroto | 13.600.000 | 18.700.000 | 32.300.000 | 24 | 10 |
| | Caicedo | Frijol | Salazar | 13.600.000 | 18.700.000 | 32.300.000 | 21 | 9 |
| | Sopetrán | Guadua | Cordoba | 13.600.000 | 18.700.000 | 32.300.000 | 32 | 10 |
| | Frontino | Leche | San Lazaro | 28.700.000 | 18.700.000 | 47.400.000 | 34 | 32 |
| | Abriaqui | Leche | Cabecera mpal | 28.700.000 | 18.700.000 | 47.400.000 | 24 | 15 |
| | Cañasgordas | Guadua | Balsita | 13.600.000 | 18.700.000 | 32.300.000 | 24 | 10 |
| | Heliconia | Plátano | Pueblito | 13.000.000 | 18.700.000 | 31.700.000 | 20 | 6 |
| | Olaya | Riego_Hortalizas | Las Llanadas | 13.600.000 | 18.700.000 | 32.300.000 | 21 | 6 |
| | Dabeiba | Passifloras-Maracuy | Antado | 13.600.000 | 18.700.000 | 32.300.000 | 26 | 9 |
| | Santafe de Antioquia | Lulo | Tonusco Arriba | 13.600.000 | 18.700.000 | 32.300.000 | 20 | 10 |
| | Giraldo | Hortalizas-Rotación | El Toyo | 13.600.000 | 18.700.000 | 32.300.000 | 20 | 16 |
| | Cañasgordas | Piscicultura | El Tecoc | 35.000.000 | 18.700.000 | 53.700.000 | 13 | 10 |
| TOTAL 2012 | 12 | | 14 | 241.400.000 | 261.800.000 | 503.200.000 | 320 | 161 |

| Anexo No.2 | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---------------|----------------------|--|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ESCUELAS DE CAMPO 2013 | | | | | | | | |
| AÑO | MUNICIPIO | CADENAS | VEREDA | RECURSOS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (\$) | APORTES SENA (BIENES Y SERVICIOS (\$)) | INVERSION TOTAL | No DE PRODUCTORES PARTICIPANTES | No PRODUCTORES CERTIFICADOS |
| 2013 | Abriaqui | Granadilla | LA NANCUI | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 25 | 10 |
| | Abriaqui | Piscicultura | potreros | 31.000.000 | 21.338.240 | 52.338.240 | 23 | 12 |
| | Anza | Granadilla | EL ENCANTO | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 24 | 10 |
| | Anza | Platano-Café | LA MATA | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 18 | 8 |
| | Anza | caña-panelera | NUDILLO | 6.138.600 | 21.338.240 | 27.476.840 | 20 | 9 |
| | Anza | Apicola | EL PEDRERO | 13.146.400 | 21.338.240 | 34.484.640 | 29 | 6 |
| | Armenia | Hortalizas | TRAVESIAS | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 20 | 6 |
| | Armenia | Plátano | LA QUIEBRA | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 30 | 24 |
| | Armenia | Platano-Café | LA QUIEBRA | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 21 | 4 |
| | Buritica | Hortalizas | TABACAL | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 28 | 9 |
| | Buritica | frijol | EL LEON | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 20 | 9 |
| | Buritica | caña-panelera | TABACAL | 6.138.600 | 21.338.240 | 27.476.840 | 20 | 5 |
| | Cañasgordas | murrapo | CESTILLAL | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 27 | 7 |
| | Cañasgordas | citricos | RUBICON | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 35 | 13 |
| | Dabeiba | frijol | ORREGIMIENTO BALSITA | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 22 | 14 |
| | Dabeiba | citricos | URAMA | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 28 | 20 |
| | Dabeiba | Piscicultura | CHEVER | 31.000.000 | 21.338.240 | 52.338.240 | 19 | 7 |
| | Dabeiba | Maracuya | ANTADO | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 26 | 8 |
| | Frontino | Leche | PIEDRAS BLANCAS | 28.700.000 | 21.338.240 | 50.038.240 | 23 | 23 |
| | Liborina | citricos | LA HONDA | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 28 | 14 |
| | Olaya | Maracuya | PINONES | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 27 | 10 |
| | Sabanalarga | Maracuya | ZONA URBANA | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 20 | 9 |
| | Santa Fe | Hortalizas | SAN CARLOS | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 24 | 6 |
| Uramita | citricos | CASCO URBANO | 10.231.000 | 21.338.240 | 31.569.240 | 35 | 13 | |
| TOTAL 2013 | 12 | | 24 | 300.050.600 | 512.117.760 | 812.168.360 | 592 | 256 |

| Anexo No.3 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ESCUELAS DE CAMPO 2014 | | | | | | | | |
| AÑO | MUNICIPIO | CADENAS | VEREDA | RECURSOS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (\$) | APORTES SENA (BIENES Y SERVICIOS \$) | INVERSION TOTAL | No DE PRODUCTORES PARTICIPANTES | No RODUCTORES CERTIFICADOS |
| 2014 | ABRIAQUI | GRANADILLA | CORCOBADO A 12 Km POR CARRETERA | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 24 | 8 |
| | ABRIAQUI | PLATANO | TIMOTEA LA ANTIGUA | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 37 | 21 |
| | ANZA | PLATANO DOMINICOHAR TON EN ASOCIO | LOS LLANTOS LA MATA A 27 km POR CARRETERA | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 32 | 5 |
| | CAICEDO | FRJOL/MAIZ | NOQUE | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 33 | 6 |
| | CAICEDO | GRANADILLA | ANOCOZCA | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 22 | 19 |
| | CAÑASGORDAS | PLATANO DOMINICOHAR TON EN ASOCIO | LA BALSITA BUENOS AIRES - LA MESA | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 26 | 8 |
| | DABEIBA | MARACUYA | ANTADO | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 26 | 9 |
| | EBEJICO | PLATANO DOMINICOHAR TON EN ASOCIO | AREA URBANA | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 41 | 33 |
| | GIRALDO | HORTALIZAS | TRAVESIAS Y SIERRITA A 8 Km POR CARRETERA | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 19 | 11 |
| | HELICONIA | PLATANO DOMINICOHAR TON EN ASOCIO | CORREGIMIENTO ALTOS DEL CORRAL | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 34 | 3 |
| | LIBORINA | GRANADILLA (maracuya) | CARMEN DE LA VENTA | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 35 | 11 |
| | LIBORINA | CITRICOS | LA HONDA | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 28 | 13 |
| | SABANA LARGA | MARACUYA | CASCO URBANO | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 28 | 18 |
| | SAN JERONIMO | PLATANO DOMINICOHAR TON EN ASOCIO | LOS ALTICOS LOS CEDROS | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 27 | 8 |
| | SANTAFE DE ANTIOQUIA | LULO | LAS AZULES A 20 KM DE LA CABECERA | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 22 | 20 |
| | SANTAFE DE ANTIOQUIA | FRJOL/MAIZ | LA MILAGROSA | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 20 | 6 |
| | SANTAFE DE ANTIOQUIA | HORTALIZAS | LAURELES | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 21 | 13 |
| | SOPETRAN | MARACUYA | GUATOCO Y SANTA RITA A 15 KM DE LA CABECERA | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 35 | 3 |
| URAMITA | MARACUYA | CHUPADERO | 10.000.000 | 21.338.240 | 31.338.240 | 23 | 4 | |
| TOTAL 2014 | 14 | | 19 | 190.000.000 | 405.426.560 | 595.426.560 | 533 | 219 |

| Anexo No.4 | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ESCUELAS DE CAMPO 2015 | | | | | | | | |
| AÑO | MUNICIPIO | CADENAS | VEREDA | RECURSOS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (\$) | APORTES SENA (BIENES Y SERVICIOS \$) | INVERSION TOTAL | No DE PRODUCTORES PARTICIPANTES | No RODUCTORES CERTIFICADOS |
| 2015 | Abriaqui | Piscicultura | Timotea 1 y 2 | \$ 15.000.000 | \$ 21.338.240 | \$ 36.338.240 | 32 | 32 |
| 2015 | Abriaqui | Piscicultura | Quimula | \$ 15.000.000 | \$ 21.338.240 | \$ 36.338.240 | 31 | 31 |
| 2015 | Dabeiba | Platano/hortalizas | Cañaveral | \$ 10.000.000 | \$ 21.338.240 | \$ 31.338.240 | 29 | 29 |
| 2015 | Uramita | Frijol | Iracal Ambalema | \$ 10.000.000 | \$ 21.338.240 | \$ 31.338.240 | 28 | 28 |
| 2015 | Caicedo | Frijol | San Juan | \$ 10.000.000 | \$ 21.338.240 | \$ 31.338.240 | 19 | 19 |
| TOTAL 2015 | 4 | 3 | 5 | \$ 60.000.000 | \$ 106.691.200 | \$ 166.691.200 | 139 | 139 |
| GRAN TOTAL: 2012, 2013, 2014, 2015 | | | 62 | 791.450.600 | 1.286.035.520 | 2.077.486.120 | 1.584 | 775 |

