

# GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



## PIENSA EN GRANDE

### INSTRUCTIVOS MGA WEB “Capítulo Análisis de Riesgos”

#### DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

#### Dirección de Monitoreo, Evaluación y Banco de Proyectos.



**INSTRUCTIVO: Capítulo Análisis de Riesgos**

- Pasos para diligenciar el Capítulo Análisis de Riesgos del Módulo de Preparación de la MGA Web




The screenshot shows the MGA Web interface. At the top, there is a navigation bar with the DNP logo and the text 'Departamento Administrativo de Planeación'. The main navigation tabs are 'Identificación', 'Preparación', 'Evaluación', 'Programación', 'Presentar y transferir', and 'Formulador oficial'. The current step is 'Preparación'. The title of the project is 'CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA'. Below the title, there is a dropdown menu for 'Seleccione la alternativa:' with the selected option 'Implementación de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulación a la información y el conoci...'. A vertical list of steps is shown on the left, with 'Análisis de riesgos' highlighted. The main content area shows 'Análisis de riesgos' with a sub-item '01 - Análisis de riesgos'. At the bottom, there are buttons for 'Documentos de soporte', 'Ver comentarios', 'Imprimir', 'Generar XML', and 'Guardar'.

- El Capítulo Análisis de riesgos está compuesto por 1 ítems



This is a close-up of the 'Análisis de riesgos' step. It shows the title 'Análisis de riesgos' with a question mark icon, and below it, a sub-item '01 - Análisis de riesgos' with a plus sign icon.

1. Sobre el icono de más  dar clic y el sistema muestra la información a diligenciar  
La primera casilla llamada **Seleccione la alternativa**: se desprenden las alternativas que previamente registro en el capítulo de Alternativas, tenga que en cuenta que debe registrar los datos de todo el capítulo para cada una de las alternativas.

El ítems Análisis de riesgos contiene un cuadro de información a diligenciar, para completar los datos dar clic en el botón Adicionar riesgo.



CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

\* Campos requeridos

Seleccione la alternativa: Implementación de estrategias que impulsen la lectura y faciliten el acceso y la circulación a la información y el conoci...

Análisis de riesgos

01 - Análisis de riesgos

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efectos
No se ha ingresado información sobre análisis de riesgos				


+ Adicionar riesgo

\* Campos requeridos

Documentos de soporte Ver comentarios Imprimir Generar XML Guardar

2. El sistema muestra una nueva pantalla con las casillas a diligenciar, la primera casilla es Nivel de clasificación, en el que hay tres opciones, por cada opción se deben registrar los riesgos.

Se debe referenciar como mínimo un riesgo por Propósito, componente y actividad.



01 - Análisis de riesgos

### Adicionar riesgo

Nivel de clasificación \*

Seleccione

- 1-Propósito (Objetivo general)
- 2-Componente (Productos)
- 3-Actividad

Descripción del riesgo \*

Probabilidad \*

Seleccione

Impacto \*

Seleccione

Efectos \*

Medidas de mitigación \*

- Al escoger Propósito automáticamente la siguiente casilla que corresponde al objetivo general arroja la información, seguidamente el formulador determinara el Tipo de riesgos, seleccionando una de las opciones que se desprenden al dar clic sobre la casilla

01 - Análisis de riesgos

**Adicionar riesgo**

Nivel de clasificación \*

1-Propósito (Objetivo general)

Objetivo General

Aumentar los niveles de lectura en la población del municipio de Leticia

Tipo de riesgo \*

Seleccione

- Administrativos
- Biosanitarios
- De calendario
- De costos
- De mercado
- Externos al proyecto (De seguridad, Decisiones políticas)
- Financiero
- Humano no intencional- Aglomeraciones de Público
- Legales
- Operacionales**
- Origen natural (Meteorológicos, Geológicos: Sismos, volcanes, Tsunamis)
- Origen Socio-Natural (Inundaciones, Movimientos en masa, Incendios Forestales, Avenidas Torrenciales)
- Origen Tecnológico

Efectos \*

4. Hacer una descripción del riesgo en el espacio de Descripción del riesgo.

01 - Análisis de riesgos

### Adicionar riesgo

Nivel de clasificación \*

1-Propósito (Objetivo general)

Objetivo General

Aumentar los niveles de lectura en la población del municipio de Leticia

Tipo de riesgo \*

Operacionales

Descripción del riesgo \*

Las estrategias implementadas para aumentar los niveles de lectura no son pertinentes ni adecuadas

I

5. Posteriormente seleccionar cual es la probabilidad del riesgo, seleccionando la opción que determine el formulador.

Probabilidad \*

Seleccione

1. Raro

2. Improbable

3. Moderado

4. Probable

5. Casi seguro

6. De igual forma seleccionar el impacto del riesgo.

Impacto \*

Seleccione

Seleccione

- 1. Insignificante
- 2. Menor
- 3. Moderado
- 4. Mayor
- 5. Catastrófico




7. En las casillas de Efectos y Medidas de mitigación, el formulador debe digitar una breve explicación sobre los efectos que tiene el riesgo que está registrando y las medidas para solucionar o mitigar ese mismo riesgo. Una vez diligencia todos los campos, dar clic en el botón Aceptar

Efectos \*

A la población no le interesa aumentar los niveles de lectura e invierten su tiempo su tiempo en otros asuntos

Medidas de mitigación \*

Diseñar e implementar estrategias y actividades pertinentes e innovadoras

8. Al volver a la pantalla inicial se observa la información en el cuadro ordenadamente.

**Análisis de riesgos** ?

01 - Análisis de riesgos -

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efectos
1-Propósito (Objetivo general)				
Aumentar los niveles de lectura en la población del municipio de Leticia				
Operacionales	Las estrategias implementadas para aumentar los niveles de lectura no son pertinentes ni adecuadas	4. Probable	4. Mayor	A la población no le interesa los niveles de lectura e in tiempo su tiempo en otros

**Adicionar riesgo**

9. Repetir los mismos pasos para agregar la información del riesgo para el nivel de calificación Componentes y para Actividades.

**Análisis de riesgos** ?





01 - Análisis de riesgos -

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efectos
1-Propósito (Objetivo general)				
Aumentar los niveles de lectura en la población del municipio de Leticia				
Operacionales	Las estrategias implementadas para aumentar los niveles de lectura no son pertinentes ni adecuadas	4. Probable	4. Mayor	A la población no le interesa los niveles de lectura e in tiempo su tiempo en otros









Análisis de riesgos ?

01 - Análisis de riesgos -

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efectos
+ 1-Propósito (Objetivo general)					
- 2-Componente (Productos)					
B Contrar					
 	Administrativos	El personal bibliotecario no atiende correctamente las búsquedas de información realizadas por los usuarios	4. Probable	2. Menor	Los usuarios no consultan información en la biblioteca
Servicio bibliotecario					
 	Operacionales	Equipos complementarios no cuentan con el suficiente mantenimiento	2. Improbable	3. Moderado	Menos disponibilidad de que los usuarios realicen
+ 3-Actividad					

Análisis de riesgos ?

01 - Análisis de riesgos -

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efectos
+ 1-Propósito (Objetivo general)					
+ 2-Componente (Productos)					
- 3-Actividad					
Construir las estructuras					
 	Operacionales	Se pueden adquirir materiales de baja calidad para la construcción de la obra	4. Probable	4. Mayor	La infraestructura de la obra de baja calidad, por lo que sus estructuras pueden presentar fallas
Gestionar la adquisición de material bibliográfico y documental.					
 	Financiero	Adquisición de material bibliográfico, documental y de equipos complementarios innecesaria	2. Improbable	4. Mayor	Uso inadecuado de los recursos que se priorizan en aspectos innecesarios
Reponer el material bibliográfico					
 	De mercado	Incremento de los costos de los materiales requeridos para la construcción	4. Probable	4. Mayor	El presupuesto planeado para la construcción es insuficiente

+ Adicionar riesgo



10. Una vez diligencie la información de los riesgos en los tres aspectos, guardar la información, para ello, dar clic en el botón Guardar.



**CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA**

Seleccione la alternativa:

**Análisis de riesgos**


01 - Análisis de riesgos

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efectos
+ 1-Propósito (Objetivo general)				
+ 2-Componente (Productos)				
+ 3-Actividad				

**Adicionar riesgo**

**Guardar**

11. El sistema arroja un recuadro indicando que la información fue guardada. Dar clic en el botón Aceptar



**CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA**

Seleccione la alternativa:

**Análisis de riesgos**

01 - Análisis de riesgos

Tipo de	Probabilidad	Impacto	Efectos
+ 1-Propósito (O			
+ 2-Componente			
+ 3-Actividad			

**Adicionar riesgo**

**Guardar**

La información fue guardada.

**Aceptar**

**GRACIAS**

Material: Capacitación y Asistencia Técnica DNP - Proyectó: María Fernanda Calderón Valencia

