

**LEY 951 DE MARZO 31 DE 2006**  
**ACTA DE INFROME DE GESTIÓN**

**Sebastián Londoño Sierra**

**Director de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Acceso a la Justicia.**

**Secretaría de Seguridad y Justicia.**

**Medellín, lunes 22 de enero de 2024.**

**Fecha de inicio en el cargo:** 12 de noviembre de 2021.

**Motivo de la presentación del acta:** retiro.

**Fecha de retiro:** 18 de enero de 2024.

**Dirección de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Acceso a la Justicia**

Para la Gobernación de Antioquia la seguridad, la convivencia y el acceso a la justicia constituye un pilar fundamental para la satisfacción de las necesidades y la garantía de los derechos de todos los habitantes del departamento. Por lo cual se identificó la necesidad de poner a disposición de los ciudadanos diferentes mecanismos que permitan, no solamente el adecuado desarrollo de sus derechos básicos y fundamentales, sino también soluciones oportunas y efectivas a las diferentes situaciones que amenacen su integridad y vida, esto a través de acciones y estrategias que permiten el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la disminución de las brechas en el acceso a la justicia del territorio.

Para cumplir este objetivo, la Secretaría de Seguridad y Justicia ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de diferentes intervenciones que han permitido fortalecer las instituciones que brindan servicios de justicia formal y no formal en Antioquia, así como también, las capacidades de las autoridades que conforman cada una de estas, para lo cual se llevaron a cabo las siguientes acciones.

- Dotaciones de equipos tecnológicos para 178 instituciones y autoridades encargadas de brindar servicios de justicia formal y no formal a los antioqueños. Entre los cuales se encuentran algunas figuras de Jueces de Paz, Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Puntos de Atención de Fiscalía. De esta manera, esta dotación alcanzó un valor total de COP 892.152.339.

En este sentido, se relacionan en la siguiente tabla, la cantidad de municipios dotados con elementos tecnológicos, la entidad fortalecida y la inversión total destinada a cada una de estas acciones.

<b>Entidad</b>	<b>Elementos</b>	<b>Municipios dotados</b>	<b>Inversión total</b>
Comisarías de Familia	Computador e impresora.	84	COP 278.073.554

Inspecciones de Policía	Computador, Impresora y grabadora de voz.	61	COP 315.807.614
Jueces de Paz	Computador e impresora.	5	COP 20.323.451
Puntos de Atención de Fiscalía	Computador, impresora, regulador, UPS, cámara web, parlante, diademas y licencia operativa.	28	COP 277.947.720

- Espacios formativos dirigidos a autoridades que brindan servicios de justicia formal y no formal en Antioquia, con relación a las rutas de atención, según la competencia que les otorga la normativa vigente. Para esto, se fortalecieron las capacidades de las Inspecciones de Policía, los Jueces de Paz, las Comisarías de Familia, los Mediadores y Conciliadores del departamento y las autoridades que tienen competencia dentro de la activación de la ruta del SRPA.

De esta manera, la siguiente tabla, permite identificar el número de actividades adelantadas por la Dirección de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Acceso a la Justicia en el departamento, el público objetivo en cada una de estas y las entidades fortalecidas.

Entidad/institución	Público objetivo	Nro. de actividades
Comisarías de Familia	Comisarios (as) de familia y equipos interdisciplinarios.	239
Inspecciones de Policía	Inspectores (as) de policía y personal que trabaja allí.	147
Jueces de Paz	Jueces y Juezas de Paz de Antioquia.	45
Mediadores y Conciliadores	Mediadores comunitarios, escolares, conciliadores en equidad, líderes de juntas de acción comunal, etc.	72
Autoridades con competencia en SRPA	Comisarios (as) de familia, jueces, fiscales, inspectores (as) de policía, etc.	178

Los esfuerzos que ha realizado la Secretaría de Seguridad y Justicia durante la administración 2020 - 2023, no se limitan únicamente a la entrega elementos tecnológicos de las instituciones o entidades encargadas de brindar diferentes servicios en el departamento, los cuales son fundamentales para el lograr disminuir las barreras de acceso a la justicia existentes, sino que también, se ha propendido por generar articulaciones suficientemente robustas que permitan incrementar la presencia de entidades que puedan brindar los servicios de justicia que las comunidades, en territorios apartados principalmente, no han recibido durante muchos años.

Estas articulaciones se transcriben en mantenimiento, adecuaciones, suministros, etc. Es por esto que, la siguiente tabla da cuenta de las entidades fortalecidas, los proyectos ejecutados y la inversión presupuestal en estos.

ESTRATEGIA 4 - UNIDOS NOS CUIDAMOS		
Entidades	Número de proyectos	Inversión
(Municipios) Casas de Justicia	23	COP 2.154.712.331
(Municipios) Centros de Convivencia	2	COP 676.753.742

<b>Puntos de Atención de Fiscalía</b>	35	COP 877.650.968
<b>Tribunal Administrativo de Antioquia</b>	1	COP 575.160.744
<b>(Municipios) Centros administrativos</b>	1	COP 3.000.000.000
<b>(Municipios) Casas de Gobierno</b>	1	COP 18.043.126

Asimismo, para la Gobernación de Antioquia es importante el desarrollo y fortalecimiento de espacios pertinentes, de calidad y acordes con las necesidades particulares de diversos grupos poblacionales, entre los cuales se encuentran los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Por esto, la Secretaría de Seguridad y Justicia adquirió el compromiso de fortalecer, desde diferentes ámbitos, las instituciones que conforman el sistema, los espacios de articulación de las autoridades que lo componen y los proyectos e iniciativas que se adelantan al interior de los establecimientos donde se encuentra este segmento poblacional.

En este sentido, en la siguiente tabla, se relaciona el presupuesto asignado para la construcción y el fortalecimiento de la infraestructura física de los Centros Transitorios del Departamento.

<b>ESTRATEGIA 3 - PREVENCIÓN Y JUDICIALIZACIÓN NNA</b>	
<b>Entidades</b>	<b>Inversión</b>
<b>CETRA Frontino</b>	COP 29.995.000
<b>CETRA Ciudad Bolívar</b>	COP 483.393.750

Sumado a esto, en cumplimiento de la Ordenanza No. 03 del 11 de mayo de 2021, modificó la Ordenanza No. 04E del 16 de febrero de 1999, a través de la cual se destina una partida presupuestal para atender el programa terapéutico, de drogadicción, resocialización y rehabilitación de menores de edad, la Secretaría de Seguridad y Justicia aportó los recursos que se especifican a continuación:

- **Año 2022:** COP 530.000.000 a la Escuela de Trabajo San José, para el mejoramiento de la infraestructura física de las instalaciones donde opera el programa de tratamiento terapéutico de drogadicción, resocialización y rehabilitación de adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal.
- **Año 2023:** COP 620.000.000 a la Escuela de Trabajo San José para el desarrollo de programas dirigidos a la resocialización de los adolescentes infractores de la ley penal y al mantenimiento de las instalaciones.

Finalmente, la Administración Departamental entregó equipos tecnológicos, compuestos por un computador y una impresora a 20 Centros Transitorios para Adolescentes y 4 Centros de Atención Especializados (CAE), con la finalidad de fortalecer la atención que se

brinda y agilizar los procesos que se llevan a cabo con los jóvenes que se encuentran en estos centros. En este sentido, se realizó una inversión de COP85.201.295.

### **Fortalecimiento de las capacidades del Sistema Penitenciario y Carcelario en el Departamento de Antioquia**

El estado actual del Sistema Penitenciario y Carcelario de Antioquia fue una de las principales preocupaciones y prioridades de la administración departamental, pues que, la alta proporción de personas privadas de la libertad en el Departamento de Antioquia, en especial, de personas en calidad de sindicadas (procesadas), impiden el goce efectivo de los derechos fundamentales de los privados de la libertad, además de incidir de manera significativa en la gestión territorial de la seguridad. Es importante señalar que actualmente el Departamento de Antioquia cuenta con 15 cárceles municipales en funcionamiento.

Asimismo, las acciones que a continuación se describen, representan garantías sustanciales a los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

- **Brigadas Jurídicas para la Incidencia en la Descongestión:** con el propósito de contribuir en la búsqueda de soluciones a los problemas de hacinamiento en los centros de reclusión, atendiendo situaciones de vulneración de derechos fundamentales. **En el cuatrienio se realizaron 20 Brigadas Jurídicas.**
- **Entrega de kits de aseo (personal, locativo y dotaciones):** para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población privada de la libertad, la Secretaría de Seguridad y Justicia, realiza entrega de kits de aseo (personal y locativo) a las cárceles municipales y Estaciones y Subestaciones de Policía del Departamento de Antioquia.
- **Dotaciones Sistema Carcelario:** con el objetivo de fortalecer las capacidades de los Centros Carcelarios del Departamento de Antioquia, y así contribuir al mejoramiento de su gestión operativa y administrativa, para los años 2021 y 2022 se entregaron dotaciones a cinco (5) y cuatro (4) cárceles municipales respectivamente, consistentes en un computador y una impresora.

En la siguiente tabla se muestra la inversión en elementos tecnológicos realizados a las Cárceles Municipales por la Dirección de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Acceso a la Justicia.

<b>Año</b>	<b>Entidad</b>	<b>Elementos</b>	<b>Municipios dotados</b>	<b>Inversión total</b>
2021	Cárceles Municipales.	Computador e impresora.	5	COP 20.323.451
2022	Cárceles Municipales.	Computador e Impresora.	4	COP 18.435.985

- **Diagnóstico del estado actual de las cárceles municipales:** realización de un diagnóstico del estado actual de los establecimientos carcelarios, identificando las

condiciones de habitabilidad en las que se encuentran las edificaciones y cómo estos espacios pueden o no estar vulnerando los derechos fundamentales de los privados de la libertad. Asimismo, el diagnóstico, permite identificar las necesidades más preponderantes y urgentes a satisfacer, permitiendo, incidir en las cifras de hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT), garantizar los derechos humanos de la población privada de la libertad, mejorar las condiciones de seguridad territorial en el departamento, contribuyendo a la eficiencia en la operación de los establecimientos carcelarios que son competencia de las entidades territoriales.

- Modelo de operación - cárceles municipales:** la Gobernación de Antioquia, está comprometida con acatar las disposiciones de la Corte Constitucional y está convencida de que una exitosa apropiación de recursos depende de estructurar proyectos y modelos que sean viables desde lo técnico, jurídico y financiero. En ese sentido, y en aras de dar cumplimiento a las obligaciones legales establecidas por la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia Constitucional, la Gobernación de Antioquia considera pertinente y necesaria la estructuración de un modelo de operación que resulte eficiente en términos financieros pero que atienda las necesidades actuales del Sistema Penitenciario. En el marco de lo anterior, se suscribió un contrato interadministrativo con objeto: *“contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la estructuración, ejecución y entrega de suministros de los proyectos priorizados en el marco de la infraestructura para la seguridad, justicia, del sistema penitenciario y carcelario del departamento de Antioquia y el plan de seguridad y convivencia ciudadana –PISCC”*.
- Infraestructura Carcelaria:** en el marco del cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional y atendiendo las necesidades identificadas en las visitas a los establecimientos carcelarios, el equipo de infraestructura para la seguridad y la justicia realiza un análisis patológico que busca profundizar en las afectaciones y necesidades de los establecimientos penitenciarios del departamento, con el fin de mejorar y adecuar estos espacios locativos de reclusión, destinando recursos para la priorización en aras de mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

A continuación, se relaciona el número de proyectos y la inversión en los mismos:

ESTRATEGIA 7 - PREVENCIÓN DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LA VIDA INTEGRIDAD, LIBERTAD Y SEGURIDAD EN SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN		
Entidades	Número de proyectos	Inversión
Centros carcelarios	21	COP 9.400.448.007

### Cárcel Metropolitana para Sindicados

La Corte Suprema de Justicia en el fallo de segunda instancia STP-14283 de 2019, realizó un análisis de las condiciones de reclusión de la Población Privada de la Libertad (PPL) en los denominados Centros de Detención Transitoria de Medellín (principalmente estaciones de policía), tutelando el derecho a la dignidad humana de los privados de la libertad e imponiendo una serie de obligaciones a las entidades vinculadas en el fallo. Lo anterior,

con el propósito de tomar medidas de fondo para solucionar la problemática de hacinamiento carcelario y dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley, especialmente las consagradas en la Ley 65 de 1993.

Así, el fallo judicial mencionado está encaminado a buscar alternativas para superar el fenómeno de hacinamiento en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y para esto, se ordenó a la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que, en coordinación con el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC- y el INPEC, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la sentencia, elaboren, y presenten un programa de creación de una cárcel metropolitana con una capacidad similar o superior a la totalidad del COPED Pedregal, que atienda las necesidades de la detención preventiva y transitoria de los detenidos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

En este sentido, es necesario que la Secretaría de Seguridad y Justicia continúe haciendo seguimiento al proyecto de Cárcel Metropolitana.

### **Cárcel Subregional de Bajo Cauca**

Durante los dos últimos años de administración, la Dirección de Seguridad Ciudadana trabajó de manera articulada con la Embajada de los Estados Unidos y su Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), para lograr la construcción de una cárcel subregional en el Bajo Cauca Antioqueño. En este sentido, INL ha realizado importantes esfuerzos para aportar recursos económicos que permitan materializar el proyecto, logrando la autorización de un alto presupuesto que permitirá, de esta manera, mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad mediante la descongestión de los centros de detención transitoria.

De esta manera, es fundamental realizar el seguimiento necesario para que se lleve a cabo, no solo la construcción de esta cárcel subregional, sino también, para la operación de la misma. Asimismo, es fundamental que una vez sea presentado el proyecto de construcción de la Cárcel Subregional de Occidente, se realice el adecuado seguimiento para su funcionamiento y operación.

### **Prevención y judicialización del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual – RUUVS de Niños, Niñas y Adolescentes**

El Plan Departamental para la Prevención, Atención y Apoyo a la Judicialización del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencias Sexuales de NNA, pretende transversalizar desde su fundamentación y ejecución, hasta la articulación entre la Gobernación de Antioquia, entidades territoriales e instituciones de orden nacional en aras de que los municipios tengan la capacidad instalada, para la ejecución de procedimientos y procesos que perduren en el tiempo y la población objeto de protección se vea beneficiada (Plan Departamental para la Prevención, Atención y Apoyo a la Judicialización del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencias Sexuales de NNA, 2021).

La línea 4 de apoyo a la judicialización del Plan Departamental tiene como finalidad lograr la judicialización de los distintos actores armados ilegales, para lo cual es indispensable la articulación interinstitucional, principalmente con Fiscalía General de la Nación, fuerza

pública, ICBF, Defensoría del Pueblo, entre otros. Asimismo, se ubican todas aquellas actividades y acciones orientadas a apoyar el esclarecimiento y la judicialización de miembros de Grupos Armados Organizados (GAO), como responsables del fenómeno criminal. Tiene como objetivo la persuasión y control territorial, promoviendo la denuncia desde la comunidad, funcionarios y autoridades.

En el marco del fortalecimiento de las capacidades de organismos de seguridad y justicia para lograr la judicialización de actores armados ilegales, la Secretaría de Seguridad y Justicia presentó el proyecto de “Fortalecimiento de capacidades institucionales para el Apoyo a la Judicialización del Reclutamiento, Uso, Utilización, Violencia Sexual (RUUVS) de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en municipios del Departamento de Antioquia”, con una financiación del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET), por valor de COP706.320.000, que permitió:

- Adquisición de un vehículo para la realización de labores investigativas en campo.
- Contratación de profesionales para apoyar en las labores jurídicas e investigativas a la Fiscalía 83 Especializada DAIACCO.
- Apoyo logístico en distintos escenarios para adelantar operativos en los municipios.

Gracias al trabajo articulado con la Fiscalía 83 Especializada, se lograron los siguientes resultados en materia de judicialización:

- **39 capturas** a integrantes del GAO - Clan del Golfo.
- **Imputación de cargos a 3 comandantes** que actualmente se encuentran privados de la libertad por el delito de uso de menores.
- Se solicitó la **orden de captura** del comandante del frente Julio César Vargas “alias Gabino”, al comandante del frente Roberto Vargas Gutiérrez “alias Gonzalito” y al comandante del Estado Mayor “alias Chiquito Malo”.
- Se logró la **condena** de un integrante del frente Julio César Vargas responsable de persuadir y organizar la logística para vincular a los menores a dicho frente.

Otros componentes a los que se apuntaron en la línea 4 de apoyo a la judicialización:

- **Gestión de la información:** desarrollo de salas situacionales enfocadas en RUUVS.
- Apoyar a las autoridades municipales y público objetivo en la **implementación de procesos de prevención y disuasión, unificando procedimientos** y rutas para el fortalecimiento integral de la institucionalidad en el abordaje y atención de RUUVS, así como capacitando, socializando y difundiendo los mecanismos acordados.
- **Desarrollar e implementar estrategias comunicacionales que redunden en la disuasión del fenómeno de RUUVS**, dando a conocer el alcance de las dinámicas de los actores armados ilegales, promoviendo la comprensión del fenómeno como delito, fortaleciendo los medios de denuncia y compartiendo con la comunidad los resultados de la judicialización de las estructuras criminales.

Las acciones antes descritas, han sido previstas como parte de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Fiscalía General de la Nación y la fuerza pública en general, la cual limita de manera significativa al despliegue territorial y la

capacidad de reclutamiento de los actores armados ilegales dispersos a lo largo del departamento.

### Fortalecimiento a la infraestructura de la seguridad y la justicia en Antioquia

La materialización de los proyectos estratégicos en materia de infraestructura para la seguridad de la Secretaría de Seguridad y Justicia se han desarrollado gracias a las alianzas estratégicas mediante la suscripción convenios y contratos interadministrativos de mandato que se destacan importantes aliados, como la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA y la empresa Renting de Antioquia – RENTAN. Los proyectos de construcción, adecuación y suministros se realizan con la finalidad de fortalecer y mejorar las condiciones de las infraestructuras físicas de los organismos de seguridad y justicia en el Departamento.

Los contratos por medio de los cuales se llevaron a cabo los proyectos de infraestructura para la seguridad son:

- Contratos Interadministrativos de Mandato con la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA:
  - contrato 4600011145 del 2020
  - contrato 46000102600 del 2021 (aún se encuentra vigente).
- Contrato Interadministrativo de Mandato con la Empresa Renting de Antioquia – RENTAN: contrato 4600015805 del 2023.

*Tabla 1. Resumen de inversión total.*

No.	AÑO	CONTRATISTA ASOCIADO	TOTAL, INVERSIÓN GOBANT		
			TOTAL	FONSET	PROPIOS
1	2020	VIVA I 4600011145	COP 1,046,721,753	COP 637,460,441.00	COP 409,261,312
2	2021	VIVA II 4600012600	COP 16,260,540,669.00	COP 11,767,219,351.60	COP 4,493,321,317.40
3	2023	Rentan 4600015805	COP 16,540,271,849.00	COP 9,533,394,479.00	COP 7,006,877,370.00
4	2022	Traslado Yarumito	COP 887,861,638.00	COP -	COP 887,861,638.00
16	2020-2023	Convenios	COP 6,038,244,772.00	COP 2,500,467,869.00	COP 3,537,776,903.00
<b>20</b>		<b>TOTAL</b>	<b>COP 40,773,640,681</b>	<b>COP 24,438,542,160.60</b>	<b>COP 16,335,098,540.40</b>

*Tabla 2. Resumen total de organismos beneficiados.*

ORGANISMO	EQUIPAMIENTO	INVERSIÓN	CANT.
<b>Ejército Nacional</b>	Batallón Militar Base Militar	COP 6.623.902.338	12
<b>Policía Nacional</b>	Comando de Policía Estación de Policía Subestación de Policía Unidad Policial	COP 9.061.374.718	18
<b>Fuerza Aeroespacial Colombiana</b>	CACOM 5	COP 768.723.809	2
<b>Armada Nacional</b>	Estación de Guardacostas	COP 329.905.453	1

<b>Medicina Legal</b>	Cuartos mortuorios	COP 600.000.000	5
<b>Fiscalía General de la Nación</b>	Puntos de Atención de Fiscalía - PAF	COP 1.031.668.241	35
<b>Consejo Superior de la Judicatura</b>	Tribunal Administrativo de Antioquia	COP 575.160.744	1
<b>Entidades Territoriales (Municipios)</b>	Cárcel Municipal	COP 8.512.586.369	49
	CETRA	COP 513.388.750	
	Casa de Justicia	COP 2.154.712.331	
	Centro de Convivencia	COP 676.753.742	
	Centro Administrativo Municipal	COP 3.000.000.000	
<b>Departamento de Antioquia</b>	Cárcel y Centro de Analítica	COP 1.048.281.371	2
<b>TOTAL</b>		<b>COP 34.896.457.866</b>	<b>125</b>

Tabla 3. Resumen de inversión en las Subregiones de Antioquia.

SUBREGIÓN	EJECUTADOS TERMINADOS			PLANEACIÓN			TOTAL		
	INVERSIÓN*	%	CANT.	INVERSIÓN	%	CANT.	INVERSIÓN*	%	CANT.
Valle De Aburrá	1,517,008,483	4%	5	4,083,446,206	12%	8	5,600,454,689	16%	13
Oriente	2,027,703,153	6%	14	3,825,995,872	11%	8	5,853,699,025	17%	22
Suroeste	6,328,486,491	18%	17	1,381,314,264	4%	4	7,709,800,756	22%	21
Magdalena Medio	38,043,126	0%	2	1,136,836,989	3%	3	1,174,880,115	3%	5
Bajo Cauca	636,625,143	2%	6	910,390,114	3%	5	1,547,015,257	4%	11
Norte	2,089,976,307	6%	5	75,041,504	0%	2	2,165,017,811	6%	7
Nordeste	2,577,448,334	7%	8	1,114,001,253	3%	4	3,691,449,587	11%	12
Urabá	738,921,558	2%	10	468,738,859	1%	3	1,207,660,417	3%	13
Occidente	5,701,206,632	16%	17	84,853,841	0%	3	5,786,060,473	17%	20
CASCDH	160,419,733	0%	1	-	0%	0	160,419,733	0%	1
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21,815,838,962</b>	<b>63%</b>	<b>85</b>	<b>13,080,618,903</b>	<b>37%</b>	<b>40</b>	<b>34,896,457,866</b>	<b>100%</b>	<b>125</b>

\*Valores representados en pesos colombianos (COP)

Tabla 4. Resumen general de las acciones realizadas.

CATEGORÍA DE ACTIVIDADES	CANT.
<b>Mantenimientos/Adecuaciones.</b>	<b>67</b>
<b>Suministro/Dotaciones.</b>	<b>51</b>
<b>Estudios y diseños.</b>	<b>1</b>

Construcción.	<b>TOTAL</b>	6 125
---------------	--------------	----------

**Alcance total:**

9 subregiones: **Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá, Valle de Aburrá.**

81 municipios.

**EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA – VIVA CONTRATO No. 4600011145:**

**OBJETO:** “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS SEDES DE LA FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

**Estado:** Liquidado

**Fecha de inicio:** 21/10/2020

**Fecha de terminación:** 30/04/2021

**Fecha de liquidación:** 25/04/2022

*Tabla 5. Resumen de modificaciones al contrato.*

PRÓRROGA No.	TIEMPO PRORROGADO	FECHA TERMINACIÓN
1	2 meses	28/02/2021
2	2 meses	30/04/2021

Con una **Inversión total por parte de la Gobernación de COP 1.046.721.753** y una adición se logró ejecutar 6 proyectos.

*Tabla 6. Resumen del estado financiero del contrato.*

<b>Valor inicial</b>	<b>COP</b>	<b>1,046,526,151</b>	<b>% adicionado</b>
<b>Adiciones</b>	<b>COP</b>	<b>181,651,413</b>	<b>17,4%</b>
<b>1</b>	COP	181,651,413	17,4%
<b>Valor total</b>	COP	1,228,177,564	
<b>Valor no ejecutado</b>	COP	201,266,766	
<b>Valor ejecutado</b>	COP	1,046,721,753	

*Tabla 7. Resumen de organismos beneficiados.*

ORGANISMO	EQUIPAMIENTO	CANT
Policía Nacional	Unidad Policial	2
	Estación de Policía	1
Entidades Territoriales (Municipios)	Casa de Justicia	1
	Cárcel	2
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>

Tabla 8. Resumen de acciones realizadas.

CATEGORÍA DE ACTIVIDADES	CANT.
Mantenimientos y/o adecuaciones.	1
Suministro/Dotaciones.	3
Estudios y diseños.	2
Construcción.	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>

### EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA – VIVA CONTRATO No. 4600012600

**OBJETO:** “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRAS, SUMINISTROS Y LA EJECUCIÓN DE LAS DEMÁS PROPUESTAS PRIORIZADAS EN MARCO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

**Fecha de inicio:** 02/11/2021  
**Fecha de terminación:** 30/04/2024  
**Cambio de objeto:** Ordenanza 31 del 06/12/2021

Tabla 9. Resumen de modificaciones al contrato.

No.	OTROSÍ	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	Modificación y Prórroga	28/09/2022
2	Prórroga y adición	30/12/2022
3	Prórroga y adición	18/05/2023
4	Adición	20/10/2023
5	Prórroga y redistribución de recursos	28/12/2023

Con una **Inversión total por parte de la Gobernación de COP 16.260.240.668** se han ejecutado 74 proyectos:

Tabla 10. Resumen de estado de los proyectos

ESTADO DE LOS PROYECTOS	CANT.
Finalizados.	72
Ejecución.	2
<b>Total</b>	<b>74</b>

Tabla 11. Resumen de acciones realizadas.

CATEGORÍA DE ACTIVIDADES	EQUIPAMIENTO	INVERSIÓN	CANT.
<b>Mantenimientos / Adecuaciones</b>	Estación de Policía	COP 9.194.623.780	24
	Subestación de Policía		
	Base Militar		
	Base Aérea		
	Cárcel Municipal		
	Puntos de Atención de Fiscalía - PAF		
	Centro de Analítica		
Casa de Justicia			
<b>Suministros / Dotaciones</b>	Puntos de Atención de Fiscalía - PAF	COP 1.884.768.802	48
	Comando de Policía		
	Estación de Policía		
	Unidad Policial		
	Base Militar		
	Batallón Militar		
	Tribunal Administrativo de Antioquia		
Casa de Justicia			
<b>Estudios y Diseños</b>	Batallón Militar	COP 304.744.958	1
<b>Construcción</b>	Centro de Convivencia	COP 524.119.629	1
<b>TOTAL</b>		<b>COP 11.908.257.169</b>	<b>74</b>

Tabla 12. Resumen de proyectos ejecutados.

	<b>1. SUBTOTAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b>	<b>COP 629.656.322</b>
<b>2</b>	<b>Componente de Estudios, diseños, mantenimientos, interventorías y suministro de mobiliarios</b>	<b>VALOR</b>
2.1	OBRA - Subestación de Policía del corregimiento de Fraguas Machuca en el Municipio de Segovia	COP 2.646.516.199
2.2	CONSULTORIA - Sustracción Frontino	COP 304.744.958
2.3	OBRA - Base antorcha	COP 812.476.427
2.4	OBRA - Sello de juntas y mantenimiento de la rampa operativa CACOM 5	COP 472.688.288
2.5	OBRA SUMINISTRO - Centro de analítica "Seguridad, convivencia, ciudadana y derechos humanos"	COP 160.419.733
2.6	OBRA - Mejoramiento de Casas de Justicia y Cárceles en el Departamento de Antioquia.	COP 680.763.628
2.7	OBRA - Estación de Policía de San Francisco	COP 888.153.062
2.8	SUMINISTRO - Estaciones y Subestaciones Fuerza Pública - Base Militar San Rafael	COP 22.231.244
2.9	SUMINISTRO - Estaciones y Subestaciones Fuerza Pública - Base Militar Briceño	COP 182.452.608
2.10	SUMINISTRO - Estaciones y Subestaciones Fuerza Pública - Brigada XVII Carepa	COP 29.605.858
2.11	SUMINISTRO - Estaciones y Subestaciones Fuerza Pública - Pintura DEANT	COP 6.233.113
2.12	SUMINISTRO - CICRI- Centro de Información Criminal del Comando del Departamento de Policía Antioquia.	COP 29.709.862

2.13	OBRA - Centro de Atención y Fortalecimiento de la Convivencia municipio de Carolina del Príncipe – Antioquia	COP 769.295.129
2.14	OBRA, SUMINISTRO - Puntos de atención a Fiscalía -PAF	COP 824.808.732
2.15	SUMINISTRO - Casas de Justicia y Casa de Gobierno	COP 108.258.756
2.16	ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBRA - Centro Carcelario del municipio de Ituango	COP 1.301.653.935
2.17	SUMINISTRO - Tribunal Administrativo de Antioquia	COP 575.160.744
2.18	OBRA - Mejoramiento - Estación de Policía Caicedo	COP 187.366.206
2.19	OBRA - Subestaciones de Policía, Amaga, La pintada, Pueblo Rico, Anzá	COP 748.464.276
2.20	ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBRA - Cárcel de Titiribí	COP 1.433.096.331
2.21	INTERVENTORÍA - Cárcel de Titiribí	COP 154.271.600
2.22	SUMINISTRO - Materiales Batallón de Acción Integral	COP 50.000.000
2.23	SUMINISTRO - Materiales Estación de Policía Briceño	COP 55.000.000
	<b>SUBTOTAL Componente de Estudios, diseños, mantenimientos, interventorías y suministro de mobiliarios</b>	<b>COP 12.443.370.689</b>

## RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN CONTRATO No. 4600015805

**OBJETO:** “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE SUMINISTROS PARA LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA, DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA –PISCC”.

**Fecha de inicio:** 28/06/2023  
**Fecha de terminación:** 30/04/2024  
**Cambio de estatutos:** 30/03/2023

*Tabla 13. Resumen de modificaciones al contrato*

NO.	OTROSÍ	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	Modificación	08/11/2023
2	Prórroga y redistribución de recursos	28/12/2023

Con una **Inversión total por parte de la Gobernación de COP16.540.271.849** se han ejecutado 74 proyectos:

*Tabla 14. Resumen de acciones realizadas.*

CATEGORÍA DE ACTIVIDADES	EQUIPAMIENTO	INVERSIÓN	CANT.
Mantenimientos / Adecuaciones	Cuarto Mortuorio	COP 13.388.096.230	39
	Cárcel Municipal		
	Batallón Militar		

CATEGORÍA DE ACTIVIDADES	EQUIPAMIENTO	INVERSIÓN	CANT.
	Base Aérea Casa de Justicia Centro de Convivencia Estación de Combustible		
<b>Suministros / Dotaciones</b>	Estación de Policía	COP55.000.000	1
<b>Estudios y Diseños</b>		COP-	0
<b>Construcción</b>		COP-	0
	<b>TOTAL</b>	<b>COP 13.443.096.230</b>	<b>40</b>

Tabla 15. Resumen de proyectos ejecutados.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
<b>D</b>	<b>Proyectos</b>	
<b>6</b>	<b>Recursos de destinación específica -FONSET - Proyecto: Infraestructura para la Seguridad</b>	
<b>6.1</b>	<b>Medicina Legal</b>	
<b>6.1.1</b>	Adquisición e instalación de refrigeradores mortuorios	490.000.000
<b>6.1.2</b>	Adecuación eléctrica para la instalación de cuartos mortuorios de Medicina Legal en los municipios de: Andes, Chigorodó, La Ceja del Tambo, Tarazá y Turbo.	110.000.000
<b>6.2</b>	<b>Policía Nacional</b>	
<b>6.2.1</b>	Suministro de aires acondicionados en la Estación de Policía Base Distrito de Santa Fe de Antioquia	55.000.000
<b>6.3</b>	<b>Ejército Nacional - Séptima División VII DIV</b>	
<b>6.3.1</b>	Mantenimiento alojamientos Oficiales VII DIV	765.991.713
<b>6.3.2</b>	Mantenimiento alojamientos Soldados VII DIV	1.264.347.119
<b>6.3.3</b>	Mantenimiento Sala Operacional VII DIV	96.577.654
<b>6.3.4</b>	Mantenimiento mayor cubierta Comando VII DIV	863.181.554
<b>6.3.5</b>	Adecuación Batallón Especial Energético y Vial No. 4	2.232.764.430
<b>6.4</b>	<b>Justicia</b>	
<b>6.4.1</b>	Mejoramiento Casas de Justicia priorizadas y Centro de Convivencia Sonsón	1.576.167.233
<b>7</b>	<b>Fuerza Aérea</b>	
<b>7.1</b>	Reemplazo de cubierta y mantenimiento del auditorio del Comando Aéreo de Combate No. 5 de Rionegro	296.035.521
<b>8</b>	<b>Armada Nacional</b>	
<b>8.1</b>	Mantenimiento y rehabilitación de la estación de combustible de la Estación de Guardacostas de Turbo	329.905.453
<b>9</b>	<b>Recursos ordinarios - Proyecto: Mejoramiento, dotación y asesoría al Sistema Carcelario</b>	
<b>9.1</b>	<b>Cárceles</b>	
<b>9.1.1</b>	Mejoramiento de Cárceles Municipales	4.113.125.553
<b>9.1.2</b>	Dotación e instalación tecnológica /mobiliarios Cárceles Municipales	850.000.000
	<b>SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)</b>	<b>13.043.096.230</b>

## CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES TERRITORIALES

Las alianzas estratégicas realizadas mediante convenios lograron fortalecer las entidades y seguridad territorial del Departamento de Antioquia, estos se ven reflejados gracias a la inversión realizada que se describe a continuación.

**Inversión total:** COP6.038.244.772

Recursos FONSET: COP 2.500.467.869

Recursos Propios: COP 3.537.776.903

**Convenios** **19**

Liquidados: 10

En liquidación: 1

En ejecución: 5

Planeación: 3

Tabla 16. Resumen de convenios.

No	DESCRIPCIÓN	TOTAL CONVENIO	TOTAL INVERSIÓN GOBANT			ESTADO
			TOTAL	FONSET	ORDINARIOS	
	<b>CONVENIO EJECUTADOS/EN EJECUCIÓN</b>	<b>12.568.866.673</b>	<b>6.038.244.772</b>	<b>2.500.467.869</b>	<b>3.537.776.903</b>	
	Con erogación presupuestal	12.568.866.673	6.038.244.772	2.500.467.869	3.537.776.903	
1	Obras complementarias Estación de Policía Base de Distrito Santa Fe de Antioquia 4600012966	1.521.973.871	1.461.973.871	1.461.973.871	-	Liquidado
2	Mejoramiento Estación de Policía Guatapé 4600011787	341.096.076	289.931.664	289.931.664	-	Liquidado
3	Estudios y diseños CETRA Ciudad Bolívar I 4600012666	56.525.000	42.393.750	-	42.393.750	Liquidado
4	Mejoramiento Cárcel Fredonia 4600013073	58.945.917	34.383.153	-	34.383.153	Liquidado
5	Mejoramiento Cárcel Puerto Nare 4600012120	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	Liquidado
6	Mejoramiento CETRA Frontino 4600012119		-			Liquidado
7	Estudios, diseños y construcción Subestación de Policía Palermo - Támesis 4600013956 - 1907	4.000.681.493	400.068.151	400.068.151	-	Ejecución
8	Estudios, diseños y construcción Estación de Policía Liborina 4600013966 - 1923	3.128.644.316	348.494.183	348.494.183	-	Ejecución
9	Construcción 1ra etapa CAM Hispania 4600016159	3.000.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000	Ejecución
10	Construcción CETRA Ciudad Bolívar II 4600015635	441.000.000	441.000.000	-	441.000.000	Ejecución
	<b>Sin erogación presupuestal</b>	<b>3.533.367.316</b>	<b>2.844.872.305</b>	<b>2.844.872.305</b>	<b>-</b>	
11	Terminación Subestación de Policía Fraguas Machuca - Segovia 2021122AS001	2.183.300.074	1.855.805.063	1.855.805.063	-	Liquidado
12	Reforzamiento y mantenimiento Estación de Policía San Francisco 2021122AS002	610.000.000	549.000.000	549.000.000	-	Liquidado
13	Construcción Centro de Convivencia Carolina del Príncipe 2021122CAS003	740.067.242	440.067.242	440.067.242	-	Liquidado
14	Operación, estudios, diseños, reforzamiento, mejoramiento Cárcel Titiribí 2023AS12211	-	-	-	-	Ejecución
	<b>Sin ejecución presupuestal</b>	<b>7.379.186.538</b>	<b>737.918.655</b>	<b>737.918.655</b>	<b>-</b>	

No	DESCRIPCIÓN	TOTAL CONVENIO	TOTAL INVERSIÓN GOBANT			ESTADO
			TOTAL	FONSET	ORDINARIOS	
15	Estudios, diseños y construcción Estación de Policía Alfonso López - Ciudad Bolívar 4600013211 - 2146	3.575.719.625	357.571.963	357.571.963	-	Liquidado
16	Estudios, diseños y construcción Estación de Policía Jardín 4600013212 - 2147	3.803.466.913	380.346.692	380.346.692	-	En Liquidación
17	Estudios, diseños y construcción Estación de Policía Providencia – San Roque	4.584.684.400	458.468.440	458.468.440	-	Planeación
18	Estudios, diseños y construcción Estación de Policía Sevilla – Ebéjico	3.311.933.030	331.193.303	331.193.303	-	Planeación
19	Estudios, diseños y construcción Estación de Policía Alfonso López - Ciudad Bolívar	4.385.515.760	438.551.576	438.551.576	-	Planeación