

**FORMATO UNICO  
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN  
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**

**1. DATOS GENERALES:**

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	KATHERINE ZAPATA ORREGO
CARGO	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO TERRITORIAL
ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA – SUBSECRETARIA OPERATIVA
CIUDAD Y FECHA	Medellín, 09/01/2025
FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	03/10/2024
CONDICIÓN DE LA PRESENTACION	OTRO CARGO EN LA ENTIDAD
FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN	13/01/2025

**A. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:**

- Placa huella VIVA 2022: En esta primera etapa se dio inicio a 19 convenios de materiales donde se les suministra a los municipios el valor de \$350.000.000 en acero y cemento para la ejecución de 1 Km, se realizó con el saldo de viva 2022. De este convenio se lleva un seguimiento de ejecución el cual a la fecha se encuentra en un 90% con fecha de terminación al 31/12/2024.

1. San Roque: 1 Km
2. Briceño: 1 Km
3. Olaya: 1 Km
4. Guarne: 1 Km
5. Cisneros: 1 Km
6. Ciudad Bolívar: 1,332 Km
7. San Pedro de Urabá: 1 Km
8. San Francisco: 0,1 Km
9. Toledo: 1 Km
10. San Rafael: 1 Km
11. Marinilla: 1 Km
12. Nariño: 0,3 Km
13. San Pedro de los Milagros: 1 Km
14. Concepción: 0,5 Km
- 15. Tarazá NO EJECUTÓ**
16. Necoclí: 0,5 Km
17. Alejandria: 1 Km
18. Mutatá: 1 Km
19. Anorí: 1 Km

Actualmente estos convenios se encuentran en un 90% de ejecución.

**Radicado R: 2025010039639**  
**Fecha: 2025/01/28 3:44:25 PM**  
Tpo: OFICIO  
BEATRIZ ELENA OSPINA MONTOYA



- Se suscribieron 44 municipios al contrato VIVA 4600017445 de 2024, los cuales ya cuentan con la minuta firmada. Actualmente, se encuentran en proceso de emisión de las pólizas por parte de los municipios, para proceder a la firma del acta de inicio. En este contrato se ejecutarán un total de **45,096 km.**

1. Amagá
2. Andes
3. Anzá
4. Betania
5. Briceño
6. Campamento
7. Cañasgordas
8. Carepa
9. Cocorná
10. Copacabana
11. Dabeiba
12. Donmatias
13. El Bagre
14. El Peñol
15. El Retiro
16. Fredonia
17. Gómez plata
18. Granada
19. Heliconia
20. La Unión
21. Maceo
22. Marinilla
23. Montebello
24. Nechí
25. Puerto Triunfo
26. Rionegro
27. Salgar
28. San Carlos
29. San Jerónimo
30. San José de la Montaña
31. San Juan de Urabá
32. San Luis
33. San Pedro de Urabá
34. San Rafael
35. San Roque
36. San Vicente
37. Santa Bárbara
38. Santa Fe de Antioquia
39. Sonsón
40. Tarso
41. Vegachí
42. Vigía del fuerte
43. Yolombó
44. Zaragoza

- En proceso de firmas y proceso contractual
  1. Yalí
  2. Yarumal
  
- Municipios que suscribieron en el convenio 24AS111B1979 con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para la ejecución de 20.073 en 20 municipios.
  1. Buriticá
  2. Amalfi
  3. Santo Domingo
  4. San Andrés de Cuerquía
  5. Caicedo
  6. Hispania
  7. Angostura
  8. Santa rosa de osos
  9. Yarumal
  10. Támesis
  11. Frontino
  12. Santa Fe de Antioquia
  13. La ceja
  14. Angelópolis
  15. Concordia
  16. Jardín
  17. Jericó
  18. Pueblorrico
  19. Titiribí
  20. Girardota
  
- Municipios que **NO** participaron en esta convocatoria.
  1. Uramita
  2. Caucasia
  3. Cáceres
  4. Remedios
  5. Armenia Mantequilla
  6. Ituango
  7. Puerto Nare
  8. Peque
  9. Guatapé
  10. Urrao
  11. Betulia
  12. Entrerrios
  13. Barbosa

14. Caldas
15. Carolina del Principe
16. Caramanta
17. Valparaiso
18. Arboletes
19. Chigorodó
20. Caracolí
21. Belmira
22. Giraldo
23. La Pintada
24. Bello
25. Puerto Berrio
26. Valdivia
27. El Santuario
28. Guadalupe
29. Liborina
30. Sabanalarga
31. Abejorral
32. Segovia
33. Yondó
34. Ebéjico
35. Venecia
36. Turbo
37. La Estrella
38. Sopetrán
39. Argelia
40. Apartadó
41. Abriaquí
42. El Carmen de Viboral
43. Envigado
44. Itagüí
45. Medellín
46. Sabaneta

- Se realizaron 61 liquidaciones de convenios con diversos municipios, acorde al cronograma establecido con la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría de Infraestructura Física, así:

**Bilaterales 51:***Cuadro convenios liquidados bilateralmente:*

4600012309	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	Proyectos Especiales	DORIS DUQUE PINEDA	2021
21AS111B66	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	Proyectos Especiales	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	2021
21AS111B48	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE SABANALARGA	Proyectos Especiales	JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ	2021
21AS111B80	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	Proyectos Especiales	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	2021
21AS111B107	LIQUIDADO	Municipio de San José de la Montaña	Proyectos Especiales	CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO	2021
21AS111B105	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	Proyectos Especiales	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	2021
4600012410	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE YARUMAL	Proyectos Especiales	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	2021
4600011807	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE CAREPA	Proyectos Especiales	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	2021

21AS111B68	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE LA UNION	Proyectos Especiales	JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO	2021
21AS111B54	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE JERICO	Proyectos Especiales	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	2021
21AS111B57	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE TAMESIS	Proyectos Especiales	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	2021
21AS111B63	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE CAICEDO	Proyectos Especiales	JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ	2021
21AS111B64	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	Proyectos Especiales	JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA	2021
21AS111B76	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	Proyectos Especiales	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	2021
21AS111B77	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE JERICO	Proyectos Especiales	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	2021
21AS111B67	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE CHIGORODO	Proyectos Especiales	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	2021
4600014712	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	Proyectos Especiales	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	2022

4600012319	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE TITIRIBI	Proyectos Especiales	JULIANA VICTORIA MEJÍA BRAVO	2021
4600011441	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE TURBO	Proyectos Especiales	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	2020
4600011794	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE URAO	Proyectos Especiales	DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE	2021
4600012361	LIQUIDADO	Municipio de San José de la Montaña	Proyectos Especiales	CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO	2021
4600012400	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	Proyectos Especiales	JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO	2021
4600012544	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE ARBOLETES	Proyectos Especiales	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	2021
4600012901	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE LA UNION	Proyectos Especiales	JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO	2021
4600013057	LIQUIDADO	Municipio del Peñol	Proyectos Especiales	JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO	2021
4600013089	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE ARMENIA	Proyectos Especiales	NATALIA GOMEZ ISAZA	2021

4600014322	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE CONCEPCION	Proyectos Especiales	JULIANA GOMEZ ECHAVARRIA	2022
4600014438	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE ARBOLETES	Proyectos Especiales	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	2022
4600014440	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE TOLEDO	Proyectos Especiales	CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO	2022
4600014441	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE ARMENIA	Proyectos Especiales	JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR	2022
4600014443	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE CAREPA	Proyectos Especiales	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	2022
4600014447	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE EBEJICO	Proyectos Especiales	JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR	2022
4600014489	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE CARACOLI	Proyectos Especiales	DORIS DUQUE PINEDA	2022
4600014534	LIQUIDADO	Municipio del Peñol	Proyectos Especiales	JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO	2022
4600014541	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE GUATAPE	Proyectos Especiales	JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO	2022

4600014602	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	Proyectos Especiales	JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO	2022
4600014616	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	Proyectos Especiales	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	2022
4600014642	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE BURITICA	Proyectos Especiales	JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR	2022
4600014674	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE JERICO	Proyectos Especiales	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	2022
4600014675	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	Proyectos Especiales	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	2022
4600014703	LIQUIDADO	Municipio de Briceño	Proyectos Especiales	CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO	2022
4600014707	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE SOPETRAN	Proyectos Especiales	JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR	2022
4600014710	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE MUTATA	Proyectos Especiales	DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA	2022
4600014721	LIQUIDADO	Municipio de San José de la Montaña	Proyectos Especiales	CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO	2022

4600014728	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE DON MATIAS	Proyectos Especiales	CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO	2022
4600014745	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	Proyectos Especiales	CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO	2022
4600014747	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	Proyectos Especiales	JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR	2022
4600014760	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE COCORNA	Proyectos Especiales	DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE	2022
4600014847	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE BETANIA	Proyectos Especiales	DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE	2022
22AS111B732	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE YOLOMBO	Proyectos Especiales	DORIS DUQUE PINEDA	2022
22AS111B738	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE LIBORINA	Proyectos Especiales	Natalia Gomez Isaza	2022

**Unilaterales 10:**

Cuadro convenios liquidados unilateralmente:

4600013128	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	Proyectos Especiales	MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS	2021
4600012732	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE HELICONIA	Proyectos Especiales	DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE	2021
4600011547	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	Proyectos Especiales	DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE	2020
21AS111B58	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	Proyectos Especiales	DORIS DUQUE PINEDA	2021
21AS111B78	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	Proyectos Especiales	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	2021
4600013078	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE TOLEDO	Proyectos Especiales	CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO	2021

4600011530	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE SEGOVIA	Proyectos Especiales	JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA	2020
4600013004	LIQUIDADO	PROVINCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CARTAMA	Proyectos Especiales	DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE	2021
4600014520	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	Proyectos Especiales	JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO	2022
22AS111B469	LIQUIDADO	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	Proyectos Especiales	JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO	2022

## B. ANEXOS

### 1. SITUACION DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación o ratificación del cargo, así:

#### 1.1. Recursos Financieros:

Los valores en el siguiente cuadro están expresados en COP:

Programa	Ppto Inicial	Incorp/Trals	Ppto Actual	Saldos CDP	RPC	Ppto Disponible	%Enom	%Ereal
Construcción y/o mejoramiento de puentes y viaductos de la red vial terciaria en el departamento de Antioquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<b>Total construido y/o mejorado de puentes y viaductos de la red vial terciaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Mantenimiento de vías terciarias								
Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria (170155)	\$ 25.000.000.000,00	\$ 25.593.308.632,00	\$ 25.593.308.632,00	\$ 1.252.115.857,00	\$ 1.252.115.857,00	\$ 1.252.115.857,00	100%	95%
<b>Total mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria en el Departamento</b>	<b>\$ 25.000.000.000,00</b>	<b>\$ 25.593.308.632,00</b>	<b>\$ 25.593.308.632,00</b>	<b>\$ 1.252.115.857,00</b>	<b>\$ 1.252.115.857,00</b>	<b>\$ 1.252.115.857,00</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>
Mantenimiento y operación de cables aéreos en el Departamento de Antioquia	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total mantenimiento y operaciones de cables aéreos en el Departamento de Antioquia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25.000.000.000,00</b>	<b>\$ 25.593.308.632,00</b>	<b>\$ 25.593.308.632,00</b>	<b>\$ 1.252.115.857,00</b>	<b>\$ 1.252.115.857,00</b>	<b>\$ 1.252.115.857,00</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>

**1.2. Bienes Muebles e Inmuebles:**

Cuadro de bienes muebles e inmuebles:

Activo fijo	Denominación del activo fijo	Denominación (cont.)	Número de serie	Número de inventario
1106453	WORK STATION TS P320 CI7-7700 1TB(2017WSCG0042)	PISO 9 EXT 5318 ACTA 3244E	SMJ05YV21	G100027420
1109008	COMPUTADOR ALL IN ONE 16 GB RAM(2017PCCG0557)	PISO 9 EXT 5318 ACTA 3244E	SPC0Q48SS	G100027997
1109009	COMPUTADOR ALL IN ONE 16 GB RAM(2017PCCG0558)	PISO 9 EXT 5318 ACTA 3244E	SPC0Q4W3E	G100027998
1121440	PORTATIL CON OFFICE 512 GB (2022PTCG0015)	PISO 9 EXT 5318 ACTA 3244E	5CD147L1M7	G100034619
1127018	COMPUTADOR HP 440 G9(2023PCCG0174)	CONTRATO 4600016438 P9 EXT 5318 ACTA 3140E	8CN33601Q5	G100039173
8006913	TABLERO ACRILICO CON MARCO METALICO	PISO 9 EXT 5318 ACTA 3244E	NPSTAS2704	G100002210
8010698	TELEFONO DIGITAL	PISO 9 EXT 5318 ACTA 3244E	713902027	G010733
8010805	TELEFONO DIGITAL	PISO 9 EXT 5318 ACTA 3244E	721504090	G009986
8035113	COMPUTADOR TODO EN UNO-LENOVO (2013PCCG0665)	PISO 9, EXT. 5318, ACTA 4080E	MJ06CTD	G100007370
8035387	COMPUTADOR TODO EN UNO - M73Z(2014PCCG0115)	PISO 9 EXT 5318 ACTA 3244E	MJ01MW4K	G100010677

**1.3 Recurso humano:**

El personal adscrito a la Dirección de proyectos Especiales a la fecha de retiro, 25 de septiembre de 2024, es el siguiente:

Tabla del personal de la Dirección de Proyectos Especiales:

Identificación	Nombre	NUC	Denominación Empleo	Tipo Cargo	Nivel	Estado
----------------	--------	-----	---------------------	------------	-------	--------

Identificación	Nombre	NUC	Denominación Empleo	Tipo Cargo	Nivel	Estado
43730715	JULIANA VICTORIA MEJÍA BRAVO	2000001186	219 (02) PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera Administrativa	Profesional	Provisto
43556401	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO	2000001187	219 (02) PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera Administrativa	Profesional	Provisto
1152191243	JESSICA DURAN CARVAJAL	2000001188	219 (02) PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera Administrativa	Profesional	Provisto
43579785	MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE	2000001189	219 (02) PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera Administrativa	Profesional	Provisto
71700168	ELKIN RAMIRO SALAZAR SALDARRIAGA	2000001196	314 (02) TÉCNICO OPERATIVO	Carrera Administrativa	Técnico	Provisto
43055231	DORIS DUQUE PINEDA	2000001228	219 (02) PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera Administrativa	Profesional	Provisto
1026143755	STIVEN ALZATE RAMIREZ	2000001242	314 (02) TÉCNICO OPERATIVO	Carrera Administrativa	Técnico	Provisto
1045499238	LEDIS MARÍA OSORIO DORIA	2000001276	314 (02) TÉCNICO OPERATIVO	Carrera Administrativa	Técnico	Provisto
42790797	YUDY AMPARO GÓMEZ TOBÓN	2000001279	407 (04) AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Carrera Administrativa	Asistencial	Provisto
15338883	JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO	2000004268	219 (02) PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera Administrativa	Profesional	Provisto
43842543	DALIS MILENA HINCAPIÉ PIEDRAHITA	2000004286	219 (02) PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera Administrativa	Profesional	Provisto
3413680	DAVID ALBERTO GÓMEZ DUQUE	2000004287	219 (02) PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera Administrativa	Profesional	Provisto
1036630581	ANDRÉS FELIPE	2000004992	219 (02) PROFESIONAL	Carrera Administrativa	Profesional	Provisto


Identificación	Nombre	NUC	Denominación Empleo	Tipo Cargo	Nivel	Estado
	HERRERA CRUZ		UNIVERSITARIO	tiva		
1013672427	JHOAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ SALAZAR	2000007379	219 (01) PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Carrera Administrativa	Profesional	Provisto
1037662195	ROMÁN DARÍO FRANCO GRANDA	2000007438	219 (02) PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Temporal	Profesional	Provisto
43169095	NATALIA GOMEZ ISAZA	2000007439	219 (02) PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Temporal	Profesional	Provisto
1041610570	CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO	2000007441	219 (02) PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Temporal	Profesional	Provisto
21526278	JULIANA GOMEZ ECHAVARRIA	2000007442	219 (02) PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Temporal	Profesional	Provisto

## 2. REGLAMENTOS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS

### Mapa de procesos:

La Gobernación de Antioquia ha articulado herramientas que orientan el desarrollo de su gestión: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG - que incluye el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Desarrollo Administrativo) los cuales articula con el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Estos son esquemas de gestión y de control que tienen como propósito común el mejoramiento del quehacer institucional y de la prestación de los servicios de la entidad, mediante el siguiente mapa de procesos:

Mapa Orgánico de procesos: incluye el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Desarrollo Administrativo:



**Proceso Promoción del Desarrollo de Infraestructura:**

Es liderado por la Secretaría Infraestructura Física y tiene como objetivo Gestionar los proyectos que generen obras de infraestructura, servicios públicos y sostenibilidad de los recursos ambientales, que permitan el desarrollo del territorio y mejoren las condiciones de vida de la población antioqueña, lo integran cinco dependencias de la Gobernación en lo que corresponde a infraestructura: Secretaría de Educación, de Gobierno y Justicia, Gerencia de Servicios Públicos y Secretaría de Infraestructura Física. El Líder del proceso está en cabeza del Director Administrativo y Financiero y el Gestor del proceso, el Profesional Especializado de la Dirección Administrativa y Financiera. Tiene conformado un equipo de mejoramiento con la participación de los Enlaces de cada una de las dependencias que hacen parte del proceso.

**Articulación de sistemas y procesos:**

Dentro del contexto del Sistema Integrado de gestión, el PHVA es un ciclo dinámico que se desarrolla dentro de cada uno de los procesos de la Gobernación y en el sistema de procesos como un todo, está íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en los procesos enfocados a la prestación de servicios (procesos misionales), como en el resto de procesos. El mantenimiento y la mejora continua de las capacidades de los procesos se logran aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles de la Organización.

La Gobernación de Antioquia tiene identificados los procesos del Sistema Integrado de Gestión necesarios para la prestación del servicio a través del Mapa Orgánico de procesos, por ende, la Secretaría de Infraestructura Física se articula con los siguientes Procesos transversales:

Proceso de Contratación Administrativa, Gestión Documental, Mejora continua, Gestión Financiera, Planeación del Desarrollo, Gestión Jurídica, Administración de los Tributos, Comunicación Pública, Estructura Organizacional y empleo Público, Desarrollo del Capital Humano.

Los indicadores del proceso, son tomados del Plan de Desarrollo Departamental, por ser este proceso un proceso Misional.

#### **Documentación de controles y procesos 2024-2027:**

Se encuentran documentados y parametrizados, a través de la plataforma ISOLUCION los siguientes documentos:

#### **Procedimientos:**

- PR-M2-P11-001 Realización de Obras de Infraestructura por el Sistema de Concesión.
- PR-M2-P11-002 Mantenimiento de la Red Vial del Departamento de Antioquia.
- PR-M2-P11-003 Distribución de Obras por el Sistema de Valorización.
- PR-M2-P11-012 Atención de recursos de reposición, solicitudes, actualizaciones o corrección por contribución de valorización
- PR-M2-P11-010 Atención de Emergencias en la Red Vial del Departamento de Antioquia
- PR-M2-P11-014 Gestión Predial Para Proyectos De Infraestructura Física
- PR-M2-P11-006 Construcción y/o mejoramiento de la infraestructura física educativa.
- PR-M2-P11-007 Atención a la gestión de los servicios públicos en el Departamento de Antioquia.
- PR-M2-P11-009 Construcción y/o adecuación de sedes de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia.
- PR-M2-P11-013 Atención a la gestión del servicio de energía eléctrica rural en el Departamento de Antioquia.
- PR-M2-P11-018 Gestión Social para proyectos de Infraestructura
- PR-M2-P11-019 Gestión Ambiental para los Proyectos de Infraestructura
- PR-M2-P11-020 Transferencia de recursos con destinación específica para el mantenimiento, mejoramiento, ampliación, reposición y/o construcción de infraestructura educativa
- PR-M2-P11-021 Procedimiento de evaluación de propuestas de Asociación Público Privada -APP de Iniciativa Privada sin recursos públicos
- PR-M2-P11-022 Permiso del uso, ocupación e intervención de vías a cargo del Departamento de Antioquia.

#### **Manuales e Instructivos:**

- ✓ Manual para el mantenimiento de la Red Vial Secundaria (Pavimentada y en Afirmado), Ministerio de Transporte, elaborada por la Pontificia Universidad Javeriana, 2010.

- ✓ Manual de mantenimiento de carreteras, volumen 2, 2016, Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
- ✓ IN-M2-P11-001 Instructivo "Lineamientos para proyectos de construcción, mejoramiento y rehabilitación en vías"
- ✓ IN-M2-P11-002 Instructivo "Actualización del inventario vial del Departamento de Antioquia.
- ✓ Manual de Operación Mesa de Ayuda.

#### **Documentos del proceso:**

- ✓ Relación partes interesadas PDI
- ✓ Identificación de Salidas No Conformes PDI
- ✓ Resultados encuesta satisfacción usuarios PDI

#### **Documentos de Transporte y Movilidad:**

- ✓ Plan Vial Regional de Transporte Interdepartamental 2016-2026, generado por la Gobernación de Antioquia.
- ✓ Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015 – 2035, generado por el Ministerio de Transporte.
- ✓ Encuesta Departamental Origen – Destino de Carga y Pasajeros 2015, generado por la Gobernación de Antioquia.
- ✓ Plan Nacional de Seguridad Vial 2013 – 2021, generado por el Ministerio de Transporte.
- ✓ Circular No. 9 de 2015, en la Resolución 1917 de 2018.

#### **Mapa de riesgo del proceso Promoción del Desarrollo de Infraestructura:**

El proceso tiene tres Riesgos definidos desde el contexto estratégico así:

1. Riesgo operativo: Posibilidad de afectación de la obra pública por daños causados cuando el proyecto o la obra se encuentra en ejecución.
2. Riesgo Operativo: Posibilidad de afectación de la obra pública cuando se encuentra terminada.
3. Riesgo Corrupción: Filtración de información privilegiada de proyectos de infraestructura

#### **Mapa de relacionamiento institucional con grupos de interés:**

Tabla mapa de relacionamiento:

<b>PARTES INTERESADAS</b>	<b>ENTIDADES</b>
<b>Entidades Gubernamentales del Orden Nacional:</b>	Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Infraestructura - ANI Ministerio de Medio Ambiente Instituto Nacional de Vías - INVIAS Colombia Compra Eficiente
<b>Entidades Gubernamentales del Orden</b>	Corporaciones Autónomas Regionales: CORANTIOQUIA, CORNARE,

<b>Departamental:</b>	CORMAGDALENA, CORPOURABA
<b>Entidades Gubernamentales del Orden Municipal:</b>	Alcaldías Municipales Concejos Empresas Públicas de Medellín - EPM
<b>Entidades Descentralizadas Departamentales:</b>	EI IDEA, VIVA, INDEPORTES ANTIOQUIA UNIVERSIDADES: ANTIOQUIA, CIS POLITECNICO COLOMBIANO JAIMEN ISAZA CADAVID, TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA, NACIONAL
<b>Entidades del Orden Internacional:</b>	Banco Interamericano de Desarrollo - BIRD Banco Mundial
<b>Veedurías</b>	Ciudadanas y Juntas de Acción Comunal
<b>Contratistas</b>	De obra e Interventorías
<b>Gremios y Asociaciones del sector de infraestructura:</b>	SAI Cámara Colombiana de Infraestructura COPNIA Sociedad Colombiana de la Ingeniería Transparencia por Colombia
<b>Comunidad:</b>	Comunidad beneficiada, Comunidades organizadas, Representantes de la comunidad y medios de comunicación
<b>Servidores Públicos:</b>	Ordenadores del Gasto Directivos, Gerentes, Supervisores

#### **Norma grama del proceso Promoción del Desarrollo de Infraestructura:**

En la plataforma ISOLUCION se encuentra actualizado el siguiente normograma de documentos externos que rigen el proceso:

Tabla normograma de documentos:

<b>N°</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>	<b>Tipo De Documento</b>	<b>Objeto</b>
1	Cartilla de Muros de Contención, Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, 2014.	18/05/2023 12:00:00 a. m.	Cartilla	Cartilla de Muros de Contención, Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, 2014.
2	Cartilla Obras De Protección Y De Drenaje Versión 2022	18/05/2023 12:00:00 a. m.	Cartilla	Cartilla Obras De Protección Y De Drenaje Versión 2022
3	Circular 9 Diciembre de 2015	24/04/2017 12:00:00 a. m.	Circular Nacional	Inventario de la Red Vial en el Departamento de Antioquia

4	Circular K2016090001354 del 01 de diciembre de 2016	11/07/2017 12:00:00 a. m.	Circular Departamental	Viabilidad técnica de las áreas de infraestructura de la Fuerza Pública y los Organismos de Seguridad Justicia sobre los proyectos de infraestructura a presentar por los municipios o los propios organismos al Comité Territorial de Orden Público de Antioquia - CTOP, para acceder a los recursos del Fondo de Seguridad Territorial – FONSET.
5	Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015	4/05/2018 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
6	Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015	10/03/2017 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
7	Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015	27/10/2022 12:00:00 a. m.	Decreto Departamental	Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte a partir de la fecha de su expedición
8	Decreto 118 del 28 de enero de 2020	21/04/2020 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se adiciona el capítulo 2 , al título 5, de la parte 3, del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 de 2015, y se reglamenta el artículo 280 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, en lo relacionado al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP~APSB) para el pago del servicio de energía por concepto de la operación de los sistemas de acueducto

				y alcantarillado.
9	Decreto 1278 del 13 de octubre de 2021	28/06/2023 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	"Por el cual se adiciona la Sección 13 al Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el objeto de definir los términos y condiciones en que podrán establecerse Unidades Funcionales de Vía Férrea en proyectos de Asociación Público Privada de infraestructura férrea, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 6 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012"
10	Decreto 1394 del 6 de agosto de 1970	15/10/2021 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se reglamentan normas sobre valorización
11	Decreto 1425 del 6 de agosto de 2019	21/04/2020 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento
12	Decreto 1429 de 25 de agosto 1995	30/05/2019 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se reglamenta el Capítulo I del Título V de la Ley 142 de 1994, en relación con el Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios.

13	Decreto 1532 del 26 de agosto de 2019	14/07/2020 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por medio del cual se modifica la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y se sustituye la Sección 12 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, en relación con las plantaciones forestales
14	Decreto 1585 del 2 de diciembre de 2020	17/05/2023 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y el trámite de licenciamiento ambiental y se dictan otras disposiciones."
15	Decreto 1604 del 24 de julio de 1966.	30/09/2009 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se dictan normas sobre valorización.
16	Decreto 1681 del 10 de julio de 2008	12/12/2011 12:00:00 a. m.	Decreto Departamental	"Por medio del cual se efectúa una delegación"
17	Decreto 1784 del 2 de noviembre de 2017	14/06/2023 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con las actividades complementarias de tratamiento. y disposición final de residuos , sólidos en el servicio público de aseo".
18	Decreto 1898 del 23 de noviembre de 2016	5/12/2018 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	"Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto,

				alcantarillado y aseo en zonas rurales"
19	Decreto 2021070000954 del 26 de febrero de 2021	27/10/2022 12:00:00 a. m.	Decreto Departamental	"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA DELEGACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN PREDIAL"
20	Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014	10/03/2017 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Upar el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales"
21	Decreto 2106 de 2019 Racionalización de trámites, procesos y procedimientos innecesarios Estado	26/01/2021 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	"Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"
22	Decreto 2372 de 1 de julio de 2010	29/07/2019 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1983, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.
23	Decreto 2400 del 20 de octubre de 1989	27/10/2022 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1989
24	Decreto 2729 del 27 de diciembre de 2012	27/07/2015 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	"Por el cual se reglamenta el parágrafo 10 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 relativo al anuncio de programas, proyectos u obras de utilidad pública o interés social "
25	Decreto 2770 del 23 de octubre de 1953	27/10/2022 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se dictan normas sobre uniformidad de la anchura de las obras públicas nacionales y

				sobre seguridad de las mismas.
26	Decreto 2976 del 6 de agosto de 2010	27/10/2022 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	"Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1228 de 2008, y se dictan otras disposiciones"
27	Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013	10/03/2017 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo
28	Decreto 388 del 07 de marzo de 2016	10/03/2017 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, con el fin de adoptar medidas tendientes a garantizar la prestación eficiente del servicio público domiciliario de energía eléctrica en circunstancias extraordinarias
29	Decreto 438 del 28 de abril de 2021	28/06/2023 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se modifica el Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"
30	Decreto 441 de 20 de marzo de 2020	21/04/2020 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020
31	Decreto 465 del 2 de marzo de 2020	21/04/2020 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	"Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia

				de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19
32	Decreto 580 del 15 de abril de 2020	21/04/2020 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
33	Decreto 596 del 11 de abril de 2016	10/03/2017 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones"
34	Decreto 655 del 16 de junio de 2021	28/06/2023 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se adicionan dos párrafos al artículo 2.2.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.
35	Decreto 737 del 10 de abril de 2014	27/07/2015 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se reglamenta el saneamiento automático por motivos de utilidad pública e interés social de que trata el artículo 21 de la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013
36	Decreto 738 del 10 de abril de 2014	27/07/2015 12:00:00 a. m.	Decreto Nacional	Por el cual se reglamentan los términos para adelantar la negociación directa y la imposición de servidumbres por vía administrativa, de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013

37	Decreto D2016070005527	28/11/2016 12:00:00 a. m.	Decreto Departamental	Por medio del cual se adoptan las medidas necesarias para consolidar y registrar la red vial departamental y reportarla al sistema integral nacional de información de carreteras SINC
38	Directiva Presidencial Nro. 10 de 20 de agosto de 2002	30/05/2019 12:00:00 a. m.	Directiva	PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: HACIA UN ESTADO COMUNITARIO.
39	Documento Conpes 2972 Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras	28/08/2015 12:00:00 a. m.		con base en las políticas de apoyo a la red vial secundaria y terciaria establecidas por el CONPES.
40	Documento Conpes 3133 de manejo de riesgo.	12/05/2010 12:00:00 a. m.	Guía	MODIFICACIONES A LA POLITICA DE MANEJO DE RIESGO CONTRACTUAL DEL ESTADO PARA PROCESOS DE PARTICIPACION PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO CONPES 3107 DE ABRIL DE 2001
41	Documentos CONPES 3107 de manejo de riesgo contractual.	25/04/2011 12:00:00 a. m.		Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en Infraestructura.
42	Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras, año 2013	26/06/2023 12:00:00 a. m.		
43	Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella	14/06/2023 12:00:00 a. m.	Guía	Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella
44	Guía Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo SIF	12/05/2023 12:00:00 a. m.	Guía	Guía Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo SIF
45	Identificación de Salidas No	28/02/2020 12:00:00		

	Conformes	a. m.		
46	Ley 105 del 30 de diciembre de 1993	13/05/2010 12:00:00 a. m.	Ley	"Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones"
47	Ley 1228 del 16 de julio de 2008	10/08/2009 12:00:00 a. m.	Ley	Por la cual se fijan las fajas mínimas de retiro,
48	Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008	25/07/2010 12:00:00 a. m.	Ley	"Por medio de la cual se instaure en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones".
49	LEY 134 del 31 de mayo de 1994	26/09/2009 12:00:00 a. m.	Ley	por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
50	Ley 1845 de 17 de julio de 2017	15/11/2019 12:00:00 a. m.	Ley	Por medio de la cual se autoriza a las asambleas departamentales, a los concejos distritales y municipales para la emisión de la estampilla pro electrificación rural y otras, modificando la ley 1059 del 26 de julio de 2006 que modifica la ley 23 de enero 24 de 1986.
51	Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019	15/10/2021 12:00:00 a. m.	Ley	"Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que

				sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones"
52	Ley 2022 del 22 de julio de 2020	28/06/2023 12:00:00 a. m.	Ley	Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones
53	Ley 388 de 1997	12/09/2011 12:00:00 a. m.	Ley	Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
54	Ley 850 del 18 noviembre de 2003	26/07/2010 12:00:00 a. m.	Ley	por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
55	Ley 9 del 11 de enero de 1989	2/12/2011 12:00:00 a. m.	Ley	Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
56	Ley 99 del 22 de diciembre de 1993	23/08/2009 12:00:00 a. m.	Ley	Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA y se dictan otras disposiciones.
57	Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito	14/06/2023 12:00:00 a. m.	Manual	Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito
58	Manual de Diseño Geométrico de Carreteras	14/06/2023 12:00:00 a. m.	Manual	Manual de Diseño Geométrico de Carreteras
59	Manual Logístico de la Policía Nacional	11/07/2017 12:00:00 a. m.	Manual	Manual Logístico de la Policía Nacional
60	Norma Colombiana de diseño de puentes CCP14, año	26/06/2023 12:00:00 a. m.		

	2014			
61	Norma para redes subterráneas canalización de redes de energía baja tensión	15/06/2023 12:00:00 a. m.		Norma para redes subterráneas canalización de redes de energía baja tensión
62	Norma para redes subterráneas canalización de redes de energía centro parrilla	15/06/2023 12:00:00 a. m.		Norma para redes subterráneas canalización de redes de energía centro parrilla
63	NSR 10 Reglamento colombiano de construcción Sismo Resistente	21/05/2018 12:00:00 a. m.		
64	NTC 2050	14/06/2023 12:00:00 a. m.	Norma Técnica Colombiana	NTC 2050 código eléctrico colombiano
65	NTC 4143 del 21 de octubre 2009 Accesibilidad de las personas al medio físico	20/04/2020 12:00:00 a. m.	Norma Técnica Colombiana	Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos. Rampas fijas adecuadas y básicas.
66	NTC 4595 Y NTC 4596	2/03/2016 12:00:00 a. m.	Norma Técnica Colombiana	NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares. NTC 4596: Señalización, Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares
67	Ordenanza 04 de 2007	15/10/2021 12:00:00 a. m.	Ordenanza	"por medio de la cual se dicta el estatuto de la contribución de valorización en el departamento de Antioquia"
68	Ordenanza 10 del 22 de abril 2016	2/08/2017 12:00:00 a. m.	Ordenanza	Por medio de la cual se institucionaliza el programa "Basura Cero" en el Departamento de Antioquia
69	Ordenanza 17 del 28 de septiembre de 2015	10/05/2021 12:00:00 a. m.	Ordenanza	Por medio de la cual se institucionaliza el programa para la conservación de la transitabilidad en vías del departamento

70	Ordenanza 38 del 21 de diciembre de 2022	16/05/2023 12:00:00 a. m.	Ordenanza	por medio de la cual se establecen estrategias y acciones de prevención y mitigación para evitar el atropellamiento u otros impactos ambientales negativos a la fauna silvestre en la infraestructura vial del departamento de Antioquia
71	Ordenanza 44 de 17 de diciembre de 2018	15/11/2019 12:00:00 a. m.	Ordenanza	por medio de la cual se adiciona la ordenanza 33 de 2007 y se realiza una clasificación municipal.
72	Ordenanza 46 del 29 de diciembre de 2022	20/02/2023 12:00:00 a. m.	Ordenanza	Por la cual se expide el estatuto de la contribución de valorización en el departamento de Antioquia"
73	Ordenanza 62 del 02 de enero de 2017	24/04/2017 12:00:00 a. m.	Ordenanza	Por medio de la cual se decreta el cobro y ejecución de unas obras por el sistema de la contribución de valorización
74	Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP	15/11/2019 12:00:00 a. m.	Guía	Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP
75	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)	13/06/2023 12:00:00 a. m.		Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)
76	Resolución 0000411 del 26 de febrero de 2020	4/10/2021 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	"Por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan otras disposiciones"
77	Resolución 0000412 del 26 de febrero de 2020	20/08/2021 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	"Por la cual se adopta la Metodología General para reportar la información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras - SINC y se dictan otras disposiciones"

78	Resolución 0001917 del 15 de junio de 2018	4/12/2018 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	"Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Departamento de Antioquia."
79	Resolución 000680 del 24 de abril de 2020	7/05/2020 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de agua potable y saneamiento básico
80	Resolución 0330 del 08 de junio de 2017	4/12/2018 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS
81	Resolución 0650 del 02 de octubre de 2017	5/12/2018 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	"Por la cual se adiciona un artículo transitorio a la Resolución 0330 de 2017"
82	Resolución 0672 del 21 de agosto de 2015	12/07/2022 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por la cual se adopta la Guía de que trata el artículo 2.3.3.2.4.14 del Decreto 1077 de 2015
83	Resolución 1044 del 29 de septiembre del 2014	27/07/2015 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	" Por medio de la cual se modifica parcialmente y se adiciona la resolución 898 de 2014 que fija normas , métodos , parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013".
84	Resolución 1063 del 30 de diciembre de 2016	10/03/2017 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	"Por la cual se establecen los requisitos de presentación, viabilizarían y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de

				aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones".
85	Resolución 1321 del 30 de abril de 2018	13/06/2023 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por la cual se amplía el plazo para reportar la información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras - SINC
86	Resolución 1322 del 30 de abril de 2018	15/06/2023 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por medio de la cual se amplía el plazo para diligenciar lo matriz de categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional, y se modifica el inciso segundo del numeral 3.3 de la "Guía para realizar la categorización de la Red Vial Nacional"
87	Resolución 1464 del 1 de abril de 2016	28/06/2023 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por la cual se establecen los requisitos y parámetros que deberán cumplir las entidades públicas responsables del desarrollo de proyectos de Asociación Público Privada para solicitar el concepto previsto en el artículo 206 de la Ley 1753 de 2015.
88	Resolución 339 del 26 de febrero 1999	28/08/2015 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por el cual se derogan las Resoluciones 003700 del 08 de junio de 1995 y su modificatoria 007979 del 30 de diciembre de 1997

89	Resolución 4262 de 2013	15/06/2023 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por la cual se expide el Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones - RITEL-/ que establece las medidas relacionadas con el diseño/ construcción y puesta en servicio de las redes internas de telecomunicaciones en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones/
90	Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008	13/04/2015 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997
91	Resolución 64191 del 16 de septiembre de 2015	4/12/2018 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por la cual se deroga el contenido del Título IX de la Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en materia de evaluadores y se incorpora lo establecido en la Ley 1673 de 2013 y el capítulo 17 del Decreto 1074 de 2015 y se imparten instrucciones, relativas a la actividad del avaluado.
92	Resolución 666 del 24 de abril de 2020	13/06/2023 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.
93	Resolución 898 del 19 de agosto de 2014	27/10/2022 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013

94	Resolución CRA 821 del 21 de diciembre de 2017	3/01/2019 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011"
95	Resolución S2018060232705 del 18 de julio de 2018	5/12/2018 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por medio de la cual se distribuye y asigna la contribución de valorización por el mejoramiento y pavimentación de los proyectos "Carabanchel - la Maira (Municipio del retiro)" y " Puro Cuero - Puente Chapineros (Municipio de el retiro)"
96	Resolución S2018060237706 del 13 de agosto de 2018	5/12/2018 12:00:00 a. m.	Resolución Departamental	Por medio de la cual se distribuye y asigna la contribución de valorización por la rectificación y pavimentación de la vía puerto nare - puerto triunfo.
97	Resolución S2018060237812 del 14 de agosto de 2018	5/12/2018 12:00:00 a. m.	Resolución Departamental	Por medio de la cual se distribuye y asigna la contribución de valorización por el mejoramiento y pavimentación del proyecto "Puente Iglesias - Líbano, camino de la Virgen (Támesis)
98	Resolución 339 del 26 de febrero de 1999	31/07/2015 12:00:00 a. m.	Resolución Nacional	Por la cual se derogan las Resoluciones 003700 del 8 de junio de 1995 y su modificatoria 007979 del 30 de diciembre de 1997, se establece la Nomenclatura de las carreteras a cargo de la Nación y algunas a cargo de los Entes Territoriales y se dictan otras disposiciones.
99	Sección 100 - Suelos	13/06/2023 12:00:00 a. m.		Sección 100 - Suelos

### **Manuales de funciones de los servidores de la Secretaría:**

El manual de funciones de la planta de personal se puede consultar en la siguiente dirección virtual: <http://intranet.antioquia.gov.co/Intranet: Acceder al sistema G+>.

### **3. CONTRATACIÓN**

#### **3.1 Relación de contratación del periodo en ejercicio de las funciones.**

Se anexa relación de la contratación - anexo 1

#### **3.2 Relación de Obra Pública**

N.A para la Dirección de Infraestructura y Apoyo Territorial

### **4. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS**

N.A para la Dirección de Infraestructura y Apoyo Territorial

### **5. RELACIÓN JURÍDICA**

#### **5.1 Relación de sentencias y demandas, juicios, deudas jurídicas.**

N.A para la Dirección de Infraestructura y Apoyo Territorial

**5.2 Planes de Mejoramiento a cargo de la entidad y que quede es estado abierto. (Auditoría interna y externa, auditoría integral, financiera, desempeño y cumplimiento, número de hallazgos, descripción de los hallazgos y estado de avance de los hallazgos).**

#### **Auditorías Entes de control 2024-2027:**

Se anexa Plan de Mejoramiento a Auditoría Financiera y de Gestión, de la Contraloría General de Antioquia.

#### **Auditorías 2024 de calidad:**

Durante el primer semestre de 2024 se realizaron dos auditorías de calidad por parte de la Gerencia de Auditoría Interna, a través de la Universidad de Antioquia, se auditó el proceso Promoción del Desarrollo de Infraestructura y se generaron los siguientes hallazgos:

Tabla de hallazgos:

<b>FUENTE</b>	<b>RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA</b>	<b>TIPO DE HALLAZGO</b>	<b>NUMERO DE HALLAZGOS</b>	<b>ESTADO</b>
Resultados de Auditorías Internas	Gerencia de Auditoría Interna	No Conformidad Potencial	8	ABIERTA
Resultados de Auditorías Internas de calidad	Universidad de Antioquia	Observaciones	7	ABIERTA
<b>TOTAL</b>			<b>15</b>	

## 6. GESTIÓN DOCUMENTAL

*Tabla de retención, inventarios y transferencias:*

NUMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTO	FECHAS EXTREMA (2024-01-24)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NUMERO DE FOLIOS	FRECU D CONS
			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otros		
1	105100-03	PQRSD VIAS TERCARIAS 2022	2024-01-24	2024-08-13		1			131	Ba
2	105000-05	PQRSD CAMINOS DE HERRADURA 2022	2024-05-02	2024-06-27		1			11	Ba
3	105000-05	PQRSD CABLES	2024-04-18	2024-04-18		1			3	Ba
4	105100-03	PQRSD PUENTES 2022	2024-01-30	2024-08-21		1			32	Ba
5		ACTAS DE COMITÉ PRIMARIO	2024-01-29	2024-09-18		1			32	Me

## 7. INFORMES DE LEY A CARGO.

N.A para la Dirección de Infraestructura y Apoyo Territorial

## 8. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

### 8.1 Comités y/o juntas a las que pertenece y en lo que es responsable

*Tabla de Comités:*

Comité	Objeto	Participantes	Frecuencia de reuniones
Comité Directivo	Planear las metas establecidas en el plan de Desarrollo, tomar decisiones.	Secretario de Despacho Subsecretarios Directores	Cada 8 días
Comité Interno de Contratación	Participación como invitada a todos los procesos de contratación de la Secretaría.	Secretario de Despacho Subsecretarios Directores responsables del proceso	Cada 8 días

**8.2 Temas sobre los cuales deban darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación a servicios relacionados con la contratación para garantizar la prestación del servicio.**

- A principios de 2024, se celebraron 19 convenios, con una longitud total de intervención de 16,732 km, de los cuales el municipio de Tarazá no ejecutó y deberá reintegrar recursos. Es necesario dar seguimiento y control a la finalización de los trabajos en los 18 municipios que sí ejecutaron el proyecto y recibieron la totalidad de los materiales. Esto contribuirá al avance del plan de desarrollo y al cumplimiento de los indicadores anuales. Las placas huella se encuentran ejecutadas en un 92%, y se espera el cumplimiento total por parte de los municipios restantes.
- Un total de 44 municipios se han suscrito al contrato VIVA 4600017445 de 2024, y ya cuentan con la minuta firmada. Actualmente, se encuentran en proceso de emisión de las pólizas por parte de los municipios, lo que permitirá proceder con la firma del acta de inicio. En este contrato se ejecutarán un total de 45,096 km.

De manera similar, se han suscrito convenios con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia bajo el convenio 24AS111B1979, en el que hasta la fecha han firmado 20 municipios. Estos convenios fueron aprobados con vigencia futura, estableciendo una fecha de finalización para el 30 de diciembre de 2025. Actualmente, se está a la espera de que los municipios restantes envíen la documentación completa para proceder con el proceso contractual correspondiente.

- Mantenimiento Manual

Se convocaron 79 municipios de las subregiones del Suroeste, Oriente, Urabá, Occidente y Magdalena medio.

Actualmente, el Convenio No. 4600017725 se encuentra suspendido debido a las dificultades que enfrentan los municipios para conseguir mano de obra no calificada para el mantenimiento manual. Además, ha habido inconvenientes para incorporar los recursos al presupuesto municipal y obtener la aprobación del Concejo Municipal, especialmente en la época de festividades decembrinas, lo que ha ocasionado retrasos en los procesos de contratación. Asimismo, la predicción climática a corto, mediano y largo plazo del IDEAM ha impedido avanzar con la ejecución del proyecto a

la velocidad prevista, lo que requiere un ajuste en los cronogramas de actividades. Se firmó acta de inicio con los siguientes municipios.

1. Abejorral
2. Alejandría
3. Andes
4. Arboletes
5. Argelia
6. Betania
7. Buriticá
8. Caicedo
9. Carmen de Viboral
10. Cocorná
11. Concepción
12. Concordia
13. Fredonia
14. Granada
15. Guatapé
16. Hispania
17. Jericó
18. La ceja
19. La unión
20. Liborina
21. Montebello
22. Nariño
23. Necoclí
24. Pueblorrico
25. Puerto triunfo
26. San Carlos
27. San Francisco
28. San Jerónimo
29. San Luis
30. San Pedro de Urabá
31. San Rafael
32. San Vicente
33. Santa Fe de Antioquia
34. Sonsón
35. Sopetrán
36. Támesis
37. Tarso

Inicialmente desistieron 19 municipios:

1. Amagá
2. Angelópolis
3. Betulia
4. Caldas
5. Caramanta
6. Carepa
7. Ciudad Bolívar

8. El retiro
9. El Santuario
10. Guarne
11. Jardín
12. Marinilla
13. Peñol
14. Puerto Berrio
15. Salgar
16. Titiribí
17. Turbo
18. Urrao
19. Venecia

Por el tema de tiempos para continuar el proceso precontractual 23 municipios no continuaron con el proceso.

1. Abriaquí
2. Anzá
3. Armenia
4. Barbosa
5. Cañasgordas
6. Caracolí
7. Copacabana
8. Dabeiba
9. Ebéjico
10. Frontino
11. Giraldo
12. Heliconia
13. La pintada
14. Maceo
15. Mutatá
16. Olaya
17. Peque
18. Puerto Nare
19. Sabanalarga
20. Santa Bárbara
21. Uramita
22. Valparaíso
23. Yondó

Este indicador no corresponde a la Dirección de Infraestructura y Apoyo Territorial, sin embargo, se brindó acompañamiento en el proceso de estructuración y supervisión a la Dirección de Desarrollo Físico.

- Contrato VIATER N°4600011655 Con prórroga 10, adición 5 y nueva fecha de terminación 27/01/2025

Contacto: 3128500085 – [juanpablo.delgado@antioquia.gov.co](mailto:juanpablo.delgado@antioquia.gov.co)

- Contrato de Consorcio Urabá N° 46000011510, en proceso de Liquidación a cargo de la Ingeniera Dalis Milena Hincapié Piedrahita. Se dio por terminado el

04 de julio de 2024 por vencimiento del plazo con un avance físico de 88.29% y avance financiero del 87.39%. La supervisora se encuentra revisando el informe técnico final.

Contacto: 3016077646- [dalis.hincapie@antioquia.gov.co](mailto:dalis.hincapie@antioquia.gov.co)

- Convenio 4600015847 de 2023, suscrito con el municipio de Copacabana, para dar cumplimiento al fallo judicial sobre una acción popular. Este convenio se encuentra en ejecución con un cumplimiento del 70%, el municipio mediante oficio con radicado 2025010002413, informó al departamento el estado del contrato y avance de las obras para que sirva como base en la información que se debe presentar al juez.

Contacto: 3108236191- [adriana.munoz@antioquia.gov.co](mailto:adriana.munoz@antioquia.gov.co)

### **8.3 Concepto General**

Placa huellas ejecutadas de la administración anterior: 27,41 Km

En ejecución 19 municipios para la totalidad de 15.732

Tarazá no ejecutó

Marinilla ya se inauguró

4 municipios al 100% para inaugurar:

1. San Rafael
2. San Francisco
3. Alejandría
4. Nariño

Se han suscrito 45 municipios para ejecutar un alcance del 44.096 Km, estos se encuentran en proceso de polizas y firmas de acta de inicio, se espera la documentación completa para la solicitud de materiales.

Se han formalizado convenios con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia bajo el convenio 24AS 111B1979, con la participación de 20 municipios hasta el momento. Estos acuerdos fueron aprobados con vigencia futura, estableciendo como fecha límite de finalización el 30 de diciembre de 2025. Actualmente, se espera que los municipios restantes envíen la documentación completa para continuar con el proceso contractual correspondiente.

De estructuración de proyectos se han recibido 3 proyectos suscritos al 31/12/2024

1. Implementación de piloto de urbanismo táctico
2. Pavimento Rígido en Concepción 874 m
3. Palafitos de concreto en vía urbana de Vigía del fuerte 1000

#### 8.4 Recomendaciones y sugerencias.

**Continuidad en el Proceso de Placa Huella:** Es fundamental dar continuidad a los proyectos de placa huella, asegurando que se cumplan los cronogramas establecidos y que los trabajos se ejecuten conforme a los estándares de calidad. Se recomienda mantener una comunicación constante con los municipios para garantizar que los proyectos avancen sin contratiempos.

**Fortalecer la Supervisión:** La supervisión de los proyectos es clave para asegurar la correcta ejecución de las obras. Se sugiere establecer un sistema de monitoreo regular y riguroso, con visitas periódicas a los municipios para verificar el cumplimiento de los plazos, la calidad de los materiales y la correcta ejecución de las obras. Además, se debe hacer uso de herramientas tecnológicas para facilitar el seguimiento de los proyectos en tiempo real.

**Cumplimiento de los Indicadores:** Es fundamental cumplir con los indicadores establecidos para asegurar que los proyectos contribuyan al cumplimiento del Plan de Desarrollo "Antioquia Firme" del señor gobernador. Se recomienda trabajar de manera coordinada con todas las partes involucradas para garantizar la eficiencia en la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos anuales.

**Gestión de Recursos y Documentación:** Se sugiere optimizar los procesos administrativos, como la gestión de recursos y la documentación requerida para la ejecución de los proyectos. Esto incluye agilizar la aprobación de presupuestos, garantizar la correcta asignación de recursos y asegurar que toda la documentación esté completa y al día para evitar retrasos en la ejecución, brindando siempre el apoyo a los municipios.

Se recomienda dar seguimiento a los contratistas que se encuentran apoyando los supervisores de la Dirección, de manera que sea pertinente la asignación de tareas y darle agilidad en los procesos de los proyectos.

#### 11. FIRMA:

KATHERINE ZAPATA. O

NOMBRE Y FIRMA

KATHERINE ZAPATA ORREGO - 300 5533125

Directora de Infraestructura y Apoyo Territorial

KATHERINE.ZAPATAO@antioquia.gov.co