

**Anexo. Guía para la identificación de trámites**

<b>Código BPIN:</b>	2020000040033	<b>Nombre del Proyecto:</b>	PRODUCCIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA CON FINES DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
<b>Entidad designada como ejecutora:</b>	Departamento de Antioquia	Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto	
		SI	

Aumento o disminución del costo de las actividades existentes			
Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto.			
Inclusión de nuevas actividades que no fueron previstas en el presupuesto aprobado.			
Actividad	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
Explorar territorio para densificación	\$ 138.448.220,00	\$ 88.536.000,00	-\$ 49.912.220,00
Materializar los puntos de la red	\$ 339.748.271,00	\$ 368.900.000,00	\$ 29.151.729,00
Realizar el apoyo a la supervisión del proyecto	\$ 400.000.000,00	\$ 1.434.191.207,00	\$ 1.034.191.207,00
Construir Ortoimagen	\$ 13.366.955.137,00	\$ 9.828.659.781,00	-\$ 3.538.095.356,00
Generar Modelo Digital de Terreno	\$ 2.980.695.098,00	\$ 3.144.588.484,00	\$ 163.893.386,00
Estructurar Base de Datos Cartográfica Vectorial	\$ 4.997.261.186,00	\$ 4.495.873.231,00	-\$ 501.387.955,00
Realizar la interventoría del proyecto	\$ 0,00	\$ 2.862.159.209,00	\$ 2.862.159.209,00
<b>Totales</b>	<b>\$ 22.223.107.912,00</b>	<b>\$ 22.223.107.912,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto		
Año Final MGA	Año Final Ajustado	Número de años en los que se amplía

Inclusión de indicador secundario de producto durante la ejecución del proyecto.							
Aumento o disminución de las metas de indicadores de producto principales y secundarios							
Objetivo Específico	Producto	Indicador de Producto	Unidad	Año	Meta inicial	Meta ajustada	Cambio en la meta

Incrementos de recursos del SGR que acumulados no superen el 20% del valor inicial total del proyecto o incrementos hasta del 50% del valor inicial con recursos de otras fuentes						
Disminuir el valor de cualquier fuente de financiación.						
Inclusión o cambio de fuentes SGR.						
Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Año	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
						\$ 0,00
						\$ 0,00
						\$ 0,00
<b>Totales</b>				<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:				
Valor total del proyecto	Valor inicial (en pesos \$)	Valor ajustado (en pesos \$)	Cambio en el valor del proyecto (en pesos)	Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
			\$ 0	0%

Cambio de ejecutor			
Ejecutor designado	NIT	Nuevo ejecutor propuesto	NIT

  
**ANÍBAL GAVIRIA CORREA**  
 Gobernador de Antioquia

