

actividades /productos	RECURSOS ASIGNADOS				RECURSOS EN EJECUCION			AVANCES		
	cantidad	valor unitario	valor total oficial	% participacion oficial	valor unitario real	valor total real	% participacion real	avance fisico	Porcentaje Financiero Anticipado	avance financiero \$
Vehículo de respuesta rápida	33	\$ 128.093.586	\$ 4.227.088.338	57,2	\$ 112.112.009	\$ 3.699.696.297	56,91%	0,00%	30,0%	1.109.908.889
Bombas de ultra presión contra incendios	25	\$ 68.118.959	\$ 1.702.973.975	23,0	\$ 59.620.107	\$ 1.490.502.675	22,93%	0,00%	30,0%	447.150.803
Microbús capacidad 16 pasajeros	1	\$ 159.729.683	\$ 159.729.683	2,2	\$ 139.801.033	\$ 139.801.033	2,15%	0,00%	30,0%	41.940.310
Motocicletas 250 cc	9	\$ 21.715.999	\$ 195.443.991	2,6	\$ 2.171.599	\$ 195.443.991	3,01%	0,00%	0,0%	0
Bote inflable tipo zodiac	2	\$ 61.657.771	\$ 123.315.542	1,7	\$ 45.100.000	\$ 90.200.000	1,39%	1,43%		0
Motor fuera de borda 2 tiempos para botes inflables	2	\$ 14.905.940	\$ 29.811.880	0,4	\$ 14.900.000	\$ 29.800.000	0,46%	0,47%		0
Kit de rescate vertical	20	\$ 19.984.177	\$ 399.683.540	5,4	\$ 16.711.975	\$ 334.239.500	5,14%	5,30%		0
Trípode para rescate	1	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	0,1	\$ 6.499.000	\$ 6.499.000	0,10%	0,10%		0
Elementos de protección personal (epp)	50	\$ 1.032.497	\$ 51.624.850	0,7	\$ 623.430	\$ 31.171.500	0,48%	0,49%		0
Botiquines de trauma tipo c	10	\$ 1.373.260	\$ 13.732.600	0,2	\$ 1.189.000	\$ 11.890.000	0,18%	0,19%		0
Cámara de búsqueda	1	\$ 48.659.100	\$ 48.659.100	0,7	\$ 48.659.100	\$ 48.659.100	0,75%	0,77%	100,0%	48.659.100
Cámara térmica	1	\$ 15.446.200	\$ 15.446.200	0,2	\$ 15.444.200	\$ 15.444.200	0,24%	0,24%	100,0%	15.444.200
Carpa completa de 26,5 m2 piso duro - distribuidor de aire- logo techo-logo puerta-cajas de aluminio para transporte	1	\$ 216.580.000	\$ 216.580.000	2,9	\$ 212.000.000	\$ 212.000.000	3,26%	3,36%		0
Kit de distribución de eléctrica para carpas	1	\$ 26.180.000	\$ 26.180.000	0,4	\$ 26.000.000	\$ 26.000.000	0,40%	0,41%		0
Sistema de climatización para la carpa	1	\$ 65.926.000	\$ 65.926.000	0,9	\$ 65.900.000	\$ 65.900.000	1,01%	1,05%		0
Literas para campamento	5	\$ 4.165.000	\$ 20.825.000	0,3	\$ 4.020.000	\$ 20.100.000	0,31%	0,32%		0
Radios digitales de comunicación tipo base	12	\$ 2.383.570	\$ 28.602.840	0,4	\$ 2.482.257	\$ 29.787.084	0,46%	0,47%	100,0%	29.787.084
Radios de comunicaciones tipo móvil	50	\$ 1.129.298	\$ 56.464.900	0,8	\$ 1.069.988	\$ 53.499.400	0,82%	0,85%	100,0%	53.499.400
TOTAL			\$ 7.389.088.439	100		\$ 6.500.633.780	100,00%	15,47%		\$ 1.746.389.786

Avance Fisico	15,47%
Avance Financiero	26,86%



SOL MARISA BAHAMON DAVILA
PROFESIONAL UNIVERISTARIA-DAGRAN
SUPERVISORA Y/O REPRESENTANTE LEGAL QUE PRESENTA EL AJUSTE

