

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD



CONSORCIO OCCIDENTE 2019

NIT. 901.349.892-0

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN PRESUPUESTO COVID-19

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 002 DEL 19 DICIEMBRE 2019.

**OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE SIETE (7)
MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE DE ANTIQUIA**

CONTRATISTA: CONSORCIO OCCIDENTE 2019

**INTERVENTORIA: MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA-
MUSA**

**ADMINISTRACION DELEGADA: ORION PROYECTOS DE
INGENIERIA SAS**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: CORAMCOL



CONSORCIO OCCIDENTE 2019

NIT. 901.349.892-0

IMPLEMENTACION PRESUPUESTO COVID.

Por medio de la presente se informa la situación que se presentó debido a la pandemia por COVID-19, el Gobierno Nacional expidió resoluciones para poder laborar en diferentes actividades económicas más específicamente la Resolución No. 666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Presentado lo anterior, Consorcio Occidente 2019 reúne la documentación necesaria para obtener los costos de la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad exigidos para la reapertura del sector de obras civiles, teniendo en cuenta todo lo estipulado por el Gobierno Nacional durante el año 2020.

La implementación del protocolo de bioseguridad tiene unos costos los cuales se evidencian en el presupuesto anexo, estos costos se deben al cuidado que debemos implementar a todo el personal de obra y personal administrativo, cumpliendo con los lineamientos del Gobierno Nacional y evitando afectaciones en el desarrollo de las actividades constructivas y la comunidad aledaña. Cabe resaltar que todos los elementos dispuestos para la implementación y posterior ejecución del contrato, se puede encontrar los siguientes ítems:

- Tapabocas.
- Gafas.
- Lavamanos.
- Toallas desechables.
- Alcohol.
- Gel antibacterial.
- Jabón antibacterial.
- Pulverizadoras manuales de 5lt.
- Amonio cuaternario.
- Fumigadoras.
- Bolsas industriales.
- Termómetros infrarrojos.
- Camillas.
- Botiquines.
- Aspersores personales.
- Tapetes de desinfección.



CONSORCIO OCCIDENTE 2019

NIT. 901.349.892-0

En la implementación del presupuesto se tuvieron en cuenta los requeridos y necesarios para el cuidado, protección y bienestar de todo nuestro personal y de la comunidad aledaña, garantizando así, las medidas de control, de higiene, limpieza y desinfección, manipulación de equipos, medidas especiales para campamentos y alimentación, contención, mitigación y mecanismos de respuesta ante un posible caso sospechoso.


Es de aclarar que algunos ítems ya eran requisitos para el desarrollo de las actividades constructivas, como es el caso de las camillas y los botiquines, pero que al realizar la implementación del protocolo de bioseguridad en cada uno de los tramos en ejecución se debió reforzar duplicando estos ítems previendo que no tuviésemos un caso sospechoso de COVID (ya que es un problema de salud pública) y un accidente laboral al mismo tiempo, razón por la cual, se vio conveniente tener por separados estos implementos debido a la facilidad de contagio por contacto.

La presencia de este virus es algo que nadie en el mundo tenía contemplado ni previsto y es claro que para ustedes y nosotros la implementación de las medidas y protocolos de seguridad es algo de estricto cumplimiento de acuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno Nacional.

Cordialmente,

Fernando Romero Herrera
Representante legal

CONSORCIO OCCIDENTE 2019

 Asociación de Municipios de la Subregión Embalses Rionegro - Maser  UNEXA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA  CORAMICOL  INTERVENTORIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA 001- 2020			PRESUPUESTO BIOSEGURIDAD COVID-19		FECHA ELABORACION: 21/10/2020	
 INTERVENTORIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA 001- 2020  CORAMICOL  UNEXA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA			CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°002-2019		CONSORCIO OCCIDENTE 2019 NIT N° 901.349.892-0	
			PLAZO CONTRACTUAL	DOCE (12) MESES		
			FECHA DE FINALIZACION	08 DE ABRIL DE 2021		
 INTERVENTORIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA 001- 2020  CORAMICOL  UNEXA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA			INTERVENTORIA: MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA-MUSA		TIEMPO DE IMPLEMENTACION PRESUPUESTO	10 MESES
			ADMINISTRACION DELEGADA: ORION PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: CORAMICOL						
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES PROTOCOLO			VALOR TOTAL
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	30 PERSONAS EN 3 TRAMOS	
CAPITULO: BIOSEGURIDAD						
	Suministro y dotación de elementos de bioseguridad como medida de prevención del personal operativo en obra ante la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 (Gafas de seguridad y tapabocas)	MENSUAL		7.200,00		33.120.000,00
	Tapabocas Industriales elaborados en tela respirable no tejida y espuma de polipropileno en cambio negro.	MENSUAL	21600,00	1.200,00		25.920.000,00
	Gafas de seguridad	MENSUAL	1200,00	6.000,00		7.200.000,00
	Desinfección mensual del personal con sistema de rociado manual mecánico al personal en obra. Incluye bactericida, fugicida, desinfectante, desodorizante y sanitizante para superficies.	MENSUAL		507.000,00		36.420.000,00
	Lavamanos Portatil	UNIDAD	3,00	300.000,00		900.000,00
	Toallas desechables	PAQUETE	960,00	27.000,00		25.920.000,00
	Alcohol al 70% (Galón)	MENSUAL	60,00	40.000,00		2.400.000,00
	Gel Antibacterial (Galón)	MENSUAL	60,00	35.000,00		2.100.000,00
	Jabon Antibacterial (Galón)	MENSUAL	60,00	35.000,00		2.100.000,00
	Pulverizadora manual de 5 litros desechable	UNIDAD	30,00	40.000,00		1.200.000,00
	Amonio Cuaternario concentrado (Galón)	MENSUAL	60,00	30.000,00		1.800.000,00
	Desinfección mensual del área de trabajo con sistema de rociado manual mecánico al campamento y herramientas. Incluye bactericida, fugicida, desinfectante, desodorizante y sanitizante para superficies.	MENSUAL		229.900,00		4.879.700,00
	Alcohol al 70% (Galón) (desinfección a campamento, herramienta menor, maquinaria y equipos)	MENSUAL	60,00	40.000,00		2.400.000,00
	Fumigadores	UNIDAD	3,00	159.900,00		479.700,00
	Amonio Cuaternario concentrado (Galón)	MENSUAL	60,00	30.000,00		1.800.000,00
	Elementos adicionales para cumplimiento del PAPSO (Plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra)	UND		595.900,00		3.224.700,00
	Bolsas para disposición de elementos desechables	UND	1.440,00	1.000,00		1.440.000,00
	Termómetros infrarrojos	UND	3,00	350.000,00		1.050.000,00
	Camilla	UND	3,00	206.900,00		620.700,00
	Botiquin	UND	3,00	38.000,00		114.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 77.444.400,00
IVA				19,0%		\$ 14.714.436,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						\$ 92.158.836,00
EL CONTRATISTA:			ENTIDAD			
Firma: 						
Nombre: FERNANDO ROLDAN HERRERA REPRESENTANTE LEGAL MUSA						
INTERVENTORIA						
Firma: 						
Nombre: JOAQUIN ECHEVERRY GALLEGO INTERVENTORIA MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA MUSA						
			Firma: 			
			Nombre: JHONNY EUCLIDES MASIN AGUDELO DIRECTOR MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RIONEGRO-MASER			

			PRESUPUESTO BIOSEGURIDAD COVID-19 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°002-2019 PLAZO CONTRACTUAL DOCE (12) MESES FECHA DE FINALIZACION 08 DE ABRIL DE 2021			FECHA ELABORACION: 21/10/2020 CONSORCIO OCCIDENTE 2019 NIT N° 901.349.892-0 OLAYA		
INTERVENTORIA: MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA-MUSA ADMINISTRACION DELEGADA: ORION PROYECTOS DE INGENIERIA SAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: CORAMICOL			TIEMPO DE IMPLEMENTACION PRESUPUESTO 10 MESES					

 INTERVENTORIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA 0017-2019				PRESUPUESTO BIOSEGURIDAD COVID-19		FECHA ELABORACION: 21/10/2020	
		CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°002-2019		CONSORCIO OCCIDENTE 2019 NIT N° 901.349.892-0			
		PLAZO CONTRACTUAL	DOCE (12) MESES				
		FECHA DE FINALIZACION	08 DE ABRIL DE 2021	SUPERVISOR			
		INTERVENTORIA: MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA-MUSA					
		ADMINISTRACION DELEGADA: ORION PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		10 MESES			
		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: CORAMCOL					
		CONDICIONES PROTOCOLO					
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
		30 TRABAJADORES EN TRES TRAMOS					
		MEUSUAL		7.200,00	33.120.000,00		
		MEUSUAL	21600,00	1.200,00	25.920.000,00		
		MEUSUAL	1200,00	6.000,00	7.200.000,00		
		MEUSUAL		507.900,00	36.420.000,00		
		UNIDAD	3,00	300.000,00	900.000,00		
		PAQUETE	960,00	27.000,00	25.920.000,00		
		MEUSUAL	60,00	40.000,00	2.400.000,00		
		MEUSUAL	60,00	35.000,00	2.100.000,00		
		MEUSUAL	60,00	35.000,00	2.100.000,00		
		UNIDAD	30,00	40.000,00	1.200.000,00		
		MEUSUAL	60,00	30.000,00	1.800.000,00		
		MEUSUAL		228.900,00	4.879.700,00		
		MEUSUAL	60,00	40.000,00	2.400.000,00		
		UNIDAD	3,00	159.900,00	479.700,00		
		MEUSUAL	60,00	30.000,00	1.800.000,00		
		UND		595.900,00	3.224.700,00		
		UND	1.440,00	1.000,00	1.440.000,00		
		UND	3,00	350.000,00	1.050.000,00		
		UND	3,00	206.900,00	620.700,00		
		UND	3,00	38.000,00	114.000,00		
		TOTAL COSTO DIRECTO					
		IVA					
		VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					
		19,0%					
		ENTIDAD					
EL CONTRATISTA:		Firma: JOHNNY EUCLIDES MARIN AGUDELO Nombre: JOHNNY EUCLIDES MARIN AGUDELO DIRECTOR MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RIONEGRO-MADE MASER					
INTERVENTORIA		Firma: JOAQUIN ECHVERRY GALLEGO Nombre: JOAQUIN ECHVERRY GALLEGO REPRESENTANTE LEGAL MUSA INTERVENTORIA MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA MUSA					



PRESUPUESTO POR 10 MES

PRESUPUESTO BIOSEGURIDAD COVID-19

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°002-2019



CONSORCIO OCCIDENTE 2019

MUNICIPIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO (IVA)	COSTO TOTAL
SAN JERONIMO	77.444.400,00	14.714.436,00	92.158.836,00
OLAYA	33.686.800,00	6.400.492,00	40.087.292,00
SOPETRAN	77.444.400,00	14.714.436,00	92.158.836,00
EBEJICO	51.629.600,00	9.809.624,00	61.439.224,00
HELICONIA	77.444.400,00	14.714.436,00	92.158.836,00
ARMENIA	51.629.600,00	9.809.624,00	61.439.224,00
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	34.502.500,00	6.555.475,00	41.057.975,00
TOTAL	403.781.700,00	76.718.523,00	480.500.223,00

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FERNANDO ROMERO HERRERA
R/L CONSORCIO OCCIDENTE 2019

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: JOAQUIN ECHEVERRY GALLEGO
REPRESENTANTE LEGAL MUSA
INTERVENTORIA MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA MUSA

ENTIDAD

Firma:

Nombre: JHONNY ENCLIDES MARIN AGUDELO
DIRECTOR MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION
MASER