



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE MODIFICACIÓN 4

CONTRATO No: 4600010810 DE 2020

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: 1.547.359.407

PLAZO INICIAL: Veinte (20) meses

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA BARBOSA – CONCEPCION EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

SUPERVISOR DEL CONTRATO: EDUARDO ALFONSO HERRERA Z.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIA BARBOSA

CONDICIONES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 15				ADICIÓN 1				MODIFICACIONES PRESENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ÍTEM	Descripción	Unidad	Sueldo y/o Tarifa mensual	Dedicación	Cantidad	Duración	Valor	Dedicación	Cantidad	Duración	Valor	Dedicación	Cantidad	Duración	Valor	Dedicación	Cantidad	Duración	Valor	Dedicación	Cantidad	Duración	Valor
A	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																						
1	Personal Profesional:																						
1.1	Director de Interventoría	Persona	6.400.000	1,00	1,00	16,00	102.400.000	1,00	1,00	14,20	90.880.000	1,00	1,00	7,43	47.573.333	1,00	1,00	1,40	8.960.000	1,00	1,00	23,03	147.413.333,00
	Director de Interventoría(para los primeros 5 meses de licencias y permisos)	Persona	6.400.000	0,10	1,00	5,00	3.200.000	0,10	1,00	3,10	1.984.000	0,10	1,00	0,00	0	0,10	1,00	0,00	0	0,1	1,00	3,10	1.984.000,00
	Director de Interventoría(para los primeros 5 meses de licencias y permisos)	Persona	6.400.000				0	0,50	1,00	1,40	4.480.000	0,5	1,00	0,00	0	0,5	1,00	0,00	0	0,5	1,00	1,40	4.480.000,00
1.2	Especialista en Geotecnia Vial y pavimentos	Persona	5.500.000	0,50	1,00	15,00	41.250.000	0,50	1,00	14,70	40.425.000	0,50	1,00	4,97	13.658.333	0,50	1,00	-1,03	-2.841.667	0,5	1,00	18,63	51.241.666,00
1.3	Profesional Residente de Interventoría	Persona	4.500.000	1,00	1,00	15,00	67.500.000	1,00	1,00	14,70	66.150.000	1,00	1,00	9,47	42.600.000	1,00	1,00	-1,20	-5.400.000	1	1,00	22,97	103.350.000,00
1.4	Profesional Ambiental	Persona	3.800.000	1,00	1,00	15,50	58.900.000	1,00	1,00	14,70	55.860.000	1,00	1,00	9,47	35.973.333	1,00	1,00	-0,70	-2.660.000	1	1,00	23,47	89.173.333,00
1.5	Profesional Social	Persona	3.800.000	1,00	1,00	15,50	58.900.000	1,00	1,00	14,80	56.240.000	1,00	1,00	9,63	36.606.667	1,00	1,00	-0,80	-3.040.000	1	1,00	23,63	89.806.667,00
1.6	Tecnologo SST	Persona	2.500.000	1,00	1,00	15,00	37.500.000	1,00	1,00	14,70	36.750.000	1,00	1,00	9,47	23.666.667	1,00	1,00	-0,70	-1.750.000	1	1,00	23,47	58.666.667,00
1.7	Tecnólogo en Construcciones Civiles	Persona	2.350.000	1,00	1,00	15,00	35.250.000	1,00	1,00	14,70	34.545.000	1,00	1,00	8,47	19.896.667	1,00	1,00	-0,20	-470.000	1	1,00	22,97	53.971.667,00
1.7.1	Tecnólogo en Construcciones Civiles 2	Persona	2.350.000	1,00	1,00		0	1,00	1,00	0,00	0	1,00	1,00	0,00	0	1,00	1,00	0,00	0	1	1,00		0,00
1.8	Ingeniero Forestal	Persona	3.800.000	0,50	1,00	15,00	28.500.000	0,50	1,00	15,60	29.640.000	0,50	1,00	9,40	17.860.000	0,50	1,00	-2,10	-3.990.000	0,5	1,00	22,90	43.510.000,00
1.9	Biologo	Persona	3.800.000	1,00	1,00	2,00	7.600.000	1,00	1,00	2,00	7.600.000	1,00	1,00	3,00	11.400.000	1,00	1,00	-3,00	-11.400.000	1	1,00	2,00	7.600.000,00
1.9	Biologo 2	Persona	3.800.000					0,50	1,00	0,97	1.836.667	0,50	1,00	0,00	0	0,50	1,00	0,00	0	0,5	1,00	0,97	1.836.667,00
2.0	Asesor contable y tributario	Persona	5.000.000	0,20	1,00	16,00	16.000.000	0,20	1,00	14,63	14.633.333	0,20	1,00	0,33	333.333	0,20	1,00	2,67	2.666.667	0,2	1,00	17,63	17.633.333,00
2.1	Asesor Jurídico (Abogado)	Persona	5.000.000	0,20	1,00	16,00	16.000.000	0,20	1,00	12,33	12.333.333	0,20	1,00	0,03	33.333	0,20	1,00	2,97	2.966.667	0,2	1,00	15,33	15.333.333,00
	Personal Técnico No Profesional:																	0,00					0,00
2.2	Secretaria	Persona	1.100.000	1,00	1,00	16,00	17.600.000	1,00	1,00	14,80	16.280.000	1,00	1,00	8,47	9.313.333	1,00	1,00	0,20	220.000	1	1,00	23,47	25.813.333,00
2.3	Mensajero	Persona	1.100.000	0,50	1,00	16,00	8.800.000	0,50	1,00	14,80	8.140.000	0,50	1,00	0,97	531.667	0,50	1,00	7,20	3.960.000	0,5	1,00	22,97	12.631.667,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						499.400.000				477.777.333				259.446.666				-12.778.333				724.445.666
	FACTOR MULTIPLICADOR (FM=)						1,85				1,85				1,85				1,85				1,85
	COSTOS DE PERSONAL CON FM						923.890.000			2	883.888.066				479.976.332				-23.639.916				1.340.224.482
2.4	Prima de localización para personal en obra																						
2.5	Gastos de Viaje Director	Mes	686.147	1,00	1,00	16,00	10.978.352	1,0	1	15,28	10.492.465	1	1	7,30	5.012.170	1	1	1,43	983.477	1,00	1,00	24,03	16.485.111,81
2.6	Gastos de Viaje Especialista	Mes	686.147	0,50	1,00	15,00	5.146.103	0,5	1	14,60	5.077.487	0,5	1,00	4,97	1.703.932	0,5	1,00	-1,13	-388.817	0,50	1,00	18,63	6.392.601,72
2.7	Gastos de Viaje Residente	Mes	686.147	1,00	1,00	15,00	10.292.205	1,0	1	14,80	10.154.976	1	1,00	9,47	6.495.525	1	1,00	-1,30	-891.991	1,00	1,00	22,97	15.758.509,93
2.8	Gastos de Viaje Ambiental	Mes	686.147	1,00	1,00	15,50	10.635.279	1,0	1	14,80	10.154.976	1	1,00	9,47	6.495.525	1	1,00	-0,80	-548.918	1,00	1,00	23,47	16.101.582,93
2.9	Gastos de Viaje Social	Mes	686.147	1,00	1,00	15,50	10.635.279	1,0	1	14,80	10.154.976	1	1,00	9,63	6.609.883	1	1,00	-0,80	-548.918	1,00	1,00	23,63	16.215.940,77
2.10	Gastos de Viaje SST	Mes	686.147	1,00	1,00	15,00	10.292.205	1,0	1	14,80	10.154.976	1	1,00	9,47	6.495.525	1	1,00	-0,80	-548.918	1,00	1,00	23,47	16.101.582,93
2.11	Gastos de Viaje Tecnólogo obras civiles	Mes	686.147	1,00	1,00	15,00	10.292.205	1,0	1	14,80	10.154.976	1	1,00	8,47	5.809.378	1	1,00	-0,30	-205.844	1,00	1,00	22,97	15.758.509,93
2.11	Gastos de Viaje Tecnólogo obras civiles 2	Mes	686.147	1,00	1,00		0	1,0	1	0,00	0	1	1,00	0,00	0	1	1,00	0,00	0	1,00	1,00	0,00	0,00
2.12	Gastos de Viaje Biologo	Mes	686.147	1,00	1,00	2,00	1.372.294	1,0	1	2,48	1.703.932	1	1,00	3,00	2.058.441	1	1,00	-3,00	-2.058.441	1,00	1,00	2,48	1.703.932,00
2.13	Gastos de Viaje Ingeniero forestal	Mes	686.147	0,50	1,00	15,00	5.146.103	0,5	1	15,60	5.351.946	1	1	9,40	3.224.891	1	1	-2,10	-720.454	0,50	1,00	22,90	7.856.382,90
	SUBTOTAL PRIMA DE LOCALIZACION						74.790.023				73.400.710				43.905.269				-4.928.824				112.377.155
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						998.680.023				957.288.776				523.881.601			0	-28.568.740				1.452.601.637
																		0					

