


ANEXO 02
Formato “PROGRAMACIÓN DE GIROS Y GASTO”

Información general del proyecto	
Codigo BPIN	2022003050092
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), ETAPA 1B, EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nombre de ejecutor	Departamento de Antioquia
NIT	890.900.286
Valor total a programar	34.999.076.028
Tiempo de ejecución Financiera	12 meses

“Programación de Giros y Gasto del Proyecto”

FUENTE	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total Giro
SGR-Asignación para inversión regional 60%	\$ 8.485.307.395,0	\$ 3.734.835.755,0	\$ 3.734.835.755,0	\$ 3.734.835.755,0	\$ 3.734.835.755,0	\$ 3.734.835.755,0	\$ 3.734.835.755,0	\$ 3.734.835.755,0	\$ 369.918.348,00	\$ 34.999.076.028,00
Total	\$ 8.485.307.395,0	\$ 3.734.835.755,0	\$ 3.734.835.755,0	\$ 3.734.835.755,0	\$ 3.734.835.755,0	\$ 3.734.835.755,0	\$ 3.734.835.755,0	\$ 3.734.835.755,0	\$ 369.918.348,00	\$ 34.999.076.028,00


SANTIAGO SIERRA LATORRE
Secretario de Infraestructura Física

Aprobó: GLORIA AMPARO ALZATE AGUDELO Subdirectora de Planeación Secretaría de Infraestructura Física	
Revisó: SERGIO ALBERTO CUERVO MONTOYA Director Estructuración de Proyectos Secretaría de Infraestructura Física	
Proyectó: ZAHR USBETH ACOSTA RODRIGUEZ Contratista Secretaría de Infraestructura Física	