




MUNICIPIO DE  
EL SANTUARIO

## EL SUSCRITO ALCALDE / REPRESENTANTE LEGAL DE EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

### CERTIFICA:

Que una vez verificada la información soporte del proyecto BPIN 2022003050004 "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL CENTRO DE NEGOCIOS AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO", ANTIOQUIA cuenta con una ejecución física del 2% y financiera del 1.6% del cual consta en las respectivas actas de avance del proyecto y en la rendición de la plataforma GESPROY



Dado en el municipio del Santuario el 25 de abril de 2023

**JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA**  
 Alcalde / Representante Legal  
 Municipio El Santuario / Entidad Designada Ejecutora

**YOJAN IVAN GIRALDO ARANGO**  
 Secretario de Obras Públicas / Supervisor  
 Municipio El Santuario / Entidad Designada Ejecutora