

			Código:
			Versión:
MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA			
AJUSTE PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS O COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS APROBADOS			
CONCEPTO DEL AJUSTE PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS QUE DEBEN SER DECIDIDOS POR LA ENTIDAD O INSTANCIA QUE APROBÓ EL PROYECTO DE INVERSIÓN (ARTÍCULO 4.5.1.2.3. ACUERDO ÚNICO DE COMISIÓN RECTORA). Los ajustes a los proyectos de inversión que versen sobre la modificación del valor total de proyecto, las fuentes de financiación o el cambio de ejecutor, deberán ser sometidos a consideración de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión. Este documento contiene el análisis integral de los componentes jurídico, técnico, social, ambiental y financiero sobre los requisitos y soportes de aquellas modificaciones introducidas a proyectos de inversión aprobados, de acuerdo con las variables susceptibles de modificación.			
REFERENTES NORMATIVOS Ley 2056 de 2020: Artículos 4, 5, 6, 35, 37, 54, 5, 57 y 84 Decreto 1821 de 2020: Artículo 1.2.1.2.14. (Modificado y adicionado por el Art. 6 del Decreto 1142 de 2021); 1.2.2.2.1. (Modificado por el Art. 9 del Decreto 625 de 2022 y el Art. 13 del Decreto 1142 de 2021) y Art. 1.2.4.2.1. (Adicionado por el por el Art. 11 Del Decreto 625 de 2022). Acuerdo Único del SGR o normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.			
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:			
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FELXIBLE EN VÍAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA ANTIOQUIA		CÓDIGO BPIN: 2021050930078
FASE DEL PROYECTO	Fase III-Factibilidad		REGIÓN SGR: Región Eje Cafetero
ENTIDAD QUE PRESENTÓ EL PROYECTO DE INVERSIÓN:	MUNICIPIO DE BETULIA	NOMBRE DE ENTIDAD PROPUESTA EJECUTORA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDUOCCIDENTE
		NOMBRE DE ENTIDAD PROPUESTA PARA CONTRATAR LA INVENTORIA :	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDUOCCIDENTE
INSTANCIA/ENTIDAD VIABILIZADORA:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INSTANCIA/ENTIDAD APROBACIÓN:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
FECHA DE ÚLTIMA DECISIÓN EN EL PROYECTO (aprobación):	12/05/2022		
¿Se ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados?	Si		¿El ajuste es presentado por la entidad designada para la ejecución?
Avance físico del proyecto:	50,28%		Avance financiero: 44,66%
Número de concepto emitido:		Fecha de solicitud de Concepto: 23/09/2023	Fecha de emisión de Concepto: 25/09/2023
ANÁLISIS DE VARIABLES SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS.			
Variables Susceptibles de Modificación*	Variable	Aplica/No aplica Requisito	Observaciones
a) Actividades y costos	Aumento o disminución de los costos de las actividades existentes	Si Aplica	Procede el ajuste modificando el valor de las actividad del proyecto inicial \$1.800.250.328, aumentandolo por el valor de \$528.053.025 , para un total de \$2.328.303.353, por el incremento en el valor del precio de la actividad (STI de pavimento flexible con mezcla densa en calle MDC-19 con agrado granito con tamaño maximo de 12mm -incluye rego de imprimacion y ligado) , en cuando al suministro del asfalto, filtros tipo geomalla y alveodren
	Inclusión de actividades nuevas	Si Aplica	Es necesario la inclusión de obras extras como muros de contención y Suministro, transporte e instalación de colector de 40cm alveodren
	Cambios definidos en el horizonte de ejecución del proyecto	No aplica	No aplica requisito, el horizonte de ejecución del proyecto sigue siendo el 2022-2023, no se presenta modificación.
b) Valor total del proyecto de inversión	Incremento del valor total inicial hasta el 50%	Si Aplica	Procede el ajuste ya que se incrementa el valor del proyecto en un 29% (\$528.053,025) del valor total del proyecto \$1.800.250.328
	Disminución de los montos aprobados	No aplica	No procede el ajuste por que la modificación no esta orientada a disminuir los montos aprobados
c) Indicadores de producto	Indicadores de producto secundarios	No aplica	Los indicadores de producto del proyecto no se modifican. No aplica el requisito
d) Fuentes de financiación	Sustitución de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas	No aplica	Las fuentes del proyecto "SGR 60% y recursos de Empréstito no se modifican, no aplica el requisito
	Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas	No aplica	No aplica inclusion de nuevas fuentes de financiación
	Modificación de las fuentes ya existentes	Si Aplica	se modifica la fuente de financiación por parte del municipio adicionando el valor \$528,053,025
e) Ejecutor	Cambio de la entidad ejecutora designada	No aplica	No aplica el ajuste ya que dicho cambio de ejecutor se realizo con anterioridad y continua deseginando como ejecutor la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDUOCCIDENTE

f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría	Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría	No aplica	No aplica el ajuste ya que dicho cambio de ejecutor se realizó con anterioridad y continua deseguinando como ejecutor la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDUOCCIDENTE
---	---	-----------	---

Nota 1. De conformidad con lo definido en el Parágrafo 1° del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, no procederá ajuste para la redistribución de costos entre las actividades de proyectos de inversión en ejecución tendiente a modificar el valor de la interventoría del proyecto y esta haya sido contratada por una entidad pública diferente a la entidad ejecutora".

Nota 2. De conformidad con lo definido en el Parágrafo 1° del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, la ampliación del horizonte de ejecución derivada del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto de inversión se reportará en el aplicativo dispuesto para tal fin por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los lineamientos que define el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

Nota 3. De conformidad con lo definido en el Parágrafo 5° del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, no implicará el trámite de un ajuste cuando se presente una redistribución de costos entre las actividades o la modificación de cantidades, siempre y cuando el valor total del proyecto no cambie y las actividades que se modifiquen no afecten el alcance del proyecto. Las situaciones anteriores o cualquier otra modificación al proyecto que no constituya un ajuste, deberá ser registrada por el ejecutor en el aplicativo de seguimiento dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación. Los documentos que soporten la modificación se deberán conservar conforme a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o las normas de gestión documental aplicables.

Nota 4. De conformidad con lo definido en el Artículo 4.5.1.2.6. del Acuerdo Único de Comisión Rectora que versa sobre cambios en las condiciones de ejecución respecto a los beneficiarios del proyecto de inversión, se establece que si durante la etapa de ejecución se llegan a presentar cambios en las condiciones del marco de referencia del proyecto de inversión relacionadas con la población objetivo o beneficiaria del mismo, estos no corresponderán a un ajuste y en consecuencia, de manera conjunta la entidad que presentó el proyecto de inversión y la entidad ejecutora, tomarán las decisiones a que haya lugar. En todo caso no se podrá modificar la localización y caracterización de la población beneficiaria con la que se aprobó el proyecto. En el caso de que los beneficiarios hayan sido elegidos a través de convocatoria se deberá tener en cuenta en primera instancia el listado de elegibles.

Para tal efecto se deberá contar con la respectiva justificación técnica y jurídica del cambio, la cual reposará en los soportes documentales del proyecto, conforme a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o las normas de gestión documental aplicables, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, disciplinarias, fiscales o penales que se puedan derivar.

Nota: El análisis y las observaciones se realizaron con base en el Anexo 2. Guía de identificación de trámites de ajustes para proyectos aprobados remitido por la Entidad que presentó el proyecto de inversión y los respectivos soportes.

INFORMACIÓN GENERAL DEL AJUSTE	
Realizar una descripción del proyecto viabilizable y la solicitud del ajuste en estudio:	Construcción de pavimento flexible de una longitud de 1.1km con ancho típico de 5.0 m (calzada 4.0 + cunetas 1.0), 0.7km vía urbana y 0.4km vía rural, con un valor de \$1.800.250.328 con aportes de SGR del 60% por \$900.000.000 y aportes de Municipio por 900.250.328, se establece inicialmente como ejecutor al municipio de Betulia, luego se realiza ajuste de cambio de ejecutor y se designa a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDUOCCIDENTE con decreto de aprobación D 2022070006182 del 26 de octubre de 2022 y así mismo, presenta una solicitud de ajuste de adición de recursos con fecha del 22 de septiembre de 2023, aludiendo un umento de los costos de los insumos de asfalto

¿La información que soporta el ajuste se encuentra alojada en el aplicativo dispuesto por el DNP?	Si	Observación: Ejemplo. Se revisa información enviada por correo electrónico
---	----	---

VALIDACIÓN DE PROCEDENCIA DEL AJUSTE		
Se requiere dar respuesta a las siguientes preguntas para la validación de procedencia del ajuste en consideración a los dispuesto en el capítulo 5- Sección 1-Subsección 2- Ajustes a proyectos de inversión aprobados		
Pregunta	Respuesta	Observación
1. ¿Las variables presentadas para la modificación al proyecto de inversión se enmarcan dentro de las indicadas en el artículo 4.5.1.2.1. Acuerdo Único de Comisión Rectora, susceptibles de ajustar para proyectos aprobados?	Si	Los ajustes requeridos procedan de acuerdo con las variables presentadas para su modificación
2. ¿Las modificaciones introducidas cambian el alcance del proyecto de inversión?	No	Las modificaciones no cambian los objetivos generales y específicos, los productos y la localización
3. ¿Las modificaciones introducidas al proyecto de inversión alteran su viabilidad inicial?	No	Las modificaciones introducidas al proyecto no alteran la viabilidad sobre los componentes Jurídicos, técnicos, Ambientales y financieros dadas inicialmente.
Nota 1. Tenga en cuenta que las variables susceptibles de ajuste a proyectos de inversión aprobados se identifican de conformidad con el Artículo 4.5.1.2.1 del Acuerdo Único de Comisión Rectora. En los casos en que los ajustes requeridos no procedan de acuerdo con las variables señaladas, se deberá aplicar el archivo dispuesto en el inciso tercero del parágrafo 1° del artículo 4.5.1.2. del Acuerdo Único de Comisión Rectora.		

VALOR TOTAL INICIAL APROBADO							
VALOR TOTAL INICIAL DEL PROYECTO (Todas las fuentes):	VALOR APROBADO CON RECURSOS DEL SGR:			VALOR APROBADO CON OTRAS FUENTES DE RECURSOS:			
\$ 1.800.250.328,00	\$ 900.000.000,00			\$ 900.250.328,00			
FUENTES DE FINANCIACIÓN SGR	ENTIDAD APORTANTE	VALOR	PERIODO DE FUENTE	NOMBRE OTRA FUENTE	NOMBRE DE LA ENTIDAD COFINANCIADORA	VALOR	PERIODO DE FUENTE
Asignación para la inversión regional 60%	Departamento de Antioquia	\$ 900.000.000,00	2021-2022	Donación de recursos	MUNICIPIO DE BETULIA	\$ 900.250.328,00	2021
TOTAL DEL FUENTES DEL SGR		900.000.000,00		TOTAL OTRAS FUENTES		\$ 900.250.328,00	
VALOR TOTAL INICIAL EN VIABILIZACIÓN:						\$ 1.800.250.328,00	

INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE RECURSOS AL PROYECTO							
FUENTES DE FINANCIACIÓN SGR	ENTIDAD APORTANTE	VALOR	VIGENCIA	NOMBRE OTRA FUENTE	NOMBRE DE LA ENTIDAD COFINANCIADORA	VALOR	VIGENCIA
				Propios	MUNICIPIO DE BETULIA	528.053.025,00	2023
TOTAL DEL FUENTES DEL SGR		\$ -		TOTAL OTRAS FUENTES		\$ 528.053.025,00	
TOTAL INCREMENTO/DISMINUCIÓN DE RECURSOS:						\$ 528.053.025,00	

VALOR TOTAL DEL PROYECTO CON AJUSTE		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (Todas las fuentes):	VALOR CON RECURSOS DEL SGR:	VALOR CON OTRAS FUENTES DE RECURSOS:
\$ 2.328.303.353,00	\$ 900.000.000,00	\$ 1.428.303.353,00

DOCUMENTOS SOPORTE PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AJUSTES		
De conformidad con lo definido en el artículo 4.5.1.2.5, los documentos soporte para la presentación de solicitudes de ajuste a proyectos aprobados son:		
2. Cuando la solicitud de ajuste verse sobre modificación del valor total del proyecto o fuentes de financiación:		
Soportes	Resultado del cumplimiento del requisito	Observaciones

a) Solicitud de la entidad que haya presentado el proyecto de inversión o de aquella designada como ejecutora, cuando esta haya aceptado dicha designación, dirigida a la secretaría de planeación o secretaría técnica o la que haga sus veces, de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, que será la encargada de crear y registrar el ajuste en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR. Dicha solicitud deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad que la presente, indicar las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la necesidad, detallar los ajustes solicitados, la fuente de financiación y el monto de recursos inicialmente aprobados y estar acompañada de los documentos que lo soporten. Cuando el proyecto cuente con interventoría o supervisión, la solicitud también deberá ser suscrita por el interventor o supervisor, según sea el caso.	Cumple	Oficio de solicitud de creación de ajuste de fecha del 22 de septiembre de 2023
La solicitud deberá estar acompañada del formato del que trata el numeral 2 del artículo 4.5.1.2.3. del presente Acuerdo.		
b) Cuando el proyecto de inversión se encuentre en ejecución, se deberá anexar el balance sobre la ejecución física y financiera del proyecto suscrito por el supervisor o el interventor, según corresponda. Este balance debe guardar concordancia con la información reportada en el aplicativo de seguimiento dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación, para lo cual la entidad o instancia ante la cual se presentó la solicitud de ajuste deberá evaluar dicha concordancia y continuar con el trámite del ajuste.	Cumple	Informe de balance con ejecución financiera parcial a la fecha 804.003,231.92 con un avance de 44,66% , valor en obras mas supervision \$905.246.727.97 con un avance físico 50,285
3. Cuando los ajustes estén relacionados con el cambio de ejecutor o cambio de instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría de las que tratan los literales e) y f) del artículo 4.5.1.2.1 del presente Acuerdo, deberán presentarse los siguientes documentos:		
Soportes	Resultado del cumplimiento del requisito	Observaciones
a) Solicitud del representante legal de la entidad que haya presentado el proyecto de inversión dirigida a la secretaría técnica u oficina de planeación o la que haga sus veces de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, en la cual sustente los motivos técnicos, financieros y jurídicos que soportan la necesidad del cambio, así como la justificación de la capacidad técnica e idoneidad de la entidad propuesta para reemplazar a la entidad ejecutora o a la instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría que fue definida inicialmente por la instancia o entidad que aprobó el proyecto de inversión.	No Aplica	No aplica, el tramite de ajuste es por modificación del valor total del proyecto
b) Certificación suscrita por el representante legal de la entidad designada como ejecutora del proyecto de inversión o de la instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría, donde manifieste que no ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto o documento que haga sus veces en atención a la naturaleza del ejecutor, con cargo a los recursos del proyecto de inversión. No aplicará este requisito en los casos en el ejecutor no haya aceptado la designación.	No Aplica	No aplica, el tramite de ajuste es por modificación del valor total del proyecto
c) Comunicación suscrita por el representante legal de la entidad propuesta para ser designada como ejecutora del proyecto de inversión, o por el representante legal de la instancia propuesta para adelantar la contratación de la interventoría, dirigida a la instancia de aprobación del ajuste, en la que manifieste el interés y la voluntad de aceptar dicha designación.	No Aplica	No aplica, el tramite de ajuste es por modificación del valor total del proyecto
¿La entidad ejecutora o la que presentó el proyecto de inversión adjuntó los documentos soporte establecidos en el artículo 4.5.1.2.5. del Acuerdo Único de Comisión Rectora para la creación y el registro del ajuste en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR o el aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación y los requeridos según procedimiento para dar trámite a los ajustes?		Si
CONCEPTO DEL AJUSTE		
De conformidad con el artículo 4.5.1.2.4. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, el concepto del ajuste será solicitado por las secretarías técnicas de los OCAD Paz o Regional u oficina de planeación o la que haga sus veces, teniendo en cuenta las reglas:		
a) Para los proyectos de inversión que para su decisión requirieron Concepto Técnico Único Sectorial, el concepto del ajuste será solicitado a la entidad que lo haya expedido.		
Se deberán analizar las variables a modificar y conceptuar sobre el ajuste para los componentes jurídico, técnico, social, ambiental y financiero.		
COMPONENTE JURÍDICO:		
Procede el ajuste del proyecto por las razones jurídicas expresadas en la solicitud de ajuste de actividades y costos, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1821 de 2020, modificado por el Decreto 1142 de 2021 y reglamentado mediante el Acuerdo 7 de 2022, en los siguientes términos. Artículo 1.2.1.2.14. Ajustes a los proyectos de inversión. Con posterioridad a su registro y hasta antes de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo, entendido como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización, conforme con los lineamientos que defina el Departamento Nacional de Planeación y adopte la Comisión Rectora. Las solicitudes de ajustes a los proyectos de inversión y las decisiones que se adopten respecto a las mismas serán registradas en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías. En ningún caso podrán ejecutarse ajustes que no estén debidamente tramitados y registrados en los términos del presente artículo. Artículo 4.5.1.2.1 Variables susceptibles de ajuste a proyectos de inversión aprobados. Los ajustes a los proyectos de inversión aprobados procederán únicamente cuando se busque modificar las siguientes variables:		
a) Actividades y costos: Procederá ajuste cuando la modificación esté orientada a: i. Aumentar o disminuir el costo de una o varias actividades existentes que modifiquen el valor total del proyecto aprobado.		
ii. Incluir actividades nuevas. b) Valor total del proyecto. Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada, i. Incrementar hasta el 50% del valor total inicial aprobado para el proyecto. c) Fuentes de financiación: Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a la sustitución o inclusión de fuentes del Sistema General de Regalías o diferentes a estas, o a la modificación de las ya existentes en los términos del literal b) del presente artículo.		
COMPONENTE TÉCNICO:		
El ajuste solicitado se estableció como alcance el ítem S.T.I de pavimento flexible con mezcla densa en caliente MDC-19, con agregado con tamaño máximo de 12mm (incluye riego de imprimación y ligado) con un valor de costo directo de \$721.541, que a la fecha y según cotizaciones realizadas por la contratista, los comercializadores del insumo de asfalto ofertaron precios entre \$1.435.012 a \$1.562.844 por m3, esto se alude al incremento del precio de los insumos para la fabricación del asfalto de un 37% desde la fecha de aprobación del proyecto a lo que lleva el 2023, según indicadores de Ecopetrol, igualmente el precio tiene una alta incidencia en el hecho que las plantas de asfalto, las mayorías se localizan en el área metropolitana a una distancia de 114km del punto de la obra. Además la necesidad de adicionar obras extras no previstas como muros de contención para conservar el ancho de la vía por socavación de la banca y la instalación de filtro tipo geomalla y/o alveodren por calidad e eficiencia en la ejecución de esta actividad.		
COMPONENTE SOCIAL:		
El ajuste solicitado no influye en el análisis y estimación de las necesidades y requerimientos sociales en el desarrollo del proyecto, como tal, este garantiza el cumplimiento de los objetivos y los factores sociales que puedan incidir en el mismo, por lo que desde el componente social procede el ajuste del cambio de valor del proyecto.		
COMPONENTE AMBIENTAL:		
El ajuste del cambio del valor del proyecto, no incide la supervisión que cada una de las actividades se cumpla tal como fue aprobada en la fase de viabilidad del proyecto. De lo anterior procede el ajuste solicitado del 22 de septiembre de 2022.		
COMPONENTE FINANCIERO:		
El proyecto inicialmente fue aprobado por un valor de \$ 1.800.250.328. Posteriormente, se solicita adición de \$ 528.053.025 que serán financiados con recursos del municipio de Betulia mediante CDP 00811, de acuerdo al balance financiero de las obras necesarias para cumplir la meta estamada del proyecto		
RESULTADO DEL CONCEPTO DEL AJUSTE		FAVORABLE

* Para los proyectos de inversión aprobados por el OCAD CTel, el concepto del ajuste del que trata el numeral 3 del artículo 4.5.1.2.3. del presente Acuerdo, deberá ser emitido por el ejecutor del proyecto de inversión utilizando el formato señalado en el presente artículo y remitido a la secretaría técnica al momento de la solicitud de creación del ajuste.

** Cuando se requiera cambio de la instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría o la designada para la vigilancia de la correcta ejecución del proyecto por el OCAD Paz y OCAD CTel, según corresponda, eventos en los cuales no se requerirá concepto del ajuste del que trata el numeral 3 del presente artículo para su decisión.

*** Cuando el ajuste verse sobre cambio de ejecutor o de instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría o la designada para la vigilancia de la correcta ejecución de OCAD Paz y CTel no se requerirá concepto del ajuste del que trata el numeral 3 del presente artículo para su decisión.

**** Una vez se cuente con concepto del ajuste, la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión analizará y decidirá sobre la solicitud de ajuste, esta decisión deberá ser consignada en un acto administrativo

***** * Cuando un proyecto de inversión haya sido cofinanciado con diversas fuentes de financiación y requiera ajustar el valor total del proyecto o las fuentes de financiación, todas las entidades o instancias que aporten recursos al proyecto de inversión deberán aprobar el respectivo ajuste, atendiendo el orden establecido en el parágrafo 2 del artículo 4.4.2. del presente Acuerdo.

***** Cuando un proyecto de inversión haya sido cofinanciado con diversas fuentes de financiación y requiera ajuste de cambio de ejecutor, la entidad o instancia que lo designó será la responsable de decidir sobre este ajuste, en atención a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 4.4.4. del presente Acuerdo.

Condiciones generales para la aprobación de ajustes:

*En ningún caso podrán ejecutarse ajustes que no estén debidamente tramitados, registrados o aprobados, según corresponda, en los términos establecidos en el presente Acuerdo.

**No procederá el ajuste del proyecto de inversión cuando este implique modificaciones que cambien su alcance, entendido este último como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización.

*** Cuando el proyecto de inversión se encuentre en ejecución y requiera cambios en su alcance, se deberá dar aplicación a lo dispuesto en el literal j) del artículo 1.2.10.1.4. del Decreto Único Reglamentario del SGR. Para el efecto, la entidad ejecutora deberá determinar la pertinencia de continuar con la ejecución del proyecto, caso en el cual, el supervisor o interventor, según corresponda, certificará que el proyecto podrá continuar sin el ajuste. El documento emitido deberá ser cargado en el aplicativo de seguimiento dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación. En el evento en que la entidad ejecutora decida realizar el cierre del proyecto, lo deberá efectuar acorde con el literal c) del parágrafo 2° del artículo 1.2.10.1.1 del citado Decreto.

EMISOR DEL CONCEPTO DE AJUSTE			Área/dependencia/Cargo
Perfil técnico que realizó concepto:	NICOLAS TAVERA TRUJILLO		REPRESENTANTE LEGAL EDUOCCIDENTE, ENTIDAD DESIGNADA EJECUTORA
	NOMBRE	FIRMA	
Representante Legal (o delegado) entidad que emitió CTUS/Vialitza/Ejecutor del proyecto de inversión (incluye CTel) (OBLIGATORIO)	JUAN MANUEL LEMA HURTADO		ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BETULIA
	NOMBRE	FIRMA	

El concepto de ajuste del que trata el artículo 4.5.1.2.4. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, deberá ser emitido por la entidad o instancia responsable dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la solicitud, para lo cual deberá hacer uso del formato que para el efecto define el Departamento Nacional de Planeación, el cual será suscrito y remitido en formato PDF a la secretaría técnica u oficina de planeación o la que haga sus veces para que realice el cargue correspondiente en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR o aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación.