



Código:

Versión:

## MUNICIPIO DE TARSO

## AJUSTE PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS O COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS APROBADOS

## CONCEPTO DEL AJUSTE PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS QUE DEBEN SER DECIDIDOS POR LA ENTIDAD O INSTANCIA QUE APROBÓ EL PROYECTO DE INVERSIÓN (ARTÍCULO 4.5.1.2.3. ACUERDO ÚNICO DE COMISIÓN RECTORA).

Los ajustes a los proyectos de inversión que versen sobre la modificación del valor total de proyecto, las fuentes de financiación o el cambio de ejecutor, deberán ser sometidos a consideración de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión.

Este documento contiene el análisis integral de los componentes jurídico, técnico, social, ambiental y financiero sobre los requisitos y soportes de aquellas modificaciones introducidas a proyectos de inversión aprobados, de acuerdo con las variables susceptibles de modificación.

## REFERENTES NORMATIVOS

Ley 2056 de 2020: Artículos 4, 5, 6, 35, 37, 54, 5, 57 y 84

Decreto 1821 de 2020: Artículo 1.2.1.2.14. (Modificado y adicionado por el Art. 6 del Decreto 1142 de 2021); 1.2.2.2.1. (Modificado por el Art. 9 del Decreto 625 de 2022 y el Art. 13 del Decreto 1142 de 2021) y Art. 1.2.4.2.1. (Adicionado por el Art. 11 del Decreto 625 de 2022).

Acuerdo Único del SGR o normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción intervención y renovación de los parques principales de los municipios de Tarso Angelópolis Valparaiso		CÓDIGO BPIN:	2022003050040	
FASE DEL PROYECTO	Fase III-Factibilidad		REGIÓN SGR:	Región Eje Cafetero	
ENTIDAD QUE PRESENTÓ EL PROYECTO DE INVERSIÓN:	Municipio de Tarso	NOMBRE DE ENTIDAD PROPUESTA EJECUTORA:	Empresa de Desarrollo Urbano de la Caja - EMDUCE	SECTOR DE INVERSIÓN EN EL QUE SE CLASIFICA EL PROYECTO:	Vivienda, ciudad y territorio
		NOMBRE DE ENTIDAD PROPUESTA PARA CONTRATAR LA INVENTORÍA:	Empresa de Desarrollo Urbano de la Caja - EMDUCE	SECTOR DE INVERSIÓN DE APOYO:	
INSTANCIA/ENTIDAD VIABILIZADORA:	Municipio de Tarso	INSTANCIA/ENTIDAD APROBACIÓN:	Municipio de Tarso	FECHA DE ÚLTIMA DECISIÓN EN EL PROYECTO (aprobación):	4/08/2022
¿Se ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados?	Si		¿El ajuste es presentado por la entidad designada para la ejecución?	Si	
Avance físico del proyecto:	70.72%		Avance financiero:	63.15%	
Número de concepto emitido:	Fecha de solicitud de Concepto:		Fecha de emisión de Concepto:		
	20/12/2023		22/12/2023		

## ANÁLISIS DE VARIABLES SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS.

Variables Susceptibles de Modificación*	Variable	Aplica/No aplica Requisito	Observaciones
a) Actividades y costos	Aumento o disminución de los costos de las actividades existentes	Si Aplica	Procederá ajuste cuando la modificación esté orientada a aumentar o disminuir el costo de una o varias actividades existentes que modifiquen el valor total del proyecto aprobado.
	Inclusión de actividades nuevas	No aplica	Procederá ajuste cuando la modificación esté orientada a la inclusión de actividades nuevas.
	Cambios definidos en el horizonte de ejecución del proyecto	No aplica	Procederá ajuste cuando la modificación esté orientada a cambios en los periodos definidos en el horizonte de ejecución del proyecto como consecuencia del incremento de costos y/o inclusión de nuevas actividades de los que tratan los numerallos anteriores.
b) Valor total del proyecto de inversión	Incremento del valor total inicial hasta el 50%	Si Aplica	Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a incrementar hasta el 50% del valor total inicial aprobado para el proyecto.
	Disminución de los montos aprobados	No aplica	Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a disminuir los montos aprobados, caso en el cual se deberá realizar la respectiva liberación de recursos atendiendo lo dispuesto en la Sección 2 del presente Capítulo 5.
c) Indicadores de producto	Indicadores de producto secundarios	No aplica	Sólo procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a incluir indicadores secundarios de producto.
d) Fuentes de financiación	Sustitución de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas	No aplica	Sólo procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a la sustitución de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas.
	Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas	Si Aplica	Sólo procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a la inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas.
	Modificación de las fuentes ya existentes	Si Aplica	Sólo procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a la modificación por incremento hasta el 50% del valor total inicial o disminuir montos aprobados (literal b).
e) Ejecutor	Cambio de la entidad ejecutora designada	No aplica	Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada al cambio de la entidad ejecutora designada. Esto solo procederá cuando no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados. La presente variable no procede para los proyectos aprobados por el OCAD de Ciencia Tecnología e Innovación – OCAD CTel.
f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría	Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría	No aplica	Procederá para los proyectos de inversión aprobados por el OCAD Paz y por el OCAD CTel conforme el inciso tercero del artículo 1.2.3.3.2. del Decreto Único Reglamentario del SGR y los aprobados por otras instancias a 31 de diciembre de 2020, en los cuales se haya designado una entidad diferente al ejecutor del proyecto para contratar la interventoría. Este ajuste procede siempre que no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados.

**Nota 1.** De conformidad con lo definido en el Parágrafo 1° del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, no procederá ajuste para la redistribución de costos entre las actividades de proyectos de inversión en ejecución tendiente a modificar el valor de la interventoría del proyecto y esta haya sido contratada por una entidad pública diferente a la entidad ejecutora.

**Nota 2.** De conformidad con lo definido en el Parágrafo 1° del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, la ampliación del horizonte de ejecución derivada del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto de inversión se reportará en el aplicativo dispuesto para tal fin por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los lineamientos que define el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

**Nota 3.** De conformidad con lo definido en el Parágrafo 5° del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, no implicará el trámite de un ajuste cuando se presente una redistribución de costos entre las actividades o la modificación de cantidades, siempre y cuando el valor total del proyecto no cambie y las actividades que se modifiquen no afecten el alcance del proyecto. Las situaciones anteriores o cualquier otra modificación al proyecto que no constituya un ajuste, deberá ser registrada por el ejecutor en el aplicativo de seguimiento dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación. Los documentos que soporten la modificación se deberán conservar conforme a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o las normas de gestión documental aplicables.

**Nota 4.** De conformidad con lo definido en el Artículo 4.5.1.2.6. del Acuerdo Único de Comisión Rectora que versa sobre cambios en las condiciones de ejecución respecto a los beneficiarios del proyecto de inversión, se establece que si durante la etapa de ejecución se llegan a presentar cambios en las condiciones del marco de referencia del proyecto de inversión relacionadas con la población objetivo o beneficiaria del mismo, estos no corresponderán a un ajuste y en consecuencia, de manera conjunta la entidad que presentó el proyecto de inversión y la entidad ejecutora, tomarán las decisiones a que haya lugar. En todo caso no se podrá modificar la localización y caracterización de la población beneficiaria con la que se aprobó el proyecto. En el caso de que los beneficiarios hayan sido elegidos a través de convocatoria se deberá tener en cuenta en primera instancia el listado de elegibles.

Para tal efecto se deberá contar con la respectiva justificación técnica y jurídica del cambio, la cual reposará en los soportes documentales del proyecto, conforme a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o las normas de gestión documental aplicables, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, disciplinarias, fiscales o penales que se puedan derivar.

**Nota:** El análisis y las observaciones se realizaron con base en el Anexo 2. Guía de identificación de trámites de ajustes para proyectos aprobados remitido por la Entidad que presentó el proyecto de inversión y los respectivos soportes.

**INFORMACIÓN GENERAL DEL AJUSTE**

Realizar una descripción del proyecto validado y la solicitud del ajuste en estudio: Para el Municipio de Tarso, debido a la localización de campo del parque y a raíz de las dificultades encontradas con las raíces al momento de la demolición de las estructuras existentes del parque antiguo, a la localización de las zonas de distribución arquitectónica del parque se tuvo que variar esta componente, debido a la imposibilidad de conocer el estado de las raíces previa estructuración del proyecto, es por esto por lo que se debe modificar algunas zonas del parque, al realizar la demolición de las zonas contractuales y buscar el nivel de diseño, se encontró en algunas áreas zonas con una o varias fosas de concreto, de diversos parques construidos en el tiempo, lo que ocasiona modificación y aumentos en varias actividades.

¿La información que soporta el ajuste se encuentra alojada en el aplicativo dispuesto por el DNP?	Si	<b>Observación:</b> Se revisa información enviada por correo electrónico
---	----	---

**VALIDACIÓN DE PROCEDENCIA DEL AJUSTE**

Se requiere dar respuesta a las siguientes preguntas para la validación de procedencia del ajuste en consideración a los dispuesto en el capítulo 5- Sección 1-Subsección 2- Ajustes a proyectos de inversión aprobados

Pregunta	Respuesta	Observación
1. ¿Las variables presentadas para la modificación al proyecto de inversión se enmarcan dentro de las indicadas en el artículo 4.5.1.2.1. Acuerdo Único de Comisión Rectora, susceptibles de ajustar para proyectos aprobados?	Si	Los ajustes requeridos procedan de acuerdo con las variables presentadas para su modificación
2. ¿Las modificaciones introducidas cambian el alcance del proyecto de inversión?	No	Las modificaciones no cambian los objetivos generales y específicos, los productos y la localización
3. ¿Las modificaciones introducidas al proyecto de inversión alteran su viabilidad inicial?	No	Las modificaciones introducidas al proyecto no alteran la viabilidad sobre los componentes jurídico, técnico, social, ambiental y financiero dada inicialmente.

**Nota 1.** Tenga en cuenta que las variables susceptibles de ajuste a proyectos de inversión aprobados se identifican de conformidad con el Artículo 4.5.1.2.1 del Acuerdo Único de Comisión Rectora. En los casos en que los ajustes requeridos no procedan de acuerdo con las variables señaladas, se deberá aplicar el archivo dispuesto en el inciso tercero del parágrafo 1° del artículo 4.5.1.2. del Acuerdo Único de Comisión Rectora.

**VALOR TOTAL INICIAL APROBADO**

VALOR TOTAL INICIAL DEL PROYECTO (Todas las fuentes):		VALOR APROBADO CON RECURSOS DEL SGR:				VALOR APROBADO CON OTRAS FUENTES DE RECURSOS:		
\$ 10.363.338.381,00		\$ 9.845.950.732,00				\$ 517.387.649,00		
FUENTES DE FINANCIACIÓN SGR	ENTIDAD APORTANTE	VALOR	PERIODO DE FUENTE	NOMBRE OTRA FUENTE	NOMBRE DE LA ENTIDAD COFINANCIADORA	VALOR	PERIODO DE FUENTE	
Asignación para la inversión regional 60%	Gobernación de Antioquia	\$ 6.855.397.288,00	2021-2022	Propios	Municipio de Tarso	\$ 78.690.042,00	2023	
Asignación para la Inversión Local	Municipio de Valparaiso	\$ 1.850.422.885,00	2023-2024	Propios	Municipio de Angelópolis	438.697.607	2023	
Asignación para la Inversión Local	Municipio de Tarso	\$ 409.565.553,00	2023-2024					
Asignación para la Inversión Local	Municipio de Angelópolis	\$ 730.565.006,00	2023-2024					
<b>TOTAL DEL FUENTES DEL SGR</b>		9.845.950.732,00		<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>		\$ 517.387.649,00		
						<b>VALOR TOTAL INICIAL EN VIABILIZACIÓN:</b>		
						\$ 10.363.338.381,00		

**INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE RECURSOS AL PROYECTO**

FUENTES DE FINANCIACIÓN SGR	ENTIDAD APORTANTE	VALOR	VIGENCIA	NOMBRE OTRA FUENTE	NOMBRE DE LA ENTIDAD COFINANCIADORA	VALOR	VIGENCIA
Asignación para la inversión regional 60%	Departamento de Antioquia	\$ 195.000.000,00	2021-2022	Propios	Departamento de Antioquia	\$ 167.605.555,00	2023
<b>TOTAL DEL FUENTES DEL SGR</b>		\$ 195.000.000,00		<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>		\$ 167.605.555,00	
						<b>TOTAL INCREMENTO/DISMINUCIÓN DE RECURSOS:</b>	
						\$ 362.605.555,00	

**VALOR TOTAL DEL PROYECTO CON AJUSTE**

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (Todas las fuentes):	VALOR CON RECURSOS DEL SGR:	VALOR CON OTRAS FUENTES DE RECURSOS:
\$ 10.725.943.936,00	\$ 10.040.950.732,00	\$ 684.993.204,00

**DOCUMENTOS SOPORTE PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AJUSTES**

De conformidad con lo definido en el artículo 4.5.1.2.5. los documentos soporte para la presentación de solicitudes de ajuste a proyectos aprobados son:

2. Cuando la solicitud de ajuste verse sobre modificación del valor total del proyecto o fuentes de financiación:

Soportes	Resultado del cumplimiento del requisito	Observaciones
a) Solicitud de la entidad que haya presentado el proyecto de inversión o de aquella designada como ejecutora, cuando esta haya aceptado dicha designación, dirigida a la secretaria de planeación o secretaria técnica o la que haga sus veces, de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, que será la encargada de crear y registrar el ajuste en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR. Dicha solicitud deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad que la presente, indicar las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la necesidad, detallar los ajustes solicitados, la fuente de financiación y el monto de recursos inicialmente aprobados y estar acompañada de los documentos que lo soporten. Cuando el proyecto cuente con interventoría o supervisión, la solicitud también deberá ser suscrita por el interventor o supervisor, según sea el caso.  La solicitud deberá estar acompañada del formato del que trata el numeral 2 del artículo 4.5.1.2.3. del presente Acuerdo.	Cumple	Se adjuntan los siguientes documentos soporte: 1. Solicitud ajuste - 2022003050040 VF 2. Guía identificación ajuste - 2022003050040

<p>b) Cuando el proyecto de inversión se encuentre en ejecución, se deberá anexar el balance sobre la ejecución física y financiera del proyecto suscrito por el supervisor o el interventor, según corresponda. Este balance debe guardar concordancia con la información reportada en el aplicativo de seguimiento dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación, para lo cual la entidad de instancia ante la cual se presentó la solicitud de ajuste deberá evaluar dicha concordancia y continuar con el trámite del ajuste.</p>	<p>Cumple</p>	<p>Se adjunta documento soporte: 3. Balance físico y financiero - 2022003050040</p>			
<p>3. Cuando los ajustes estén relacionados con el cambio de ejecutor o cambio de instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría de las que tratan los literales e) y f) del artículo 4.5.1.2.1 del presente Acuerdo, deberán presentarse los siguientes documentos:</p>					
<p>Soportes</p>	<p>Resultado del cumplimiento del requisito</p>	<p>Observaciones</p>			
<p>a) Solicitud del representante legal de la entidad que haya presentado el proyecto de inversión dirigida a la secretaria técnica u oficina de planeación o la que haga sus veces de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, en la cual sustente los motivos técnicos, financieros y jurídicos que soportan la necesidad del cambio, así como la justificación de la capacidad técnica e idoneidad de la entidad propuesta para reemplazar a la entidad ejecutora o a la instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría que fue definida inicialmente por la instancia o entidad que aprobó el proyecto de inversión.</p>	<p>No Aplica</p>				
<p>b) Certificación suscrita por el representante legal de la entidad designada como ejecutora del proyecto de inversión o de la instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría, donde manifieste que no ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto o documento que haga sus veces en atención a la naturaleza del ejecutor, con cargo a los recursos del proyecto de inversión. No aplicará este requisito en los casos en el ejecutor no haya aceptado la designación.</p>	<p>No Aplica</p>				
<p>c) Comunicación suscrita por el representante legal de la entidad propuesta para ser designada como ejecutora del proyecto de inversión, o por el representante legal de la instancia propuesta para adelantar la contratación de la interventoría, dirigida a la instancia de aprobación del ajuste, en la que manifieste el interés y la voluntad de aceptar dicha designación.</p>	<p>No Aplica</p>				
<p>¿La entidad ejecutora o la que presentó el proyecto de inversión adjuntó los documentos soporte establecidos en el artículo 4.5.1.2.5 del Acuerdo Único de Comisión Rectora para la creación y el registro del ajuste en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR o el aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación y los requisitos según procedimiento para dar trámite a los ajustes?</p>	<p>Si</p>				
<p><b>CONCEPTO DEL AJUSTE</b></p>					
<p>De conformidad con el artículo 4.5.1.2.4 del Acuerdo Único de Comisión Rectora, el concepto del ajuste será solicitado por las secretarías técnicas de los OCAD Paz o Regional u oficina de planeación o la que haga sus veces, teniendo en cuenta las reglas: a) Para los proyectos de inversión que para su decisión requirieron Concepto Técnico Único Sectorial, el concepto del ajuste será solicitado a la entidad que lo haya expedido. b) Para los proyectos de inversión que para su decisión no contempló un Concepto Técnico Único Sectorial, el concepto de ajuste deberá ser solicitado a la entidad que viabilizó el proyecto de inversión.</p>					
<p>Se deberán analizar las variables a modificar y conceptualizar sobre el ajuste para los componentes jurídico, técnico, social, ambiental y financiero.</p>					
<p><b>COMPONENTE JURÍDICO:</b></p>					
<p>La justificación jurídica para realizar la adición al proyecto BPIN 2022003050040, denominado "Construcción intervención y renovación de los parques principales de los municipios de Tarso Angelópolis Valparaíso", se sustenta en el Acuerdo 07 del 26 de Mayo de 2022, emitido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, "Por el cual se adiciona el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías definiendo los lineamientos para la priorización, aprobación y el trámite de ajustes y liberaciones de los proyectos de inversión y se dictan otras disposiciones"</p>					
<p>Así mismo para justificar jurídicamente el proceso se aplicará lo dispuesto en el Acuerdo 07, la Subsección 02, denominada, Ajustes a los proyectos de inversión ya aprobados, específicamente, en el Artículo 4.5.1.2.1 denominado Variables susceptibles de ajustes a proyectos de inversión aprobados; para el caso específico del ajuste al proyecto BPIN 2022003050040, denominado "Construcción intervención y renovación de los parques principales de los municipios de Tarso Angelópolis Valparaíso" se modificarán las siguientes variables:</p>					
<p>Actividades y costos; según el Artículo 4.5.1.2.1 procederá ajuste cuando la modificación de estas variables este orientada a:</p>					
<p>*Aumentar o disminuir el costo de una actividad o varias actividades existentes que modifiquen el valor del proyecto</p>					
<p>*Valor total del proyecto: Procederá Ajuste cuando la modificación este orientada a Incrementar hasta un 50% el valor inicial aprobado del para el proyecto.</p>					
<p>*Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas.</p>					
<p>*Modificación de las fuentes ya existentes</p>					
<p><b>COMPONENTE TÉCNICO:</b></p>					
<p>Para el Municipio de Tarso, debido a la localización de campo del parque y a raíz de las dificultades encontradas con las raíces al momento de la demolición de las estructuras existentes del parque antiguo, a la localización de las zonas de distribución arquitectónica del parque se tuvo que variar este componente, debido a la imposibilidad de conocer el estado de las raíces previa estructuración del proyecto, es por esto por lo que se debe modificar algunas zonas del parque, al realizar la demolición de las zonas contractuales y buscar el nivel de diseño, se encontró en algunas áreas zonas con una o varias losas de concreto, de diversos parques construidos en el tiempo, lo que ocasiono modificación y aumentos en varias actividades.</p>					
<p><b>COMPONENTE SOCIAL:</b></p>					
<p>Actualmente en los municipios se observan bajos niveles de actividades culturales y sociales entre la población, debido principalmente a la ausencia de infraestructura y equipamiento para realizar dichas actividades. En los 3 Municipios se evidencia una baja capacidad de atención en equipamiento público y comunitario, lo anterior debido a que desde hace más de 15 años no se realizan procesos de intervención a la infraestructura física de los parques principales, dichos lugares son de amplio reconocimiento dentro de los Municipios como el lugar de encuentros familiares y comunitarios, y el espacio predilecto para la realización de actividades culturales que integran de manera potencial a la comunidad alrededor de un espacio. El deterioro de estos limita la capacidad de acción de las administraciones municipales para potenciar la creación de actividades culturales y comunitarias y en pro de la población.</p>					
<p><b>COMPONENTE AMBIENTAL:</b></p>					
<p>Con las áreas verdes se busca generar microclimas que favorezcan al entorno, mejorar su confort térmico, ayudar a disminuir la contaminación ambiental y producir dióxido de carbono, esencial para la salud del ser humano. Así mismo, un espacio verde tiene la ventaja de fomentar la actividad recreativa, el desarrollo físico, mental y cultural de la población, además mejora la imagen visual de sus alrededores, por lo cual se preserva el cuidado y conservación de las especies arbóreas existentes.</p>					
<p><b>COMPONENTE FINANCIERO:</b></p>					
	<p>ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIACIÓN</p>	<p>VALOR INICIAL TOTAL (Viabilizado) 1</p>	<p>VALOR DE AJUSTE 1 SOLICITADO (+/-) 2</p>	<p>VALOR DE AJUSTE 2 SOLICITADO (+/-) 3</p>	<p>VALOR TOTAL PROPUESTO CON AJUSTE (+/-+2+3) 4</p>
	<p>Gobernación de Antioquia – Asignación para la inversión regional 50%</p>	<p>\$ 6.855.397.288</p>	<p>\$ -</p>	<p>\$ 195.000.000</p>	<p>\$ 7.050.397.288</p>
	<p>Gobernación de Antioquia Asignaciones directas</p>	<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>	<p>\$ 167.605.555</p>	<p>\$ 167.605.555</p>
	<p>Municipio de Tarso – SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría</p>	<p>\$ 177.000.863</p>	<p>\$ 232.564.690</p>	<p>-</p>	<p>\$ 409.565.553</p>
	<p>Municipio de Tarso – Recursos Propios</p>	<p>-</p>	<p>\$ 78.690.042</p>	<p>-</p>	<p>\$ 78.690.042</p>
	<p>Municipio de Valparaíso – SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría</p>	<p>\$ 1.349.485.625</p>	<p>\$ 500.937.260</p>	<p>-</p>	<p>\$ 1.850.422.885</p>
	<p>Municipio de Angelópolis – Recursos Propios</p>	<p>\$ 438.697.607</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>\$ 438.697.607</p>
	<p>Municipio de Angelópolis – SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría</p>	<p>-</p>	<p>\$ 730.565.006</p>	<p>-</p>	<p>\$ 730.565.006</p>
	<p>Total recursos SGR</p>	<p>\$ 8.381.883.776</p>	<p>\$ 1.464.066.956</p>	<p>\$ 195.000.000</p>	<p>\$ 10.040.950.732</p>
	<p>Total general</p>	<p>\$ 8.820.581.383</p>	<p>\$ 1.542.756.998</p>	<p>\$ 362.605.555</p>	<p>\$ 10.725.943.936</p>
<p><b>RESULTADO DEL CONCEPTO DEL AJUSTE</b></p>			<p><b>FAVORABLE</b></p>		

\* Para los proyectos de inversión aprobados por el OCAD CTel, el concepto del ajuste del que trata el numeral 3 del artículo 4.5.1.2.3. del presente Acuerdo, deberá ser emitido por el ejecutor del proyecto de inversión utilizando el formato señalado en el presente artículo y remitido a la secretaría técnica al momento de la solicitud de creación del ajuste.

\*\* Cuando se requiera cambio de la instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría o la designada para la vigilancia de la correcta ejecución del proyecto por el OCAD Paz y OCAD CTel, según corresponda, eventos en los cuales no se requerirá concepto del ajuste del que trata el numeral 3 del presente artículo para su decisión.

\*\*\* Cuando el ajuste verse sobre cambio de ejecutor o de instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría o la designada para la vigilancia de la correcta ejecución de OCAD Paz y CTel no se requerirá concepto del ajuste del que trata el numeral 3 del presente artículo para su decisión.

\*\*\*\* Una vez se cuente con concepto del ajuste, la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión analizará y decidirá sobre la solicitud de ajuste, esta decisión deberá ser consignada en un acto administrativo

\*\*\*\*\* Cuando un proyecto de inversión haya sido cofinanciado con diversas fuentes de financiación y requiera ajustar el valor total del proyecto o las fuentes de financiación, todas las entidades o instancias que aporten recursos al proyecto de inversión deberán aprobar el respectivo ajuste, atendiendo el orden establecido en el parágrafo 2 del artículo 4.4.2. del presente Acuerdo.

\*\*\*\*\* Cuando un proyecto de inversión haya sido cofinanciado con diversas fuentes de financiación y requiera ajuste de cambio de ejecutor, la entidad o instancia que lo designó será la responsable de decidir sobre este ajuste, en atención a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 4.4.4. del presente Acuerdo.

**Condiciones generales para la aprobación de ajustes:**  
 \*En ningún caso podrán ejecutarse ajustes que no estén debidamente tramitados, registrados o aprobados, según corresponda, en los términos establecidos en el presente Acuerdo.  
 \*\*No procederá el ajuste del proyecto de inversión cuando este implique modificaciones que cambien su alcance, entendido este último como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización.  
 \*\*\* Cuando el proyecto de inversión se encuentre en ejecución y requiera cambios en su alcance, se deberá dar aplicación a lo dispuesto en el literal j) del artículo 1.2.10.1.4. del Decreto Único Reglamentario del SGR. Para el efecto, la entidad ejecutora deberá determinar la pertinencia de continuar con la ejecución del proyecto, caso en el cual, el supervisor o interventor, según corresponda, certificará que el proyecto podrá continuar sin el ajuste. El documento emitido deberá ser cargado en el aplicativo de seguimiento dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación. En el evento en que la entidad ejecutora decida realizar el cierre del proyecto, lo deberá efectuar acorde con el literal c) del parágrafo 2° del artículo 1.2.10.1.1 del citado Decreto.

EMISOR DEL CONCEPTO DE AJUSTE			Área/dependencia/Cargo
Perfil técnico que realizó concepto:	JUAN CARLOS OSPINA MONSALVE		SECRETARIO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y OBRAS PÚBLICAS
	NOMBRE	FIRMA	
Representante Legal (o delegado) entidad que emitió CTUS/Vializado/Ejecutor del proyecto de inversión (incluye CTel) (OBLIGATORIO)	FREDY ALBERTO HURTADO PEREZ		ALCALDE MUNICIPIO DE TARSO
	NOMBRE	FIRMA	

El concepto de ajuste del que trata el artículo 4.5.1.2.4. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, deberá ser emitido por la entidad o instancia responsable dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la solicitud, para lo cual deberá hacer uso del formato que para el efecto define el Departamento Nacional de Planeación, el cual será suscrito y remitido en formato PDF a la secretaría técnica u oficina de planeación o la que haga sus veces para que realice el cargo correspondiente en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR o aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación.