

 	ACTA DE SUSPENSIÓN		F-PRO-13
	001-2024		Versión 1
			Página 1 de 1

CONTRATO	001-2023
CONTRATANTE	BARLOP INGENIERA Y ARQUITECTURA SAS
NIT	901617377
DIRECCIÓN	CARRERA 68 # CIRC.2-17 INT 102
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES TECNICAS EN OBRAS CIVILES SAS
NIT	900.230.509-8
OBJETO CONTRACTUAL	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA", CON CÓDIGO BPIN 2023003050085".
VALOR RECURSOS POR ADMINISTRAR OBRA	MIL TRECENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$1.385.950.417)
VALOR RECURSOS POR ADMINISTRAR INTERVENTORIA	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$154.941.652)
PLAZO DE EJECUCION	OBRA: SEIS (06) MESES
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA
MODALIDAD DE CONTRATO	OBRA
ACTA DE INICIO	7 de noviembre de 2023

Entre los suscritos **WILSON BARRERA LOPEZ**, identificado con cedula de ciudadanía 71.741.577 de Medellín -Antioquia. mayor de edad, identificado como aparece al pie de su respectiva firma, domiciliado en la misma ciudad de Medellín, actuando en nombre de gerente y representante legal de **BARLOP INGENIERA Y ARQUITECTURA SAS** NIT 901.617.377-9, y quién para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la, otra **ANDRES FELIPE ARBOLEDA RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadana 1.128.278.797. de Medellín, Antioquia, representante legal de **CONSTRUCCIONES TECNICAS EN OBRAS CIVILES SAS** NIT **900.230509-8** quien para todos los efectos legales se denominará **EL CONTRATISTA**, se plasmó el Acta de suspensión del Contrato de obra, cuyo Objeto es: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA", CON CÓDIGO BPIN 2023003050085".


CONSIDERACIONES:

1. Que **BARLOP INGENIERA Y ARQUITECTURA SAS** NIT 901.617.377-9 fue designada con el CONTRATO DE MANDATO O ADMINISTRACIÓN DELEGADA SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA", CON CÓDIGO BPIN 2023003050085".
2. Que durante la ejecución del contrato se ha presentado la siguiente situación: en la calle 21, una mayor longitud de Boxculvert a construir con respecto a la pactada en el contrato, esto se evidenció en campo una vez se tuvo acceso al sitio, quitando la obstrucción de las dos bocas e inspeccionando el estado crítico en que se encuentra este canal para drenar las aguas.

3. Se solicitó al ingeniero Toro interventor de la obra la suspensión de la obra hasta que se tenga una solución

Para todos los efectos a que haya lugar se toma como fecha de suspensión del cumplimiento de El Objeto el día 6 de mayo de 2024.


WILSON BARRERA LOPEZ
CONTRATANTE


ANDRES FELIPE ARBOLEDA RAMIREZ
CONTRATISTA