

Medellín, 02 de mayo de 2024

Ingeniero:

NELSON ENRIQUE TORO

interventor


ASUNTO: Valor de obra mayor longitud a intervenir de Boxculvert calle 21 y muro de contención en la carrera 26.

En lo que tiene que ver con la inclusión de un tramo del muro de contención en la carrera 26 y para

Por solicitud de JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA, alcalde del Municipio, se hace la valoración para el ajuste del proyecto de "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA", CON CÓDIGO BPIN 2023003050085; el cual tiene en cuenta las obras extras y adicionales para intervenir la mayor longitud de Boxculvert en la calle 21 y un tramo de construcción de muro de contención en la carrera 26. El valor por el cual se tendrían que adicionar en recursos al contrato de obra es de **\$441.580.213 (cuatrocientos cuarenta y un millón quinientos ochenta mil doscientos trece pesos con 00/100 m.l)** y necesitamos una prórroga de tiempo de un (1) mes para su ejecución.

Solicitamos ingeniero Toro considerar esta informacion en aras poder garantizar la intervención en ese tramo vial.

Agradezco su pronta respuesta al respecto



ANDRES FELIPE ARBOLEDA

Representante Legal

CONSTRUTOC SAS