

# SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO

Marzo 31 de 2023

Plan de Desarrollo  
**UNIDOS POR LA VIDA**

**2020-2023**



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

Página en blanco a propósito

## INTRODUCCIÓN

El Plan Indicativo, es un instrumento de seguimiento al Plan de Desarrollo, instaurado desde la ley 152/1994, cuyo escenario principal se sitúa en el nivel gerencial estratégico, para realizar el seguimiento a la planificación y el logro de las metas aprobadas desde el Plan de Desarrollo para los indicadores de Producto y de Resultado.

Este instrumento tiene un alcance cuatrienal, y establece compromisos cuantitativos para los Organismos de la Administración a través de indicadores, de una forma gradual anualizada y con una rigurosidad metodológica específica, para determinar así una ruta factible de realizarse en cuatro años de gobierno a través del cumplimiento de las metas de corto plazo en el ámbito anual, para la consecución de los Objetivos trazados desde el Plan de desarrollo, en el mediano plazo de cuatro años.

### Atributos que articulan el indicador a la estructura de Plan de Desarrollo

El Plan Indicativo posee los atributos que articulan los indicadores de resultado y de producto a la estructura del Plan de Desarrollo, como son:

| Nombre Atributo          | Descripción/ Metodología   |
|--------------------------|--|
| <b>Línea Estratégica</b> | Corresponde a un elemento de nivel superior en la estructura del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023. Este Plan posee 5 líneas y su codificación va de 1 a 5, correspondiendo en su orden a las Líneas Estratégicas: Nuestra Gente, Nuestra Economía, Nuestro Planeta, Nuestra Vida y Nuestra Gobernanza. Cada una de estas líneas posee un conjunto de componentes.   |
| <b>Componente</b>        | Corresponde a un elemento de segundo nivel en la estructura del Plan de Desarrollo, cada componente se asocia a una única Línea Estratégica, siendo un total de 32 componentes los que conforman este nivel. Un ejemplo de su codificación es del estilo “2.3”, donde indica que este es el componente 3 dentro de la línea 2, o en general el componente “2.3”. Además de su código también tiene una descripción o nombre. |
| <b>Programa</b>          | Corresponde a elementos del tercer nivel del Plan de Desarrollo, en total este nivel se compone de 166 programas y cada uno se asocia a un único componente. Posee una   |

|  |   |
|--|---|
|  | descripción y su código asociado es del tipo “2.1.3”, indicando que ese elemento de la estructura está en la línea 2, componente 1, y es el tercer Programa en dicho componente |
|--|---|

### Atributos de identificación del indicador

Cada indicador, de Producto y de Resultado, posee también un grupo de atributos que lo definen y diferencian de sus similares, como son:

| Nombre Atributo              | Descripción/Metodología   |
|------------------------------|---|
| <b>Código del indicador:</b> | Este código, articula el indicador a un elemento de la estructura de Plan de Desarrollo, bien sea Componente, en caso de los indicadores de Resultado; o Programa si es un indicador de Producto.<br><br>El código del indicador de Resultado es del tipo “3.2R4”, refiriéndose al indicador de resultado (letra “R”) articulado a la estructura de Plan de Desarrollo en la Línea Estratégica 3, Componente 2, posición 4. |

|  |  |
|--|--|
|  | De igual forma para los indicadores de Producto, por ejemplo el código 1.4.2P3, se refiere a un indicador de Producto (letra “P”), en la línea 1, componente 4, programa 2, tercer indicador dentro de dicho programa (3). |
| <b>Nombre del indicador:</b>               | Contiene el nombre o descripción del indicador, que permite conocer el tipo de acciones que se están observando.   |
| <b>Forma de cálculo:</b>                   | Determina la forma en que se planifica el indicador, en concordancia con su naturaleza y comportamiento. Puede ser de tres tipos: Acumulado, Para acumular y Anualizado.   |
| <b>Unidad de medida:</b>                   | Es la unidad física en la que realiza la medición del indicador.   |
| <b>Objetivos de Desarrollo Sostenible:</b> | Presenta el número(s) de ODS al que se asocia el indicador.  |
| <b>Responsable:</b>                        | Es el ordenador del Gasto responsable por el indicador, encargado de tener todos los soportes necesarios, de Planificar el indicador y de reportar o consolidar las cifras del mismo.                                      |

### Atributos de la Planificación del indicador

Este grupo de atributos recoge inicialmente la Planificación anualizada, los ajustes que se van dando sobre la misma de acuerdo y en coherencia con los resultados que se van obteniendo a través de la gestión, igualmente y según el corte, se presentan los valores de planificación trimestral según el caso de cada indicador. Estos atributos son:

| Nombre Atributo                 | Descripción/ Metodología   |
|---------------------------------|--|
| <b>Línea Base:</b>              | Corresponde a la cantidad que se tiene como registro más reciente del indicador, en un período anterior al del gobierno actual. Puede tener un valor ND (No Disponible). Su contexto puede estar entre el último cuatrienio, el último año, o un inventario de existencia de todos los períodos anteriores en el contexto Departamental. Está medida en la Unidad definida para el indicador |
| <b>Meta Plan de Desarrollo:</b> | Es la cantidad meta para los cuatro años de gobierno, aprobada desde el Plan de Desarrollo. Está medida en la unidad definida  |

|  |   |
|--|---|
|  | para cada indicador. A veces denominada Meta Plan o Meta PDD.   |
| <b>Log Acumulado Marzo 2023</b>                | Es el logro acumulado del indicador, teniendo en cuenta el logro alcanzado al corte de marzo 31 de 2023.  |
| <b>Año2020:Meta, Año2021:Meta Año2022:Meta</b> | Es la cantidad formulada o propuesta por el Organismo/Dependencia para los años 2020, 2021 y 2022. Esta cantidad se planea en términos de la unidad definida para cada indicador, y para algunos casos puede tomar el valor NP (No programado). |

### Atributos del Seguimiento al indicador

Estos atributos corresponden a la información reportada por los organismos/dependencias en cada corte de seguimiento, y se incluyen aquí también las métricas generadas con base en los cálculos entre la planeación y estas cantidades reportadas, como resultado de la aplicación de la metodología.

| Nombre Atributo                        | Descripción/ Metodología  |
|--|---|
| <b>Año2020: Logro, Año2021: Logro,</b> | Bajo estas etiquetas o pequeños títulos se agrupan en cada caso tres variables o cantidades que |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Año2022: Logro,</b></p> <p><b>Año2020:Cumplim:</b><br/><b>Año2021:Cumplim:</b><br/><b>Año2022:Cumplim:</b></p> <p><b>Año2020:Avance:</b><br/><b>Año2021:Avance:</b><br/><b>Año2022:Avance:</b></p> <p><b>Marzo2023:Logro:</b><br/><b>Marzo2023:Avance</b></p> | <p>comprenden el seguimiento y los cálculos para el indicador según los datos reportados por el organismo/dependencia en cada fecha de corte anual o trimestral según el caso. Se presentan como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Logro:</b> la cantidad reportada como seguimiento. Se presenta en las unidades definidas para el indicador.</li> <li>- <b>Cumplimiento:</b> resultado del cálculo del cumplimiento del indicador a cada fecha de corte programada, sobre la meta programada. Es una cifra porcentual.</li> <li>- <b>Avance:</b> resultado del cálculo del avance del indicador en cada fecha de corte programada, sobre la meta cuatrienal. Es una cifra porcentual.</li> </ul> |
|---|---|

### Elementos del reporte

El reporte se presenta de manera horizontal para optimizar la distribución de la información, tiene un primer nivel de agrupación que corresponde al de las Líneas Estratégicas del Plan de desarrollo, luego viene un segundo nivel de agrupación representado en los Componentes, dentro de este hay un bloque de información que corresponde a los Indicadores de Resultado asociados a dicho elemento de la estructura programática; después sigue un tercer nivel de agrupación dado por los Programas del Plan de Desarrollo, y dentro del cual se van agrupando en pequeños bloques de información los indicadores de Producto asociados a cada uno de ellos.

### Contextualización de asociación a la estructura del Plan de desarrollo

La siguiente es una representación gráfica de la estructura del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020 – 2023.



Esta estructura de Plan de Desarrollo a la que se articulan los indicadores, está compuesta por 5 Líneas Estratégicas, 32 Componentes y 166 programas. Dichos indicadores son 210 de Resultado y 774 de Producto, para un total de 984 Indicadores planificados, a los cuales se realizará el seguimiento durante este cuatrienio de gobierno.

Simplificando un poco la vista anterior para visualizar dónde se articulan los indicadores de Resultado y de Producto, se tiene:



#### Presentación del Reporte de Seguimiento al Plan Indicativo

El reporte inicialmente presenta un resumen a nivel Plan de Desarrollo Departamental sobre los dos *Indicadores Clave de Desempeño* (ICD), desarrollados a través de todo el documento y conocidos de manera general en el ámbito de la planeación como KPI por sus siglas en inglés. Estos dos indicadores son el *Cumplimiento de las Metas Programadas (CMP)* y el *Avance en la Meta Cuatrienal (AMC)*; el cual también se conoce como *Avance Físico*.

De esta forma, el reporte muestra en el resumen para el nivel Plan de Desarrollo, bajo el título **“Indicadores de Resultado – Resumen estratégico”**, para las vigencias 2020, 2021, 2022 y el corte Marzo 2023,

cuatro tacómetros ubicados en la parte superior izquierda, los cuales se agrupan en la etiqueta a la izquierda: nombrada **Cumplimiento de la Planificación**. Inmediatamente debajo se encuentran otros cuatro tacómetros referidos al *Avance físico*, de acuerdo a las vigencias 2020, 2021, 2022 y marzo de 2023, con el título **Avance sobre las Metas Cuatrienales**. Para el caso de los indicadores de Resultado el Cumplimiento en los cortes referidos respectivamente son 93.6%, 92%, 91.9% y 86.8% respectivamente, asociando a un avance físico o avance sobre las metas cuatrienales en el mismo orden de 28.7%, 53.7%, 73.6% y 77.3% para marzo 2023. Esto evidencia un leve atraso de 3.95%, no significativo para el contexto, comparando con una tendencia temporal del 81.25% para marzo 2023, en el avance.

En el mismo resumen, en la parte superior derecha, se presenta el gráfico **“Indicadores de Resultado en el Seguimiento”**, que muestra el número total de indicadores de resultado y el número de indicadores de resultado que participan en el cumplimiento a diciembre de 2020, a diciembre 2021, a diciembre 2022 y a marzo 31 de 2023. En este caso se muestran los 210 indicadores de Resultado como número total del PDD, de los cuales 185 indicadores que participan en el cálculo del cumplimiento al cierre 2020, 191 que participan en el cumplimiento al cierre 2021, 196 indicadores participan en

el cumplimiento a diciembre de 2022, y 116 indicadores participan en el cumplimiento a marzo 31 de 2023.

De igual manera se presenta en este resumen en su parte inferior, una perspectiva desde las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo para los *Indicadores de Resultado*, mediante el gráfico **“Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre las Metas cuatrienales (Indicadores de Resultado)”**, que muestra la métrica del Cumplimiento para Diciembre 31 de 2020, para Diciembre 31 de 2021, diciembre 31 de 2022 y para marzo 31 de 2023 en las cuatro primeras barras, seguidas del Avance para los cuatro mismos cortes en las cuatro barras siguientes, para cada una de las 5 líneas. Como ejemplo, para la Línea Estratégica 2 – Nuestra economía, la gráfica presenta un cumplimiento de 95% al cierre 2020, 90% en el cierre a diciembre 2021, 79% para diciembre 31 de 2022 y 74% para marzo de 2023; igualmente a partir de la quinta barra muestra un avance de 22% para el cierre 2020, 46% como avance en diciembre 2021, 60% como avance a diciembre 2022, y 63% en el avance a marzo 31 de 2023. Es de aclarar que, para los indicadores de Resultado, debido a sus características temporales y comportamiento, solo se realizan seguimientos en los cortes definitivos anuales, generalmente.

En el segundo apartado gráfico, como resumen del nivel PDD, bajo el título **“Indicadores de Producto – Resumen estratégico”** se presentan las cifras

agregadas de *Indicadores de Producto* para los seguimientos a diciembre 2020, diciembre 2021, diciembre 2022 y marzo 2023, mediante cuatro tacómetros dispuestos como en el gráfico anterior, con los cumplimientos de la planificación presentados para los cortes ya enumerados, con valores de 90.1%, 88.9%, 88% y finalmente 80.3% en marzo 2023. Y en el caso del Avance sobre las metas cuatrienales para los indicadores de producto presenta para los mismos cortes 28.2%, 60.5%, 79.9% y 83.2% respectivamente. Finalmente, arriba a la derecha, las barras nos muestran que en el cálculo de marzo 2023 intervinieron 630 indicadores de producto, 747 participaron en el corte de diciembre 2022, 752 participaron en el cierre 2021 y 655 en diciembre 2020, con un total de 774 participando en el avance.

En la sección inferior de este resumen, se presenta un gráfico que consolida el cumplimiento y avance, para los cuatro cortes analizados en cada una de las Líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. Como ejemplo está la Línea Estratégica 2 – *Nuestra Economía*, que presenta un cumplimiento de un 81% en diciembre 2020, 84% en diciembre 2021, 85% para diciembre 2022 y 85% para marzo 2023, y en las siguientes cuatro barras presenta 29% en el corte a diciembre 2020; 65% a diciembre 2021, 79% a diciembre 2022 y 81% para marzo 2023.

Luego, en el desarrollo del documento al inicio de cada Línea estratégica se presenta un resumen similar para los indicadores de Producto, pero el nivel

superior es la Línea Estratégica de Plan de Desarrollo presentando tacómetros para diciembre 2020, diciembre 2021, diciembre 2022 y marzo 2023, donde muestra el *Cumplimiento de la Planificación*, en los cuatro primeros y el *avance sobre la Metas Cuatrienales*; en los cuatro segundos. El gráfico en la parte superior derecha presenta el conteo de indicadores de producto tenidos en cuenta dentro de la línea estratégica, y en la parte inferior se realiza la desagregación bajo la *Perspectiva de los Componentes*, presentando el gráfico “**Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre las Metas cuatrienales (Indicadores de Producto)**”, para los Componentes de dicha Línea Estratégica.

#### Definición de los Indicadores Clave de Desempeño

De manera general los Indicadores Clave de Desempeño, son métricas que se calculan con el objetivo de obtener un diagnóstico rápido de un proceso o actividad, o bien de un aspecto estratégico de estos, para propiciar la acertada toma de decisiones en un momento pertinente.

En este sentido, para el contexto del seguimiento al Plan Indicativo, como principal herramienta de monitoreo a la ejecución y logro de las metas aprobadas en el Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020 – 2023, se definen las siguientes métricas con el objeto de conocer en un punto del tiempo, que llamaremos corte de medición, dos aspectos fundamentales como son la

verificación del *Cumplimiento de la Planificación*, y saber cuánto es el *Avance sobre la Meta Cuatrienio*, denominado en ocasiones como *Avance Físico*.

- **Cumplimiento de las Metas Programadas (CMP):** Esta métrica se refiere a la comparación de la Cantidad ejecutada con la Meta al corte de seguimiento, y permitirá monitorear porcentualmente cuánto se ciñe a lo planeado la ejecución. En su forma más general se puede expresar con la siguiente fórmula:

$$CMP = \frac{\text{Cantidad ejecutada}}{\text{Cantidad meta al corte}} * 100\%$$

- **Avance en la Meta Cuatrienal (AMC):** Este cálculo se refiere a la Cantidad ejecutada acumulada comparada con la Meta cuatrienal, y dará cuenta de qué porcentaje de la meta cuatrienio está ejecutada. En su forma más general se puede expresar con la siguiente fórmula:

$$AMC = \frac{\text{Cantidad ejecutada acum}}{\text{Cantidad meta CUATRIENAL}} * 100\%$$

Respecto al contexto temporal de ambos ICD, puede ser anual, donde la Cantidad ejecutada y la Cantidad meta tendrán un ámbito del año en curso o

que se esté evaluando; o también puede ser un contexto temporal acumulado donde ambas cantidades tendrán un alcance acumulado hasta la fecha de corte. Bajo estas consideraciones se puede tener CMP año y CMP acumulado, e igualmente AMC año y AMC acumulado.

- **Avance en la Meta Anual (AMA):** Hay un tercer ICD de contexto anual en términos de avance sobre la Meta anual, que se utilizará según la necesidad de información, y se puede expresar de la siguiente forma:

$$AMA = \frac{\text{Cantidad ejecutada}}{\text{Cantidad meta AÑO}} * 100\%$$

Esta última métrica tiene sentido durante el transcurso de la anualidad, es decir cuando se tengan tanto planificación como mediciones trimestrales, ya que al finalizar el año es igual al cumplimiento anual.

Conjugando a las definiciones anteriores, con las demás características de los indicadores obtenemos el siguiente modelo de evaluación, que está en revisión, y proporciona un enfoque de cómo se obtienen las cantidades de Cumplimiento y Avance:

### Modelo de Evaluación



|                    |             | Cumplimiento de Metas Programadas                   |  | Avance sobre las Metas                                     |   |   |
|--------------------|-------------|---|--|--|---|---|
| Condiciones        | Crecimiento | Enfoque Anual                                       | Enfoque Cuatrienal   | Enfoque Anual  | Enfoque Cuatrienal  |   |
| FC = Para Acumular | Creciente   | $\frac{Logro_{acum\ Año}}{Meta_{corte\ acum\ Año}}$ | $\frac{Logro_{acum\ Cuatri}}{Meta_{corte\ acum\ Cuatri}}$  | $\frac{Logro_{acum\ Año}}{Meta_{Año}}$                     | $\frac{Logro_{acum\ Cuatri}}{Meta_{Cuatri}}$  |   |
|                    | Decreciente | $\frac{Meta_{corte\ acum\ Año}}{Logro_{Año}}$       | $\frac{Meta_{corte\ acum\ Cuatri}}{Logro_{acum\ Cuatri}}$  | $\frac{Meta_{Año}}{Logro_{acum\ Año}}$                     | $\frac{Meta_{Cuatri}}{Logro_{acum\ Cuatri}}$  |   |
| FC = Acumulado     | Creciente   | Valores positivos                                   | $\frac{Logro_{Año}}{Meta_{corte\ Año}}$  | $\frac{Logro}{Meta_{corte\ Cuatri}}$                       | $\frac{Logro_{Año}}{Meta_{Año}}$  | $\frac{Logro}{Meta_{Cuatri}}$                       |
|                    |             | Valores negativos                                   | $\frac{Logro_{Acum\ Año} - Logro_{Año\ anterior}}{Meta_{Acum\ Año} - Meta_{corte\ Año\ anterior}}$ | $\frac{L_{Base} - Logro}{L_{Base} - Meta_{corte\ Cuatri}}$ | $\frac{Logro_{Acum\ Año} - Logro_{Año\ anterior}}{Meta_{Acum\ Año\ anterior} - Meta_{Año\ anterior}}$ | $\frac{L_{Base} - Logro}{L_{Base} - Meta_{Cuatri}}$ |
|                    | Decreciente | $\frac{Meta_{corte\ Año}}{Logro_{Año}}$             | $\frac{Meta_{corte\ Cuatri}}{Logro}$   | $\frac{Meta_{Año}}{Logro_{Año}}$                           | $\frac{Meta_{Cuatri}}{Logro}$   |   |
| FC = Anualizado    | Creciente   | $\frac{Logro_{Año}}{Meta_{corte\ Año}}$             | $\frac{Logro}{Meta_{corte\ Cuatri}}$   | $\frac{Logro}{Meta_{Año}}$                                 | $\frac{Logro}{Meta_{Cuatri}}$   |   |
|                    | Decreciente | $\frac{Meta_{corte\ Año}}{Logro_{Año}}$             | $\frac{Meta_{corte\ Cuatri}}{Logro}$   | $\frac{Meta_{Año}}{Logro}$                                 | $\frac{Meta_{Cuatri}}{Logro}$   |   |

- Los Acumulados con programación lineal y Anualizados, aportan hasta un 25% anual en el avance, cuando su cumplimiento es del 100% y tienen programados sus 4 años
- Para algunos casos particulares, la forma de cálculo se aplica con línea de base descontada debido a la naturaleza del indicador.


Página en blanco a propósito

# NIVEL PLAN DE DESARROLLO

## Indicadores de Resultado - Resumen estratégico



## Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre las Metas cuatrienales




NOTA TÉCNICA: Marzo 2023 utiliza una Planificación proyectada para el cálculo del cumplimiento

Página en blanco a propósito


# NIVEL PLAN DE DESARROLLO

## Indicadores de Producto - Resumen estratégico



### Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre las Metas Cuatrienales

Indicadores de Producto





Líneas Estratégicas del PDD Unidos por la Vida 2020-2023

■ Cumpl. Dic 2020 ■ Cumpl. Dic 2021 ■ Cumpl. Dic 2022 ■ Cumpl. Mar 2023 ■ Avance Dic 2020 ■ Avance Dic 2021 ■ Avance Dic 2022 ■ Avance Mar 2023

NOTA TÉCNICA: Marzo 2023 utiliza una Planificación proyectada para el cálculo del cumplimiento

Página en blanco a propósito

### Indicadores de Producto - Resumen estratégico



NOTA TÉCNICA: Marzo 2023 utiliza una Planificación proyectada para el cálculo del cumplimiento

Página en blanco a propósito

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

## Componente: 1.1 - Tránsitos exitosos y trayectorias completas

### INDICADORES DE RESULTADO:

|        |  |                             |        |        |        |        |        |         |        |        |         |         |        |           |         |       |         |                         |
|--------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|-------|---------|-------------------------|
| 1.1R1  | Tasa de cobertura neta en grado transición   | Anualizado<br>Porcentaje    | 4      | 76.40% | 77.70% | ND     | 76.54% | 98.90%  | 24.72% | 76.81% | 93.28%  | 48.05%  | 77.22% | 101.01%   | 73.05%  | ND    | 73.05%  | Secretaría de Educación |
|        |  |                             |        |        |        |        | 75.70% |         |        | 71.65% |         |         | 78%    |           |         |       |         |                         |
| 1.1R2  | Establecimientos educativos oficiales que mejoran de categoría en pruebas saber 11 | Anualizado<br>Porcentaje    | 4      | 23.30% | 24.60% | ND     | 23.30% | 78.97%  | 19.74% | 23.70% | 94.30%  | 43.32%  | 24.20% | 0%        | 43.32%  | ND    | 43.32%  | Secretaría de Educación |
|        |  |                             |        |        |        |        | 18.40% |         |        | 22.35% |         |         | 0%     |           |         |       |         |                         |
| 1.1R3  | Tasa de extraedad oficial total  | Anualizado<br>Porcentaje    | 4      | 8.80%  | 6.80%  | ND     | 8.50%  | 100.47% | 25%    | 7.79%  | 106.97% | 50%     | 7.28%  | 107.12%   | 75%     | ND    | 75%     | Secretaría de Educación |
|        |  |                             |        |        |        |        | 8.46%  |         |        | 7.28%  |         |         | 6.80%  |           |         |       |         |                         |
| 1.1R4  | Tasa de cobertura neta en primaria   | Anualizado<br>Porcentaje    | 4      | 88.50% | 89.50% | ND     | 88.66% | 97.45%  | 24.36% | 89.05% | 93.14%  | 47.65%  | 89.46% | 92.48%    | 70.77%  | ND    | 70.77%  | Secretaría de Educación |
|        |  |                             |        |        |        |        | 86.40% |         |        | 82.94% |         |         | 82.73% |           |         |       |         |                         |
| 1.1R5  | Tasa de cobertura neta en secundaria   | Anualizado<br>Porcentaje    | 4      | 78.30% | 79.70% | ND     | 78.74% | 100.20% | 25%    | 79.10% | 95.20%  | 48.80%  | 79.41% | 92.78%    | 71.99%  | ND    | 71.99%  | Secretaría de Educación |
|        |  |                             |        |        |        |        | 78.90% |         |        | 75.30% |         |         | 73.68% |           |         |       |         |                         |
| 1.1R6  | Tasa de cobertura neta en educación media  | Anualizado<br>Porcentaje    | 4      | 42.80% | 44.90% | ND     | 43.46% | 103.55% | 25%    | 44.03% | 103.70% | 50%     | 44.54% | 107.70%   | 75%     | ND    | 75%     | Secretaría de Educación |
|        |  |                             |        |        |        |        | 45%    |         |        | 45.65% |         |         | 47.97% |           |         |       |         |                         |
| 1.1R7  | Tasa de deserción oficial en edad escolar  | Anualizado<br>Porcentaje    | 4      | 3.10%  | 2.80%  | ND     | 3.03%  | 92.66%  | 23.17% | 2.96%  | 152.58% | 48.17%  | 2.88%  | 73.10%    | 66.44%  | ND    | 66.44%  | Secretaría de Educación |
|        |  |                             |        |        |        |        | 3.27%  |         |        | 1.94%  |         |         | 3.94%  |           |         |       |         |                         |
| 1.1R8  | Tasa de analfabetismo de Antioquia en personas de 15 años y más                    | Anualizado<br>Porcentaje    | 4      | 5%     | 4.70%  | ND     | 5%     | 108.70% | 25%    | 4.90%  | ND      | 25%     | 4.80%  | 120%      | 50%     | ND    | 50%     | Secretaría de Educación |
|        |  |                             |        |        |        |        | 4.60%  |         |        | ND     |         |         | 4%     |           |         |       |         |                         |
| 1.1R9  | Estudiantes que egresan con doble titulación                                       | Para Acumular<br>Número     | 4,8,17 | 7,058  | 30,000 | 21,413 | 7,857  | 71.74%  | 18.79% | 7,759  | 99.95%  | 44.64%  | 7,192  | 111.53%   | 71.38%  | 0     | 71.38%  | Secretaría de Educación |
|        |  |                             |        |        |        |        | 5,637  |         |        | 7,755  |         |         | 8,021  |           |         |       |         |                         |
| 1.1R10 | Tasa de cobertura neta rural   | Anualizado<br>Porcentaje    | 4      | 77.30% | 79.30% | ND     | 77.79% | 96.80%  | 24.20% | 78.29% | 87.80%  | 46.15%  | 78.80% | 92.44%    | 69.26%  | ND    | 69.26%  | Secretaría de Educación |
|        |  |                             |        |        |        |        | 75.30% |         |        | 68.74% |         |         | 72.84% |           |         |       |         |                         |
| 1.1R11 | Maestros y maestras con competencias para la atención de poblaciones diversas      | Anualizado<br>Porcentaje    | 4,5,10 | 4%     | 4.50%  | ND     | 4.10%  | 100.49% | 25%    | 4.20%  | 176.19% | 50%     | 4.30%  | 1,554.51% | 75%     | ND    | 75%     | Secretaría de Educación |
|        |  |                             |        |        |        |        | 4.12%  |         |        | 7.40%  |         |         | 66.84% |           |         |       |         |                         |
| 1.1R12 | Sedes educativas oficiales intervenidas con mantenimientos y reposiciones          | Para Acumular<br>Porcentaje | 4,9    | 13.60% | 5.10%  | 15.75% | 1.81%  | 138.12% | 49.02% | 1.75%  | 264.60% | 139.81% | 0.77%  | 423.38%   | 203.74% | 5.36% | 308.83% | Secretaría de Educación |
|        |  |                             |        |        |        |        | 2.50%  |         |        | 4.63%  |         |         | 3.26%  |           |         |       |         |                         |

## Programa: 1.1.1 - Primera escuela

### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |      |   |       |       |    |    |    |       |         |        |       |         |         |   |         |                         |
|---------|---|-------------------------|------|---|-------|-------|----|----|----|-------|---------|--------|-------|---------|---------|---|---------|-------------------------|
| 1.1.1P1 | Sedes educativas oficiales que implementan la transición integral | Para Acumular<br>Número | 4    | 0 | 200   | 384   | NP | NA | ND | 100   | 116%    | 58%    | 50    | 536%    | 192%    | 0 | 192%    | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |      |   |       |       | ND |    |    | 116   |         |        | 268   |         |         |   |         |                         |
| 1.1.1P2 | Estudiantes de transición beneficiados con atención integral      | Para Acumular<br>Número | 4,17 | 0 | 5,000 | 9,317 | NP | NA | ND | 2,000 | 224.80% | 89.92% | 1,500 | 321.40% | 186.34% | 0 | 186.34% | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |      |   |       |       | ND |    |    | 4,496 |         |        | 4,821 |         |         |   |         |                         |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

### Programa: 1.1.2 - Escuelas ruta de calidad

| INDICADORES DE PRODUCTO:   |  |                          |   |         |         |       |         |        |        |         |         |         |         |         |         |       |         |                         |
|--|--|--------------------------|---|---------|---------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------------------------|
| 1.1.2P1  | Documento maestro del plan de estudios de la educación formal obligatoria formulado  | Acumulado<br>Porcentaje  | 4 | 0%      | 100%    | 80%   | 20%     | 100%   | 20%    | 80%     | 100%    | 80%     | 90%     | 88.89%  | 80%     | 80%   | 80%     | Secretaría de Educación |
| <b>Observaciones:</b> Se adelanta el proceso de revisión de los textos (forma y contenido) para durante el mes de abril hacer la devolución al equipo de apoyo para el ajuste del mismo. |  |                          |   |         |         |       |         |        |        |         |         |         |         |         |         |       |         |                         |
| 1.1.2P2  | Sedes educativas fortalecidas con recursos del sector de la economía social y solidaria, para la permanencia escolar                 | Para Acumular<br>Número  | 4 | 1,423   | 1,500   | 3,104 | 1,500   | 203%   | 203%   | NP      | ND      | 206.73% | NP      | NA      | 206.93% | 0     | 206.93% | Secretaría de Educación |
| 1.1.2P3  | Establecimientos educativos que reciben asesoría y asistencia técnica para el mejoramiento de los proyectos educativos transversales | Para Acumular<br>Número  | 4 | 124     | 400     | 828   | 400     | 75%    | 75%    | NP      | ND      | 141.75% | NP      | NA      | 207%    | 0     | 207%    | Secretaría de Educación |
| 1.1.2P4  | Matrícula oficial en edad escolar y adultos  | Anualizado<br>Número     | 4 | 486,513 | 495,663 | ND    | 487,500 | 98.87% | 24.72% | 490,500 | 92.82%  | 47.92%  | 493,500 | 91.50%  | 70.80%  | ND    | 70.80%  | Secretaría de Educación |
| 1.1.2P5  | Establecimientos educativos implementando Jornada Única  | Acumulado<br>Porcentaje  | 4 | 2.40%   | 4.30%   | 3.80% | 2.40%   | 100%   | 55.81% | 3.30%   | 104.85% | 80.47%  | 3.80%   | 100%    | 88.37%  | 3.80% | 88.37%  | Secretaría de Educación |
| 1.1.2P6  | Establecimientos educativos con Proyecto Educativo Institucional (PEI) actualizado   | Para Acumular<br>Número  | 4 | 150     | 300     | 499   | 300     | 100%   | 100%   | NP      | ND      | 120.33% | 50      | 276%    | 166.33% | 0     | 166.33% | Secretaría de Educación |
| 1.1.2P7  | Establecimientos educativos oficiales que implementan proyectos pedagógicos transversales  | Anualizado<br>Porcentaje | 4 | 100%    | 100%    | ND    | 100%    | 100%   | 25%    | 100%    | 100%    | 50%     | 100%    | 100%    | 75%     | ND    | 75%     | Secretaría de Educación |
| 1.1.2P8  | Estudiantes beneficiados con transporte escolar  | Anualizado<br>Número     | 4 | 25,692  | 30,000  | ND    | NP      | NA     | ND     | NP      | NA      | ND      | 30,000  | 133.71% | 50%     | ND    | 50%     | Secretaría de Educación |

### Programa: 1.1.3 - Un enfoque alternativo para la educación media

| INDICADORES DE PRODUCTO: |   |                         |        |     |     |     |     |      |        |     |         |        |     |         |         |     |         |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|--------|-----|---------|--------|-----|---------|---------|-----|---------|-------------------------|
| 1.1.3P1                  | Establecimientos educativos oficiales con programas de doble titulación | Acumulado<br>Porcentaje | 4,17   | 37% | 40% | 49% | 37% | 100% | 92.50% | 38% | 101.99% | 96.89% | 39% | 125.64% | 122.50% | 49% | 122.50% | Secretaría de Educación |
| 1.1.3P2                  | Programas de doble titulación   | Acumulado<br>Número     | 4,8,17 | 21  | 50  | 66  | 21  | 300% | 126%   | 31  | 209.68% | 130%   | 41  | 160.98% | 132%    | 66  | 132%    | Secretaría de Educación |

### Programa: 1.1.4 - Escuela rural

| INDICADORES DE PRODUCTO: |   |                         |   |    |      |     |     |      |     |     |        |     |     |        |     |     |     |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|---|----|------|-----|-----|------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 1.1.4P1                  | Política pública para la educación rural con enfoque diferencial en Antioquia, formulada y aprobada | Acumulado<br>Porcentaje | 4 | 0% | 100% | 25% | 20% | 100% | 20% | 80% | 31.25% | 25% | 90% | 27.78% | 25% | 25% | 25% | Secretaría de Educación |
| 1.1.4P2                  | Documento maestro del plan de estudios de la educación flexible formulado                           | Acumulado<br>Porcentaje | 4 | 0% | 100% | 25% | 20% | 100% | 20% | 80% | 31.25% | 25% | 90% | 27.78% | 25% | 25% | 25% | Secretaría de Educación |

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |         | Año 2021 |          |         | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable             |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |                         |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    | Logro    | Logro   | Logro    | Logro    | Logro   | Logro    |          |         |            |         |                         |
| 1.1.4P3          | Sedes educativas oficiales beneficiadas con asesoría pedagógica para la implementación de modelos flexibles para la educación rural | Acumulado<br>Número              | 4                                  | 309        | 379                     | 1,027                      | 324      | 113.27%  | 96.83%  | 379      | 232.19%  | 232.19% | 364      | 282.14%  | 270.98% | 1,027      | 270.98% | Secretaría de Educación |
| 1.1.4P4          | Maestras y maestros rurales formados en pedagogías activas  | Para Acumular<br>Número          | 4                                  | 727        | 1,000                   | 6,446                      | 400      | 899%     | 359.60% | 300      | 474.33%  | 501.90% | 200      | 713.50%  | 644.60% | 0          | 644.60% | Secretaría de Educación |

### Programa: 1.1.5 - Escuela diversa e inclusiva

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |      |        |        |       |        |         |        |        |         |         |        |         |         |     |         |                           |
|---------|---|-------------------------|------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-----|---------|---------------------------|
| 1.1.5P1 | Actores municipales y educativos asesorados para la implementación del marco normativo y la articulación de la política de educación inclusiva<br><b>Observaciones:</b> Se desarrolla a través del contrato 4600015243 de 2023 y corresponde a la realización de asesorías insitu y virtuales | Para Acumular<br>Número | 4,10 | 43     | 2,108  | 4,046 | 608    | 226.81% | 65.42% | 250    | 614.80% | 138.33% | 250    | 325.20% | 176.90% | 317 | 191.94% | Secretaría de Educación   |
| 1.1.5P2 | Estudiantes oficiales con discapacidad y talentos excepcionales atendidos con apoyos pedagógicos  | Anualizado<br>Número    | 4,10 | 8,343  | 10,846 | ND    | 10,846 | 107.05% | 25%    | 10,846 | 115.23% | 50%     | 10,846 | 120.57% | 75%     | ND  | 75%     | Secretaría de Educación   |
| 1.1.5P3 | Estudiantes oficiales matriculados en las aulas de aceleración  | Anualizado<br>Número    | 4,10 | 1,455  | 1,900  | ND    | 1,482  | 101.89% | 25%    | 1,650  | 64.06%  | 41.02%  | 1,750  | 62.69%  | 56.69%  | ND  | 56.69%  | Secretaría de Educación   |
| 1.1.5P4 | Niños y jóvenes de poblaciones étnicas entre 5 y 24 años, escolarizados   | Anualizado<br>Número    | 4,10 | 26,651 | 29,400 | ND    | 28,000 | 101.68% | 25%    | 29,400 | 86.09%  | 46.52%  | 29,400 | 36.44%  | 55.63%  | ND  | 55.63%  | Secretaría de Educación   |
| 1.1.5P5 | Modelo pedagógico para la población indígena formulado<br><b>Observaciones:</b> A la fecha el producto esta culminado pero se encuentra en etapa de revisión a espera de visto bueno por parte de la Subsecretaría de Calidad Educativa   | Acumulado<br>Porcentaje | 4,10 | 0%     | 100%   | 80%   | 10%    | 100%    | 10%    | 60%    | 16.67%  | 10%     | 75%    | 33.33%  | 25%     | 80% | 80%     | Secretaría de Educación   |
| 1.1.5P6 | Lenguas maternas indígenas diagnosticadas y fortalecidas  | Acumulado<br>Número     | 4,10 | 3      | 5      | 3     | 4      | 75%     | 60%    | 4      | 75%     | 60%     | 4      | 75%     | 60%     | 3   | 60%     | Secretaría de Educación   |
| 1.1.5P7 | Proyectos de investigación en comunidades étnicas realizados  | Para Acumular<br>Número | 4,10 | 0      | 3      | 1     | NP     | NA      | ND     | 1      | 0%      | 0%      | 1      | 100%    | 33.33%  | 0   | 33.33%  | Secretaría de Educación   |
| 1.1.5P8 | Mujeres adultas que participan en programas educativos con enfoque de género  | Para Acumular<br>Número | 4,5  | 1,300  | 1,300  | 500   | NP     | NA      | ND     | 400    | 0%      | 0%      | 0      | ND      | 38.46%  | 0   | 38.46%  | Secretaría de las Mujeres |
| 1.1.5P9 | Sedes educativas que desarrollan proyectos orientados a la educación para la paz  | Para Acumular<br>Número | 4,16 | 553    | 553    | 437   | 100    | 180%    | 32.55% | 150    | 103.33% | 60.58%  | 100    | 102%    | 79.02%  | 0   | 79.02%  | Secretaría de Educación   |

### Programa: 1.1.6 - Espacios colectivos de creación y aprendizaje

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |     |     |     |     |    |         |        |    |        |        |     |        |        |   |        |                         |
|---------|--|-------------------------|-----|-----|-----|-----|----|---------|--------|----|--------|--------|-----|--------|--------|---|--------|-------------------------|
| 1.1.6P1 | Aulas nuevas construidas en sedes educativas | Para Acumular<br>Número | 4,9 | 337 | 279 | 179 | 19 | 421.05% | 28.67% | 47 | 65.96% | 39.78% | 108 | 61.11% | 63.44% | 2 | 64.16% | Secretaría de Educación |
| 1.1.6P2 | Sedes educativas con reposición              | Para Acumular<br>Número | 4,9 | 42  | 10  | 23  | 10 | 110%    | 110%   | 1  | ND     | 220%   | NP  | NA     | 230%   | 0 | 230%   | Secretaría de Educación |

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |         | Año 2021 |          |         | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable             |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |                         |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |         | Logro    |          |         | Logro    |          |         |            |         |                         |
| 1.1.6P3          | Espacios educativos con mantenimiento   | Para Acumular<br>Número          | 4,9                                | 547        | 212                     | 634                        | 69       | 104.35%  | 33.96%  | 77       | 246.75%  | 123.58% | 33       | 427.27%  | 190.09% | 231        | 299.06% | Secretaría de Educación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 72       |          |         | 190      |          |         | 141      |          |         |            |         |                         |
| 1.1.6P4          | Sedes educativas dotadas con mobiliario escolar   | Para Acumular<br>Número          | 4,9                                | 341        | 1,300                   | 2,744                      | 1,300    | 12.92%   | 12.92%  | NP       | ND       | 97.85%  | NP       | NA       | 211.08% | 0          | 211.08% | Secretaría de Educación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 168      |          |         | 1,104    |          |         | 1,472    |          |         |            |         |                         |
| 1.1.6P5          | Predios de sedes educativas oficiales legalizados en asocio con otras entidades del sector público y privado      | Para Acumular<br>Número          | 4,9                                | 0          | 110                     | 138                        | NP       | NA       | ND      | 30       | 0%       | 0%      | 40       | 210%     | 76.36%  | 54         | 125.45% | Secretaría de Educación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | ND       |          |         | 0        |          |         | 84       |          |         |            |         |                         |
|                  | <b>Observaciones:</b> Los 54 predios legalizados en este pimer trimestre corresponden a los reportados con USAID  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |                         |
| 1.1.6P6          | Programas de tele-educación emitidos  | Para Acumular<br>Número          | 4                                  | 0          | 400                     | 362                        | 60       | 220%     | 33%     | 90       | 184.44%  | 74.50%  | 89       | 71.91%   | 90.50%  | 0          | 90.50%  | Secretaría de Educación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 132      |          |         | 166      |          |         | 64       |          |         |            |         |                         |
| 1.1.6P7          | Programas de radio educación emitidos   | Para Acumular<br>Número          | 4                                  | 0          | 280                     | 259                        | 36       | 111.11%  | 14.29%  | 80       | 108.75%  | 45.36%  | 80       | 146.25%  | 87.14%  | 15         | 92.50%  | Secretaría de Educación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 40       |          |         | 87       |          |         | 117      |          |         |            |         |                         |
|                  | <b>Observaciones:</b> En el mes de marzo se realizaron 10 programas radiales con impacto en todo el departamento. |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |                         |
| 1.1.6P8          | Sedes educativas dotadas con material educativo   | Para Acumular<br>Número          | 4                                  | 309        | 3,200                   | 4,654                      | 3,200    | 119.91%  | 119.91% | NP       | ND       | 136.84% | NP       | NA       | 145.44% | 0          | 145.44% | Secretaría de Educación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 3,837    |          |         | 542      |          |         | 275      |          |         |            |         |                         |
| 1.1.6P9          | Sedes educativas oficiales que reportan en el Sistema de Información de la Secretaría de Educación                | Para Acumular<br>Número          | 4                                  | 629        | 1,000                   | 2,196                      | 200      | 0%       | 0%      | 334      | 287.72%  | 96.10%  | 250      | 454%     | 209.60% | 100        | 219.60% | Secretaría de Educación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 0        |          |         | 961      |          |         | 1,135    |          |         |            |         |                         |

**Programa: 1.1.7 - Unidos a un clic**

**INDICADORES DE PRODUCTO:**

|         |  |                          |     |     |        |        |       |        |        |        |         |         |        |        |         |       |         |                         |
|---------|--|--------------------------|-----|-----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|-------------------------|
| 1.1.7P1 | Sedes educativas oficiales rurales con conexión a internet                                     | Anualizado<br>Número     | 4,9 | 608 | 3,397  | 1,826  | NP    | 100%   | ND     | 1,372  | 83.97%  | 27.99%  | 1,910  | 59.37% | 47.78%  | 1,826 | 65.70%  | Secretaría de Educación |
|         |  |                          |     |     |        |        | 351   |        |        | 1,152  |         |         | 1,134  |        |         |       |         |                         |
| 1.1.7P2 | Sedes educativas oficiales urbanas con conexión a internet                                     | Anualizado<br>Número     | 4,9 | 376 | 411    | 26     | 411   | 44.53% | 11.13% | 411    | 97.32%  | 35.46%  | 409    | 96.09% | 59.48%  | 26    | 61.07%  | Secretaría de Educación |
|         |  |                          |     |     |        |        | 183   |        |        | 400    |         |         | 393    |        |         |       |         |                         |
| 1.1.7P3 | Parques educativos conectados a internet   | Anualizado<br>Número     | 4,9 | 76  | 80     | 6      | 8     | 575%   | 25%    | 80     | 100%    | 50%     | 80     | 98.75% | 74.69%  | 6     | 76.56%  | Secretaría de Educación |
|         |  |                          |     |     |        |        | 46    |        |        | 80     |         |         | 79     |        |         |       |         |                         |
| 1.1.7P4 | Ciudadelas educativas conectadas a internet  | Anualizado<br>Número     | 4,9 | 9   | 9      | 1      | NP    | 100%   | ND     | 9      | 100%    | 33.33%  | 9      | 100%   | 66.67%  | 1     | 70.37%  | Secretaría de Educación |
|         |  |                          |     |     |        |        | 3     |        |        | 9      |         |         | 9      |        |         |       |         |                         |
| 1.1.7P5 | Dispositivos electrónicos entregados a sedes educativas oficiales en el marco de la emergencia | Para Acumular<br>Número  | 4,9 | 0   | 8,000  | 37,277 | 4,357 | 100%   | 54.46% | 3,643  | 532.14% | 296.79% | NP     | NA     | 465.90% | 5     | 465.96% | Secretaría de Educación |
|         |  |                          |     |     |        |        | 4,357 |        |        | 19,386 |         |         | 13,529 |        |         |       |         |                         |
| 1.1.7P6 | Escuela Digital como mediación pedagógica para la educación de jóvenes y adultos implementada  | Anualizado<br>Porcentaje | 4,9 | 0%  | 100%   | ND     | 5%    | 600%   | 25%    | 45%    | 209.73% | 50%     | 80%    | 125%   | 75%     | ND    | 75%     | Secretaría de Educación |
|         |  |                          |     |     |        |        | 30%   |        |        | 94.38% |         |         | 100%   |        |         |       |         |                         |
| 1.1.7P7 | Estudiantes oficiales que aprenden lenguas extranjeras a través de herramientas virtuales      | Para Acumular<br>Número  | 4,9 | 0   | 10,000 | 6,903  | NP    | NA     | ND     | 4,500  | 141.24% | 63.56%  | 4,500  | 12.16% | 69.03%  | 0     | 69.03%  | Secretaría de Educación |
|         |  |                          |     |     |        |        | ND    |        |        | 6,356  |         |         | 547    |        |         |       |         |                         |

| Código Indicador | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable             |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------------------|
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |                         |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |                         |
| 1.1.7P8          | Docentes que aprenden lenguas extranjeras a través de herramientas virtuales | Para Acumular<br>Número          | 4,9                                | 0          | 5,000                   | 1,275                      | NP       | 100%     | 3.70%  | 1,000    | 32.60%   | 10.22% | 1,950    | 39.18%   | 25.50% | 0          | 25.50% | Secretaría de Educación |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 185      |          |        | 326      |          |        | 764      |          |        |            |        |                         |

## Componente: 1.2 - Maestros y maestras para la vida

### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |   |                         |   |   |       |       |     |      |    |       |        |        |       |         |        |   |        |                         |
|-------|---|-------------------------|---|---|-------|-------|-----|------|----|-------|--------|--------|-------|---------|--------|---|--------|-------------------------|
| 1.2R1 | Maestros, maestras y directivos docentes que desarrollan estrategias pedagógicas para el mejoramiento educativo | Para Acumular<br>Número | 4 | 0 | 2,500 | 1,710 | 200 | 100% | 8% | 1,000 | 46.80% | 26.72% | 800   | 130.25% | 68.40% | 0 | 68.40% | Secretaría de Educación |
|       |   |                         |   |   |       |       | 200 |      |    | 468   |        |        | 1,042 |         |        |   |        |                         |

### Programa: 1.2.1 - Formación para el ser

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |   |        |        |        |       |      |        |       |         |         |       |         |         |      |         |                         |
|---------|---|-------------------------|---|--------|--------|--------|-------|------|--------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|------|---------|-------------------------|
| 1.2.1P1 | Docentes y directivos docentes que participan en actividades deportivas, recreativas y culturales   | Para Acumular<br>Número | 4 | 16,985 | 18,000 | 6,793  | NP    | NA   | ND     | NP    | ND      | 0.17%   | 8,459 | 79.94%  | 37.74%  | 0    | 37.74%  | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |   |        |        |        | ND    |      |        | 31    |         |         | 6,762 |         |         |      |         |                         |
| 1.2.1P2 | Docentes y directivos docentes que participan en procesos de formación del ser  | Para Acumular<br>Número | 4 | 5,013  | 8,000  | 5,186  | 200   | 0%   | 0%     | 3,000 | 14.97%  | 5.61%   | 3,000 | 155.17% | 63.80%  | 82   | 64.83%  | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |   |        |        |        | 0     |      |        | 449   |         |         | 4,655 |         |         |      |         |                         |
| 1.2.1P3 | Diagnóstico de intereses y necesidades laborales realizado  | Acumulado<br>Porcentaje | 4 | 0%     | 100%   | 100%   | NP    | 100% | 50%    | 100%  | 100%    | 100%    | 100%  | 100%    | 100%    | 100% | 100%    | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |   |        |        |        | 50%   |      |        | 100%  |         |         | 100%  |         |         |      |         |                         |
| 1.2.1P4 | Docentes y directivos docentes beneficiados con actividades que contribuyan al mejoramiento psicosocial   | Para Acumular<br>Número | 4 | 6,242  | 3,096  | 11,436 | NP    | 100% | 68.31% | 1,032 | 408.91% | 204.62% | 1,032 | 494.28% | 369.38% | 0    | 369.38% | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |   |        |        |        | 2,115 |      |        | 4,220 |         |         | 5,101 |         |         |      |         |                         |
| 1.2.1P5 | Docentes y directivos docentes beneficiados con actividades que ayudan a la prevención de lesiones y enfermedades causadas por condiciones de trabajo | Para Acumular<br>Número | 4 | 0      | 3,096  | 2,235  | NP    | NA   | ND     | 1,032 | 111.72% | 37.24%  | 1,741 | 62.15%  | 72.19%  | 0    | 72.19%  | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |   |        |        |        | ND    |      |        | 1,153 |         |         | 1,082 |         |         |      |         |                         |

### Programa: 1.2.2 - Maestros, escuelas y territorios

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |   |       |       |       |       |           |         |       |         |         |       |        |         |     |         |                         |
|---------|---|-------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|--------|---------|-----|---------|-------------------------|
| 1.2.2P1 | Escuelas Normales Superiores acompañadas y fortalecidas en procesos pedagógicos y administrativos / financieros   | Anualizado<br>Número    | 4 | 0     | 18    | ND    | 6     | 300%      | 25%     | 18    | 100%    | 50%     | 18    | 100%   | 75%     | ND  | 75%     | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |   |       |       |       | 18    |           |         | 18    |         |         | 18    |        |         |     |         |                         |
| 1.2.2P2 | Redes pedagógicas conformadas por docentes de área, operando  | Acumulado<br>Número     | 4 | 2     | 4     | 12    | 3     | 100%      | 75%     | 4     | 300%    | 300%    | 4     | 300%   | 300%    | 12  | 300%    | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |   |       |       |       | 3     |           |         | 12    |         |         | 12    |        |         |     |         |                         |
|         | <b>Observaciones:</b> Las redes pedagógicas están conformadas y son dinamizadas por cada uno de los coordinadores de Red a través de actividades en sitio, virtuales (sincrónicas y asincrónicas) |                         |   |       |       |       |       |           |         |       |         |         |       |        |         |     |         |                         |
| 1.2.2P3 | Política pública de formación para maestros y maestras del departamento formulada   | Acumulado<br>Porcentaje | 4 | 0%    | 100%  | 80%   | 20%   | 100%      | 20%     | 60%   | 50%     | 30%     | 50%   | 100%   | 50%     | 80% | 80%     | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |   |       |       |       | 20%   |           |         | 30%   |         |         | 50%   |        |         |     |         |                         |
|         | <b>Observaciones:</b> El avance de la política va en el 80%. Esta ya se encuentra en proceso de revisión.   |                         |   |       |       |       |       |           |         |       |         |         |       |        |         |     |         |                         |
| 1.2.2P4 | Docentes y directivos docentes que participan en procesos de formación  | Para Acumular<br>Número | 4 | 3,811 | 5,000 | 8,468 | 500   | 1,038.40% | 103.84% | 1,000 | 218.20% | 147.48% | 3,000 | 36.47% | 169.36% | 0   | 169.36% | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |   |       |       |       | 5,192 |           |         | 2,182 |         |         | 1,094 |        |         |     |         |                         |
| 1.2.2P5 | Experiencias significativas, proyectos pedagógicos y buenas prácticas publicadas  | Para Acumular<br>Número | 4 | 860   | 1,000 | 478   | 100   | 117%      | 11.70%  | 383   | 48.56%  | 30.30%  | 348   | 50.29% | 47.80%  | 0   | 47.80%  | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |   |       |       |       | 117   |           |         | 186   |         |         | 175   |        |         |     |         |                         |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

### Componente: 1.3 - Educación terciaria

#### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |   |                          |   |        |        |    |        |         |        |        |        |        |        |        |        |    |        |                         |
|-------|---|--------------------------|---|--------|--------|----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|-------------------------|
| 1.3R1 | Tasa de cobertura bruta en educación superior en Antioquia  | Anualizado<br>Porcentaje | 4 | 58%    | 62.70% | ND | 59.54% | 94.71%  | 23.68% | 61.09% | ND     | 23.68% | 61.90% | 90.76% | 46.37% | ND | 46.37% | Secretaría de Educación |
|       |   |                          |   |        |        |    | 56.39% |         |        | NA     |        |        | 56.18% |        |        |    |        |                         |
| 1.3R2 | Tasa de cobertura bruta en educación superior en Antioquia sin Valle de Aburrá                    | Anualizado<br>Porcentaje | 4 | 15.80% | 16.30% | ND | 15.91% | 109.37% | 25%    | 15.98% | ND     | 25%    | 16.05% | 97.69% | 49.42% | ND | 49.42% | Secretaría de Educación |
|       |   |                          |   |        |        |    | 17.40% |         |        | NA     |        |        | 15.68% |        |        |    |        |                         |
| 1.3R3 | Estudiantes beneficiados con becas de educación terciaria en los municipios no certificados       | Anualizado<br>Porcentaje | 4 | 27.20% | 28.30% | ND | 27.50% | 69.78%  | 17.45% | 27.70% | 38.81% | 27.15% | 28%    | 50.43% | 39.75% | ND | 39.75% | Secretaría de Educación |
|       |   |                          |   |        |        |    | 19.19% |         |        | 10.75% |        |        | 14.12% |        |        |    |        |                         |
| 1.3R4 | Tasa de tránsito inmediato a la educación superior en los municipios no certificados de Antioquia | Anualizado<br>Porcentaje | 4 | 28.80% | 32%    | ND | 29.45% | 100.92% | 25%    | 30.07% | 96.94% | 49.24% | 31%    | 91.52% | 72.11% | ND | 72.11% | Secretaría de Educación |
|       |   |                          |   |        |        |    | 29.72% |         |        | 29.15% |        |        | 28.37% |        |        |    |        |                         |

### Programa: 1.3.1 - Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |        |        |        |    |        |         |     |        |         |     |        |         |        |    |        |                         |
|---------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|--------|----|--------|-------------------------|
| 1.3.1P1 | Estudiantes matriculados en las Instituciones de Educación Superior oficiales del Departamento      | Anualizado<br>Número    | 4      | 61,998 | 71,000 | ND | 63,440 | 103.10% | 25% | 65,540 | 106.46% | 50% | 70,500 | 95.23%  | 73.81% | ND | 73.81% | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |        |        |        |    | 65,406 |         |     | 69,776 |         |     | 67,135 |         |        |    |        |                         |
| 1.3.1P2 | Estudiantes matriculados en programas de la Institución Universitaria Digital de Antioquia          | Anualizado<br>Número    | 4      | 658    | 5,000  | ND | 2,000  | 137.05% | 25% | 3,000  | 168.67% | 50% | 4,000  | 152.60% | 75%    | ND | 75%    | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |        |        |        |    | 2,741  |         |     | 5,060  |         |     | 6,104  |         |        |    |        |                         |
| 1.3.1P3 | Nuevos programas de educación superior, ofertados en las subregiones, por fuera del Valle de Aburrá | Para Acumular<br>Número | 4,8,12 | 4      | 10     | 18 | NP     | 100%    | 50% | 3      | 66.67%  | 70% | 3      | 366.67% | 180%   | 0  | 180%   | Secretaría de Educación |
|         |   |                         |        |        |        |    | 5      |         |     | 2      |         |     | 11     |         |        |    |        |                         |

### Programa: 1.3.2 - Fondo de becas para la educación superior y técnica

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |     |       |       |       |       |         |        |       |         |        |       |         |         |     |         |                         |
|---------|--|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|---------|-----|---------|-------------------------|
| 1.3.2P1 | Estudiantes beneficiados con becas en programas de educación superior  | Para Acumular<br>Número | 4   | 2,056 | 4,000 | 2,595 | 1,120 | 105.63% | 29.58% | 939   | 110.33% | 55.48% | 971   | 28.22%  | 62.33%  | 102 | 64.88%  | Secretaría de Educación |
|         |  |                         |     |       |       |       | 1,183 |         |        | 1,036 |         |        | 274   |         |         |     |         |                         |
|         | <b>Observaciones:</b> Durante el mes de Marzo se reporta 102 becados con las convocatorias especiales de becas regiones en 50 municipios |                         |     |       |       |       |       |         |        |       |         |        |       |         |         |     |         |                         |
| 1.3.2P2 | Estudiantes beneficiados con becas en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano                                      | Para Acumular<br>Número | 4,8 | 3,600 | 4,000 | 5,009 | NP    | NA      | ND     | 1,200 | 123.50% | 37.05% | 1,400 | 251.93% | 125.23% | 0   | 125.23% | Secretaría de Educación |
|         |  |                         |     |       |       |       | ND    |         |        | 1,482 |         |        | 3,527 |         |         |     |         |                         |
| 1.3.2P3 | Estudiantes beneficiados con becas mejores bachilleres municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)             | Para Acumular<br>Número | 4   | 6     | 192   | 103   | 48    | 0%      | 0%     | 48    | 91.67%  | 22.92% | 48    | 100%    | 47.92%  | 11  | 53.65%  | Secretaría de Educación |
|         |  |                         |     |       |       |       | 0     |         |        | 44    |         |        | 48    |         |         |     |         |                         |
|         | <b>Observaciones:</b> Se reportan en el mes de marzo 11 becados mejores bachilleres en los municipios PDET                               |                         |     |       |       |       |       |         |        |       |         |        |       |         |         |     |         |                         |

### Programa: 1.3.3 - Semestre cero

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable             |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |                         |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |         |            |         |                         |
| 1.3.3P1          | Estudiantes que participan en procesos de fortalecimiento en competencias de razonamiento matemático, lectoescritura y construcción del proyecto de vida                        | Para Acumular<br>Número          | 4                                  | 979        | 11,000                  | 16,137                     | 4,600    | 109.43%  | 45.76% | 1,966    | 225.64%  | 86.09% | 2,217    | 300.72%  | 146.70% | 0          | 146.70% | Secretaría de Educación |
| 1.3.3P2          | Maestros y maestras acompañados en el fortalecimiento y adquisición de herramientas de carácter educativo para incentivar el acceso de los estudiantes a la educación terciaria | Para Acumular<br>Número          | 4                                  | 0          | 1,000                   | 704                        | 250      | 168.40%  | 42.10% | 150      | 110%     | 58.60% | 300      | 39.33%   | 70.40%  | 0          | 70.40%  | Secretaría de Educación |

## Componente: 1.4 - Antioquia unida por la creación y la cultura

### INDICADORES DE RESULTADO:

|  |  |                         |      |       |       |       |        |         |        |     |         |        |       |         |         |      |         |  |
|--|--|-------------------------|------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|-----|---------|--------|-------|---------|---------|------|---------|--|
| 1.4R1  | Municipios y/o Distrito que acceden a la oferta institucional cultural   | Acumulado<br>Porcentaje | 11   | 100%  | 100%  | 95%   | 25%    | 256%    | 64%    | 50% | 184%    | 92%    | 75%   | 126.67% | 95%     | 95%  | 95%     | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> A través del Portafolio de estímulos (Convocatorias) para el 2023, se ampliará la oferta institucional en los municipios del departamento con diez (10) convocatorias, las cuales son: Banco Jurados, Impuesto Nacional al Consumo (INC), Museos, Circulación, Encuentros y festivales, Festivales de cine, Estímulos, Salas de teatro, Arte para el alma y Circulación.   |  |                         |      |       |       |       |        |         |        |     |         |        |       |         |         |      |         |  |
| 1.4R2  | Municipios y/o Distrito que participan en el programa Antioquia Vive   | Para Acumular<br>Número | 11   | 111   | 124   | 145   | 25     | 188%    | 37.90% | 45  | 100%    | 74.19% | 45    | 117.78% | 116.94% | 0    | 116.94% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se tiene programado las convocatorias de Antioquia vive la música, se encuentra en etapa de inscripción por parte de los interesados en las subregiones Oriente y Suroeste. Para las restantes subregiones se dará apertura a la convocatoria de acuerdo con el siguiente cronograma: Antioquia Vive Oriente: 30/01/2023, Antioquia Vive Suroeste: 6/02/2023, Antioquia Vive Norte: 20/02/2023, Antioquia Vive Occidente: 21/03/2023, Antioquia Vive Nordeste: 13/04/2023, Antioquia Vive Urabá: 3/05/2023, Antioquia Vive Magdalena Medio: 5/06/2023, Antioquia Vive Valle de Aburrá: 20/06/2023 y Antioquia Vive Bajo Cauca: 4/07/2023 |  |                         |      |       |       |       |        |         |        |     |         |        |       |         |         |      |         |  |
| 1.4R3  | Artistas que culminan ciclo de formación en educación superior   | Acumulado<br>Número     | 4,11 | 54    | 124   | NA    | NP     | NA      | ND     | NP  | NA      | ND     | NP    | NA      | ND      | NA   | ND      | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Esta actividad, se evalúa en el 2023, cuando se finaliza la etapa de formación profesional   |  |                         |      |       |       |       |        |         |        |     |         |        |       |         |         |      |         |  |
| 1.4R4  | Procesos para el reconocimiento, conservación, activación, difusión y sostenibilidad de los bienes y valores culturales patrimoniales, tangibles e intangibles | Para Acumular<br>Número | 11   | 48    | 48    | 45    | 4      | 100%    | 8.33%  | 21  | 104.76% | 54.17% | 17    | 111.76% | 93.75%  | 0    | 93.75%  | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se vienen planeado y desarrollando diferentes actividades correspondientes al proyecto de Apropiación y divulgación del patrimonio cultural.   |  |                         |      |       |       |       |        |         |        |     |         |        |       |         |         |      |         |  |
| 1.4R5  | Municipios y/o Distrito con mejoramiento locativo de su infraestructura física cultural  | Para Acumular<br>Número | 9,11 | 21    | 21    | 22    | 4      | 0%      | 0%     | 7   | 171.43% | 57.14% | 5     | 200%    | 104.76% | 0    | 104.76% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se vienen planeado y desarrollando diferentes procesos de infraestructura cultural, a través de los acuerdos municipales (Fredonia, San Andrés de Cuerquia, El Carmen de Viboral, Caramanta, Hispania, Jardín, Puerto Triunfo) y con los complementarios PEI (Abejorral, Guarne, San Vicer Ferrer, Armenia Mantequilla, Ebéjico, Santa Fe de Antioquia, Cauca, Toledo, Campamento, Segovia, Betulia, Jericó y Concordia). A la fecha se han firmado tres convenios con los municipios de Campamento, Caramanta e Hispania.   |  |                         |      |       |       |       |        |         |        |     |         |        |       |         |         |      |         |  |
| 1.4R6  | Municipios y/o Distrito que acceden a dotación para el desarrollo de sus actividades artísticas y culturales   | Acumulado<br>Porcentaje | 11   | 100%  | 100%  | 100%  | 48.39% | 113.25% | 54.80% | 72% | 104.17% | 75%    | 92%   | 108.70% | 100%    | 100% | 100%    | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se llevará a cabo para el 2023, dotaciones de instrumentos musicales para las escuelas de música a través de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y recursos propios del ICPA.   |  |                         |      |       |       |       |        |         |        |     |         |        |       |         |         |      |         |  |
| 1.4R7  | Agentes culturales que participan en la elaboración de los planes departamentales de las áreas artísticas y de la cultura                                      | Para Acumular<br>Número | 11   | 1,215 | 1,500 | 2,580 | 188    | 106.91% | 13.40% | 562 | 114.95% | 56.47% | 375   | 462.13% | 172%    | 0    | 172%    | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se han desarrollado las siguientes actividades: 1. Se realizaron 67 encuentros municipales para la formulación del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas. 2. Se iniciaron 10 encuentros zonales para la formulación del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas. a través de este proceso se obtendrá la participación del número de agentes culturales participantes en el departamento.  |  |                         |      |       |       |       |        |         |        |     |         |        |       |         |         |      |         |  |
| 1.4R8  | Agentes culturales que participan en la elaboración de los planes municipales de cultura   | Para Acumular<br>Número | 11   | 4,294 | 3,000 | 4,437 | 500    | 32.60%  | 5.43%  | 750 | 239.87% | 65.40% | 1,000 | 247.50% | 147.90% | 0    | 147.90% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se realizó una invitación para la participación en la Formulación de los Planes Municipales de Cultura, los cuales quedaron 10 municipios (Alejandría, Arboletes, Armenia Mantequilla, Betania, Campamento, Cauca, Hispania, Montebello Puerto Berrio, Sopetran, Urrao y San Carlos), a través de este proceso se obtendrá la participación del número de agentes culturales participantes en cada municipio.  |  |                         |      |       |       |       |        |         |        |     |         |        |       |         |         |      |         |  |

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                    |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |  |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |  |
| 1.4R9            | Caracterización de industrias creativas en el Departamento de Antioquia elaborado | Acumulado<br>Porcentaje          | 8                                  | 0%         | 100%                    | 100%                       | 10%      | 170%     | 17%    | 40%      | 250%     | 100%   | 100%     | 142.86%  | 100%   | 100%       | 100%   | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |

**Observaciones:** A través del plan de acción 2023 se encuentra en planeación un sistema de consolidación de la caracterización a través de un visor web.

### Programa: 1.4.1 - Unidos para la creación, el arte y la cultura

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |  |                         |      |       |       |       |       |         |        |       |         |         |       |         |         |       |         |  |
|---|--|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|--|
| 1.4.1P1   | Artistas que participan en eventos departamentales, nacionales e internacionales apoyados                | Para Acumular<br>Número | 11   | 589   | 600   | 811   | 10    | 650%    | 10.83% | 260   | 200%    | 97.50%  | 150   | 134%    | 131%    | 25    | 135.17% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se tubo una circulación de 25 artistas a través de tres (3) eventos: 1. Exposición Antioquia Vive marzo: Un (1) participante. 2. Dia mundial de la Poesía: Veinte (20) participantes. 3. Conglomerate: Cuatro (4) participantes.  |  |                         |      |       |       |       |       |         |        |       |         |         |       |         |         |       |         |  |
| 1.4.1P2   | Productos audiovisuales en circuito de distribución y exhibición departamental, nacional e internacional | Para Acumular<br>Número | 11   | 0     | 22    | 26    | 5     | 160%    | 36.36% | 7     | 142.86% | 81.82%  | 7     | 114.29% | 118.18% | 0     | 118.18% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se realizó el lanzamiento de la Convocatoria de Festivales de Cine, la cual se encuentra en verificación de requisitos  |  |                         |      |       |       |       |       |         |        |       |         |         |       |         |         |       |         |  |
| 1.4.1P3   | Población beneficiada del Portafolio Departamental de Estímulos  | Acumulado<br>Número     | 11   | 2,055 | 4,000 | 4,146 | 1,500 | 105.60% | 39.60% | 2,500 | 111.76% | 69.85%  | 3,500 | 118.46% | 103.65% | 4,146 | 103.65% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> A través del Portafolio de estímulos (Convocatorias) para el 2023 se tienen diez (10) convocatorias, las cuales se encuentran en proceso de planeación y contractual, las cuales son: Banco Jurados, Impuesto Nacional al Consumo (INC), Museos, Circulación, Encuentros y festivales, Festivales de cine, Estímulos, Salas de teatro, Arte para el alma y Circulación. |  |                         |      |       |       |       |       |         |        |       |         |         |       |         |         |       |         |  |
| 1.4.1P4   | Apoyos concertados a salas de teatro, realizados   | Para Acumular<br>Número | 11   | 12    | 56    | 49    | 15    | 100%    | 26.79% | 15    | 113.33% | 57.14%  | 15    | 113.33% | 87.50%  | 0     | 87.50%  | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se realizó el lanzamiento de la Convocatoria de Salas de Teatro, la cual se encuentra en etapa de inscripción hasta el 17 de abril  |  |                         |      |       |       |       |       |         |        |       |         |         |       |         |         |       |         |  |
| 1.4.1P5   | Ponentes en los festivales de lectura, invitados   | Para Acumular<br>Número | 11   | 6     | 24    | 80    | 8     | 75%     | 25%    | 8     | 412.50% | 162.50% | 4     | 650%    | 270.83% | 15    | 333.33% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se llevo a cabo el Dia Mundial de la Poesía, con la participación de 15 ponentes (Poetas), que se llevó a cabo en las instalaciones del ICPA, con alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana UPB.  |  |                         |      |       |       |       |       |         |        |       |         |         |       |         |         |       |         |  |
| 1.4.1P6   | Encuentros de actores del sector de bibliotecas, lectura y escritura del Departamento, realizados        | Para Acumular<br>Número | 11   | 4     | 8     | 15    | 2     | 50%     | 12.50% | 2     | 500%    | 137.50% | 2     | 150%    | 175%    | 1     | 187.50% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se llevo a cabo el Dia Mundial de la Poesía, con la participación de 15 ponentes (Poetas), que se llevó a cabo en las instalaciones del ICPA, con alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana UPB.  |  |                         |      |       |       |       |       |         |        |       |         |         |       |         |         |       |         |  |
| 1.4.1P7   | Procesos de seguimiento a iniciativas emprendedoras, realizados  | Para Acumular<br>Número | 8,11 | 0     | 176   | 325   | 30    | 100%    | 17.05% | 70    | 211.43% | 101.14% | 70    | 210%    | 184.66% | 0     | 184.66% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> A través del plan de acción 2023 se está formulando la estrategia de seguimiento a iniciativas de emprendedores.  |  |                         |      |       |       |       |       |         |        |       |         |         |       |         |         |       |         |  |
| 1.4.1P8   | Publicaciones apoyadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia                             | Para Acumular<br>Número | 11   | 11    | 36    | 74    | 15    | 73.33%  | 30.56% | 7     | 471.43% | 122.22% | 7     | 428.57% | 205.56% | 0     | 205.56% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> A través de la convocatoria de estímulos, la cual tiene una línea de literatura, se pretende financiar las publicaciones de libros apoyados por el ICPA. La convocatoria esta en proceso de apertura.   |  |                         |      |       |       |       |       |         |        |       |         |         |       |         |         |       |         |  |

### Programa: 1.4.2 - Antioquia Vive

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |    |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |         |        |   |        |  |
|---------|---|-------------------------|----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|---|--------|--|
| 1.4.2P1 | Artistas que participan en los procesos del programa Antioquia Vive | Para Acumular<br>Número | 11 | 4,621 | 6,000 | 4,150 | 1,000 | 33.60% | 5.60% | 2,000 | 72.50% | 29.77% | 2,000 | 118.20% | 69.17% | 0 | 69.17% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
|         |   |                         |    |       |       |       | 336   |        |       | 1,450 |        |        | 2,364 |         |        |   |        |  |

| Código Indicador   | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                                    |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|------------|---------|--|
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |  |
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |         |            |         |  |
| <b>Observaciones:</b> Se tiene programado las convocatorias de Antioquia vive la música, se encuentra en etapa de inscripción por parte de los interesados en las subregiones Oriente y Suroeste. Para las restantes subregiones se dará apertura a la convocatoria de acuerdo con el siguiente cronograma: Antioquia Vive Oriente: 30/01/2023, Antioquia Vive Suroeste: 6/02/2023, Antioquia Vive Norte: 20/02/2023, Antioquia Vive Occidente: 21/03/2023, Antioquia Vive Nordeste: 13/04/2023, Antioquia Vive Urabá: 3/05/2023, Antioquia Vive Magdalena Medio: 5/06/2023, Antioquia Vive Valle de Aburrá: 20/06/2023 y Antioquia Vive Bajo Cauca: 4/07/2023 |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |  |
| 1.4.2P2  | Espacios de encuentro subregional para la formación, creación, circulación e intercambio de saberes realizados | Para Acumular<br>Número          | 11                                 | 14         | 9                       | 10                         | NP<br>0  | NA       | 0%     | 4<br>3   | 75%      | 33.33% | 4<br>7   | 175%     | 111.11% | 0          | 111.11% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se tiene programado las convocatorias de Antioquia vive la música, se encuentra en etapa de inscripción por parte de los interesados en las subregiones Oriente y Suroeste. Para las restantes subregiones se dará apertura a la convocatoria de acuerdo con el siguiente cronograma: Antioquia Vive Oriente: 30/01/2023, Antioquia Vive Suroeste: 6/02/2023, Antioquia Vive Norte: 20/02/2023, Antioquia Vive Occidente: 21/03/2023, Antioquia Vive Nordeste: 13/04/2023, Antioquia Vive Urabá: 3/05/2023, Antioquia Vive Magdalena Medio: 5/06/2023, Antioquia Vive Valle de Aburrá: 20/06/2023 y Antioquia Vive Bajo Cauca: 4/07/2023 |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |  |

**Programa: 1.4.3 - Unidos para la formación artística y cultural**

| INDICADORES DE PRODUCTO:   |  |                         |        |        |        |        |                |         |        |                |         |         |                |         |         |     |         |  |
|--|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|---------|--------|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|-----|---------|--|
| 1.4.3P1  | Procesos y actividades de formación artística y cultural, ofrecidos              | Para Acumular<br>Número | 4,11   | 28     | 104    | 218    | 14<br>32       | 228.57% | 30.77% | 60<br>155      | 258.33% | 179.81% | 25<br>26       | 104%    | 204.81% | 5   | 209.62% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se han realizado cinco (5) procesos o actividades: 1. Taller de lutería0. 2. Seminario de Planeación Estratégica en la Cultura. 3. Taller de Antioquia Vive. 4. Diagnosticar y asesorar (convocatoria jurados y Antioquia Vive). 5. Taller de expresión corporal y gestual en el área de danza.                            |  |                         |        |        |        |        |                |         |        |                |         |         |                |         |         |     |         |  |
| 1.4.3P2  | Personas del sector artístico y cultural que participan en procesos de formación | Para Acumular<br>Número | 4,11   | 12,104 | 13,000 | 13,485 | 1,750<br>1,829 | 104.51% | 14.07% | 5,000<br>7,513 | 150.26% | 71.86%  | 3,658<br>3,940 | 107.71% | 102.17% | 203 | 103.73% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se formaron 203 personas a través de los cinco (5) procesos o actividades de formación: 1. Taller de lutería0. 2. Seminario de Planeación Estratégica en la Cultura. 3. Taller de Antioquia Vive. 4. Diagnosticar y asesorar (convocatoria jurados y Antioquia Vive). 5. Taller de expresión corporal en el área de danza. |  |                         |        |        |        |        |                |         |        |                |         |         |                |         |         |     |         |  |
| 1.4.3P3  | Emprendedores formados en temas sobre industrias creativas y/o economía naranja  | Para Acumular<br>Número | 4,8,11 | 176    | 280    | 569    | 20<br>39       | 195%    | 13.93% | 120<br>368     | 306.67% | 145.36% | 120<br>162     | 135%    | 203.21% | 0   | 203.21% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se esta trabajando en el plan de acción 2023 para la formación de ECC  |  |                         |        |        |        |        |                |         |        |                |         |         |                |         |         |     |         |  |

**Programa: 1.4.4 - Unidos por el patrimonio y la memoria**

| INDICADORES DE PRODUCTO:  |   |                         |    |    |     |     |          |        |        |            |      |        |            |      |         |     |         |  |
|---|---|-------------------------|----|----|-----|-----|----------|--------|--------|------------|------|--------|------------|------|---------|-----|---------|--|
| 1.4.4P1   | Investigaciones en áreas artísticas y culturales realizadas y divulgadas  | Para Acumular<br>Número | 11 | 2  | 2   | 3   | NP<br>1  | 100%   | 50%    | 1<br>1     | 100% | 100%   | 1<br>1     | 100% | 150%    | 0   | 150%    | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> La Academia Antioqueña de Historia, hace entrega de la respectiva investigación a finales del mes de noviembre de la presente vigencia. (Ordenanza 27/2015)   |   |                         |    |    |     |     |          |        |        |            |      |        |            |      |         |     |         |  |
| 1.4.4P2   | Proyectos para la implementación de los Planes de Salvaguardia (PES) y Planes de Manejo y Protección (PEMP), ejecutados | Para Acumular<br>Número | 11 | 6  | 6   | 7   | 1<br>1   | 100%   | 16.67% | 2<br>2     | 100% | 50%    | 2<br>4     | 200% | 116.67% | 0   | 116.67% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> A través de la convocatoria de estímulos, se llevará a cabo dos (2) implementaciones de los Planes Especiales de Salvaguardia. La convocatoria está en proceso de apertura.   |   |                         |    |    |     |     |          |        |        |            |      |        |            |      |         |     |         |  |
| 1.4.4P3   | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles, realizadas                    | Para Acumular<br>Número | 11 | 24 | 24  | 11  | 3<br>1   | 33.33% | 4.17%  | 10<br>4    | 40%  | 20.83% | 10<br>6    | 60%  | 45.83%  | 0   | 45.83%  | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Las intervenciones de Bienes de Interés Cultural se realizarán a través de dos fuentes de financiación, por una parte, los recursos de INC, y por otros recursos propios: 1. En relación a los recursos de INC, se publicó la convocatoria, y en la actualidad se presenta en etapa de evaluación, la modalidad "Desarrollo de actividades relacionadas con la conservación, el mantenimiento periódico y la intervención de bienes de interés cultural", se presentaron 21 proyectos, de los cuales quedaron habilitados 17 para el proceso de evaluación. 2. Respecto a la inversión de recursos propios, ésta se encuentra en etapa de evaluación. |   |                         |    |    |     |     |          |        |        |            |      |        |            |      |         |     |         |  |
| 1.4.4P4   | Plan Departamental de Patrimonio implementado   | Acumulado<br>Porcentaje | 11 | 0% | 30% | 21% | 5%<br>5% | 100%   | 16.67% | 15%<br>12% | 80%  | 40%    | 25%<br>21% | 84%  | 70%     | 21% | 70%     | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se vienen planeando varias actividades a través de:   |   |                         |    |    |     |     |          |        |        |            |      |        |            |      |         |     |         |  |

| Código Indicador   | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021  |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                    |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--|
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta      | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |  |
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro     |          |        | Logro    |          |        |            |        |  |
| 1.4.4P5  | Inventarios de patrimonio cultural realizados  | Para Acumular<br>Número          | 11                                 | 16         | 16                      | 16                         | NP<br>1  | 100%     | 6.25%  | 9<br>8    | 88.89%   | 56.25% | 5<br>7   | 140%     | 100%   | 0          | 100%   | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> La realización de inventarios se financiará a través de recursos de la convocatoria de INC, se publicaron dos estímulos de \$80.000.000 cada uno. En la actualidad se presenta en etapa de evaluación, a la modalidad de Inventarios de patrimonio cultural mueble, se presentaron 21 propues y quedaron habilitadas para evaluación 16. |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |           |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 1.4.4P6  | Estrategia creada e implementada para el acceso de la ciudadanía a los archivos audiovisuales intervenidos y conservados | Acumulado<br>Porcentaje          | 11                                 | ND         | 100%                    | NA                         | NP<br>NA | NA       | ND     | 25%<br>NA | ND       | ND     | NP<br>NA | NA       | ND     | NA         | ND     | Teleantioquia                                  |

### Programa: 1.4.5 - Unidos por la infraestructura y la dotación cultural

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |   |                         |    |     |      |     |            |      |        |            |         |        |            |         |         |     |         |  |
|---|---|-------------------------|----|-----|------|-----|------------|------|--------|------------|---------|--------|------------|---------|---------|-----|---------|--|
| 1.4.5P1   | Infraestructura cultural con mantenimiento y/o adecuación realizadas  | Para Acumular<br>Número | 11 | 21  | 21   | 22  | 4<br>0     | 0%   | 0%     | 7<br>12    | 171.43% | 57.14% | 5<br>10    | 200%    | 104.76% | 0   | 104.76% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se vienen planeado y desarrollando diferentes procesos de infraestructura cultural: 1. adecuación: Puerto Triunfo, Caucasia, Caramanta, Abejorral, Guarne, San Vicente Ferrer, Armenia Mantequilla, Ebéjico, Toledo, Campamento, Segovia, Betulia y Concordia. 2. Mantenimiento: Hispania Jardín y Santa Fe de Antioquia. A la fecha se han firmado tres convenios con los municipios de Campamento, Caramanta e Hispania.. |   |                         |    |     |      |     |            |      |        |            |         |        |            |         |         |     |         |  |
| 1.4.5P2   | Dotaciones de instrumentos musicales, entregadas a las escuelas de música municipales   | Para Acumular<br>Número | 11 | 21  | 40   | 50  | 5<br>21    | 420% | 52.50% | 15<br>8    | 53.33%  | 72.50% | 15<br>21   | 140%    | 125%    | 0   | 125%    | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se llevará a cabo para el 2023, dotaciones de instrumentos musicales para las escuelas de música a través de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y recursos propios del ICPA.  |   |                         |    |     |      |     |            |      |        |            |         |        |            |         |         |     |         |  |
| 1.4.5P3   | Bibliotecas municipales integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de Antioquia que reciben nuevas dotaciones de libros  | Para Acumular<br>Número | 11 | 124 | 124  | 127 | 60<br>60   | 100% | 48.39% | 30<br>33   | 110%    | 75%    | 25<br>34   | 136%    | 102.42% | 0   | 102.42% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> En proceso de planeacion  |   |                         |    |     |      |     |            |      |        |            |         |        |            |         |         |     |         |  |
| 1.4.5P4   | Plataforma tecnológica que integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Sistema de Calidad y el Sistema de Información de Cultura y Patrimonio de Antioquia (SICPA), desarrollada | Acumulado<br>Porcentaje | 11 | 0%  | 100% | 89% | 10%<br>10% | 100% | 10%    | 45%<br>59% | 131.11% | 59%    | 80%<br>85% | 106.25% | 85%     | 89% | 89%     | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> 1. Se viene avanzando en el diseño y desarrollo de los formatos de transferencia de conocimiento: (mapa de conocimiento y transferencia de conocimiento) en el SICPA. 2. Se realizó capacitación virtual a todo el personal ICPA del del Módulo del SIG (SISTEMA INTEGRADO DE LA GESTION).  |   |                         |    |     |      |     |            |      |        |            |         |        |            |         |         |     |         |  |

### Programa: 1.4.6 - Unidos por la participación y la ciudadanía cultural

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |   |                         |    |      |      |     |            |      |        |            |      |        |            |        |        |     |        |  |
|--|---|-------------------------|----|------|------|-----|------------|------|--------|------------|------|--------|------------|--------|--------|-----|--------|--|
| 1.4.6P1  | Planes de las áreas artísticas y culturales y Plan de Patrimonio, con seguimiento y evaluación                      | Para Acumular<br>Número | 11 | 8    | 8    | 5   | 1<br>1     | 100% | 12.50% | 3<br>3     | 100% | 50%    | 2<br>1     | 50%    | 62.50% | 0   | 62.50% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> El seguimiento y evaluación de los Planes de las áreas artísticas y culturales y Plan de Patrimonio, se llevo a cabo en la vigencia del 2020, a través de dos asesores externos con los Contratos No. 058-2020 y 060-2020.   |   |                         |    |      |      |     |            |      |        |            |      |        |            |        |        |     |        |  |
| 1.4.6P2  | Plan Departamental de Cultura 2021-2030 actualizado e implementado  | Acumulado<br>Porcentaje | 11 | 100% | 100% | 55% | 10%<br>10% | 100% | 10%    | 40%<br>40% | 100% | 40%    | 70%<br>50% | 71.43% | 50%    | 55% | 55%    | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se han desarrollado las siguientes actividades: 1. Jornada de inducción a dinamizadores territoriales del proceso de formulación de planes, 2. Se inició el proceso de encuentros municipales y los encuentros zonales para la formulación de los planes. 3. Se entregaron copia de los planes preliminares a los líderes de área del ICPA para su revisión. |   |                         |    |      |      |     |            |      |        |            |      |        |            |        |        |     |        |  |
| 1.4.6P3  | Sesiones de los consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental, realizadas | Para Acumular<br>Número | 11 | 22   | 132  | 113 | 20<br>37   | 185% | 28.03% | 40<br>40   | 100% | 58.33% | 40<br>36   | 90%    | 85.61% | 0   | 85.61% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se vienen realizando la planeación de las diferentes sesiones de los consejos de área.   |   |                         |    |      |      |     |            |      |        |            |      |        |            |        |        |     |        |  |

| Código Indicador   | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |         | Año 2021 |          |         | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                                    |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|--|
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |  |
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |         | Logro    |          |         | Logro    |          |         |            |         |  |
| 1.4.6P4  | Consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental fortalecidos   | Para Acumular<br>Número          | 11                                 | 0          | 10                      | 20                         | 2        | 500%     | 100%    | 3        | 0%       | 100%    | 3        | 333.33%  | 200%    | 0          | 200%    | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Es realmente un indicador de mantenimiento ((10) Consejos de áreas (8), de Patrimonio (1) y el departamental de Cultura (1)), se mantiene el fortalecimiento a los 10 Consejos.  |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 1.4.6P5  | Planes municipales de cultura formulados   | Acumulado<br>Número              | 11                                 | 56         | 68                      | 69                         | 58       | 100%     | 85.29%  | 61       | 104.92%  | 94.12%  | 65       | 104.62%  | 100%    | 69         | 101.47% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se aprobó el Plan Municipal de Cultura del municipio de Carolina del Príncipe  |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 1.4.6P6  | Consejeras y consejeros departamentales de cultura, participantes en la formulación del Plan Departamental de Cultura y de los planes departamentales de áreas artísticas y culturales | Para Acumular<br>Número          | 11                                 | 0          | 70                      | 252                        | 10       | 1,250%   | 178.57% | 20       | 525%     | 328.57% | 20       | 100%     | 357.14% | 2          | 360%    | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> En el proceso de la formulación del Plan departamental de cultura, se contó la participación de 2 consejeros.  |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 1.4.6P7  | Plan Departamental de Lectura, Escritura y Bibliotecas, actualizado e implementado   | Acumulado<br>Porcentaje          | 11                                 | 100%       | 100%                    | 64%                        | 15%      | 100%     | 15%     | 50%      | 100%     | 50%     | 85%      | 70.59%   | 60%     | 64%        | 64%     | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se han desarrollado las siguientes actividades: 1. Se realizaron 67 encuentros municipales para la formulación del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas. 2. Se iniciaron 10 encuentros zonales para la formulación del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas. 3. Se entregó al lide del área de Lectura y Bibliotecas la segunda versión del texto del plan para su revisión. |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |  |

## Componente: 1.5 - Antioquia un hogar para el desarrollo integral

### INDICADORES DE RESULTADO:

|  |  |                         |                |         |         |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|--|--|-------------------------|----------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 1.5R1  | Municipios y/o Distrito con capacidades fortalecidas para el desarrollo integral de las familias con enfoque de curso de vida  | Para Acumular<br>Número | 1,5,10,16,17   | 0       | 125     | 99      | 15     | 106.67% | 12.80% | 40      | 100%    | 44.80%  | 40      | 100%    | 76.80%  | 3       | 79.20%  | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> Se realizaron intervenciones para que 10 municipios oferten a su familias servicios integrales a través de la implementación de acciones de formación y de gestión para la atención integral de los miembros de las familias con enfoque en curso de vida. |  |                         |                |         |         |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 1.5R2  | Niños y niñas con atención integral para la primera infancia, que obtienen nivel de desarrollo adecuado, según la escala cualitativa de valoración del desarrollo integral                         | Acumulado<br>Porcentaje | 2,3,4,5,10,16  | 92.60%  | 94%     | 98.63%  | 92.60% | ND      | ND     | 93%     | ND      | ND      | 93.50%  | 105.49% | 104.93% | 98.63%  | 104.93% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> La escala cualitativa de valoración del desarrollo integral se aplicó durante la vigencia 2022.  |  |                         |                |         |         |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 1.5R3  | Actores territoriales con capacidades fortalecidas para la atención integral de niños, niñas y adolescentes  | Para Acumular<br>Número | 5,10,16,17     | ND      | 1,200   | 5,162   | 210    | 440.48% | 77.08% | 330     | 747.58% | 282.67% | 330     | 475.76% | 413.50% | 200     | 430.17% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> Los actores territoriales fortalecieron sus capacidades técnicas en temáticas como prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y en salud mental.  |  |                         |                |         |         |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 1.5R4  | Jóvenes de Antioquia con capacidades fortalecidas para la incidencia social, participativa y política  | Para Acumular<br>Número | 4,5,8,10,16,17 | ND      | 5,000   | 6,299   | 800    | 234.38% | 37.50% | 1,400   | 193.21% | 91.60%  | 1,400   | 101.36% | 119.98% | 300     | 125.98% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> Las y los jóvenes recibieron estrategias de formación y cualificación en aspectos como prevención de los consumo de sustancias psicoactivas, proyecto de vida y formación vocacional así como la construcción de planes y agendas de trabajo en juventud.  |  |                         |                |         |         |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 1.5R5  | Población adulta mayor en situación de vulnerabilidad, que viven un proceso de envejecimiento digno, activo y saludable en centros día-vida y centros de protección social al adulto mayor (CPSAM) | Acumulado<br>Número     | 3,10,16        | 287,380 | 300,000 | 337,163 | 50,000 | 148.11% | 24.69% | 140,000 | 106.41% | 49.66%  | 230,000 | 146.52% | 112.33% | 337,163 | 112.39% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b>  |  |                         |                |         |         |         |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |

## Programa: 1.5.1 - Antioquia en familia

### INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador  | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                              |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--|
|   |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |  |
|   |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro      |        |  |
| 1.5.1P1   | Familias atendidas para el fortalecimiento de sus capacidades  | Para Acumular<br>Número          | 1,3,4,5,8,10,16,17                 | ND         | 10,000                  | 3,418                      | 1,000    | 100.30%  | 10.03% | 3,000    | 33.43%   | 20.06% | 3,000    | 44.83%   | 33.51% | 67         | 34.18% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> Durante el presente periodo se vincularon al programa Familias con Equidad, 67 familias nuevas, tanto de familias indígenas, como no indígenas en los diferentes municipios del Departamento de Antioquia. En este primer momento de caracterización se indaga con las familias sus necesidades para lograr orientar el acompañamiento al acercamiento de las oportunidades que les permita mitigar o eliminar algunas de ellas, acorde al alcance del programa; cada una de las familias no indígenas fueron acompañadas casa a casa, efectuando su caracterización (diagnóstico) alrededor de las 10 dimensiones del desarrollo humano y proceder posteriormente a la construcción de su plan familiar. Las familias indígenas fueron acompañadas en el marco de los encuentros comunitarios, bajo la estrategia de la olla comunitaria, donde se realizó el compartir de alimentos y la respectiva caracterización para conocer las condiciones de vida de cada una de ellas. Al realizar la caracterización, se inicia el acercamiento de las oportunidades y a su vez, el acompañamiento en el fortalecimiento de sus capacidades, especialmente para su autodesarrollo. |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 1.5.1P2   | Municipios y/o Distrito asistidos técnicamente para el fortalecimiento de la atención integral a las familias        | Anualizado<br>Número             | 10,16,17                           | ND         | 125                     | 46                         | 125      | 100%     | 25%    | 125      | 100%     | 50%    | 125      | 100%     | 75%    | 46         | 84.20% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> En el marco del desarrollo de la política pública de apoyo y fortalecimiento familiar se implementaron para esta vigencia dos rutas: Gestión y articulación y Formación. La ruta de gestión tiene su alcance: -Sensibilizar a los diferentes actores para el posicionamiento de la Política Pública de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias en el Departamento. -Acompañar la formulación e implementación de programas, proyectos, planes de acción o de trabajo de familias a nivel municipal acorde a lo establecido en la política pública nacional y departamental. -Articular la oferta institucional en los diferentes niveles de la Ruta de Gestión y Articulación. La ruta de Formación tiene su alcance: Promover relaciones de solidaridad, cooperación, respeto y equidad, esto a partir de la movilización y formación en las siguientes líneas: cuidado, convivencia democrática y economía familiar.   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 1.5.1P3   | Estrategia de movilización social de las políticas públicas departamentales de curso de vida y familia, implementada | Anualizado<br>Porcentaje         | 5,10,16,17                         | 0%         | 100%                    | 25%                        | 100%     | 100%     | 25%    | 100%     | 100%     | 50%    | 100%     | 100%     | 75%    | 25%        | 81.25% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> En este periodo se realizaron acciones de incidencia en los imaginarios de las familias en el departamento, esto a través de un plan comunicacional que posiciona la familia como una estructura fundamental, a través de productos, estrategias pedagógicas y de transferencia de conocimientos en entidades territoriales y en la ciudadanía en general y además se dio inicio a la planeación para preparar el foro departamental que promueve la ordenanza 47 de 2019.  |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 1.5.1P4   | Observatorio poblacional de curso de vida y familia implementado   | Acumulado<br>Porcentaje          | 10,17                              | 0%         | 100%                    | 85%                        | 20%      | 100%     | 20%    | 60%      | 100%     | 60%    | 80%      | 100%     | 80%    | 85%        | 85%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> Se consolida el observatorio como el centro de información donde se gestionan datos primarios y secundarios que generan insumos, contenidos y conocimiento integral a partir de enfoques cualitativos y cuantitativos sobre las características y dinámicas asociadas al curso de vida y la familia de la población Antioqueña, esto con fin de orientar las acciones de intervención de los planes de acción de cada territorio.   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |

### Programa: 1.5.2 - Unidos por la primera infancia

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |  |                         |               |        |        |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |     |        |  |
|--|--|-------------------------|---------------|--------|--------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|-----|--------|--|
| 1.5.2P1  | Niños y niñas entre los 0 y 5 años, atendidos integralmente  | Anualizado<br>Número    | 2,3,4,5,10,16 | 53,152 | 53,152 | 0   | 53,152 | 102.58% | 25% | 53,152 | 109.11% | 50% | 53,152 | 110.87% | 75% | 0   | 75%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> El convenio entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría de Inclusión Social y Familia, a través del cual se brindaba la atención integral a la primera infancia, culminó el 31 de julio de 2022, por lo tanto, para la vigencia 2023 no se planea.   |  |                         |               |        |        |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |     |        |  |
| 1.5.2P2  | Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente   | Anualizado<br>Número    | 2,3,5,10      | 6,029  | 6,029  | 0   | 6,029  | 133.39% | 25% | 6,029  | 145.81% | 50% | 6,029  | 189.29% | 75% | 0   | 75%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> El convenio entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría de Inclusión Social y Familia, a través del cual se brindaba la atención integral a la primera infancia, culminó el 31 de julio de 2022, por lo tanto, para la vigencia 2023 no se planea.   |  |                         |               |        |        |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |     |        |  |
| 1.5.2P3  | Municipios y/o Distrito asistidos técnicamente para el fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia   | Anualizado<br>Número    | 10,16,17      | ND     | 112    | 41  | 112    | 100%    | 25% | 112    | 111.61% | 50% | 112    | 111.61% | 75% | 41  | 84.15% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> El equipo técnico Buen Comienzo Antioquia realizó el acompañamiento técnico a los municipios y se abordaron temas relacionados con los componentes de atención integral a la primera infancia que impactan directamente en la calidad de la atención y en el alcance de los objetivos de los planes de desarrollo municipal.   |  |                         |               |        |        |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |     |        |  |
| 1.5.2P4  | Estrategia de formación en entornos protectores, parto humanizado y lactancia, implementada con los actores territoriales que atienden a la primera infancia | Acumulado<br>Porcentaje | 3,5,10,16,17  | ND     | 100%   | 85% | 20%    | 100%    | 20% | 50%    | 100%    | 50% | 80%    | 100%    | 80% | 85% | 85%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> Se realizó acompañamiento técnico a 18 de los municipios del Departamento de Antioquia priorizados para las estrategias de parto humanizado, lactancia y entornos protectores: Campamento, Cisneros, Remedios, San Jerónimo, Amalfi, Anorí, Bello, Buriticá, Campamento, Envigado, Jericó, Marinilla, Remedios, San Jerónimo, Segovia, Támesis, Valparaiso, Vegachí. |  |                         |               |        |        |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |     |        |  |

### Programa: 1.5.3 - Antioquia para la infancia y la adolescencia

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador   | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                              |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--|
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |  |
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |  |
| 1.5.3P1  | Escenarios de participación infantil fortalecidos  | Anualizado<br>Número             | 5,10,16,17                         | ND         | 5                       | 2                          | 5        | 80%      | 20%    | 5        | 100%     | 45%    | 5        | 100%     | 70%    | 2          | 80%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> Se fortalecieron los escenarios de participación de niñas, niños y adolescentes de los Consejos de participación subregionales de Oriente, Suroeste, Norte y Valle de Aburrá; y el Consejo de Participación Departamental. En los encuentros se realizó la planeación de la agenda programática de cada una de estas instancias de participación.. Adicionalmente se participó en las mesas de participación de niñas, niños y adolescentes de los municipios de Entreríos y San Pedro de los Milagros . |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 1.5.3P2  | Estrategia de formación en entornos protectores y derechos humanos implementada con actores territoriales que atienden a niños, niñas y adolescentes | Anualizado<br>Porcentaje         | 5,10,16,17                         | ND         | 100%                    | 25%                        | 100%     | 100%     | 25%    | 100%     | 100%     | 50%    | 100%     | 100%     | 75%    | 25%        | 81.25% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> Se realizaron 41 talleres enfocados en los siguientes temas de prevención del uso, utilización y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes; manejo de emociones y prevención de violencias sexuales.  |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 1.5.3P3  | Municipios y/o Distrito asistidos técnicamente para el fortalecimiento de la atención integral dirigida a niños, niñas y adolescentes                | Anualizado<br>Número             | 10,16,17                           | ND         | 125                     | 36                         | 125      | 100%     | 25%    | 125      | 100%     | 50%    | 125      | 100%     | 75%    | 36         | 82.20% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> Se realizó la apertura de asistencia técnica en 36 municipios del departamento, priorizando temas como: Salud mental, crianza amorosa, política pública y violencias sexuales.   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 1.5.3P4  | Plan de acción departamental para el fortalecimiento de la atención integral a los niños, niñas y adolescentes, implementado                         | Anualizado<br>Porcentaje         | 10,17                              | 0%         | 100%                    | 25%                        | 100%     | 100%     | 25%    | 100%     | 100%     | 50%    | 100%     | 100%     | 75%    | 25%        | 81.25% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> Se cumplió con la planeación establecida para el trimestre, abordando temas como: prevención del reclutamiento, violencias sexuales y manejo de emociones.   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 1.5.3P5  | Política Pública Departamental para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, actualizada   | Acumulado<br>Porcentaje          | 2,3,4,5,10,16                      | 0%         | 100%                    | 85%                        | 10%      | 100%     | 10%    | 50%      | 100%     | 50%    | 100%     | 80%      | 80%    | 85%        | 85%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> El documento técnico para la actualización de la política pública se presentó a Planeación Departamental y entro al proceso de ajustes solicitados por planeación.   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |

### Programa: 1.5.4 - Jóvenes por la vida

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |  |                         |                    |    |      |     |     |         |        |      |        |         |      |         |         |     |         |  |
|--|--|-------------------------|--------------------|----|------|-----|-----|---------|--------|------|--------|---------|------|---------|---------|-----|---------|--|
| 1.5.4P1  | Municipios y/o Distrito asistidos técnicamente en garantía de derechos para la población joven, de acuerdo a sus necesidades condiciones e intereses | Anualizado<br>Número    | 10,16,17           | 0  | 125  | 47  | 125 | 100%    | 25%    | 125  | 99.20% | 49.80%  | 125  | 100%    | 74.80%  | 47  | 84.20%  | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> Los municipios recibieron asesoría y asistencia técnica, para la implementación de su Sistema Municipal de Juventud, la reactivación y actualización de las Plataformas y los Consejos de Juventud, la realización de Asambleas de Juventud y la construcción de planes de trabajo para el año 2023. |  |                         |                    |    |      |     |     |         |        |      |        |         |      |         |         |     |         |  |
| 1.5.4P2  | Política Pública Departamental de Juventud, actualizada  | Acumulado<br>Porcentaje | 1,3,4,5,8,10,16,17 | 0% | 100% | 85% | 30% | 83.33%  | 25%    | 100% | 50%    | 50%     | 100% | 80%     | 80%     | 85% | 85%     | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> Se avanzó en el análisis de los grupos focales y las encuestas de percepción con jóvenes. Así mismo, se presentaron las líneas estratégicas y de acción con la Mesa Departamental de Juventud.   |  |                         |                    |    |      |     |     |         |        |      |        |         |      |         |         |     |         |  |
| 1.5.4P3  | Estrategia de formación en participación, liderazgo, resolución de conflictos y emprendimiento, implementada con actores territoriales de juventud   | Acumulado<br>Porcentaje | 4,5,8,10,16,17     | 0% | 100% | 85% | 20% | 185%    | 37%    | 50%  | 116%   | 58%     | 80%  | 100%    | 80%     | 85% | 85%     | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> La estrategia de formación avanzó en los temas planeados para el trimestre,  |  |                         |                    |    |      |     |     |         |        |      |        |         |      |         |         |     |         |  |
| 1.5.4P4  | Encuentros para el desarrollo de capacidades de la población joven, realizados   | Para Acumular<br>Número | 4,5,10,16,17       | 0  | 125  | 267 | 15  | 313.33% | 37.60% | 40   | 240%   | 114.40% | 40   | 207.50% | 180.80% | 41  | 213.60% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| <b>Observaciones:</b> En los encuentros se abordaron como prevención de los consumo de sustancias psicoactivas, proyecto de vida y formación vocacional así como la construcción de planes y agendas de trabajo en juventud.   |  |                         |                    |    |      |     |     |         |        |      |        |         |      |         |         |     |         |  |

### Programa: 1.5.5 - Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                                       |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|------------|---------|---|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |   |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |         |            |         |   |
| 1.5.5P1          | Personas asesoradas en participación y garantía derechos de la población de adultos mayores   | Acumulado<br>Número              | 10                                 | 1,337      | 5,000                   | 6,542                      | 500      | 216.60%  | 21.66% | 2,000    | 146.65%  | 58.66% | 4,433    | 136.97%  | 121.44% | 6,542      | 130.84% | Secretaría de Inclusión Social y Familia          |
| 1.5.5P2          | Entidades territoriales, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, asesoradas en rutas de atención para el restablecimiento de derechos de la población adulto mayor | Acumulado<br>Número              | 10,16                              | 301        | 608                     | 1,175                      | 98       | 108.16%  | 17.43% | 268      | 182.09%  | 80.26% | 438      | 213.01%  | 153.45% | 1,175      | 193.26% | Secretaría de Inclusión Social y Familia          |
| 1.5.5P3          | Centros de protección social, centros vida e instituciones de cuidado de la población adulto mayor vigilados  | Acumulado<br>Porcentaje          | 3,10                               | 49.60%     | 100%                    | 76%                        | 10%      | 48%      | 4.80%  | 40%      | 101%     | 40.40% | 70%      | 100%     | 70%     | 76%        | 76%     | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 1.5.5P4          | Municipios y/o Distrito con proyectos presentados y aprobados, cofinanciados por el Departamento de Antioquia para el bienestar de la población adulta mayor                    | Acumulado<br>Número              | 3,10                               | 112        | 124                     | 117                        | 40       | 217.50%  | 70.16% | 95       | 107.37%  | 82.26% | 100      | 115%     | 92.74%  | 117        | 94.35%  | Secretaría de Inclusión Social y Familia          |

## Componente: 1.6 - Antioquia, hogar diverso y equitativo

### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |   |                         |                             |     |      |        |        |         |        |        |         |        |        |         |        |        |        |   |
|-------|---|-------------------------|-----------------------------|-----|------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---|
| 1.6R1 | Modelo de gestión interinstitucional y comunitario para la respuesta humanitaria en comunidades indígenas, implementado   | Acumulado<br>Porcentaje | 16                          | 0%  | 100% | 90%    | 30%    | 133.33% | 40%    | 60%    | 100%    | 60%    | 90%    | 100%    | 90%    | 90%    | 90%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia        |
| 1.6R2 | Comunidades indígenas con proyectos sectoriales diferenciales y procesos de ordenamiento territorial y ambiental implementados<br><b>Observaciones:</b> Se superó la meta cuatrienio por establecimiento de Acuerdos Departamento y Pueblos indígenas | Acumulado<br>Porcentaje | 10,15,17                    | 0%  | 50%  | 80%    | 27%    | 148.15% | 80%    | 37%    | 135.14% | 100%   | 47%    | 170.21% | 160%   | 80%    | 160%   | Secretaría de Inclusión Social y Familia        |
| 1.6R3 | Resguardos en proceso para la administración autónoma de los recursos del SGP indígena  | Acumulado<br>Porcentaje | 16                          | 0%  | 21%  | 18%    | 5%     | 100%    | 23.81% | 10%    | 150%    | 71.43% | 18%    | 100%    | 85.71% | 18%    | 85.71% | Secretaría de Inclusión Social y Familia        |
| 1.6R4 | Procesos para incrementar competencias y condiciones materiales para el ejercicio del gobierno propio y la gobernanza, implementados<br><b>Observaciones:</b> Meta cumplida en vigencia 2022  | Acumulado<br>Número     | 16                          | 0   | 2    | 2      | NP     | 100%    | 50%    | 1      | 100%    | 50%    | 2      | 100%    | 100%   | 2      | 100%   | Secretaría de Inclusión Social y Familia        |
| 1.6R5 | Resguardos constituidos y ampliados mediante Acuerdos de la Agencia Nacional de Tierras<br><b>Observaciones:</b> Meta cumplida en vigencia 2022   | Acumulado<br>Porcentaje | 10,16                       | 0%  | 53%  | 53%    | 5%     | 560%    | 52.83% | 20%    | 190%    | 71.70% | 45%    | 117.78% | 100%   | 53%    | 100%   | Secretaría de Inclusión Social y Familia        |
| 1.6R6 | Transversalización del enfoque diferencial étnico en las dependencias de la Administración Departamental, desde la Política Pública Afroantioqueña, para la promoción y protección de los derechos de la población afrodescendiente                   | Acumulado<br>Porcentaje | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,15,16,17 | ND  | 70%  | 65.90% | 28.90% | 113.84% | 47%    | 57.70% | 100%    | 82.43% | 65.90% | 100%    | 94.14% | 65.90% | 94.14% | Secretaría de Inclusión Social y Familia        |
| 1.6R7 | Personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) que se perciben discriminadas   | Acumulado<br>Porcentaje | 10,16                       | 27% | 25%  | 25%    | NP     | NA      |        | 26%    | 96.30%  | 92.59% | 25%    | 100%    | 100%   | 25%    | 100%   | Secretaría de Inclusión Social y Familia        |
| 1.6R8 | Percepción masculina frente a la existencia de la cultura machista y la discriminación de género<br><b>Observaciones:</b> La medición esta proyectada para realizarse en la vigencia 2023   | Acumulado<br>Porcentaje | 5,10,16                     | 87% | 90%  | ND     | NP     | NA      | ND     | 88.50% | 0%      | 0%     | NP     | NA      | ND     | ND     | ND     | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |

| Código Indicador | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |           | Responsable                                       |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|-----------|---|
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance    |   |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |           |   |
| 1.6R9            | Cobertura en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD)<br><b>Observaciones:</b> 85% Se cumple meta del trimestre  | Acumulado<br>Porcentaje          | 3,10                               | 45.40%     | 90%                     | 8,500%                     | 50%      | 90.80%   | 50.44% | 60%      | 102.67%  | 68.44% | 75%      | 113.33%  | 94.44% | 8,500%     | 9,444.44% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 1.6R10           | Cobertura de personas con discapacidad afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud<br><b>Observaciones:</b> Para primer trimestre indicador no contempla resultado. Lo hace a partir de tercer trimestre | Anualizado<br>Porcentaje         | 3,10                               | 72.70%     | 90%                     | NA                         | 75%      | 126.28%  | 25%    | 90%      | 105.23%  | 50%    | 90%      | 105.56%  | 75%    | NA         | 75%       | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 1.6R11           | Cobertura de aseguramiento en salud del habitante de calle focalizado  | Acumulado<br>Porcentaje          | 3,10,17                            | ND         | 100%                    | 100%                       | NP       | 100%     | 4.70%  | 33%      | 227.27%  | 75%    | 66%      | 113.64%  | 75%    | 100%       | 100%      | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |

**Programa: 1.6.1 - S0 Bia - Buen corazón**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |       |     |      |     |     |         |        |     |         |         |     |      |        |     |         |  |
|---------|---|-------------------------|-------|-----|------|-----|-----|---------|--------|-----|---------|---------|-----|------|--------|-----|---------|--|
| 1.6.1P1 | Mesa Humanitaria Indígena de Antioquia que sesiona mínimo tres (3) veces al año<br><b>Observaciones:</b> 2 sesiones para coordinación de proceso de retorno de indígenas desplazados del Alto Andagueda   | Para Acumular<br>Número | 16    | 0   | 12   | 12  | 3   | 133.33% | 33.33% | 3   | 100%    | 58.33%  | 3   | 100% | 83.33% | 2   | 100%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 1.6.1P2 | Protocolo de Atención Humanitaria para los pueblos Indígenas, diseñado e implementado   | Acumulado<br>Porcentaje | 16    | 0%  | 100% | 90% | 30% | 133.33% | 40%    | 80% | 100%    | 80%     | 90% | 100% | 90%    | 90% | 90%     | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 1.6.1P3 | Guardia indígena capacitada, dotada y articulada al modelo de gestión interinstitucional y comunitario<br><b>Observaciones:</b> Entrega de 300 kits de dotación a la Guardia y formación sobre Jurisdicción Especial Indígena   | Acumulado<br>Porcentaje | 16    | 0%  | 100% | 95% | 40% | 100%    | 40%    | 70% | 100%    | 70%     | 90% | 100% | 90%    | 95% | 95%     | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 1.6.1P4 | Política pública indígena de Antioquia actualizada y aprobada<br><b>Observaciones:</b> Meta cumplida en vigencia 2022. Se iniciará proceso de socialización   | Acumulado<br>Porcentaje | 16    | 40% | 60%  | 60% | 10% | 200%    | 33.33% | 50% | 100%    | 83.33%  | 60% | 100% | 100%   | 60% | 100%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 1.6.1P5 | Proyectos diferenciales ejecutados en comunidades indígenas, en articulación con las dependencias sectoriales y actores externos<br><b>Observaciones:</b> Entrega de 81 Kits _810 herramientas agropecuarias en cumplimiento de Acuerdos Departamento Comunidades Indígenas | Para Acumular<br>Número | 10,17 | 23  | 16   | 21  | 4   | 175%    | 43.75% | 8   | 137.50% | 112.50% | 2   | 100% | 125%   | 1   | 131.25% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 1.6.1P6 | Acciones de protección y preservación de la lengua, identidad, prácticas culturales y deportivas indígenas, implementadas<br><b>Observaciones:</b> Servicio de interpretación de la Lengua Embera   | Para Acumular<br>Número | 10    | 0   | 30   | 30  | 5   | 120%    | 20%    | 10  | 120%    | 60%     | 10  | 110% | 96.67% | 1   | 100%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |

**Programa: 1.6.2 - Kirincha Bia - Buen pensar**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |    |    |      |     |     |      |        |     |         |     |     |         |         |     |         |  |
|---------|--|-------------------------|----|----|------|-----|-----|------|--------|-----|---------|-----|-----|---------|---------|-----|---------|--|
| 1.6.2P1 | Esquemas asociativos de resguardos indígenas para el manejo autónomo de los recursos del SGP indígena, diseñados, promovidos y acompañados | Acumulado<br>Porcentaje | 16 | 0% | 100% | 95% | 30% | 100% | 30%    | 70% | 114.29% | 80% | 85% | 111.76% | 95%     | 95% | 95%     | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 1.6.2P2 | Acciones de acompañamiento para el ejercicio de gobierno propio implementadas  | Para Acumular<br>Número | 16 | 0  | 30   | 32  | 10  | 130% | 43.33% | 10  | 110%    | 80% | 5   | 140%    | 103.33% | 1   | 106.67% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

Observaciones: Mesa de concertación Departamento\_OIA con Espacio Autónomo

### Programa: 1.6.3 - Bianibaita - Buen vivir

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |    |    |    |    |    |      |      |    |      |         |    |        |         |   |         |  |
|---------|--|-------------------------|----|----|----|----|----|------|------|----|------|---------|----|--------|---------|---|---------|--|
| 1.6.3P1 | Procedimientos para la constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas, implementados | Para Acumular<br>Número | 10 | 11 | 8  | 11 | 1  | 400% | 50%  | 2  | 200% | 100%    | 2  | 150%   | 137.50% | 0 | 137.50% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|         |  |                         |    |    |    |    | 4  |      |      | 4  |      |         | 3  |        |         |   |         |  |
| 1.6.3P2 | Planes de vida indígena que incorporan criterios de ordenamiento territorial y ambiental             | Para Acumular<br>Número | 15 | ND | 4  | 10 | 1  | 400% | 100% | 1  | 400% | 200%    | 1  | 200%   | 250%    | 0 | 250%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|         |  |                         |    |    |    |    | 4  |      |      | 4  |      |         | 2  |        |         |   |         |  |
| 1.6.3P3 | Acciones de promoción de actividades agroambientales de los pueblos indígenas, realizadas            | Para Acumular<br>Número | 15 | 0  | 17 | 42 | 10 | 170% | 100% | 5  | 240% | 170.59% | 1  | 1,200% | 241.18% | 1 | 247.06% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|         |  |                         |    |    |    |    | 17 |      |      | 12 |      |         | 12 |        |         |   |         |  |

Observaciones: Pago por servicios ambientales

### Programa: 1.6.4 - Antioquia identidad afro

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |                             |    |     |        |        |         |        |        |        |        |        |         |         |        |         |  |
|---------|--|-------------------------|-----------------------------|----|-----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--|
| 1.6.4P1 | Dependencias de la Administración Departamental sensibilizadas en enfoque e incorporación de la variable étnica  | Acumulado<br>Porcentaje | 10,17                       | ND | 70% | 67.10% | 28.90% | 113.84% | 47%    | 57.70% | 100%   | 82.43% | 65.90% | 101.82% | 95.86%  | 67.10% | 95.86%  | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|         |  |                         |                             |    |     |        | 32.90% |         |        | 57.70% |        |        | 67.10% |         |         |        |         |  |
| 1.6.4P2 | Articulaciones con dependencias de la Administración Departamental, para la oferta de bienes y servicios con enfoque diferencial étnico, realizadas                              | Para Acumular<br>Número | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,15,16,17 | ND | 15  | 18     | 6      | 100%    | 40%    | 6      | 100%   | 80%    | 2      | 300%    | 120%    | 0      | 120%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|         |  |                         |                             |    |     |        | 6      |         |        | 6      |        |        | 6      |         |         |        |         |  |
| 1.6.4P3 | Municipios y/o Distrito acompañados para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la atención a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Para Acumular<br>Número | 4,10,17                     | ND | 40  | 36     | 10     | 130%    | 32.50% | 10     | 130%   | 65%    | 10     | 80%     | 85%     | 2      | 90%     | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|         |  |                         |                             |    |     |        | 13     |         |        | 13     |        |        | 8      |         |         |        |         |  |
| 1.6.4P4 | Estrategias culturales y comunicacionales para el reconocimiento de los saberes ancestrales y la cultura afrodescendiente, realizadas  | Para Acumular<br>Número | 10                          | 1  | 3   | 3      | 1      | 100%    | 33.33% | 1      | 100%   | 66.67% | 1      | 100%    | 100%    | 0      | 100%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|         |  |                         |                             |    |     |        | 1      |         |        | 1      |        |        | 1      |         |         |        |         |  |
| 1.6.4P5 | Casas de los Ancestros dotadas y mejoradas   | Para Acumular<br>Número | 10                          | 3  | 3   | 3      | NP     | NA      | ND     | 2      | 50%    | 33.33% | 1      | 200%    | 100%    | 0      | 100%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|         |  |                         |                             |    |     |        | ND     |         |        | 1      |        |        | 2      |         |         |        |         |  |
| 1.6.4P6 | Instancias de representación de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, fortalecidas  | Para Acumular<br>Número | 10                          | 10 | 45  | 81     | 17     | 117.65% | 44.44% | 21     | 61.90% | 73.33% | 5      | 940%    | 177.78% | 1      | 180%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|         |  |                         |                             |    |     |        | 20     |         |        | 13     |        |        | 47     |         |         |        |         |  |
| 1.6.4P7 | Consejos comunitarios u organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, beneficiados con proyectos de emprendimiento o economía solidaria | Acumulado<br>Número     | 1,2,8,10                    | 6  | 15  | 19     | 10     | 60%     | 40%    | 13     | 100%   | 86.67% | 14     | 135.71% | 126.67% | 19     | 126.67% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|         |  |                         |                             |    |     |        | 6      |         |        | 13     |        |        | 19     |         |         |        |         |  |
| 1.6.4P8 | Municipios y/o Distrito con consejos comunitarios apoyados con estrategias para la identificación y preservación del conocimiento ancestral y conservación ambiental             | Para Acumular<br>Número | 2,15                        | ND | 7   | 7      | 6      | 100%    | 85.71% | 1      | 100%   | 100%   | 0      | ND      | 100%    | 0      | 100%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|         |  |                         |                             |    |     |        | 6      |         |        | 1      |        |        | 0      |         |         |        |         |  |
|         |  |                         |                             |    |     |        | 6      |         |        | 1      |        |        | 0      |         |         |        |         |  |

### Programa: 1.6.5 - Antioquia región arcoíris

| Código Indicador                | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                              |
|---------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|------------|---------|--|
|                                 |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |  |
|                                 |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |         |            |         |  |
| <b>INDICADORES DE PRODUCTO:</b> |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |  |
| 1.6.5P1                         | Mesas diversas que promueven el ejercicio de la ciudadanía de las personas LGBTI, establecidas                 | Acumulado<br>Número              | 3,5,10,16                          | 13         | 73                      | 67                         | 23       | 139.13%  | 43.84% | 43       | 125.58%  | 73.97% | 63       | 101.59%  | 87.67%  | 67         | 91.78%  | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|                                 |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 32       |          |        | 54       |          |        | 64       |          |         |            |         |  |
| 1.6.5P2                         | Servidoras y servidores públicos formados en género, diversidad sexual, identidades de género y masculinidades | Acumulado<br>Número              | 10,16                              | 0          | 2,000                   | 1,900                      | 500      | 100%     | 25%    | 1,000    | 100%     | 50%    | 1,500    | 116.67%  | 87.50%  | 1,900      | 95%     | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|                                 |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 500      |          |        | 1,000    |          |        | 1,750    |          |         |            |         |  |
| 1.6.5P3                         | Campañas comunicacionales en diversidad sexual e identidades de género, diseñadas e implementadas              | Para Acumular<br>Número          | 3,5,10,16                          | 7          | 4                       | 5                          | 1        | 200%     | 50%    | 1        | 100%     | 75%    | 1        | 200%     | 125%    | 0          | 125%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|                                 |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 2        |          |        | 1        |          |        | 2        |          |         |            |         |  |
| 1.6.5P4                         | Entidades territoriales certificadas con el Sello Antioquia Región Arcoíris                                    | Acumulado<br>Número              | 3,5,10,16                          | 0          | 10                      | 8                          | NP       | NA       | ND     | 4        | 75%      | 30%    | 8        | 100%     | 80%     | 8          | 80%     | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|                                 |  |                                  |                                    |            |                         |                            | NA       |          |        | 3        |          |        | 8        |          |         |            |         |  |
| 1.6.5P5                         | Encuentros subregionales de la población LGBTI realizados  | Para Acumular<br>Número          | 3,5,10,16                          | 28         | 36                      | 25                         | 3        | 200%     | 16.67% | 12       | 100%     | 50%    | 9        | 77.78%   | 69.44%  | 0          | 69.44%  | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|                                 |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 6        |          |        | 12       |          |        | 7        |          |         |            |         |  |
| 1.6.5P6                         | Intercambios departamentales de la población LGBTI realizados  | Para Acumular<br>Número          | 3,5,10,16                          | 4          | 4                       | 2                          | 1        | 100%     | 25%    | 1        | 100%     | 50%    | 1        | 0%       | 50%     | 0          | 50%     | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|                                 |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 1        |          |        | 1        |          |        | 0        |          |         |            |         |  |
| 1.6.5P7                         | Caracterización de la población LGBTI efectuada en las subregiones faltantes                                   | Para Acumular<br>Número          | 3,5,10,16                          | 7          | 2                       | 2                          | 1        | 200%     | 100%   | 0        | ND       | 100%   | 0        | ND       | 100%    | 0          | 100%    | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|                                 |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 2        |          |        | 0        |          |        | 0        |          |         |            |         |  |
| 1.6.5P8                         | Líderes y lideresas de la población LGBTI certificados en procesos formativos                                  | Acumulado<br>Número              | 10,16                              | 0          | 800                     | 650                        | 200      | 100%     | 25%    | 400      | 100%     | 50%    | 600      | 100%     | 75%     | 650        | 81.25%  | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|                                 |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 200      |          |        | 400      |          |        | 600      |          |         |            |         |  |
| 1.6.5P9                         | Semilleros subregionales de investigación, creados y acompañados   | Para Acumular<br>Número          | 3,4,5,10,16                        | 1          | 9                       | 10                         | NP       | NA       | ND     | 3        | 100%     | 33.33% | 3        | 233.33%  | 111.11% | 0          | 111.11% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|                                 |  |                                  |                                    |            |                         |                            | ND       |          |        | 3        |          |        | 7        |          |         |            |         |  |
| 1.6.5P10                        | Convenios para el empleo y el desarrollo humano de la población LGBTI, establecidos y operando                 | Para Acumular<br>Número          | 1,8,10                             | 0          | 3                       | 5                          | NP       | NA       | ND     | 1        | 100%     | 33.33% | 2        | 200%     | 166.67% | 0          | 166.67% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|                                 |  |                                  |                                    |            |                         |                            | ND       |          |        | 1        |          |        | 4        |          |         |            |         |  |

### Programa: 1.6.6 - Masculinidades alternativas

|                                 |   |                         |         |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------|---|-------------------------|---------|----|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| <b>INDICADORES DE PRODUCTO:</b> |   |                         |         |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 1.6.6P1                         | Campañas comunicacionales en masculinidades alternativas, diseñadas e implementadas   | Para Acumular<br>Número | 5,10,16 | 0  | 4    | 3    | 1   | 100% | 25% | 1    | 100% | 50%  | 1    | 100% | 75%  | 0    | 75%  | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|                                 |   |                         |         |    |      |      | 1   |      |     | 1    |      |      | 1    |      |      |      |      |   |
|                                 | <b>Observaciones:</b>   |                         |         |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                 | El contrato marco con el Colegio Mayor donde esta incluido el programa de masculinidades entro en vigencia en abril.                |                         |         |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 1.6.6P2                         | Caracterización y mapeo de experiencias de trabajo con hombres, en clave de masculinidades corresponsables y no violentas realizada | Acumulado<br>Porcentaje | 5,10,16 | 0% | 100% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|                                 |   |                         |         |    |      |      | 30% |      |     | 100% |      |      | 100% |      |      |      |      |   |
|                                 | <b>Observaciones:</b>   |                         |         |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                 | Este indicador se cumplio para el cuatrienio  |                         |         |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 1.6.6P3                         | Escuela de género y masculinidades diseñada e implementada  | Acumulado<br>Porcentaje | 5,10,16 | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 80%  | 100% | 80%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|                                 |   |                         |         |    |      |      | 50% |      |     | 80%  |      |      | 100% |      |      |      |      |   |
|                                 | <b>Observaciones:</b>   |                         |         |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                 | Este indicador se cumplio para el cuatrienio  |                         |         |    |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |   |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|---|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |   |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |   |
| 1.6.6P4          | Mesa departamental de masculinidades alternativas creada y acompañada | Acumulado<br>Porcentaje          | 5,10,16                            | 0%         | 100%                    | 100%                       | 50%      | 100%     | 50%    | 80%      | 100%     | 80%    | 100%     | 100%     | 100%   | 100%       | 100%   | 100%        | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |

**Observaciones:** Este indicador se cumplió para el cuatrienio

### Programa: 1.6.7 - Apoyo intersectorial a la población con discapacidad

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |      |   |     |    |    |      |        |    |      |        |    |         |        |    |        |   |
|---------|--|-------------------------|------|---|-----|----|----|------|--------|----|------|--------|----|---------|--------|----|--------|---|
| 1.6.7P1 | Municipios y/o Distrito con Plan Territorial de Discapacidad formulado                           | Para Acumular<br>Número | 3,10 | 0 | 125 | 99 | 20 | 115% | 18.40% | 70 | 60%  | 52%    | 33 | 81.82%  | 73.60% | 7  | 79.20% | Secretaría de Inclusión Social y Familia          |
|         |  |                         |      |   |     |    | 23 |      |        | 42 |      |        | 27 |         |        |    |        |   |
| 1.6.7P2 | Empresas Sociales del Estado formadas en atención diferencial para la población con discapacidad | Para Acumular<br>Número | 3,10 | 0 | 80  | 74 | 10 | 0%   | 0%     | 30 | 100% | 37.50% | 30 | 133.33% | 87.50% | 4  | 92.50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         |  |                         |      |   |     |    | 0  |      |        | 30 |      |        | 40 |         |        |    |        |   |
| 1.6.7P3 | Empresas Sociales del Estado con modalidad de Telesalud para la población con discapacidad       | Para Acumular<br>Número | 3,10 | 0 | 18  | 13 | 3  | 0%   | 0%     | 5  | 0%   | 0%     | 5  | 260%    | 72.22% | NA | 72.22% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         |  |                         |      |   |     |    | 0  |      |        | 0  |      |        | 13 |         |        |    |        |   |

### Programa: 1.6.8 - Apoyo intersectorial a la población habitante de calle

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |         |    |      |        |        |      |        |     |      |     |      |      |     |        |        |   |
|---------|---|-------------------------|---------|----|------|--------|--------|------|--------|-----|------|-----|------|------|-----|--------|--------|---|
| 1.6.8P1 | Censo poblacional y caracterización de la población habitante de calle en Antioquia, realizado              | Acumulado<br>Porcentaje | 3,10,17 | 0% | 100% | 66.90% | NP     | 100% | 25.60% | 33% | 100% | 33% | 66%  | 100% | 66% | 66.90% | 66.90% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         |   |                         |         |    |      |        | 25.60% |      |        | 33% |      |     | 66%  |      |     |        |        |   |
|         |   |                         |         |    |      |        |        |      |        |     |      |     |      |      |     |        |        |   |
|         |   |                         |         |    |      |        |        |      |        |     |      |     |      |      |     |        |        |   |
| 1.6.8P2 | Modelo de Atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en Antioquia, realizado | Acumulado<br>Porcentaje | 3,10,17 | 0% | 100% | 9,000% | NP     | NA   | ND     | 50% | 100% | 50% | 100% | 90%  | 90% | 9,000% | 9,000% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         |   |                         |         |    |      |        | NA     |      |        | 50% |      |     | 90%  |      |     |        |        |   |

**Observaciones:** Con el fin de tener un aplicativo donde se pueda obtener la caracterización de la población habitante de calle para el año 2023, se ha venido trabajando con el área de tecnología de la Subsecretaría de Planeación para la Atención en salud en coordinación con las TIC de la Gobernación, llevando la Ficha de identificación y caracterización a ArcGIS Survey 123.

### Componente: 1.7 - Es el momento de la equidad para las mujeres

#### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |  |                         |            |     |       |       |     |      |        |     |         |         |     |         |        |    |         |                           |
|-------|--|-------------------------|------------|-----|-------|-------|-----|------|--------|-----|---------|---------|-----|---------|--------|----|---------|---------------------------|
| 1.7R1 | Mujeres con generación de ingresos a partir de acciones afirmativas de la Secretaría de las Mujeres                    | Para Acumular<br>Número | 1,2,5,8,15 | 368 | 1,100 | 1,027 | 100 | 100% | 9.09%  | 400 | 108.50% | 48.55%  | 400 | 108.75% | 88.09% | 58 | 93.36%  | Secretaría de las Mujeres |
|       |  |                         |            |     |       |       | 100 |      |        | 434 |         |         | 435 |         |        |    |         |                           |
| 1.7R2 | Municipios y/o Distrito que implementan acciones para la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos   | Para Acumular<br>Número | 3,5        | ND  | 80    | 65    | 10  | 140% | 17.50% | 25  | 100%    | 48.75%  | 25  | 104%    | 81.25% | 0  | 81.25%  | Secretaría de las Mujeres |
|       |  |                         |            |     |       |       | 14  |      |        | 25  |         |         | 26  |         |        |    |         |                           |
| 1.7R3 | Mujeres con capacidades para la participación e incidencia social, comunitaria y política                              | Para Acumular<br>Número | 5          | 500 | 1,000 | 940   | 100 | 107% | 10.70% | 100 | 419%    | 52.60%  | 400 | 103.50% | 94%    | 0  | 94%     | Secretaría de las Mujeres |
|       |  |                         |            |     |       |       | 107 |      |        | 419 |         |         | 414 |         |        |    |         |                           |
| 1.7R4 | Mujeres que participan e inciden en los procesos de consolidación de la paz  | Para Acumular<br>Número | 5,16       | 42  | 200   | 206   | 30  | 240% | 36%    | 60  | 111.67% | 69.50%  | 60  | 111.67% | 103%   | 0  | 103%    | Secretaría de las Mujeres |
|       |  |                         |            |     |       |       | 72  |      |        | 67  |         |         | 67  |         |        |    |         |                           |
| 1.7R5 | Municipios y/o Distrito con capacidad instalada para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia | Para Acumular<br>Número | 5,16       | 122 | 124   | 113   | 10  | 280% | 22.58% | 70  | 74.29%  | 64.52%  | 36  | 88.89%  | 90.32% | 1  | 91.13%  | Secretaría de las Mujeres |
|       |  |                         |            |     |       |       | 28  |      |        | 52  |         |         | 32  |         |        |    |         |                           |
| 1.7R6 | Mujeres rurales beneficiadas con proyectos sociales y productivos  | Para Acumular<br>Número | 5,8        | 612 | 1,000 | 1,556 | 250 | 240% | 60%    | 250 | 204.80% | 111.20% | 250 | 159.20% | 151%   | 46 | 155.60% | Secretaría de las Mujeres |
|       |  |                         |            |     |       |       | 600 |      |        | 512 |         |         | 398 |         |        |    |         |                           |

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable               |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|---------------------------|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |                           |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |                           |
| 1.7R7            | Ruta para la transversalización del enfoque de género en entidades públicas, implementada | Acumulado<br>Porcentaje          | 5,17                               | 0%         | 100%                    | 80%                        | 25%      | 100%     | 25%    | 50%      | 100%     | 50%    | 75%      | 100%     | 75%    | 80%        | 80%    | Secretaría de las Mujeres |

**Programa: 1.7.1 - Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                             |         |     |      |     |     |      |        |     |         |        |     |         |         |    |         |                           |
|---------|--|-----------------------------|---------|-----|------|-----|-----|------|--------|-----|---------|--------|-----|---------|---------|----|---------|---------------------------|
| 1.7.1P1 | Iniciativas productivas fortalecidas   | Para Acumular<br>Número     | 1,2,5,8 | 252 | 300  | 250 | 50  | 100% | 16.67% | 100 | 100%    | 50%    | 100 | 100%    | 83.33%  | 0  | 83.33%  | Secretaría de las Mujeres |
|         |  |                             |         |     |      |     | 50  |      |        | 100 |         |        | 100 |         |         |    |         |                           |
| 1.7.1P2 | Mujeres acompañadas para su acceso al sistema financiero                                     | Para Acumular<br>Número     | 5,8     | 70  | 500  | 518 | 50  | 100% | 10%    | 200 | 100.50% | 50.20% | 200 | 133.50% | 103.60% | 0  | 103.60% | Secretaría de las Mujeres |
|         |  |                             |         |     |      |     | 50  |      |        | 201 |         |        | 267 |         |         |    |         |                           |
| 1.7.1P3 | Empleos generados para mujeres   | Para Acumular<br>Número     | 1,5,8   | 55  | 800  | 912 | 50  | 110% | 6.88%  | 300 | 144.67% | 61.13% | 300 | 121.67% | 106.75% | 58 | 114%    | Secretaría de las Mujeres |
|         |  |                             |         |     |      |     | 55  |      |        | 434 |         |        | 365 |         |         |    |         |                           |
| 1.7.1P4 | Empresas acompañadas en la formulación e implementación de políticas para la equidad laboral | Para Acumular<br>Número     | 5,8     | 1   | 50   | 46  | 12  | 100% | 24%    | 15  | 126.67% | 62%    | 15  | 100%    | 92%     | 0  | 92%     | Secretaría de las Mujeres |
|         |  |                             |         |     |      |     | 12  |      |        | 19  |         |        | 15  |         |         |    |         |                           |
| 1.7.1P5 | Organizaciones de mujeres asesoradas en aspectos legales y administrativos                   | Para Acumular<br>Número     | 5,8     | 300 | 400  | 398 | 50  | 186% | 23.25% | 150 | 100%    | 60.75% | 150 | 102%    | 99%     | 2  | 99.50%  | Secretaría de las Mujeres |
|         |  |                             |         |     |      |     | 93  |      |        | 150 |         |        | 153 |         |         |    |         |                           |
| 1.7.1P6 | Plan Departamental del Cuidado formulado e implementado                                      | Para Acumular<br>Porcentaje | 5,8     | 0%  | 100% | 80% | 25% | 100% | 25%    | 25% | 100%    | 50%    | 25% | 100%    | 75%     | 5% | 80%     | Secretaría de las Mujeres |
|         |  |                             |         |     |      |     | 25% |      |        | 25% |         |        | 25% |         |         |    |         |                           |

**Programa: 1.7.2 - Mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                          |     |      |      |      |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |        |                           |
|---------|--|--------------------------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|--------|---------------------------|
| 1.7.2P1 | Municipios y/o Distrito con estrategias para la educación en derechos sexuales y reproductivos | Para Acumular<br>Número  | 3,5 | 51   | 80   | 65   | 10   | 140% | 17.50% | 25   | 100% | 48.75% | 25   | 104% | 81.25% | 0    | 81.25% | Secretaría de las Mujeres |
|         |  |                          |     |      |      |      | 14   |      |        | 25   |      |        | 26   |      |        |      |        |                           |
| 1.7.2P2 | Campaña departamental para el cuidado personal, familiar y comunitario, realizada              | Anualizado<br>Porcentaje | 3,5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25%    | 100% | 100% | 50%    | 100% | 100% | 75%    | 100% | 100%   | Secretaría de las Mujeres |
|         |  |                          |     |      |      |      | 100% |      |        | 100% |      |        | 100% |      |        |      |        |                           |

**Programa: 1.7.3 - Mujeres políticas para transformar los territorios**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |   |     |     |     |     |      |        |     |      |         |     |      |        |   |        |                           |
|---------|--|-------------------------|---|-----|-----|-----|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|--------|---|--------|---------------------------|
| 1.7.3P1 | Mujeres formadas para la participación ciudadana y comunitaria   | Para Acumular<br>Número | 5 | 200 | 400 | 940 | 100 | 107% | 26.75% | 100 | 419% | 131.50% | 100 | 414% | 235%   | 0 | 235%   | Secretaría de las Mujeres |
|         |  |                         |   |     |     |     | 107 |      |        | 419 |      |         | 414 |      |        |   |        |                           |
| 1.7.3P2 | Proyectos presentados por mujeres que ocupan cargos de elección popular, en espacios de toma de decisiones | Para Acumular<br>Número | 5 | ND  | 120 | 118 | 30  | 140% | 35%    | 40  | 100% | 68.33%  | 40  | 90%  | 98.33% | 0 | 98.33% | Secretaría de las Mujeres |
|         |  |                         |   |     |     |     | 42  |      |        | 40  |      |         | 36  |      |        |   |        |                           |
| 1.7.3P3 | Mujeres formadas en capacidades para la participación política   | Para Acumular<br>Número | 5 | 500 | 600 | 300 | NP  | NA   | ND     | 0   | ND   | ND      | 300 | 100% | 50%    | 0 | 50%    | Secretaría de las Mujeres |
|         |  |                         |   |     |     |     | ND  |      |        | ND  |      |         | 300 |      |        |   |        |                           |

**Programa: 1.7.4 - Mujeres constructoras de paz, promotoras de la no violencia**

INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020   |          |        | Año 2021   |          |        | Año 2022   |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable               |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|------------|--------|---------------------------|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta       | Cumplim. | Avance | Meta       | Cumplim. | Avance | Meta       | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |                           |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro      |          |        | Logro      |          |        | Logro      |          |        |            |        |                           |
| 1.7.4P1          | Mujeres que participan activamente en escenarios de consolidación de la paz   | Para Acumular<br>Número          | 5,16                               | 42         | 200                     | 206                        | 30<br>72   | 240%     | 36%    | 60<br>67   | 111.67%  | 69.50% | 60<br>67   | 111.67%  | 103%   | 0          | 103%   | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.4P2          | Plan departamental para promover la participación e incidencia de las mujeres en la consolidación de la paz, formulado e implementado | Acumulado<br>Porcentaje          | 5,16                               | 0%         | 100%                    | 75%                        | 25%<br>25% | 100%     | 25%    | 50%<br>50% | 100%     | 50%    | 75%<br>75% | 100%     | 75%    | 75%        | 75%    | Secretaría de las Mujeres |

### Programa: 1.7.5 - Mujeres viviendo libres de violencias para una sociedad en paz

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                          |      |     |      |      |              |      |        |              |        |        |              |         |        |      |        |                           |
|---------|--|--------------------------|------|-----|------|------|--------------|------|--------|--------------|--------|--------|--------------|---------|--------|------|--------|---------------------------|
| 1.7.5P1 | Plan para la prevención-atención a mujeres víctimas de violencia de género implementado                | Acumulado<br>Porcentaje  | 5,16 | 0%  | 100% | 80%  | 25%<br>25%   | 100% | 25%    | 50%<br>50%   | 100%   | 50%    | 75%<br>75%   | 100%    | 75%    | 80%  | 80%    | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.5P2 | Línea de atención de violencias contra las mujeres para el Área Metropolitana operando                 | Anualizado<br>Porcentaje | 5,16 | 0%  | 100% | 100% | 100%<br>100% | 100% | 25%    | 100%<br>100% | 100%   | 50%    | 100%<br>100% | 100%    | 75%    | 100% | 100%   | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.5P3 | Estrategia hogares de protección para mujeres víctimas de violencias de género implementada            | Anualizado<br>Porcentaje | 5,16 | 0%  | 100% | 100% | 100%<br>100% | 100% | 25%    | 100%<br>100% | 100%   | 50%    | 100%<br>100% | 100%    | 75%    | 100% | 100%   | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.5P4 | Mesas municipales de erradicación de violencia contra las mujeres, con rutas de atención implementadas | Para Acumular<br>Número  | 5,16 | 100 | 124  | 113  | 10<br>28     | 280% | 22.58% | 70<br>52     | 74.29% | 64.52% | 36<br>32     | 88.89%  | 90.32% | 1    | 91.13% | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.5P5 | Encuentros de formación realizados   | Para Acumular<br>Número  | 5,16 | 35  | 50   | 49   | 8<br>14      | 175% | 28%    | 15<br>15     | 100%   | 58%    | 15<br>16     | 106.67% | 90%    | 4    | 98%    | Secretaría de las Mujeres |

### Programa: 1.7.6 - Es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |         |    |       |       |            |         |        |                |         |        |                |         |        |     |        |                           |
|---------|---|-------------------------|---------|----|-------|-------|------------|---------|--------|----------------|---------|--------|----------------|---------|--------|-----|--------|---------------------------|
| 1.7.6P1 | Granjas productivas SIEMBRA, implementadas  | Acumulado<br>Número     | 1,2,5,8 | 51 | 124   | 101   | 51<br>51   | 100%    | 41.13% | 76<br>74       | 97.37%  | 59.68% | 101<br>101     | 100%    | 81.45% | 101 | 81.45% | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.6P2 | Municipios y/o Distrito que implementan estrategias de educación para las mujeres rurales | Acumulado<br>Número     | 4,5     | 31 | 50    | 15    | NP<br>NA   | NA      | ND     | 20<br>0        | 0%      | 0%     | 23<br>15       | 65.22%  | 30%    | 15  | 30%    | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.6P3 | Mujeres rurales formadas en derechos humanos y equidad de género                          | Para Acumular<br>Número | 5       | ND | 1,400 | 1,111 | 50<br>130  | 260%    | 9.29%  | 450<br>455     | 101.11% | 41.79% | 450<br>480     | 106.67% | 76.07% | 46  | 79.36% | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.6P4 | Mujeres rurales cabeza de hogar con soluciones de vivienda                                | Para Acumular<br>Número | 5,11    | ND | 3,000 | 2,200 | 200<br>200 | 100%    | 6.67%  | 1,000<br>1,000 | 100%    | 40%    | 1,000<br>1,000 | 100%    | 73.33% | 0   | 73.33% | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.6P5 | Mujeres formadas en apicultura para la autonomía económica de las mujeres                 | Para Acumular<br>Número | 5,15    | 0  | 300   | 253   | 50<br>50   | 100%    | 16.67% | 100<br>100     | 100%    | 50%    | 100<br>103     | 103%    | 84.33% | 0   | 84.33% | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.6P6 | Unidades productivas apícolas lideradas por mujeres rurales, creadas y/o fortalecidas     | Para Acumular<br>Número | 5,15    | 0  | 200   | 167   | 30<br>40   | 133.33% | 20%    | 60<br>60       | 100%    | 50%    | 60<br>67       | 111.67% | 83.50% | 0   | 83.50% | Secretaría de las Mujeres |

### Programa: 1.7.7 - Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable               |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|---------------------------|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |                           |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |                           |
| 1.7.7P1          | Observatorio de asuntos de mujer y género operando y fortalecido                      | Anualizado<br>Porcentaje         | 5                                  | 100%       | 100%                    | 100%                       | 100%     | 100%     | 25%    | 100%     | 100%     | 50%    | 100%     | 100%     | 75%    | 100%       | 100%   | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.7P2          | Municipios y/o Distrito que implementan acciones de política pública para las mujeres | Para Acumular<br>Número          | 5                                  | 93         | 124                     | 100                        | 10       | 120%     | 9.68%  | 40       | 120%     | 48.39% | 40       | 100%     | 80.65% | 0          | 80.65% | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.7P3          | Asesoría para la equidad de género  | Para Acumular<br>Número          | 5                                  | 80         | 140                     | 115                        | 25       | 112%     | 20%    | 40       | 100%     | 48.57% | 40       | 107.50%  | 79.29% | 4          | 82.14% | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.7P4          | Consultivo de mujeres activado  | Anualizado<br>Porcentaje         | 5                                  | 0%         | 100%                    | 100%                       | 100%     | 100%     | 25%    | 100%     | 100%     | 50%    | 100%     | 100%     | 75%    | 100%       | 100%   | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.7P5          | Campaña de promoción de la equidad de género y la inclusión                           | Anualizado<br>Porcentaje         | 5                                  | 100%       | 100%                    | 100%                       | 100%     | 100%     | 25%    | 100%     | 100%     | 50%    | 100%     | 100%     | 75%    | 100%       | 100%   | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.7P6          | Eventos de reconocimiento para mujeres realizados                                     | Para Acumular<br>Número          | 5                                  | 3          | 12                      | 11                         | 3        | 100%     | 25%    | 3        | 100%     | 50%    | 3        | 133.33%  | 83.33% | 1          | 91.67% | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.7P7          | Modelo para incorporar el enfoque de género en la comunidad educativa implementado    | Acumulado<br>Porcentaje          | 4,5                                | 0%         | 100%                    | 80%                        | 25%      | 100%     | 25%    | 50%      | 100%     | 50%    | 75%      | 100%     | 75%    | 80%        | 80%    | Secretaría de las Mujeres |
| 1.7.7P8          | Participación laboral de las mujeres en el sector de la infraestructura               | Anualizado<br>Porcentaje         | 5,17                               | ND         | 30%                     | 30%                        | 30%      | 100%     | 25%    | 30%      | 100%     | 50%    | 30%      | 100%     | 75%    | 30%        | 100%   | Secretaría de las Mujeres |

### Componente: 1.8 - Antioquia unida por el potencial deportivo

#### INDICADORES DE RESULTADO:

|   |  |                          |           |     |     |        |     |      |        |     |      |        |     |         |        |        |        |                      |
|---|--|--------------------------|-----------|-----|-----|--------|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|----------------------|
| 1.8R1   | Deportistas antioqueños en campeonatos oficiales y eventos del Ciclo Olímpico  | Anualizado<br>Porcentaje | 3,10      | 25% | 25% | 0%     | 25% | 0%   | 0%     | 25% | 112% | 25%    | 25% | 103.60% | 50%    | 0%     | 50%    | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Para este período no se presenta avance, debido a que no se han desarrollado campeonatos del ciclo olímpico.  |  |                          |           |     |     |        |     |      |        |     |      |        |     |         |        |        |        |                      |
| 1.8R2   | Medallas de Oro obtenidas en los eventos del Ciclo Olímpico por deportistas que representan al Departamento de Antioquia | Para Acumular<br>Número  | 3,10      | 141 | 150 | 121    | NP  | NA   | ND     | 60  | 30%  | 12%    | 45  | 228.89% | 80.67% | 0      | 80.67% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Para este período no se presenta avance debido a que el calendario de Juegos del Ciclo Olímpico con los XXIV Juegos Centro americanos y del Caribe inician en el mes de junio.. El logro a diciembre del año 2022 es de 121 Medallas de Oro obtenidas en los eventos del Ciclo Olímpico por deportistas que representan al Departamento de Antioquia.   |  |                          |           |     |     |        |     |      |        |     |      |        |     |         |        |        |        |                      |
| 1.8R3   | Personas certificadas en capacitación de calidad, para el desarrollo de las organizaciones deportivas                    | Acumulado<br>Porcentaje  | 3,4,10,17 | ND  | 70% | 33.50% | 10% | 110% | 15.71% | 20% | 80%  | 22.86% | 50% | 67%     | 47.86% | 33.50% | 47.86% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Para este período no se presenta avance. La agenda de capacitaciones comenzará a desarrollarse a partir del mes de mayo de 2023, por lo tanto no existen a la fecha datos asociados a personas certificadas.. Para la vigencia 2022, se avanza en un 33.5% que equivale a 3.953 personas certificadas de 11.800 inscritos lo que permite alcanzar un 45.85% de la meta del cuatrienio en el Plan de Desarrollo. |  |                          |           |     |     |        |     |      |        |     |      |        |     |         |        |        |        |                      |

### Programa: 1.8.1 - Antioquia referente deportivo

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                      |   |       |       |       |       |         |     |       |         |     |       |      |     |       |      |                      |
|---------|---|----------------------|---|-------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|------|-----|-------|------|----------------------|
| 1.8.1P1 | Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo técnico | Anualizado<br>Número | 3 | 1,244 | 1,000 | 1,252 | 1,000 | 128.20% | 25% | 1,000 | 113.70% | 50% | 1,000 | 122% | 75% | 1,252 | 100% | Indeportes Antioquia |
|---------|---|----------------------|---|-------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|------|-----|-------|------|----------------------|

| Código Indicador  | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable          |
|---|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|----------------------|
|   |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |                      |
|   |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro      |        |                      |
| <b>Observaciones:</b> Mensualmente se brinda apoyo técnico a los Atletas, en el mes de marzo se apoyó a 1252 Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo mediante el cual se brinda acompañamiento a los programas de entrenamiento por parte de los entrenadores para los deportistas de Alto rendimiento que representan al Departamento de Antioquia. En el primer trimestre del año 2023 se han atendido en promedio a 1237 atletas con apoyo técnico.  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 1.8.1P2   | Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo económico       | Anualizado<br>Número             | 3                                  | 400        | 400                     | 470                        | 400      | 100%     | 25%    | 400      | 94.75%   | 48.69% | 400      | 120.75%  | 73.69% | 470        | 98.69% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Mensualmente se brinda apoyo social tipo económico a los atletas que representan al Departamento de Antioquia, de acuerdo a los resultados obtenidos en eventos. Este tipo de apoyo se otorga de acuerdo a la resolución 479 de 2020, en el mes de marzo se apoyó a 470 Atletas. En el primer trimestre del año 2023 no presenta una varianza mensual significativa para este Apoyo.  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 1.8.1P3   | Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo científico      | Anualizado<br>Número             | 3                                  | ND         | 1,000                   | 463                        | 1,000    | 98.10%   | 24.53% | 1,000    | 91.70%   | 47.45% | 1,000    | 96.40%   | 71.55% | 463        | 83.13% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> En el primer trimestre se ha atendido 463 deportistas (64 en el mes de enero, 211 en el mes de febrero y 188 en el mes de marzo) con apoyo técnico (Atención Médica Especializada: Consulta en Medicina Deportiva y Ortopedia, Control médico del entrenamiento, Imagenología: ecografía tejidos blandos, rayos x, resonancia nuclear magnética y tomografías, Electrocardiograma y prueba ortostática, laboratorios Clínico y de Fisiología según Plan de Entrenamiento, Consulta y seguimiento Nutricional, Psicológico, Odontológico y fisioterapia. Debido a las próximas participaciones en los Juegos Nacionales, la Ligas y sus deportistas deben ser evaluados previamente, con el objetivo de mantener la salud general y deportiva de los atletas y ayudar en la mejora de su rendimiento). |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 1.8.1P4   | Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo educativo       | Anualizado<br>Número             | 3,4                                | 435        | 450                     | 0                          | 450      | 89.33%   | 22.33% | 450      | 140%     | 47.33% | 450      | 105.56%  | 72.33% | 0          | 72.33% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Para este período se avanza en la realización del comité de evaluación de la subgerencia para la proyección de listados de apoyo a los Atletas para el año 2023, a la luz de la resolución 479 de 2020.. No se ha realizado el desembolso del recurso de apoyo educativo debido a que se está recibiendo las facturas para la consolidación de los paraatletas que serán apoyados.  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 1.8.1P5   | Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo en alimentación | Anualizado<br>Número             | 3                                  | 142        | 150                     | 178                        | 150      | 91.33%   | 22.83% | 150      | 106.67%  | 47.83% | 150      | 187.33%  | 72.83% | 178        | 97.83% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Mensualmente se brinda apoyo psicosocial tipo alimentación a los Atletas, en el mes de marzo se apoyó a 178 Atletas mediante el cual se brinda apoyo a las necesidades nutricionales para la preparación y formación basada en requerimientos alimenticios de la modalidad deportiva. Este tipo de apoyo se otorga de acuerdo a la resolución 479 de 2020 con la evaluación de los profesionales de nutrición de Indeportes Antioquia, el Comité evaluador prioriza los Atletas con logros deportivos o proyección competitiva. En el primer trimestre del año 2023 se han atendido en promedio a 126 Atletas con apoyo de Alimentación.  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 1.8.1P6   | Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo técnico                   | Anualizado<br>Número             | 3                                  | 300        | 300                     | 472                        | 300      | 137.33%  | 25%    | 300      | 144%     | 50%    | 300      | 152.67%  | 75%    | 472        | 100%   | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Mensualmente se brinda apoyo técnico a los Para-Atletas, en el mes de febrero se apoyó a 472 Para-Atletas de mejor rendimiento deportivo mediante el cual se brinda acompañamiento a los programas de entrenamiento por parte de los entrenadores para los deportistas de Alto rendimiento que representan al Departamento de Antioquia. En el primer trimestre del año 2023 se han atendido en promedio a 459 Para-Atletas con apoyo técnico.  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 1.8.1P7   | Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo económico                 | Anualizado<br>Número             | 3                                  | 100        | 60                      | 145                        | 60       | 163.33%  | 25%    | 60       | 198.33%  | 50%    | 60       | 218.33%  | 75%    | 145        | 100%   | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Mensualmente se brinda apoyo social tipo económico a los Para-Atletas que representan al Departamento de Antioquia, de acuerdo a los resultados obtenidos en eventos. Este tipo de apoyo se otorga de acuerdo a la resolución 479 de 2020, en el mes de febrero apoyó a 470 Atletas. En primer trimestre del año 2023 no presenta una varianza mensual significativa para este Apoyo.   |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 1.8.1P8   | Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo científico                | Anualizado<br>Número             | 3                                  | ND         | 300                     | 77                         | 300      | 135.33%  | 25%    | 300      | 97.33%   | 49.33% | 300      | 101%     | 74.33% | 77         | 80.75% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> En el primer trimestre se ha atendido 77 Para-Atletas (en el mes de enero 8, 32 en el mes de febrero y 37 en el mes de marzo) con apoyo técnico (Atención Médica Especializada: Consulta en Medicina Deportiva y Ortopedia, Control médico del entrenamiento, Imagenología: ecografía tejidos blandos, rayos x, resonancia nuclear magnética y tomografías, Electrocardiograma y prueba ortostática, laboratorios Clínico y de Fisiología según Plan de Entrenamiento, Consulta y seguimiento Nutricional, Psicológico, Odontológico y fisioterapia. Debido a las próximas participaciones en los Juegos Nacionales, la Ligas y sus deportistas deben ser evaluados previamente, con el objetivo de mantener la salud general y deportiva de los atletas y ayudar en la mejora de su rendimiento).    |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 1.8.1P9   | Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo educativo                 | Anualizado<br>Número             | 3,4                                | 28         | 60                      | 0                          | 60       | 88.33%   | 22.08% | 60       | 115%     | 47.08% | 60       | 80%      | 67.08% | 0          | 67.08% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Para este período se avanza en la realización del comité de evaluación de la subgerencia para la proyección de listados de apoyo a los Para-Atletas para el año 2023, a la luz de la resolución 479 de 2020.. No se ha realizado el desembolso del recurso de apoyo educativo debido a que se están recibiendo las facturas para la consolidación de los paraatletas que serán apoyados.  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 1.8.1P10  | Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo en alimentación           | Anualizado<br>Número             | 3                                  | 28         | 30                      | 38                         | 30       | 236.67%  | 25%    | 30       | 120%     | 50%    | 30       | 156.67%  | 75%    | 38         | 100%   | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Mensualmente se brinda apoyo psicosocial tipo alimentación a los Para-Atletas, en el mes de marzo se apoyó a 38 Para-Atletas mediante el cual se brinda apoyo a las necesidades nutricionales para la preparación y formación basada en requerimientos alimenticios de la modalidad deportiva. Este tipo de apoyo se otorga de acuerdo a la resolución 479 de 2020 con la evaluación de los profesionales de nutrición de Indeportes Antioquia, el Comité evaluador prioriza los Atletas con logros deportivos o proyección competitiva. En el primer trimestre del año 2023 se han atendido en promedio a 126 Atletas con apoyo de Alimentación.   |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |

| Código Indicador   | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable          |
|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|----------------------|
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |                      |
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro      |        |                      |
| 1.8.1P11   | Eventos nacionales e internacionales con participación de federaciones, clubes, ligas y deportistas                                 | Para Acumular<br>Número          | 3,10                               | 697        | 700                     | 286                        | 20       | 70%      | 2%     | 170      | 80%      | 21.43% | 230      | 59.13%   | 40.86% | 0          | 40.86% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Para el primer trimestre no hay avance en Eventos nacionales e internacionales con participación de federaciones, clubes, ligas y deportistas, sin embargo, se avanza en la suscripción de los convenios con las ligas para la participación en eventos nacionales e internacionales. El logro a diciembre de 2022 es de 286 Eventos nacionales e internacionales con participación de federaciones, clubes, ligas y deportistas.  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 1.8.1P12   | Centros de desarrollo deportivo en las subregiones del Departamento de Antioquia operando   | Añualizado<br>Número             | 3,10                               | 3          | 4                       | 0                          | 4        | 100%     | 25%    | 4        | 100%     | 50%    | 4        | 100%     | 75%    | 0          | 75%    | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> En el primer trimestre se adelanta la firma y legalización de los convenios con las ligas para la operación de los centros de alto rendimiento. (Liga de Atletismo, pesas, ciclismo y canotaje)  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 1.8.1P13   | Eventos deportivos, de recreación y actividad física apoyados en el departamento para el fortalecimiento de la imagen institucional | Para Acumular<br>Número          | 3,10                               | 0          | 160                     | 141                        | 10       | 300%     | 18.75% | 40       | 100%     | 43.75% | 50       | 136%     | 86.25% | 3          | 88.13% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Para este período se avanza en 3 eventos realizados en el primer trimestre: Festival de Festivales, Lanzamiento Juegos Nacionales y Paranales 2023 para Antioquia y Evento de Actividad Física. El avance de 141 Eventos deportivos de recreación y actividad física apoyados en el departamento para el fortalecimiento de la imagen institucional se logra en la vigencia 2020-2022. El avance fortalecimiento de la imagen institucional es de 141 eventos logrados de la siguiente manera: (138 eventos a diciembre de 2022) y (3 eventos en el primer trimestre del año 2023).  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 1.8.1P14   | Campañas comunicacionales para la promoción de la imagen institucional realizadas   | Para Acumular<br>Número          | 3,10                               | ND         | 40                      | 46                         | 10       | 230%     | 57.50% | 10       | 100%     | 82.50% | 4        | 275%     | 110%   | 2          | 115%   | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Para este período se avanza en dos campañas Campañas comunicacionales para la promoción de la imagen institucional: (1) Campaña en el marco de la participación de Antioquia en Juegos Nacionales y Para-Nacionales, contó con un evento realizado en la UPB con cerca de 900 personas, entre atletas y entrenadores. Además, contó la campaña con nota en la web, intranet, boletín de prensa y piezas para redes sociales. (2) La otra campaña estuvo orientada al posicionamiento deportivo en el departamento como parte de responsabilidad social, es una propuesta desarrollada con otras entidades de la Gobernación, para cumplir con nuestro objetivo de comunicaciones relacionado con la movilización social. El avance campañas comunicacionales para la promoción de la imagen institucional es de 46 logrados de la siguiente manera: (44 campañas diciembre de 2022) y (2 eventos en el primer trimestre del año 2023). |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 1.8.1P15   | Postulación para los Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín-2026 apoyada  | Acumulado<br>Porcentaje          | 17                                 | 0%         | 100%                    | NA                         | NP       | NA       | ND     | 100%     | ND       | ND     | NP       | NA       | ND     | NA         | ND     | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador no se lleva a cabo, debido a que los Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín 2026 fueron cancelados.   |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |

### Programa: 1.8.2 - Sistema departamental de capacitación para el deporte

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |  |                         |     |    |     |    |    |      |        |    |         |        |    |        |        |   |        |                      |
|---|--|-------------------------|-----|----|-----|----|----|------|--------|----|---------|--------|----|--------|--------|---|--------|----------------------|
| 1.8.2P1   | Capacitaciones a técnicos, jueces, dirigentes del deporte y líderes del sector en las subregiones del Departamento, realizadas | Para Acumular<br>Número | 3,4 | 76 | 108 | 76 | 15 | 100% | 13.89% | 31 | 103.23% | 43.52% | 31 | 93.55% | 70.37% | 0 | 70.37% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Durante el primer trimestre de 2023, se realizó la identificación de necesidades de capacitación de los actores del sector del deporte, la recreación y la actividad física; se identificó la oferta de capacitación de INDEPORTES y de las Instituciones de Educación Superior para consolidar la agenda de capacitaciones que será contratada y estará dirigida a los 125 municipios de Antioquia. El avance de 76 Capacitaciones a técnicos, jueces, dirigentes del deporte y líderes del sector en las subregiones del Departamento, realizadas se logra en la vigencia 2020-2022 |  |                         |     |    |     |    |    |      |        |    |         |        |    |        |        |   |        |                      |



### Programa: 1.8.3 - Desarrollo y fortalecimiento institucional

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |   |                          |    |      |      |        |      |      |        |      |     |        |      |     |        |        |        |                      |
|---|---|--------------------------|----|------|------|--------|------|------|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|--------|--------|----------------------|
| 1.8.3P1   | Plataforma tecnológica de Información del Deporte, mejorada | Añualizado<br>Porcentaje | 11 | 100% | 100% | 40.58% | 100% | 98%  | 24.50% | 100% | 99% | 49.25% | 100% | 98% | 73.75% | 40.58% | 83.90% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se realizó la creación de los expedientes electrónicos relacionados a los contratos de prestación de servicios de la oficina de sistemas desde el 2020 al 2023, expedientes de contratos, expedientes de historia laboral, se puso en funcionamiento las rutas de PQRS. se avanza con altos logros, se formalizó el proceso de compras, capacitación a socios en DEPORTESANT, Se avanza en los desarrollos, pendiente finalizar nutrición laboratorio y psicología clínica en INDEMED, en la página web se avanza con el cumplimiento de todo lo de servicio al ciudadano, se avanza en software de investigación se avanza en el software ya va a entrar en operación y se está creando módulo administrador. En plataforma se continúa con el contrato de una y se tiene la plataforma operativa sin inconvenientes. para el mantenimiento de CCTV, Red LAN, equipos nuevos, mesa de ayuda y arqgis se avanza en el proceso precontractual, EP, especificaciones y solicitud de cotizaciones; Se asignaron recursos para avanzar con los proyectos de la oficina de sistemas que no implicaban nuevos sistemas sino mejorar y hacer mantenimiento a lo actual |   |                          |    |      |      |        |      |      |        |      |     |        |      |     |        |        |        |                      |
| 1.8.3P2   | Observatorio del Deporte implementado                       | Acumulado<br>Porcentaje  | 11 | 0%   | 100% | 69.98% | 20%  | 100% | 20%    | 50%  | 99% | 49.50% | 70%  | 93% | 65.10% | 69.98% | 69.98% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> El avance del primer trimestre del año 2023 corresponde a 4.88%, que corresponden a la realización de 5 informes de analítica de los 25 programados para la vigencia. Los informes son: Participación de Escuelas de Deporte Formativo; Encuesta de grupos de valor; Indicadores Plan de Desarrollo, Indicadores de Gestión, Diagnóstico de Escuelas de Deporte Formativo. El avance del indicador del PD del 69.98% corresponde al avance de las actividades propuestas en el plan de trabajo: (65.1% que a diciembre del año 2022 y el 4.88% en la vigencia 2023)   |   |                          |    |      |      |        |      |      |        |      |     |        |      |     |        |        |        |                      |


Página en blanco a propósito

### Indicadores de Producto - Resumen estratégico



### Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre las Metas cuatrienales

Indicadores de Producto



NOTA TÉCNICA: Marzo 2023 utiliza una Planificación proyectada para el cálculo del cumplimiento

Página en blanco a propósito

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

## Componente: 2.1 - Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0

### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |  |   |           |        |        |         |        |         |        |        |         |         |        |         |        |       |        |  |
|-------|--|---|-----------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|--|
| 2.1R1 | Tasa de desempleo  | Anualizado<br>Tasa por 100 habitantes económicament e activos | 1,8,10    | 11.18  | 10.20  | 11.50   | 18     | 111.11% | 25%    | 14     | 104.48% | 50%     | 12.50  | 134.41% | 75%    | 11.50 | 97.17% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
|       |  |   |           |        |        |         | 16.20  |         |        | 13.40  |         |         | 9.30   |         |        |       |        |  |
|       | <b>Observaciones:</b> Información trimestral obtenida del DANE, el resultado final de la vigencia 2023 se publicará a finales del año en curso.  |   |           |        |        |         |        |         |        |        |         |         |        |         |        |       |        |  |
| 2.1R2 | Participación de las mujeres en todos los programas de promoción del empleo  | Para Acumular<br>Porcentaje                                   | 1,5,8,10  | ND     | 30%    | 105.30% | 10%    | 100%    | 33.33% | 10%    | 378%    | 159.33% | 10%    | 575%    | 351%   | 0%    | 351%   | Secretaría de Productividad y Competitividad |
|       |  |   |           |        |        |         | 10%    |         |        | 37.80% |         |         | 57.50% |         |        |       |        |  |
|       | <b>Observaciones:</b> Actualmente en proceso de desarrollo de las Convocatorias realizadas en los programas Antójtate de Antioquia y Capital Semilla 2023.   |   |           |        |        |         |        |         |        |        |         |         |        |         |        |       |        |  |
| 2.1R3 | Densidad empresarial   | Anualizado<br>Razón por 1.000 habitantes                      | 8,9,12,17 | 32.74  | 34.64  | ND      | 29     | 100%    | 25%    | 31     | 106.39% | 50%     | 33     | 97.85%  | 74.46% | ND    | 74.46% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
|       |  |   |           |        |        |         | 29     |         |        | 32.98  |         |         | 32.29  |         |        |       |        |  |
|       | <b>Observaciones:</b> Actualmente no se cuenta con medición de este indicador, debido a que el resultado se obtendrá una vez las cinco (5) Cámaras de Comercio con jurisdicción en Antioquia públque la información de la vigencia 2023 a finales del año en curso.  |   |           |        |        |         |        |         |        |        |         |         |        |         |        |       |        |  |
| 2.1R4 | Tasa de natalidad empresarial neta   | Anualizado<br>Razón por 1.000 habitantes                      | 8,9,12,17 | 11.40  | 12     | ND      | 10     | 51%     | 12.75% | 14     | 88.43%  | 34.86%  | 14     | 111.71% | 59.86% | ND    | 59.86% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
|       |  |   |           |        |        |         | 5.10   |         |        | 12.38  |         |         | 15.64  |         |        |       |        |  |
|       | <b>Observaciones:</b> Actualmente no se cuenta con medición de este indicador, debido a que el resultado se obtendrá una vez la Universidad del Rosario y El Consejo Privado de Competitividad, públquen la información según datos del Índice Departamental de Competitividad (IDC) a finales del año en curso. |   |           |        |        |         |        |         |        |        |         |         |        |         |        |       |        |  |
| 2.1R5 | Índice de bancarización  | Anualizado<br>Índice (0-100)                                  | 9,11      | 92.52  | 95     | ND      | 92.50  | 97.73%  | 24.43% | 94     | 103.68% | 49.43%  | 95     | 97.97%  | 73.92% | ND    | 73.92% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
|       |  |   |           |        |        |         | 90.40  |         |        | 97.46  |         |         | 93.07  |         |        |       |        |  |
| 2.1R6 | Participación de la inversión en actividades en ciencia, tecnología e innovación (ACTI) en el PIB  | Anualizado<br>Porcentaje                                      | 9         | 0.80%  | 1.30%  | 16%     | 0.90%  | 98.33%  | 24.58% | 1%     | 88.50%  | 46.71%  | 1.20%  | 73.75%  | 65.15% | 16%   | 90.15% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
|       |  |   |           |        |        |         | 0.89%  |         |        | 0.89%  |         |         | 0.89%  |         |        |       |        |  |
|       | <b>Observaciones:</b> La fuente de este indicador es el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología en el último reporte disponible por esta entidad en su página WEB a 17/04/2023.  |   |           |        |        |         |        |         |        |        |         |         |        |         |        |       |        |  |
| 2.1R7 | Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC)  | Anualizado<br>Índice (0-100)                                  | 4,8,9,17  | 60.42  | 62     | 0       | 60.70  | 106.13% | 25%    | 61.50  | 110.49% | 50%     | 61.80  | 99.40%  | 74.85% | 0     | 74.85% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
|       |  |   |           |        |        |         | 64.42  |         |        | 67.95  |         |         | 61.43  |         |        |       |        |  |
|       | <b>Observaciones:</b> Este indicador es construido por el DNP, entidad que no ha emitido a la fecha el reporte de su medición correspondiente al año 2022.   |   |           |        |        |         |        |         |        |        |         |         |        |         |        |       |        |  |
| 2.1R8 | Índice Departamental de Competitividad Colombia (IDCC)   | Anualizado<br>Índice (0-10)                                   | 4,8,9,17  | 6.70   | 6.80   | ND      | 6.20   | 110%    | 25%    | 6.50   | 103.85% | 50%     | 6.80   | 101.91% | 75%    | ND    | 75%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |
|       |  |   |           |        |        |         | 6.82   |         |        | 6.75   |         |         | 6.93   |         |        |       |        |  |
|       | <b>Observaciones:</b> Actualmente no se cuenta con medición de este indicador, debido a que el resultado se obtendrá una vez el DANE públque la información de la vigencia 2023 a finales del año en curso.  |   |           |        |        |         |        |         |        |        |         |         |        |         |        |       |        |  |
| 2.1R9 | Participación de la FLA en el mercado nacional de licores  | Anualizado<br>Porcentaje                                      | 8         | 47.50% | 52.50% | ND      | 47.50% | 100%    | 25%    | 48.50% | 86.60%  | 46.65%  | 52.50% | 83.81%  | 67.60% | ND    | 67.60% | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia  |
|       |  |   |           |        |        |         | 47.50% |         |        | 42%    |         |         | 44%    |         |        |       |        |  |
|       | <b>Observaciones:</b> Por parte de la FLA actualmente no se dispone del valor que se requiere reportar, debido a que la fuente de la información es NILSEN y hacen entrega de los resultados al mes de finalizar cada revisión y análisis del mercado.   |   |           |        |        |         |        |         |        |        |         |         |        |         |        |       |        |  |

## Programa: 2.1.1 - Una nueva economía para una nueva realidad

### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                     |        |   |   |   |   |    |    |   |     |     |   |        |     |   |     |  |
|---------|---|---------------------|--------|---|---|---|---|----|----|---|-----|-----|---|--------|-----|---|-----|--|
| 2.1.1P1 | Proyectos estratégicos formulados para la competitividad regional | Acumulado<br>Número | 1,8,17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0% | 0% | 2 | 50% | 25% | 3 | 66.67% | 50% | 2 | 50% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
|         |   |                     |        |   |   |   | 0 |    |    | 1 |     |     | 2 |        |     |   |     |  |

| Código Indicador  | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                  |
|---|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--|
|   |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |  |
|   |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |  |
| <b>Observaciones:</b> En el periodo enero - marzo de 2023 no se ejecutaron actividades de CTel referidas a este indicador.  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 2.1.1P2   | Proyecto formulado para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café   | Acumulado<br>Número              | 8,9,12                             | 0          | 1                       | 1                          | NP       | NA       | ND     | 1        | 100%     | 100%   | 1        | 100%     | 100%   | 1          | 100%   | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador se alcanzó en 2022 y en enero - marzo de 2023 no se presentaron nuevas intervenciones al respecto.                                       |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 2.1.1P3   | Estudio contratado para la construcción del: Índice Municipal de Innovación (IMI), Índice municipal de competitividad (IMCA), Índice municipal de competitividad turística (IMCT) | Acumulado<br>Número              | 9                                  | 1          | 4                       | 3                          | 1        | 100%     | 25%    | 2        | 100%     | 50%    | 3        | 66.67%   | 50%    | 3          | 75%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Se hicieron estudios para la actualización de la metodología de los índices de la UdeA y para la medición de los índices de innovación y competitividad |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 2.1.1P4   | Unificación de política pública para el desarrollo económico de Antioquia   | Acumulado<br>Porcentaje          | 8,10                               | 0%         | 100%                    | 70%                        | NP       | 100%     | 5%     | 50%      | 60%      | 30%    | 50%      | 70%      | 35%    | 70%        | 70%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Esta política se viene unificando con la política de crecimiento verde  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |

### Programa: 2.1.2 - Antioquia Emprende

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |  |                         |        |     |        |        |       |         |        |        |         |         |       |        |         |     |         |  |
|---|--|-------------------------|--------|-----|--------|--------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|-----|---------|--|
| 2.1.2P1   | Emprendedores sensibilizados con modelo o plan de negocios                 | Para Acumular<br>Número | 11     | 0   | 2,000  | 2,077  | 500   | 105.40% | 26.35% | 500    | 216.80% | 80.55%  | 1,000 | 46.60% | 103.85% | 0   | 103.85% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Actualmente se está en proceso de planeación y desarrollo de las actividades que están dirigidas al cumplimiento de este indicador.   |  |                         |        |     |        |        |       |         |        |        |         |         |       |        |         |     |         |  |
| 2.1.2P2   | Concursos realizados para la promoción del emprendimiento                  | Acumulado<br>Número     | 8,9,10 | 0   | 3      | 5      | NP    | NA      | ND     | 1      | 400%    | 133.33% | 2     | 250%   | 166.67% | 5   | 166.67% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Actualmente se está en proceso de planeación y desarrollo de las actividades que están dirigidas al cumplimiento de este indicador  |  |                         |        |     |        |        |       |         |        |        |         |         |       |        |         |     |         |  |
| 2.1.2P3   | Unidades productivas con modelos de negocio apoyados con crédito           | Para Acumular<br>Número | 8,10   | 626 | 40,000 | 16,868 | 5,000 | 229.36% | 28.67% | 15,000 | 29.59%  | 39.77%  | 1,249 | 61.49% | 41.69%  | 193 | 42.17%  | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador se alcanzó en 2022 y en enero - marzo de 2023 no se presentaron nuevas intervenciones al respecto.   |  |                         |        |     |        |        |       |         |        |        |         |         |       |        |         |     |         |  |
| 2.1.2P4   | Alianzas realizadas para la remoción de barreras y la inclusión crediticia | Acumulado<br>Número     | 8,10   | 1   | 4      | 7      | 1     | 200%    | 50%    | 3      | 233.33% | 175%    | 4     | 175%   | 175%    | 7   | 175%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> A la espera de si con el proyecto Mipyme Transforma, que opera ACOPI Antioquia y en el cual el Departamento es aliado, se dispone de información de unidades productivas que hayan sido intervenidas. |  |                         |        |     |        |        |       |         |        |        |         |         |       |        |         |     |         |  |

### Programa: 2.1.3 - Trabajo decente y fortalecimiento empresarial

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |   |                         |         |     |       |       |     |         |        |       |         |        |     |         |         |   |         |  |
|--|---|-------------------------|---------|-----|-------|-------|-----|---------|--------|-------|---------|--------|-----|---------|---------|---|---------|--|
| 2.1.3P1  | Ruedas de empleabilidad realizadas en las subregiones de Antioquia  | Para Acumular<br>Número | 8,10,17 | 17  | 4     | 29    | NP  | 100%    | 50%    | 2     | 700%    | 400%   | 2   | 650%    | 725%    | 0 | 725%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Actualmente se está en proceso de planeación y desarrollo de las actividades que están dirigidas al cumplimiento de este indicador |   |                         |         |     |       |       |     |         |        |       |         |        |     |         |         |   |         |  |
| 2.1.3P2  | Unidades productivas y/o empresas locales con iniciativas empresariales y/o modelos de negocio, que reciben apoyo técnico para su fortalecimiento | Para Acumular<br>Número | 1,10,11 | 470 | 2,000 | 4,217 | 250 | 125.20% | 15.65% | 1,000 | 136.30% | 83.80% | 500 | 508.20% | 210.85% | 0 | 210.85% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Actualmente se está en proceso de planeación y desarrollo de las actividades que están dirigidas al cumplimiento de este indicador |   |                         |         |     |       |       |     |         |        |       |         |        |     |         |         |   |         |  |

| Código Indicador  | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                  |
|---|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--|
|   |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |  |
|   |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |  |
| 2.1.3P3   | Antójtate de Antioquia: concursos realizados de fortalecimiento empresarial   | Para Acumular<br>Número          | 10,11                              | 3          | 4                       | 4                          | 1        | 100%     | 25%    | 1        | 200%     | 75%    | 1        | 100%     | 100%   | 0          | 100%   | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Actualmente se está en proceso de desarrollo de las actividades que están dirigidas al cumplimiento de este indicador |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 2.1.3P4   | Alianzas estratégicas realizadas con los actores públicos y privados para el fortalecimiento y el desarrollo económico de Antioquia | Acumulado<br>Número              | 8,10,17                            | 0          | 4                       | 7                          | 1        | 100%     | 25%    | 2        | 350%     | 175%   | 3        | 233.33%  | 175%   | 7          | 175%   | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Actualmente se está en proceso de desarrollo de las actividades que están dirigidas al cumplimiento de este indicador |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |

**Programa: 2.1.4 - Economía social y solidaria**

| INDICADORES DE PRODUCTO:  |   |                         |         |    |     |     |     |     |        |     |        |     |     |        |        |     |        |  |
|---|---|-------------------------|---------|----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|--------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|--|
| 2.1.4P1   | Implementación de la Política Pública Economía Social y Solidaria   | Acumulado<br>Porcentaje | 8,10,17 | 0% | 50% | 76% | 10% | 50% | 10%    | 25% | 120%   | 60% | 50% | 80%    | 80%    | 76% | 152%   | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Se viene desarrollando acciones para el fomento y divulgación de la implementación de la política pública de economía social y solidaria, a través de reuniones virtuales y presenciales con organizaciones asociativas |   |                         |         |    |     |     |     |     |        |     |        |     |     |        |        |     |        |  |
| 2.1.4P2   | Municipios y/o Distrito apoyados en la implementación de política pública sobre economía social y solidaria | Acumulado<br>Número     | 8,10,17 | ND | 30  | 23  | 16  | 50% | 26.67% | 23  | 65.22% | 50% | 30  | 76.67% | 76.67% | 23  | 76.67% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> En ejecución de actividades para la vigencia 2023.  |   |                         |         |    |     |     |     |     |        |     |        |     |     |        |        |     |        |  |

**Programa: 2.1.5 - Del desperdicio al valor: Agenda de crecimiento verde**

| INDICADORES DE PRODUCTO:   |  |                         |           |    |      |     |    |      |     |      |      |        |      |      |        |     |        |  |
|--|--|-------------------------|-----------|----|------|-----|----|------|-----|------|------|--------|------|------|--------|-----|--------|--|
| 2.1.5P1  | Política pública de crecimiento verde formulada  | Acumulado<br>Porcentaje | 8,9,12,17 | 0% | 100% | 70% | NP | 100% | 10% | 100% | 30%  | 30%    | 100% | 35%  | 35%    | 70% | 70%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Actualmente se encuentra en verificación preliminar del documento de política pública  |  |                         |           |    |      |     |    |      |     |      |      |        |      |      |        |     |        |  |
| 2.1.5P2  | Proyectos de investigación formulados, apoyados y acompañados dentro de los parámetros del Compes de Crecimiento Verde | Acumulado<br>Número     | 8,9,12,17 | 0  | 3    | 3   | 1  | 0%   | 0%  | 2    | 150% | 100%   | 3    | 100% | 100%   | 3   | 100%   | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Indicador cumplido para el cuatrienio, se cumplió a través de los proyectos de las convocatorias de ciencia y tecnología           |  |                         |           |    |      |     |    |      |     |      |      |        |      |      |        |     |        |  |
| 2.1.5P3  | Concursos realizados para el fortalecimiento del emprendimiento con énfasis en crecimiento verde                       | Acumulado<br>Número     | 8,9,12,17 | 0  | 3    | 2   | 1  | 0%   | 0%  | 2    | 50%  | 33.33% | 2    | 100% | 66.67% | 2   | 66.67% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Actualmente se está en proceso de planeación y desarrollo de las actividades que están dirigidas al cumplimiento de este indicador |  |                         |           |    |      |     |    |      |     |      |      |        |      |      |        |     |        |  |

**Programa: 2.1.6 - Ecosistema subregional de CTel**

| INDICADORES DE PRODUCTO:  |  |                         |   |    |   |   |   |      |        |   |      |        |   |      |      |   |      |  |
|---|--|-------------------------|---|----|---|---|---|------|--------|---|------|--------|---|------|------|---|------|--|
| 2.1.6P1   | Fortalecimiento de los Comités Universidad Empresa y Estado (CUEE) y Comisiones de Competitividad en las subregiones | Para Acumular<br>Número | 9 | 9  | 9 | 9 | 2 | 150% | 33.33% | 3 | 100% | 66.67% | 2 | 150% | 100% | 0 | 100% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador se alcanzó en 2022 y en enero - marzo de 2023 no se presentaron nuevas intervenciones al respecto. |  |                         |   |    |   |   |   |      |        |   |      |        |   |      |      |   |      |  |
| 2.1.6P2   | Fortalecimiento del ecosistema de innovación en las subregiones  | Para Acumular<br>Número | 9 | ND | 4 | 3 | 1 | 100% | 25%    | 1 | 100% | 50%    | 1 | 100% | 75%  | 0 | 75%  | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> En el periodo enero - marzo de 2023 no se ejecutaron actividades de CTel referidas a este indicador.              |  |                         |   |    |   |   |   |      |        |   |      |        |   |      |      |   |      |  |

| Código Indicador | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                  |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--|
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |  |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |  |
| 2.1.6P3          | Proyectos para el fomento de capacidades y vocaciones en CTel en poblaciones jóvenes implementados<br><b>Observaciones:</b> En el periodo enero - marzo de 2023 no se ejecutaron actividades de CTel referidas a este indicador.                 | Para Acumular<br>Número          | 8,9                                | ND         | 4                       | 2                          | 1        | 100%     | 25%    | 1        | 100%     | 50%    | 1        | 0%       | 50%    | 0          | 50%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| 2.1.6P4          | Alianzas institucionales para la innovación regional en productos y servicios con alto valor agregado<br><b>Observaciones:</b> Este indicador se alcanzó en 2022 y en enero - marzo de 2023 no se presentaron nuevas intervenciones al respecto. | Para Acumular<br>Número          | 8,9                                | ND         | 4                       | 5                          | 1        | 200%     | 50%    | 1        | 200%     | 100%   | 1        | 100%     | 125%   | 0          | 125%   | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| 2.1.6P5          | Creación y/o fortalecimiento de un Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación para Antioquia<br><b>Observaciones:</b> En el periodo enero - marzo de 2023 no se ejecutaron actividades de CTel referidas a este indicador.                        | Acumulado<br>Porcentaje          | 9                                  | ND         | 100%                    | 70%                        | NP       | 100%     | 15%    | 50%      | 100%     | 50%    | 70%      | 100%     | 70%    | 70%        | 70%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |

### Programa: 2.1.7 - Negocios inteligentes y competitivos

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |     |    |     |     |     |      |        |     |      |         |     |      |         |    |         |  |
|---------|---|-------------------------|-----|----|-----|-----|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|---------|----|---------|--|
| 2.1.7P1 | Proyectos y/o procesos de investigación, ciencia y tecnología para la innovación (con academia) fortalecidos y apoyados<br><b>Observaciones:</b> Este indicador se alcanzó en 2022 y en enero - marzo de 2023 no se presentaron nuevas intervenciones al respecto.  | Acumulado<br>Número     | 8,9 | 0  | 4   | 6   | 1   | 100% | 25%    | 2   | 100% | 50%     | 3   | 200% | 150%    | 6  | 150%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| 2.1.7P2 | Investigaciones y/o proyectos anuales presentados al fondo de CTel<br><b>Observaciones:</b> En el periodo enero - marzo de 2023, con apoyo de la Dirección Desarrollo e innovación para la productividad, se presentaron a convocatorias de la Asignación CTel 12 proyectos en los cuales el Departamento de Antioquia es aliado. | Para Acumular<br>Número | 8,9 | ND | 6   | 26  | 1   | 200% | 33.33% | 2   | 300% | 133.33% | 2   | 300% | 233.33% | 12 | 433.33% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| 2.1.7P3 | Concursos de fortalecimiento del emprendimiento en procesos productivos asociados a CTel<br><b>Observaciones:</b> Este indicador se alcanzó en 2022 y en enero - marzo de 2023 no se presentaron nuevas intervenciones al respecto.   | Para Acumular<br>Número | 8,9 | ND | 4   | 6   | 1   | 100% | 25%    | 1   | 400% | 125%    | 1   | 100% | 150%    | 0  | 150%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| 2.1.7P4 | Proyectos de Desarrollo de capacidades en procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación enfocados al agro: agricultura 4.0<br><b>Observaciones:</b> Este indicador se alcanzó en 2022 y en enero - marzo de 2023 no se presentaron nuevas intervenciones al respecto.  | Para Acumular<br>Número | 8,9 | ND | 3   | 2   | NP  | NA   | 0%     | 1   | 100% | 33.33%  | 1   | 100% | 66.67%  | 0  | 66.67%  | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| 2.1.7P5 | Formación a unidades productivas en negocios de alto valor agregado<br><b>Observaciones:</b> Se gestionará con el operador ACOPI Antioquia del proyecto Mipyme Transforma, del cual el Departamento es aliado, información de unidades productivas que hayan sido intervenidas, lo cual será reportado en el siguiente informe.   | Para Acumular<br>Número | 8,9 | ND | 400 | 245 | 100 | 20%  | 5%     | 100 | 125% | 36.25%  | 100 | 100% | 61.25%  | 0  | 61.25%  | Secretaría de Productividad y Competitividad |

### Programa: 2.1.8 - Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                          |      |    |        |       |       |    |    |       |        |        |        |        |        |       |        |   |
|---------|---|--------------------------|------|----|--------|-------|-------|----|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---|
| 2.1.8P1 | Incremento de las ventas de la FLA en el mercado nacional de licores<br><b>Observaciones:</b> Se tienen en cuenta los ingresos acumulados de la FLA frente al primer trimestre de 2023. | Anualizado<br>Porcentaje | 9,12 | 8% | 11.50% | 6.10% | 1.88% | 0% | 0% | 4.11% | 57.18% | 14.29% | 11.50% | 48.70% | 26.47% | 6.10% | 39.72% | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia |
| 2.1.8P2 | Nuevos productos puestos en el mercado  | Para Acumular<br>Número  | 9,12 | 2  | 2      | 3     | 0     | ND | ND | 0     | ND     | 100%   | 1      | 100%   | 150%   | 0     | 150%   | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro      |        |             |

**Observaciones:** Por parte de la FLA se están llevando a cabo el desarrollo de nuevos productos, los cuales serán lanzados al mercado, durante el segundo semestre del presente año.

|         |   |                         |   |   |   |   |    |    |    |   |    |     |   |      |      |   |      |   |
|---------|---|-------------------------|---|---|---|---|----|----|----|---|----|-----|---|------|------|---|------|---|
| 2.1.8P3 | Nuevos mercados a nivel internacional para el Ron | Para Acumular<br>Número | 9 | 0 | 2 | 2 | 0  | ND | ND | 0 | ND | 50% | 1 | 100% | 100% | 0 | 100% | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia |
|         |   |                         |   |   |   |   | ND |    |    | 1 |    |     | 1 |      |      |   |      |   |

**Observaciones:** Para el segundo semestre del año 2023, se llevará a cabo la incursión en nuevos mercados a nivel internacional, debido a que en el primer semestre se realizan las debidas gestiones y tramites.

|         |   |                         |   |   |   |      |    |    |    |      |      |     |      |         |     |      |     |   |
|---------|---|-------------------------|---|---|---|------|----|----|----|------|------|-----|------|---------|-----|------|-----|---|
| 2.1.8P4 | Estudio de prefactibilidad, factibilidad e implementación, para la producción y comercialización de derivados del Cannabis con fines medicinales, realizado | Para Acumular<br>Número | 9 | 0 | 1 | 0.60 | 0  | ND | ND | 0.30 | 100% | 30% | 0.14 | 142.86% | 50% | 0.10 | 60% | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia |
|         |   |                         |   |   |   |      | ND |    |    | 0.30 |      |     | 0.20 |         |     |      |     |   |

**Observaciones:** Durante el primer trimestre de 2023, la FLA está llevando a cabo las respectivas investigaciones y desarrollos de los nuevos productos, sin embargo, se requiere que por parte del Ministerio de Salud, se apruebe la Resolución con las condiciones técnicas.

## Componente: 2.2 - Competitividad para los sectores productivos tradicionales: Agenda agro

### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |  |                             |      |        |        |        |     |         |        |     |         |         |       |        |         |    |         |  |
|-------|--|-----------------------------|------|--------|--------|--------|-----|---------|--------|-----|---------|---------|-------|--------|---------|----|---------|--|
| 2.2R1 | Organizaciones campesinas y productores formados y/o capacitados para el desarrollo agropecuario | Para Acumular<br>Porcentaje | 4,12 | 19.20% | 28.30% | 92.55% | 9%  | 233.33% | 74.20% | 9%  | 722.22% | 303.89% | 9%    | 72.78% | 327.03% | 0% | 327.03% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|       |  |                             |      |        |        |        | 21% |         |        | 65% |         |         | 6.55% |        |         |    |         |  |

|       |  |                                      |    |      |       |       |       |         |     |       |         |     |       |         |     |       |      |  |
|-------|--|--------------------------------------|----|------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|------|--|
| 2.2R2 | Rendimiento promedio por hectárea de productos agropecuarios | Anualizado<br>Toneladas por hectárea | 12 | 9.80 | 10.30 | 10.50 | 9.90  | 102.22% | 25% | 10.10 | 102.97% | 50% | 10.20 | 102.94% | 75% | 10.50 | 100% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|       |  |                                      |    |      |       |       | 10.12 |         |     | 10.40 |         |     | 10.50 |         |     |       |      |  |

**Observaciones:** Valor tomado de las Evaluaciones Agropecuarias 2021

|       |   |                             |   |    |     |        |       |         |       |        |      |        |       |        |         |       |         |  |
|-------|---|-----------------------------|---|----|-----|--------|-------|---------|-------|--------|------|--------|-------|--------|---------|-------|---------|--|
| 2.2R3 | Organizaciones campesinas y de productores intervenidas con desarrollo de capacidades productivas | Para Acumular<br>Porcentaje | 8 | 0% | 41% | 43.43% | 3%    | 105.67% | 7.73% | 15%    | 230% | 91.88% | 17%   | 33.12% | 105.61% | 0.13% | 105.91% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|       |   |                             |   |    |     |        | 3.17% |         |       | 34.50% |      |        | 5.63% |        |         |       |         |  |

**Observaciones:** En marzo /23 se reporta un logro del 0,13% de Organizaciones Campesinas y de Productores Intervenidas con desarrollo de capacidades productivas, con relación a las 800 identificadas por la SADRA

|       |   |                             |   |    |     |        |    |    |    |     |     |     |       |        |        |    |        |  |
|-------|---|-----------------------------|---|----|-----|--------|----|----|----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|----|--------|--|
| 2.2R4 | Municipios y/o Distrito del Departamento con avances en el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (OSPR) | Para Acumular<br>Porcentaje | 1 | ND | 30% | 14.50% | NP | NA | ND | 15% | 80% | 40% | 7.50% | 33.33% | 48.33% | 0% | 48.33% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|       |   |                             |   |    |     |        | ND |    |    | 12% |     |     | 2.50% |        |        |    |        |  |

|       |  |                                    |   |       |          |           |        |         |       |          |         |        |           |         |         |       |         |  |
|-------|--|------------------------------------|---|-------|----------|-----------|--------|---------|-------|----------|---------|--------|-----------|---------|---------|-------|---------|--|
| 2.2R5 | Ventas de productos agropecuarios, en fresco y transformados | Para Acumular<br>Millones de pesos | 8 | 6,942 | 9,718.80 | 28,293.20 | 485.94 | 102.89% | 5.14% | 3,401.58 | 114.71% | 45.29% | 3,401.50  | 643.57% | 270.54% | 2,000 | 291.12% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|       |  |                                    |   |       |          |           | 500    |         |       | 3,902    |         |        | 21,891.20 |         |         |       |         |  |

**Observaciones:** Se reporta contratos de Alagro

## Programa: 2.2.1 - Formación para la producción rural

### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |      |       |       |       |       |         |        |       |         |        |       |        |         |   |         |  |
|---------|--|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|--------|---------|---|---------|--|
| 2.2.1P1 | Organizaciones campesinas y productores capacitados o formados en modelos tecnológicos agropecuarios competitivos y sostenibles, con énfasis en buenas prácticas y desarrollo agroindustrial | Para Acumular<br>Número | 4,12 | 4,443 | 5,420 | 5,955 | 1,767 | 111.38% | 36.31% | 1,767 | 142.05% | 82.62% | 1,767 | 83.59% | 109.87% | 0 | 109.87% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|         |  |                         |      |       |       |       | 1,968 |         |        | 2,510 |         |        | 1,477 |        |         |   |         |  |

|         |   |                         |      |     |     |     |     |         |        |     |         |        |     |      |         |   |         |  |
|---------|---|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|---------|--------|-----|---------|--------|-----|------|---------|---|---------|--|
| 2.2.1P2 | Profesionales y técnicos formados o capacitados en extensión agropecuaria | Para Acumular<br>Número | 4,12 | 329 | 510 | 582 | 166 | 108.43% | 35.29% | 166 | 108.43% | 70.59% | 150 | 148% | 114.12% | 0 | 114.12% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|         |   |                         |      |     |     |     | 180 |         |        | 180 |         |        | 222 |      |         |   |         |  |

|         |  |                         |      |   |   |   |    |    |    |   |      |        |   |      |      |   |      |  |
|---------|--|-------------------------|------|---|---|---|----|----|----|---|------|--------|---|------|------|---|------|--|
| 2.2.1P3 | Emprendimientos piloto implementados con jóvenes rurales | Para Acumular<br>Número | 8,12 | 0 | 3 | 9 | NP | NA | ND | 1 | 200% | 66.67% | 2 | 350% | 300% | 0 | 300% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|         |  |                         |      |   |   |   | ND |    |    | 2 |      |        | 7 |      |      |   |      |  |

**Observaciones:** NP - 1

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |         | Año 2021 |          |         | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                                  |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|--|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |  |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |         | Logro    |          |         | Logro    |          |         |            |         |  |
| 2.2.1P4          | Eventos de transferencia de tecnología sostenible, actualización tecnológica agropecuaria, aplicación y manejo de herramientas para la planificación y las TIC, realizados<br><b>Observaciones:</b> La Unión  | Para Acumular<br>Número          | 4,12                               | 53         | 100                     | 103                        | NP<br>14 | 100%     | 14%     | 40<br>33 | 82.50%   | 47%     | 40<br>54 | 135%     | 101%    | 2          | 103%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 2.2.1P5          | Eventos de socialización de instrumentos de planificación al servicio del sector agropecuario, realizados<br><b>Observaciones:</b> Estructuración de costos y análisis financiero Antioquia, dictado Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Para Acumular<br>Número          | 12                                 | 18         | 9                       | 28                         | NP<br>14 | 100%     | 155.56% | 5<br>9   | 180%     | 255.56% | 4<br>4   | 100%     | 300%    | 1          | 311.11% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 2.2.1P6          | Eventos del Consejo seccional de desarrollo agropecuario, pesquero, forestal comercial y desarrollo Rural (CONSEA), realizados<br><b>Observaciones:</b> CONSEA realizado 28 de marzo /23  | Para Acumular<br>Número          | 17                                 | 8          | 16                      | 24                         | 3<br>14  | 466.67%  | 87.50%  | 4<br>5   | 125%     | 118.75% | 4<br>4   | 100%     | 143.75% | 1          | 150%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 2.2.1P7          | Planes de mejora de Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), implementados  | Para Acumular<br>Número          | 12                                 | 97         | 125                     | 123                        | NP<br>18 | 100%     | 14.40%  | 62<br>7  | 11.29%   | 20%     | 63<br>98 | 155.56%  | 98.40%  | NA         | 98.40%  | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 2.2.1P8          | Campañas de sensibilización y protección de las abejas, implementadas<br><b>Observaciones:</b> Anorí  | Para Acumular<br>Número          | 15                                 | 1          | 13                      | 21                         | NP<br>ND | NA       | ND      | 4<br>4   | 100%     | 30.77%  | 5<br>16  | 320%     | 153.85% | 1          | 161.54% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 2.2.1P9          | Campañas de sensibilización, promoción y sanidad agropecuaria, realizadas   | Para Acumular<br>Número          | 12                                 | 3          | 10                      | 13                         | NP<br>ND | NA       | ND      | 3<br>7   | 233.33%  | 70%     | 3<br>6   | 200%     | 130%    | 0          | 130%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |

### Programa: 2.2.2 - Asociatividad rural para el cierre de brechas

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |       |   |     |     |            |        |        |            |         |         |          |         |         |   |         |  |
|---------|--|-------------------------|-------|---|-----|-----|------------|--------|--------|------------|---------|---------|----------|---------|---------|---|---------|--|
| 2.2.2P1 | Organizaciones campesinas y de productores agropecuarios caracterizadas  | Para Acumular<br>Número | 4,5,8 | 0 | 607 | 634 | 402<br>208 | 51.74% | 34.27% | 64<br>383  | 598.44% | 97.36%  | 16<br>43 | 268.75% | 104.45% | 0 | 104.45% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 2.2.2P2 | Organizaciones campesinas y de productores agropecuarios fortalecidas<br><b>Observaciones:</b> Ituango Asoitanguinos, 43 productores | Para Acumular<br>Número | 4,5,8 | 0 | 365 | 379 | 80<br>128  | 160%   | 35.07% | 135<br>207 | 153.33% | 91.78%  | 30<br>43 | 143.33% | 103.56% | 1 | 103.84% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 2.2.2P3 | Modelos de negocio identificados, consolidados e implementados   | Para Acumular<br>Número | 5,8   | 0 | 20  | 21  | NP<br>4    | 100%   | 20%    | 5<br>10    | 200%    | 70%     | 6<br>7   | 116.67% | 105%    | 0 | 105%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 2.2.2P4 | Nuevos emprendimientos rurales formalizados y generando ingresos   | Para Acumular<br>Número | 5,8   | 0 | 40  | 129 | NP<br>25   | 100%   | 62.50% | 13<br>42   | 323.08% | 167.50% | 10<br>62 | 620%    | 322.50% | 0 | 322.50% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |

### Programa: 2.2.3 - Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |    |   |   |    |         |      |         |         |           |         |        |      |         |   |         |  |
|---------|---|-------------------------|----|---|---|----|---------|------|---------|---------|-----------|---------|--------|------|---------|---|---------|--|
| 2.2.3P1 | Alianzas interinstitucionales para la capacitación y puesta en práctica de la Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI) en el marco de la gestión de las cadenas productivas, formalizadas | Para Acumular<br>Número | 13 | 0 | 9 | 51 | 2<br>16 | 800% | 177.78% | 3<br>32 | 1,066.67% | 533.33% | 2<br>3 | 150% | 566.67% | 0 | 566.67% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|---------|---|-------------------------|----|---|---|----|---------|------|---------|---------|-----------|---------|--------|------|---------|---|---------|--|

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |           |        | Año 2021 |           |         | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                                  |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|--|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim.  | Avance | Meta     | Cumplim.  | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |  |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |           |        | Logro    |           |         | Logro    |          |         |            |         |  |
| 2.2.3P2          | Áreas con transferencia tecnológica para la eficiencia productiva y la resiliencia climática, establecidas  | Para Acumular metros cuadrados   | 13                                 | ND         | 10,000                  | 185,200                    | 2,634    | 3,227.03% | 850%   | 2,765    | 2,177.22% | 1,452%  | 500      | 8,000%   | 1,852%  | 0          | 1,852%  | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 85,000   |           |        | 60,200   |           |         | 40,000   |          |         |            |         |  |
| 2.2.3P3          | Áreas de cultivos agrícolas y forestales según criterios de Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI), establecidas o recuperadas  | Para Acumular Hectáreas          | 13                                 | 113,400    | 1,000                   | 1,496.50                   | 263      | 135.17%   | 35.55% | 277      | 305.05%   | 120.05% | 300      | 98.67%   | 149.65% | 0          | 149.65% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 355.50   |           |        | 845      |           |         | 296      |          |         |            |         |  |
| 2.2.3P4          | Entidades territoriales y organizaciones del sector agrícola y forestal asesoradas en metodología y alcance del Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario (POTA)<br><b>Observaciones:</b> Abriaqui, amagá, Andes, Caramanta, Giraldo, Liborina, Sabaneta y sonsón | Para Acumular Número             | 13                                 | 0          | 50                      | 188                        | 13       | 623.08%   | 162%   | 14       | 435.71%   | 284%    | 15       | 253.33%  | 360%    | 8          | 376%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 81       |           |        | 61       |           |         | 38       |          |         |            |         |  |
| 2.2.3P5          | Planta de transformación industrial de la madera y el mueble diseñada   | Para Acumular Número             | 13                                 | 0          | 1                       | 1                          | NP       | 100%      | 100%   | NP       | ND        | 100%    | NP       | NA       | 100%    | NA         | 100%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 1        |           |        | 0        |           |         | 0        |          |         |            |         |  |
| 2.2.3P6          | Conversión de Sistemas Productivos Territoriales a Polos de desarrollo Agrotecnológico<br><b>Observaciones:</b> Belmira plan de biofertilización mineral - ganadería  | Para Acumular Número             | 13                                 | 0          | 9                       | 14                         | 2        | 300%      | 66.67% | 3        | 166.67%   | 122.22% | 1        | 66.67%   | 144.44% | 1          | 155.56% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 6        |           |        | 5        |           |         | 2        |          |         |            |         |  |

## Programa: 2.2.4 - Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo

### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                      |           |    |    |    |    |      |        |    |         |         |    |         |         |    |         |  |
|---------|---|----------------------|-----------|----|----|----|----|------|--------|----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|--|
| 2.2.4P1 | Procesos de formación comercial o de exportación realizados<br><b>Observaciones:</b> Reportado por comercialización: El Retiro, Guarne, ICBF Regional Oriente, Caldas, Equipo de Mejoramiento de Contratación, Yolombó, Dirección Contractual, La Unión, San Francisco; Alcaldía de Medellín= Compras Públicas Entidades Públicas - Contratistas; reporte FAO 2 giras comerciales de productores de San Francisco a Nocaima y Huila, 44 productores   | Para Acumular Número | 4,8,9,17  | 39 | 24 | 42 | 1  | 500% | 20.83% | 9  | 211.11% | 100%    | 8  | 175%    | 158.33% | 4  | 175%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|         |   |                      |           |    |    |    | 5  |      |        | 19 |         |         | 14 |         |         |    |         |  |
| 2.2.4P2 | Herramientas digitales TIC's y de la cuarta revolución industrial (4RI) implementadas   | Para Acumular Número | 8,9,12,17 | 1  | 7  | 19 | 1  | 500% | 71.43% | 3  | 433.33% | 257.14% | 2  | 50%     | 271.43% | 0  | 271.43% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|         |   |                      |           |    |    |    | 5  |      |        | 13 |         |         | 1  |         |         |    |         |  |
| 2.2.4P3 | Acuerdos generados entre comunidades campesinas, productores o asociaciones de productores agropecuarios y otros actores del sector, con procesos comerciales consolidados<br><b>Observaciones:</b> Reportado por comercialización: Alagro, Campogir, Corpogansa, Tejipaz, Hacienda Agropecuaria La bachué (Cerdos); Fundación Central Mayorista; Frigorinus; Santiago Diossa; Colanta, Coomaco (Caucasia), JAC Vda La Sonadora (Guatapé), Lácteos Betania, Lácteos El Galán, Prolinco Auralac, Asopagroy (Yolombó) | Para Acumular Número | 8,9,12,17 | 16 | 20 | 71 | 1  | 400% | 20%    | 7  | 228.57% | 100%    | 7  | 571.43% | 300%    | 11 | 355%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|         |   |                      |           |    |    |    | 4  |      |        | 16 |         |         | 40 |         |         |    |         |  |
| 2.2.4P4 | Acciones para la promoción de negocios internacionales realizadas<br><b>Observaciones:</b> Reportadas por comercialización: Jornadas en Fredonia, Jardín. Reporte FAO 3 que corresponden a 4 Productores independiente con predio exportador ICA, inscrito en AgroComex, que ha recibido visitas de acompañamiento municipios de Chigorodó (2), la ceja y el carmen de voboral  | Para Acumular Número | 8,9,12,17 | 0  | 10 | 25 | NP | 100% | 80%    | 4  | 150%    | 140%    | 2  | 300%    | 200%    | 5  | 250%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|         |   |                      |           |    |    |    | 8  |      |        | 6  |         |         | 6  |         |         |    |         |  |
| 2.2.4P5 | Estrategias de promoción de la producción local e incremento en las ventas, implementadas<br><b>Observaciones:</b> Reportadas por comercialización: Estrategia milagro  | Para Acumular Número | 8,9,12,17 | 0  | 5  | 14 | 1  | 300% | 60%    | 2  | 350%    | 200%    | 2  | 150%    | 260%    | 1  | 280%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|         |   |                      |           |    |    |    | 3  |      |        | 7  |         |         | 3  |         |         |    |         |  |
| 2.2.4P6 | Estrategias de comercialización de insumos puestas en marcha  | Para Acumular Número | 8,9,12,17 | 0  | 1  | 2  | NP | NA   | ND     | 1  | 200%    | 200%    | NP | NA      | 200%    | NA | 200%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|         |   |                      |           |    |    |    | ND |      |        | 2  |         |         | 0  |         |         |    |         |  |
| 2.2.4P7 | Circuitos cortos de comercialización de fertilizantes establecidos  | Para Acumular Número | 8,9,12,17 | 0  | 1  | 2  | NP | NA   | ND     | 1  | 200%    | 200%    | NP | NA      | 200%    | NA | 200%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|         |   |                      |           |    |    |    | ND |      |        | 2  |         |         | 0  |         |         |    |         |  |

| Código Indicador | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021   |          |        | Año 2022   |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                  |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|------------|--------|--|
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta       | Cumplim. | Avance | Meta       | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |  |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro      |          |        | Logro      |          |        |            |        |  |
| 2.2.4P8          | Registros de predio exportador con cumplimiento de normas de calidad para la producción y comercialización | Para Acumular<br>Número          | 8,9,12,17                          | 955        | 1,000                   | 968                        | 700<br>0 | 0%       | 0%     | 200<br>638 | 319%     | 63.80% | 100<br>330 | 330%     | 96.80% | 0          | 96.80% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |

**Programa: 2.2.5 - Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |  |                             |            |       |       |       |             |         |        |                |         |        |                |         |        |      |         |  |  |
|---|--|-----------------------------|------------|-------|-------|-------|-------------|---------|--------|----------------|---------|--------|----------------|---------|--------|------|---------|--|--|
| 2.2.5P1   | Diagnósticos realizados en las plazas de mercado a los municipios a intervenir   | Acumulado<br>Porcentaje     | 8,9,10     | 0%    | 100%  | 100%  | 25%<br>25%  | 100%    | 25%    | 75%<br>80%     | 106.67% | 80%    | 100%<br>100%   | 100%    | 100%   | 100% | 100%    | 100%   | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| 2.2.5P2   | Ciudadelas empresariales y/o plazas de mercado intervenidas  | Acumulado<br>Número         | 8,9,10     | ND    | 6     | 6     | 1<br>0      | 0%      | 0%     | 4<br>0         | 0%      | 0%     | 6<br>6         | 100%    | 100%   | 6    | 100%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |  |
| <b>Observaciones:</b> Actualmente se avanza en la ejecución de los procesos de intervención física y de fortalecimiento de las organizaciones de base de las plazas para la vigencia 2023                           |  |                             |            |       |       |       |             |         |        |                |         |        |                |         |        |      |         |  |  |
| 2.2.5P3   | Ciudadelas de innovación agroempresarial establecidas y en funcionamiento  | Acumulado<br>Número         | 4,8,9,12   | 0     | 2     | 2     | NP<br>1     | 100%    | 50%    | 1<br>2         | 200%    | 100%   | 2<br>2         | 100%    | 100%   | 2    | 100%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |  |
| <b>Observaciones:</b> Marinilla y Santa rosa de Osos  |  |                             |            |       |       |       |             |         |        |                |         |        |                |         |        |      |         |  |  |
| 2.2.5P4   | Alianzas interinstitucionales formalizadas para el desarrollo agropecuario   | Para Acumular<br>Número     | 8,9,12,17  | 30    | 20    | 52    | 6<br>8      | 133.33% | 40%    | 14<br>21       | 150%    | 145%   | 2<br>23        | 1,150%  | 260%   | 0    | 260%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |  |
| 2.2.5P5   | Campesinado y productores agropecuarios con acceso a recursos, e incentivos a la producción agropecuaria               | Para Acumular<br>Número     | 8,9,11,12  | 4,685 | 4,000 | 3,881 | NP<br>ND    | NA      | ND     | 1,500<br>1,653 | 110.20% | 41.33% | 1,500<br>2,185 | 145.67% | 95.95% | 43   | 97.03%  | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |  |
| <b>Observaciones:</b> Ituango Asoituanguinos, 43 productores  |  |                             |            |       |       |       |             |         |        |                |         |        |                |         |        |      |         |  |  |
| 2.2.5P6   | Proyectos financiados con el Fondo de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación                                  | Para Acumular<br>Número     | 9,11,12,17 | 55    | 10    | 9     | NP<br>1     | 100%    | 10%    | 8<br>6         | 75%     | 70%    | 2<br>1         | 50%     | 80%    | 1    | 90%     | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |  |
| <b>Observaciones:</b> Aprobado OCAD CTI. Acuerdo 21 de 2022. Inició enero 2023. Alianza Estratégica AGROSMART- Universidad de Antioquia, Universidad del Quindío, Gobernación de Antioquia, Gobernación del Quindío |  |                             |            |       |       |       |             |         |        |                |         |        |                |         |        |      |         |  |  |
| 2.2.5P7   | Infraestructuras intervenidas y dotadas tecnológicamente para apoyo a la producción, transformación y comercialización | Para Acumular<br>Número     | 8,9,11,17  | 1,117 | 15    | 26    | NP<br>8     | 100%    | 53.33% | 5<br>13        | 260%    | 140%   | 5<br>3         | 60%     | 160%   | 2    | 173.33% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |  |
| <b>Observaciones:</b> Ciudad Bolívar, Sonsón  |  |                             |            |       |       |       |             |         |        |                |         |        |                |         |        |      |         |  |  |
| 2.2.5P8   | Plan Departamental para el desarrollo Cannabis medicinal formulado   | Para Acumular<br>Porcentaje | 9          | 0%    | 100%  | 120%  | 30%<br>100% | 333.33% | 100%   | 30%<br>20%     | 66.67%  | 120%   | NP<br>0%       | NA      | 120%   | NA   | 120%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |  |

**Programa: 2.2.6 - Ordenamiento social y acceso a la propiedad rural**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |      |   |   |   |        |      |      |         |    |      |         |    |      |    |      |  |
|---------|--|-------------------------|------|---|---|---|--------|------|------|---------|----|------|---------|----|------|----|------|--|
| 2.2.6P1 | Alianzas para avanzar en el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (OSPR) | Para Acumular<br>Número | 1,16 | 0 | 1 | 3 | 1<br>2 | 200% | 200% | NP<br>0 | ND | 200% | NP<br>1 | NA | 300% | NA | 300% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 2.2.6P2 | Ordenanza actualizada para la exención del pago del impuesto de registro     | Para Acumular<br>Número | 1,16 | 1 | 1 | 1 | 1<br>1 | 100% | 100% | NP<br>0 | ND | 100% | NP<br>0 | NA | 100% | NA | 100% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                  |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |  |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |  |
| 2.2.6P3          | Proyecto de acompañamiento y apoyo a organizaciones de productores de agricultura campesina, familiar y comunitaria que contribuyan a la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra | Para Acumular<br>Porcentaje      | 1,16                               | 0%         | 100%                    | 117%                       | 5%       | 2,000%   | 100%   | 35%      | 20%      | 107%   | 30%      | 33.33%   | 117%   | 0%         | 117%   | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 2.2.6P4          | Alianzas establecidas con entidades competentes para apoyar la compra de tierras y/o construcción de vivienda rural productiva dirigida a pequeños y medianos productores               | Para Acumular<br>Número          | 1,16                               | 0          | 1                       | 2                          | 1        | 100%     | 100%   | NP       | ND       | 100%   | NP       | NA       | 200%   | NA         | 200%   | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |

## Componente: 2.3 - Antioquia Global

### INDICADORES DE RESULTADO:

|  |  |                          |            |        |        |    |        |         |     |        |         |     |        |    |     |    |     |  |
|--|--|--------------------------|------------|--------|--------|----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|----|-----|----|-----|--|
| 2.3R1  | Grado de apertura comercial                            | Anualizado<br>Porcentaje | 8,9,10,17  | 24.30% | 24.80% | ND | 24.50% | 105.47% | 25% | 24.60% | 147.15% | 50% | 24.70% | ND | 50% | ND | 50% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Se encuentra pendiente por calcular el dato de la vigencia 2022 debido a que la información primaria la emite el DANE y aun no ha sido publicada. Este es un indicador anualizado, por lo tanto para la vigencia de 2023, se debe consolidar toda la información de las variables del año para obtener el resultado después del cierre de 2023 |  |                          |            |        |        |    |        |         |     |        |         |     |        |    |     |    |     |  |
| 2.3R2  | Participación del turismo en el Producto Interno Bruto | Anualizado<br>Porcentaje | 8,9,17     | 3.40%  | 4%     | ND | 3.50%  | ND      | ND  | 3.70%  | ND      | ND  | 3.90%  | ND | ND  | ND | ND  | Secretaría de Turismo                        |
| 2.3R3  | Participación del turismo en el empleo                 | Anualizado<br>Porcentaje | 9,10,11,17 | 8.30%  | 8.60%  | ND | 4%     | ND      | ND  | 4.60%  | ND      | ND  | 6%     | ND | ND  | ND | ND  | Secretaría de Turismo                        |

## Programa: 2.3.1 - Agenda internacional de Antioquia

### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |   |                             |           |    |      |      |     |      |      |     |         |         |     |         |         |    |         |  |
|--|---|-----------------------------|-----------|----|------|------|-----|------|------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|----|---------|--|
| 2.3.1P1  | Plataforma institucional para liderar la internacionalización del territorio, funcionando   | Para Acumular<br>Porcentaje | 8,9,10,17 | 0% | 100% | 115% | 20% | 155% | 31%  | 30% | 126.67% | 69%     | 30% | 146.67% | 113%    | 2% | 115%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Avance de actividades de gestión a través del Observatorio de Oportunidades Internacionales  |   |                             |           |    |      |      |     |      |      |     |         |         |     |         |         |    |         |  |
| 2.3.1P2  | Convenios, alianzas y suscripciones realizadas con actores nacionales e internacionales para la promoción del desarrollo económico, atracción de inversión y fortalecimiento de las exportaciones | Para Acumular<br>Número     | 8,9,10,17 | 0  | 8    | 15   | 1   | 400% | 50%  | 3   | 233.33% | 137.50% | 3   | 133.33% | 187.50% | 0  | 187.50% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> Se continúan ejecutando las alianzas vigentes  |   |                             |           |    |      |      |     |      |      |     |         |         |     |         |         |    |         |  |
| 2.3.1P3  | Capacitaciones a empresarios en temas de vocación exportadora y comercio exterior en las subregiones de Antioquia   | Para Acumular<br>Número     | 8,9,10    | 0  | 8    | 10   | 2   | 200% | 50%  | 2   | 150%    | 87.50%  | 2   | 150%    | 125%    | 0  | 125%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> En proceso de convocatoria para la selección de los empresarios beneficiarios del programa de formación y acompañamiento del Sistema Moda "Proyecta" |   |                             |           |    |      |      |     |      |      |     |         |         |     |         |         |    |         |  |
| 2.3.1P4  | Ruedas y/o misiones de negocios realizadas  | Para Acumular<br>Número     | 8,9,10,17 | 0  | 4    | 21   | 1   | 400% | 100% | 1   | 1,000%  | 350%    | NP  | NA      | 525%    | 0  | 525%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> En proceso de planeación de las estrategias de promoción comercial   |   |                             |           |    |      |      |     |      |      |     |         |         |     |         |         |    |         |  |
| 2.3.1P5  | Estrategia Marca Antioquia, creada  | Para Acumular<br>Porcentaje | 8,9       | 0% | 100% | 100% | 20% | 125% | 25%  | 50% | 100%    | 75%     | 25% | 100%    | 100%    | NA | 100%    | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| <b>Observaciones:</b> El indicador no se programó para la vigencia 2023. Solo estaba programado de 2020 a 2022 y se logró el 100%  |   |                             |           |    |      |      |     |      |      |     |         |         |     |         |         |    |         |  |

## Programa: 2.3.2 - Antioquia es Mágica: desarrollo de mercados turísticos especializados

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                     |          |   |    |     |    |         |        |    |         |         |     |         |         |     |         |                       |
|---------|--|---------------------|----------|---|----|-----|----|---------|--------|----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|-----------------------|
| 2.3.2P1 | Productos turísticos desarrollados y ofrecidos bajo el enfoque de Antioquia es mágica  | Acumulado<br>Número | 4,8,9,17 | 0 | 63 | 66  | 7  | 114.29% | 12.70% | 32 | 90.63%  | 46.03%  | 41  | 160.98% | 104.76% | 66  | 104.76% | Secretaría de Turismo |
|         |  |                     |          |   |    |     | 8  |         |        | 29 |         |         | 66  |         |         |     |         |                       |
| 2.3.2P2 | Mercados navegables, eventos, ferias regionales, foros, concursos, rutas mágicas gastronómicas, murales y ferias alimentarias realizadas | Acumulado<br>Número | 4,8,9,17 | 0 | 80 | 133 | 10 | 330%    | 41.25% | 35 | 237.14% | 103.75% | 60  | 208.33% | 156.25% | 133 | 166.25% | Secretaría de Turismo |
|         |  |                     |          |   |    |     | 33 |         |        | 83 |         |         | 125 |         |         |     |         |                       |

Programa: 2.3.3 - Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                     |           |    |     |       |       |        |         |       |           |         |       |         |         |       |         |                       |
|---------|--|---------------------|-----------|----|-----|-------|-------|--------|---------|-------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----------------------|
| 2.3.3P1 | Personas formadas en normas técnicas, servicios turísticos y formalización en registro nacional de turismo (RNT) | Acumulado<br>Número | 8,9,10,17 | ND | 900 | 6,429 | 100   | 3,608% | 400.89% | 400   | 1,069.25% | 475.22% | 700   | 918.43% | 714.33% | 6,429 | 714.33% | Secretaría de Turismo |
|         |  |                     |           |    |     |       | 3,608 |        |         | 4,277 |           |         | 6,429 |         |         |       |         |                       |
| 2.3.3P2 | Proyectos presentados a entidades públicas y/o privadas para la gestión de recursos                              | Acumulado<br>Número | 8,9,10,17 | 6  | 12  | 16    | 3     | 100%   | 25%     | 7     | 171.43%   | 100%    | 11    | 118.18% | 108.33% | 16    | 133.33% | Secretaría de Turismo |
|         |  |                     |           |    |     |       | 3     |        |         | 12    |           |         | 13    |         |         |       |         |                       |
| 2.3.3P3 | Alianzas para el posicionamiento del turismo en Antioquia, establecidas  | Acumulado<br>Número | 8,9,10,17 | 4  | 16  | 18    | 3     | 200%   | 37.50%  | 8     | 187.50%   | 93.75%  | 12    | 141.67% | 106.25% | 18    | 112.50% | Secretaría de Turismo |
|         |  |                     |           |    |     |       | 6     |        |         | 15    |           |         | 17    |         |         |       |         |                       |

Programa: 2.3.4 - Marketing turístico

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                     |           |   |    |    |   |        |        |    |         |         |    |         |         |    |         |                       |
|---------|--|---------------------|-----------|---|----|----|---|--------|--------|----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|-----------------------|
| 2.3.4P1 | Eventos para el posicionamiento del turismo en el Departamento, asistidos                        | Acumulado<br>Número | 8,9,10,17 | 4 | 16 | 79 | 5 | 80%    | 25%    | 9  | 422.22% | 237.50% | 13 | 530.77% | 431.25% | 79 | 493.75% | Secretaría de Turismo |
|         |  |                     |           |   |    |    | 4 |        |        | 38 |         |         | 69 |         |         |    |         |                       |
| 2.3.4P2 | Sistema de Indicadores para el Seguimiento del Turismo en Antioquia diseñado y en funcionamiento | Acumulado<br>Número | 8,9,10,17 | 0 | 14 | 19 | 3 | 66.67% | 14.29% | 8  | 87.50%  | 50%     | 9  | 177.78% | 114.29% | 19 | 135.71% | Secretaría de Turismo |
|         |  |                     |           |   |    |    | 2 |        |        | 7  |         |         | 16 |         |         |    |         |                       |

Componente: 2.4 - Ecominería: Unidos bajo un mismo cielo azul

INDICADORES DE RESULTADO:

|       |  |  |      |       |       |        |          |        |        |       |        |        |       |         |        |        |        |                     |
|-------|--|--|------|-------|-------|--------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|---------------------|
| 2.4R1 | Valor agregado de la minería en el departamento de Antioquia             | Anualizado<br>Miles de millones de pesos | 8,12 | 2,209 | 2,275 | 760.83 | 2,098.60 | 90.11% | 22.53% | 2,209 | 84.20% | 43.58% | 2,231 | 133.30% | 68.58% | 760.83 | 76.94% | Secretaría de Minas |
|       |  |  |      |       |       |        | 1,891    |        |        | 1,860 |        |        | 2,974 |         |        |        |        |                     |
| 2.4R2 | Empresas Mineras de Antioquia con implementación de prácticas ecomineras | Acumulado<br>Número                      | 8,12 | 0     | 60    | 16     | 2        | 50%    | 1.67%  | 22    | 45.45% | 16.67% | 44    | 36.36%  | 26.67% | 16     | 26.67% | Secretaría de Minas |
|       |  |  |      |       |       |        | 1        |        |        | 10    |        |        | 16    |         |        |        |        |                     |

Observaciones: A la fecha se estan refinando las que se tienen para mostrar

Programa: 2.4.1 - Antioquia, Minería titulada y formalizada

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |      |    |    |    |   |      |     |    |         |        |    |         |         |   |         |                     |
|---------|---|-------------------------|------|----|----|----|---|------|-----|----|---------|--------|----|---------|---------|---|---------|---------------------|
| 2.4.1P1 | Audiencias públicas de participación de terceros realizadas | Para Acumular<br>Número | 8,12 | 13 | 30 | 40 | 1 | 300% | 10% | 8  | 287.50% | 86.67% | 12 | 116.67% | 133.33% | 0 | 133.33% | Secretaría de Minas |
|         |   |                         |      |    |    |    | 3 |      |     | 23 |         |        | 14 |         |         |   |         |                     |

Observaciones: Se esta en revisión por parte de la ANM, desdea agosto del 2022, el protocolo de las audiencias.

| Código Indicador  | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |         | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable         |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|---------------------|
|   |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |                     |
|   |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |         | Logro    |          |         |            |         |                     |
| 2.4.1P2   | Propuestas de contrato de concesión con minuta realizadas  | Para Acumular<br>Número          | 8,12                               | 86         | 300                     | 187                        | 86       | 2.33%    | 0.67%  | 82       | 103.66%  | 29%     | 72       | 138.89%  | 62.33%  | 0          | 62.33%  | Secretaría de Minas |
| <b>Observaciones:</b> Aun se esta pendiente de que los proponentes adecuen su trámite con los requerimientos de la sentencia respecto a la ventanilla minera. |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |                     |
| 2.4.1P3   | Unidades de producción minera formalizadas   | Para Acumular<br>Número          | 8,12                               | 186        | 600                     | 141                        | 45       | 91.11%   | 6.83%  | 190      | 25.26%   | 14.83%  | 197      | 23.86%   | 22.67%  | 5          | 23.50%  | Secretaría de Minas |
| 2.4.1P4   | Acompañamientos a mineros en procesos de formalización y regularización de la actividad minera (Sentencias Río Atrato y Río Cauca, municipios PDET y ZOMAC), efectuados. | Para Acumular<br>Número          | 8,12                               | 0          | 4,400                   | 3,286                      | 10       | 0%       | 0%     | 1,462    | 158.14%  | 52.55%  | 1,464    | 53.55%   | 70.36%  | 190        | 74.68%  | Secretaría de Minas |
| 2.4.1P5   | Acciones de articulación con autoridades ambientales y otros actores para el desarrollo de la Ecominería, realizadas   | Para Acumular<br>Número          | 15,17                              | 0          | 40                      | 177                        | 3        | 66.67%   | 5%     | 16       | 456.25%  | 187.50% | 14       | 457.14%  | 347.50% | 38         | 442.50% | Secretaría de Minas |

### Programa: 2.4.2 - Inspección, seguimiento y control a la actividad minera en Antioquia

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |      |       |       |       |       |       |        |       |        |        |       |        |           |     |           |                     |
|---------|---|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 2.4.2P1 | Visitas de fiscalización, seguimiento y control a los títulos mineros en Antioquia realizadas   | Para Acumular<br>Número | 8,12 | 1,274 | 5,096 | 1,062 | 1,274 | 8.63% | 2.16%  | 1,274 | 18.45% | 6.77%  | 1,277 | 35%    | 15.54%    | 270 | 20.84%    | Secretaría de Minas |
| 2.4.2P2 | Actividades de fiscalización diferencial a unidades mineras formalizadas, realizadas  | Para Acumular<br>Número | 8,12 | 0     | 600   | 256   | 20    | 0%    | 0%     | 200   | 41%    | 13.67% | 200   | 83%    | 41.33%    | 8   | 42.67%    | Secretaría de Minas |
| 2.4.2P3 | Visitas de fiscalización conjuntas especializadas con Corporaciones Autónomas Regionales a titulares mineros estratégicos, realizadas | Para Acumular<br>Número | 8,12 | 0     | 20    | 2     | 1     | 100%  | 5%     | 5     | 0%     | 5%     | 7     | 14.29% | 10%       | 0   | 10%       | Secretaría de Minas |
| 2.4.2P4 | Acciones de apoyo para el control de la extracción ilícita de minerales efectuadas  | Para Acumular<br>Número | 8,12 | 0     | 3     | 46    | 1     | 100%  | 33.33% | 1     | 2,300% | 800%   | 1     | 2,200% | 1,533.33% | NA  | 1,533.33% | Secretaría de Minas |
| 2.4.2P5 | Protocolos para la trazabilidad de minerales, formulados  | Para Acumular<br>Número | 8,12 | 0     | 3     | 1.50  | NP    | NA    | ND     | 1     | 125%   | 41.67% | 1     | 25%    | 50%       | 0   | 50%       | Secretaría de Minas |
| 2.4.2P6 | Protocolo para los Planes de Cierre y Abandono de títulos acorde con las necesidades del entorno y usos del suelo formulado           | Para Acumular<br>Número | 15   | 0     | 1     | 1     | NP    | NA    | ND     | 0     | ND     | 100%   | 0     | ND     | 100%      | 0   | 100%      | Secretaría de Minas |

### Programa: 2.4.3 - Buenas prácticas para la sustentabilidad minera

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |   |                         |          |   |    |     |    |      |       |    |         |        |    |         |         |    |         |                     |
|--|---|-------------------------|----------|---|----|-----|----|------|-------|----|---------|--------|----|---------|---------|----|---------|---------------------|
| 2.4.3P1  | Formulación de proyectos Ecotecnológicos de alto impacto social, ambiental y económico apoyados | Para Acumular<br>Número | 10,12,17 | 0 | 4  | 4   | NP | 100% | 25%   | 1  | 200%    | 75%    | 2  | 50%     | 100%    | 0  | 100%    | Secretaría de Minas |
| <b>Observaciones:</b> Ya se cumplió el indicador |   |                         |          |   |    |     |    |      |       |    |         |        |    |         |         |    |         |                     |
| 2.4.3P2  | Promoción para el desarrollo integral sostenible de la minería y los territorios mineros        | Para Acumular<br>Número | 10,12,17 | 0 | 75 | 233 | 4  | 50%  | 2.67% | 22 | 309.09% | 93.33% | 26 | 488.46% | 262.67% | 36 | 310.67% | Secretaría de Minas |

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |           |        | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable         |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------|------------|---------|---------------------|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim.  | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |                     |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |           |        | Logro    |          |         |            |         |                     |
| 2.4.3P3          | Personas capacitadas para la aplicación de ecotecnologías e implementación de buenas prácticas en la explotación y beneficio de minerales | Para Acumular<br>Número          | 12,13                              | 0          | 5,000                   | 7,170                      | 500      | 449.40%  | 44.94% | 1,500    | 176.13%   | 97.78% | 1,600    | 133.69%  | 140.56% | 142        | 143.40% | Secretaría de Minas |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 2,247    |          |        | 2,642    |           |        | 2,139    |          |         |            |         |                     |
| 2.4.3P4          | Estudio de factibilidad para un Ecoparque minero realizado  | Para Acumular<br>Número          | 11,15                              | 0          | 1                       | 0                          | NP       | NA       | ND     | 1        | 0%        | 0%     | 0        | ND       | 0%      | NA         | 0%      | Secretaría de Minas |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | ND       |          |        | 0        |           |        | 0        |          |         |            |         |                     |
| 2.4.3P5          | Estudio de pre-factibilidad para un Ecoparque minero realizado  | Para Acumular<br>Número          | 11,15                              | 0          | 1                       | 0.25                       | 1        | 0%       | 0%     | 0        | ND        | 25%    | 0        | ND       | 25%     | NA         | 25%     | Secretaría de Minas |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 0        |          |        | 0.25     |           |        | 0        |          |         |            |         |                     |
| 2.4.3P6          | Joyeros capacitados en su formación tradicional, incluyendo comunidades indígenas y afrodescendientes                                     | Para Acumular<br>Número          | 11                                 | 23         | 50                      | 308                        | NP       | NA       | ND     | 22       | 1,263.64% | 556%   | 14       | 214.29%  | 616%    | 0          | 616%    | Secretaría de Minas |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | ND       |          |        | 278      |           |        | 30       |          |         |            |         |                     |
|                  | <b>Observaciones:</b> Ya se cumplió el indicador  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |           |        |          |          |         |            |         |                     |
| 2.4.3P7          | Áreas en zonas degradadas, recuperadas a través de proyectos apoyados   | Para Acumular<br>Número          | 15                                 | 391        | 5,000                   | 1,742.96                   | 50       | 0%       | 0%     | 1,650    | 26.11%    | 8.62%  | 1,650    | 79.53%   | 34.86%  | 0          | 34.86%  | Secretaría de Minas |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 0        |          |        | 430.76   |           |        | 1,312.20 |          |         |            |         |                     |

## Componente: 2.5 - Infraestructura con propósito social para la competitividad

### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |  |                          |         |      |        |        |        |         |        |        |         |         |        |         |         |        |         |                                      |
|-------|--|--------------------------|---------|------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------------------------------|
| 2.5R1 | Avance en el seguimiento de la construcción de las vías 4G en el Departamento  | Acumulado<br>Porcentaje  | 9       | 37%  | 100%   | 92.60% | 62%    | 104.52% | 64.80% | 82%    | 100%    | 82%     | 91%    | 100%    | 91%     | 92.60% | 92.60%  | Secretaría de Infraestructura Física |
|       |  |                          |         |      |        |        | 64.80% |         |        | 82%    |         |         | 91%    |         |         |        |         |                                      |
| 2.5R2 | Aeródromos en funcionamiento en Antioquia  | Acumulado<br>Porcentaje  | 9       | 32%  | 36%    | 42.86% | 32%    | 100%    | 88.89% | 36%    | 109.13% | 109.13% | 36%    | 119.05% | 119.05% | 42.86% | 119.05% | Secretaría de Infraestructura Física |
|       |  |                          |         |      |        |        | 32%    |         |        | 39.29% |         |         | 42.86% |         |         |        |         |                                      |
| 2.5R3 | Puertos operando en Antioquia  | Acumulado<br>Número      | 9       | 3    | 2      | ND     | NP     | NA      | ND     | NP     | NA      | ND      | NP     | NA      | 0%      | ND     | ND      | Secretaría de Infraestructura Física |
|       |  |                          |         |      |        |        | NA     |         |        | NA     |         |         | 0      |         |         |        |         |                                      |
|       | <b>Observaciones:</b> Puerto Antioquia. Puerto Antioquia viene avanzando en las actividades de construcción. Se han realizado adecuaciones necesarias para fábricas de pilotes, prefabricados, pruebas de carga, intervención para la construcción del puente y el viaducto. Se viene cumpliendo con el 100% de las actividades del cronograma. Se está realizando gestión con gobierno nacional, departamental y municipal para resolver la situación de recursos para la vía Riogrande Nueva colonia y la variante Nueva colonia.. Fecha probable de inicio de operación: primer trimestre de 2025.. Puerto Pisisí La Sentencia N° RT 123 del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó – Antioquia con fecha del 12 de septiembre de 2022 en referencia a la Solicitud Colectiva de Restitución de Tierras Abandonadas reconoce como propietario de los predios la Sociedad Portuaria Turbo PISISÍ S.A., lo cual allana el camino para el otorgamiento a la sociedad de concesión portuaria.. El 16 de noviembre de 2022 se emitió Resolución a través de la cual se otorga formalmente la concesión portuaria a la Sociedad Portuaria Turbo PISISÍ S.A. Se firmó contrato de concesión el 30 de enero de 2023 con la ANI.. Se encuentra en etapa precontractual: ejecución de estudios y diseños a nivel de detalle, contratación de fiducia que administrará los recursos del proyecto y cierre financiero. Tienen plazo hasta el 30 de abril para esta etapa: Puerto Darién . Se encuentra realizando trámites de pólizas para otorgamiento de la concesión y en consecución de recursos por parte de la banca comercial local que garantice el cierre financiero. Se proyecta para el mes de septiembre comenzar los trámites ante la nación para el otorgamiento de la concesión portuaria. |                          |         |      |        |        |        |         |        |        |         |         |        |         |         |        |         |                                      |
| 2.5R4 | Cables aéreos en el Departamento de Antioquia en funcionamiento  | Anualizado<br>Porcentaje | 9       | 0%   | 16.67% | 0%     | NP     | NA      | ND     | 16.67% | 0%      | 0%      | 16.67% | 0%      | 0%      | 0%     | 0%      | Secretaría de Infraestructura Física |
|       |  |                          |         |      |        |        | NA     |         |        | 0%     |         |         | 0%     |         |         |        |         |                                      |
| 2.5R5 | Red férrea en construcción en Antioquia  | Acumulado<br>kilómetros  | 9,11,13 | 2.50 | 12.80  | 0      | NP     | NA      | ND     | NP     | NA      | ND      | NP     | NA      | ND      | 0      | 0%      | Promotora Ferrocarril de Antioquia   |
|       |  |                          |         |      |        |        | NA     |         |        | NA     |         |         | NA     |         |         |        |         |                                      |
|       | <b>Observaciones:</b> Se definieron los responsables y cronograma de subsanaciones a atender de acuerdo al proyecto radicado en Min transporte, para entrega final en mayo. Con respecto al convenio de cofinanciación se espera tenerlo en Mayo. Se continua con el estudio de impacto ambiental como victoria temprana.  |                          |         |      |        |        |        |         |        |        |         |         |        |         |         |        |         |                                      |
| 2.5R6 | Sistemas férreos en estudios y/o en estructuración en Antioquia  | Acumulado<br>Número      | 8,9,11  | 1    | 3      | 1.60   | 0.60   | 100%    | 20%    | 1.25   | 100%    | 41.67%  | 2.25   | 71.11%  | 53.33%  | 1.60   | 53.33%  | Promotora Ferrocarril de Antioquia   |
|       |  |                          |         |      |        |        | 0.60   |         |        | 1.25   |         |         | 1.60   |         |         |        |         |                                      |
|       | <b>Observaciones:</b> Con respecto a Tren del café se recibieron nuevas observaciones por parte del DNP, las cuales deberán ser atendidas tanto por la PFA como por la Gobernación. Una vez el DNP de visto bueno la gobernación da la viabilidad y se presenta al OCAD. Con respecto al tren a Urabá el proyecto se encuentra en formulación. En relación al tren verde se ofició al min transporte y la ANI buscando la integración del proyecto a Dorada Chiriguana.  |                          |         |      |        |        |        |         |        |        |         |         |        |         |         |        |         |                                      |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  | U. de Medida     |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                  |                                    |            |                         |                            | Logro    | Logro    | Logro  | Logro    | Logro    | Logro  | Logro    | Logro    |        |            |        |             |

2.5R7 Zonas de actividad logística (ZAL) intermodal en proceso de activación Acumulado 8,9,11 0 3 0.50 NP NA ND NP NA ND 2 25% 16.67% 0.50 16.67% Promotora Ferrocarril de Antioquia

**Observaciones:** Se suscribió contrato con la FDN el 7 de marzo para la ejecución de los estudios y diseños

### Programa: 2.5.1 - Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el Departamento

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |   |     |      |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |     |                                      |
|---------|---|-------------------------|---|-----|------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 2.5.1P1 | Avance en el seguimiento a la construcción del proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri | Acumulado<br>Porcentaje | 9 | 18% | 100% | 73% | 37% | 75.68% | 28% | 61% | 62.30% | 38% | 72% | 94.44% | 68% | 73% | 73% | Secretaría de Infraestructura Física |
|---------|---|-------------------------|---|-----|------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------------------------------------|

**Observaciones:** A 31 de marzo de 2023 el porcentaje programado y ejecutado en cada frente de obra es el siguiente: . Frente 1: Programado del 99% y ejecutado del 98%. Frente 2 que incluye la construcción del Tunel principal TGGE y su galería de rescate, el avance en la excavación del TGGE a ese corte es de 92,39% que corresponde a una longitud de excavación de 8989,50m y la Galería de Rescate se encuentra excavada completamente (100%). El avance de todo el frente 2 de obra es de: programado 70% y un ejecutado del 70%. Frente 3 un programado del 76% para un ejecutado del 65% y Frente 4 un programado del 60% para un ejecutado del 57%.

|         |   |                          |   |    |    |    |    |         |     |    |      |     |    |      |     |    |        |                                      |
|---------|---|--------------------------|---|----|----|----|----|---------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|--------|--------------------------------------|
| 2.5.1P2 | Vías construidas, operadas, mantenidas y rehabilitadas en el desarrollo vial Aburrá-Oriente | Anualizado<br>kilómetros | 9 | 62 | 63 | 62 | 62 | 101.61% | 25% | 63 | 100% | 50% | 63 | 100% | 75% | 62 | 99.60% | Secretaría de Infraestructura Física |
|---------|---|--------------------------|---|----|----|----|----|---------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|--------|--------------------------------------|

|         |   |                          |   |     |        |   |     |      |     |        |    |     |        |    |     |   |     |                                      |
|---------|---|--------------------------|---|-----|--------|---|-----|------|-----|--------|----|-----|--------|----|-----|---|-----|--------------------------------------|
| 2.5.1P3 | Vías construidas, operadas, mantenidas y rehabilitadas en el desarrollo vial Aburrá-Norte | Anualizado<br>kilómetros | 9 | 120 | 125.50 | 0 | 120 | 100% | 25% | 125.50 | 0% | 25% | 125.50 | 0% | 25% | 0 | 25% | Secretaría de Infraestructura Física |
|---------|---|--------------------------|---|-----|--------|---|-----|------|-----|--------|----|-----|--------|----|-----|---|-----|--------------------------------------|

|         |  |                         |   |     |      |        |     |      |     |     |         |     |     |         |     |        |        |                                      |
|---------|--|-------------------------|---|-----|------|--------|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|--------|--------|--------------------------------------|
| 2.5.1P4 | Avance en la liquidación del convenio Aburrá - Río Cauca | Acumulado<br>Porcentaje | 9 | 55% | 100% | 92.50% | 60% | 100% | 60% | 70% | 107.14% | 75% | 80% | 112.50% | 90% | 92.50% | 92.50% | Secretaría de Infraestructura Física |
|---------|--|-------------------------|---|-----|------|--------|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|--------|--------|--------------------------------------|

|         |  |                         |   |     |      |        |     |         |        |     |      |     |     |      |     |        |        |                                      |
|---------|--|-------------------------|---|-----|------|--------|-----|---------|--------|-----|------|-----|-----|------|-----|--------|--------|--------------------------------------|
| 2.5.1P5 | Avance en el seguimiento a la construcción y operación de las Autopistas 4G en Antioquia | Acumulado<br>Porcentaje | 9 | 40% | 100% | 92.60% | 61% | 106.23% | 64.80% | 82% | 100% | 82% | 91% | 100% | 91% | 92.60% | 92.60% | Secretaría de Infraestructura Física |
|---------|--|-------------------------|---|-----|------|--------|-----|---------|--------|-----|------|-----|-----|------|-----|--------|--------|--------------------------------------|

### Programa: 2.5.2 - Fortalecimiento del sistema aeroportuario

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |                          |                         |   |   |   |   |    |    |    |   |      |      |   |      |      |    |      |                                      |
|---------|--------------------------|-------------------------|---|---|---|---|----|----|----|---|------|------|---|------|------|----|------|--------------------------------------|
| 2.5.2P1 | Aeropuertos en operación | Para Acumular<br>Número | 9 | 9 | 2 | 3 | NP | NA | ND | 1 | 200% | 100% | 1 | 100% | 150% | NA | 150% | Secretaría de Infraestructura Física |
|---------|--------------------------|-------------------------|---|---|---|---|----|----|----|---|------|------|---|------|------|----|------|--------------------------------------|

**Observaciones:** Actualmente en operación los Aeropuertos de Necoclí y Vigia del Fuerte

### Programa: 2.5.3 - Sistemas logísticos y portuarios

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |                          |                         |   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |   |    |                                      |
|---------|--------------------------|-------------------------|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---|----|--------------------------------------|
| 2.5.3P1 | Iniciativas en operación | Para Acumular<br>Número | 9 | ND | 2 | 0 | NP | NA | ND | NP | ND | ND | 0 | ND | ND | 0 | 0% | Secretaría de Infraestructura Física |
|---------|--------------------------|-------------------------|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---|----|--------------------------------------|

### Programa: 2.5.4 - Cables aéreos

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |                                       |                         |   |   |   |   |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |                                      |
|---------|---------------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|---|----|----|---|----|--------------------------------------|
| 2.5.4P1 | Cables aéreos operados y/o mantenidos | Para Acumular<br>Número | 9 | 0 | 2 | 0 | NP | NA | ND | 1 | 0% | 0% | 0 | ND | 0% | 0 | 0% | Secretaría de Infraestructura Física |
|---------|---------------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|---|----|----|---|----|--------------------------------------|

**Observaciones:** Presentación a CIC el día 31 marzo de 2023 Se esperaba presentar al COS el día 13 Abril de 2023, sin embargo no se presentó, dado a que se tuvieron anotaciones de los equipos jurídicos a este proceso antes de su presentación. Pendiente para presentar al COS el 18 de abril de 2023

### Programa: 2.5.5 - Fomento y promoción de la infraestructura férrea y logística de Antioquia y su conectividad

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |  |                         |           |   |       |      |    |      |     |      |        |        |      |         |         |      |         |                                    |
|--|--|-------------------------|-----------|---|-------|------|----|------|-----|------|--------|--------|------|---------|---------|------|---------|------------------------------------|
| 2.5.5P1  | Plan maestro férreo y logístico para Antioquia formulado   | Acumulado<br>Número     | 8,9,11,13 | 0 | 1     | 0.57 | NP | NA   | ND  | 0.10 | 12.50% | 1.25%  | 0.35 | 85.71%  | 30%     | 0.57 | 57%     | Promotora Ferrocarril de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se continúa con los estudios. Se cumplió con el tercer producto "Análisis estratégico para la formulación", alcanzándose así un avance del 0.57  |  |                         |           |   |       |      |    |      |     |      |        |        |      |         |         |      |         |                                    |
| 2.5.5P2  | Tramo de vía férrea Bello - Puerto Berrío en activación  | Acumulado<br>kilómetros | 8,9,11,13 | 0 | 124   | 127  | 70 | 0%   | 0%  | 124  | 100%   | 100%   | 124  | 102.42% | 102.42% | 127  | 102.42% | Promotora Ferrocarril de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> se ofició al min transporte y la ANI buscando la integración del proyecto a Dorada Chiriguaná. Se terminó estudios a nivel de Factibilidad tramo férreo Bello - Puerto Berrío. Se continúa gestionando con la ANI estructuración del tramo férreo para integrar a la red central Dorada - Chiriguan promover una APP conjuntamente |  |                         |           |   |       |      |    |      |     |      |        |        |      |         |         |      |         |                                    |
| 2.5.5P3  | Kilómetros de tramo férreo Industriales - Bello en construcción  | Acumulado<br>kilómetros | 8,9,11,13 | 0 | 12.80 | 0    | NP | NA   | ND  | NP   | NA     | ND     | NP   | NA      | ND      | 0    | 0%      | Promotora Ferrocarril de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Proyecto en etapa de preconstrucción ultimando detalles de cofinanciación con la nación por ley de metros.   |  |                         |           |   |       |      |    |      |     |      |        |        |      |         |         |      |         |                                    |
| 2.5.5P4  | Estudios técnicos y financieros de corredores férreos a la Felisa y a Urabá, realizados                        | Acumulado<br>Número     | 8,9,11    | 1 | 2     | 0.60 | NP | 100% | 30% | 0.25 | 100%   | 12.50% | 1.25 | 48%     | 30%     | 0.60 | 30%     | Promotora Ferrocarril de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> No registra avance   |  |                         |           |   |       |      |    |      |     |      |        |        |      |         |         |      |         |                                    |
| 2.5.5P5  | Estudios técnicos y financieros de zonas de actividad logística (ZAL) Hatillo y Primavera realizados           | Acumulado<br>Número     | 8,9,11    | 0 | 2     | 0.50 | NP | NA   | ND  | 0.25 | 0%     | 0%     | 1.25 | 40%     | 25%     | 0.50 | 25%     | Promotora Ferrocarril de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se suscribió contrato con la FDN el 7 de marzo para la ejecución de los estudios y diseños   |  |                         |           |   |       |      |    |      |     |      |        |        |      |         |         |      |         |                                    |
| 2.5.5P6  | Estudios técnicos y financieros para rehabilitación del Puerto Logístico intermodal de Puerto Berrío elaborado | Acumulado<br>Número     | 8,9,11    | 0 | 1     | 0.10 | NP | NA   | ND  | NP   | NA     | ND     | 0.50 | 20%     | 10%     | 0.10 | 10%     | Promotora Ferrocarril de Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se suscribió contrato con la FDN el 7 de marzo para la ejecución de los estudios y diseños   |  |                         |           |   |       |      |    |      |     |      |        |        |      |         |         |      |         |                                    |

Componente: 2.6 - Unidos por la energía sostenible para el desarrollo territorial

INDICADORES DE RESULTADO:

|       |  |                              |        |       |       |       |       |         |     |       |         |     |       |         |     |       |      |                                |
|-------|--|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|------|--------------------------------|
| 2.6R1 | Índice de la cobertura de energía eléctrica (ICEE) en zonas rurales de Antioquia | Anualizado<br>Índice (0-100) | 7,9,10 | 94.40 | 96.40 | 98.95 | 94.40 | 104.13% | 25% | 94.80 | 103.88% | 50% | 95.60 | 103.50% | 75% | 98.95 | 100% | Gerencia de Servicios Públicos |
|       |  |                              |        |       |       |       | 98.30 |         |     | 98.48 |         |     | 98.95 |         |     |       |      |                                |

Programa: 2.6.1 - Unidos por la energía para la equidad territorial

INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |  |                         |          |    |        |        |    |      |      |       |        |       |        |         |         |     |         |   |
|--|--|-------------------------|----------|----|--------|--------|----|------|------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|---------|---|
| 2.6.1P1  | Nuevas conexiones del servicio de energía eléctrica en áreas rurales   | Para Acumular<br>Número | 3,7,9,10 | ND | 10,000 | 23,789 | NP | NA   | ND   | 2,000 | 42.15% | 8.43% | 4,000  | 549.13% | 228.08% | 981 | 237.89% | Gerencia de Servicios Públicos              |
|  |  |                         |          |    |        |        | ND |      |      | 843   |        |       | 21,965 |         |         |     |         |   |
| <b>Observaciones:</b> Se incorporan a marzo de 2023, 981 viviendas de acuerdo con Informe de Ejecución de Acta Derivada 2 en el marco de convenio con EPM. Se encuentra en verificación la incorporación de nuevas viviendas por crecimiento poblacional según ICEE EPM 2022 |  |                         |          |    |        |        |    |      |      |       |        |       |        |         |         |     |         |   |
| 2.6.1P2  | Centros educativos rurales con suministro de energía eléctrica a través de sistemas alternativos, para potenciar la comunicación y la conectividad | Para Acumular<br>Número | 4,7,10   | ND | 60     | 0      | NP | NA   | ND   | 20    | 0%     | 0%    | 20     | 0%      | 0%      | 0   | 0%      | Gerencia de Servicios Públicos              |
|  |  |                         |          |    |        |        | ND |      |      | 0     |        |       | 0      |         |         |     |         |   |
| <b>Observaciones:</b> Se celebró contrato con EPM para instalación de sistemas alternativos en IER (65 ZNI). En proceso de contratación 23 IER asociadas al proyecto UPER. Se tiene aprobado proyecto FENOGE para IE en municipios PDET o ZOMAC (8 municipios - 13 IE)       |  |                         |          |    |        |        |    |      |      |       |        |       |        |         |         |     |         |   |
| 2.6.1P3  | PCH repotenciadas y en funcionamiento  | Para Acumular<br>Número | 7        | 0  | 2      | 4      | 2  | 100% | 100% | 0     | ND     | 100%  | 0      | ND      | 200%    | ND  | 200%    | IDEA - Instituto de Desarrollo de Antioquia |
|  |  |                         |          |    |        |        | 2  |      |      | 0     |        |       | 2      |         |         |     |         |   |

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                 |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|---|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |   |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |   |
| 2.6.1P4          | PCH en construcción con recursos propios, en alianza con sector público o privado | Para Acumular<br>Número          | 7                                  | 0          | 1                       | 0                          | NP       | NA       | ND     | NP       | ND       | ND     | NP       | NA       | 0%     | ND         | 0%     | IDEA - Instituto de Desarrollo de Antioquia |
| 2.6.1P5          | Avance en la operación y generación de energía de la Hidroeléctrica Ituango       | Para Acumular<br>Megavatio       | 7                                  | 0          | 1,200                   | 0                          | NP       | NA       | ND     | NP       | ND       | ND     | 600      | 0%       | 0%     | ND         | 0%     | Sociedad Hidroituango                       |

## Componente: 2.7 - Antioquia Digital

### INDICADORES DE RESULTADO:

|   |  |                         |         |         |           |           |         |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|---|--|-------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 2.7R1   | Transacciones digitales realizadas durante el cuatrienio | Para Acumular<br>Número | 9,11,17 | 227,000 | 1,000,000 | 1,851,665 | 235,000 | 192.04% | 45.13% | 245,000 | 239.25% | 103.75% | 255,000 | 245.22% | 166.28% | 188,876 | 185.17% | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|   |  |                         |         |         |           |           | 451,302 |         |        | 586,164 |         |         | 625,323 |         |         |         |         |   |
| <b>Observaciones:</b> ENERO 39.013. FEBRERO 50.862. MARZO 99.001. TOTAL 188.876 |  |                         |         |         |           |           |         |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |   |

### Programa: 2.7.1 - Transformación para una Antioquia digital

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |                                     |                     |         |    |   |    |   |      |        |   |         |         |    |      |      |    |         |   |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------|----|---|----|---|------|--------|---|---------|---------|----|------|------|----|---------|---|
| 2.7.1P1  | Trámites transformados digitalmente | Acumulado<br>Número | 9,11,17 | 16 | 6 | 16 | 1 | 500% | 83.33% | 3 | 233.33% | 116.67% | 5  | 240% | 200% | 16 | 266.67% | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|  |                                     |                     |         |    |   |    | 5 |      |        | 7 |         |         | 12 |      |      |    |         |   |
| <b>Observaciones:</b> 1. Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado. 2. Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado.. 3. Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado. 4. Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal |                                     |                     |         |    |   |    |   |      |        |   |         |         |    |      |      |    |         |   |

### Programa: 2.7.2 - Uso y apropiación de las tecnologías de información para el Departamento de Antioquia

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |   |                     |         |   |   |   |    |      |        |   |        |        |   |      |        |   |        |   |
|--|---|---------------------|---------|---|---|---|----|------|--------|---|--------|--------|---|------|--------|---|--------|---|
| 2.7.2P1                                  | Programas virtuales para la formación en la utilización de los servicios digitales que ofrece la Gobernación de Antioquia | Acumulado<br>Número | 9,11,17 | 0 | 4 | 3 | 1  | 100% | 25%    | 2 | 100%   | 50%    | 3 | 100% | 75%    | 3 | 75%    | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|  |   |                     |         |   |   |   | 1  |      |        | 2 |        |        | 3 |      |        |   |        |   |
| <b>Observaciones:</b> No se tiene avance |   |                     |         |   |   |   |    |      |        |   |        |        |   |      |        |   |        |   |
| 2.7.2P2                                  | Formaciones de uso seguro y responsable de las TIC para las subregiones de Antioquia                                      | Acumulado<br>Número | 9,11,17 | 0 | 9 | 6 | 1  | 100% | 11.11% | 3 | 66.67% | 22.22% | 6 | 100% | 66.67% | 6 | 66.67% | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|  |   |                     |         |   |   |   | 1  |      |        | 2 |        |        | 6 |      |        |   |        |   |
| <b>Observaciones:</b> No se tiene avance |   |                     |         |   |   |   |    |      |        |   |        |        |   |      |        |   |        |   |
| 2.7.2P3                                  | Alianzas estratégicas creadas e implementadas a través de los canales comunitarios antioqueños                            | Acumulado<br>Número | 9,11,17 | 0 | 9 | 3 | NP | NA   | ND     | 3 | 33.33% | 11.11% | 1 | 50%  | 33.33% | 3 | 33.33% | Teleantioquia   |
|  |   |                     |         |   |   |   | NA |      |        | 1 |        |        | 3 |      |        |   |        |   |



### Programa: 2.7.3 - Conectividad e infraestructura TIC

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |  |                         |         |    |      |     |     |      |        |     |      |     |     |      |         |     |         |   |
|---|--|-------------------------|---------|----|------|-----|-----|------|--------|-----|------|-----|-----|------|---------|-----|---------|---|
| 2.7.3P1   | Proyectos que apoyan la transformación digital   | Acumulado<br>Número     | 9,11,17 | 0  | 6    | 31  | 1   | 100% | 16.67% | 3   | 100% | 50% | 5   | 580% | 483.33% | 31  | 516.67% | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|   |  |                         |         |    |      |     | 1   |      |        | 3   |      |     | 29  |      |         |     |         |   |
| <b>Observaciones:</b> • Apoyo a actividades de Catastro de migración del municipio de Cáceres. • Tablero en Power BI con sentencias de la Secretaria General. |  |                         |         |    |      |     |     |      |        |     |      |     |     |      |         |     |         |   |
| 2.7.3P2   | Diagnóstico en Mapa parlante del estado de servicios de conectividad en el Departamento de Antioquia | Acumulado<br>Porcentaje | 9,11,17 | 0% | 100% | 80% | 20% | 110% | 22%    | 40% | 125% | 50% | 80% | 100% | 80%     | 80% | 80%     | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|   |  |                         |         |    |      |     | 22% |      |        | 50% |      |     | 80% |      |         |     |         |   |
| <b>Observaciones:</b> No se tiene avance  |  |                         |         |    |      |     |     |      |        |     |      |     |     |      |         |     |         |   |

| Código Indicador  | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable   |
|---|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|------------|---------|---|
|   |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |   |
|   |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |         |            |         |   |
| 2.7.3P3   | Puntos Digitales en el Departamento de Antioquia  | Acumulado<br>Número              | 9,11,17                            | 0          | 400                     | 180                        | 20       | 0%       | 0%     | 100      | 0%       | 0%     | 300      | 16.67%   | 12.50%  | 180        | 45%     | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
| <b>Observaciones:</b> Bajo Cauca 2. Magdalena Medio 1. Nordeste 13. Norte 33. Occidente 28. Oriente 38. Suroeste 43. Urabá 11. Valle del Aburra 11. Total 180 |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |   |
| 2.7.3P4   | Municipios y/o Distrito apoyados para la acreditación de inexistencias de barreras emitidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) | Acumulado<br>Número              | 9,11,17                            | 89         | 125                     | 109                        | 92       | 13.04%   | 9.60%  | 103      | 100.97%  | 83.20% | 114      | 95.61%   | 87.20%  | 109        | 87.20%  | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
| <b>Observaciones:</b> No se tiene avance  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |   |
| 2.7.3P5   | Red análoga departamental operando en adecuadas condiciones   | Acumulado<br>Porcentaje          | 9,11,17                            | 65%        | 75%                     | 78.98%                     | 65%      | 100%     | 86.67% | 70%      | 111.43%  | 104%   | 75%      | 117.33%  | 117.33% | 78.98%     | 105.31% | Teleantioquia   |
| <b>Observaciones:</b> Se presenta una reducción en el porcentaje de cobertura por fuera de servicio y desmonte de estaciones por migración a TDT.             |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |   |
| 2.7.3P6   | Acceso a televisión digital departamental en condiciones de calidad y cobertura   | Acumulado<br>Porcentaje          | 9,11,17                            | 88%        | 97%                     | 91%                        | 88%      | 100%     | 90.72% | 91%      | 100%     | 93.81% | NP       | NA       | 93.81%  | 91%        | 93.81%  | Teleantioquia   |
| <b>Observaciones:</b>   |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |   |

### Indicadores de Producto - Resumen estratégico



NOTA TÉCNICA: Marzo 2023 utiliza una Planificación proyectada para el cálculo del cumplimiento

Página en blanco a propósito

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro      |        |             |

### Componente: 3.1 - Antioquia hábitat sostenible

#### INDICADORES DE RESULTADO:

|  |   |                                   |      |         |         |         |                    |         |        |                    |         |         |                    |         |         |         |         |   |
|--|---|-----------------------------------|------|---------|---------|---------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| 3.1R1  | Déficit cuantitativo habitacional   | Acumulado<br>Número               | 11   | 98,041  | 73,041  | 80,108  | 95,541<br>94,803   | 129.52% | 12.95% | 88,041<br>84,552   | 134.89% | 53.96%  | 78,041<br>80,108   | 89.67%  | 71.73%  | 80,108  | 71.73%  | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| 3.1R2  | Déficit cualitativo habitacional  | Acumulado<br>Número               | 11   | 294,870 | 244,870 | 270,654 | 289,350<br>292,198 | 48.41%  | 5.34%  | 274,090<br>273,765 | 101.56% | 42.21%  | 254,350<br>270,654 | 59.76%  | 48.43%  | 270,654 | 48.43%  | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| 3.1R3  | Cobertura de agua potable   | Acumulado<br>Porcentaje           | 6    | 81.90%  | 83.80%  | 84.57%  | 82.30%<br>82.32%   | 100.02% | 98.23% | 82.80%<br>82.94%   | 100.17% | 98.97%  | 83.60%<br>84.07%   | 100.56% | 100.32% | 84.57%  | 100.92% | Gerencia de Servicios Públicos                            |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico).                                    |   |                                   |      |         |         |         |                    |         |        |                    |         |         |                    |         |         |         |         |   |
| 3.1R4  | Cobertura de servicio de alcantarillado   | Acumulado<br>Porcentaje           | 6    | 82%     | 82.60%  | 84.55%  | 82.10%<br>82.09%   | 99.99%  | 99.38% | 82.40%<br>82.72%   | 100.39% | 100.15% | 82.50%<br>83.75%   | 101.52% | 101.39% | 84.55%  | 102.36% | Gerencia de Servicios Públicos                            |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico).                                    |   |                                   |      |         |         |         |                    |         |        |                    |         |         |                    |         |         |         |         |   |
| 3.1R5  | Cobertura del servicio de aseo  | Acumulado<br>Porcentaje           | 6,11 | 88.10%  | 88.70%  | 89.75%  | 88.20%<br>88.20%   | 100%    | 99.44% | 88.50%<br>88.89%   | 100.44% | 100.21% | 88.60%<br>89.66%   | 101.20% | 101.08% | 89.75%  | 101.18% | Gerencia de Servicios Públicos                            |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico).                                    |   |                                   |      |         |         |         |                    |         |        |                    |         |         |                    |         |         |         |         |   |
| 3.1R6  | Puntaje promedio del monitoreo al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico | Anualizado<br>Porcentaje promedio | 6,11 | 64%     | 67%     | ND      | 64.20%<br>67.76%   | 105.55% | 25%    | 65.50%<br>62.19%   | 94.95%  | 48.74%  | 66.50%<br>63.37%   | 95.29%  | 72.56%  | ND      | 72.56%  | Gerencia de Servicios Públicos                            |
| <b>Observaciones:</b> El Puntaje promedio de los municipios de Antioquia, será calculado en el III trimestre de 2023, de acuerdo con Informe de monitoreo vigencia 2022, que será expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con posterioridad al mes de Julio de 2023. |   |                                   |      |         |         |         |                    |         |        |                    |         |         |                    |         |         |         |         |   |
| 3.1R7  | Municipios y/o Distrito, apoyados en proyectos de infraestructura física  | Anualizado<br>Porcentaje          | 9,11 | 99%     | 99%     | 23.20%  | 99%<br>88%         | 88.89%  | 22.22% | 99%<br>89.60%      | 90.51%  | 44.85%  | 99%<br>95.20%      | 96.16%  | 68.89%  | 23.20%  | 74.75%  | Secretaría de Infraestructura Física                      |

### Programa: 3.1.1 - Viviendas dignas para la vida

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |                                    |                         |    |       |        |        |                |         |        |                |         |        |                |        |        |   |        |   |
|---------|------------------------------------|-------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|---------|--------|----------------|---------|--------|----------------|--------|--------|---|--------|---|
| 3.1.1P1 | Viviendas rurales nuevas iniciadas | Para Acumular<br>Número | 11 | 4,573 | 6,500  | 3,652  | 650<br>725     | 111.54% | 11.15% | 1,950<br>2,636 | 135.18% | 51.71% | 1,839<br>291   | 15.82% | 56.18% | 0 | 56.18% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| 3.1.1P2 | Viviendas urbanas nuevas iniciadas | Para Acumular<br>Número | 11 | 6,599 | 18,500 | 14,281 | 1,850<br>2,513 | 135.84% | 13.58% | 5,550<br>7,615 | 137.21% | 54.75% | 7,400<br>4,153 | 56.12% | 77.19% | 0 | 77.19% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |

### Programa: 3.1.2 - Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |                             |                         |    |       |        |        |                |         |        |                |         |        |                |        |        |   |        |   |
|---------|-----------------------------|-------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|---------|--------|----------------|---------|--------|----------------|--------|--------|---|--------|---|
| 3.1.2P1 | Viviendas rurales mejoradas | Para Acumular<br>Número | 11 | 5,505 | 17,500 | 12,350 | 1,750<br>764   | 43.66%  | 4.37%  | 5,250<br>9,944 | 189.41% | 61.19% | 3,292<br>1,642 | 49.88% | 70.57% | 0 | 70.57% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| 3.1.2P2 | Viviendas urbanas mejoradas | Para Acumular<br>Número | 11 | 2,590 | 12,500 | 12,411 | 1,770<br>1,908 | 107.80% | 15.26% | 4,010<br>8,489 | 211.70% | 83.18% | 4,740<br>2,014 | 42.49% | 99.29% | 0 | 99.29% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |

| Código Indicador | Nombre Indicador                              | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020   |          |        | Año 2021       |          |        | Año 2022       |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable   |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------------|----------|--------|----------------|----------|--------|------------|--------|---|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta       | Cumplim. | Avance | Meta           | Cumplim. | Avance | Meta           | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |   |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro      |          |        | Logro          |          |        | Logro          |          |        | Logro      |        |   |
| 3.1.2P3          | Viviendas y predios titulados y/o legalizados | Para Acumular<br>Número          | 11                                 | 8,479      | 20,000                  | 7,874                      | 2,000<br>0 | 0%       | 0%     | 6,000<br>2,715 | 45.25%   | 13.58% | 8,000<br>4,004 | 50.05%   | 33.60% | 1,155      | 39.37% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |

### Programa: 3.1.3 - Hábitat para la equidad

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                                   |    |     |        |        |                |         |        |                  |         |        |                  |        |        |      |        |   |
|---------|--|-----------------------------------|----|-----|--------|--------|----------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|--------|--------|------|--------|---|
| 3.1.3P1 | Intervenciones urbanas integrales de espacio público asociadas a la vivienda, realizadas | Para Acumular<br>Número           | 11 | 0   | 9      | 6      | 1<br>1         | 100%    | 11.11% | 3<br>3           | 100%    | 44.44% | 4<br>2           | 50%    | 66.67% | 0    | 66.67% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| 3.1.3P2 | Espacio público efectivo construido  | Para Acumular<br>metros cuadrados | 11 | ND  | 50,000 | 40,825 | 5,000<br>5,918 | 118.36% | 11.84% | 15,000<br>16,195 | 107.97% | 44.23% | 20,000<br>18,712 | 93.56% | 81.65% | 0    | 81.65% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| 3.1.3P3 | Municipios y/o Distrito intervenidos con la estrategia Antioquia se Pinta de Vida        | Para Acumular<br>Número           | 11 | 121 | 125    | 109    | 15<br>17       | 113.33% | 13.60% | 36<br>46         | 127.78% | 50.40% | 50<br>46         | 92%    | 87.20% | 0    | 87.20% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| 3.1.3P4 | Municipios y/o Distrito atendidos con capacitaciones técnicas y/o sociales               | Para Acumular<br>Número           | 11 | 121 | 125    | 122    | 15<br>31       | 206.67% | 24.80% | 36<br>51         | 141.67% | 65.60% | 50<br>40         | 80%    | 97.60% | 0    | 97.60% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| 3.1.3P5 | Laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad, implementado | Para Acumular<br>Número           | 11 | 0   | 1      | 1      | 0.40<br>0.28   | 70.75%  | 28.30% | 0.30<br>0.60     | 200%    | 88.30% | 0.20<br>0.02     | 12%    | 90.70% | 0.09 | 99.70% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |

### Programa: 3.1.4 - Unidos por el agua potable para Antioquia

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |  |                         |   |           |        |        |                |        |       |                |         |        |                 |         |         |       |         |                                |
|--|--|-------------------------|---|-----------|--------|--------|----------------|--------|-------|----------------|---------|--------|-----------------|---------|---------|-------|---------|--------------------------------|
| 3.1.4P1  | Viviendas con acceso al suministro de agua potable en áreas urbanas  | Para Acumular<br>Número | 6 | 1,489,961 | 13,073 | 23,772 | 600<br>193     | 32.17% | 1.48% | 4,600<br>8,445 | 183.59% | 66.08% | 4,600<br>11,867 | 257.98% | 156.85% | 3,267 | 181.84% | Gerencia de Servicios Públicos |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico).  |  |                         |   |           |        |        |                |        |       |                |         |        |                 |         |         |       |         |                                |
| 3.1.4P2  | Viviendas con acceso al suministro de agua potable en áreas rurales  | Para Acumular<br>Número | 6 | 152,545   | 24,553 | 28,861 | 2,553<br>1,781 | 69.76% | 7.25% | 8,500<br>9,548 | 112.33% | 46.14% | 8,500<br>10,846 | 127.60% | 90.31%  | 6,686 | 117.55% | Gerencia de Servicios Públicos |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico).  |  |                         |   |           |        |        |                |        |       |                |         |        |                 |         |         |       |         |                                |
| 3.1.4P3  | Sistemas de acueducto construidos u optimizados para garantizar el acceso al agua potable  | Para Acumular<br>Número | 6 | 79        | 100    | 58     | 20<br>15       | 75%    | 15%   | 30<br>27       | 90%     | 42%    | 30<br>6         | 20%     | 48%     | 10    | 58%     | Gerencia de Servicios Públicos |
| 3.1.4P4  | Equipos o alternativas de soluciones sostenible para acceso de agua potable en zonas aisladas, dispersas o alejadas; entregados o implementados            | Para Acumular<br>Número | 6 | 4,000     | 1,000  | 0      | 100<br>0       | 0%     | 0%    | 350<br>0       | 0%      | 0%     | 350<br>0        | 0%      | 0%      | 0     | 0%      | Gerencia de Servicios Públicos |
| <b>Observaciones:</b> Proyecto viabilizado en comité técnico del PDA. Recursos garantizados por los municipios y el Departamento en Comité Directivo del PDA. Proceso de contratación en curso (a marzo de 2023 en observaciones a Pliego Definitivo).   |  |                         |   |           |        |        |                |        |       |                |         |        |                 |         |         |       |         |                                |
| 3.1.4P5  | Municipios y/o Distrito con acciones de fortalecimiento técnico y operativo para el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano, implementadas | Acumulado<br>Número     | 6 | 16        | 125    | 114    | 15<br>6        | 40%    | 4.80% | 55<br>103      | 187.27% | 82.40% | 95<br>114       | 120%    | 91.20%  | 114   | 91.20%  | Gerencia de Servicios Públicos |
| <b>Observaciones:</b> Durante la vigencia 2023 se han realizado actuaciones con 17 municipios que vienen siendo intervenidos desde vigencias anteriores, consolidándose un acumulado de 114 municipios con acompañamiento en 2020-2023. Las actuaciones asociadas al cumplimiento de este indicador continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de resultado. |  |                         |   |           |        |        |                |        |       |                |         |        |                 |         |         |       |         |                                |

| Código Indicador | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                    |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--------------------------------|
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |                                |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |                                |
| 3.1.4P6          | Municipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento a prestadores para la formulación, actualización e implementación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua ( PUEAA) | Para Acumular<br>Número          | 6                                  | ND         | 100                     | 98                         | 15       | 100%     | 15%    | 30       | 26.67%   | 23%    | 30       | 243.33%  | 96%    | 2          | 98%    | Gerencia de Servicios Públicos |
|                  | <b>Observaciones:</b> Durante la vigencia 2023 se han realizado actuaciones con 11 municipios (2 nuevos), consolidándose un acumulado de 98 municipios con acompañamiento en 2020-2023.                  |                                  |                                    |            |                         |                            | 15       |          |        | 8        |          |        | 73       |          |        |            |        |                                |

### Programa: 3.1.5 - Saneamiento para la protección del medio ambiente

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |   |           |       |        |       |         |        |       |         |         |        |           |         |        |         |                                |
|---------|---|-------------------------|---|-----------|-------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|--------------------------------|
| 3.1.5P1 | Viviendas con acceso al servicio de alcantarillado en áreas urbanas   | Para Acumular<br>Número | 6 | 1,470,641 | 3,442 | 29,959 | 800   | 124.50% | 28.94% | 1,000 | 687.20% | 228.59% | 1,000  | 1,147.90% | 562.09% | 10,612 | 870.40% | Gerencia de Servicios Públicos |
|         | <b>Observaciones:</b> Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). |                         |   |           |       |        | 996   |         |        | 6,872 |         |         | 11,479 |           |         |        |         |                                |
| 3.1.5P2 | Viviendas con acceso al servicio de alcantarillado o sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en áreas rurales  | Para Acumular<br>Número | 6 | 173,741   | 7,766 | 20,442 | 1,000 | 21.90%  | 2.82%  | 2,450 | 232.61% | 76.20%  | 2,450  | 371.80%   | 193.50% | 5,415  | 263.22% | Gerencia de Servicios Públicos |
|         | <b>Observaciones:</b> Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). |                         |   |           |       |        | 219   |         |        | 5,699 |         |         | 9,109  |           |         |        |         |                                |
| 3.1.5P3 | Sistemas de alcantarillado construidos u optimizados para garantizar el acceso al servicio  | Para Acumular<br>Número | 6 | 33        | 31    | 44     | 4     | 250%    | 32.26% | 9     | 88.89%  | 58.06%  | 9      | 200%      | 116.13% | 8      | 141.94% | Gerencia de Servicios Públicos |
|         |   |                         |   |           |       |        | 10    |         |        | 8     |         |         | 18     |           |         |        |         |                                |
| 3.1.5P4 | Municipios y/o Distrito con Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales construidos u optimizados   | Para Acumular<br>Número | 6 | 4         | 7     | 13     | 1     | 200%    | 28.57% | 2     | 150%    | 71.43%  | 2      | 250%      | 142.86% | 3      | 185.71% | Gerencia de Servicios Públicos |
|         |   |                         |   |           |       |        | 2     |         |        | 3     |         |         | 5      |           |         |        |         |                                |
| 3.1.5P5 | Municipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento a prestadores para la formulación, actualización e implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)  | Para Acumular<br>Número | 6 | ND        | 125   | 91     | 15    | 100%    | 12%    | 40    | 20%     | 18.40%  | 40     | 170%      | 72.80%  | 0      | 72.80%  | Gerencia de Servicios Públicos |
|         | <b>Observaciones:</b> Durante la vigencia 2023 se han realizado actuaciones con 5 municipios, que vienen siendo intervenidos desde vigencias anteriores, consolidándose un acumulado de 91 municipios con acompañamiento en 2020-2023.                |                         |   |           |       |        | 15    |         |        | 8     |         |         | 68     |           |         |        |         |                                |

### Programa: 3.1.6 - Gestión integral de residuos sólidos

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |      |           |       |        |       |         |        |       |         |         |        |         |         |       |         |                                |
|---------|---|-------------------------|------|-----------|-------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|--------------------------------|
| 3.1.6P1 | Viviendas con acceso al servicio de aseo en áreas urbanas   | Para Acumular<br>Número | 6,11 | 1,513,534 | 2,987 | 12,192 | 500   | 251.40% | 42.08% | 1,000 | 641.20% | 256.75% | 1,000  | 452.30% | 408.17% | 0     | 408.17% | Gerencia de Servicios Públicos |
|         | <b>Observaciones:</b> Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico).   |                         |      |           |       |        | 1,257 |         |        | 6,412 |         |         | 4,523  |         |         |       |         |                                |
| 3.1.6P2 | Viviendas con acceso al servicio de aseo o alternativa de manejo de residuos sólidos en áreas rurales   | Para Acumular<br>Número | 6,11 | 252,771   | 9,814 | 20,572 | 514   | ND      | ND     | 3,250 | 244.71% | 81.04%  | 3,250  | 332.95% | 191.30% | 1,798 | 209.62% | Gerencia de Servicios Públicos |
|         | <b>Observaciones:</b> Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico).   |                         |      |           |       |        | ND    |         |        | 7,953 |         |         | 10,821 |         |         |       |         |                                |
| 3.1.6P3 | Municipios y/o Distrito apoyados para la adquisición de equipos o vehículos para la ampliación de cobertura, implementación de rutas selectivas o el mejoramiento de la prestación del servicio   | Para Acumular<br>Número | 6,11 | 45        | 10    | 10     | NP    | NA      | ND     | 4     | 0%      | 0%      | 3      | 333.33% | 100%    | ND    | 100%    | Gerencia de Servicios Públicos |
|         | <b>Observaciones:</b> Meta del cuatrienio lograda en 2022. Se encuentra en desarrollo proceso de contratación para la adquisición de vehículos recolectores en beneficio de 10 municipios de Antioquia. Las actuaciones asociadas al cumplimiento de este indicador continuarán siendo dirigidas a los municipios beneficiados para efectos de la sostenibilidad del logro en el indicador. |                         |      |           |       |        | ND    |         |        | 0     |         |         | 10     |         |         |       |         |                                |

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |         | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                    |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|--------------------------------|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |                                |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |         | Logro    |          |         |            |         |                                |
| 3.1.6P4          | Subregiones acompañadas con acciones técnicas o de gestión para la implementación u optimización de alternativas regionales de disposición final, aprovechamiento y/o transformación de residuos sólidos  | Para Acumular<br>Número          | 6,11                               | 1          | 9                       | 9                          | 2        | 100%     | 22.22% | 2        | 50%      | 33.33%  | 3        | 200%     | 100%    | ND         | 100%    | Gerencia de Servicios Públicos |
|                  | <b>Observaciones:</b> Meta del cuatrienio lograda en 2022. Las actuaciones asociadas al cumplimiento de este indicador continuaran siendo dirigidas a las subregiones prioritizadas para implementación de proyectos, para efectos de la sostenibilidad del logro en el indicador.  |                                  |                                    |            |                         |                            | 2        |          |        | 1        |          |         | 6        |          |         |            |         |                                |
| 3.1.6P5          | Municipios y/o Distrito intervenidos con acciones técnicas, operativas o de gestión para la implementación u operación de sistemas de aprovechamiento y/o transformación de residuos sólidos  | Acumulado<br>Número              | 6,11                               | 26         | 34                      | 81                         | 29       | 100%     | 85.29% | 30       | 123.33%  | 108.82% | 32       | 253.13%  | 238.24% | 81         | 238.24% | Gerencia de Servicios Públicos |
|                  | <b>Observaciones:</b> Durante la vigencia 2023 se han realizado actuaciones con 47 municipios, que vienen siendo intervenidos desde vigencias anteriores, consolidándose un acumulado de 81 municipios con acompañamiento en 2020-2023.   |                                  |                                    |            |                         |                            | 29       |          |        | 37       |          |         | 81       |          |         |            |         |                                |
| 3.1.6P6          | Municipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento para la formulación, actualización e implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)   | Para Acumular<br>Número          | 6,11                               | ND         | 125                     | 125                        | 15       | 206.67%  | 24.80% | 40       | 47.50%   | 40%     | 40       | 187.50%  | 100%    | ND         | 100%    | Gerencia de Servicios Públicos |
|                  | <b>Observaciones:</b> Meta del cuatrienio lograda en 2022. Durante la vigencia 2023 se han realizado actuaciones con 78 municipios, que vienen siendo intervenidos desde vigencias anteriores, consolidándose un acumulado de 125 municipios con acompañamiento en 2020-2023. Las actuaciones asociadas a cumplimiento de este indicador continuaran siendo dirigidas a los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de resultado. |                                  |                                    |            |                         |                            | 31       |          |        | 19       |          |         | 75       |          |         |            |         |                                |

### Programa: 3.1.7 - Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                      |      |    |     |     |     |         |        |     |         |        |     |         |        |     |        |                                |
|---------|---|----------------------|------|----|-----|-----|-----|---------|--------|-----|---------|--------|-----|---------|--------|-----|--------|--------------------------------|
| 3.1.7P1 | Municipios y/o Distrito vinculados al Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) Antioquia  | Acumulado<br>Número  | 6    | 73 | 100 | 95  | 78  | 112.82% | 88%    | 88  | 103.41% | 91%    | 96  | 96.88%  | 93%    | 95  | 95%    | Gerencia de Servicios Públicos |
|         | <b>Observaciones:</b> Se celebró convenio de vinculación con los municipios de Ebéjico y San Pedro de Urabá. La vinculación de los municipios al PDA Antioquia depende de la voluntad y autonomía de las administraciones y los concejos municipales. La Gerencia de Servicios Públicos, acompaña a los entes territoriales en las distintas etapas del proceso de vinculación. |                      |      |    |     |     | 88  |         |        | 91  |         |        | 93  |         |        |     |        |                                |
| 3.1.7P2 | Municipios y/o Distrito con asistencia técnica y fortalecimiento comunitario para la prestación de los servicios en zonas rurales y esquemas diferenciales  | Anualizado<br>Número | 6,11 | 14 | 125 | 28  | 25  | 500%    | 25%    | 55  | 187.27% | 50%    | 95  | 122.11% | 75%    | 28  | 80.60% | Gerencia de Servicios Públicos |
|         | <b>Observaciones:</b> Las actuaciones continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de resultado.  |                      |      |    |     |     | 125 |         |        | 103 |         |        | 116 |         |        |     |        |                                |
| 3.1.7P3 | Municipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento a prestadores para el fortalecimiento de las capacidades frente a la Gestión del Riesgo Sectorial en agua potable y saneamiento básico  | Acumulado<br>Número  | 6,11 | 18 | 125 | 118 | 15  | 273.33% | 32.80% | 55  | 140%    | 61.60% | 95  | 120%    | 91.20% | 118 | 94.40% | Gerencia de Servicios Públicos |
|         | <b>Observaciones:</b> Durante la vigencia 2023 se han realizado actuaciones con 35 municipios (4 nuevos), consolidándose un acumulado de 118 municipios con acompañamiento en 2020-2023. Las actuaciones continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de resultado.                                   |                      |      |    |     |     | 41  |         |        | 77  |         |        | 114 |         |        |     |        |                                |
| 3.1.7P4 | Municipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades frente al cumplimiento de indicadores de monitoreo establecidos para el sector   | Anualizado<br>Número | 6,11 | 45 | 125 | 111 | 73  | 171.23% | 25%    | 88  | 142.05% | 50%    | 95  | 131.58% | 75%    | 111 | 97.20% | Gerencia de Servicios Públicos |
|         | <b>Observaciones:</b> Las actuaciones continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de resultado.  |                      |      |    |     |     | 125 |         |        | 125 |         |        | 125 |         |        |     |        |                                |

### Programa: 3.1.8 - Acompañamiento en la infraestructura física en los municipios

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |                             |                                   |      |        |        |            |           |      |        |           |         |        |            |           |         |   |         |                                      |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------|------|--------|--------|------------|-----------|------|--------|-----------|---------|--------|------------|-----------|---------|---|---------|--------------------------------------|
| 3.1.8P1 | Espacio público intervenido | Para Acumular<br>metros cuadrados | 9,11 | 50,363 | 52,000 | 268,396.03 | NP        | 100% | 26.36% | 12,035    | 216.67% | 76.51% | 19,321.35  | 1,183.20% | 516.15% | 0 | 516.15% | Secretaría de Infraestructura Física |
|         |                             |                                   |      |        |        |            | 13,709.78 |      |        | 26,076.80 |         |        | 228,609.45 |           |         |   |         |                                      |

| Código Indicador   | Nombre Indicador                                 | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |         | Año 2022  |           |         | Marzo 2023 |         | Responsable                          |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|------------|---------|--------------------------------------|
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta      | Cumplim.  | Avance  | Logro      | Avance  |                                      |
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |         | Logro     |           |         |            |         |                                      |
| <b>Observaciones:</b> No se han contrato mas proyectos para este periodo |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |           |           |         |            |         |                                      |
| 3.1.8P2  | Equipamientos intervenidos                       | Para Acumular metros cuadrados   | 9,11                               | 2,800      | 30,000                  | 38,456.80                  | NP       | 100%     | 2.02%  | 6,943    | 228.69%  | 54.95%  | 13,260.25 | 165.69%   | 128.19% | 0          | 128.19% | Secretaría de Infraestructura Física |
| <b>Observaciones:</b> No se han contrato mas proyectos para este periodo |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |           |           |         |            |         |                                      |
| 3.1.8P3  | Vías urbanas intervenidas                        | Para Acumular kilómetros         | 9,11                               | 63         | 65                      | 110.15                     | NP       | 100%     | 44.29% | 15       | 373.60%  | 130.51% | 43.65     | 58.01%    | 169.46% | 0          | 169.46% | Secretaría de Infraestructura Física |
| <b>Observaciones:</b> No se han contrato mas proyectos para este periodo |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |           |           |         |            |         |                                      |
| 3.1.8P4  | Caminos de herradura y/o motorrutas intervenidos | Para Acumular kilómetros         | 9                                  | 3,041      | 3,060                   | 2,139.63                   | NP       | 100%     | 2.60%  | 709      | 144.10%  | 35.99%  | 62.22     | 1,668.85% | 69.92%  | 0          | 69.92%  | Secretaría de Infraestructura Física |
| <b>Observaciones:</b> No se han contrato mas proyectos para este periodo |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |           |           |         |            |         |                                      |

### Programa: 3.1.9 - Infraestructura deportiva para Antioquia

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |   |                                |     |         |        |        |       |    |    |        |        |       |        |        |        |        |        |                      |
|--|---|--------------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|----|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| 3.1.9P1  | Infraestructura deportiva nueva, existente, para remodelar, adecuar o dotar | Para Acumular metros cuadrados | 3,9 | 471,852 | 50,000 | 19,901 | 5,000 | 0% | 0% | 15,000 | 17.27% | 5.18% | 15,000 | 47.74% | 19.50% | 10,150 | 39.80% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Durante el primer trimestre de 2023 se entregan 10150 m2 que corresponden la a construcción de tres proyectos.: 1. Contrato 484 de 2020 "Adecuación del Coliseo Cubierto" del Municipio de San Rafael con una intervención de 1.243 M2. 2. Contrato 408 de 2021 "Instalación del sistema de iluminación de la cancha de fútbol" del Municipio de San Francisco con una intervención de 7.000 M2. 3. Contrato 497 de 2021 "Mejoramiento de dos (2) placas polideportivas (placa alterna al coliseo, placa CIC del tejat)" en el Municipio de San Rafael con una intervención de 1.907 M2.. El avance de Infraestructura deportiva nueva, existente, para remodelar, adecuar o dotar de 19.899 m2 logrados de la siguiente manera: (9749 m2 en Vigencia la vigencia 2020-2022) y (10150 m2 en el primer trimestre del año 2023). |   |                                |     |         |        |        |       |    |    |        |        |       |        |        |        |        |        |                      |
| 3.1.9P2  | Unidades de Vida de Antioquia (UVA) instaladas                              | Para Acumular Número           | 3,9 | 0       | 9      | 0      | NP    | NA | 0% | 3      | 0%     | 0%    | 3      | 0%     | 0%     | 0      | 0%     | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se avanza con la celebración de contrato interadministrativo con el municipio de la Unión para adelantar la Construcción de la Unidad de Vida para Antioquia -UVA, ubicada en la Unidad Deportiva 19 de diciembre. No se tiene avance físico dado que el municipio es el responsable de la contratación del proyecto.  |   |                                |     |         |        |        |       |    |    |        |        |       |        |        |        |        |        |                      |
| 3.1.9P3  | Centro de Alto Rendimiento de Urabá construido                              | Acumulado Porcentaje           | 3,9 | 0%      | 100%   | 0%     | NP    | NA | ND | 20%    | 0%     | 0%    | 50%    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> El proyecto "Centro de Alto Rendimiento en la primera Fase" se desarrolla en el marco del convenio 1076 de 2021 entre el Ministerio del Deporte, INDEPORTES Antioquia y el municipio de Apartadó. INDEPORTES Y FINDETER a finales del año 2022 aprueban diseños, estudios del proyecto; sin embargo, al cierre de marzo de 2023 el municipio e Apartadó no se ha efectuado todas las modificaciones necesarias al presupuesto, lo cual no permiten la aprobación final del proyecto por parte de INDEPORTES Y INDETER (Interventoría definida por MinDeporte) y el inicio de las obras. NOTA: La ejecución de las obras físicas están a cargo del municipio de Apartadó.   |   |                                |     |         |        |        |       |    |    |        |        |       |        |        |        |        |        |                      |

### Componente: 3.2 - Sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático

#### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |  |                         |            |         |         |            |         |         |         |         |         |         |            |            |         |            |         |   |
|-------|--|-------------------------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|---------|------------|---------|---|
| 3.2R1 | Estrategia Departamental implementada, en el marco del Plan Integral de Cambio Climático (PICCA)                 | Acumulado Porcentaje    | 13         | ND      | 100%    | 78%        | 20%     | 165%    | 33%     | 60%     | 96.67%  | 58%     | 78%        | 100%       | 78%     | 78%        | 78%     | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2R2 | Áreas declaradas dentro del Sistema Departamental de Áreas Protegidas-SIDAP                                      | Acumulado Hectáreas     | 13,14,15   | 839,948 | 989,948 | 917,002.90 | 859,948 | 34.44%  | 4.59%   | 879,948 | 192.64% | 51.37%  | 917,002.87 | 100%       | 51.37%  | 917,002.90 | 51.37%  | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2R3 | Áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, incrementadas                                   | Para Acumular Hectáreas | 6,14,15    | 69,931  | 71,900  | 176,934.54 | 50,475  | 142.55% | 100.08% | 20,475  | 256.53% | 173.13% | 300        | 17,485.36% | 246.08% | 0          | 246.08% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2R4 | Planes de Acción Departamental de las Sentencias T-622 de 2016 Río Atrato y 038 de 2019 Río Cauca, implementados | Acumulado Porcentaje    | 6,11,14,15 | ND      | 100%    | 80%        | 20%     | 100%    | 20%     | 50%     | 50%     | 25%     | 80%        | 100%       | 80%     | 80%        | 80%     | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |

| Código Indicador   | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |         | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                                  |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|--|
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |  |
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |         | Logro    |          |         | Logro      |         |  |
| 3.2R5  | Áreas con conflicto de uso del suelo   | Acumulado<br>Porcentaje          | 15                                 | 51.90%     | 51.80%                  | 51.28%                     | 51.87%   | 100.02%  | 99.88% | 51.84%   | 101.01%  | 100.94% | 51.31%   | 100.06%  | 101.01% | 51.28%     | 101.01% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| <b>Observaciones:</b> Se han disminuido en un disminuir en un 0,62% el porcentaje de áreas en conflicto en el uso del suelo, teniendo como base 51,90%   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 3.2R6  | Unidades productivas para el aumento sostenible de la productividad, captura de GEI (Gases Efecto Invernadero) y adaptación ante el cambio climático, establecidas o recuperadas | Para Acumular<br>Número          | 13                                 | 0          | 9                       | 66                         | 4        | 125%     | 55.56% | 3        | 1,800%   | 655.56% | 1        | 600%     | 722.22% | 1          | 733.33% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador de reemplazo la forma de medición, Se implementó ganadería de precisión, mejoramiento genético, biofertilización mineral para mejoramiento de pasturas y suelos |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |  |

### Programa: 3.2.1 - Mitigación y adaptación al cambio climático

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                            |       |     |       |          |      |      |        |       |        |        |       |         |        |      |        |   |
|---------|--|----------------------------|-------|-----|-------|----------|------|------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|------|--------|---|
| 3.2.1P1 | Nodo Regional de Cambio Climático fortalecido  | Anualizado<br>Número       | 13    | 1   | 1     | 0.20     | 1    | 100% | 25%    | 1     | 100%   | 50%    | 1     | 100%    | 75%    | 0.20 | 80%    | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.1P2 | Plan de Acción del PICCA (Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia) monitoreado                                | Anualizado<br>Número       | 13    | 0   | 1     | 0        | 1    | 100% | 25%    | 1     | 100%   | 50%    | 1     | 100%    | 75%    | 0    | 75%    | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.1P3 | Acciones implementadas en el marco del PICCA (Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia)*                       | Para Acumular<br>Número    | 13    | 23  | 20    | 18       | 5    | 260% | 65%    | 5     | 60%    | 80%    | 5     | 40%     | 90%    | 0    | 90%    | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.1P4 | Mecanismos de articulación para el control de la deforestación y las actividades ilícitas ambientales, implementados | Para Acumular<br>Número    | 13    | ND  | 15    | 15       | 4    | 100% | 26.67% | 4     | 250%   | 93.33% | 4     | 25%     | 100%   | 0    | 100%   | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.1P5 | Áreas en zonas degradadas, recuperadas a través de proyectos apoyados  | Para Acumular<br>Hectáreas | 13    | 370 | 5,000 | 2,297.50 | 0    | ND   | ND     | 1,500 | 29.29% | 8.79%  | 2,000 | 92.91%  | 45.95% | 0    | 45.95% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.1P6 | Sistema Inter operativo de MRV** para Antioquia, articulado con los sistemas Nacionales                              | Acumulado<br>Porcentaje    | 13    | 0%  | 100%  | 85%      | 20%  | 55%  | 11%    | 50%   | 44%    | 22%    | 80%   | 106.25% | 85%    | 85%  | 85%    | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.1P7 | Alianza para la sostenibilidad, la mitigación y adaptación al cambio climático, constituida                          | Para Acumular<br>Número    | 13,17 | 0   | 1     | 0.75     | 0.25 | 100% | 25%    | 0.25  | 100%   | 50%    | 0.25  | 100%    | 75%    | 0    | 75%    | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |

### Programa: 3.2.2 - Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                            |         |    |       |        |    |      |        |    |      |         |    |      |         |        |         |   |
|---------|--|----------------------------|---------|----|-------|--------|----|------|--------|----|------|---------|----|------|---------|--------|---------|---|
| 3.2.2P1 | Áreas en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas adquiridas  | Para Acumular<br>Hectáreas | 6,14,15 | ND | 1,000 | 737.99 | NP | NA   | ND     | NP | ND   | ND      | NP | NA   | 58.93%  | 148.70 | 73.80%  | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.2P2 | Municipios y/o Distrito apoyados en la estructuración de los SILAPS (Sistemas Locales de Áreas Protegidas) / SIMAPS (Sistemas Municipales de Áreas Protegidas) | Para Acumular<br>Número    | 15      | 6  | 3     | 3      | NP | NA   | ND     | 1  | 100% | 33.33%  | 1  | 100% | 66.67%  | 1      | 100%    | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.2P3 | Proyectos para la implementación de los Sistemas Locales de Áreas Protegidas (SILAPS) / Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIMAPS), apoyados            | Para Acumular<br>Número    | 15      | ND | 3     | 4      | 1  | 100% | 33.33% | 1  | 300% | 133.33% | 0  | ND   | 133.33% | 0      | 133.33% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |

| Código Indicador | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |            |            | Año 2021 |            |            | Año 2022 |            |            | Marzo 2023 |            | Responsable                             |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|---|
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim.   | Avance     | Meta     | Cumplim.   | Avance     | Meta     | Cumplim.   | Avance     | Logro      | Avance     |   |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |            |            | Logro    |            |            | Logro    |            |            | Logro      |            |   |
| 3.2.2P4          | Estrategias articuladas en el marco del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) para la declaratoria de nuevas áreas | Para Acumular<br>Número          | 14,15                              | ND         | 4                       | 3                          | 1        | 100%       | 25%        | 1        | 100%       | 50%        | 1        | 100%       | 75%        | 0          | 75%        | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.2P5          | Corredores biológicos y/o de polinización delimitados en el marco del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP)        | Para Acumular<br>Número          | 15                                 | ND         | 2                       | 2                          | NP       | NA         | ND         | 1        | 100%       | 50%        | 0        | ND         | 100%       | 0          | 100%       | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.2P6          | Portal de información ambiental interoperativo con las plataformas Nacionales y regionales, implementado                       | Acumulado<br>Porcentaje          | 15                                 | 0%         | 100%                    | 100%                       | 10%      | 342.90%    | 34.29%     | 40%      | 100%       | 40%        | 70%      | 142.86%    | 100%       | 100%       | 100%       | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.2P7          | Proyectos de negocios verdes en áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos, apoyados  | Para Acumular<br>Número          | 13                                 | ND         | 12                      | 15                         | NP       | NA         | ND         | 4        | 125%       | 41.67%     | 4        | 250%       | 125%       | 0          | 125%       | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.2P8          | Áreas bajo esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos, implementadas | Para Acumular<br>Hectáreas       | 14,15                              | ND         | 500                     | 442.30                     | NP       | NA         | ND         | 200      | 108.50%    | 43.40%     | 200      | 112.65%    | 88.46%     | 0          | 88.46%     | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.2P9          | Áreas en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas vigiladas y controladas   | Para Acumular<br>Hectáreas       | 15                                 | ND         | 1,000                   | 373,354                    | 200      | 76,818.67% | 15,363.73% | 300      | 49,322.29% | 30,160.42% | 300      | 23,916.60% | 87,335.40% | 0          | 37,335.40% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.2P10         | Áreas en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas continentales recuperadas   | Para Acumular<br>Hectáreas       | 14,15                              | 370        | 500                     | 587.70                     | 20       | 75%        | 3%         | 200      | 0%         | 3%         | 200      | 286.35%    | 117.54%    | 0          | 117.54%    | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.2P11         | Áreas en ecosistemas marino costeros, recuperadas  | Para Acumular<br>Hectáreas       | 14                                 | 58         | 500                     | 244                        | NP       | NA         | ND         | 200      | 23%        | 9.20%      | 200      | 99%        | 48.80%     | 0          | 48.80%     | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.2P12         | Espacios públicos intervenidos para incorporar áreas verdes  | Para Acumular<br>Número          | 15                                 | 8          | 9                       | 8                          | 5        | 100%       | 55.56%     | 2        | 150%       | 88.89%     | 2        | 0%         | 88.89%     | 0          | 88.89%     | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |

### Programa: 3.2.3 - Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                            |      |        |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |         |   |         |   |
|---------|--|----------------------------|------|--------|--------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|---|---------|---|
| 3.2.3P1 | Áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, adquiridas  | Para Acumular<br>Hectáreas | 6,15 | 25,580 | 1,900  | 1,327.27   | 475    | 116.98% | 29.25% | 475    | 117.79% | 58.69%  | 475   | 44.66% | 69.86%  | 0 | 69.86%  | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.3P2 | Áreas bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, implementadas                         | Para Acumular<br>Hectáreas | 6,15 | 44,351 | 70,000 | 206,739.75 | 50,000 | 142.80% | 102%   | 20,000 | 259.82% | 176.23% | NP    | NA     | 295.34% | 0 | 295.34% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.3P3 | Proyectos de negocios verdes en áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, apoyados  | Para Acumular<br>Número    | 13   | ND     | 30     | 5          | 10     | 0%      | 0%     | 10     | 0%      | 0%      | 10    | 50%    | 16.67%  | 0 | 16.67%  | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.3P4 | Áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto, vigiladas y controladas  | Para Acumular<br>Hectáreas | 6,15 | 6,088  | 25,000 | 34,286.48  | 3,000  | 563.97% | 67.68% | 10,000 | 155.70% | 129.96% | 8,000 | 22.46% | 137.15% | 0 | 137.15% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.3P5 | Proyectos asociados a las fuentes abastecedoras de acueductos enmarcados en los Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), implementados | Para Acumular<br>Número    | 6,15 | 30     | 10     | 8          | 1      | 100%    | 10%    | 3      | 200%    | 70%     | 3     | 33.33% | 80%     | 0 | 80%     | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.3P6 | Actividades asociadas al cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993, implementadas   | Para Acumular<br>Número    | 6,15 | ND     | 2      | 5          | 1      | 100%    | 50%    | NP     | ND      | 100%    | 1     | 200%   | 200%    | 1 | 250%    | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |

| Código Indicador | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                             |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|------------|---------|---|
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |   |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |         |            |         |   |
| 3.2.3P7          | Perímetro en predios asociados al cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993, aislado                            | Para Acumular metros             | 6,15                               | ND         | 100,000                 | 110,276                    | 20,000   | 25%      | 5%     | 30,000   | 89.42%   | 31.83% | 30,000   | 253.48%  | 107.87% | 2,406      | 110.28% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 5,000    |          |        | 26,827   |          |        | 76,043   |          |         |            |         |   |
| 3.2.3P8          | Áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, recuperadas   | Para Acumular Hectáreas          | 6,15                               | 8,254      | 2,500                   | 2,477.64                   | 500      | 62.60%   | 12.52% | 800      | 214.49%  | 81.16% | 800      | 46.43%   | 96.01%  | 77.29      | 99.11%  | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 313      |          |        | 1,715.94 |          |        | 371.41   |          |         |            |         |   |
| 3.2.3P9          | Acciones enmarcadas en el cumplimiento de las sentencias T-622 de 2016 Río Atrato y 038 de 2019 Río Cauca, implementadas | Para Acumular Número             | 6,15                               | ND         | 8                       | 12                         | 2        | 100%     | 25%    | 2        | 150%     | 62.50% | 2        | 350%     | 150%    | 0          | 150%    | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 2        |          |        | 3        |          |        | 7        |          |         |            |         |   |
| 3.2.3P10         | Comité Departamental para el cumplimiento de las sentencias T-622 de 2016 Río Atrato y 038 de 2019 Río Cauca, operando   | Anualizado Número                | 6,15                               | ND         | 1                       | 0                          | 1        | 100%     | 25%    | 1        | 100%     | 50%    | 1        | 100%     | 75%     | 0          | 75%     | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 1        |          |        | 1        |          |        | 1        |          |         |            |         |   |

### Programa: 3.2.4 - Cultura del cuidado ambiental y fortalecimiento institucional para la resiliencia al cambio climático

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                      |       |         |           |           |           |      |        |           |         |        |           |         |        |    |         |   |
|---------|--|----------------------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|----|---------|---|
| 3.2.4P1 | Acciones implementadas en el marco de la Política Pública de Educación Ambiental (PPEAA) y ordenanzas ambientales de Antioquia | Para Acumular Número | 15    | 50      | 40        | 32        | 10        | 100% | 25%    | 10        | 100%    | 50%    | 10        | 120%    | 80%    | 0  | 80%     | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|         |  |                      |       |         |           |           | 10        |      |        | 10        |         |        | 12        |         |        |    |         |   |
| 3.2.4P2 | Acciones para el fortalecimiento y articulación de actores ambientales, implementados  | Para Acumular Número | 15    | 8       | 8         | 6         | 2         | 100% | 25%    | 2         | 100%    | 50%    | 2         | 100%    | 75%    | 0  | 75%     | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|         |  |                      |       |         |           |           | 2         |      |        | 2         |         |        | 2         |         |        |    |         |   |
| 3.2.4P3 | Árboles sembrados en las jornadas educativas de reforestación  | Para Acumular Número | 15    | 168,724 | 4,000,000 | 3,302,043 | 1,000,000 | 150% | 37.50% | 1,000,000 | 164.34% | 78.59% | 1,000,000 | 15.86%  | 82.55% | 0  | 82.55%  | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|         |  |                      |       |         |           |           | 1,500,000 |      |        | 1,643,413 |         |        | 158,630   |         |        |    |         |   |
| 3.2.4P4 | Campañas educativas para promover la movilidad activa, implementadas   | Para Acumular Número | 11    | ND      | 9         | 9         | 2         | 450% | 100%   | 3         | 0%      | 100%   | NP        | NA      | 100%   | 0  | 100%    | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|         |  |                      |       |         |           |           | 9         |      |        | 0         |         |        | 0         |         |        |    |         |   |
| 3.2.4P5 | Campañas educativas para el control de la deforestación, implementadas   | Para Acumular Número | 15    | ND      | 9         | 9         | 3         | 100% | 33.33% | 2         | 150%    | 66.67% | 2         | 150%    | 100%   | 0  | 100%    | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|         |  |                      |       |         |           |           | 3         |      |        | 3         |         |        | 3         |         |        |    |         |   |
| 3.2.4P6 | Campañas educativas para promover la Política Pública de Basura Cero, implementadas  | Para Acumular Número | 11,12 | 30      | 36        | 43        | 9         | 100% | 25%    | 9         | 100%    | 50%    | 9         | 144.44% | 86.11% | 12 | 119.44% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|         |  |                      |       |         |           |           | 9         |      |        | 9         |         |        | 13        |         |        |    |         |   |

### Programa: 3.2.5 - Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |    |       |     |          |        |      |        |       |         |         |     |         |         |     |         |  |
|---------|---|-------------------------|----|-------|-----|----------|--------|------|--------|-------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|--|
| 3.2.5P1 | Proyectos para la protección y conservación de las abejas, implementados  | Para Acumular Número    | 15 | 3     | 2   | 19       | 1      | 0%   | 0%     | 1     | 1,800%  | 900%    | NP  | NA      | 900%    | 1   | 950%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|         |   |                         |    |       |     |          | 0      |      |        | 18    |         |         | 0   |         |         |     |         |  |
|         | <b>Observaciones:</b> Anorí   |                         |    |       |     |          |        |      |        |       |         |         |     |         |         |     |         |  |
| 3.2.5P2 | Unidades productivas con aplicación de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) que afectan la productividad y/o la salud pública (Enfermedades zoonóticas) | Para Acumular Número    | 15 | ND    | 200 | 1,134    | 50     | 0%   | 0%     | 100   | 495%    | 247.50% | 35  | 445.71% | 325.50% | 483 | 567%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|         |   |                         |    |       |     |          | 0      |      |        | 495   |         |         | 156 |         |         |     |         |  |
|         | <b>Observaciones:</b> Andes   |                         |    |       |     |          |        |      |        |       |         |         |     |         |         |     |         |  |
| 3.2.5P3 | Sistemas de producción con manejo adecuado del recurso hídrico  | Para Acumular Hectáreas | 9  | 6,750 | 300 | 1,494.50 | 50     | 521% | 86.83% | 150   | 712.67% | 443.17% | 100 | 165%    | 498.17% | 0   | 498.17% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|         |   |                         |    |       |     |          | 260.50 |      |        | 1,069 |         |         | 165 |         |         |     |         |  |

| Código Indicador                         | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |         | Año 2021 |          |         | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                                  |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|--|
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |  |
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |         | Logro    |          |         | Logro    |          |         | Logro      |         |  |
| 3.2.5P4                                  | Predios con implementación de buenas prácticas de producción y transformación agropecuaria   | Para Acumular<br>Número          | 12                                 | ND         | 130                     | 1,007                      | 20       | 117.50%  | 18.08%  | 50       | 1,040%   | 418.08% | 35       | 752.86%  | 620.77% | 200        | 774.62% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| <b>Observaciones:</b> Andes              |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 3.2.5P5                                  | Unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y en transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles, establecidas | Para Acumular<br>Número          | 15                                 | ND         | 260                     | 736                        | 60       | 381.67%  | 88.08%  | 100      | 322%     | 211.92% | 100      | 169%     | 276.92% | 16         | 283.08% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| <b>Observaciones:</b> Belmira            |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 3.2.5P6                                  | Unidades productivas en áreas afectadas por actividades de alto impacto, restauradas   | Para Acumular<br>Número          | 13                                 | ND         | 150                     | 1,099                      | 120      | 149.17%  | 119.33% | 30       | 1,590%   | 437.33% | 100      | 417%     | 715.33% | 26         | 732.67% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| <b>Observaciones:</b> San Pedro de Urabá |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 3.2.5P7                                  | Reconversión productiva en áreas en conflicto de uso del suelo   | Para Acumular<br>Hectáreas       | 12                                 | 0          | 500                     | 1,002.50                   | 200      | 177.75%  | 71.10%  | 200      | 203%     | 152.30% | 100      | 221%     | 196.50% | 20         | 200.50% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| <b>Observaciones:</b> Abriaqui           |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 3.2.5P8                                  | Plan Departamental de restauración, recuperación y conservación de suelos productivos, formulado   | Acumulado<br>Porcentaje          | 13                                 | 0%         | 100%                    | 100%                       | 50%      | 100%     | 50%     | 100%     | 100%     | 100%    | 100%     | 100%     | 100%    | 100%       | 100%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 3.2.5P9                                  | Proyectos para el fortalecimiento, protección y fomento de semillas criollas y nativas del Departamento, implementados                         | Para Acumular<br>Número          | 13                                 | 0          | 3                       | 3                          | 1        | 200%     | 66.67%  | 1        | 100%     | 100%    | NP       | NA       | 100%    | NA         | 100%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 3.2.5P10                                 | Plantas para la gestión y el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, implementadas  | Para Acumular<br>Número          | 9                                  | 4          | 3                       | 2                          | 1        | 100%     | 33.33%  | 1        | 100%     | 66.67%  | 1        | 0%       | 66.67%  | NA         | 66.67%  | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 3.2.5P11                                 | Convenios realizados para fortalecer las capacidades técnicas de las entidades competentes, frente al manejo de los residuos agroquímicos      | Para Acumular<br>Número          | 13                                 | 0          | 1                       | 1                          | 1        | 100%     | 100%    | NP       | ND       | 100%    | NP       | NA       | 100%    | NA         | 100%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |

### Programa: 3.2.6 - Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |   |                            |    |       |         |          |        |         |        |         |         |        |        |         |         |        |         |  |
|--|---|----------------------------|----|-------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--|
| 3.2.6P1  | Áreas agroforestales, silvopastoriles y bancos de forrajes, intervenidas                      | Para Acumular<br>Hectáreas | 15 | 6,478 | 1,785   | 1,925.50 | 871    | 52.76%  | 25.74% | 631     | 126.31% | 70.39% | 229    | 265.94% | 104.51% | 60     | 107.87% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| <b>Observaciones:</b> Abriaqui 20, Campamento 40   |   |                            |    |       |         |          |        |         |        |         |         |        |        |         |         |        |         |  |
| 3.2.6P2  | Materiales propagativos de buena calidad genética y sanitaria producidos                      | Para Acumular<br>Número    | 2  | 0     | 848,000 | 867,017  | 67,789 | 158.62% | 12.68% | 467,655 | 140.62% | 90.23% | 82,856 | 31.64%  | 93.32%  | 75,660 | 102.24% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| <b>Observaciones:</b> Aboletes 400, Valdivia 380, Ituango 40.000, Sopetarn 26.550, Venecia 4510, Giraldo 1000, Liborina 570, Abriaqui 2.200, Sabaneta 50 |   |                            |    |       |         |          |        |         |        |         |         |        |        |         |         |        |         |  |
| 3.2.6P3  | Productores agroforestales con acompañamiento técnico   | Para Acumular<br>Número    | 10 | 0     | 200     | 282      | 45     | 231.11% | 52%    | 69      | 114.49% | 91.50% | 17     | 464.71% | 131%    | 20     | 141%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| <b>Observaciones:</b> Abriaqui   |   |                            |    |       |         |          |        |         |        |         |         |        |        |         |         |        |         |  |
| 3.2.6P4  | Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados | Para Acumular<br>Número    | 4  | 0     | 20      | 69       | 6      | 100%    | 30%    | 6       | 566.67% | 200%   | 8      | 325%    | 330%    | 3      | 345%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

Observaciones: 1 Belmira, 1 magdalena Medio, 1 Nordeste

## Componente: 3.3 - Gestión del riesgo de desastres

### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |   |                         |         |    |    |    |   |      |       |    |      |        |    |         |         |   |         |  |
|-------|---|-------------------------|---------|----|----|----|---|------|-------|----|------|--------|----|---------|---------|---|---------|--|
| 3.3R1 | Instrumentos de planificación para la Gestión del Riesgo de Desastres Departamental, Municipal y/o Distrital, formulados y/o actualizados | Para Acumular<br>Número | 1,11,13 | ND | 80 | 75 | 5 | 100% | 6.25% | 30 | 100% | 43.75% | 30 | 123.33% | 90%     | 3 | 93.75%  | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
|       |   |                         |         |    |    |    | 5 |      |       | 30 |      |        | 37 |         |         |   |         |  |
| 3.3R2 | Instrumentos de planificación para la Gestión del Riesgo de Desastres Departamental, Municipal y/o Distrital, adoptados y/o en adopción   | Para Acumular<br>Número | 1,11,13 | ND | 60 | 67 | 5 | 100% | 8.33% | 20 | 100% | 41.67% | 20 | 185%    | 103.33% | 5 | 111.67% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
|       |   |                         |         |    |    |    | 5 |      |       | 20 |      |        | 37 |         |         |   |         |  |

### Programa: 3.3.1 - Conocimiento del riesgo

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |       |   |     |     |    |         |         |    |         |         |     |         |         |     |         |  |
|---------|--|-------------------------|-------|---|-----|-----|----|---------|---------|----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|--|
| 3.3.1P1 | Estudios del riesgo elaborados   | Para Acumular<br>Número | 11,13 | 1 | 6   | 14  | 1  | 200%    | 33.33%  | 2  | 450%    | 183.33% | 2   | 150%    | 233.33% | 0   | 233.33% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
|         |  |                         |       |   |     |     | 2  |         |         | 9  |         |         | 3   |         |         |     |         |  |
| 3.3.1P2 | Instrumento piloto de monitoreo del riesgo funcionando   | Para Acumular<br>Número | 13    | 0 | 9   | 37  | 5  | 300%    | 166.67% | 2  | 750%    | 333.33% | 1   | 500%    | 388.89% | 2   | 411.11% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
|         |  |                         |       |   |     |     | 15 |         |         | 15 |         |         | 5   |         |         |     |         |  |
| 3.3.1P3 | Municipios y/o Distrito capacitados en gestión del riesgo de desastres                               | Para Acumular<br>Número | 13    | 0 | 125 | 119 | 30 | 106.67% | 25.60%  | 40 | 107.50% | 60%     | 35  | 100%    | 88%     | 9   | 95.20%  | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
|         |  |                         |       |   |     |     | 32 |         |         | 43 |         |         | 35  |         |         |     |         |  |
| 3.3.1P4 | Municipios y/o Distrito integrados al Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres | Acumulado<br>Número     | 13    | 6 | 125 | 110 | 30 | 106.67% | 25.60%  | 70 | 61.43%  | 34.40%  | 110 | 100%    | 88%     | 110 | 88%     | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
|         |  |                         |       |   |     |     | 32 |         |         | 43 |         |         | 110 |         |         |     |         |  |
| 3.3.1P5 | Campañas para la reducción del riesgo realizadas   | Para Acumular<br>Número | 13    | 0 | 8   | 27  | 2  | 300%    | 75%     | 2  | 400%    | 175%    | 3   | 333.33% | 300%    | 3   | 337.50% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
|         |  |                         |       |   |     |     | 6  |         |         | 8  |         |         | 10  |         |         |     |         |  |

### Programa: 3.3.2 - Reducción del riesgo

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |       |    |     |     |    |         |         |    |         |         |     |         |         |     |        |  |
|---------|--|-------------------------|-------|----|-----|-----|----|---------|---------|----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|--------|--|
| 3.3.2P1 | Proyectos de Intervención correctiva y prospectiva para la reducción del riesgo, realizados  | Para Acumular<br>Número | 13    | 34 | 34  | 170 | 5  | 1,800%  | 264.71% | 13 | 138.46% | 317.65% | 12  | 291.67% | 420.59% | 27  | 500%   | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
|         |  |                         |       |    |     |     | 90 |         |         | 18 |         |         | 35  |         |         |     |        |  |
| 3.3.2P2 | Municipios y/o Distrito capacitados en la incorporación de protección financiera en la gestión del riesgo de desastres               | Para Acumular<br>Número | 13    | 0  | 125 | 112 | 30 | 106.67% | 25.60%  | 40 | 107.50% | 60%     | 35  | 100%    | 88%     | 2   | 89.60% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
|         |  |                         |       |    |     |     | 32 |         |         | 43 |         |         | 35  |         |         |     |        |  |
| 3.3.2P3 | Municipios y/o Distrito capacitados en la actualización de los planes Municipales de gestión del riesgo                              | Acumulado<br>Número     | 11,13 | ND | 125 | 110 | 30 | 106.67% | 25.60%  | 70 | 107.14% | 60%     | 125 | 88%     | 88%     | 110 | 88%    | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
|         |  |                         |       |    |     |     | 32 |         |         | 75 |         |         | 110 |         |         |     |        |  |
| 3.3.2P4 | Entidades capacitadas en la incorporación de la gestión del riesgo de desastres, en la formulación de proyectos de inversión pública | Para Acumular<br>Número | 11,13 | 0  | 10  | 90  | 2  | 1,600%  | 320%    | 5  | 860%    | 750%    | 3   | 0%      | 750%    | 15  | 900%   | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
|         |  |                         |       |    |     |     | 32 |         |         | 43 |         |         | 0   |         |         |     |        |  |

### Programa: 3.3.3 - Manejo de desastres

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable  |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |  |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |  |
| 3.3.3P1          | Municipios y/o Distrito capacitados en la formulación y/o actualización de las Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE), planes de recuperación y/o planes de acción específicos | Para Acumular<br>Número          | 13                                 | 0          | 125                     | 119                        | 64       | 142.19%  | 72.80% | 16       | 100%     | 85.60% | 21       | 57.14%   | 95.20% | 0          | 95.20% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
| 3.3.3P2          | Entidades pertenecientes al sistema Departamental de gestión del riesgo de desastres, capacitadas en preparación para la respuesta y la recuperación  | Para Acumular<br>Número          | 13                                 | 0          | 125                     | 99                         | 63       | 107.94%  | 54.40% | 16       | 100%     | 67.20% | 21       | 71.43%   | 79.20% | 0          | 79.20% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
| 3.3.3P3          | Entidades pertenecientes al sistema Departamental y Municipal fortalecidas en capacidad de respuesta con herramientas, equipos e insumos para la atención de emergencias                          | Para Acumular<br>Número          | 13                                 | 94         | 126                     | 123                        | 64       | 110.94%  | 56.35% | 16       | 137.50%  | 73.81% | 21       | 71.43%   | 85.71% | 15         | 97.62% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
| 3.3.3P4          | Centro Ordenador de Emergencias (COE) operando  | Anualizado<br>Número             | 13                                 | 0          | 1                       | 0                          | NP       | NA       | ND     | NP       | NA       | ND     | NP       | NA       | ND     | 0          | 0%     | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |

### Componente: 3.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible

#### INDICADORES DE RESULTADO:

|  |  |  |    |        |        |        |        |         |        |        |         |        |        |         |        |        |        |                                      |
|--|--|--|----|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| 3.4R1  | Siniestros de tránsito                                     | Anualizado<br>Tasa por 100 mil vehículos | 11 | 429.60 | 400    | 164.51 | 424    | 100.92% | 25%    | 416    | 99.02%  | 49.75% | 408    | 100%    | 74.75% | 164.51 | 99.75% | Gerencia de Seguridad Vial           |
| <b>Observaciones:</b> Se toma como base de cálculo el dato acumulado a diciembre 2022 disponible en el Portal de Datos del ONSV, el RNAT y el RUNT |  |  |    |        |        |        |        |         |        |        |         |        |        |         |        |        |        |                                      |
| 3.4R2  | Viajes en vehículo particular                              | Acumulado<br>Porcentaje                  | 11 | 55.30% | 50%    | ND     | 55.30% | ND      | ND     | 55.30% | ND      | 0%     | 53%    | ND      | 0%     | ND     | 0%     | Secretaría de Infraestructura Física |
| 3.4R3  | Red vial a cargo del Departamento en buen estado           | Anualizado<br>Porcentaje                 | 9  | 50%    | 50%    | 66%    | 50%    | 100%    | 25%    | 50%    | 116%    | 50%    | 50%    | 108%    | 75%    | 66%    | 100%   | Secretaría de Infraestructura Física |
| 3.4R4  | Vías pavimentadas en la red vial a cargo del Departamento  | Acumulado<br>Porcentaje                  | 9  | 37.40% | 45.30% | 41.10% | 38.20% | 100.79% | 84.99% | 39.30% | 101.78% | 88.30% | 41.90% | 97.52%  | 90.20% | 41.10% | 90.73% | Secretaría de Infraestructura Física |
| 3.4R5  | Vías pavimentadas en la red vial a cargo de los Municipios | Acumulado<br>Porcentaje                  | 9  | 4.60%  | 10%    | 8%     | 6.10%  | 88.52%  | 54%    | 7%     | 85.77%  | 60.04% | 6.79%  | 112.71% | 76.54% | 8%     | 80%    | Secretaría de Infraestructura Física |

### Programa: 3.4.1 - Infraestructura segura

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |                                 |                             |    |    |     |        |    |    |    |     |         |        |     |        |        |   |        |                            |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|----|----|-----|--------|----|----|----|-----|---------|--------|-----|--------|--------|---|--------|----------------------------|
| 3.4.1P1 | Vías señalizadas e intervenidas | Para Acumular<br>kilómetros | 11 | ND | 700 | 556.10 | NP | NA | ND | 100 | 278.40% | 39.77% | 350 | 79.34% | 79.44% | 0 | 79.44% | Gerencia de Seguridad Vial |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|----|----|-----|--------|----|----|----|-----|---------|--------|-----|--------|--------|---|--------|----------------------------|

### Programa: 3.4.2 - Movilidad sostenible en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |      |   |   |   |    |    |    |    |    |      |   |    |      |    |      |                                      |
|---------|--|-------------------------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|------|---|----|------|----|------|--------------------------------------|
| 3.4.2P1 | Proyectos de movilidad sostenible en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, apoyados | Para Acumular<br>Número | 9,11 | 0 | 1 | 2 | NP | NA | ND | NP | ND | 100% | 0 | ND | 200% | NA | 200% | Secretaría de Infraestructura Física |
|---------|--|-------------------------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|------|---|----|------|----|------|--------------------------------------|

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

### Programa: 3.4.3 - Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |  |                             |    |       |     |        |             |         |        |             |         |        |                 |        |        |       |        |                                      |
|---|--|-----------------------------|----|-------|-----|--------|-------------|---------|--------|-------------|---------|--------|-----------------|--------|--------|-------|--------|--------------------------------------|
| 3.4.3P1   | Vías de la red vial Departamental pavimentadas   | Para Acumular<br>kilómetros | 9  | 1,856 | 395 | 186.36 | 40<br>68.20 | 170.50% | 17.27% | 55<br>57.50 | 104.54% | 31.82% | 101.57<br>46.80 | 46.07% | 43.67% | 13.86 | 47.18% | Secretaría de Infraestructura Física |
| <b>Observaciones:</b> En el primer trimestre de 2023 se lograron pavimentar 13,861 km de la RVD, para un total acumulado aproximado de 186 km pavimentados en la actual Administración. Se incluyen lo ejecutado por parte de los proyectos estratégicos. Se ajusta el logro del 2022 debido a un ajuste en el absicisado reportado de la pavimentación de Amagá - Angelópolis. |  |                             |    |       |     |        |             |         |        |             |         |        |                 |        |        |       |        |                                      |
| 3.4.3P2   | Proyectos aprobados en su etapa de factibilidad, mediante el mecanismo de Alianza Público Privadas (APP) | Para Acumular<br>Número     | 17 | 1     | 1   | 0      | NP<br>0     | NA      | 0%     | 1<br>0      | 0%      | 0%     | 1<br>0          | NA     | 0%     | 0     | 0%     | Secretaría de Infraestructura Física |

### Programa: 3.4.4 - Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |  |                             |   |        |        |           |                |         |        |                   |         |         |                       |         |         |          |         |                                      |
|---|--|-----------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|---------|--------|-------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|----------|---------|--------------------------------------|
| 3.4.4P1   | Puentes y/o viaductos en la red vial a cargo del Departamento, intervenidos*     | Para Acumular<br>metros     | 9 | 0      | 450    | 2,086.27  | 70<br>156      | 222.86% | 34.67% | 110<br>252.42     | 229.47% | 90.76%  | 130<br>883.80         | 679.85% | 287.16% | 794.05   | 463.62% | Secretaría de Infraestructura Física |
| <b>Observaciones:</b> Para el 1er trimestre de 2023 se terminaron 69 puentes con el contrato de mantenimiento de puentes, cuyas longitudes suman 794,05 ml; sin embargo, se corrige el valor reportado en los puentes a diciembre de 2022, debido a que de los 805,2m reportados, fueron en 2022 un total de 20 ml efectivamente terminados, el resto estaban en ejecución. |  |                             |   |        |        |           |                |         |        |                   |         |         |                       |         |         |          |         |                                      |
| 3.4.4P2   | Puntos críticos atendidos en la red vial   | Para Acumular<br>Número     | 9 | 192    | 58     | 539       | 5<br>53        | 1,060%  | 91.38% | 10<br>277         | 2,770%  | 568.97% | 30<br>185             | 616.67% | 887.93% | 24       | 929.31% | Secretaría de Infraestructura Física |
| <b>Observaciones:</b> En el primer trimestre de 2023 se reportan 24 atenciones de puntos críticos, realizados con el Contrato de Maquinaria Amarilla y los Contratos de Mantenimiento subregionales, en todo el departamento.   |  |                             |   |        |        |           |                |         |        |                   |         |         |                       |         |         |          |         |                                      |
| 3.4.4P3   | Vías de la red vial a cargo del Departamento, mantenidas                         | Para Acumular<br>kilómetros | 9 | 17,731 | 19,864 | 22,362.35 | 6,667<br>1,600 | 24%     | 8.05%  | 4,399<br>8,058.43 | 183.19% | 48.62%  | 4,812.30<br>10,953.22 | 227.61% | 103.76% | 1,750.70 | 112.58% | Secretaría de Infraestructura Física |
| <b>Observaciones:</b> Para el primer trimestre de 2023 se reporta el mantenimiento de 1750,7 kilómetros de vías departamentales, realizadas con el Contrato de Maquinaria Amarilla, señalización, convenios de mantenimiento mecánico y manual y Contratos de Mantenimiento subregionales en todo el departamento.  |  |                             |   |        |        |           |                |         |        |                   |         |         |                       |         |         |          |         |                                      |
| 3.4.4P4   | Predios para proyectos de Infraestructura de transporte, adquiridos o saneados * | Para Acumular<br>Número     | 9 | 111    | 250    | 353       | 40<br>60       | 150%    | 24%    | 75<br>203         | 270.67% | 105.20% | 65<br>79              | 121.54% | 136.80% | 11       | 141.20% | Secretaría de Infraestructura Física |
| <b>Observaciones:</b> 10 predios adquiridos y 1 mejora adquirida. El indicador previsto para el cuatrienio se encuentra cumplido  |  |                             |   |        |        |           |                |         |        |                   |         |         |                       |         |         |          |         |                                      |
| 3.4.4P5   | Vías de la red vial a cargo de los Municipios, intervenidas                      | Para Acumular<br>kilómetros | 9 | 403.60 | 595    | 532.19    | 168<br>182.61  | 108.70% | 30.69% | 92<br>125.98      | 136.93% | 51.86%  | 86.31<br>183.02       | 212.06% | 82.62%  | 40.58    | 89.44%  | Secretaría de Infraestructura Física |
| <b>Observaciones:</b> 29 municipios convenio con VIVA. Se corrigen valores efectuados en dic de 2022, con respecto al logro acumulado y logro del año 2022, debido a que se incluyeron todos los convenios de Avima 2022 y no los efectivamente firmados  |  |                             |   |        |        |           |                |         |        |                   |         |         |                       |         |         |          |         |                                      |
| 3.4.4P6   | Puentes y/o viaductos en la red vial a cargo de los Municipios, intervenidos*    | Para Acumular<br>metros     | 9 | 1,263  | 950    | 1,383.80  | 169<br>108     | 63.91%  | 11.37% | 168<br>392        | 233.33% | 52.63%  | 178.19<br>883.80      | 495.99% | 145.66% | 0        | 145.66% | Secretaría de Infraestructura Física |
| <b>Observaciones:</b> Ajuste en los logros a diciembre de 2022, dado que se duplicó información para el Municipio de URRAO en el reporte anterior (144ml).  |  |                             |   |        |        |           |                |         |        |                   |         |         |                       |         |         |          |         |                                      |

### Programa: 3.4.5 - Antioquia transitable y en Bici

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |                                  |                             |   |    |    |       |          |      |        |            |        |        |               |        |        |   |        |                                      |
|---------|----------------------------------|-----------------------------|---|----|----|-------|----------|------|--------|------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---|--------|--------------------------------------|
| 3.4.5P1 | Ciclo-infraestructura construida | Para Acumular<br>kilómetros | 9 | 10 | 60 | 27.92 | NP<br>10 | 100% | 16.67% | 20<br>8.52 | 42.59% | 30.86% | 20.99<br>9.40 | 44.78% | 46.53% | 0 | 46.53% | Secretaría de Infraestructura Física |
|---------|----------------------------------|-----------------------------|---|----|----|-------|----------|------|--------|------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---|--------|--------------------------------------|

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

**Observaciones:** Se tiene como premisa que los kilometros de cicloinfraestructura se reportar ejecutados una vez cuentan con señalización e iluminación 100% ejecutadas. Actualmente se tienen tres obras en ejecución en los municipios de El Retiro (20% de avance de obra), Envigado (30% de avance de obra) y Puerto Triunfo (85% de ejecución de obra). MARINILLA: Inició la construcción de la cicloinfraestructura asociada al proyecto Parques de La Quebrada, presenta presenta 20% de avances en la obra. DONMATIAS: Inició la construcción de la cicloinfraestructura asociada al proye Ruta del Deporte y la Familia, presenta 15% de avance en la obra. VENECIA: Corredor de ciclocaminabilidad, proyecto vías verdes, presenta en 100% de avance en la obra, finalizaron 1,7km en noviembre de 2022. YARUMAL: Presenta el 100% de diseños, pendiente revisión para iniciar proceso contractual, se espera tener convenio firmado en el mes de Mayo de 2023

|         |  |                         |   |    |      |     |    |    |    |     |      |     |     |     |     |     |     |                                      |
|---------|--|-------------------------|---|----|------|-----|----|----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 3.4.5P2 | Política Nacional de la bicicleta, impulsada | Acumulado<br>Porcentaje | 9 | 0% | 100% | 65% | NP | NA | ND | 50% | 100% | 50% | 80% | 75% | 60% | 65% | 65% | Secretaría de Infraestructura Física |
|         |  |                         |   |    |      |     | NA |    |    | 50% |      |     | 60% |     |     |     |     |                                      |

**Observaciones:** Se trabaja en la justificación estructuración de los ajustes a la Ordenanza 018 de 2018: Se cuenta con el equipo técnico para el docuemnto de ajuste a la Ordenanza 018 contratado hasta Mayo de 2023. Este equipo esta encargado de adelantar las mesas técnicas de participación ciudadana, diagnostico en todas las subregiones y docuemnto para presentar a la Asamblea. Actualmente se han realizado dos mesas de revisión del proceso con el Observatorio de Políticas Publicas de la Gobernación de Antioquia. 1. En 2022 realizaron 2 revisiones con los Diputados sobre los ajustes y la implementación de la Política en Antioquia. 2. Se tiene como fecha límite de presentación de ajuste a la Ordenanza a la asamblea en el mes de junio de 2023 para su aprobación . 3. Se busca impulsar el estatuto Nacional, compartiendo la experiencia de Antioquia l Bici en 10 escenarios a nivel nacional e Internacional

|         |   |                         |   |    |      |     |    |    |    |     |      |     |      |     |     |     |     |                                      |
|---------|---|-------------------------|---|----|------|-----|----|----|----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 3.4.5P3 | Piloto de bicicletas públicas, implementado | Acumulado<br>Porcentaje | 9 | 0% | 100% | 85% | NP | NA | ND | 50% | 100% | 50% | 100% | 80% | 80% | 85% | 85% | Secretaría de Infraestructura Física |
|         |   |                         |   |    |      |     | NA |    |    | 50% |      |     | 80%  |     |     |     |     |                                      |

**Observaciones:** 1. EL CARMEN DE VIBORAL: se puso en operación el sistema de biciclitas públicas en Julio de 2022. El convenio con el municipio finalizó el 10 de diciembre de 2022. En el mes de Marzo de 2023 se realizó evento de entrega oficial en el municipio, entre el gobernador y el alcalde. 2. URABÁ: el 13 de junio DE 2022 se recibió la factibilidad para los municipios de Apartadó, Turbo, Chigorodó y Carepa, de acuerdo con el resultado del diagnóstico se dio prioridad a la ejecución municipios de Chigorodó y Apartadó.. 2.1 . Apartadó: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 4600014882. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTIDAS Y RED DE CICLO PARQUEADEROS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ: dos (2) módulos en la terminal de transportes del municipio que contará con cuarenta (40) bicicletas, además de la adecuación del entorno urbano de esta que permita el correcto funcionamiento del sistema y la instalación de doscientos dieciséis (216) racks de ciclo parqueaderos que complementan el sistema en general.. PLAZO: 17 meses . VALOR: 1.050'000.000 TOTAL - \$650.000.000 (62%) aportados por el Departamento de Antioquia + \$400.000.000 (38%) aportados por el Municipio de Apartadó. 2.2 Chigorodó: Se realizará visita técnica en el municipio el mierco 19 de abril. Para la firma del convenio está pendiente CIC y COS, la docuemntación se encuentra completa para dicho procesos.

## Componente: 3.5 - Bienestar y protección animal

### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |  |                          |    |       |       |        |        |           |         |       |         |         |        |         |         |       |         |   |
|-------|--|--------------------------|----|-------|-------|--------|--------|-----------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---|
| 3.5R1 | Individuos retornados a la vida silvestre  | Para Acumular<br>Número  | 15 | 1,553 | 1,500 | 5,924  | 230    | 1,023.48% | 156.93% | 560   | 262.86% | 255.07% | 430    | 487.91% | 394.93% | 0     | 394.93% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad           |
|       |  |                          |    |       |       |        | 2,354  |           |         | 1,472 |         |         | 2,098  |         |         |       |         |   |
| 3.5R2 | Cobertura de vacunación antirrábica  | Anualizado<br>Porcentaje | 3  | 57%   | 80%   | 1.30%  | 80%    | 70%       | 17.50%  | 80%   | 62.50%  | 33.13%  | 80%    | 49.38%  | 45.47%  | 1.30% | 45.88%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|       |  |                          |    |       |       |        | 56%    |           |         | 50%   |         |         | 39.50% |         |         |       |         |   |
| 3.5R3 | Animales victimas de violencia o vulnerabilidad, atendidos   | Para Acumular<br>Número  | 15 | 2,000 | 3,000 | 12,553 | 500    | 206.40%   | 34.40%  | 1,000 | 265.10% | 122.77% | 1,000  | 634.30% | 334.20% | 2,527 | 418.43% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad           |
|       |  |                          |    |       |       |        | 1,032  |           |         | 2,651 |         |         | 6,343  |         |         |       |         |   |
| 3.5R4 | Cobertura de municipios y/o Distrito intervenidos con el componente de Bienestar y Protección Animal | Acumulado<br>Porcentaje  | 15 | 0%    | 92%   | 92%    | 20%    | 312%      | 67.83%  | 50%   | 140%    | 76.09%  | 80%    | 115%    | 100%    | 92%   | 100%    | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad           |
|       |  |                          |    |       |       |        | 62.40% |           |         | 70%   |         |         | 92%    |         |         |       |         |   |

## Programa: 3.5.1 - Protección de la vida silvestre

### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |    |    |    |    |    |         |         |    |         |         |    |         |         |    |         |   |
|---------|--|-------------------------|----|----|----|----|----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|---|
| 3.5.1P1 | Estrategias en el Plan de Acción del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia - CIFFA, implementadas                            | Acumulado<br>Número     | 15 | 10 | 15 | 14 | 3  | 133.33% | 26.67%  | 8  | 100%    | 53.33%  | 12 | 116.67% | 93.33%  | 14 | 93.33%  | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|         |  |                         |    |    |    |    | 4  |         |         | 8  |         |         | 14 |         |         |    |         |   |
| 3.5.1P2 | Acciones de conservación y protección a especies polinizadoras y dispersoras de semillas, implementadas  | Para Acumular<br>Número | 15 | ND | 9  | 17 | 1  | 1,000%  | 111.11% | 3  | 33.33%  | 122.22% | 3  | 200%    | 188.89% | 0  | 188.89% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|         |  |                         |    |    |    |    | 10 |         |         | 1  |         |         | 6  |         |         |    |         |   |
| 3.5.1P3 | Estrategias de manejo, vigilancia y control de animales ferales y felinos silvestres en interacciones negativas con los humanos, implementadas | Para Acumular<br>Número | 15 | ND | 9  | 16 | 1  | 400%    | 44.44%  | 3  | 166.67% | 100%    | 3  | 233.33% | 177.78% | 0  | 177.78% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|         |  |                         |    |    |    |    | 4  |         |         | 5  |         |         | 7  |         |         |    |         |   |
| 3.5.1P4 | Estrategias para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre, implementadas   | Para Acumular<br>Número | 15 | 4  | 36 | 31 | 7  | 114.29% | 22.22%  | 10 | 100%    | 50%     | 10 | 130%    | 86.11%  | 0  | 86.11%  | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|         |  |                         |    |    |    |    | 8  |         |         | 10 |         |         | 13 |         |         |    |         |   |

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                          |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--------------------------------------|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |                                      |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |                                      |
| 3.5.1P5          | Pasos seguros para la protección de la vida silvestre implementados | Para Acumular<br>Número          | 15                                 | ND         | 100                     | 95                         | 10       | 390%     | 39%    | 40       | 50%      | 59%    | 38       | 42.11%   | 75%    | 20         | 95%    | Secretaría de Infraestructura Física |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 39       |          |        | 20       |          |        | 16       |          |        |            |        |                                      |

### Programa: 3.5.2 - Salud pública en la protección animal

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |   |        |         |         |        |        |       |        |        |     |        |         |        |        |        |   |
|---------|---|-------------------------|---|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|--------|---------|--------|--------|--------|---|
| 3.5.2P1 | Caninos y felinos esterilizados   | Para Acumular<br>Número | 3 | 20,450 | 128,000 | 109,964 | 16,000 | 66.89% | 8.36% | 48,000 | 71.03% | 35% | 32,000 | 125.12% | 66.28% | 25,130 | 85.91% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         |   |                         |   |        |         |         | 10,703 |        |       | 34,094 |        |     | 40,037 |         |        |        |        |   |
| 3.5.2P2 | Campañas para la tenencia responsable de animales de compañía, protección animal, bienestar animal y seguridad social, realizadas | Para Acumular<br>Número | 3 | 0      | 4       | 4       | 1      | 200%   | 50%   | 1      | 100%   | 75% | 1      | 100%    | 100%   | NA     | 100%   | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         | <b>Observaciones:</b> No aplica para el primer trimestre  |                         |   |        |         |         | 2      |        |       | 1      |        |     | 1      |         |        |        |        |   |
| 3.5.2P3 | Estimación de población canina y felina en Municipios priorizados   | Acumulado<br>Porcentaje | 3 | 0%     | 20%     | 20%     | 5%     | 0%     | 0%    | 10%    | 0%     | 0%  | 15%    | 133.33% | 100%   | 20%    | 100%   | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         | <b>Observaciones:</b> meta cumplida   |                         |   |        |         |         | 0%     |        |       | 0%     |        |     | 20%    |         |        |        |        |   |

### Programa: 3.5.3 - Trato digno de los animales

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                          |    |    |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |        |        |        |   |
|---------|---|--------------------------|----|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|--------|---|
| 3.5.3P1 | Acciones de programas de protección y bienestar animal Municipales, apoyadas                            | Para Acumular<br>Número  | 15 | ND | 25   | 25     | 3      | 100%   | 12%    | 8      | 100%   | 44%    | 8    | 175% | 100%   | 0      | 100%   | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad           |
|         |   |                          |    |    |      |        | 3      |        |        | 8      |        |        | 14   |      |        |        |        |   |
| 3.5.3P2 | Juntas defensoras de animales apoyadas en su constitución y/o fortalecimiento                           | Para Acumular<br>Número  | 15 | 60 | 115  | 115    | 20     | 300%   | 52.17% | 30     | 110%   | 80.87% | 40   | 55%  | 100%   | 0      | 100%   | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad           |
|         |   |                          |    |    |      |        | 60     |        |        | 33     |        |        | 22   |      |        |        |        |   |
| 3.5.3P3 | Estrategias educativas enfocadas al bienestar y protección ambiental, implementadas                     | Para Acumular<br>Número  | 15 | 10 | 60   | 42.15  | 5      | 200%   | 16.67% | 20     | 90%    | 46.67% | 20   | 50%  | 63.33% | 4.15   | 70.25% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad           |
|         |   |                          |    |    |      |        | 10     |        |        | 18     |        |        | 10   |      |        |        |        |   |
| 3.5.3P4 | Albergues para animales domésticos vigilados  | Anualizado<br>Porcentaje | 15 | 0% | 100% | 1,304% | 100%   | 16.70% | 4.18%  | 100%   | 96.29% | 28.25% | 100% | 100% | 53.25% | 1,304% | 78.25% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         | <b>Observaciones:</b> 0.1304  |                          |    |    |      |        | 16.70% |        |        | 96.29% |        |        | 100% |      |        |        |        |   |
| 3.5.3P5 | Política Pública de protección y bienestar de los animales en el departamento de Antioquia, actualizada | Acumulado<br>Porcentaje  | 15 | 0% | 100% | 50%    | NP     | NA     | ND     | 50%    | 100%   | 50%    | 100% | 50%  | 50%    | 50%    | 50%    | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad           |
|         |   |                          |    |    |      |        | NA     |        |        | 50%    |        |        | 50%  |      |        |        |        |   |

### Programa: 3.5.4 - Sustitución de vehículos de tracción animal en el Departamento de Antioquia

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |    |    |     |       |    |        |        |     |       |        |     |         |         |      |         |   |
|---------|--|-------------------------|----|----|-----|-------|----|--------|--------|-----|-------|--------|-----|---------|---------|------|---------|---|
| 3.5.4P1 | Unidades productivas implementadas para la sustitución de vehículos de tracción animal           | Para Acumular<br>Número | 15 | ND | 360 | 42    | 40 | 87.50% | 9.72%  | 110 | 6.36% | 11.67% | 110 | 0%      | 11.67%  | 0    | 11.67%  | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|         |  |                         |    |    |     |       | 35 |        |        | 7   |       |        | 0   |         |         |      |         |   |
| 3.5.4P2 | Estrategias educativas implementadas, enfocadas a la sustitución de vehículos de tracción animal | Para Acumular<br>Número | 15 | ND | 9   | 16.14 | 1  | 300%   | 33.33% | 3   | 100%  | 66.67% | 3   | 166.67% | 122.22% | 5.14 | 179.37% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|         |  |                         |    |    |     |       | 3  |        |        | 3   |       |        | 5   |         |         |      |         |   |

### Programa: 3.5.5 - Mi animal, mi amigo

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                     |    |   |    |    |          |    |    |        |         |        |          |        |        |    |        |   |
|---------|---|---------------------|----|---|----|----|----------|----|----|--------|---------|--------|----------|--------|--------|----|--------|---|
| 3.5.5P1 | Campañas de sensibilización e interacción con animales, implementadas | Acumulado<br>Número | 15 | 0 | 24 | 10 | NP<br>NA | NA | ND | 8<br>9 | 112.50% | 37.50% | 16<br>10 | 62.50% | 41.67% | 10 | 41.67% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|---------|---|---------------------|----|---|----|----|----------|----|----|--------|---------|--------|----------|--------|--------|----|--------|---|

## Componente: 3.6 - Sistema Urbano Regional

### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |  |                         |       |    |      |        |               |         |        |               |         |        |               |         |        |        |        |   |
|-------|--|-------------------------|-------|----|------|--------|---------------|---------|--------|---------------|---------|--------|---------------|---------|--------|--------|--------|---|
| 3.6R1 | Sistema Departamental de planeación fortalecido  | Acumulado<br>Porcentaje | 11,17 | ND | 100% | 8,820% | 25%<br>25%    | 100%    | 25%    | 50%<br>74.35% | 148.70% | 74.35% | 75%<br>88.20% | 117.60% | 88.20% | 8,820% | 8,820% | Departamento Administrativo de Planeación |
| 3.6R2 | Catastro con enfoque multipropósito implementado | Acumulado<br>Porcentaje | 17    | 0% | 60%  | 30.37% | 15%<br>20.02% | 133.47% | 33.37% | 32%<br>28.03% | 87.60%  | 46.72% | 47%<br>30.31% | 64.49%  | 50.52% | 30.37% | 50.62% | Departamento Administrativo de Planeación |

## Programa: 3.6.1 - Planeación territorial en Antioquia

### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                          |       |    |      |        |              |      |      |              |      |        |              |         |         |        |         |   |
|---------|---|--------------------------|-------|----|------|--------|--------------|------|------|--------------|------|--------|--------------|---------|---------|--------|---------|---|
| 3.6.1P1 | Municipios y/o Distrito acompañados en sus instrumentos de ordenamiento territorial   | Acumulado<br>Porcentaje  | 11    | ND | 100% | 81.25% | 25%<br>25%   | 100% | 25%  | 50%<br>50%   | 100% | 50%    | 75%<br>75%   | 100%    | 75%     | 81.25% | 81.25%  | Departamento Administrativo de Planeación |
| 3.6.1P2 | Propuestas técnicas de Ordenamiento Departamental, elaboradas y promovidas.   | Para Acumular<br>Número  | 11    | 0  | 7    | 10     | NP<br>0      | NA   | 0%   | 3<br>3       | 100% | 42.86% | 2<br>7       | 350%    | 142.86% | NA     | 142.86% | Departamento Administrativo de Planeación |
| 3.6.1P3 | Comités ambientales con las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales), consolidados  | Anualizado<br>Porcentaje | 11    | ND | 100% | 100%   | 100%<br>100% | 100% | 25%  | 100%<br>100% | 100% | 50%    | 100%<br>100% | 100%    | 75%     | 100%   | 100%    | Departamento Administrativo de Planeación |
| 3.6.1P4 | Capacitaciones virtuales para actores del ordenamiento territorial, realizadas  | Anualizado<br>Número     | 11    | ND | 10   | 4      | 10<br>10     | 100% | 25%  | 10<br>10     | 100% | 50%    | 10<br>10     | 100%    | 75%     | 4      | 85%     | Departamento Administrativo de Planeación |
| 3.6.1P5 | Ordenanza actualizada para la representatividad del sector religioso en el Consejo Territorial de Planeación Departamental (CTPD) | Acumulado<br>Porcentaje  | 17    | 0% | 100% | 100%   | 25%<br>100%  | 400% | 100% | 50%<br>100%  | 200% | 100%   | 75%<br>100%  | 133.33% | 100%    | 100%   | 100%    | Departamento Administrativo de Planeación |
| 3.6.1P6 | Sistema Departamental de planificación actualizado  | Acumulado<br>Porcentaje  | 11,17 | 0% | 100% | 100%   | 25%<br>25%   | 100% | 25%  | 50%<br>100%  | 200% | 100%   | 75%<br>100%  | 133.33% | 100%    | 100%   | 100%    | Departamento Administrativo de Planeación |

## Programa: 3.6.2 - Implementación del Catastro con enfoque multipropósito

### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |  |                         |    |     |      |        |               |         |        |              |        |       |               |        |        |        |        |   |
|--|--|-------------------------|----|-----|------|--------|---------------|---------|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|---|
| 3.6.2P1  | Base cartográfica elaborada                                    | Acumulado<br>Porcentaje | 17 | 0%  | 60%  | 6.53%  | 3%<br>4.16%   | 138.67% | 6.93%  | 22%<br>5.41% | 24.59% | 9.02% | 41%<br>6.53%  | 15.93% | 10.88% | 6.53%  | 10.88% | Departamento Administrativo de Planeación |
| <b>Observaciones:</b> A esperas de documento oficial con respecto a la Cartografía emitido por el IGAC |  |                         |    |     |      |        |               |         |        |              |        |       |               |        |        |        |        |   |
| 3.6.2P2  | Sistema de Información Catastral Business (BCGS), implementado | Acumulado<br>Porcentaje | 17 | 8%  | 100% | 53.75% | 74%<br>42.50% | 57.43%  | 42.50% | 86%<br>50%   | 58.14% | 50%   | 95%<br>53.75% | 56.58% | 53.75% | 53.75% | 53.75% | Departamento Administrativo de Planeación |
| 3.6.2P3  | Equipos tecnológicos actualizados                              | Acumulado<br>Porcentaje | 17 | 10% | 100% | 80%    | 60%<br>0%     | 0%      | 0%     | 90%<br>80%   | 88.89% | 80%   | 100%<br>80%   | 80%    | 80%    | 80%    | 80%    | Departamento Administrativo de Planeación |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

**Observaciones:** En proceso de contratación para adquisición de equipos tecnológicos el cual adelanta la Secretaría de Suministros

|         |   |                         |    |    |        |       |                |         |        |                |        |        |                |        |        |    |        |   |
|---------|---|-------------------------|----|----|--------|-------|----------------|---------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----|--------|---|
| 3.6.2P4 | Trámites finalizados (radicados antes del 2020) | Para Acumular<br>Número | 17 | ND | 12,000 | 9,746 | 4,000<br>6,783 | 169.58% | 56.53% | 3,000<br>1,733 | 57.77% | 70.97% | 3,000<br>1,149 | 38.30% | 80.54% | 81 | 81.22% | Departamento Administrativo de Planeación |
|---------|---|-------------------------|----|----|--------|-------|----------------|---------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----|--------|---|

### Programa: 3.6.3 - Taller Antioquia

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |       |    |      |        |             |      |     |             |      |      |             |      |      |        |        |   |
|---------|--|-------------------------|-------|----|------|--------|-------------|------|-----|-------------|------|------|-------------|------|------|--------|--------|---|
| 3.6.3P1 | Proyectos estratégicos, estudios y/o planes de la Gobernación, acompañados   | Para Acumular<br>Número | 11,17 | 0  | 4    | 5      | 1<br>1      | 100% | 25% | 1<br>4      | 400% | 125% | 1<br>0      | 0%   | 125% | ND     | 125%   | Departamento Administrativo de Planeación   |
| 3.6.3P2 | Municipios y/o Distrito acompañados en la definición de su modelo de ocupación territorial                                       | Acumulado<br>Porcentaje | 11,17 | ND | 100% | 81.25% | 25%<br>25%  | 100% | 25% | 50%<br>50%  | 100% | 50%  | 75%<br>75%  | 100% | 75%  | 81.25% | 81.25% | Departamento Administrativo de Planeación   |
| 3.6.3P3 | Estructuración de proyectos liderados desde los esquemas asociativos, acompañados  | Acumulado<br>Porcentaje | 11,17 | ND | 100% | 81.25% | 25%<br>25%  | 100% | 25% | 50%<br>50%  | 100% | 50%  | 75%<br>75%  | 100% | 75%  | 81.25% | 81.25% | Departamento Administrativo de Planeación   |
| 3.6.3P4 | Procesos de estructuración de proyectos para los territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), acompañados | Acumulado<br>Porcentaje | 11,17 | 0% | 100% | 75%    | 25%<br>25%  | 100% | 25% | 50%<br>50%  | 100% | 50%  | 75%<br>75%  | 100% | 75%  | 75%    | 75%    | Departamento Administrativo de Planeación   |
| 3.6.3P5 | Estrategias de articulación con el Caribe y Centro América, formuladas   | Acumulado<br>Porcentaje | 11,17 | ND | 100% | 75%    | 25%<br>25%  | 100% | 25% | 50%<br>50%  | 100% | 50%  | 75%<br>75%  | 100% | 75%  | 75%    | 75%    | Departamento Administrativo de Planeación   |
| 3.6.3P6 | Proyectos de planificación y urbanismo, acompañados  | Acumulado<br>Porcentaje | 11,17 | ND | 100% | 75%    | 100%<br>25% | 25%  | 25% | 100%<br>50% | 50%  | 50%  | 100%<br>75% | 75%  | 75%  | 75%    | 75%    | Departamento Administrativo de Planeación   |
| 3.6.3P7 | Proyectos públicos de desarrollo departamental o municipal, estructurados  | Para Acumular<br>Número | 11,17 | 0  | 4    | 0      | NP<br>ND    | NA   | ND  | NP<br>ND    | ND   | ND   | 2<br>0      | 0%   | 0%   | ND     | 0%     | IDEA - Instituto de Desarrollo de Antioquia |

### Programa: 3.6.4 - Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |   |                         |   |    |    |      |          |      |     |           |         |         |              |         |         |      |         |                                      |
|--|---|-------------------------|---|----|----|------|----------|------|-----|-----------|---------|---------|--------------|---------|---------|------|---------|--------------------------------------|
| 3.6.4P1  | Plan maestro actualizado  | Anualizado<br>Número    | 9 | 1  | 1  | 0.61 | NP<br>NA | NA   | ND  | NP<br>NA  | NA      | ND      | 1<br>0.29    | 29%     | 29%     | 0.61 | 29%     | Secretaría de Infraestructura Física |
| 3.6.4P2  | Estudios de prefactibilidad o factibilidad de proyectos con el componente de valorización en vías, elaborados | Para Acumular<br>Número | 9 | 4  | 5  | 6    | 1<br>1   | 100% | 20% | 4<br>0    | 0%      | 20%     | 4<br>0       | 0%      | 20%     | 5    | 120%    | Secretaría de Infraestructura Física |
| <b>Observaciones:</b> A 31 de marzo de 2023 se encuentra en ejecución el contrato N° 22SS111B692 de 2022 Estudio de Factibilidad para el cobro de la contribución de valorización generada con el proyecto de mejoramiento y pavimentación de la vía El Carmen de Viboral - El Santuario, en la subregión oriente del departamento de Antioquia.. Adicionalmente, se recibieron cinco (5) estudios de prefactibilidad de un total de diecisiete (17) elaborados por equipos de consultoría contratada por la Promotora Ferrocarril de Antioquia en cumplimiento del Contrato de mandato N° 4600012192 de 2021 "Realizar estudios y diseños necesarios para viabilizar proyectos de inversión en las distintas obras de infraestructura vial y de transporte del departamento de Antioquia". Los otros 12 (doce) estudios se encuentran en etapa de revisión y ajuste para su entrega definitiva. |   |                         |   |    |    |      |          |      |     |           |         |         |              |         |         |      |         |                                      |
| 3.6.4P3  | Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las vías, elaborados                         | Para Acumular<br>Número | 9 | 13 | 16 | 38   | 8<br>8   | 100% | 50% | 8<br>11   | 137.50% | 118.75% | 11<br>19     | 172.73% | 237.50% | 0    | 237.50% | Secretaría de Infraestructura Física |
| 3.6.4P4  | Sistema de información para la planeación y seguimiento de la infraestructura, implementado                   | Para Acumular<br>Número | 9 | 1  | 1  | 0.89 | NP<br>ND | NA   | ND  | 1<br>0.70 | 70%     | 70%     | 0.15<br>0.19 | 127.33% | 89.10%  | 0    | 89.10%  | Secretaría de Infraestructura Física |

### Programa: 3.6.5 - CIFRA: Centro de Información de Antioquia

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |   |                         |      |    |      |     |     |        |     |     |        |        |     |        |     |     |     |   |
|---|---|-------------------------|------|----|------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|---|
| 3.6.5P1   | Portal CIFRA, implementado  | Acumulado<br>Porcentaje | 9,11 | 0% | 100% | 85% | 10% | 80%    | 8%  | 50% | 70%    | 35%    | 80% | 100%   | 80% | 85% | 85% | Departamento Administrativo de Planeación |
|   |   |                         |      |    |      |     | 8%  |        |     | 35% |        |        | 80% |        |     |     |     |   |
| 3.6.5P2   | Protocolo para la implementación y operación del portal CIFRA y Subportal Territorio Antioquia, definido. | Acumulado<br>Porcentaje | 9,11 | 0% | 100% | 85% | 30% | 36.67% | 11% | 80% | 75%    | 60%    | 90% | 88.89% | 80% | 85% | 85% | Departamento Administrativo de Planeación |
|   |   |                         |      |    |      |     | 11% |        |     | 60% |        |        | 80% |        |     |     |     |   |
| 3.6.5P3   | SubPortal Territorio Antioquia, implementado  | Acumulado<br>Porcentaje | 9,11 | 0% | 100% | 80% | NP  | NA     | ND  | 40% | 12.50% | 5%     | 80% | 75%    | 60% | 80% | 80% | Departamento Administrativo de Planeación |
|   |   |                         |      |    |      |     | NA  |        |     | 5%  |        |        | 60% |        |     |     |     |   |
| 3.6.5P4   | Encuesta de Calidad de Vida, realizada  | Para Acumular<br>Número | 9    | 2  | 2    | 1   | NP  | NA     | ND  | 1   | 100%   | 50%    | 0   | ND     | 50% | ND  | 50% | Departamento Administrativo de Planeación |
|   |   |                         |      |    |      |     | ND  |        |     | 1   |        |        | 0   |        |     |     |     |   |
| <b>Observaciones:</b> Se encuentra en la etapa precontractual. Se ha trabajado en la creación de especificaciones técnicas, análisis de mercado, presentación de documentación para regalías. |   |                         |      |    |      |     |     |        |     |     |        |        |     |        |     |     |     |   |
| 3.6.5P5   | Anuario Estadístico y Cuentas Económicas, realizados  | Para Acumular<br>Número | 9    | 7  | 8    | 6   | 2   | 100%   | 25% | 2   | 50%    | 37.50% | 2   | 150%   | 75% | ND  | 75% | Departamento Administrativo de Planeación |
|   |   |                         |      |    |      |     | 2   |        |     | 1   |        |        | 3   |        |     |     |     |   |
| <b>Observaciones:</b> Este proceso se tiene al final del año se tiene programado para finalizarse al final de la vigencia   |   |                         |      |    |      |     |     |        |     |     |        |        |     |        |     |     |     |   |

Programa: 3.6.6 - Unidos por el Atrato Antioqueño

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |    |    |      |      |     |      |     |     |      |     |      |         |      |      |      |   |
|---------|--|-------------------------|----|----|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|---------|------|------|------|---|
| 3.6.6P1 | Plan Estratégico Unidos por el Atrato Antioqueño, elaborado  | Acumulado<br>Porcentaje | 11 | 0% | 100% | 50%  | 25% | 100% | 25% | 50% | 50%  | 25% | 75%  | 40%     | 30%  | 50%  | 50%  | Departamento Administrativo de Planeación |
|         |  |                         |    |    |      |      | 25% |      |     | 25% |      |     | 30%  |         |      |      |      |   |
| 3.6.6P2 | Instrumentos de ordenamiento territorial, acompañados  | Anualizado<br>Número    | 11 | 1  | 2    | 2    | 2   | 100% | 25% | 2   | 100% | 50% | 2    | 100%    | 75%  | 2    | 100% | Departamento Administrativo de Planeación |
|         |  |                         |    |    |      |      | 2   |      |     | 2   |      |     | 2    |         |      |      |      |   |
| 3.6.6P3 | Proceso técnico de actualización de Ordenanza 03 del 16 de marzo de 2018 "Por medio de la cual se ordena el traslado de la cabecera Municipal del municipio de Murindó,- Antioquia", gestionado.   | Acumulado<br>Porcentaje | 11 | 0% | 100% | 100% | 25% | 100% | 25% | 50% | 100% | 50% | 75%  | 133.33% | 100% | 100% | 100% | Departamento Administrativo de Planeación |
|         |  |                         |    |    |      |      | 25% |      |     | 50% |      |     | 100% |         |      |      |      |   |
| 3.6.6P4 | Proceso técnico de actualización de Decreto departamental 2018070001947 de 2018, "Por medio del cual se adopta el proyecto integral de inversión pública y el plan de acción para el traslado de la cabecera municipal de Murindó – Antioquia", gestionado | Acumulado<br>Porcentaje | 11 | 0% | 100% | 75%  | 25% | 100% | 25% | 50% | 100% | 50% | 75%  | 100%    | 75%  | 75%  | 75%  | Departamento Administrativo de Planeación |
|         |  |                         |    |    |      |      | 25% |      |     | 50% |      |     | 75%  |         |      |      |      |   |



Programa: 3.6.7 - Planeación, articulación e integración con subregiones y departamentos hermanos

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |    |   |   |    |    |    |    |   |      |        |    |        |      |    |      |   |
|---------|--|-------------------------|----|---|---|----|----|----|----|---|------|--------|----|--------|------|----|------|---|
| 3.6.7P1 | Procesos de estructuración y gestión de esquemas asociativos, acompañados                                | Para Acumular<br>Número | 11 | 6 | 4 | 15 | NP | NA | ND | 1 | 400% | 100%   | 2  | 550%   | 375% | ND | 375% | Departamento Administrativo de Planeación |
|         |  |                         |    |   |   |    | ND |    |    | 4 |      |        | 11 |        |      |    |      |   |
| 3.6.7P2 | Procesos de formulación de programas estratégicos en los esquemas asociativos, acompañados y gestionados | Para Acumular<br>Número | 11 | 2 | 6 | 6  | NP | NA | ND | 2 | 200% | 66.67% | 3  | 66.67% | 100% | ND | 100% | Departamento Administrativo de Planeación |
|         |  |                         |    |   |   |    | ND |    |    | 4 |      |        | 2  |        |      |    |      |   |

Página en blanco a propósito

### Indicadores de Producto - Resumen estratégico



NOTA TÉCNICA: Marzo 2023 utiliza una Planificación proyectada para el cálculo del cumplimiento

Página en blanco a propósito

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

## Componente: 4.1 - Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia

### INDICADORES DE RESULTADO:

|        |   |   |      |        |       |        |        |         |        |       |         |         |        |         |         |        |         |  |
|--------|---|---|------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--|
| 4.1R1  | Tasa de homicidios  | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes | 16   | 37     | 25    | ND     | 33     | 109.89% | 25%    | 30    | 97.72%  | 49.43%  | 27     | 97.47%  | 73.80%  | ND     | 73.80%  | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
|        |   |   |      |        |       |        | 30.03  |         |        | 30.70 |         |         | 27.70  |         |         |        |         |  |
| 4.1R2  | Índice de criminalidad  | Anualizado<br>Índice (0-1)                | 16   | 0.77   | 0.77  | 0.70   | 0.77   | 105.19% | 25%    | 0.77  | 100%    | 50%     | 0.77   | 90.91%  | 72.73%  | 0.70   | 95.45%  | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
|        |   |   |      |        |       |        | 0.81   |         |        | 0.77  |         |         | 0.70   |         |         |        |         |  |
| 4.1R3  | Porcentaje de hogares donde por lo menos algún miembro ha sido víctima de un hecho delictivo  | Acumulado<br>Porcentaje                   | 16   | 4.60%  | 4.40% | 1.30%  | 4.60%  | ND      | ND     | 4.50% | ND      | 0%      | 4.50%  | 346.15% | 338.46% | 1.30%  | 338.46% | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
|        |   |   |      |        |       |        | ND     |         |        | ND    |         |         | 1.30%  |         |         |        |         |  |
| 4.1R4  | Porcentaje de hogares donde las personas se sienten muy seguras y seguras   | Acumulado<br>Porcentaje                   | 16   | 89.90% | 92%   | 90.70% | 89.90% | ND      | ND     | 91%   | ND      | ND      | NP     | NA      | 98.59%  | 90.70% | 98.59%  | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
|        |   |   |      |        |       |        | ND     |         |        | ND    |         |         | 90.70% |         |         |        |         |  |
| 4.1R5  | Entidades de seguridad y justicia fortalecidas  | Acumulado<br>Número                       | 9,16 | 118    | 150   | 190    | 30     | 253.33% | 50.67% | 70    | 222.86% | 104%    | 110    | 172.73% | 126.67% | 190    | 126.67% | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
|        |   |   |      |        |       |        | 76     |         |        | 156   |         |         | 190    |         |         |        |         |  |
| 4.1R6  | Contribución en la reparación Integral a víctimas   | Para Acumular<br>Porcentaje               | 16   | 0%     | 80%   | 74%    | 10%    | 100%    | 12.50% | 20%   | 100%    | 37.50%  | 30%    | 106.67% | 77.50%  | 12%    | 92.50%  | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
|        |   |   |      |        |       |        | 10%    |         |        | 20%   |         |         | 32%    |         |         |        |         |  |
| 4.1R7  | Percepción positiva en de la cultura de Derechos Humanos, ciudadanía y Paz  | Acumulado<br>Porcentaje                   | 16   | 0%     | 80%   | 80%    | NP     | NA      | ND     | 80%   | 100%    | 100%    | NP     | NA      | ND      | 80%    | 100%    | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
|        |   |   |      |        |       |        | NA     |         |        | 80%   |         |         | NA     |         |         |        |         |  |
| 4.1R8  | Creación y puesta en Marcha del Sistema Departamental de Derechos Humanos   | Acumulado<br>Porcentaje                   | 16   | 0%     | 100%  | 85%    | 20%    | 100%    | 20%    | 50%   | 100%    | 50%     | 80%    | 100%    | 80%     | 85%    | 85%     | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
|        |   |   |      |        |       |        | 20%    |         |        | 50%   |         |         | 80%    |         |         |        |         |  |
| 4.1R9  | Líderes y Defensores atendidos con medidas complementarias para la garantía de sus derechos   | Anualizado<br>Porcentaje                  | 16   | ND     | 100%  | 100%   | 100%   | 100%    | 25%    | 100%  | 100%    | 50%     | 100%   | 100%    | 75%     | 100%   | 100%    | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
|        |   |   |      |        |       |        | 100%   |         |        | 100%  |         |         | 100%   |         |         |        |         |  |
| 4.1R10 | Municipios y/o distrito asesorados técnicamente en temas de migración   | Para Acumular<br>Porcentaje               | 16   | 0%     | 80%   | 202%   | 10%    | 180%    | 22.50% | 20%   | 460%    | 137.50% | NP     | NA      | 252.50% | 0%     | 252.50% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
|        |   |   |      |        |       |        | 18%    |         |        | 92%   |         |         | 92%    |         |         |        |         |  |
| 4.1R11 | Municipios y/o Distrito con Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia implementados y acompañados por la Gerencia de Paz y Posconflicto | Acumulado<br>Porcentaje                   | 16   | 73%    | 100%  | 65%    | 24%    | 103.33% | 24.80% | 48%   | 104.17% | 50%     | 72%    | 70.83%  | 51%     | 65%    | 65%     | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
|        |   |   |      |        |       |        | 24.80% |         |        | 50%   |         |         | 51%    |         |         |        |         |  |
| 4.1R12 | Espacios de articulación creados para la implementación de los seis puntos del acuerdo  | Acumulado<br>Número                       | 16   | 1      | 6     | 6      | 2      | 100%    | 33.33% | 6     | 100%    | 100%    | 6      | 100%    | 100%    | 6      | 100%    | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
|        |   |   |      |        |       |        | 2      |         |        | 6     |         |         | 6      |         |         |        |         |  |
| 4.1R13 | Acciones de pedagogía de paz realizadas y espacios para la reconciliación y la reconstrucción de la memoria histórica                                   | Acumulado<br>Porcentaje                   | 4,16 | ND     | 100%  | 78%    | 22%    | 77.27%  | 17%    | 52%   | 100%    | 52%     | 78%    | 100%    | 78%     | 78%    | 78%     | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
|        |   |   |      |        |       |        | 17%    |         |        | 52%   |         |         | 78%    |         |         |        |         |  |
| 4.1R14 | Implementación de seguimiento a estrategia de búsqueda de personas desaparecidas  | Acumulado<br>Porcentaje                   | 16   | 0%     | 100%  | 80%    | 25%    | 100%    | 25%    | 50%   | 120%    | 60%     | 75%    | 100%    | 75%     | 80%    | 80%     | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
|        |   |   |      |        |       |        | 25%    |         |        | 60%   |         |         | 75%    |         |         |        |         |  |
| 4.1R15 | Avance en la construcción y ejecución de la Política Pública de Paz y No violencia  | Acumulado<br>Porcentaje                   | 16   | 0%     | 100%  | 85%    | 40%    | 100%    | 40%    | 60%   | 100%    | 60%     | 80%    | 100%    | 80%     | 85%    | 85%     | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
|        |   |   |      |        |       |        | 40%    |         |        | 60%   |         |         | 80%    |         |         |        |         |  |

| Código Indicador   | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                        |
|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|------------|---------|------------------------------------|
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |                                    |
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |         |            |         |                                    |
| 4.1R16   | Sistema de información para la gestión de la Seguridad, la Convivencia y el Acceso a la Justicia y DDHH en operación (SIGOB)  | Para Acumular<br>Porcentaje      | 16                                 | 0%         | 100%                    | 85%                        | 10%      | 100%     | 10%    | 30%      | 166.67%  | 60%    | 45%      | 55.56%   | 85%     | 0%         | 85%     | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| <b>Programa: 4.1.1 - Seguridad ciudadana y convivencia</b> |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |                                    |
| <b>INDICADORES DE PRODUCTO:</b>                            |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |                                    |
| 4.1.1P1  | Intervenciones realizadas con estrategias integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana                   | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 0          | 100                     | 63                         | 5        | 500%     | 25%    | 24       | 75%      | 43%    | 27       | 70.37%   | 62%     | 1          | 63%     | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| 4.1.1P2  | Proyectos cofinanciados por líneas estratégicas de Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadano   | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | ND         | 30%                     | 30%                        | 5%       | 100%     | 16.67% | 13%      | 170.92%  | 74.07% | 22.22%   | 135.01%  | 100%    | 30%        | 100%    | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| 4.1.1P3  | Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) Territoriales acompañados en la formulación, actualización implementación y evaluación                           | Acumulado<br>Número              | 16                                 | ND         | 125                     | 125                        | 115      | 100%     | 92%    | 125      | 100%     | 100%   | 125      | 100%     | 100%    | 125        | 100%    | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| 4.1.1P4  | Desarrollo de Plataforma tecnológica para la administración de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) diseñados e implementados                     | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | 0%         | 100%                    | 65%                        | 15%      | 133.33%  | 20%    | 50%      | 100%     | 50%    | 80%      | 81.25%   | 65%     | 65%        | 65%     | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| 4.1.1P5  | Estrategias implementadas de prevención de uso, utilización y vinculación de niños, niñas y adolescentes y jóvenes (NNAJ) en municipios y/o Distrito con riesgo muy alto y alto | Acumulado<br>Número              | 16                                 | 0          | 25                      | 24                         | 1        | 400%     | 16%    | 10       | 240%     | 96%    | 24       | 100%     | 96%     | 24         | 96%     | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| 4.1.1P6  | Casos de homicidios de jóvenes entre los 14 y 28 años   | Anualizado<br>Número             | 16                                 | 1,085      | 815                     | 146                        | 1,020    | 113.84%  | 25%    | 952      | 105.78%  | 50%    | 883      | 100.46%  | 75%     | 146        | 100%    | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| 4.1.1P7  | Jornadas de Unidad Móvil "Unidos por la Vida" realizadas  | Acumulado<br>Número              | 16                                 | 173        | 173                     | 136                        | 22       | 100%     | 12.72% | 73       | 100%     | 42.20% | 123      | 105.69%  | 75.14%  | 136        | 78.61%  | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| 4.1.1P8  | Auditorías de seguridad en territorios focalizados a la oferta realizadas   | Acumulado<br>Número              | 16                                 | 0          | 54                      | 45                         | 4        | 75%      | 5.56%  | 20       | 100%     | 37.04% | 40       | 100%     | 74.07%  | 45         | 83.33%  | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| <b>Observaciones:</b> . .                                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |                                    |
| 4.1.1P9  | Jóvenes atendidos en el programa de post egreso (programas culturales, educativos, deportivos, entre otros)   | Acumulado<br>Número              | 16                                 | ND         | 300                     | 445                        | 30       | 200%     | 20%    | 120      | 180%     | 72%    | 276      | 161.23%  | 148.33% | 445        | 148.33% | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| 4.1.1P10   | Capacitaciones a Inspecciones de Policía realizadas   | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | 0%         | 100%                    | 104%                       | 20%      | 145%     | 29%    | 50%      | 161.60%  | 80.80% | 70%      | 148.57%  | 104%    | 104%       | 104%    | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| 4.1.1P11   | Capacitaciones para el fortalecimiento de las Comisarias de Familia realizadas  | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | 0%         | 100%                    | 164.80%                    | 13.75%   | 109.09%  | 15%    | 42.50%   | 148.71%  | 63.20% | 71.25%   | 231.30%  | 164.80% | 164.80%    | 164.80% | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| 4.1.1P12   | Municipios y/o Distrito asesorados y asistidos técnicamente para la implementación de la Política Pública de jueces de Paz y Conciliadores en Equidad                           | Acumulado<br>Número              | 16                                 | 25         | 25                      | 21                         | 6        | 183.33%  | 44%    | 13       | 161.54%  | 84%    | 19       | 110.53%  | 84%     | 21         | 84%     | Secretaría de Seguridad y Justicia |

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo         | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |         | Responsable                                |
|------------------|---|--------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|---------|--|
|                  |   | U. de Medida             |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance  |  |
|                  |   |                          |                                    |            |                         |                            | Logro    | Logro    | Logro  | Logro    | Logro    | Logro  | Logro    | Logro    |        |            |         |  |
| 4.1.1P13         | Brigadas jurídicas para la incidencia en la descongestión del Sistema Penitenciario y Carcelario en Cárceles Municipales  | Acumulado<br>Porcentaje  | 16                                 | ND         | 100%                    | 44.10%                     | 10%      | 0%       | 0%     | 40%      | 46.88%   | 18.75% | 70%      | 36%      | 25.20% | 44.10%     | 44.10%  | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
| 4.1.1P14         | Cuerpos de bomberos que cumplen con la normatividad vigente en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control                                      | Anualizado<br>Porcentaje | 16                                 | ND         | 100%                    | 100%                       | 20%      | 315%     | 25%    | 100%     | 200%     | 50%    | 100%     | 125%     | 75%    | 100%       | 100%    | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.1P15         | Municipios y/o Distrito con Consultorios Jurídicos Virtuales fortalecidos   | Acumulado<br>Número      | 16                                 | 0          | 9                       | 9                          | 1        | 900%     | 100%   | 4        | 225%     | 100%   | 9        | 100%     | 100%   | 9          | 100%    | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
| 4.1.1P16         | Municipios asistidos técnicamente para la implementación de la Caja de Herramientas de Mecanismos de Solución de Conflictos   | Acumulado<br>Porcentaje  | 16                                 | 0%         | 50%                     | 31.20%                     | 10%      | 120%     | 24%    | 20%      | 104%     | 41.60% | 40%      | 78%      | 62.40% | 31.20%     | 62.40%  | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
| 4.1.1P17         | Procesos electorales acompañados  | Acumulado<br>Porcentaje  | 16                                 | 100%       | 100%                    | 0%                         | NP       | NA       | ND     | 100%     | 100%     | 100%   | 100%     | 100%     | 100%   | 0%         | 0%      | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.1P18         | Centro de Atención Especializada para Adolescentes dotado con Elementos tecnológicos y de seguridad   | Para Acumular<br>Número  | 16                                 | 0          | 6                       | 4                          | NP       | NA       | ND     | 4        | 0%       | 0%     | 2        | 200%     | 66.67% | 0          | 66.67%  | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
| 4.1.1P19         | Centros Carcelarios Municipales con elementos tecnológicos y de seguridad entregados  | Para Acumular<br>Número  | 16                                 | 0          | 5                       | 9                          | NP       | NA       | ND     | 2        | 250%     | 100%   | 1        | 400%     | 180%   | 0          | 180%    | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
| 4.1.1P20         | Inspecciones de Policía, comisarías de familia y jueces de paz dotados  | Acumulado<br>Número      | 16                                 | 69         | 145                     | 146                        | NP       | NA       | ND     | 48       | 116.67%  | 38.62% | 96       | 88.54%   | 58.62% | 146        | 100.69% | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
| 4.1.1P21         | Centros Transitorios para Adolescentes (CETRAS) dotados, adecuados o construidos  | Acumulado<br>Número      | 9,16                               | 9          | 12                      | 24                         | NP       | NA       | ND     | 4        | 150%     | 50%    | 10       | 240%     | 200%   | 24         | 200%    | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
| 4.1.1P22         | Mejoramiento o adecuaciones de Comisarías de Familia, Casas de Justicia e Inspecciones de Policía   | Acumulado<br>Número      | 9,16                               | ND         | 20                      | 7                          | NP       | NA       | ND     | 7        | 14.29%   | 5%     | 14       | 50%      | 35%    | 7          | 35%     | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
| 4.1.1P23         | Cárceles construidas  | Acumulado<br>Número      | 9,16                               | 0          | 2                       | 0                          | NP       | NA       | ND     | NP       | NA       | ND     | NP       | NA       | 0%     | 0          | 0%      | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
| 4.1.1P24         | Mejoramiento o adecuaciones de las cárceles municipales   | Acumulado<br>Número      | 9,16                               | 1          | 5                       | 8                          | 1        | 200%     | 40%    | 3        | 133.33%  | 80%    | 5        | 160%     | 160%   | 8          | 160%    | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
| 4.1.1P25         | Asesorías y asistencias técnicas sobre Responsabilidad Penal para Adolescentes realizadas para los municipios y/o distrito  | Acumulado<br>Número      | 9,16                               | ND         | 125                     | 103                        | 35       | 122.86%  | 34.40% | 65       | 87.69%   | 45.60% | 95       | 108.42%  | 82.40% | 103        | 82.40%  | Secretaría de Seguridad y Justicia         |
| 4.1.1P26         | Municipios y/o Distrito con Sistemas Locales de Justicia fortalecidos por medio de Comités Locales de Justicia y Comité Departamental de Justicia en funcionamiento | Acumulado<br>Número      | 9,16                               | 0          | 10                      | 22                         | 1        | 1,100%   | 110%   | 4        | 275%     | 110%   | 7        | 314.29%  | 220%   | 22         | 220%    | Secretaría de Seguridad y Justicia         |

**Programa: 4.1.2 - Control de las economías criminales, ilícitas e ilegales**

**INDICADORES DE PRODUCTO:**

|         |   |                     |    |   |    |    |   |      |        |    |      |     |    |      |         |    |         |                                    |
|---------|---|---------------------|----|---|----|----|---|------|--------|----|------|-----|----|------|---------|----|---------|------------------------------------|
| 4.1.2P1 | Municipios y/o Distrito atendidos con estrategias integrales para la prevención y contención de las economías ilegales e ilícitas | Acumulado<br>Número | 16 | 0 | 55 | 74 | 4 | 225% | 16.36% | 20 | 220% | 80% | 40 | 185% | 134.55% | 74 | 134.55% | Secretaría de Seguridad y Justicia |
|---------|---|---------------------|----|---|----|----|---|------|--------|----|------|-----|----|------|---------|----|---------|------------------------------------|

| Código Indicador   | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo     | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                        |
|--|--|----------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|------------------------------------|
|  |  |                      |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |                                    |
|  |  |                      |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |                                    |
| 4.1.2P2  | Municipios y/o Distrito acompañados con programas de formalización   | Acumulado Número     | 16                                 | 0          | 15                      | 9                          | 1        | 100%     | 6.67%  | 4        | 125%     | 33.33% | 14       | 64.29%   | 60%    | 9          | 60%    | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| 4.1.2P3  | Estrategias comunicacionales y pedagógicas para la prevención, control y sanción del delito  | Anualizado Número    | 16                                 | 0          | 10                      | 3                          | 10       | 100%     | 25%    | 10       | 100%     | 50%    | 10       | 100%     | 75%    | 3          | 82.50% | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| <b>Observaciones:</b> Campañas como: Antioquia Territorio Seguro, UNIDOS Nos Cuidamos, UNIDOS por La Seguridad.  |  |                      |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                                    |
| 4.1.2P4  | Campañas de sensibilización ciudadana realizadas en municipios y/o Distrito, para incentivar las apuestas solo en negocios legales | Para Acumular Número | 16                                 | ND         | 205                     | 197                        | 15       | 126.67%  | 9.27%  | 60       | 135%     | 48.78% | 65       | 149.23%  | 96.10% | 0          | 96.10% | Lotería de Medellín                |
| <b>Observaciones:</b> La Lotería de Medellín acaba de aprobar el convenio interadministrativo con el Tecnológico de Antioquia para relizar las Campañas de sensibilización ciudadana realizadas en municipios y/o Distrito, para incentivar las apuestas solo en negocios legales programadas para la vigencia 202 |  |                      |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                                    |

### Programa: 4.1.3 - Fortalecimiento institucional para la atención integral a víctimas

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                       |    |     |      |      |      |      |        |      |         |         |      |         |         |      |         |  |
|---------|--|-----------------------|----|-----|------|------|------|------|--------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|--|
| 4.1.3P1 | Planes de acción formulados e implementados en el marco del Comité de Justicia Transicional y sus subcomités   | Para Acumular Número  | 16 | 8   | 8    | 14   | 1    | 600% | 75%    | 3    | 266.67% | 175%    | NP   | NA      | 175%    | 0    | 175%    | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.3P2 | Mesa Departamental y/o mesas Municipales de Participación efectiva de víctimas asesoradas y/o asistidas técnicamente                                     | Para Acumular Número  | 16 | 119 | 119  | 103  | 8    | 150% | 10.08% | 50   | 166%    | 79.83%  | 14   | 57.14%  | 86.55%  | 0    | 86.55%  | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.3P3 | Municipios y/o Distrito asesorados y asistidos técnicamente para la implementación de la Política Pública de víctimas                                    | Para Acumular Número  | 16 | 125 | 125  | 158  | 10   | 350% | 28%    | 51   | 125.49% | 79.20%  | 14   | 421.43% | 126.40% | 0    | 126.40% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.3P4 | Plan de acción territorial departamental formulado, implementado y ajustado  | Para Acumular Número  | 16 | 1   | 1    | 1    | NP   | 100% | 100%   | NP   | ND      | 100%    | NP   | NA      | 100%    | 0    | 100%    | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.3P5 | Municipios y/o Distrito asesorados y/o asistidos técnicamente en medidas de satisfacción y garantías de no repetición en el marco de la Ley 1448 de 2011 | Para Acumular Número  | 16 | 0   | 36   | 42   | 2    | 300% | 16.67% | 14   | 257.14% | 116.67% | NP   | NA      | 116.67% | 0    | 116.67% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.3P6 | Sujetos de reparación colectiva acompañados en su proceso en el marco de la Ley 1448 de 2011   | Para Acumular Número  | 16 | ND  | 4    | 5    | NP   | NA   | ND     | 1    | 400%    | 100%    | NP   | NA      | 125%    | 0    | 125%    | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.3P7 | Acompañamiento técnico a procesos de desaparición forzada a demanda  | Anualizado Porcentaje | 16 | ND  | 100% | 100% | 100% | 100% | 25%    | 100% | 100%    | 50%     | 100% | 100%    | 75%     | 100% | 100%    | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |

### Programa: 4.1.4 - Antioquia protege los derechos humanos, promueve la no violencia y reconciliación

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                      |    |    |     |     |    |      |        |     |         |        |    |         |         |   |         |  |
|---------|--|----------------------|----|----|-----|-----|----|------|--------|-----|---------|--------|----|---------|---------|---|---------|--|
| 4.1.4P1 | Estrategia de formación en Derechos Humanos, ciudadanía diseñada e implementada  | Para Acumular Número | 16 | 1  | 2   | 2   | NP | 100% | 50%    | 1   | 100%    | 100%   | NP | NA      | 100%    | 0 | 100%    | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.4P2 | Acciones de promoción de la cultura de Derechos Humanos con municipios y entidades (talleres, actos conmemorativos, jornadas, entre otras) | Para Acumular Número | 16 | ND | 280 | 346 | 20 | 230% | 16.43% | 112 | 129.46% | 68.21% | 53 | 288.68% | 122.86% | 2 | 123.57% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.4P3 | Alianzas desarrolladas para la implementación de la política de Derechos humanos en el departamento  | Para Acumular Número | 16 | 7  | 20  | 17  | 1  | 400% | 20%    | 8   | 112.50% | 65%    | 3  | 100%    | 80%     | 1 | 85%     | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |

| Código Indicador                           | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020     |          |        | Año 2021     |          |         | Año 2022      |          |         | Marzo 2023     |  | Responsable |
|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|--------------|----------|--------|--------------|----------|---------|---------------|----------|---------|----------------|--|-------------|
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta         | Cumplim. | Avance | Meta         | Cumplim. | Avance  | Meta          | Cumplim. | Avance  | Logro          | Avance                                     |             |
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro        |          |        | Logro        |          |         | Logro         |          |         | Logro          |  |             |
| <b>Observaciones:</b> Usaid para Migración |   |                                  |                                    |            |                         |                            |              |          |        |              |          |         |               |          |         |                |  |             |
| 4.1.4P4                                    | Municipios y/o Distrito asesorados y/o asistidos técnicamente para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos              | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 125        | 125                     | 139                        | 11<br>56     | 509.09%  | 44.80% | 51<br>70     | 137.25%  | 100.80% | NP<br>13      | NA       | 111.20% | 0<br>111.20%   | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |             |
| 4.1.4P5                                    | Red departamental de educación en derechos humanos diseñada y puesta en marcha  | Para Acumular<br>Porcentaje      | 16                                 | 0%         | 100%                    | 147.50%                    | NP<br>25%    | 100%     | 25%    | 35%<br>35%   | 100%     | 60%     | 15%<br>12.50% | 83.33%   | 72.50%  | 75%<br>147.50% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |             |
| 4.1.4P6                                    | Plan Departamental de Derechos Humanos formulado e implementado   | Para Acumular<br>Porcentaje      | 16                                 | 0%         | 100%                    | 200%                       | NP<br>100%   | 100%     | 100%   | 35%<br>0%    | 0%       | 100%    | NP<br>0%      | NA       | 100%    | 100%<br>200%   | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |             |
| 4.1.4P7                                    | Instancias de participación en DDHH creadas, asesoradas y/o asistidas técnicamente para su fortalecimiento                                    | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 10         | 54                      | 109                        | NP<br>3      | 100%     | 5.56%  | 22<br>19     | 86.36%   | 40.74%  | 22<br>87      | 395.45%  | 201.85% | 0<br>201.85%   | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |             |
| 4.1.4P8                                    | Acciones de asistencia subsidiaria otorgadas a población víctima de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario | Anualizado<br>Porcentaje         | 16                                 | ND         | 100%                    | 100%                       | 100%<br>100% | 100%     | 25%    | 100%<br>100% | 100%     | 50%     | 100%<br>100%  | 100%     | 75%     | 100%<br>100%   | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |             |
| 4.1.4P9                                    | Municipios y/o Distrito acompañados con acciones para la implementación de la política Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA)             | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | ND         | 31                      | 27                         | 2<br>4       | 200%     | 12.90% | 12<br>18     | 150%     | 70.97%  | 4<br>5        | 125%     | 87.10%  | 0<br>87.10%    | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |             |

**Programa: 4.1.5 - Promoción de acciones de protección a la labor de líderes y defensores de derechos humanos**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                          |    |    |      |      |              |         |        |              |        |     |              |        |        |              |  |
|---------|--|--------------------------|----|----|------|------|--------------|---------|--------|--------------|--------|-----|--------------|--------|--------|--------------|--|
| 4.1.5P1 | Municipios y/o Distrito asesorados y/o asistidos técnicamente para el diseño e implementación de acciones y planes de prevención y protección a líderes y/o defensores de Derechos Humanos | Para Acumular<br>Número  | 16 | 0  | 125  | 89   | 8<br>13      | 162.50% | 10.40% | 53<br>42     | 79.25% | 44% | 60<br>34     | 56.67% | 71.20% | 0<br>71.20%  | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.5P2 | Líderes y/o defensores de derechos humanos acompañados con la implementación de la ruta de protección a demanda  | Anualizado<br>Porcentaje | 16 | 0% | 100% | 100% | 100%<br>100% | 100%    | 25%    | 100%<br>100% | 100%   | 50% | 100%<br>100% | 100%   | 75%    | 100%<br>100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |

**Programa: 4.1.6 - Fortalecimiento institucional para la respuesta integral a la población migrante**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                          |    |    |     |    |            |         |        |               |         |         |           |    |         |              |   |
|---------|---|--------------------------|----|----|-----|----|------------|---------|--------|---------------|---------|---------|-----------|----|---------|--------------|---|
| 4.1.6P1 | Municipios y/o distrito asistidos o asesorador técnicamente para el diseño de medidas de atención a la población migrante | Para Acumular<br>Número  | 16 | 0  | 47  | 52 | 2<br>8     | 400%    | 17.02% | 24<br>44      | 183.33% | 110.64% | NP<br>0   | NA | 110.64% | 0<br>110.64% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia        |
| 4.1.6P2 | Cobertura de afiliación al sistema general de seguridad social a población migrante                                       | Anualizado<br>Porcentaje | 16 | 0% | 90% | NA | 67%<br>72% | 107.46% | 25%    | 76%<br>86.60% | 113.95% | 50%     | 84%<br>NA | ND | 50%     | NA<br>50%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |

**Programa: 4.1.7 - Antioquia constructora de paz**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                     |    |    |     |     |          |      |        |          |        |        |            |         |        |               |  |
|---------|--|---------------------|----|----|-----|-----|----------|------|--------|----------|--------|--------|------------|---------|--------|---------------|--|
| 4.1.7P1 | Asistencias técnicas para la creación e implementación del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia y los Consejos Municipales de Paz realizadas | Acumulado<br>Número | 16 | 0  | 126 | 0   | 31<br>31 | 100% | 24.60% | 61<br>51 | 83.61% | 40.48% | 91<br>114  | 125.27% | 90.48% | 0<br>0%       | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.7P2 | Estrategias de construcción de paz realizadas por los consejos de paz  | Acumulado<br>Número | 16 | 68 | 250 | 128 | 30<br>30 | 100% | 12%    | 90<br>90 | 100%   | 36%    | 180<br>128 | 71.11%  | 51.20% | 128<br>51.20% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |

| Código Indicador                            | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |         | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                                |
|---|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|--|
|   |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |  |
|   |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |         | Logro    |          |         |            |         |  |
| 4.1.7P3                                     | Reuniones realizadas para la implementación de disposiciones del acuerdo final                        | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 42         | 70                      | 62                         | 20       | 200%     | 57.14% | 20       | 100%     | 85.71%  | 5        | 0%       | 85.71%  | 2          | 88.57%  | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| <b>Observaciones:</b> Pdet, Reincorporación |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 4.1.7P4                                     | Acompañamientos a las líneas de reincorporación social, económica y comunitaria realizados            | Acumulado<br>Número              | 16                                 | 8          | 12                      | 12                         | 5        | 100%     | 41.67% | 9        | 100%     | 75%     | 11       | 109.09%  | 100%    | 12         | 100%    | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.7P5                                     | Docentes formados en estrategias de gestión de aula para la construcción de paz territorial           | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 3,540      | 3,540                   | 3,732                      | 1,000    | 0%       | 0%     | 1,000    | 100%     | 28.25%  | 1,000    | 186.20%  | 80.85%  | 870        | 105.42% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.7P6                                     | Personas que participan en actividades de aumento de capacidades para la construcción de la paz       | Para Acumular<br>Número          | 4,16                               | 7,037      | 8,000                   | 5,020                      | 1,500    | 100%     | 18.75% | 2,500    | 122%     | 56.88%  | 1,450    | 32.41%   | 62.75%  | 0          | 62.75%  | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.7P7                                     | Municipios y/o Distrito acompañados en jornadas de aumento de capacidades institucionales para la paz | Acumulado<br>Número              | 16                                 | 0          | 125                     | 4                          | 30       | 100%     | 24%    | 60       | 175%     | 84%     | 115      | 95.65%   | 88%     | 4          | 3.20%   | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.7P8                                     | Estrategia de comunicaciones para la paz creada   | Acumulado<br>Número              | 16                                 | 0          | 1                       | 1                          | 1        | 100%     | 25%    | 1        | 100%     | 50%     | 1        | 100%     | 75%     | 1          | 81.25%  | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.7P9                                     | Estrategia de búsqueda de personas desaparecidas, construida en el marco del posconflicto             | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | 0%         | 100%                    | 100%                       | 25%      | 100%     | 25%    | 50%      | 100%     | 50%     | 75%      | 133.33%  | 100%    | 100%       | 100%    | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.7P10                                    | Acciones para reconstruir la memoria del conflicto realizadas   | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 0          | 9                       | 10                         | 2        | 100%     | 22.22% | 3        | 266.67%  | 111.11% | 1        | 0%       | 111.11% | 0          | 111.11% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.7P11                                    | Actos de reconciliación por la unidad realizadas  | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 3          | 8                       | 7                          | 2        | 100%     | 25%    | 3        | 166.67%  | 87.50%  | 1        | 0%       | 87.50%  | 0          | 87.50%  | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 4.1.7P12                                    | Agenda de la Política Pública de Paz y No-violencia, construida                                       | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | 0%         | 100%                    | 85%                        | 40%      | 100%     | 40%    | 60%      | 100%     | 60%     | 80%      | 100%     | 80%     | 85%        | 85%     | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |

## Componente: 4.2 - Bienestar activo y saludable para Antioquia

### INDICADORES DE RESULTADO:

|                                       |  |  |   |       |      |     |       |         |        |       |         |        |      |        |        |     |        |   |
|---------------------------------------|--|--|---|-------|------|-----|-------|---------|--------|-------|---------|--------|------|--------|--------|-----|--------|---|
| 4.2R1                                 | Mortalidad evitable Grupos C, D5 y D6  | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes de 1 a 64 años | 3 | 2.80  | 2.70 | ND  | 2.78  | 173.75% | 25%    | 2.76  | 81.18%  | 45.29% | 2.74 | 74.05% | 63.81% | ND  | 63.81% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual |  |  |   |       |      |     |       |         |        |       |         |        |      |        |        |     |        |   |
| 4.2R2                                 | Hogares con riesgo psicosocial alto, intervenidos en la dinámica familiar por medio de la estrategia primaria en salud (APS) | Acumulado<br>Porcentaje                                  | 3 | ND    | 30%  | 25% | NP    | 100%    | 36.67% | 18%   | 112.06% | 67.23% | 25%  | 100%   | 83.33% | 25% | 83.33% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2R3                                 | Mortalidad en menores de 5 años  | Anualizado<br>Tasa por 1.000 nacidos vivos               | 3 | 10.20 | 9.90 | ND  | 10.20 | 112.09% | 25%    | 10.10 | 87.83%  | 46.96% | 10   | 90.09% | 69.48% | ND  | 69.48% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual |  |  |   |       |      |     |       |         |        |       |         |        |      |        |        |     |        |   |

| Código Indicador                      | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo                                  | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                       |
|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|---|
|                                       |  | U. de Medida                                      |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |   |
|                                       |  |   |                                    |            |                         |                            | Logro    | Logro    | Logro  | Logro    | Logro    | Logro  | Logro    | Logro    |        |            |        |   |
| 4.2R4                                 | Mortalidad en menores de 1 año   | Anualizado<br>Tasa por 1.000 nacidos vivos        | 3                                  | 8.50       | 8.40                    | ND                         | 8.50     | 134.92%  | 25%    | 8.50     | 90.43%   | 47.61% | 8.40     | 95.45%   | 71.47% | ND         | 71.47% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 4.2R5                                 | Mortalidad en menores de 5 años por IRA (Infección respiratoria aguda) | Anualizado<br>Tasa por 100 mil menores de 5 años  | 3                                  | 6.30       | 6.20                    | ND                         | 6.30     | 170.27%  | 25%    | 6.30     | 242.31%  | 50%    | 6.20     | 69.66%   | 67.42% | ND         | 67.42% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 4.2R6                                 | Mortalidad en menores de 5 años por EDA (Enfermedad diarreica aguda)   | Anualizado<br>Tasa por 100 mil menores de 5 años  | 3                                  | 2.20       | 2                       | ND                         | 2.20     | 244.44%  | 25%    | 2.10     | 56.76%   | 39.19% | 2.10     | 110.53%  | 64.19% | ND         | 64.19% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 4.2R7                                 | Mortalidad por IAM (Infarto Agudo de Miocardio)                        | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes         | 3,11                               | 67.70      | 67.50                   | ND                         | 67.50    | 119.89%  | 25%    | 67.50    | 81.82%   | 45.45% | 67.50    | 80.84%   | 65.66% | ND         | 65.66% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 4.2R8                                 | Mortalidad por EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)          | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes         | 3,11                               | 32.10      | 32                      | ND                         | 32       | 147.47%  | 25%    | 32       | 200%     | 50%    | 32       | 84.66%   | 71.16% | ND         | 71.16% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 4.2R9                                 | Mortalidad por cáncer de mama  | Anualizado<br>Tasa por 100 mil mujeres            | 3,11                               | 14.10      | 14                      | ND                         | 14       | 118.64%  | 25%    | 14       | 89.74%   | 47.44% | 14       | 94.59%   | 71.08% | ND         | 71.08% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 4.2R10                                | Mortalidad por cáncer en menores de 18 años                            | Anualizado<br>Tasa por 100 mil menores de 18 años | 3,11                               | 4.40       | 4.30                    | ND                         | 4.30     | 130.30%  | 25%    | 4.30     | 165.38%  | 50%    | 4.30     | 104.88%  | 75%    | ND         | 75%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 4.2R11                                | Mortalidad en menores de cinco años en diferentes grupos étnicos       | Anualizado<br>Tasa por 1.000 nacidos vivos        | 3,5                                | 23.20      | 23                      | ND                         | 23       | 125.68%  | 25%    | 23       | 85.50%   | 46.38% | 23       | 71.65%   | 64.29% | ND         | 64.29% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 4.2R12                                | Mortalidad por Desnutrición en menores de 5 años                       | Anualizado<br>Tasa por 100 mil menores de 5 años  | 3                                  | 2.20       | 1.90                    | ND                         | 2.20     | 244.44%  | 25%    | 2.10     | 70%      | 42.50% | 2        | 74.07%   | 61.02% | ND         | 61.02% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 4.2R13                                | Incidencia de desnutrición aguda en población menor de 5 años          | Anualizado<br>Tasa por 100 mil menores de 5 años  | 3                                  | 251.80     | 249                     | ND                         | 251.80   | 132.18%  | 25%    | 251      | 97.59%   | 49.40% | 250      | 81.94%   | 69.88% | ND         | 69.88% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |

| Código Indicador  | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo                              | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |           |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                       |
|---|---|---|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|
|   |   | U. de Medida                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim.  | Avance | Logro      | Avance |   |
|   |   |   |                                    |            |                         |                            | Logro    | Logro    | Logro  | Logro    | Logro    | Logro  | Logro    | Logro     |        |            |        |   |
| 4.2R14  | Bajo peso al nacer a término  | Anualizado<br>Porcentaje                      | 3                                  | 3.80%      | 3.70%                   | NA                         | 3.80%    | 105.56%  | 25%    | 3.80%    | 97.44%   | 49.36% | 37%      | 860.47%   | 74.36% | NA         | 74.36% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual   |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |           |        |            |        |   |
| 4.2R15  | Mortalidad materna por causas directas  | Anualizado<br>Razón por 100 mil nacidos vivos | 3                                  | 22.80      | 21                      | ND                         | 21       | 102.44%  | 25%    | 21       | 105%     | 50%    | 21       | 100%      | 75%    | ND         | 75%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual   |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |           |        |            |        |   |
| 4.2R16  | Letalidad por MME-SAT (Morbilidad extrema en sistema de alerta temprana)  | Anualizado<br>Porcentaje                      | 3                                  | 0.70%      | 0.50%                   | NA                         | 0.50%    | 52.08%   | 13.02% | 0.50%    | 27.78%   | 19.97% | 5%       | 1,666.67% | 44.97% | NA         | 44.97% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual   |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |           |        |            |        |   |
| 4.2R17  | Embarazos de 10-14 Años   | Anualizado<br>Tasa por 1.000 mujeres          | 3                                  | 3.10       | 3                       | ND                         | 3        | 130.43%  | 25%    | 3        | 187.50%  | 50%    | 3        | 130.43%   | 75%    | ND         | 75%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual   |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |           |        |            |        |   |
| 4.2R18  | Embarazos de 15-19 Años   | Anualizado<br>Tasa por 1.000 mujeres          | 3                                  | 56.60      | 55.50                   | ND                         | 55.50    | 133.41%  | 25%    | 55.50    | 112.35%  | 50%    | 55.50    | 124.72%   | 75%    | ND         | 75%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual   |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |           |        |            |        |   |
| 4.2R19  | Incidencia de VIH   | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes     | 3                                  | 43.90      | 43.80                   | ND                         | 43.80    | 72.28%   | 18.07% | 43.80    | 52.46%   | 31.18% | 43.80    | 133.13%   | 56.18% | ND         | 56.18% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual   |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |           |        |            |        |   |
| 4.2R20  | Mortalidad por tuberculosis   | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes     | 3                                  | 2.50       | 2.40                    | ND                         | 2.50     | 147.06%  | 25%    | 2.49     | 88.93%   | 47.23% | 2.45     | 72.06%    | 65.25% | ND         | 65.25% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual   |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |           |        |            |        |   |
| 4.2R21  | Cumplimiento de los estándares de calidad de los laboratorios de salud pública  | Anualizado<br>Porcentaje                      | 3                                  | 60.60%     | 90%                     | 80.20%                     | 80%      | 116.38%  | 25%    | 80%      | 117.13%  | 50%    | 85%      | 105.88%   | 75%    | 80.20%     | 97.28% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2R22  | Población afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud  | Anualizado<br>Porcentaje                      | 3                                  | 98.30%     | 99%                     | 100.15%                    | 97%      | 102.97%  | 25%    | 99%      | 102.64%  | 50%    | 99%      | 102.34%   | 75%    | 100.15%    | 100%   | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2R23  | Avance en la interoperabilidad con entidades del sector salud, utilizando plataformas digitales en los componentes o procesos priorizados | Acumulado<br>Porcentaje                       | 3,9,17                             | ND         | 60%                     | 49%                        | 5%       | 95.40%   | 7.95%  | 20%      | 90%      | 30%    | 45%      | 100%      | 75%    | 49%        | 81.67% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> 49%- Se avanza en el apoyo a 34 ESES para el proyecto de fortalecimiento de TI, en el avance de estudios previos para proyecto de conectividad CIA para el desarrollo del nodo de interoperabilidad, y en reuniones con empresas para conocimiento técnico de implementación del nodo |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |           |        |            |        |   |
| 4.2R24  | Mortalidad por emergencias y desastres  | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes     | 3,13                               | 3.70       | 3.50                    | 0.60                       | 3.70     | 359.22%  | 25%    | 3.70     | 313.56%  | 50%    | 3.60     | 132.35%   | 75%    | 0.60       | 100%   | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2R25  | Tasa de suicidio  | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes     | 3,16                               | 6.50       | 6.40                    | ND                         | 6.40     | 120.75%  | 25%    | 6.40     | 90.14%   | 47.54% | 6.40     | 83.12%    | 68.31% | ND         | 68.31% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual   |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |           |        |            |        |   |

| Código Indicador  | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo                          | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |         | Marzo 2023  |         | Responsable                                       |
|---|--|---|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|-------------|---------|---|
|   |  | U. de Medida                              |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro       | Avance  |   |
|   |  |   |                                    |            |                         |                            | Logro    | Logro    | Logro  | Logro    | Logro    | Logro  | Logro    | Logro    |         |             |         |   |
| 4.2R26  | Incidencia de violencia intrafamiliar  | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes | 3,5,16                             | 334.40     | 333                     | ND                         | 333      | 111.15%  | 25%    | 333      | 140.21%  | 50%    | 333      | 159.48%  | 75%     | ND          | 75%     | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual                     |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |             |         |   |
| 4.2R27  | Incidencia de violencia sexual   | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes | 3,5,16                             | 85.60      | 84                      | ND                         | 84       | 109.38%  | 25%    | 84       | 97.22%   | 49.31% | 84       | 92.92%   | 72.54%  | ND          | 72.54%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual                     |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |             |         |   |
| 4.2R28  | Porcentaje de Padres involucrados (Escala 5 a 7)   | Acumulado<br>Porcentaje                   | 3,16                               | 46.50%     | 50%                     | 51%                        | NP       | NA       | ND     | 48%      | 106.25%  | 102%   | 49%      | 104.08%  | 102%    | 51%         | 102%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Meta cumplida                       |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |             |         |   |
| 4.2R29  | Capital mínimo   | Acumulado<br>Millones de pesos            | 3                                  | -643,686   | -320,358                | -571,388.65                | -443,686 | 17.49%   | 10.82% | -373,686 | 74.45%   | 62.17% | -323,686 | 22.77%   | 22.54%  | -571,388.65 | 22.36%  | SAVIA Salud                                       |
| 4.2R30  | Patrimonio adecuado  | Acumulado<br>Millones de pesos            | 3                                  | -797,147   | -372,548                | -619,570.60                | -597,147 | 23.47%   | 11.05% | -527,147 | 75.51%   | 48.02% | -477,147 | 66.90%   | 50.42%  | -619,570.60 | 41.82%  | SAVIA Salud                                       |
| 4.2R31  | Cobertura de municipios y/o Distrito asistidos técnicamente en torno a cambio climático y sus efectos en salud         | Acumulado<br>Porcentaje                   | 3                                  | ND         | 80%                     | 88.60%                     | 9.40%    | 200.74%  | 23.59% | 39.60%   | 128.64%  | 63.68% | 69.80%   | 126.93%  | 110.75% | 88.60%      | 110.75% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> meta cumplida                       |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |             |         |   |
| 4.2R32  | Capacidad de respuesta ante la atención de los eventos asociados a crisis climática en emergencias y desastres         | Acumulado<br>Porcentaje                   | 3,13                               | ND         | 80%                     | 60%                        | 20%      | 100%     | 25%    | 40%      | 100%     | 50%    | 60%      | 100%     | 75%     | 60%         | 75%     | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2R33  | Incidencia de intoxicaciones por sustancias químicas   | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes | 3                                  | 44.80      | 44.70                   | NA                         | 44.50    | 105.45%  | 25%    | 45.10    | 120.59%  | 50%    | 44.90    | 112.87%  | 75%     | NA          | 75%     | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador se reporta a final de año |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |             |         |   |
| 4.2R34  | Incidencia en ETA (enfermedades transmitidas por alimentos y agua) en la población de los municipios categoría 4,5 y 6 | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes | 3                                  | 22.50      | 22                      | 5.60                       | 22       | 162.96%  | 25%    | 22       | 192.98%  | 50%    | 22       | 115.42%  | 75%     | 5.60        | 100%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2R35  | Índice de Riesgo Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) urbano  | Anualizado<br>Porcentaje                  | 3,6                                | 1.20%      | 1.19%                   | ND                         | 1.20%    | 85.71%   | 21.43% | 1.20%    | 85.71%   | 42.86% | 1.19%    | 70%      | 60.36%  | ND          | 60.36%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador Anual                     |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |             |         |   |
| 4.2R36  | Índice de Riesgo Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) rural   | Anualizado<br>Porcentaje                  | 3,6                                | 39.80%     | 35%                     | ND                         | 39.80%   | 103.38%  | 25%    | 38.20%   | 99.22%   | 49.81% | 36.60%   | 93.85%   | 73.27%  | ND          | 73.27%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador Anual                     |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |             |         |   |
| 4.2R37  | Incidencia de casos de malaria   | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes | 3                                  | 86.10      | 85.10                   | ND                         | 85.80    | 77.16%   | 19.29% | 85.60    | 92.24%   | 42.35% | 85.40    | 78.36%   | 61.94%  | ND          | 61.94%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador reporte anual             |  |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |             |         |   |

| Código Indicador  | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida          | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                                       |
|---|---|---|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|------------|---------|---|
|   |   |   |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |   |
|   |   |   |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |         |            |         |   |
| 4.2R38  | Incidencia de casos de dengue   | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes | 3                                  | 57.60      | 56.60                   | ND                         | 57.30    | 163.71%  | 25%    | 57.10    | 286.93%  | 50%    | 56.80    | 140.21%  | 75%     | ND         | 75%     | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador reporte anual   |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |   |
| 4.2R39  | Incidencia de casos leishmaniasis   | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes | 3                                  | 77.10      | 76.10                   | ND                         | 76.80    | 100.39%  | 25%    | 76.60    | 112.81%  | 50%    | 76.30    | 102.47%  | 75%     | ND         | 75%     | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador reporte anual   |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |   |
| 4.2R40  | Cobertura de establecimientos de comercialización y distribución de productos farmacéuticos, vigilados y controlados          | Acumulado<br>Porcentaje                   | 3                                  | 99%        | 99%                     | 87.04%                     | 20%      | 131.85%  | 26.64% | 50%      | 113.04%  | 57.09% | 80%      | 100.45%  | 81.17%  | 87.04%     | 87.92%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2R41  | Incidencia de leptospirosis   | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes | 3                                  | 1.90       | 1.89                    | ND                         | 1.89     | 1,890%   | 25%    | 1.89     | 54%      | 38.50% | 1.89     | 651.72%  | 63.50%  | ND         | 63.50%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual   |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |   |
| 4.2R42  | Incidencia de brucelosis  | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes | 3                                  | 0.20       | 0.19                    | ND                         | 0.19     | 100%     | 25%    | 0.19     | 95%      | 48.75% | 0.19     | 475%     | 73.75%  | ND         | 73.75%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual   |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |   |
| 4.2R43  | Establecimientos de interés sanitario vigilados y controlados en los municipios categoría 4,5,6                               | Acumulado<br>Porcentaje                   | 3                                  | 99%        | 99%                     | 86%                        | 16.70%   | 95.81%   | 16.16% | 42.30%   | 101.65%  | 43.43% | 71%      | 100%     | 71.72%  | 86%        | 86.87%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2R44  | Cobertura de municipios y/o Distrito asistidos técnicamente en torno a los efectos en salud asociados a la calidad del aire   | Acumulado<br>Porcentaje                   | 3,11,13                            | ND         | 80%                     | 86.79%                     | 10%      | 188.70%  | 23.59% | 39.60%   | 123.89%  | 61.33% | 69.80%   | 124.34%  | 108.49% | 86.79%     | 108.49% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Meta cumplida   |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |   |
| 4.2R45  | Municipios y/o Distritos con diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud del trabajador del sector informal             | Acumulado<br>Porcentaje                   | 3,10                               | ND         | 90%                     | 70%                        | NP       | 100%     | 13.33% | 40%      | 100%     | 44.44% | 70%      | 100%     | 77.78%  | 70%        | 77.78%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2R46  | Porcentaje de inscritos en programas lúdicos, recreativos o deportivos  | Acumulado<br>Porcentaje                   | 3,10                               | 8.49%      | 13%                     | 9%                         | 8.50%    | 5.88%    | 3.85%  | 9.50%    | 58.53%   | 42.77% | 11.50%   | 78.26%   | 69.23%  | 9%         | 69.23%  | Indeportes Antioquia                              |
| <b>Observaciones:</b> Para este trimestre el porcentaje de inscritos en programas lúdicos, recreativos o deportivos no presenta avance, teniendo en cuenta que el logro se ve reflejado en la medida que comience la ejecución de eventos y la inscripción de usuarios de los proyectos de "Por su salud, muévase pues", Escuelas de Deporte Formativo y Recreación,  |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |   |
| 4.2R47  | Política pública del sector del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física, actualizada e implementada | Acumulado<br>Porcentaje                   | 3,10                               | 0%         | 100%                    | 80%                        | 10%      | 100%     | 10%    | 50%      | 100%     | 50%    | 80%      | 100%     | 80%     | 80%        | 80%     | Indeportes Antioquia                              |
| <b>Observaciones:</b> De acuerdo a lo solicitado por la Gerencia, se realiza análisis de los ingresos por fuente de financiación y gastos excluyendo los proyectos especiales para la consolidación principalmente de los costos de inversión y gastos de funcionamiento regulares de Indeportes Antioquia . El resultado alcanzado a la fecha, obedece al proceso de actualización de la Política Pública Departamental del Deporte de acuerdo a lo planteado, proceso participativo en el Departamento y apoyo de la Universidad de Antioquia en el cual se obtiene como producto el proyecto de ordenanza, exposición de motivos |   |   |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |         |            |         |   |

**Programa: 4.2.1 - Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de salud a la población antioqueña**

**INDICADORES DE PRODUCTO:**

|         |   |                         |      |    |     |     |     |      |        |     |      |        |     |      |        |     |        |   |
|---------|---|-------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|--------|---|
| 4.2.1P1 | Estrategia de Atención Primaria en Salud, articulada a los programas bandera del Plan de Desarrollo Departamental | Acumulado<br>Porcentaje | 3,17 | ND | 90% | 60% | 15% | 100% | 16.67% | 35% | 100% | 38.89% | 60% | 100% | 66.67% | 60% | 66.67% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|---------|---|-------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|--------|---|

| Código Indicador | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                       |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|---|
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |   |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |   |
| 4.2.1P2          | Municipios y/o Distrito con el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) ajustado   | Acumulado<br>Porcentaje          | 3,17                               | ND         | 80%                     | 50%                        | 10%      | 190%     | 23.75% | 30%      | 100%     | 37.50% | 50%      | 100%     | 62.50% | 50%        | 62.50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.1P3          | Municipios y/o distrito con instrumentos con intervención en riesgos en el entorno laboral por medio de la estrategia APS (atención primaria en Salud) | Acumulado<br>Porcentaje          | 3,17                               | 0%         | 80%                     | 60%                        | 10%      | 120%     | 15%    | 40%      | 100%     | 50%    | 60%      | 100%     | 75%    | 60%        | 75%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |

**Programa: 4.2.2 - Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia**

**INDICADORES DE PRODUCTO:**

|         |  |                          |        |     |      |        |        |         |        |        |         |        |        |         |        |        |         |   |
|---------|--|--------------------------|--------|-----|------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---|
| 4.2.2P1 | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas, con implementación de la ruta de promoción y mantenimiento para la salud   | Acumulado<br>Porcentaje  | 3,11   | ND  | 68%  | 57.50% | 3.40%  | 214.71% | 10.74% | 27.20% | 163.60% | 65.44% | 51%    | 112.75% | 84.56% | 57.50% | 84.56%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         |  |                          |        |     |      |        | 7.30%  |         |        | 44.50% |         |        | 57.50% |         |        |        |         |   |
| 4.2.2P2 | Municipios y/o Distrito con la estrategia de Ciudades, entornos y ruralidades (CERS) implementadas   | Acumulado<br>Porcentaje  | 3,11   | ND  | 30%  | 32.80% | 1.50%  | 53.33%  | 2.67%  | 12.50% | 83.20%  | 34.67% | 23.50% | 112.34% | 88%    | 32.80% | 109.33% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         | <b>Observaciones:</b> La meta propuesta para 2023 ya fué cumplida, sin embargo a medida que se da a conocer, los municipios quieren ser parte de este, razón por la que no podemos negar la posibilidad de que un municipio se quiera adherir.       |                          |        |     |      |        | 0.80%  |         |        | 10.40% |         |        | 26.40% |         |        |        |         |   |
| 4.2.2P3 | Asesorías y asistencias técnicas en prevención de enfermedades crónicas: infarto agudo de miocardio (IAM), diabetes mellitus tipo II (DMTII) y atención para tabaquismo  | Para Acumular<br>Número  | 3,11   | ND  | 340  | 281    | 17     | 211.76% | 10.59% | 119    | 89.08%  | 41.76% | 119    | 100%    | 76.76% | 20     | 82.65%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         | <b>Observaciones:</b> Falta referente de riesgo cardiovascular   |                          |        |     |      |        | 36     |         |        | 106    |         |        | 119    |         |        |        |         |   |
| 4.2.2P4 | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas con asesoría en la implementación de la ruta para la población con riesgo o presencia de cáncer específicas de mama   | Acumulado<br>Porcentaje  | 3,11   | ND  | 64%  | 59.20% | 3.20%  | 250%    | 12.50% | 25.60% | 137.50% | 55%    | 48%    | 100%    | 75%    | 59.20% | 92.50%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         | <b>Observaciones:</b> En el trimestre 1 del 2023 se han realizado 74 Ao AT a diferentes municipios del departamento de Antioquia, en algunos se realiza búsqueda activa de casos durante las jornadas de salud para enlazarlos con la ruta de cáncer |                          |        |     |      |        | 8%     |         |        | 35.20% |         |        | 48%    |         |        |        |         |   |
| 4.2.2P5 | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas con asesoría en la implementación de la ruta para la población con riesgo o presencia de cáncer específicas en menores de 18 años  | Acumulado<br>Porcentaje  | 3,11   | ND  | 65%  | 56.17% | 4%     | 200%    | 12.31% | 26.40% | 127.27% | 51.69% | 48.80% | 100%    | 75.08% | 56.17% | 86.42%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         | <b>Observaciones:</b> Al trimestre 1 de 2023 se han realizado 70 AoAT a los diferentes municipios del departamento de Antioquia en la RPMS.  |                          |        |     |      |        | 8%     |         |        | 33.60% |         |        | 48.80% |         |        |        |         |   |
| 4.2.2P6 | Empresas Sociales del Estado (ESE) de municipios con población étnica con ruta integral de atención en salud materno perinatal adaptada e implementada   | Acumulado<br>Porcentaje  | 3,5,10 | 60% | 80%  | 80%    | 10%    | 190%    | 23.75% | 40%    | 125%    | 62.50% | 80%    | 100%    | 100%   | 80%    | 100%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         |  |                          |        |     |      |        | 19%    |         |        | 50%    |         |        | 80%    |         |        |        |         |   |
| 4.2.2P7 | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con desarrollo de capacidades en lineamientos, guías, rutas y protocolos para maternidad segura, infecciones de transmisión sexual (ITS), planificación familiar y otros                       | Acumulado<br>Porcentaje  | 3      | ND  | 100% | 77%    | 10%    | 100%    | 10%    | 40%    | 100%    | 40%    | 70%    | 90%     | 63%    | 77%    | 77%     | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         | <b>Observaciones:</b> Se debe continuar con la priorización de actividades de seguimiento, acompañamiento y gestión a los diferentes municipios del departamento.  |                          |        |     |      |        | 10%    |         |        | 40%    |         |        | 63%    |         |        |        |         |   |
| 4.2.2P8 | Implementación del programa de prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), resistencia microbiana y consumo de antibióticos en instituciones de salud de alta y media complejidad                                   | Anualizado<br>Porcentaje | 3      | ND  | 70%  | ND     | 5%     | 234%    | 25%    | 30%    | 238%    | 50%    | 55%    | 145.45% | 75%    | ND     | 75%     | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         | <b>Observaciones:</b> Indicador anual  |                          |        |     |      |        | 11.70% |         |        | 71.40% |         |        | 80%    |         |        |        |         |   |

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                       |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|---|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |   |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    | Logro    | Logro  | Logro    | Logro    | Logro  | Logro    |          |        |            |        |   |
| 4.2.2P9          | Coberturas de vacunación en el grupo de 1 año con SRP (Sarampión, rubeola, parotiditis) (triple viral)<br><b>Observaciones:</b> Indicador anual   | Anualizado<br>Porcentaje         | 3                                  | 95%        | 95%                     | ND                         | 95%      | 92.84%   | 23.21% | 95%      | 88.53%   | 45.34% | 95%      | 101.05%  | 70.34% | ND         | 70.34% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.2P10         | Direcciones locales de salud y Empresas Sociales del Estado (ESE) públicas con implementación de los lineamientos de vigilancia y atención de la malnutrición por déficit o por exceso y alimentación saludable<br><b>Observaciones:</b> Meta trimestre cumplida  | Acumulado<br>Porcentaje          | 3                                  | ND         | 100%                    | 81%                        | 25%      | 100%     | 25%    | 50%      | 101.60%  | 50.80% | 75%      | 100%     | 75%    | 81%        | 81%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.2P11         | Cumplimiento en la vigilancia centinela de enfermedad Sincitial- Infección Respiratoria Aguda Grave (ESI-IRAG)<br><b>Observaciones:</b> Para la vigencia 2023, se viene adelantando la planeación de la puesta en marcha de la septima unidad centinela, la cual se tiene contemplada en la subregión de Uraba.   | Acumulado<br>Porcentaje          | 3                                  | ND         | 70%                     | 66%                        | 20%      | 55.55%   | 15.87% | 40%      | 82.50%   | 47.14% | 60%      | 110%     | 94.29% | 66%        | 94.29% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.2P12         | Direcciones locales con desarrollo de capacidades para viabilizar normatividad y lineamientos en salud y ámbito laboral   | Acumulado<br>Porcentaje          | 3,10                               | 34%        | 91%                     | 70%                        | 10%      | 110%     | 12.09% | 40%      | 100%     | 43.96% | 70%      | 100%     | 76.92% | 70%        | 76.92% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.2P13         | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con la estrategia de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMI) implementada<br><b>Observaciones:</b> En el proceso de implementación de la estrategia IAMII se presentó un avance de 4 instituciones implementando la estrategia de manera confirmada en el presente trimestre | Para Acumular<br>Número          | 3                                  | 34         | 75                      | 61                         | 18       | 100%     | 24%    | 18       | 100%     | 48%    | 21       | 100%     | 76%    | 4          | 81.33% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.2P14         | Cumplimiento en el envío de las unidades de análisis de eventos de interés en Salud Pública<br><b>Observaciones:</b> Indicador anual  | Anualizado<br>Porcentaje         | 3                                  | 74%        | 95%                     | ND                         | 80%      | 87.50%   | 21.88% | 85%      | 91.76%   | 44.82% | 90%      | 93.78%   | 68.26% | ND         | 68.26% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.2P15         | Direcciones locales, Instituciones Prestadoras de servicios de salud y Entidades Administradoras de Planes Beneficios inspeccionadas y vigilados  | Acumulado<br>Porcentaje          | 3                                  | 94%        | 100%                    | 88%                        | 20%      | 61.50%   | 12.30% | 48%      | 89.58%   | 43%    | 84%      | 104.76%  | 88%    | 88%        | 88%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.2P16         | Procedimientos técnicos implementados en las pruebas realizadas para la vigilancia de los eventos de Interés en salud pública y vigilancia y control sanitario  | Anualizado<br>Porcentaje         | 3                                  | 96.70%     | 98%                     | 5%                         | 97%      | 131.86%  | 25%    | 97.20%   | 86.73%   | 46.68% | 97.70%   | 88.13%   | 68.71% | 5%         | 69.99% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.2P17         | Planes de intervenciones sociales ejecutados para las comunidades vulnerables con difícil acceso, priorizadas del Departamento  | Acumulado<br>Porcentaje          | 2,3,5,10                           | 0%         | 80%                     | 58.30%                     | NP       | 100%     | 15.63% | 33.33%   | 124.99%  | 52.08% | 66.66%   | 68.71%   | 57.25% | 58.30%     | 72.88% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |

### Programa: 4.2.3 - Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |   |        |        |        |        |         |     |        |         |     |        |         |     |       |        |   |
|---------|--|-------------------------|---|--------|--------|--------|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|-------|--------|---|
| 4.2.3P1 | Direcciones Locales de Salud y Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) con presencia en el territorio inspeccionadas y vigiladas | Acumulado<br>Porcentaje | 3 | 99%    | 100%   | 86%    | 25%    | 100%    | 25% | 50%    | 104%    | 52% | 75%    | 102.67% | 77% | 86%   | 86%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.3P2 | Población atendida en salud con recursos del departamento  | Para Acumular<br>Número | 3 | 27,079 | 81,675 | 65,484 | 23,750 | 111.61% | 25% | 21,375 | 100.07% | 50% | 19,237 | 102%    | 75% | 3,985 | 79.86% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |

### Programa: 4.2.4 - Autoridad sanitaria - gobernanza

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |           |         | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                                       |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|---|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim.  | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |   |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |           |         | Logro    |          |         | Logro      |         |   |
| 4.2.4P1          | Cumplimiento de los compromisos pactados en las asesorías y asistencias técnicas por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social<br><b>Observaciones:</b> Indicador anual  | Anualizado<br>Porcentaje         | 3,17                               | ND         | 90%                     | ND                         | 88%      | 107.99%  | 25%    | 90%      | 101.56%   | 50%     | 90%      | 108.89%  | 75%     | ND         | 75%     | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.4P2          | Cumplimiento de los reportes, informes y otros, definidos en la norma que sean competencia de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia<br><b>Observaciones:</b> Indicador anual  | Anualizado<br>Porcentaje         | 3,17                               | ND         | 100%                    | ND                         | 100%     | 88.63%   | 22.16% | 100%     | 99.85%    | 47.12%  | 100%     | 98.62%   | 71.78%  | ND         | 71.78%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.4P3          | Cumplimiento del Plan de Trabajo del Comité de Investigación de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia<br><b>Observaciones:</b> Indicador anual  | Anualizado<br>Porcentaje         | 3,17                               | ND         | 80%                     | ND                         | 80%      | 6.25%    | 1.56%  | 80%      | 125%      | 26.56%  | 80%      | 100%     | 51.56%  | ND         | 51.56%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.4P4          | Secretarías de Salud y Direcciones Locales de Salud asistidas técnicamente en la implementación de la Política de Participación Social en Salud (PPSS)  | Anualizado<br>Porcentaje         | 17                                 | 86%        | 90%                     | 77%                        | 90%      | 108.44%  | 25%    | 90%      | 111.11%   | 50%     | 90%      | 111.11%  | 75%     | 77%        | 96.39%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.4P5          | Empresas Sociales del Estado (ESE) asistidas técnicamente en la implementación de la Política de Participación Social en Salud (PPSS)   | Anualizado<br>Porcentaje         | 1,3                                | 81%        | 90%                     | 85%                        | 90%      | 104%     | 25%    | 90%      | 111.11%   | 50%     | 90%      | 111.11%  | 75%     | 85%        | 98.61%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.4P6          | Empresas Administradoras de Planes de Beneficio con (EAPB) asistidas técnicamente en la implementación de la Política de Participación Social en Salud (PPSS)   | Anualizado<br>Porcentaje         | 3                                  | 42%        | 60%                     | 6%                         | 60%      | 100%     | 25%    | 60%      | 110%      | 50%     | 60%      | 103.33%  | 75%     | 6%         | 77.50%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.4P7          | Arquitectura empresarial definida y documentos que guíen la estrategia y den directrices para el manejo departamental de la información en salud basada en tecnologías de la información<br><b>Observaciones:</b> Meta cumplida del cuatrienio  | Para Acumular<br>Número          | 3,9,17                             | ND         | 1                       | 1                          | NP       | NA       | ND     | 1        | 100%      | 100%    | 0        | ND       | 100%    | NA         | 100%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.4P8          | Acciones, instrumentos y servicios de información implementados para el análisis, uso y divulgación de la información de manera periódica y sistemática<br><b>Observaciones:</b> Se cumple la meta del trimestre con el mantenimiento de los reportes y tableros de control existentes y se crea un nuevo tablero de control para viruela simica  | Para Acumular<br>Número          | 3,9,17                             | 3          | 12                      | 14                         | 3        | 133.33%  | 33.33% | 3        | 200%      | 83.33%  | 3        | 100%     | 108.33% | 1          | 116.67% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.4P9          | Componentes priorizados de tecnologías de la información (TI) desarrollados, implementados y/o articulados para el fortalecimiento del sistema de información<br><b>Observaciones:</b> Se avanzó en la primera fase de los requerimientos mínimos viables y en el inicio de la Segunda fase del desarrollo del software para la trazabilidad de la FEV; y se contrataron los módulos de @stat-APS y @stat - IVC | Acumulado<br>Porcentaje          | 3,9,17                             | ND         | 50%                     | 34.26%                     | 10%      | 88.30%   | 17.66% | 20%      | 104.35%   | 41.74%  | 35%      | 78.40%   | 54.88%  | 34.26%     | 68.52%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.4P10         | Campañas publicitarias implementadas  | Anualizado<br>Porcentaje         | 3,17                               | 97.50%     | 100%                    | 17%                        | 100%     | 100%     | 25%    | 100%     | 100%      | 50%     | 100%     | 100%     | 75%     | 17%        | 79.25%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.4P11         | Encuesta de valoración del impacto de las campañas publicitarias implementadas<br><b>Observaciones:</b> no aplica para el trimestre   | Anualizado<br>Número             | 3,17                               | ND         | 1                       | NA                         | NP       | NA       | ND     | 1        | 0%        | 0%      | 1        | 100%     | 33.33%  | NA         | 33.33%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.4P12         | Incremento de los recursos financieros gestionados para la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social  | Para Acumular<br>Porcentaje      | 3,17                               | ND         | 35%                     | 155.21%                    | 8.75%    | 40.46%   | 10.11% | 8.75%    | 1,126.51% | 291.74% | 8.75%    | 606.86%  | 443.46% | 0%         | 443.46% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |

| Código Indicador | Nombre Indicador                                       | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                       |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|---|
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |   |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |   |
| 4.2.4P13         | Cumplimiento del Plan Integral de Capacitaciones (PIC) | Anualizado<br>Porcentaje         | 3,17                               | ND         | 90%                     | 78%                        | 22.50%   | 100%     | 25%    | 45%      | 96.67%   | 49.17% | 67.50%   | 223.70%  | 74.17% | 78%        | 95.83% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 22.50%   |          |        | 43.50%   |          |        | 151%     |          |        |            |        |   |

### Programa: 4.2.5 - Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                          |      |        |      |        |               |        |        |      |         |        |      |         |        |        |        |   |
|---------|---|--------------------------|------|--------|------|--------|---------------|--------|--------|------|---------|--------|------|---------|--------|--------|--------|---|
| 4.2.5P1 | Visitas de verificación de condiciones de habitación  | Anualizado<br>Porcentaje | 3    | 100%   | 100% | ND     | 100%          | 100%   | 25%    | 100% | 100%    | 50%    | 100% | 127%    | 75%    | ND     | 75%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         | <b>Observaciones:</b> Indicador anual   |                          |      |        |      |        |               |        |        |      |         |        |      |         |        |        |        |   |
| 4.2.5P2 | Cumplimiento de investigaciones administrativas adelantadas en los términos de la Ley   | Anualizado<br>Porcentaje | 3    | 100%   | 100% | ND     | 100%          | 100%   | 25%    | 100% | 100%    | 50%    | 100% | 100%    | 75%    | ND     | 75%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         | <b>Observaciones:</b> Indicador anual   |                          |      |        |      |        |               |        |        |      |         |        |      |         |        |        |        |   |
| 4.2.5P3 | Empresas Sociales del Estado priorizadas con recursos asignados y ejecutados para fortalecer la red de servicios  | Anualizado<br>Porcentaje | 3    | 100%   | 100% | ND     | 100%          | 100%   | 25%    | 100% | 100%    | 50%    | 100% | 100%    | 75%    | ND     | 75%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         | <b>Observaciones:</b> Indicador anual   |                          |      |        |      |        |               |        |        |      |         |        |      |         |        |        |        |   |
| 4.2.5P4 | Cumplimiento de las acciones definidas por el Reglamento Sanitario Internacional  | Acumulado<br>Porcentaje  | 3,17 | 0%     | 100% | 88.44% | NP<br>6.94%   | 100%   | 6.94%  | 30%  | 252.40% | 75.72% | 90%  | 98.27%  | 88.44% | 88.44% | 88.44% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.5P5 | Oportunidad en la respuesta a las solicitudes de servicios de salud en el Centro Regulador de emergencias y desastres y atenciones urgentes y electivas (CRUE y CRAE) | Anualizado<br>Porcentaje | 3,17 | 85.39% | 90%  | 97.10% | 87%<br>81.50% | 93.68% | 23.42% | 88%  | 111.48% | 48.42% | 89%  | 111.24% | 73.42% | 97.10% | 98.42% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.5P6 | Municipios y/o Distrito con sistema de emergencias médicas implementado y auditado  | Acumulado<br>Porcentaje  | 3,17 | 86%    | 100% | 85.70% | 90%<br>57.10% | 63.44% | 57.10% | 92%  | 93.15%  | 85.70% | 95%  | 90.21%  | 85.70% | 85.70% | 85.70% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |

### Programa: 4.2.6 - Telesalud

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                          |   |    |      |    |          |    |    |      |    |       |      |      |        |    |        |   |
|---------|---|--------------------------|---|----|------|----|----------|----|----|------|----|-------|------|------|--------|----|--------|---|
| 4.2.6P1 | Empresas Sociales del Estado (ESE) priorizadas con servicios habilitados en modalidad de telemedicina | Anualizado<br>Porcentaje | 3 | 0% | 100% | ND | 100%     | 0% | 0% | 100% | 5% | 1.25% | 100% | 125% | 26.25% | ND | 26.25% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         | <b>Observaciones:</b> Indicador anual   |                          |   |    |      |    |          |    |    |      |    |       |      |      |        |    |        |   |
| 4.2.6P2 | Centros de rehabilitación virtual priorizados implementados   | Para Acumular<br>Número  | 3 | ND | 2    | 1  | NP<br>ND | NA | ND | 1    | 0% | 0%    | 1    | 100% | 50%    | NA | 50%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         |   |                          |   |    |      |    |          |    |    | 0    |    |       | 1    |      |        |    |        |   |

### Programa: 4.2.7 - Salud para el alma, salud mental y convivencia

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |      |        |        |        |                  |         |        |        |         |        |        |        |        |   |        |   |
|---------|--|-------------------------|------|--------|--------|--------|------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---|--------|---|
| 4.2.7P1 | Población víctima atendida en el departamento  | Para Acumular<br>Número | 3,16 | 17,845 | 48,000 | 35,758 | 12,000<br>16,277 | 135.64% | 33.91% | 12,000 | 140.22% | 68.96% | 12,000 | 22.13% | 74.50% | 0 | 74.50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         | <b>Observaciones:</b> Las atenciones a las víctimas están siendo realizadas con base en la resolución 1739 del 2022 y ellas generan cierres en el mes de mayo, por ende a la fecha no se cuenta con un reporte confiable de las víctimas del conflicto armado atendidas a través del programa PAPSIVI. |                         |      |        |        |        |                  |         |        |        |         |        |        |        |        |   |        |   |

| Código Indicador   | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable  |
|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--|
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |  |
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |  |
| 4.2.7P2  | Municipios asesorados y asistidos técnicamente en salud mental y convivencia  | Anualizado<br>Porcentaje         | 3,16                               | 86%        | 100%                    | ND                         | 100%     | 100%     | 25%    | 100%     | 100%     | 50%    | 100%     | 100%     | 75%    | ND         | 75%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social                      |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 4.2.7P3  | Diseño metodológico con estrategia enfocada en la reducción del daño y de para población menor de 14 años, elaborado                            | Acumulado<br>Número              | 3,16                               | ND         | 1                       | 0.90                       | 0.10     | 100%     | 10%    | 0.40     | 100%     | 40%    | 0.70     | 100%     | 70%    | 0.90       | 90%    | ESE Carisma, ESE Hospital de Antioquia, Escuela contra la Drogadicción |
| <b>Observaciones:</b> Avance relacionado con la planeación.  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 4.2.7P4  | Mujeres que solicitan teleapoyo sobre las distintas formas de violencia y/o problemas en salud mental, orientadas                               | Anualizado<br>Porcentaje         | 3,5,16                             | 0%         | 100%                    | ND                         | 100%     | 100%     | 25%    | 100%     | 100%     | 50%    | 100%     | 100%     | 75%    | ND         | 75%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social                      |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 4.2.7P5  | Municipios y/o Distrito con estrategia de resiliencia implementada  | Anualizado<br>Porcentaje         | 3                                  | 0%         | 100%                    | ND                         | 25%      | 100%     | 25%    | 50%      | 200%     | 50%    | 75%      | 133.33%  | 75%    | ND         | 75%    | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social                      |
| <b>Observaciones:</b> Indicador anual  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 4.2.7P6  | Política departamental de salud mental armonizada con la Política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas | Acumulado<br>Porcentaje          | 3,16                               | 0%         | 100%                    | 100%                       | NP       | NA       | ND     | 100%     | 98%      | 98%    | NP       | NA       | 100%   | 100%       | 100%   | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social                      |
| <b>Observaciones:</b> Socialización en el departamento de la Ordenanza 041 del 30 de diciembre 2022 por medio de la cual se adopta la política pública departamental de salud mental y prevención de adicciones 2022 – 2040. |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |

#### Programa: 4.2.8 - Fortalecimiento técnico, Administrativo y financiero de Savia Salud EPS

##### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |                           |                                |   |          |          |             |             |         |        |             |        |        |             |         |        |             |        |             |
|---------|---------------------------|--------------------------------|---|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|-------------|--------|--------|-------------|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 4.2.8P1 | Endeudamiento             | Acumulado<br>Millones de pesos | 3 | -632,054 | -308,726 | -571,541.16 | -432,054    | 104.76% | 64.80% | -362,054    | 78.08% | 65.20% | -312,054    | -40.51% | -0.40% | -571,541.16 | 18.72% | SAVIA Salud |
|         |                           |                                |   |          |          |             | -422,536.30 |         |        | -421,238.40 |        |        | -761,687.54 |         |        |             |        |             |
| 4.2.8P2 | Capital Suscrito y Pagado | Acumulado<br>Millones de pesos | 3 | 81,852   | 221,852  | 81,852      | 81,852      | 100%    | 36.89% | 81,852      | 100%   | 36.89% | 181,852     | 45.01%  | 36.89% | 81,852      | 36.89% | SAVIA Salud |
|         |                           |                                |   |          |          |             | 81,852      |         |        | 81,852      |        |        | 81,852      |         |        |             |        |             |

#### Programa: 4.2.9 - Salud ambiental y factores de riesgo

##### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |     |        |        |         |        |         |        |        |         |        |        |         |        |         |         |   |
|---------|---|-------------------------|-----|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---|
| 4.2.9P1 | Campañas de información, educación y comunicación en factores de riesgo del ambiente, consumo (medicamentos y alimentos), vectores y zoonosis   | Acumulado<br>Número     | 3   | ND     | 4      | 3       | 1      | 100%    | 25%    | 2      | 100%    | 50%    | 3      | 100%    | 75%    | 3       | 75%     | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         |   |                         |     |        |        |         | 1      |         |        | 2      |         |        | 3      |         |        |         |         |   |
| 4.2.9P2 | Instituciones con fuentes emisoras de radiaciones ionizantes y de la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo, que cumplen con la norma de protección radiológica y seguridad | Para Acumular<br>Número | 3   | 10,000 | 9,000  | 8,948   | 1,600  | 154.56% | 27.48% | 2,500  | 125.92% | 62.46% | 2,500  | 104.88% | 91.59% | 705     | 99.42%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         |   |                         |     |        |        |         | 2,473  |         |        | 3,148  |         |        | 2,622  |         |        |         |         |   |
| 4.2.9P3 | Planes de gestión integral de establecimientos generadores de residuos hospitalarios y similares requeridos, revisados y evaluados  | Acumulado<br>Porcentaje | 3   | 98%    | 99%    | 103.30% | 21%    | 100%    | 21.21% | 48%    | 155.21% | 75.25% | 90%    | 106.38% | 96.71% | 103.30% | 104.34% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         |   |                         |     |        |        |         | 21%    |         |        | 74.50% |         |        | 95.74% |         |        |         |         |   |
| 4.2.9P4 | Muestras analizadas para evaluar el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo  | Anualizado<br>Número    | 3,6 | 17,031 | 17,031 | 1,805   | 17,031 | 73.78%  | 18.44% | 17,031 | 90.26%  | 41.01% | 17,031 | 83.92%  | 61.99% | 1,805   | 64.64%  | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|         |   |                         |     |        |        |         | 12,565 |         |        | 15,373 |         |        | 14,293 |         |        |         |         |   |

| Código Indicador  | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                       |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|---|
|   |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |   |
|   |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro      |        |   |
| <b>Observaciones:</b> Información preliminar al 18/04/2023. |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 4.2.9P5   | Acueductos vigilados, inspeccionados y controlados en los municipios   | Anualizado<br>Número             | 3,6                                | 2,038      | 2,038                   | 620                        | 2,038    | 78.21%   | 19.55% | 2,038    | 95.09%   | 43.33% | 2,038    | 102.16%  | 68.33% | 620        | 75.93% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Información preliminar al 18/04/2023. |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 4.2.9P6   | Acciones de control en vectores (fumigación y/o promoción de la salud)   | Para Acumular<br>Número          | 3                                  | 124,755    | 499,020                 | 409,474                    | 124,755  | 108.10%  | 27.02% | 124,755  | 101.21%  | 52.33% | 124,755  | 93.92%   | 75.81% | 31,180     | 82.06% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> preliminar                            |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 4.2.9P7   | Visitas a establecimientos de comercialización y distribución de productos farmacéuticos inspeccionados, vigilados y controlados   | Acumulado<br>Número              | 3                                  | 7,773      | 7,773                   | 6,743                      | 1,555    | 116.01%  | 23.21% | 3,886    | 100.72%  | 50.35% | 6,218    | 100.51%  | 80.41% | 6,743      | 86.75% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.9P8   | Terminales terrestres, marítimas, aéreas y medios de transporte vigilados y controlados de acuerdo con los estándares sanitarios   | Anualizado<br>Número             | 3                                  | 12         | 12                      | 4                          | 12       | 108.33%  | 25%    | 12       | 108.33%  | 50%    | 12       | 116.67%  | 75%    | 4          | 83.33% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.9P9   | Municipios y/o Distrito de categorías 4, 5 y 6 capacitados en los efectos en salud relacionados con la calidad del aire  | Acumulado<br>Número              | 3,11                               | ND         | 53                      | 50                         | 5        | 200%     | 18.87% | 21       | 123.81%  | 49.06% | 37       | 124.32%  | 86.79% | 50         | 94.34% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.9P10  | Inspección, vigilancia y control realizadas a establecimientos de almacenamiento, comercialización y expendio de alimentos y bebidas del sector gastronómico, incluido el transporte de los mismos | Para Acumular<br>Número          | 3                                  | 25,710     | 118,871                 | 59,039                     | 27,316   | 45.08%   | 10.36% | 28,912   | 55.64%   | 23.89% | 30,518   | 76.54%   | 43.54% | 7,280      | 49.67% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |

## Programa: 4.2.10 - Deporte y salud para la vida

### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |  |                      |      |     |     |     |     |        |        |     |        |        |     |         |        |     |        |                      |
|---|--|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|---------|--------|-----|--------|----------------------|
| 4.2.10P1  | Programas de -Por su salud muévase pues- en los municipios   | Acumulado<br>Número  | 3,10 | 189 | 125 | 124 | 125 | 98.40% | 98.40% | 125 | 99.20% | 99.20% | 125 | 99.20%  | 99.20% | 124 | 99.20% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador en el plan de desarrollo se mide acumulado, pero su medición es anualizada al garantizar la promoción del Programas de -Por su salud muévase pues- en los municipios. El proceso de asesoría y acompañamiento institucional que se extiende hasta el mes de diciembre de 2023, a través de la implementación de una ruta está compuesta por 4 momentos para la revisión, exploración, y activación de los programas municipales de "Por su salud, muévase pues" en los 125 municipios de Antioquia. Durante el periodo los promotores subregionales avanzaron en los 4 momentos planeados. |  |                      |      |     |     |     |     |        |        |     |        |        |     |         |        |     |        |                      |
| 4.2.10P2  | Dotación e implementación de entornos saludables (Centros de promoción de la salud y parques activos saludables)   | Acumulado<br>Número  | 3,10 | 180 | 70  | 30  | 7   | 71.43% | 7.14%  | 28  | 100%   | 40%    | 49  | 61.22%  | 42.86% | 30  | 42.86% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se avanza en la publicación de la circular para la convocatoria de cofinanciación que permitirá que los municipios de Antioquia se postulen para la entrega de 21 Centros de Promoción de la Salud (CPS). Cabe anotar que 19 municipios ya habían sido seleccionados desde la convocatoria realizada en 2022. El avance está representado en la entrega de entregaron 30 entornos saludables en los años 2020-2022.   |  |                      |      |     |     |     |     |        |        |     |        |        |     |         |        |     |        |                      |
| 4.2.10P3  | Mega eventos de actividad física realizados  | Acumulado<br>Número  | 3,10 | 0   | 24  | 18  | 3   | 100%   | 12.50% | 10  | 90%    | 37.50% | 17  | 105.88% | 75%    | 18  | 75%    | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> En el primer trimestre se publicó convocatoria para definir las sedes de los eventos y se avanza en la etapa precontractual. Se tiene programado que los eventos inicien en el mes de abril. Así mismo, dentro de la propuesta de eventos para la vigencia se encuentran incluidos los Seminario Subregionales de Actividad Física, Recreación y Deporte que se realizarán el mes de mayo y junio y de 2023. El avance está representado en la realización de 18 megaeventos de actividad física en los años 2020-2022.   |  |                      |      |     |     |     |     |        |        |     |        |        |     |         |        |     |        |                      |
| 4.2.10P4  | Municipios y/o Distrito acompañados y asesorados en programas recreativos para los diferentes grupos poblacionales | Anualizado<br>Número | 3,10 | 140 | 125 | 0   | 125 | 96%    | 24%    | 125 | 96.80% | 48.20% | 125 | 90.40%  | 70.80% | 0   | 70.80% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se da inicio a la ruta de asesoría de recreación a los 125 municipios del departamento, para este periodo los promotores subregionales en Recreación realizaron visitas a los municipios para cumplir con la primera etapa de la ruta de asesoría. El proceso de asesoría y acompañamiento institucional se extenderá hasta el mes de diciembre de 2023. El logro se reporta una vez llevado a cabo el 100% de la ruta.   |  |                      |      |     |     |     |     |        |        |     |        |        |     |         |        |     |        |                      |

| Código Indicador   | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable          |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|----------------------|
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |                      |
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro      |        |                      |
| 4.2.10P5   | Apoyo en la dotación e implementación de material recreativo                       | Acumulado<br>Número              | 3,10                               | 0          | 50                      | 36                         | 7        | 128.57%  | 18%    | 27       | 100%     | 54%    | 50       | 72%      | 72%    | 36         | 72%    | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Durante el primer trimestre se proyectó la circular para la convocatoria de cofinanciación que permitirá que los municipios de Antioquia se postulen para las 14 dotaciones de implementación recreativa que se ofertaran este año. La convocatoria se publicará en el mes de abril para hacer las entregas respectivas en el mes de junio. El avance está representado en la realización de la dotación e implementación de material recreativo en los años 2020-2022.  |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 4.2.10P6   | Eventos recreativos en los municipios apoyados                                     | Acumulado<br>Número              | 3,10                               | 0          | 81                      | 57                         | 10       | 180%     | 22.22% | 33       | 106.06%  | 43.21% | 47       | 121.28%  | 70.37% | 57         | 70.37% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Durante el primer trimestre se proyectó la circular para la convocatoria de cofinanciación que permitirá que los municipios de Antioquia se postulen como sedes de los eventos de este año. Así mismo, dentro de la propuesta de eventos para la vigencia se encuentran incluidos los Seminarios Subregionales de Actividad Física, Recreación y Deporte que se realizarán el mes de mayo y junio de 2023. El avance está representado en la realización de eventos recreativos en los municipios de 57 en los años 2020-2022.   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 4.2.10P7   | Municipios y/o Distrito acompañados y asesorados en programas de deporte formativo | Añualizado<br>Número             | 3,10                               | 140        | 125                     | 0                          | 125      | 75.20%   | 18.80% | 125      | 91.20%   | 41.60% | 125      | 99.20%   | 66.40% | 0          | 66.40% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Se da inicio a la ruta de asesoría a los 125 municipios del departamento. La ruta está compuesta por 4 visitas en las que se evaluarán las condiciones y el estado de cada programa municipal. Durante el periodo los promotores subregionales en Deporte Formativo realizaron las primeras visitas a los municipios para cumplir con la primera etapa de la ruta de asesoría. El logro se reporta una vez llevado a cabo el 100% de la ruta.  |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 4.2.10P8   | Implementación en deporte formativo entregada                                      | Acumulado<br>Número              | 3,10                               | 0          | 125                     | 92                         | 10       | 100%     | 8%     | 50       | 108%     | 43.20% | 90       | 102.22%  | 73.60% | 92         | 73.60% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Para este período se proyectó la circular para la convocatoria de cofinanciación que permitirá que los municipios de Antioquia se postulen para las 33 dotaciones de implementación deportiva que se ofertarán este año. El avance está representado en la Implementación en deporte formativo entregada años 2020-2022.   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 4.2.10P9   | Eventos realizados en deporte formativo en los municipios                          | Acumulado<br>Número              | 3,10                               | ND         | 70                      | 48                         | 4        | 0%       | 0%     | 26       | 88.46%   | 32.86% | 48       | 100%     | 68.57% | 48         | 68.57% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> En vigencias anteriores, se realizaron 48 eventos en deporte formativo. Para lograr la meta de esta vigencia, se proyectó la circular para la convocatoria de cofinanciación que permitirá definir los municipios que serán sedes de las "Olimpiadas de Deporte Formativo" planeadas para la vigencia actual. La convocatoria se publicará en el mes de abril.   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 4.2.10P10  | Participantes en juegos de deporte social comunitario                              | Para Acumular<br>Número          | 3,10                               | 105,350    | 200,000                 | 86,384                     | 50,000   | 11.97%   | 2.99%  | 50,000   | 64.58%   | 19.14% | 50,000   | 96.22%   | 43.19% | 0          | 43.19% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> Durante el periodo, se realizó la preparación de los Juegos Comunes y Campesinos que están programados para el mes de mayo de 2023. se avanza en la habilitación de inscripciones; así mismo, se seleccionó las sedes de las fases subregionales a través de convocatoria pública y después de las visitas de verificación realizadas por los promotores subregionales. Las sedes por subregión son las siguientes: 1. Nordeste y Magdalena Medio: Amalfi. 2. Norte y Bajo Cauca: Ituango. 3. Occidente: Uramita. 4. Oriente: San Carlos. 5. Suroeste: Betulia. 6. Urabá: Chigorodó. 7. Valle de Aburrá: Barbosa. El avance de Participantes en juegos de deporte social comunitario de 48.111 se logra a diciembre de 2022.   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |
| 4.2.10P11  | Establecimientos educativos participantes en los Juegos del Sector Educativo       | Acumulado<br>Número              | 3,4                                | 1,235      | 1,400                   | 1,360                      | 1,100    | 42%      | 33%    | 1,200    | 107.83%  | 92.43% | 1,300    | 104.62%  | 97.14% | 1,360      | 97.14% | Indeportes Antioquia |
| <b>Observaciones:</b> En el primer trimestre, se realizó la preparación de los Juegos Escolares. Las inscripciones se habilitaron el 21 de marzo de 2023 hasta el 21 de abril de 2023. Así mismo, se hizo selección de las siguientes sedes a través de convocatoria pública y después de las visitas de verificación realizadas por los promotores subregionales: 1. Norte y Bajo Cauca: Tarazá; 2. Occidente: Sabanalarga; 3. Suroeste: Betania e Hispania; 4. Urabá: San Pedro de Urabá y 5. Valle de Aburrá: Sabaneta. Las sedes de Nordeste y Magdalena Medio y Oriente se encuentran pendientes por definir en vista de que no hubo postulaciones. El avance de la ejecución obedece a los Establecimientos educativos participantes en los Juegos del Sector Educativo en el periodo 2020-2022. |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                      |

### Programa: 4.2.11 - Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |  |                             |      |    |      |         |     |      |      |     |      |      |     |           |         |        |         |   |
|--|--|-----------------------------|------|----|------|---------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----------|---------|--------|---------|---|
| 4.2.11P1   | Municipios y/o Distrito capacitados en atención en salud como respuesta a la pandemia COVID-19   | Para Acumular<br>Porcentaje | 3    | 0% | 100% | 467.20% | 50% | 200% | 100% | 25% | 400% | 200% | 15% | 1,184%    | 377.60% | 89.60% | 467.20% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Para el primer trimestre del año 2023, se realizaron 112 asesorías y asistencias técnicas en el tema de conciliación y pago de dosis contra COVID 19 |  |                             |      |    |      |         |     |      |      |     |      |      |     |           |         |        |         |   |
| 4.2.11P2   | Municipios y/o Distrito priorizados y beneficiados con la entrega de elementos de protección personal para la atención del COVID-19 en el Departamento | Para Acumular<br>Porcentaje | 3,17 | 0% | 100% | 356.80% | 50% | 200% | 100% | 25% | 400% | 200% | 15% | 1,045.33% | 356.80% | NA     | 356.80% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador ya no aplica, se cumplió la meta durante los años 2020 y 2021.  |  |                             |      |    |      |         |     |      |      |     |      |      |     |           |         |        |         |   |

| Código Indicador | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |           |         | Año 2021 |           |           | Año 2022 |          |           | Marzo 2023 |           | Responsable                                       |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|---|
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim.  | Avance  | Meta     | Cumplim.  | Avance    | Meta     | Cumplim. | Avance    | Logro      | Avance    |   |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    | Logro     | Logro   | Logro    | Logro     | Logro     | Logro    | Logro    |           |            |           |   |
| 4.2.11P3         | Municipios y/o Distrito priorizados y beneficiados con la entrega de insumos hospitalarios (medicamentos y dispositivos médicos, equipos biomédicos, dotación) para la atención del COVID-19 en el Departamento<br><b>Observaciones:</b> Este indicador ya no aplica, se cumplió la meta durante los años 2020 y 2021. | Para Acumular<br>Porcentaje      | 3,9                                | 0%         | 100%                    | 318.40%                    | 50%      | 200%      | 100%    | 25%      | 400%      | 200%      | 15%      | 789.33%  | 318.40%   | NA         | 318.40%   | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.11P4         | Equipos de respuesta inmediata ERI conformados<br><b>Observaciones:</b> Este indicador ya no aplica, se cumplió la meta durante los años 2020 y 2021.  | Para Acumular<br>Porcentaje      | 3,17                               | 0%         | 100%                    | 300%                       | 50%      | 200%      | 100%    | 25%      | 400%      | 200%      | 15%      | 666.67%  | 300%      | NA         | 300%      | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.11P5         | Municipios y/o Distrito priorizados con interconexión para acciones específicas en COVID-19<br><b>Observaciones:</b> Este indicador ya no aplica, se cumplió la meta durante los años 2020 y 2021.   | Para Acumular<br>Porcentaje      | 3,17                               | 0%         | 100%                    | 130%                       | 35%      | 285.71%   | 100%    | 30%      | 100%      | 130%      | 20%      | 0%       | 130%      | NA         | 130%      | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.11P6         | Estándares de calidad de los Laboratorios certificados para la atención del COVID-19 (incluye LDSP) verificados y cumplidos<br><b>Observaciones:</b> Este indicador ya no aplica, se cumplió la meta durante los años 2020 y 2021.   | Acumulado<br>Porcentaje          | 3,17                               | 0%         | 100%                    | 100%                       | 40%      | 250%      | 100%    | 70%      | 142.86%   | 100%      | 90%      | ND       | ND        | 100%       | 100%      | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| 4.2.11P7         | Llamadas con teleorientación canalizadas en COVID-19 call center #774<br><b>Observaciones:</b> Este indicador ya no aplica, se cumplió la meta durante los años 2020 y 2021.   | Para Acumular<br>Número          | 3,17                               | 0          | 45,000                  | 573,334                    | 22,500   | 1,150.16% | 575.08% | 13,500   | 2,281.47% | 1,259.52% | 6,750    | 97.01%   | 1,274.08% | NA         | 1,274.08% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |

### Componente: 4.3 - Maná Plus: Seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia

#### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |   |                             |                 |        |        |         |        |            |        |     |         |        |        |        |           |        |  |  |
|-------|---|-----------------------------|-----------------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|-----------|--------|--|--|
| 4.3R1 | Prevalencia de Inseguridad Alimentaria y Nutricional en los hogares (moderada + severa)   | Acumulado<br>Porcentaje     | 1,2,3,10,12,17  | 27.90% | 26.90% | 29.06%  | 27.90% | ND         | 27.20% | ND  | 0%      | 26.90% | 92.57% | 92.57% | 29.06%    | 92.57% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |  |
| 4.3R2 | Prevalencia de riesgo de retraso en talla en menores de 2 años  | Acumulado<br>Porcentaje     | 1,2,3           | 27.70% | 25.70% | ND      | 27.70% | ND         | 26.70% | ND  | 0%      | 25.70% | ND     | 0%     | ND        | 0%     | Secretaría de Inclusión Social y Familia |  |
| 4.3R3 | Prevalencia de riesgo de desnutrición aguda en menores de 5 años  | Acumulado<br>Porcentaje     | 1,2,3           | 7.10%  | 5.10%  | ND      | 7.10%  | ND         | 6.10%  | ND  | 0%      | 5.10%  | ND     | 0%     | ND        | 0%     | Secretaría de Inclusión Social y Familia |  |
| 4.3R4 | Prevalencia de exceso de peso en escolares de 5 a 13 años   | Acumulado<br>Porcentaje     | 1,2,3           | 25.90% | 24.90% | ND      | 25.90% | ND         | 24.20% | ND  | 0%      | 24.90% | ND     | 0%     | ND        | 0%     | Secretaría de Inclusión Social y Familia |  |
| 4.3R5 | Porcentaje de agricultores familiares que participan en los mercados identificados a nivel local y regional<br><b>Observaciones:</b> Para marzo/23 el % de agricultores de ACFC que participaron en los mercados identificados a nivel local y regional fue del 0,12% teniendo como base el numero de productores identificados en las EVAS | Para Acumular<br>Porcentaje | 1,2,10,12,13,17 | 0%     | 20%    | 364.49% | 3%     | 10,466.67% | 1,570% | 11% | 432.73% | 1,808% | 5%     | 55.40% | 1,821.85% | 0.12%  | 1,822.45%                                | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |

### Programa: 4.3.1 - Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |   |   |    |    |    |    |    |   |      |     |   |      |      |   |      |  |
|---------|---|-------------------------|---|---|----|----|----|----|----|---|------|-----|---|------|------|---|------|--|
| 4.3.1P1 | Circuitos cortos de comercialización creados y fortalecidos | Para Acumular<br>Número | 1 | 5 | 10 | 21 | NP | NA | ND | 4 | 100% | 40% | 6 | 150% | 130% | 8 | 210% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
|         |   |                         |   |   |    |    | ND |    |    | 4 |      |     | 9 |      |      |   |      |  |

| Código Indicador   | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020    |                |           | Año 2021   |          |           | Año 2022  |                      |                | Marzo 2023 |  | Responsable |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|----------------------|----------------|------------|--|-------------|
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta        | Cumplim.       | Avance    | Meta       | Cumplim. | Avance    | Meta      | Cumplim.             | Avance         | Logro      | Avance                                       |             |
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro       |                |           | Logro      |          |           | Logro     |                      |                |            |  |             |
| <b>Observaciones:</b> Reportado por la FAO: Guarne 2 Aguacate y tomate, Urao - Aguacate, andes 2 banano y limon, Jardín gulupa, Turbo 2 coco y platano       |  |                                  |                                    |            |                         |                            |             |                |           |            |          |           |           |                      |                |            |  |             |
| 4.3.1P2  | Sistemas productivos de agricultura campesina familiar y comunitaria con acompañamiento técnico y tecnificación  | Para Acumular<br>Número          | 12                                 | 473        | 200                     | 3,864                      | 30<br>3,143 | 10,476.67<br>% | 1,571.50% | 100<br>519 | 519%     | 1,831%    | 70<br>177 | 252.86%<br>1,919.50% | 25<br>1,932%   | 1,932%     | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |             |
| <b>Observaciones:</b> Remedios   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |             |                |           |            |          |           |           |                      |                |            |  |             |
| 4.3.1P3  | Nuevos emprendimientos productivos que vinculan la mujer rural y jóvenes a la agricultura campesina, familiar y comunitaria  | Para Acumular<br>Número          | 10                                 | 0          | 30                      | 490                        | NP<br>ND    | NA             | ND        | 20<br>458  | 2,290%   | 1,526.67% | 10<br>32  | 320%<br>1,633.33%    | 0<br>1,633.33% | 1,633.33%  | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |             |
| 4.3.1P4  | Proyectos Pedagógicos productivos (PPP) que vinculan a los jóvenes rurales en iniciativas familiares, comunitarias y campesinas, en las áreas de tecnologías (TICs) enfocadas al sector agropecuario, forestal, silvopastoriles, pastos y forrajes | Para Acumular<br>Número          | 12                                 | 450        | 222                     | 614                        | NP<br>35    | 100%           | 15.77%    | 122<br>569 | 466.39%  | 272.07%   | 100<br>0  | 0%<br>272.07%        | 10<br>276.58%  | 276.58%    | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |             |
| <b>Observaciones:</b> 10 BECAS para jóvenes rurales para formarlos en manejo de drones para el sector agropecuario, Marinilla, Abejorral y Sonsón, 3 mujeres |  |                                  |                                    |            |                         |                            |             |                |           |            |          |           |           |                      |                |            |  |             |
| 4.3.1P5  | Campañas orientadas a la disminución de pérdidas de alimentos desde los procesos de producción hasta la comercialización   | Para Acumular<br>Número          | 13                                 | 0          | 6                       | 5                          | NP<br>1     | 100%           | 16.67%    | 3<br>3     | 100%     | 66.67%    | 2<br>1    | 50%<br>83.33%        | 0<br>83.33%    | 83.33%     | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |             |
| 4.3.1P6  | Alianzas para el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios con un enfoque de ciudad de región (Alianza por el Buen Vivir)   | Para Acumular<br>Número          | 17                                 | 0          | 1                       | 3                          | NP<br>2     | 100%           | 200%      | 1<br>1     | 100%     | 300%      | 1<br>0    | NA<br>300%           | NA<br>300%     | 300%       | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |             |
| 4.3.1P7  | Plan departamental de bioagricultura formulado   | Para Acumular<br>Número          | 17                                 | 0          | 1                       | 0                          | NP<br>ND    | NA             | ND        | NP<br>ND   | ND       | ND        | NP<br>0   | NA<br>0%             | NA<br>0%       | 0%         | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |             |
| <b>Observaciones:</b> En construcción  |  |                                  |                                    |            |                         |                            |             |                |           |            |          |           |           |                      |                |            |  |             |
| 4.3.1P8  | Alianzas para el Fortalecimiento de circuitos viales productivos que mejoren la productividad y la comercialización Agropecuaria   | Para Acumular<br>Número          | 17                                 | 0          | 1                       | 1                          | NP<br>1     | 100%           | 100%      | NP<br>0    | ND       | 100%      | NP<br>0   | NA<br>100%           | NA<br>100%     | 100%       | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |             |

**Programa: 4.3.2 - Producción y distribución sostenible y sustentable de alimentos**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |                |        |        |        |             |      |        |                |         |        |                |                   |                |         |  |
|---------|--|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------------|------|--------|----------------|---------|--------|----------------|-------------------|----------------|---------|--|
| 4.3.2P1 | Unidades de producción agrícolas implementadas | Para Acumular<br>Número | 1,2,3,10,12,13 | 10,768 | 10,000 | 12,057 | NP<br>2,884 | 100% | 28.84% | 3,467<br>5,424 | 156.45% | 83.08% | 3,467<br>2,872 | 82.84%<br>111.80% | 877<br>120.57% | 120.57% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|---------|--|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------------|------|--------|----------------|---------|--------|----------------|-------------------|----------------|---------|--|

**Programa: 4.3.3 - La gobernanza como estrategia territorial para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |                |   |     |     |          |      |        |          |      |        |          |               |             |        |  |
|---------|--|-------------------------|----------------|---|-----|-----|----------|------|--------|----------|------|--------|----------|---------------|-------------|--------|--|
| 4.3.3P1 | Municipios y/o Distrito que implementan el plan departamental de seguridad alimentaria y nutricional | Para Acumular<br>Número | 1,2,3,10,12,17 | 0 | 125 | 111 | 20<br>49 | 245% | 39.20% | 40<br>40 | 100% | 71.20% | 40<br>22 | 55%<br>88.80% | 0<br>88.80% | 88.80% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|---------|--|-------------------------|----------------|---|-----|-----|----------|------|--------|----------|------|--------|----------|---------------|-------------|--------|--|

**Programa: 4.3.4 - Ambientes alimentarios saludables y sustentables**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |             |   |     |     |          |      |     |          |         |        |          |                |             |        |  |
|---------|---|-------------------------|-------------|---|-----|-----|----------|------|-----|----------|---------|--------|----------|----------------|-------------|--------|--|
| 4.3.4P1 | Municipios y/o Distrito en los que desarrollan estrategias para la transformación de ambientes saludables | Para Acumular<br>Número | 1,2,3,10,12 | 0 | 125 | 122 | 20<br>30 | 150% | 24% | 40<br>43 | 107.50% | 58.40% | 40<br>40 | 100%<br>90.40% | 9<br>97.60% | 97.60% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|---------|---|-------------------------|-------------|---|-----|-----|----------|------|-----|----------|---------|--------|----------|----------------|-------------|--------|--|

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

### Programa: 4.3.5 - Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                      |               |         |         |         |                    |         |        |                    |         |        |                    |         |        |         |        |  |
|---------|--|----------------------|---------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|---------|--------|--|
| 4.3.5P1 | Cupos atendidos en el programa de complementación alimentaria (PAE)  | Anualizado<br>Número | 1,2,4,12      | 272,417 | 291,487 | 290,792 | 291,487<br>300,027 | 102.93% | 25%    | 291,487<br>303,738 | 104.20% | 50%    | 291,487<br>303,814 | 104.23% | 75%    | 290,792 | 99.94% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 4.3.5P2 | Comités conformados y activos de las instituciones educativas donde opera el programa de alimentación escolar de los 117 municipios del departamento | Anualizado<br>Número | 4,10,17       | 4,069   | 4,000   | 1,754   | 4,000<br>3,104     | 77.60%  | 19.40% | 4,000<br>4,027     | 100.68% | 44.40% | 4,000<br>3,917     | 97.93%  | 68.88% | 1,754   | 79.84% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 4.3.5P3 | Cupos atendidos en el curso de vida  | Anualizado<br>Número | 1,2,3,5,10,12 | 214,908 | 200,000 | 145,128 | 200,000<br>200,000 | 100%    | 25%    | 200,000<br>265,156 | 132.58% | 50%    | 200,000<br>200,000 | 100%    | 75%    | 145,128 | 93.14% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 4.3.5P4 | Municipios y/o Distrito atendidos en inseguridad alimentaria para emergencia   | Acumulado<br>Número  | 1,2,3,5,10,12 | 0       | 125     | 125     | 80<br>125          | 156.25% | 100%   | 82<br>125          | 152.44% | 100%   | 125<br>125         | 100%    | 100%   | 125     | 100%   | Secretaría de Inclusión Social y Familia |

### Programa: 4.3.6 - Ciencia, tecnología e innovación para el sistema alimentario y nutricional

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |               |   |     |     |          |      |     |          |         |        |          |     |        |   |        |  |
|---------|---|-------------------------|---------------|---|-----|-----|----------|------|-----|----------|---------|--------|----------|-----|--------|---|--------|--|
| 4.3.6P1 | Municipios y/o Distrito implementados y activos en el observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ODSAN) | Para Acumular<br>Número | 1,2,3,5,10,12 | 0 | 125 | 123 | 20<br>40 | 200% | 32% | 40<br>51 | 127.50% | 72.80% | 40<br>28 | 70% | 95.20% | 4 | 98.40% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|---------|---|-------------------------|---------------|---|-----|-----|----------|------|-----|----------|---------|--------|----------|-----|--------|---|--------|--|

### Componente: 4.4 - Es el momento de la movilidad saludable, segura y sostenible en Antioquia

#### INDICADORES DE RESULTADO:

|   |   |   |         |        |     |      |                  |         |        |                  |         |        |                |         |        |      |        |                            |
|---|---|---|---------|--------|-----|------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|----------------|---------|--------|------|--------|----------------------------|
| 4.4R1   | Mortalidad en accidentes de transporte  | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes | 3,11    | 13.50  | 12  | 3.32 | 13<br>9.93       | 130.94% | 25%    | 12.60<br>12.58   | 100.16% | 50%    | 12.30<br>14.72 | 83.56%  | 70.89% | 3.32 | 95.89% | Gerencia de Seguridad Vial |
| <b>Observaciones:</b> Con base en el informe preliminar de la ONSV con fecha de corte a 31/03/2023        |   |   |         |        |     |      |                  |         |        |                  |         |        |                |         |        |      |        |                            |
| 4.4R2   | Lesiones personales no fatales en incidentes de tránsito                                    | Anualizado<br>Tasa por 100 mil habitantes | 3,11    | 76     | 73  | ND   | 75<br>23.62      | 317.59% | 25%    | 74.20<br>30.86   | 240.44% | 50%    | 73.60<br>40    | 184%    | 75%    | ND   | 75%    | Gerencia de Seguridad Vial |
| <b>Observaciones:</b> A la fecha no se ha generado el reporte preliminar de lesionados por parte del ONSV |   |   |         |        |     |      |                  |         |        |                  |         |        |                |         |        |      |        |                            |
| 4.4R3   | Porcentaje de personas tienen discapacidad por un incidente vial (vehículos y motocicletas) | Acumulado<br>Porcentaje                   | 3,10,11 | 19.30% | 19% | 19%  | 19.30%<br>19.30% | 100%    | 98.45% | 19.20%<br>19.20% | 100%    | 98.96% | 19.10%<br>19%  | 100.53% | 100%   | 19%  | 100%   | Gerencia de Seguridad Vial |
| <b>Observaciones:</b> Proyección a partir de la línea base de PcDoV 2019                                  |   |   |         |        |     |      |                  |         |        |                  |         |        |                |         |        |      |        |                            |
| 4.4R4   | Implementación de ruta de atención a víctimas viales  | Para Acumular<br>Porcentaje               | 3,4,10  | 0%     | 80% | 80%  | 10%<br>10%       | 100%    | 12.50% | 20%<br>0%        | 0%      | 12.50% | 30%<br>20%     | 66.67%  | 37.50% | 50%  | 100%   | Gerencia de Seguridad Vial |
| <b>Observaciones:</b> Se realizó socialización en el Foro Subregional de Seguridad Vial el día 23/03/2023 |   |   |         |        |     |      |                  |         |        |                  |         |        |                |         |        |      |        |                            |

### Programa: 4.4.1 - Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                     |        |   |   |   |          |    |    |        |      |      |        |      |      |   |      |                            |
|---------|---|---------------------|--------|---|---|---|----------|----|----|--------|------|------|--------|------|------|---|------|----------------------------|
| 4.4.1P1 | Plan Departamental de Seguridad Vial, formulado | Acumulado<br>Número | 3,4,11 | 0 | 1 | 1 | NP<br>NA | NA | ND | 1<br>1 | 100% | 100% | 1<br>1 | 100% | 100% | 1 | 100% | Gerencia de Seguridad Vial |
|---------|---|---------------------|--------|---|---|---|----------|----|----|--------|------|------|--------|------|------|---|------|----------------------------|

| Código Indicador  | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|----------------------------|
|   |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |                            |
|   |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |                            |
| 4.4.1P2   | Plan Departamental de Seguridad Vial – Fase 1, implementado  | Para Acumular Porcentaje         | 3,4,11                             | 0%         | 100%                    | 100%                       | NP       | NA       | ND     | 10%      | 100%     | 10%    | 40%      | 100%     | 50%    | 50%        | 100%   | Gerencia de Seguridad Vial |
| <b>Observaciones:</b> En proceso de actualización a partir de los nuevos lineamientos del PNSV 2022-2031  |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                            |
| 4.4.1P3   | Gestión y liderazgo de comités y Consejos de Seguridad Vial  | Anualizado Número                | 3,11                               | 3          | 3                       | 2                          | 3        | 100%     | 25%    | 3        | 100%     | 50%    | 3        | 100%     | 75%    | 2          | 91.67% | Gerencia de Seguridad Vial |
| <b>Observaciones:</b> Foros Subregionales de Seguridad Vial realizados para las subregiones de Urabá (Apartadó, 03/03/2023) y Suroeste (La Pintada, 23/03/2023) |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                            |
| 4.4.1P4   | Municipios y/o Distrito asesorados y asistidos en la actualización y formulación de planes locales de seguridad vial                           | Acumulado Número                 | 3,11                               | 61         | 74                      | 74                         | NP       | NA       | ND     | 66       | 112.12%  | 100%   | 74       | 100%     | 100%   | 74         | 100%   | Gerencia de Seguridad Vial |
| 4.4.1P5   | Municipios y/o Distritos asesorados y asistidos técnicamente para el fortalecimiento e implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial | Acumulado Porcentaje             | 3,4,11                             | 65.90%     | 80.20%                  | 74.73%                     | NP       | NA       | ND     | 70.33%   | 98.39%   | 86.28% | 74.73%   | 100%     | 93.18% | 74.73%     | 93.18% | Gerencia de Seguridad Vial |

### Programa: 4.4.2 - Gestión del comportamiento humano seguro en las vías

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                      |        |        |       |        |     |         |        |       |         |         |     |         |         |        |         |                            |
|---------|--|----------------------|--------|--------|-------|--------|-----|---------|--------|-------|---------|---------|-----|---------|---------|--------|---------|----------------------------|
| 4.4.2P1 | Percepción media y alta del riesgo vial, en la encuesta de Calidad de Vida 2022                | Acumulado Porcentaje | 3      | 0%     | 80%   | NA     | NP  | NA      | ND     | NP    | NA      | 0%      | 80% | 0%      | 0%      | NA     | ND      | Gerencia de Seguridad Vial |
| 4.4.2P2 | Instituciones educativas con planes escolares de movilidad desarrollados                       | Para Acumular Número | 3,4    | 0      | 115   | 93     | NP  | NA      | ND     | 40    | 30%     | 10.43%  | 40  | 202.50% | 80.87%  | 0      | 80.87%  | Gerencia de Seguridad Vial |
| 4.4.2P3 | Instituciones educativas priorizadas con intervención en señalización y caminos seguros        | Acumulado Número     | 3,4,11 | 0      | 50    | 62     | NP  | 100%    | 4%     | 15    | 146.67% | 44%     | 44  | 140.91% | 124%    | 62     | 124%    | Gerencia de Seguridad Vial |
| 4.4.2P4 | Campaña dirigida a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y moteros realizadas  | Acumulado Número     | 3,4,11 | 0      | 1     | 1      | 1   | 100%    | 25%    | 1     | 100%    | 50%     | 1   | 100%    | 75%     | 1      | 81.25%  | Gerencia de Seguridad Vial |
| 4.4.2P5 | Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada  | Acumulado Número     | 3,4,11 | 0      | 1     | 1      | 1   | 100%    | 25%    | 1     | 100%    | 50%     | 1   | 100%    | 75%     | 1      | 81.25%  | Gerencia de Seguridad Vial |
| 4.4.2P6 | Municipios y/o Distrito con convenio de regulación y control                                   | Acumulado Porcentaje | 3,11   | 44.50% | 60%   | 67.42% | NP  | NA      | ND     | 50%   | 107.69% | 89.74%  | 55% | 121.24% | 111.13% | 67.42% | 112.36% | Gerencia de Seguridad Vial |
| 4.4.2P7 | Municipios y/o Distrito dotados con elementos para regulación y control                        | Acumulado Número     | 3,11   | 0      | 10    | 10     | NP  | NA      | ND     | 3     | 333.33% | 100%    | 7   | 142.86% | 100%    | 10     | 100%    | Gerencia de Seguridad Vial |
| 4.4.2P8 | Actores viales capacitados en protocolos y buenas prácticas de prevención del riesgo biológico | Para Acumular Número | 3,11   | 0      | 5,000 | 7,470  | 500 | 526.80% | 52.68% | 1,500 | 301.40% | 143.10% | NP  | NA      | 149.40% | 0      | 149.40% | Gerencia de Seguridad Vial |

### Programa: 4.4.3 - Atención a víctimas viales de Antioquia


#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |                            |
|---------|--|------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----------------------------|
| 4.4.3P1 | Línea de Seguridad Vial implementada en el Sistema de Información de Gobierno de Antioquia (SIGOB) | Acumulado Número | 3 | 0 | 1 | 0 | NP | NA | ND | NP | NA | 0% | NP | NA | 0% | 0 | 0% | Gerencia de Seguridad Vial |
|---------|--|------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----------------------------|


| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo    | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                |
|------------------|---|---------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|----------------------------|
|                  |   | U. de Medida        |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |                            |
|                  |   |                     |                                    |            |                         |                            | Logro    | Logro    | Logro  | Logro    | Logro    | Logro  | Logro    | Logro    |        |            |        |                            |
| 4.4.3P2          | Ruta de atención integral a víctimas de Incidentes Viales, diseñada y socializada | Acumulado<br>Número | 3                                  | 0          | 1                       | 1                          | NP       | NA       | ND     | 1        | 0%       | 0%     | 1        | 0%       | 0%     | 1          | 100%   | Gerencia de Seguridad Vial |

**Observaciones:** Se realizó socialización en el Foro Subregional de Seguridad Vial el día 23/03/2023

### Indicadores de Producto - Resumen estratégico



### Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre las Metas cuatrienales



NOTA TÉCNICA: Marzo 2023 utiliza una Planificación proyectada para el cálculo del cumplimiento

Página en blanco a propósito

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro      |        |             |

## Componente: 5.1 - Agenda Antioquia 2040

### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |  |                             |              |    |      |     |     |      |     |     |        |     |     |      |     |    |     |   |
|-------|--|-----------------------------|--------------|----|------|-----|-----|------|-----|-----|--------|-----|-----|------|-----|----|-----|---|
| 5.1R1 | Plan Estratégico para Antioquia 2040 formulado | Para Acumular<br>Porcentaje | 1,5,10,16,17 | 0% | 100% | 75% | 10% | 100% | 10% | 30% | 66.67% | 30% | 40% | 100% | 70% | 5% | 75% | Departamento Administrativo de Planeación |
|       |  |                             |              |    |      |     | 10% |      |     | 20% |        |     | 40% |      |     |    |     |   |

**Observaciones:** Revisión, re estructuración y estabilización de los pilares de la Agenda Antioquia 2040 y los movilizados y rutas estratégicas con el fin de cerrar la Agenda programática. Identificación de la cadena de valor según los temas claves de la participación. Los 6 pilares de la visión Antioquia 2040 (Territorio de Vida, Territorio Educado, Territorio Oportunidades, Territorio Verde, Territorio Diverso, Territorio Unido) serán la guía para la acción y darán coherencia a los proyectos y actuaciones para los próximos años. Desarrollo de contenidos técnicos para incorporar en cartilla de Planeación de Desarrollo Comunal la articulación con la Agenda Antioquia 2040 y agendas de desarrollo global en este proceso.

### Programa: 5.1.1 - Agenda Antioquia 2040

### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |    |    |   |   |    |    |    |   |      |     |   |      |      |   |      |   |
|---------|--|-------------------------|----|----|---|---|----|----|----|---|------|-----|---|------|------|---|------|---|
| 5.1.1P1 | Asesoría y asistencia técnica para la construcción del Plan Estratégico Antioquia 2040 | Para Acumular<br>Número | 16 | ND | 4 | 8 | NP | NA | ND | 1 | 300% | 75% | 2 | 200% | 175% | 1 | 200% | Departamento Administrativo de Planeación |
|         |  |                         |    |    |   |   | ND |    |    | 3 |      |     | 4 |      |      |   |      |   |

**Observaciones:** Se avanza en Exposición del posicionamiento de visión Antioquia 2040 en territorio y las diferentes rutas. La participación de la Gobernación de Antioquia en la alianza con CIDEU ha permitido al Departamento fortalecer el trabajo en red con otras regiones, la transferencia de conocimiento y experiencia para fortalecer los municipios sean más resilientes y sostenibles de cara a la construcción del Plan Estratégico que se está desarrollando con la Agenda Antioquia 2040. Participación en CONGLOMERATE espacio que reúne a funcionarios del conglomerado de la gobernación de Antioquia, con el fin de exponer la Agenda Antioquia 2040 y promover el mensaje de articulación. Participación y socialización con la agendatona de las Universidades. Avance en la propuesta académica para el desarrollo del foro camino a la Cumbre Internacional del Hábitat de Latinoamérica y el Caribe Capítulo Antioquia, con el fin de poner Antioquia en las agendas globales y fortalecer nuestras relaciones internacionales para la implementación de la Agenda.

### Programa: 5.1.2 - Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040

### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                     |    |   |   |   |   |      |     |   |      |     |   |      |      |   |      |   |
|---------|--|---------------------|----|---|---|---|---|------|-----|---|------|-----|---|------|------|---|------|---|
| 5.1.2P1 | Campañas para la movilización de la Agenda Antioquia 2040 realizadas | Acumulado<br>Número | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 100% | 25% | 2 | 100% | 50% | 4 | 100% | 100% | 4 | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|         |  |                     |    |   |   |   | 1 |      |     | 2 |      |     | 4 |      |      |   |      |   |

**Observaciones:** Se trabaja en las campañas de diálogo social participativo y constructivo para la movilización de la agenda 2040, logrando la localización en los planes estratégicos en la incidencia de las políticas públicas en todo el territorio Antioqueño. Igualmente se continúa en el territorio con la socialización de la Visión de la Agenda Antioquia 2040 en diferentes escenarios participativos.

|         |                                       |                         |    |    |      |      |     |      |     |      |         |      |      |      |      |      |      |   |
|---------|---------------------------------------|-------------------------|----|----|------|------|-----|------|-----|------|---------|------|------|------|------|------|------|---|
| 5.1.2P2 | Plataforma participativa implementada | Acumulado<br>Porcentaje | 16 | 0% | 100% | 100% | 25% | 100% | 25% | 75%  | 133.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|         |                                       |                         |    |    |      |      | 25% |      |     | 100% |         |      | 100% |      |      |      |      |   |

**Observaciones:** Se da la implementación de la plataforma participativa para la construcción colectiva de la Agenda 2040 en el Territorio, a través de la página web www.agendaantioquia.com y de las diferentes redes sociales que permiten la interacción con los diferentes ciudadanos de forma continua.

|         |   |                     |    |   |    |    |    |     |        |    |      |      |    |      |      |    |      |   |
|---------|---|---------------------|----|---|----|----|----|-----|--------|----|------|------|----|------|------|----|------|---|
| 5.1.2P3 | Diálogos Ciudadanos para la concertación y seguimiento de la agenda 2040 realizados | Acumulado<br>Número | 16 | 0 | 70 | 70 | 20 | 50% | 14.29% | 70 | 100% | 100% | 70 | 100% | 100% | 70 | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|         |   |                     |    |   |    |    | 10 |     |        | 70 |      |      | 70 |      |      |    |      |   |

**Observaciones:** Vinculación de diálogos en el territorio antioqueño con la participación de más de 49 mil antioqueños en las diferentes rutas en más de 1500 talleres en los 125 municipios de Antioquia en el ejercicio de diálogo social, diverso, incluyente y constante, con nuestra gente y sus instituciones, para la construcción de una visión y de una ruta de trabajo compartida. Como conclusiones de los diálogos tenemos: El 35,93% de las participaciones, apuntan a potenciar la competitividad, a partir del desarrollo económico, la producción agrícola, el turismo sostenible, el desarrollo de nuevas tecnologías y la generación de capacidades en innovación. 52 municipios de Antioquia quieren ser reconocidos en el 2040 por su desarrollo equitativo. De \$100 pesos, la sociedad antioqueña invertiría \$15,9 en educación y formación como el primer criterio asociado a una visión de desarrollo departamental. El 52,92% de las comunidades étnicas de Antioquia, priorizan la educación, la formación y la cultura como forma de conservar la ancestralidad de sus comunidades. Los participantes consideran en 2040 se debería invertir \$13,72 de \$100 a temas de infraestructura para la movilidad, la conectividad digital y el desarrollo de las TICs

## Componente: 5.2 - Ciudadanía activa y acción colectiva

### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |  |                          |    |    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|-------|--|--------------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 5.2R1 | Nivel de Incidencia de las organizaciones sociales y comunales en los procesos de desarrollo | Anualizado<br>Porcentaje | 17 | ND | 55.24% | 53.34% | 49.80% | 86.71% | 21.68% | 51.60% | 96.90% | 45.90% | 53.40% | 99.89% | 70.87% | 53.34% | 95.01% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|       |  |                          |    |    |        |        | 43.18% |        |        | 50%    |        |        | 53.34% |        |        |        |        |   |

**Observaciones:** Se mide anual y el reporte corresponde al dato acumulado con corte a 2022

|       |   |                         |    |    |      |      |     |      |     |     |      |     |      |         |      |      |      |   |
|-------|---|-------------------------|----|----|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|---------|------|------|------|---|
| 5.2R2 | Estrategia pedagógica en cultura del buen relacionamiento, no violencia y acción colectiva implementada | Acumulado<br>Porcentaje | 17 | 0% | 100% | 100% | 25% | 100% | 25% | 50% | 100% | 50% | 75%  | 133.33% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|       |   |                         |    |    |      |      | 25% |      |     | 50% |      |     | 100% |         |      |      |      |   |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

**Observaciones:** Este indicador se cumplió para el cuatrienio

### Programa: 5.2.1 - Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                          |    |    |      |     |     |      |        |     |         |        |     |         |         |    |         |   |
|---------|--|--------------------------|----|----|------|-----|-----|------|--------|-----|---------|--------|-----|---------|---------|----|---------|---|
| 5.2.1P1 | Encuentros de articulación y/o formación entre organizaciones sociales, espacios e instancias de participación   | Para Acumular<br>Número  | 17 | 0  | 200  | 275 | 10  | 420% | 21%    | 60  | 248.33% | 95.50% | 70  | 111.43% | 134.50% | 6  | 137.50% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|         |  |                          |    |    |      |     | 42  |      |        | 149 |         |        | 78  |         |         |    |         |   |
|         | <b>Observaciones:</b> 2 encuentros red de participación, 1 encuentro de transparencia y rendición de cuentas, 1 encuentro concejo departamental de participación, 2 encuentros comisión política pública |                          |    |    |      |     |     |      |        |     |         |        |     |         |         |    |         |   |
| 5.2.1P2 | Índice de participación departamental medido   | Para Acumular<br>Número  | 16 | 0  | 2    | 1   | NP  | NA   | ND     | 1   | 0%      | 0%     | 0   | ND      | 50%     | 0  | 50%     | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|         |  |                          |    |    |      |     | ND  |      |        | 0   |         |        | 1   |         |         |    |         |   |
|         | <b>Observaciones:</b> El contrato marco con el Colegio Mayor donde está incluido esta actividad entró en vigencia en abril. Se planea realizar la medición en la vigencia 2023                           |                          |    |    |      |     |     |      |        |     |         |        |     |         |         |    |         |   |
| 5.2.1P3 | Servidores públicos municipales capacitados en cultura política para la participación, el desarrollo local y/o el control social   | Para Acumular<br>Número  | 17 | 0  | 248  | 315 | 50  | 280% | 56.45% | 80  | 100%    | 88.71% | 78  | 121.79% | 127.02% | 0  | 127.02% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|         |  |                          |    |    |      |     | 140 |      |        | 80  |         |        | 95  |         |         |    |         |   |
|         | <b>Observaciones:</b> Primer trimestre no se presentaron capacitaciones a servidores públicos  |                          |    |    |      |     |     |      |        |     |         |        |     |         |         |    |         |   |
| 5.2.1P4 | Observatorio de la participación creado  | Anualizado<br>Porcentaje | 17 | 0% | 100% | 0%  | 25% | 100% | 25%    | 50% | 100%    | 50%    | 75% | 100%    | 75%     | 0% | 75%     | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|         |  |                          |    |    |      |     | 25% |      |        | 50% |         |        | 75% |         |         |    |         |   |

**Observaciones:** El contrato marco con el Colegio Mayor donde está incluido el programa de observatorio entró en vigencia en abril.

### Programa: 5.2.2 - Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |    |    |      |       |     |         |        |       |         |         |      |         |         |      |         |   |
|---------|--|-------------------------|----|----|------|-------|-----|---------|--------|-------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|---|
| 5.2.2P1 | Acciones de socialización y formación para la consolidación de una cultura colectiva y promoción de la no violencia      | Para Acumular<br>Número | 17 | ND | 40   | 98    | 5   | 580%    | 72.50% | 15    | 393.33% | 220%    | 10   | 100%    | 245%    | 0    | 245%    | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|         |  |                         |    |    |      |       | 29  |         |        | 59    |         |         | 10   |         |         |      |         |   |
|         | <b>Observaciones:</b> El contrato marco con el Colegio Mayor donde está incluido el programa entró en vigencia en abril. |                         |    |    |      |       |     |         |        |       |         |         |      |         |         |      |         |   |
| 5.2.2P2 | Personas formadas en pedagogía de la No violencia  | Para Acumular<br>Número | 17 | 0  | 800  | 2,149 | 100 | 400%    | 50%    | 250   | 368%    | 165%    | 250  | 331.60% | 268.63% | 0    | 268.63% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|         |  |                         |    |    |      |       | 400 |         |        | 920   |         |         | 829  |         |         |      |         |   |
|         | <b>Observaciones:</b> El contrato marco con el Colegio Mayor donde está incluido el programa entró en vigencia en abril. |                         |    |    |      |       |     |         |        |       |         |         |      |         |         |      |         |   |
| 5.2.2P3 | Mujeres y jóvenes que participan y promueven los procesos de No violencia  | Para Acumular<br>Número | 17 | ND | 500  | 3,361 | 70  | 151.43% | 21.20% | 150   | 1,732%  | 540.80% | 150  | 438%    | 672.20% | 0    | 672.20% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|         |  |                         |    |    |      |       | 106 |         |        | 2,598 |         |         | 657  |         |         |      |         |   |
|         | <b>Observaciones:</b> El contrato marco con el Colegio Mayor donde está incluido el programa entró en vigencia en abril. |                         |    |    |      |       |     |         |        |       |         |         |      |         |         |      |         |   |
| 5.2.2P4 | Laboratorio Antioquia LAB implementado   | Acumulado<br>Porcentaje | 17 | 0% | 100% | 100%  | 15% | 133.33% | 20%    | 45%   | 111.11% | 50%     | 75%  | 133.33% | 100%    | 100% | 100%    | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|         |  |                         |    |    |      |       | 20% |         |        | 50%   |         |         | 100% |         |         |      |         |   |

**Observaciones:** Este indicador se cumplió para el cuatrienio

### Programa: 5.2.3 - Fortalecimiento de la organización comunal

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |      |   |       |     |     |      |        |     |         |        |     |         |        |   |        |   |
|---------|---|-------------------------|------|---|-------|-----|-----|------|--------|-----|---------|--------|-----|---------|--------|---|--------|---|
| 5.2.3P1 | Mujeres asesoradas en participación e incidencia en la organización comunal | Para Acumular<br>Número | 5,17 | 0 | 1,170 | 986 | 146 | 100% | 12.48% | 342 | 103.80% | 42.82% | 342 | 141.81% | 84.27% | 0 | 84.27% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|         |   |                         |      |   |       |     | 146 |      |        | 355 |         |        | 485 |         |        |   |        |   |

| Código Indicador   | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |         | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                                     |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|---|
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |   |
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |         | Logro    |          |         |            |         |   |
| <b>Observaciones:</b> La acciones iniciarán a partir del segundo trimestre del año   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |   |
| 5.2.3P2  | Jóvenes asesorados en participación e incidencia en la organización comunal  | Para Acumular<br>Número          | 17                                 | 0          | 936                     | 1,408                      | 117      | 653.85%  | 81.73% | 273      | 100%     | 110.90% | 273      | 135.53%  | 150.43% | 0          | 150.43% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> La acciones iniciarán a partir del segundo trimestre del año   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |   |
| 5.2.3P3  | Estrategia de protección civil para líderes y lideresas diseñada e implementada  | Para Acumular<br>Porcentaje      | 17                                 | 0%         | 100%                    | 100%                       | 25%      | 152%     | 38%    | 25%      | 100%     | 63%     | 25%      | 148%     | 100%    | 0%         | 100%    | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> La acciones iniciarán a partir del segundo trimestre del año   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |   |
| 5.2.3P4  | Organismos comunales de segundo grado participando en rendiciones públicas de cuentas  | Para Acumular<br>Porcentaje      | 17                                 | ND         | 90%                     | 71.18%                     | 10.20%   | 182.16%  | 20.64% | 26.60%   | 100%     | 50.20%  | 26%      | 100%     | 79.09%  | 0%         | 79.09%  | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> La acciones iniciarán a partir del segundo trimestre del año   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |   |
| 5.2.3P5  | Estrategia de acompañamiento a emprendimientos comunales implementada  | Para Acumular<br>Porcentaje      | 17                                 | 0%         | 100%                    | 99.50%                     | 25%      | 150%     | 37.50% | 25%      | 100%     | 62.50%  | 25%      | 148%     | 99.50%  | 0%         | 99.50%  | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> La acciones iniciarán a partir del segundo trimestre del año   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |   |
| 5.2.3P6  | Organizaciones comunales asesoradas para mejorar su capacidad operativa, organizativa y cumplimiento de los requisitos legales | Anualizado<br>Porcentaje         | 17                                 | 92.34%     | 94.11%                  | 89.10%                     | 92.30%   | 100.41%  | 25%    | 92.90%   | 100%     | 50%     | 93.50%   | 95.29%   | 73.82%  | 89.10%     | 97.49%  | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> Se mide anual y el reporte corresponde al dato acumulado con corte a 2022                              |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |   |
| 5.2.3P7  | Programa de modernización de los procesos de inspección, vigilancia y control implementado                                     | Anualizado<br>Porcentaje         | 17                                 | 0%         | 100%                    | 0%                         | 25%      | 100%     | 25%    | 50%      | 100%     | 50%     | 75%      | 100%     | 75%     | 0%         | 75%     | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> La acciones iniciarán a partir del segundo trimestre del año   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |   |
| 5.2.3P8  | Subregiones acompañadas en la implementación de la Ley 1989 de 2019  | Para Acumular<br>Número          | 17                                 | 0          | 9                       | 9.06                       | NP       | NA       | ND     | 4        | 126.50%  | 56.22%  | 4        | 100%     | 100.67% | 0          | 100.67% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> La acciones iniciarán a partir del segundo trimestre del año   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |   |
| 5.2.3P9  | Programa Formador de Formadores implementado   | Anualizado<br>Porcentaje         | 17                                 | 0%         | 100%                    | 0%                         | 25%      | 100%     | 25%    | 50%      | 100%     | 50%     | 75%      | 100%     | 75%     | 0%         | 75%     | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> El reporte acumulado del indicador va en eLa acciones iniciarán a partir del segundo trimestre del año |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |   |

## Programa: 5.2.4 - Implementación de la Política Pública Integral de libertad religiosa y de culto

### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |       |    |      |     |     |      |     |     |      |     |     |         |     |     |     |  |
|---------|---|-------------------------|-------|----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|--|
| 5.2.4P1 | Estrategia de libertad de culto implementada                          | Acumulado<br>Porcentaje | 17    | 0% | 100% | 75% | 25% | 0%   | 0%  | 50% | 100% | 50% | 75% | 66.67%  | 50% | 75% | 75% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 5.2.4P2 | Comité Departamental de asuntos religiosos, creado e implementado     | Acumulado<br>Porcentaje | 16,17 | 0% | 100% | 85% | 25% | 100% | 25% | 50% | 100% | 50% | 75% | 113.33% | 85% | 85% | 85% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| 5.2.4P3 | Diagnóstico de entidades religiosas y de sus organizaciones realizado | Acumulado<br>Porcentaje | 16,17 | 0% | 100% | 75% | 25% | 100% | 25% | 50% | 100% | 50% | 75% | 66.67%  | 50% | 75% | 75% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

### Componente: 5.3 - Buen gobierno de cara a la ciudadanía

#### INDICADORES DE RESULTADO:

|  |   |                          |          |        |      |        |      |        |        |      |        |        |      |         |        |        |        |   |
|--|---|--------------------------|----------|--------|------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|---------|--------|--------|--------|---|
| 5.3R1  | Percepción de confianza ciudadana en las instituciones del gobierno departamental.                            | Acumulado<br>Porcentaje  | 16       | 0%     | 80%  | 67.66% | 10%  | 100%   | 12.50% | 35%  | 0%     | 0%     | 60%  | 112.77% | 84.58% | 67.66% | 84.58% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> Para este trimestre no varía el resultado, se espera cumplir con el 100% en el segundo semestre del presente año |   |                          |          |        |      |        |      |        |        |      |        |        |      |         |        |        |        |   |
| 5.3R2  | Estrategia para la promoción, protección y garantía de las modalidades del derecho a participar, implementada | Acumulado<br>Porcentaje  | 16       | 0%     | 100% | 75%    | 25%  | 100%   | 25%    | 50%  | 100%   | 50%    | 75%  | 100%    | 75%    | 75%    | 75%    | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> Para este trimestre no varía el resultado, se espera cumplir con el 100% en el segundo semestre del presente año |   |                          |          |        |      |        |      |        |        |      |        |        |      |         |        |        |        |   |
| 5.3R3  | Percepción de la Satisfacción ciudadana   | Anualizado<br>Porcentaje | 16       | 92.50% | 98%  | NA     | 98%  | 92.24% | 23.06% | 94%  | 98.14% | 47.60% | 96%  | 102.52% | 72.60% | NA     | 72.60% | Secretaría de Suministros y Servicios           |
| <b>Observaciones:</b> El indicador se mide semestralmente  |   |                          |          |        |      |        |      |        |        |      |        |        |      |         |        |        |        |   |
| 5.3R4  | Estrategia Antioquia Solidaria implementada   | Anualizado<br>Porcentaje | 1,2,3,10 | 0%     | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 25%    | 100% | 100%   | 50%    | 100% | 100%    | 75%    | 100%   | 100%   | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador se cumplió para el cuatrienio   |   |                          |          |        |      |        |      |        |        |      |        |        |      |         |        |        |        |   |

### Programa: 5.3.1 - Antioquia se toma la palabra

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |  |                     |         |   |    |    |   |      |        |   |      |         |   |        |      |    |         |   |
|---|--|---------------------|---------|---|----|----|---|------|--------|---|------|---------|---|--------|------|----|---------|---|
| 5.3.1P1   | Diálogos temáticos de cualificación de la opinión pública realizados | Acumulado<br>Número | 5,16,17 | 0 | 11 | 74 | 2 | 100% | 18.18% | 5 | 740% | 336.36% | 8 | 1,100% | 800% | 74 | 672.73% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> Este año no se tiene programado realizar el programa Antioquia se toma la palabra. Sin embargo, el indicador se cumplió en el cuatrienio superando la meta. |  |                     |         |   |    |    |   |      |        |   |      |         |   |        |      |    |         |   |

### Programa: 5.3.2 - Confianza para la legitimidad del Estado

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |  |                     |       |   |    |     |   |      |        |    |      |         |    |         |         |     |         |   |
|--|--|---------------------|-------|---|----|-----|---|------|--------|----|------|---------|----|---------|---------|-----|---------|---|
| 5.3.2P1  | Municipios y Distrito asesorados en rendición de cuentas | Acumulado<br>Número | 16,17 | 0 | 70 | 124 | 5 | 200% | 14.29% | 30 | 380% | 162.86% | 55 | 225.45% | 177.14% | 124 | 177.14% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> A la fecha no se tiene programado acompañamiento, de igual manera se cumplió el indicador. |  |                     |       |   |    |     |   |      |        |    |      |         |    |         |         |     |         |   |

### Programa: 5.3.3 - Convites ciudadanos participativos y vivir los territorios de Antioquia

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |   |                     |             |    |     |     |    |      |     |    |         |        |    |         |         |     |         |   |
|--|---|---------------------|-------------|----|-----|-----|----|------|-----|----|---------|--------|----|---------|---------|-----|---------|---|
| 5.3.3P1  | Jornadas de Vida y Equidad realizadas         | Acumulado<br>Número | 10,16,17    | ND | 125 | NA  | 10 | 0%   | 0%  | 50 | 0%      | 0%     | NP | NA      | ND      | NA  | ND      | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> Para este año no se tiene proyectada jornadas de vida  |   |                     |             |    |     |     |    |      |     |    |         |        |    |         |         |     |         |   |
| 5.3.3P2  | Convites ciudadanos participativos ejecutados | Acumulado<br>Número | 10,11,16,17 | 23 | 90  | 157 | 20 | 180% | 40% | 45 | 142.22% | 71.11% | 70 | 224.29% | 174.44% | 157 | 174.44% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| <b>Observaciones:</b> Se toma el dato del total de convites ejecutados desde el 2020 por ser un indicador acumulado. A la fecha no se ha realizado ningún convite. |   |                     |             |    |     |     |    |      |     |    |         |        |    |         |         |     |         |   |

| Código Indicador | Nombre Indicador                              | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                                     |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|---|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |   |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |   |
| 5.3.3P3          | Jornadas rurales de Vida y Equidad realizadas | Acumulado<br>Número              | 10,16,17                           | 85         | 100                     | 26                         | 15       | 0%       | 0%     | 45       | 37.78%   | 17%    | 86       | 26.74%   | 23%    | 26         | 26%    | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |

**Observaciones:** En el primer trimestre de este año se participó de 3 jornadas rurales lideradas por la Secretaria de Seguridad y Justicia

### Programa: 5.3.4 - Iniciativas y estímulos UNIDOS por la participación

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |   |                         |       |     |       |       |     |      |        |     |         |        |     |         |         |   |         |   |
|--|---|-------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|------|--------|-----|---------|--------|-----|---------|---------|---|---------|---|
| 5.3.4P1  | Organizaciones comunales y sociales participando en convocatorias públicas departamentales en iniciativas de unidad comunitaria | Para Acumular<br>Número | 16,17 | 965 | 2,200 | 2,148 | 200 | 353% | 32.09% | 500 | 137.40% | 63.32% | 900 | 83.89%  | 97.64%  | 0 | 97.64%  | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|  |   |                         |       |     |       |       | 706 |      |        | 687 |         |        | 755 |         |         |   |         |   |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador se cumple una vez se haya cerrado la Convocatoria Iniciativas y Estímulos UNIDOS por la Participación que cierra en el segundo trimestre del año.                           |   |                         |       |     |       |       |     |      |        |     |         |        |     |         |         |   |         |   |
| 5.3.4P2  | Organizaciones comunales y sociales con proyectos cofinanciados   | Para Acumular<br>Número | 16,17 | 122 | 120   | 148   | 25  | 180% | 37.50% | 35  | 142.86% | 79.17% | 35  | 151.43% | 123.33% | 0 | 123.33% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|  |   |                         |       |     |       |       | 45  |      |        | 50  |         |        | 53  |         |         |   |         |   |
| <b>Observaciones:</b> Este indicador se cumple una vez se haya publicado la resolución de gadores y se hayan firmado las cartas de compromiso de la sorganizaciones ganadoras. Esto finalizando el mes de junio. |   |                         |       |     |       |       |     |      |        |     |         |        |     |         |         |   |         |   |
| 5.3.4P3  | Organizaciones cofinanciadas rindiendo cuentas  | Para Acumular<br>Número | 16,17 | 122 | 120   | 149   | 25  | 184% | 38.33% | 35  | 142.86% | 80%    | 35  | 151.43% | 124.17% | 0 | 124.17% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|  |   |                         |       |     |       |       | 46  |      |        | 50  |         |        | 53  |         |         |   |         |   |

**Observaciones:** Este indicador de cumple una vez se hayan ejecutado las propuestas ganadoras de la Convocatoria y se realicen las reuniones de rendición públicas de cuentas de cada una de ellas. Esto se cumple en el mes de noviembre.

### Programa: 5.3.5 - Jornadas de Acuerdos municipales

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |  |                         |    |   |     |     |     |      |     |     |         |     |     |         |         |    |         |                        |
|--|--|-------------------------|----|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|---------|----|---------|------------------------|
| 5.3.5P1  | Jornadas de acuerdos municipales realizadas  | Para Acumular<br>Número | 16 | 0 | 4   | 4   | 1   | 100% | 25% | 1   | 200%    | 75% | 1   | 100%    | 100%    | 0  | 100%    | Gerencia de Municipios |
|  |  |                         |    |   |     |     | 1   |      |     | 2   |         |     | 1   |         |         |    |         |                        |
| <b>Observaciones:</b> NP   |  |                         |    |   |     |     |     |      |     |     |         |     |     |         |         |    |         |                        |
| 5.3.5P2  | Acuerdos municipales y distritales realizados, para el fortalecimiento de la gobernanza  | Para Acumular<br>Número | 16 | 0 | 500 | 523 | 125 | 92%  | 23% | 125 | 160%    | 63% | 125 | 166.40% | 104.60% | 0  | 104.60% | Gerencia de Municipios |
|  |  |                         |    |   |     |     | 115 |      |     | 200 |         |     | 208 |         |         |    |         |                        |
| <b>Observaciones:</b> La firma de nuevos acuerdos para el año 2023, esta supeditada a las orientacions del Gobernador. Cabe anotar que la meta de acuerdos firmados ya superó la meta propuesta para el cuatrienio |  |                         |    |   |     |     |     |      |     |     |         |     |     |         |         |    |         |                        |
| 5.3.5P3  | Asesoría y acompañamiento integral a alcaldes, administraciones municipales y distritales juntas provinciales, y concejos municipales para el fortalecimiento las capacidades institucionales para el buen gobierno. | Anualizado<br>Número    | 16 | 0 | 125 | 20  | 100 | 115% | 25% | 110 | 104.55% | 50% | 120 | 136.67% | 75%     | 20 | 79%     | Gerencia de Municipios |
|  |  |                         |    |   |     |     | 115 |      |     | 115 |         |     | 164 |         |         |    |         |                        |

**Observaciones:** Los avances corresponden a las asesorías y acompañamientos realizados por el equipo de la Gerencia de Municipios en cada uno de los territorios.

### Programa: 5.3.6 - Antioquia Solidaria

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |  |                         |                |   |   |   |   |      |        |   |      |        |   |      |      |   |      |   |
|---|--|-------------------------|----------------|---|---|---|---|------|--------|---|------|--------|---|------|------|---|------|---|
| 5.3.6P1   | Acciones implementadas en el marco de Antioquia Solidaria  | Para Acumular<br>Número | 1,2,3,10,16,17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 100% | 33.33% | 1 | 100% | 66.67% | 1 | 100% | 100% | 0 | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|   |  |                         |                |   |   |   | 1 |      |        | 1 |      |        | 1 |      |      |   |      |   |
| <b>Observaciones:</b> El contrato marco con el Colegio Mayor donde esta incluido el programa de Antioquia Solidaria entro en vigencia en abril. |  |                         |                |   |   |   |   |      |        |   |      |        |   |      |      |   |      |   |
| 5.3.6P2   | Alianzas estratégicas realizadas en el marco de Antioquia Solidaria (Sector privado, municipios y ONGs). | Para Acumular<br>Número | 17             | 0 | 3 | 3 | 1 | 100% | 33.33% | 1 | 100% | 66.67% | 1 | 100% | 100% | 0 | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
|   |  |                         |                |   |   |   | 1 |      |        | 1 |      |        | 1 |      |      |   |      |   |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro      |        |             |

**Observaciones:** El contrato marco con el Colegio Mayor donde esta incluido el programa de Antioquia Solidaria entro en vigencia en abril.

### Programa: 5.3.7 - Consolidación del modelo integral de atención a la ciudadanía

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |       |         |         |         |     |         |        |        |         |         |        |         |         |        |         |                                       |
|---------|--|-------------------------|-------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------------------------------------|
| 5.3.7P1 | Servidores capacitados en temas de servicio atención al ciudadano  | Para Acumular<br>Número | 16,17 | ND      | 130     | 972     | 20  | 605%    | 93.08% | 30     | 243.33% | 149.23% | 50     | 1,286%  | 643.85% | 135    | 747.69% | Secretaría de Suministros y Servicios |
|         |  |                         |       |         |         |         | 121 |         |        | 73     |         |         | 643    |         |         |        |         |                                       |
|         | <b>Observaciones:</b> Capacitación en temas de Mercurio y PQRSD  |                         |       |         |         |         |     |         |        |        |         |         |        |         |         |        |         |                                       |
| 5.3.7P2 | Nuevas herramientas tecnológicas de canales virtuales implementadas  | Para Acumular<br>Número | 16,17 | 4       | 4       | 5       | 1   | 100%    | 25%    | 1      | 300%    | 100%    | 1      | 0%      | 100%    | 1      | 125%    | Secretaría de Suministros y Servicios |
|         |  |                         |       |         |         |         | 1   |         |        | 3      |         |         | 0      |         |         |        |         |                                       |
|         | <b>Observaciones:</b> Ya se cumplió la meta del cuatrienio, no obstante se implementó la Asignación Automática de las Citas de Pasaportes. No se evidencia ya que se trata de una llamada por teléfono que no se puede grabar por protección de datos. |                         |       |         |         |         |     |         |        |        |         |         |        |         |         |        |         |                                       |
| 5.3.7P3 | Trámites racionalizados en el SUIT   | Para Acumular<br>Número | 16,17 | 51      | 72      | 148     | 18  | 211.11% | 52.78% | 18     | 177.78% | 97.22%  | 18     | 288.89% | 169.44% | 26     | 205.56% | Secretaría de Suministros y Servicios |
|         |  |                         |       |         |         |         | 38  |         |        | 32     |         |         | 52     |         |         |        |         |                                       |
|         | <b>Observaciones:</b> Administrativas y Tecnológicas   |                         |       |         |         |         |     |         |        |        |         |         |        |         |         |        |         |                                       |
| 5.3.7P4 | Población impactada en la atención de trámites por fuera del Centro Administrativo Departamental   | Para Acumular<br>Número | 16,17 | 213,734 | 250,000 | 164,987 | 0   | ND      | 0.17%  | 70,000 | 75.25%  | 21.23%  | 47,500 | 169.96% | 53.53%  | 31,169 | 65.99%  | Secretaría de Suministros y Servicios |
|         |  |                         |       |         |         |         | 415 |         |        | 52,672 |         |         | 80,731 |         |         |        |         |                                       |
|         | <b>Observaciones:</b> Población impactada en sede Aburrá Sur, contac center e intervenidos en programas de Salud, redes sociales y Chat. Se reporta igualmente las asesorías realizadas como AOAT de la vigencia 2022 y primer trimestre 2023.         |                         |       |         |         |         |     |         |        |        |         |         |        |         |         |        |         |                                       |
| 5.3.7P5 | Campañas comunicacionales de atención a la ciudadanía ejecutadas   | Para Acumular<br>Número | 16,17 | 8       | 16      | 16      | 4   | 150%    | 37.50% | 4      | 100%    | 62.50%  | 4      | 125%    | 93.75%  | 1      | 100%    | Secretaría de Suministros y Servicios |
|         |  |                         |       |         |         |         | 6   |         |        | 4      |         |         | 5      |         |         |        |         |                                       |
|         | <b>Observaciones:</b> Trámites en Línea  |                         |       |         |         |         |     |         |        |        |         |         |        |         |         |        |         |                                       |

### Componente: 5.4 - Transparencia y probidad

#### INDICADORES DE RESULTADO:

|       |  |                             |       |        |      |        |         |         |        |        |         |        |        |         |     |        |      |                               |
|-------|--|-----------------------------|-------|--------|------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-----|--------|------|-------------------------------|
| 5.4R1 | Índice de cumplimiento y fortalecimiento de los procesos de control  | Acumulado<br>Porcentaje     | 16,17 | 67%    | 80%  | 76%    | 70%     | 100%    | 87.50% | 73%    | 100%    | 91.25% | 76%    | 100%    | 95% | 76%    | 95%  | Gerencia de Auditoría Interna |
|       |  |                             |       |        |      |        | 70%     |         |        | 73%    |         |        | 76%    |         |     |        |      |                               |
| 5.4R2 | Índice de desempeño Institucional (FURAG)  | Anualizado<br>Porcentaje    | 16,17 | 77.60% | 80%  | ND     | 77.60%  | 107.35% | 25%    | 78%    | 119.36% | 50%    | 79%    | 120.76% | 75% | ND     | 75%  | Gerencia de Auditoría Interna |
|       |  |                             |       |        |      |        | 83.30%  |         |        | 93.10% |         |        | 95.40% |         |     |        |      |                               |
|       | <b>Observaciones:</b> los resultados se obtienen una vez se evalúe el FURAG de parte de Función Pública  |                             |       |        |      |        |         |         |        |        |         |        |        |         |     |        |      |                               |
| 5.4R3 | Incremento de los ingresos del Departamento de Antioquia   | Para Acumular<br>Porcentaje | 8,16  | 29%    | 15%  | 8.40%  | 1%      | 0%      | 0%     | 5%     | 222.60% | 0%     | 5%     | 221.40% | 56% | ND     | 56%  | Secretaría de Hacienda        |
|       |  |                             |       |        |      |        | -13.80% |         |        | 11.13% |         |        | 11.07% |         |     |        |      |                               |
|       | <b>Observaciones:</b> El indicador se estima con medición por vigencias fiscales las cuales terminan en diciembre 31 de cada año. Lo anterior dado que algunos ingresos son estacionarios y las mediciones parciales pueden distorsionar el resultado.   |                             |       |        |      |        |         |         |        |        |         |        |        |         |     |        |      |                               |
| 5.4R4 | Índice de transparencia del Plan de Desarrollo 2020-2023, UNIDOS.  | Para Acumular<br>Porcentaje | 16,17 | 0%     | 100% | 65%    | 15%     | 100%    | 15%    | 25%    | 80%     | 35%    | 5%     | 600%    | 65% | 0%     | 65%  | Secretaría General            |
|       |  |                             |       |        |      |        | 15%     |         |        | 20%    |         |        | 30%    |         |     |        |      |                               |
| 5.4R5 | Daño antijurídico económico evitado  | Anualizado<br>Porcentaje    | 16,17 | 75%    | 75%  | 90.03% | 75%     | 100%    | 25%    | 75%    | 100%    | 50%    | 75%    | 103.35% | 75% | 90.03% | 100% | Secretaría General            |
|       |  |                             |       |        |      |        | 75%     |         |        | 75%    |         |        | 77.51% |         |     |        |      |                               |
|       | <b>Observaciones:</b> Este indicador obtuvo una calificación del 90,03%, ello por cuanto entre los meses de enero, febrero y marzo de 2023, el departamento de Antioquia tuvo un total de 311 fallos (100%) de los cuales 280 fueron favorables, esto representa un 90,03% de favorabilidad sobre el monto total de sentencias proferidas. |                             |       |        |      |        |         |         |        |        |         |        |        |         |     |        |      |                               |

| Código Indicador   | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020                  |          |         | Año 2021                  |          |         | Año 2022                  |          |         | Marzo 2023  |         | Responsable                               |
|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|---------|---------------------------|----------|---------|---------------------------|----------|---------|-------------|---------|---|
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta                      | Cumplim. | Avance  | Meta                      | Cumplim. | Avance  | Meta                      | Cumplim. | Avance  | Logro       | Avance  |   |
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro                     |          |         | Logro                     |          |         | Logro                     |          |         |             |         |   |
| 5.4R6  | Índice de transparencia y acceso a la información (ITA)   | Anualizado<br>Porcentaje         | 16,17                              | 97%        | 98%                     | ND                         | 97.20%<br>87%             | 89.51%   | 22.38%  | 97.40%<br>ND              | ND       | 22.38%  | 97.60%<br>81%             | 82.99%   | 43.12%  | ND          | 43.12%  | Gerencia de Auditoría Interna             |
| <b>Observaciones:</b> Los resultados se obtienen una vez se evalúe el ITA por parte de la Procuraduría   |   |                                  |                                    |            |                         |                            |                           |          |         |                           |          |         |                           |          |         |             |         |   |
| 5.4R7  | Proyectos de inversión pública, que cumplen con el proceso en los sistemas dispuestos en el ciclo de la gestión pública | Anualizado<br>Porcentaje         | 16                                 | 28%        | 95%                     | 75%                        | 40%<br>40%                | 100%     | 25%     | 55%<br>55%                | 100%     | 50%     | 70%<br>70%                | 100%     | 75%     | 75%         | 94.74%  | Departamento Administrativo de Planeación |
| 5.4R8  | Municipios y/o Distrito que mejoran el Indicador de Ley 617 de 2000   | Para Acumular<br>Número          | 16,17                              | 62         | 60                      | 189                        | 15<br>67                  | 446.67%  | 111.67% | 15<br>78                  | 520%     | 241.67% | 15<br>44                  | 293.33%  | 315%    | 0           | 315%    | Departamento Administrativo de Planeación |
| 5.4R9  | Municipios y/o Distrito en estado de alerta de incumplir el indicador de Ley 617 de 2000                                | Anualizado<br>Número             | 16,17                              | 19         | 15                      | 0                          | 19<br>16                  | 118.75%  | 25%     | 18<br>6                   | 300%     | 50%     | 17<br>24                  | 70.83%   | 67.71%  | 0           | 67.71%  | Departamento Administrativo de Planeación |
| 5.4R10   | Índice de Capacidades Estadísticas ICE  | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | 51%        | 75%                     | 76%                        | NP<br>NA                  | NA       | ND      | 55%<br>55%                | 100%     | 73.33%  | 65%<br>76%                | 116.92%  | 101.33% | 76%         | 101.33% | Departamento Administrativo de Planeación |
| <b>Observaciones:</b> A la fecha el DANE no ha reportado el valor del indicador para el año 2021, solo se cuenta con el dato 2022 donde Antioquia obtuvo un 76%. |   |                                  |                                    |            |                         |                            |                           |          |         |                           |          |         |                           |          |         |             |         |   |
| 5.4R11   | Conexiones que interactúan con los medios y plataformas digitales de la Gobernación                                     | Acumulado<br>Número              | 17                                 | 27,546,000 | 120,000,000             | 604,548,619                | 30,000,000<br>203,599,136 | 678.66%  | 169.67% | 60,000,000<br>392,639,966 | 654.40%  | 327.20% | 90,000,000<br>561,525,769 | 623.92%  | 467.94% | 604,548,619 | 503.79% | Oficina de comunicaciones                 |

### Programa: 5.4.1 - Gestión pública visible y disponible

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                          |       |        |         |           |                     |           |         |                      |           |           |                      |           |           |           |           |                                       |
|---------|--|--------------------------|-------|--------|---------|-----------|---------------------|-----------|---------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 5.4.1P1 | Seguimiento a la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información | Acumulado<br>Número      | 16    | 2      | 4       | 3         | 1<br>1              | 100%      | 25%     | 2<br>2               | 100%      | 50%       | 3<br>3               | 100%      | 75%       | 3         | 75%       | Gerencia de Auditoría Interna         |
| 5.4.1P2 | Contenidos emitidos por la Oficina de Comunicaciones                                 | Acumulado<br>Número      | 16,17 | ND     | 40,000  | 98,846    | 10,000<br>30,988    | 309.88%   | 77.47%  | 20,000<br>62,380     | 311.90%   | 155.95%   | 30,000<br>95,914     | 319.71%   | 239.79%   | 98,846    | 247.12%   | Oficina de comunicaciones             |
| 5.4.1P3 | Interacciones alcanzadas con la ciudadanía   | Acumulado<br>Número      | 16,17 | ND     | 200,000 | 2,969,111 | 50,000<br>1,457,941 | 2,915.88% | 728.97% | 100,000<br>2,363,746 | 2,363.75% | 1,181.87% | 150,000<br>2,783,559 | 1,855.71% | 1,391.78% | 2,969,111 | 1,484.56% | Oficina de comunicaciones             |
| 5.4.1P4 | Medios comunitarios y colectivos fortalecidos  | Acumulado<br>Número      | 16,17 | ND     | 60      | 100       | 15<br>99            | 660%      | 165%    | 30<br>98             | 326.67%   | 163.33%   | 45<br>100            | 222.22%   | 166.67%   | 100       | 166.67%   | Oficina de comunicaciones             |
| 5.4.1P5 | Percepción de la efectividad de la comunicación interna en la entidad                | Anualizado<br>Porcentaje | 16    | ND     | 65%     | 87%       | 45%<br>78.20%       | 173.78%   | 25%     | 55%<br>68%           | 123.64%   | 50%       | 60%<br>67.66%        | 112.77%   | 75%       | 87%       | 100%      | Oficina de comunicaciones             |
| 5.4.1P6 | Nivel de modernización de la gestión documental                                      | Acumulado<br>Porcentaje  | 16    | 71.80% | 85%     | 78.50%    | 72%<br>72%          | 100%      | 84.71%  | 75%<br>74.80%        | 99.73%    | 88%       | 80%<br>77.50%        | 96.88%    | 91.18%    | 78.50%    | 92.35%    | Secretaría de Suministros y Servicios |

### Programa: 5.4.2 - Institucionalidad sólida

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |       |    |    |    |          |      |        |          |         |        |          |      |        |   |        |                               |
|---------|---|-------------------------|-------|----|----|----|----------|------|--------|----------|---------|--------|----------|------|--------|---|--------|-------------------------------|
| 5.4.2P1 | Planes de mejoramiento elaborados y gestionados | Para Acumular<br>Número | 16,17 | 16 | 51 | 47 | 12<br>12 | 100% | 23.53% | 12<br>17 | 141.67% | 56.86% | 12<br>18 | 150% | 92.16% | 0 | 92.16% | Gerencia de Auditoría Interna |
|---------|---|-------------------------|-------|----|----|----|----------|------|--------|----------|---------|--------|----------|------|--------|---|--------|-------------------------------|

| Código Indicador | Nombre Indicador  | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                               |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|---|
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |   |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |   |
| 5.4.2P2          | VARIABLES implementadas de la ley 1712 de 2014  | Acumulado<br>Número              | 16,17                              | 50         | 52                      | 39                         | 13       | 100%     | 25%    | 26       | 100%     | 50%    | 39       | 100%     | 75%    | 39         | 75%    | Gerencia de Auditoría Interna             |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 13       |          |        | 26       |          |        | 39       |          |        |            |        |   |
| 5.4.2P3          | Elaboración del Plan Estadístico Territorial (PET)  | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 0          | 1                       | 1                          | NP       | NA       | ND     | 1        | 0%       | 0%     | 0        | ND       | 100%   | NA         | 100%   | Departamento Administrativo de Planeación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | ND       |          |        | 0        |          |        | 1        |          |        |            |        |   |
|                  | <b>Observaciones:</b> No aplica, se cumplió con el indicador en el 2022   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 5.4.2P4          | Disminuir el número de operaciones estadísticas en mal estado e inexistentes  | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 0          | 10                      | 6                          | NP       | NA       | ND     | 2        | 100%     | 20%    | 4        | 100%     | 60%    | ND         | 60%    | Departamento Administrativo de Planeación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | ND       |          |        | 2        |          |        | 4        |          |        |            |        |   |
|                  | <b>Observaciones:</b> Se esta realizando el cruce de información entre los planes Estadísticos 2011 y 2022 para determinar las operaciones estadísticas mejoradas. Y DAR CUMPLIMIENTO TOTAL AL INDICADOR  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 5.4.2P5          | Elaboración de política pública para la normalización, uso y producción de la información   | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 0          | 1                       | 1                          | NP       | NA       | ND     | 1        | 100%     | 100%   | 0        | ND       | 100%   | NA         | 100%   | Departamento Administrativo de Planeación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | ND       |          |        | 1        |          |        | 0        |          |        |            |        |   |
|                  | <b>Observaciones:</b> Elaboración de política pública para la normalización, uso y producción de la información   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 5.4.2P6          | Mesas de concertación estadística   | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 0          | 16                      | 13                         | 1        | 100%     | 6.25%  | 5        | 100%     | 37.50% | 5        | 100%     | 68.75% | 2          | 81.25% | Departamento Administrativo de Planeación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 1        |          |        | 5        |          |        | 5        |          |        |            |        |   |
|                  | <b>Observaciones:</b> A la fecha, se han desarrollado 2 mesas estadísticas con sus respectivas actas de asistencia.   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 5.4.2P7          | Funcionarios capacitados, formados y certificados en procesamiento y construcción de indicadores  | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 0          | 70                      | 67                         | NP       | NA       | ND     | 25       | 0%       | 0%     | 25       | 268%     | 95.71% | ND         | 95.71% | Departamento Administrativo de Planeación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | ND       |          |        | 0        |          |        | 67       |          |        |            |        |   |
|                  | <b>Observaciones:</b> Se gestionó, a través de la secretaría de Gestión Humana, un curso de Analisis de Datos para el Sector Público para 30 funcionarios. Estamos en la etapa de inscripción.  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 5.4.2P8          | Documentación de operaciones estadísticas   | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 0          | 20                      | 8                          | NP       | NA       | ND     | 4        | 100%     | 20%    | 8        | 50%      | 40%    | ND         | 40%    | Departamento Administrativo de Planeación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | ND       |          |        | 4        |          |        | 4        |          |        |            |        |   |
|                  | <b>Observaciones:</b> La operaciones estadísticas se van a desarrollar con los resultados del Plan Estadístico que se está desarrollando con la Universidad de Antioquia. La Universidad en el 2022 documentó 4 operaciones y en el 2023 el equipo estadístico de la Dirección debe documentar 4 pendientes del 2022 y 8 del 2023, las cuales vienen como resultado del Plan Estadístico. |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 5.4.2P9          | Sistema de información estadística estratégica de la gobernación de Antioquia (fase inicial)  | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 0          | 1                       | 0                          | NP       | NA       | ND     | 0        | ND       | 0%     | 0        | ND       | 0%     | ND         | 0%     | Departamento Administrativo de Planeación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | ND       |          |        | 0        |          |        | 0        |          |        |            |        |   |
|                  | <b>Observaciones:</b> Se gestionará durante la vigencia 2023  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |
| 5.4.2P10         | Actualización de la metodología de base de datos  | Para Acumular<br>Número          | 16                                 | 1          | 2                       | 1                          | NP       | NA       | ND     | 1        | 100%     | 50%    | 0        | ND       | 50%    | ND         | 50%    | Departamento Administrativo de Planeación |
|                  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | ND       |          |        | 1        |          |        | 0        |          |        |            |        |   |
|                  | <b>Observaciones:</b> Se ha realizado varias reuniones con el equipo de trabajo para obtener la información para la nueva base de datos.  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |   |

### Programa: 5.4.3 - Seguimiento y monitoreo

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |       |     |     |     |     |      |        |     |      |        |     |      |        |     |        |                               |
|---------|---|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|--------|-------------------------------|
| 5.4.3P1 | Acciones efectivas a partir de los hallazgos de auditoría         | Acumulado<br>Porcentaje | 16,17 | 90% | 95% | 93% | 91% | 100% | 95.79% | 92% | 100% | 96.84% | 93% | 100% | 97.89% | 93% | 97.89% | Gerencia de Auditoría Interna |
|         |   |                         |       |     |     |     | 91% |      |        | 92% |      |        | 93% |      |        |     |        |                               |
| 5.4.3P2 | Capacitación a los equipos de mejoramiento en riesgos y controles | Acumulado<br>Número     | 16,17 | 2   | 4   | 3   | 1   | 100% | 25%    | 2   | 100% | 50%    | 3   | 100% | 75%    | 3   | 75%    | Gerencia de Auditoría Interna |
|         |   |                         |       |     |     |     | 1   |      |        | 2   |      |        | 3   |      |        |     |        |                               |
|         |   |                         |       |     |     |     | 1   |      |        | 2   |      |        | 3   |      |        |     |        |                               |

| Código Indicador | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |         | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable                              |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|--|
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |  |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |         | Logro    |          |         |            |         |  |
| 5.4.3P3          | Formación en normas internacionales  | Acumulado<br>Número              | 16,17                              | 1          | 2                       | 2                          | NP       | NA       | ND     | 1        | 100%     | 50%     | 2        | 100%     | 100%    | 2          | 100%    | Gerencia de Auditoría Interna            |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | NA       |          |        | 1        |          |         | 2        |          |         |            |         |  |
| 5.4.3P4          | Procesos disciplinarios gestionados (IA)   | Acumulado<br>Porcentaje          | 16,17                              | 46%        | 60%                     | 52%                        | 12%      | 100%     | 20%    | 27%      | 144.44%  | 65%     | 49%      | 100%     | 81.67%  | 52%        | 86.67%  | Oficina de Control Interno Disciplinario |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 12%      |          |        | 39%      |          |         | 49%      |          |         |            |         |  |
| 5.4.3P5          | Medición de la percepción de la cultura de control   | Anualizado<br>Número             | 16,17                              | 2          | 2                       | ND                         | NP       | NA       | ND     | 1        | 100%     | 50%     | NP       | NA       | 50%     | ND         | 50%     | Gerencia de Auditoría Interna            |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | NA       |          |        | 1        |          |         | NA       |          |         |            |         |  |
| 5.4.3P6          | Realización de la semana de la cultura de control  | Anualizado<br>Número             | 16,17                              | 2          | 2                       | ND                         | 1        | 100%     | 25%    | 1        | 200%     | 50%     | 1        | 100%     | 75%     | ND         | 75%     | Gerencia de Auditoría Interna            |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 1        |          |        | 2        |          |         | 1        |          |         |            |         |  |
| 5.4.3P7          | Auditorías ciudadanas  | Acumulado<br>Número              | 16,17                              | 30         | 35                      | 25                         | 2        | 100%     | 5.71%  | 12       | 100%     | 34.29%  | 25       | 100%     | 71.43%  | 25         | 71.43%  | Gerencia de Auditoría Interna            |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 2        |          |        | 12       |          |         | 25       |          |         |            |         |  |
| 5.4.3P8          | Software SARLAFT implementado  | Acumulado<br>Porcentaje          | 16,17                              | 0%         | 100%                    | 40%                        | 10%      | 100%     | 10%    | 30%      | 66.67%   | 20%     | 60%      | 50%      | 30%     | 40%        | 40%     | Secretaría General                       |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 10%      |          |        | 20%      |          |         | 30%      |          |         |            |         |  |
| 5.4.3P9          | Asesoría y capacitación en normatividad contractual  | Acumulado<br>Número              | 16,17                              | 0          | 945                     | 3,393                      | 100      | 298%     | 31.53% | 350      | 394%     | 145.93% | 700      | 313.14%  | 231.96% | 3,393      | 359.05% | Secretaría General                       |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 298      |          |        | 1,379    |          |         | 2,192    |          |         |            |         |  |
|                  | <b>Observaciones:</b> Durante el primer trimestre del año 2023 se capacitaron 1201 Servidores públicos en normatividad contractual |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 5.4.3P10         | Entidades sin ánimo de lucro inspeccionadas  | Acumulado<br>Número              | 17                                 | 713        | 900                     | 1,114                      | 200      | 184%     | 40.89% | 433      | 175.29%  | 84.33%  | 666      | 150.45%  | 111.33% | 1,114      | 123.78% | Secretaría General                       |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 368      |          |        | 759      |          |         | 1,002    |          |         |            |         |  |
|                  | <b>Observaciones:</b> Durante el primer trimestre del año 2023 se inspeccionaron 112 ESALES  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 5.4.3P11         | Entidades sin ánimo de lucro capacitadas   | Acumulado<br>Número              | 17                                 | 673        | 1,550                   | 1,433                      | 100      | 405%     | 26.13% | 400      | 167%     | 43.10%  | 1,242    | 79.79%   | 63.94%  | 1,433      | 92.45%  | Secretaría General                       |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | 405      |          |        | 668      |          |         | 991      |          |         |            |         |  |
|                  | <b>Observaciones:</b> Durante el primer trimestre del año 2023 se capacitaron 442 ESALES   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |         |          |          |         |            |         |  |

**Programa: 5.4.4 - Gestión para resultados**

**INDICADORES DE PRODUCTO:**

|         |   |                          |       |      |      |      |      |         |        |      |      |         |      |         |         |      |         |   |
|---------|---|--------------------------|-------|------|------|------|------|---------|--------|------|------|---------|------|---------|---------|------|---------|---|
| 5.4.4P1 | Capacitaciones a organismos departamentales en proyectos de inversión pública | Para Acumular<br>Número  | 16    | 0    | 8    | 11   | 2    | 250%    | 62.50% | 2    | 200% | 112.50% | 2    | 100%    | 137.50% | NA   | 137.50% | Departamento Administrativo de Planeación |
|         |   |                          |       |      |      |      | 5    |         |        | 4    |      |         | 2    |         |         |      |         |   |
| 5.4.4P2 | Documentos orientadores para GPR entregados                                   | Anualizado<br>Número     | 16    | 3    | 3    | NA   | 1    | 100%    | 25%    | 1    | 0%   | 25%     | 1    | 0%      | 25%     | NA   | 25%     | Departamento Administrativo de Planeación |
|         |   |                          |       |      |      |      | 1    |         |        | 0    |      |         | 0    |         |         |      |         |   |
| 5.4.4P3 | Sistema de seguimiento al plan de desarrollo actualizado según requerimientos | Anualizado<br>Porcentaje | 16    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%    | 25%    | 100% | 100% | 50%     | 100% | 100%    | 75%     | 100% | 100%    | Departamento Administrativo de Planeación |
|         |   |                          |       |      |      |      | 100% |         |        | 100% |      |         | 100% |         |         |      |         |   |
| 5.4.4P4 | Capacitaciones a municipios y/o Distrito en proyectos de inversión pública    | Para Acumular<br>Número  | 16    | 0    | 8    | 10   | 2    | 250%    | 62.50% | 2    | 150% | 100%    | 2    | 100%    | 125%    | NA   | 125%    | Departamento Administrativo de Planeación |
|         |   |                          |       |      |      |      | 5    |         |        | 3    |      |         | 2    |         |         |      |         |   |
| 5.4.4P5 | Asesorías y Asistencias Técnicas  | Anualizado<br>Número     | 16,17 | 90   | 90   | 81   | 90   | 126.67% | 25%    | 90   | 170% | 50%     | 90   | 163.33% | 75%     | 81   | 97.50%  | Departamento Administrativo de Planeación |
|         |   |                          |       |      |      |      | 114  |         |        | 153  |      |         | 147  |         |         |      |         |   |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |             |
|                  |                  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |             |

Observaciones: 42 corresponde a la subdirección institucional

### Programa: 5.4.5 - Observatorio de Políticas Públicas de Antioquia (OPPA)

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |  |                          |       |    |      |      |              |          |        |               |                   |        |              |                 |      |      |         |         |   |
|--|--|--------------------------|-------|----|------|------|--------------|----------|--------|---------------|-------------------|--------|--------------|-----------------|------|------|---------|---------|---|
| 5.4.5P1  | Dependencias acompañadas en asuntos relacionados con la cultura del dato   | Acumulado<br>Porcentaje  | 16    | 0% | 100% | 100% | NP<br>NA     | NA<br>NA | ND     | 50%<br>76.32% | 152.64%<br>76.32% | 76.32% | 90%<br>100%  | 111.11%<br>100% | 100% | 100% | 100%    | 100%    | Departamento Administrativo de Planeación |
| 5.4.5P2  | Batería de indicadores estratégicos asociada a temas de desarrollo y políticas públicas, delimitada y calculada                                | Para Acumular<br>Número  | 16    | 0  | 15   | 15   | 2<br>2       | 100%     | 13.33% | 4<br>9        | 225%<br>73.33%    | 73.33% | 5<br>4       | 80%<br>100%     | 100% | 0    | 100%    | 100%    | Departamento Administrativo de Planeación |
| 5.4.5P3  | Plataforma corporativa para el seguimiento estratégico fortalecida   | Acumulado<br>Porcentaje  | 16    | 0% | 100% | 60%  | NP<br>NA     | NA<br>NA | ND     | 33%<br>33%    | 100%<br>33%       | 33%    | 66%<br>60%   | 90.91%<br>60%   | 60%  | 60%  | 60%     | 60%     | Departamento Administrativo de Planeación |
| 5.4.5P4  | Portal del Observatorio de Políticas Públicas diseñado, implementado y operando  | Acumulado<br>Porcentaje  | 16,17 | 0% | 100% | 90%  | NP<br>NA     | NA<br>NA | ND     | 33%<br>60%    | 181.82%<br>60%    | 60%    | 66%<br>75%   | 113.64%<br>75%  | 75%  | 90%  | 90%     | 90%     | Departamento Administrativo de Planeación |
| 5.4.5P5  | Dependencias acompañadas en procesos de formulación, seguimiento y evaluación de temas de desarrollo, políticas públicas y planes estratégicos | Anualizado<br>Porcentaje | 16,17 | 0% | 100% | 28%  | 100%<br>100% | 100%     | 25%    | 100%<br>100%  | 100%<br>50%       | 50%    | 100%<br>100% | 100%<br>75%     | 75%  | 28%  | 82%     | 82%     | Departamento Administrativo de Planeación |
| Observaciones: Dependencias acompañadas: Indeportes, Agricultura, Inclusión Social, Productividad, Medio Ambiente, Cultura, Participación, Educación, DAP, Salud y Viva. |  |                          |       |    |      |      |              |          |        |               |                   |        |              |                 |      |      |         |         |   |
| 5.4.5P6  | Insumos de información, conocimiento e inteligencia de negocios producidos   | Para Acumular<br>Número  | 16,17 | 0  | 15   | 20   | 2<br>2       | 100%     | 13.33% | 4<br>8        | 200%<br>66.67%    | 66.67% | 5<br>5       | 100%<br>100%    | 100% | 5    | 133.33% | 133.33% | Departamento Administrativo de Planeación |
| Observaciones: "1-LT_PI-NNA_2022. 2-LT_Mujeres_2022. 3-LT_Juventud_2022. 4-LT_PersonasMayores_2022. 5-LT_Familias_2022"  |  |                          |       |    |      |      |              |          |        |               |                   |        |              |                 |      |      |         |         |   |

### Programa: 5.4.6 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |  |                         |    |        |        |        |             |         |        |                  |                  |        |                  |                  |        |       |        |        |                                       |
|---|--|-------------------------|----|--------|--------|--------|-------------|---------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|-------|--------|--------|---------------------------------------|
| 5.4.6P1   | Inmuebles reconocidos contablemente como activos fijos | Para Acumular<br>Número | 17 | 1,837  | 2,000  | 1,820  | 520<br>588  | 113.08% | 29.40% | 640<br>640       | 100%<br>61.40%   | 61.40% | 640<br>386       | 60.31%<br>80.70% | 80.70% | 206   | 91%    | 91%    | Secretaría de Suministros y Servicios |
| 5.4.6P2   | Bienes muebles saneados                                | Para Acumular<br>Número | 17 | 25,000 | 45,000 | 43,260 | NP<br>4,159 | 100%    | 9.24%  | 20,000<br>18,841 | 94.21%<br>51.11% | 51.11% | 20,000<br>18,090 | 90.45%<br>91.31% | 91.31% | 2,170 | 96.13% | 96.13% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| Observaciones: Corresponde a la identificación de activos mediante búsqueda y evidencia fotográfica para ser evaluados por los profesionales, lo cual permite la actualización en el inventario físico y en SAP |  |                         |    |        |        |        |             |         |        |                  |                  |        |                  |                  |        |       |        |        |                                       |

### Componente: 5.5 - Fortalecimiento organizacional

#### INDICADORES DE RESULTADO:

|  |  |                          |    |        |        |        |                  |         |         |                  |                    |         |                  |                    |         |        |         |         |  |
|--|--|--------------------------|----|--------|--------|--------|------------------|---------|---------|------------------|--------------------|---------|------------------|--------------------|---------|--------|---------|---------|--|
| 5.5R1  | Cierre de las brechas culturales frente a la cultura meta                                      | Anualizado<br>Porcentaje | 16 | 0%     | 70%    | 81.82% | 70%<br>73%       | 104.29% | 25%     | 70%<br>73%       | 104.29%<br>50%     | 50%     | 70%<br>81.80%    | 116.86%<br>75%     | 75%     | 81.82% | 100%    | 100%    | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| Observaciones: Desarrollo de las acciones de la programación anual de gestión de la cultura organizacional. (9/11)   |  |                          |    |        |        |        |                  |         |         |                  |                    |         |                  |                    |         |        |         |         |  |
| 5.5R2  | Avance en la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación en MIPG | Acumulado<br>Porcentaje  | 16 | 70.20% | 74.20% | 98.20% | 71.20%<br>80.40% | 112.92% | 108.36% | 72.20%<br>97.60% | 135.18%<br>131.54% | 131.54% | 73.20%<br>98.20% | 134.15%<br>132.35% | 132.35% | 98.20% | 132.35% | 132.35% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| Observaciones: Dado que la medición del indicador depende de los resultados que se obtiene en la medición oficial del FURAG y esta es anual, se sostiene el resultado hasta la nueva medición. |  |                          |    |        |        |        |                  |         |         |                  |                    |         |                  |                    |         |        |         |         |  |

| Código Indicador   | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |         | Año 2021 |          |         | Año 2022 |          |         | Marzo 2023 |         | Responsable  |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|---------|--|
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Meta     | Cumplim. | Avance  | Logro      | Avance  |  |
|  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |         | Logro    |          |         | Logro    |          |         | Logro      |         |  |
| 5.5R3  | Índice de Desarrollo Institucional (que mide el Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado)           | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | 77.60%     | 80%                     | 95.40%                     | 78.20%   | ND       | ND      | 78.80%   | 118.15%  | 116.38% | 79.40%   | 120.15%  | 119.25% | 95.40%     | 119.25% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| <b>Observaciones:</b> El logro obtenido a marzo 31 de 2023, es igual al resultado de diciembre 31 de 2022, dado que la medición de este indicador es anual y el próximo resultado se emitirá en agosto de 2023.  |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 5.5R4  | Procesos fortalecidos a través de proyectos de corta duración realizados por estudiantes de semestre en práctica | Acumulado<br>Número              | 16                                 | 0          | 19                      | 27                         | 15       | 100%     | 78.95%  | 17       | 147.06%  | 131.58% | 17       | 147.06%  | 131.58% | 27         | 142.11% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| <b>Observaciones:</b> Los practicantes durante el semestre de práctica, fortalecen en un 96% los procesos de la Gobernación de Antioquia   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 5.5R5  | Variación de la capacidad estructural de la organización   | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | 70%        | 90%                     | 86.50%                     | 75%      | 100%     | 83.33%  | 80%      | 100%     | 88.89%  | 85%      | 100%     | 94.44%  | 86.50%     | 96.11%  | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| 5.5R6  | Organismos fortalecidos en competencias funcionales  | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | 0%         | 65%                     | 100%                       | 10%      | 1,000%   | 153.85% | 30%      | 333.33%  | 153.85% | 50%      | 200%     | 153.85% | 100%       | 153.85% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| 5.5R7  | Percepción positiva del clima laboral  | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | 54.50%     | 65%                     | 76%                        | NP       | NA       | ND      | 60%      | 126.67%  | 116.92% | 60%      | 126.67%  | 116.92% | 76%        | 116.92% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| <b>Observaciones:</b> Se mide Clima laboral cada 2 años, por esto se reporta el dato de la medición de 2021  |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 5.5R8  | Cumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo                                | Anualizado<br>Porcentaje         | 16                                 | 82%        | 100%                    | 94.50%                     | 85%      | 104.71%  | 25%     | 90%      | 100%     | 50%     | 95%      | 99.47%   | 74.87%  | 94.50%     | 98.49%  | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| <b>Observaciones:</b> Se miden estándares anualmente en diciembre por esto se reporta el dato a 31 de dic de 2022  |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 5.5R9  | Cobertura del pasivo pensional   | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | 66.67%     | 85%                     | 81.93%                     | 68.70%   | 101.94%  | 82.39%  | 74.80%   | 100%     | 88%     | 80.90%   | 100%     | 95.18%  | 81.93%     | 96.39%  | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| <b>Observaciones:</b> Actualmente se esta gestionando los requisitos habilitantes para el posterior calculo de pasivo pensional del Departamaneto por parte del MHCP   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |  |
| 5.5R10   | Desarrollo de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos en el FURAG             | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | 75.10%     | 77%                     | 88.90%                     | 70%      | 107.29%  | 97.53%  | 72%      | 118.47%  | 110.78% | 74%      | 120.14%  | 115.45% | 88.90%     | 115.45% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| <b>Observaciones:</b> El resultado obtenido a marzo 31 de 2023, en la política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de procesos del MIPG, es igual al resultado de diciembre 31 de 2022, dado que la medición de este indicador es anual y el próximo resultado se emitirá en agosto de 2023. |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |         |          |          |         |          |          |         |            |         |  |

### Programa: 5.5.1 - Modernización y estructura organizacional sólida

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |   |                         |       |    |      |        |     |      |     |     |         |     |     |         |     |        |        |  |
|---|---|-------------------------|-------|----|------|--------|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|--------|--------|--|
| 5.5.1P1   | Estructura administrativa, comités de gobierno y funciones de dependencias actualizadas e implementadas       | Acumulado<br>Porcentaje | 16,17 | 0% | 100% | 96.25% | 50% | 100% | 50% | 75% | 100%    | 75% | 93% | 102.15% | 95% | 96.25% | 96.25% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| <b>Observaciones:</b> Se completo la etapa de implementación del Proyecto Evolucion Humana con el diseño y propuesta de los manuales de funciones y competencias de los empleos del Nivel Directivo   |   |                         |       |    |      |        |     |      |     |     |         |     |     |         |     |        |        |  |
| 5.5.1P2   | Modelo de operación de procesos en el nivel central de la Gobernación de Antioquia actualizado e implementado | Acumulado<br>Porcentaje | 16,17 | 0% | 100% | 89%    | 10% | 100% | 10% | 50% | 110%    | 55% | 80% | 102.50% | 82% | 89%    | 89%    | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| <b>Observaciones:</b> Se avanzó en un 7% en el trim 1 de 2023, se tienen las 28 caracterizaciones de procesos, el 90% de los riesgos de los procesos ya están actualizados, el 95% de los procesos tienen indicadores definidos y medidos, se siguen documentando procedimientos asociados a los nuevos procesos del modelo. Sumado el 7% del trimestre 1 de 2023 con el 82% acumulado a diciembre 31 de 2022, se tiene un 89%, acumulado a marzo 31 de 2023. |   |                         |       |    |      |        |     |      |     |     |         |     |     |         |     |        |        |  |
| 5.5.1P3   | Modelo de Gobierno Corporativo para la Gobernación de Antioquia diseñado e implementado                       | Acumulado<br>Porcentaje | 16,17 | 0% | 100% | 90%    | 10% | 100% | 10% | 40% | 112.50% | 45% | 85% | 100%    | 85% | 90%    | 90%    | Oficina Privada  |
| <b>Observaciones:</b> Se avanza en la revisión de instrumentos de gobierno corporativo de las entidades del conglomerado, se analiza el piloto del índice de Gobierno Corporativo, se finaliza la construcción del análisis de riesgos del modelo y el borrador del informe consolidado bajo estándares GRI.  |   |                         |       |    |      |        |     |      |     |     |         |     |     |         |     |        |        |  |

| Código Indicador | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |         | Responsable  |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|---------|--|
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance  |  |
|                  |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |         |  |
| 5.5.1P4          | Agenda de cambio y comunicaciones para el proyecto de modernización diseñada y ejecutada | Acumulado<br>Porcentaje          | 16,17                              | ND         | 90%                     | 100%                       | 30%      | 100%     | 33.33% | 60%      | 100%     | 66.67% | 80%      | 100%     | 88.89% | 100%       | 111.11% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |

**Observaciones:** La agenda de Evolucion Humana ya fue desarrollada e su totalidad y se implementaron las acciones diseñadas.

### Programa: 5.5.2 - Sistema integrado de Gestión generador de valor

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |   |                         |    |    |      |        |        |         |        |     |      |     |     |      |     |        |        |  |
|---------|---|-------------------------|----|----|------|--------|--------|---------|--------|-----|------|-----|-----|------|-----|--------|--------|--|
| 5.5.2P1 | Procesos articulados con el Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020 - 2023 | Acumulado<br>Porcentaje | 16 | 0% | 100% | 91.14% | 20%    | 152.15% | 30.43% | 50% | 118% | 59% | 80% | 105% | 84% | 91.14% | 91.14% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
|         |   |                         |    |    |      |        | 30.43% |         |        | 59% |      |     | 84% |      |     |        |        |  |

**Observaciones:** En el trimestre 1 de 2023, se articularon 2 procesos más al plan de desarrollo, lo que representa un avance del indicador de un 7.14% en este periodo, para un acumulado del 91,14%, a 31 de marzo de 2023.

### Programa: 5.5.3 - Prácticas laborales pertinentes

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |                           |                     |    |       |     |       |     |         |        |     |         |         |       |         |         |       |         |  |
|---------|---------------------------|---------------------|----|-------|-----|-------|-----|---------|--------|-----|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|--|
| 5.5.3P1 | Practicantes beneficiados | Acumulado<br>Número | 16 | 1,854 | 800 | 1,862 | 400 | 110.25% | 55.13% | 550 | 165.27% | 113.63% | 700   | 220.14% | 192.63% | 1,862 | 232.75% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
|         |                           |                     |    |       |     |       | 441 |         |        | 909 |         |         | 1,541 |         |         |       |         |  |

**Observaciones:** De 2020 a 2023 se ha superado exitosamente la meta establecida de 800 Practicantes Beneficiados para el periodo 2020-2023, para el 31 de marzo de 2023 contamos con 320 practicantes.

### Programa: 5.5.4 - Capital intelectual y organizacional consolidado

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                          |    |    |     |        |     |         |     |        |         |     |        |         |     |        |        |  |
|---------|--|--------------------------|----|----|-----|--------|-----|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|--------|--|
| 5.5.4P1 | Intervenciones en las fases de la gestión por competencias | Anualizado<br>Porcentaje | 16 | 0% | 90% | 57.14% | 60% | 118.33% | 25% | 70%    | 122.43% | 50% | 85.71% | 108.34% | 75% | 57.14% | 90.87% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
|         |  |                          |    |    |     |        | 71% |         |     | 85.70% |         |     | 92.86% |         |     |        |        |  |

**Observaciones:** Desarrollo de las acciones de la programación anual de gestión de las competencias. (8/14)

|         |   |                          |    |    |     |        |     |      |     |     |         |     |        |         |     |        |        |  |
|---------|---|--------------------------|----|----|-----|--------|-----|------|-----|-----|---------|-----|--------|---------|-----|--------|--------|--|
| 5.5.4P2 | Intervenciones para el cierre de brechas de la cultura y el cambio organizacional | Anualizado<br>Porcentaje | 16 | 0% | 80% | 78.26% | 60% | 130% | 25% | 70% | 114.29% | 50% | 73.91% | 117.65% | 75% | 78.26% | 99.46% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
|         |   |                          |    |    |     |        | 78% |      |     | 80% |         |     | 86.96% |         |     |        |        |  |

**Observaciones:** Desarrollo de las acciones de la programación anual de cultura y cambio. (18/23)

|         |  |                          |    |    |     |        |     |      |     |     |        |        |        |         |        |        |        |  |
|---------|--|--------------------------|----|----|-----|--------|-----|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--|
| 5.5.4P3 | Acciones, mecanismos o instrumentos implementados en el modelo de gestión del conocimiento | Anualizado<br>Porcentaje | 16 | 0% | 90% | 63.63% | 70% | 100% | 25% | 80% | 96.25% | 49.06% | 90%    | 101.01% | 74.06% | 63.63% | 91.74% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
|         |  |                          |    |    |     |        | 70% |      |     | 77% |        |        | 90.91% |         |        |        |        |  |

**Observaciones:** Desarrollo de las acciones de continuidad del conocimiento del modelo propio, Gobernación de Antioquia (14/22)

### Programa: 5.5.5 - Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|         |  |                         |        |    |        |        |       |         |        |        |         |         |        |         |         |       |         |  |
|---------|--|-------------------------|--------|----|--------|--------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|--|
| 5.5.5P1 | Servidores atendidos en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo | Para Acumular<br>Número | 3,8,16 | ND | 11,200 | 46,976 | 2,240 | 409.60% | 81.92% | 3,360  | 717.77% | 297.25% | 3,360  | 338.81% | 398.89% | 2,300 | 419.43% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
|         |  |                         |        |    |        |        | 9,175 |         |        | 24,117 |         |         | 11,384 |         |         |       |         |  |

**Observaciones:** Acumulado a 31 de marzo

|         |   |                         |        |    |        |       |       |         |        |       |         |        |       |        |        |    |        |  |
|---------|---|-------------------------|--------|----|--------|-------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|--------|--------|----|--------|--|
| 5.5.5P2 | Servidores participantes de las actividades de clima organizacional | Para Acumular<br>Número | 3,8,16 | ND | 11,200 | 7,222 | 1,120 | 101.25% | 10.13% | 3,360 | 155.65% | 56.82% | 3,360 | 24.05% | 64.04% | 50 | 64.48% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
|         |   |                         |        |    |        |       | 1,134 |         |        | 5,230 |         |        | 808   |        |        |    |        |  |

**Observaciones:** Acumulado a 31 de marzo

| Código Indicador                              | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable  |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--|
|   |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |  |
|   |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |  |
| 5.5.5P3                                       | Cumplimiento del plan anual de trabajo de la Seguridad y Salud en el Trabajo       | Anualizado<br>Porcentaje         | 3,8,16                             | 70%        | 85%                     | 23.83%                     | 21.25%   | 116.24%  | 25%    | 42.50%   | 100%     | 50%    | 63.75%   | 141.33%  | 75%    | 23.83%     | 82.01% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| <b>Observaciones:</b> Acumulado a 31 de marzo |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |
| 5.5.5P4                                       | Cumplimiento del programa anual de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo | Anualizado<br>Porcentaje         | 3,8,16                             | 75%        | 90%                     | 24%                        | 22.50%   | 106.22%  | 25%    | 45%      | 102.78%  | 50%    | 67.50%   | 124.44%  | 75%    | 24%        | 81.67% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| <b>Observaciones:</b> Acumulado a 31 de marzo |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |  |

**Programa: 5.5.6 - Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |  |                     |      |        |        |        |       |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |  |
|---|--|---------------------|------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 5.5.6P1   | Personas atendidas en el cuatrenio 2020 – 2023 en los programas de bienestar laboral y calidad de vida | Acumulado<br>Número | 8,16 | 86,521 | 90,000 | 83,959 | 9,000 | 228.66% | 22.87% | 36,000 | 166.91% | 66.76% | 82,587 | 98.68% | 90.55% | 83,959 | 93.29% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| <b>Observaciones:</b> Durante el trimestre enero marzo se atendió a los servidores públicos departamentales con las siguientes actividades: Eje temático Formación para el desarrollo humano y mantenimiento físico: - Tiempo libre servidores y beneficiarios. -Acondicionamiento físico (gimnasio, yoga, rumba) servidres y beneficiarios. -Cursos de capacitación informal en artes y oficios, recreación y deportes.. En el eje temático salrio emocional: Tiquetera emocional.. En el eje temático fondos: -préstamo por calamidad doméstica |  |                     |      |        |        |        |       |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |  |

**Programa: 5.5.7 - Unidos por el saber**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |   |                     |    |        |        |        |       |           |         |       |         |         |       |         |         |        |         |  |
|---|---|---------------------|----|--------|--------|--------|-------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|--|
| 5.5.7P1   | Atención en capacitación en el cuatrenio 2020 – 2023, en competencias funcionales para servidores | Acumulado<br>Número | 16 | 10,809 | 11,000 | 33,301 | 1,100 | 1,020.45% | 102.05% | 4,400 | 503.57% | 201.43% | 7,700 | 392.74% | 274.92% | 33,301 | 302.74% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| <b>Observaciones:</b> Durante el trimestre enero-marzo se dictaron las siguientes capacitaciones: -Evaluación Desempeño Laboral. -Microsoft. -Aprovechamiento del Tiempo libre. -Sistema integrado de Gestión - SIG. -Curso Lengua de Señas. -Fondo de la vivienda. -Inducción a Servidores Públicos. -Ley de Garantías - Servidores públicos. -Gerneralidades PQRSD y Mercurio. -Gestion Documental. -Navegación basica en SAP. -Análisis del sector y estudio del mercado. -Manejo de la Plataforma SECOP II. |   |                     |    |        |        |        |       |           |         |       |         |         |       |         |         |        |         |  |

**Programa: 5.5.8 - Gestión eficiente del pasivo pensional**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |   |                         |         |     |      |        |     |      |     |        |      |        |        |      |        |        |        |  |
|---|---|-------------------------|---------|-----|------|--------|-----|------|-----|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--|
| 5.5.8P1   | Datos del Pasivocol actualizados, depurados, soportados y debidamente verificados | Acumulado<br>Porcentaje | 3,16,17 | 70% | 100% | 93.74% | 75% | 100% | 75% | 83.33% | 100% | 83.33% | 91.65% | 100% | 91.65% | 93.74% | 93.74% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| <b>Observaciones:</b> Se recibio comunicado oficial del MHCP con radicado 2-2023-010884 del 7 de marzo del 2023, informando de la aprobación de la base de datos Departamento de Antioquia con corte al 31/12/2021 - Gestión 2022 |   |                         |         |     |      |        |     |      |     |        |      |        |        |      |        |        |        |  |

**Programa: 5.5.9 - Unidos por el empleo público**

INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |   |                          |   |      |      |     |      |     |     |      |     |        |     |      |        |     |        |  |
|---|---|--------------------------|---|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|--------|-----|------|--------|-----|--------|--|
| 5.5.9P1   | Mantenimiento de las condiciones institucionales para el talento humano | Anualizado<br>Porcentaje | 8 | 100% | 100% | 90% | 100% | 80% | 20% | 100% | 95% | 43.75% | 25% | 392% | 68.75% | 90% | 91.25% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| <b>Observaciones:</b> La Dirección de Personal a realizado las siguientes gestiones: . 1. Se han realizado 16 convocatorias internas con una oferta de 478 empleos, de las cuales se han obtenido 281 empleos provistos con servidores(as) que equivale al 59%, en proceso se encuentran 31 empleos que aún se están ofertando a servidores(as) que equivale al 6%, se han declarado Desiertos 142 empleos que equivale al 30% y 24 empleos que se por situaciones administrativas se sacan de convocatorias que equivale al 5% para un total del 100%. 2. En el proceso de Evaluación del Desempeño, tenemos el 99.37% de cumplimiento en la evaluación definitiva para el periodo 2022 para los servidores de carrera y provisionales, y Acuerdos de Gestión para el nivel directivo este primer trimestre lleva un avance de cumplimiento del 62.60%. 3. Se ha dado un cumplimiento del 98% de respuestas a los requerimientos de certificaciones laborales, cetiles e información por parte de los Órganos de Control, de los Servidores y Ex - Servidores de la Entidad, bajó el porcentaje por la contingencia que hay en la alta demanda de solicitudes y el poco personal para atenderlas.. 4 En lo relacionado con el SIGEP, se registran las novedades de vinculación y desvinculación, se recopila información pero no es posible dar un porcentaje de cumplimiento a la fecha, debido a que con la migración de datos a la plataforma SIGEP II se presenta inconsistencias con la actualización de la información.. |   |                          |   |      |      |     |      |     |     |      |     |        |     |      |        |     |        |  |

**Componente: 5.6 - Fortalecimiento de la infraestructura, el sistema de seguridad y gestión ambiental institucional**

INDICADORES DE RESULTADO:

| Código Indicador  | Nombre Indicador   | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                           |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|---------------------------------------|
|   |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |                                       |
|   |  |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        |            |        |                                       |
| 5.6R1   | Modernización de la infraestructura física y del parque automotor de la Gobernación de Antioquia | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | ND         | 80%                     | 38.65%                     | 10%      | 161.56%  | 20.20% | 40%      | 63.27%   | 31.63% | 60%      | 64.42%   | 48.31% | 38.65%     | 48.31% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| <b>Observaciones:</b> Se inició la estructuración de los estudios previos para las adecuaciones de zonas de bienestar sótano interno y externo, obras menores para el cumplimiento de normatividad, modernización de algunos pisos. Así mismo, se están gestionando recursos para intervenciones estructurales y modernización del parque automotor |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                                       |
| 5.6R2   | Reducción de eventos en seguridad  | Acumulado<br>Porcentaje          | 16                                 | 90%        | 50%                     | 60%                        | 80%      | 100%     | 62.50% | 70%      | 87.50%   | 62.50% | 60%      | 100%     | 83.33% | 60%        | 83.33% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| <b>Observaciones:</b> En razón a los controles liderados desde la Dirección de Seguridad Interna, durante el primer trimestre de 2023 no se presentaron eventos relacionados con la seguridad física de las personas y bienes en la entidad.  |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                                       |
| 5.6R3   | Nivel de desempeño de la gestión ambiental institucional   | Acumulado<br>Porcentaje          | 13,16                              | ND         | 90%                     | 75%                        | 40%      | 98.68%   | 43.86% | 60%      | 109.07%  | 72.71% | 80%      | 93.75%   | 83.33% | 75%        | 83.33% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| <b>Observaciones:</b> El nivel de desempeño se mide de acuerdo a los avances presentados en el Sistema de Gestión Basura Cero, el Modelo de Compras Públicas Sotenibles y el Sistema de Gestión Ambiental   |  |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                                       |

### Programa: 5.6.1 - Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |   |                         |         |     |      |     |     |         |        |     |        |        |     |        |        |     |        |                                       |
|--|---|-------------------------|---------|-----|------|-----|-----|---------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|---------------------------------------|
| 5.6.1P1  | Cumplimiento del plan de modernización del Centro Administrativo Departamental y sus sedes externas | Acumulado<br>Porcentaje | 13,16   | ND  | 100% | 55% | 20% | 115.40% | 23.08% | 50% | 72.31% | 36.15% | 80% | 68.75% | 55%    | 55% | 55%    | Secretaría de Suministros y Servicios |
| <b>Observaciones:</b> Se ha avanzado en los diseños y estudios previos de sala de conductores, consultorios, baños sótano externo, pérgola, cuartos de residuos, terraza piso del 12, modernización de pisos (de acuerdo a los recursos gestionados) |   |                         |         |     |      |     |     |         |        |     |        |        |     |        |        |     |        |                                       |
| 5.6.1P2  | Renovación del parque automotor   | Acumulado<br>Porcentaje | 13,16   | 35% | 80%  | 67% | 0%  | ND      | 0%     | 40% | 0%     | 0%     | 70% | 95.71% | 83.75% | 67% | 83.75% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| <b>Observaciones:</b> Se han gestionado recursos para el avance del indicador  |   |                         |         |     |      |     |     |         |        |     |        |        |     |        |        |     |        |                                       |
| 5.6.1P3  | Sedes con energías limpias o alternativas incorporadas  | Para Acumular<br>Número | 7,13,16 | 0   | 1    | 0   | 0   | ND      | 0%     | 1   | 0%     | 0%     | 0   | ND     | 0%     | 0   | 0%     | Secretaría de Suministros y Servicios |
| <b>Observaciones:</b> No se ha iniciado las actividades, se revisará la posibilidad de usar las zonas exteriores   |   |                         |         |     |      |     |     |         |        |     |        |        |     |        |        |     |        |                                       |

### Programa: 5.6.2 - Fortalecimiento de la gestión en seguridad para las personas y bienes del Departamento de Antioquia

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |  |                         |    |     |     |     |     |      |        |     |         |        |     |        |        |     |        |                                       |
|---|--|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----|------|--------|-----|---------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|---------------------------------------|
| 5.6.2P1   | Actualización de equipos de seguridad  | Acumulado<br>Porcentaje | 16 | 20% | 50% | 40% | 20% | 175% | 70%    | 30% | 116.67% | 70%    | 40% | 100%   | 80%    | 40% | 80%    | Secretaría de Suministros y Servicios |
| <b>Observaciones:</b> No se ha programado la adquisición de equipos de seguridad para la vigencia 2023.   |  |                         |    |     |     |     |     |      |        |     |         |        |     |        |        |     |        |                                       |
| 5.6.2P2   | Cumplimiento del plan de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad física   | Acumulado<br>Porcentaje | 16 | 0%  | 50% | 31% | 10% | 0%   | 0%     | 30% | 103.33% | 62%    | 40% | 77.50% | 62%    | 31% | 62%    | Secretaría de Suministros y Servicios |
| <b>Observaciones:</b> Se espera gestionar recursos de inversión en la vigencia 2023 para llevar a cabo acciones de fortalecimiento de la infraestructura en seguridad física. |  |                         |    |     |     |     |     |      |        |     |         |        |     |        |        |     |        |                                       |
| 5.6.2P3   | Cumplimiento del plan de promoción de la cultura en seguridad a nivel organizacional | Acumulado<br>Porcentaje | 16 | 0%  | 80% | 71% | 10% | 100% | 12.50% | 40% | 105%    | 52.50% | 70% | 100%   | 87.50% | 71% | 88.75% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| <b>Observaciones:</b> Durante el primer trimestre de 2023 se realizó el reporte y seguimiento de 80 alertas tempranas en seguridad  |  |                         |    |     |     |     |     |      |        |     |         |        |     |        |        |     |        |                                       |

### Programa: 5.6.3 - Gestión Pública Sostenible

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador   | Nombre Indicador                                    | Forma de Cálculo<br>U. de Medida | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Línea Base | Meta Plan de Desarrollo | Logro Acumulado Marzo 2023 | Año 2020 |          |        | Año 2021 |          |        | Año 2022 |          |        | Marzo 2023 |        | Responsable                           |
|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|---------------------------------------|
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Meta     | Cumplim. | Avance | Logro      | Avance |                                       |
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro    |          |        | Logro      |        |                                       |
| 5.6.3P1  | Aprovechamiento de residuos sólidos                 | Anualizado<br>Porcentaje         | 12,13                              | 43%        | 50%                     | 60.53%                     | 43%      | 124.37%  | 25%    | 45%      | 111.11%  | 50%    | 48%      | 125%     | 75%    | 60.53%     | 100%   | Secretaría de Suministros y Servicios |
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 53.48%   |          |        | 50%      |          |        | 60%      |          |        |            |        |                                       |
| <b>Observaciones:</b> Se da continuidad al fortalecimiento del Sistema de Gestión Basura Cero, en los diferentes componentes del mismo, mediante acciones de gestión integral de residuos  |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                                       |
| 5.6.3P2  | Modelo de compras públicas sostenibles implementado | Para Acumular<br>Porcentaje      | 12,13                              | 0%         | 100%                    | 90%                        | 20%      | 100%     | 20%    | 40%      | 150%     | 80%    | 20%      | 50%      | 90%    | 0%         | 90%    | Secretaría de Suministros y Servicios |
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 20%      |          |        | 60%      |          |        | 10%      |          |        |            |        |                                       |
| <b>Observaciones:</b> En articulación con la Secretaría General se ha elaborado el plan de trabajo para la actualización de caracterización del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, con los respectivos formatos, así como la generación de capacidad instalada en la entidad    |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                                       |
| 5.6.3P3  | Sistema de gestión ambiental implementado           | Para Acumular<br>Porcentaje      | 12,13                              | 0%         | 100%                    | 50%                        | 20%      | 100%     | 20%    | 40%      | 50%      | 40%    | 20%      | 50%      | 50%    | 0%         | 50%    | Secretaría de Suministros y Servicios |
|  |   |                                  |                                    |            |                         |                            | 20%      |          |        | 20%      |          |        | 10%      |          |        |            |        |                                       |
| <b>Observaciones:</b> Se inició el el plan de trabajo con los diferentes actores del sistema y se proyecta avanzar en las diferentes brechas identificadas, con el fin de optar en el último trimestre del año por la certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC-ISO 14001 |   |                                  |                                    |            |                         |                            |          |          |        |          |          |        |          |          |        |            |        |                                       |

## Componente: 5.7 - Gobierno Digital

### INDICADORES DE RESULTADO:

|   |  |                       |      |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---|--|-----------------------|------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 5.7R1   | Índice de política de gobierno digital de MIPG | Anualizado<br>Quintil | 8,16 | 5 | 5 | ND | 5  | ND | ND | 5  | ND | ND | 5  | ND | ND | ND | ND | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|   |  |                       |      |   |   |    | ND |    |    | NA |    |    | NA |    |    |    |    |   |
| <b>Observaciones:</b> El dato se tiene en junio |  |                       |      |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

### Programa: 5.7.1 - Fortalecimiento de las tecnologías de la Información y la comunicación (TIC)

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|  |  |                         |      |    |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|--|--|-------------------------|------|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 5.7.1P1                                  | Actualización por obsolescencia de la infraestructura de las TIC | Acumulado<br>Porcentaje | 9,16 | 0% | 80% | 68.84% | 65%    | 98.98% | 80.43% | 70%    | 95.29% | 83.38% | 75%    | 91.79% | 86.05% | 68.84% | 86.05% | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|  |  |                         |      |    |     |        | 64.34% |        |        | 66.70% |        |        | 68.84% |        |        |        |        |   |
| <b>Observaciones:</b> No se tiene avance |  |                         |      |    |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |

### Programa: 5.7.2 - Gestión y fortalecimiento de los sistemas de información y estrategia de datos abiertos

#### INDICADORES DE PRODUCTO:

|   |  |                     |       |    |    |    |    |         |     |    |         |     |    |         |      |    |      |   |
|---|--|---------------------|-------|----|----|----|----|---------|-----|----|---------|-----|----|---------|------|----|------|---|
| 5.7.2P1   | Interoperabilidad en los sistemas de información pertinentes | Acumulado<br>Número | 9,16  | 1  | 8  | 6  | 2  | 100%    | 25% | 4  | 100%    | 50% | 6  | 100%    | 75%  | 6  | 75%  | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|   |  |                     |       |    |    |    | 2  |         |     | 4  |         |     | 6  |         |      |    |      |   |
| <b>Observaciones:</b> No se tiene avance  |  |                     |       |    |    |    |    |         |     |    |         |     |    |         |      |    |      |   |
| 5.7.2P2   | Conjunto de datos abiertos                                   | Acumulado<br>Número | 11,16 | 13 | 25 | 28 | 15 | 113.33% | 68% | 19 | 115.79% | 88% | 23 | 113.04% | 104% | 28 | 112% | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|   |  |                     |       |    |    |    | 17 |         |     | 22 |         |     | 26 |         |      |    |      |   |
| <b>Observaciones:</b> Dos (2) conjuntos de datos nuevos 2023.: • Gestionar la apertura de conjuntos de datos mortalidad de maternas. • Gestionar la apertura de conjuntos de datos suicidios reportados en el Departamento de Antioquia desde 2005nuevo |  |                     |       |    |    |    |    |         |     |    |         |     |    |         |      |    |      |   |
| 5.7.2P3   | Herramientas TIC que permiten interactuar con el ciudadano   | Acumulado<br>Número | 9,16  | 0  | 5  | 4  | 1  | 100%    | 20% | 2  | 100%    | 40% | 4  | 100%    | 80%  | 4  | 80%  | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|   |  |                     |       |    |    |    | 1  |         |     | 2  |         |     | 4  |         |      |    |      |   |
| <b>Observaciones:</b> No se tiene avance  |  |                     |       |    |    |    |    |         |     |    |         |     |    |         |      |    |      |   |

*Página en blanco a propósito*

Página en blanco a propósito

# DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



@DapAntioquia




Planeación Antioquia



320 576 0905



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



**UNIDOS**