
CONSIDERANDO QUE:

2. El contrato tuvo como fecha de suscripción el trece (13) de noviembre de 2020, iniciando el 01 de 
diciembre de 2020 y quedó como fecha de terminación el 15 de diciembre de 2020. Posteriormente, 
se realizó una Prórroga la N°1 por un término de dieciséis (16) días calendario, y finalmente se realiza 
prórroga N°2 por el término de treinta (30) días calendario, finalizando el treinta (30) de enero del 
2021. Las anunciadas prórrogas se dieron con el fin de procurar el cumplimiento contractual, lo cual 
no fue posible por parte del contratista.

3. En la fecha diez (10) de diciembre de 2020, el supervisor del contrato Señor Cristhian Camilo Orjuela 
Giraldo, solicitó al contratista mediante correo electrónico el cumplimiento de la obligación N°48 del 
contrato, según la cual se debía entregar el cronograma de la instalación, y además se solicitó la 
documentación de los tres (3) instaladores que participarían en el proceso de instalación de los bienes 
objeto del contrato, y que debieron ser presentados dos (2) días después de firmada el acta de inicio. 
Así mismo, se reiteró allegar los soportes de seguridad social del profesional propuesto por el 
contratista como Asesor, y la entrega del respectivo cronograma de instalación de los bienes, lo cual 
no se cumplió.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN

4. Que con ocasión del aludido incumplimiento contractual, el Departamento de Antioquia declaró 
mediante la Resolución N°S2021060005501 de fecha cinco (5) de marzo de 2021 el incumplimiento 
del Contrato No. 4600011329 de 2020, cuyo objeto fue: “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
CANCELERÍA Y MOBILIARIO PARA EL MEJORAMEINTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN 
EL PISO 10 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL, SECRETARIA GENERAL”, e

1. Que entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y el Señor HERNEY POLO, identificado con C.C. 
N'’7.629.508 de Florencia, se celebró el día 13 de noviembre de 2020, el contrato No.4600011329, 
cuyo objeto fue: “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO PARA EL 
MEJORAMEINTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL PISO 10 DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL, SECRETARIA GENERAL”, por un valor total de 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($235.000.000,oo), IVA incluido y un 
plazo de ejecución de un (1) mes y cuatro (4) días, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio, sin superar el quince (15) de diciembre de 2020.

LA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
nombrada mediante Decreto Departamental 2021070004306 del 10 de noviembre de 2021 y en uso 
de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 80 de 1983, Ley 1150de 2007, 
Decreto 1082 de 2015 y Decretos Departamentales 2020070000007 del 02 de enero de 2020, el 
Decreto Qrdenanzal D2020070002567 de 2020, modificado mediante la Ordenanza No. 23 del 06 de 
septiembre de 2021 y Ordenanza 07 de 2022, en el cual se determina la nueva estructura de la 
Administración Departamental, y, especialmente, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 
D202107000528 de febrero de 2021, en el cual se efectúan unas delegaciones en materia contractual, 
y.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO No 4600011329 de 
2020 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y HERNEY POLO”.
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RESOLUCIÓN

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

10. Que el Departamento de Antioquia todavía se encuentra dentro del término legal para liquidar 
unilateralmente el contrato No.4600011329 del 2020, considerando el plazo establecido para el efecto 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, así como la suspensión en términos judiciales y

___________ CONCEPTO
Valor inicial del contrato/convenio
Valor adiciones_______________
Valor total del contrato/convenio
Valor pagado a la fecha_________
Valor que falta por pagar/desembolsar 
Valor no ejecutado_____________
Valor a reintegrar (si aplica)_______
Rendimientos financieros (si aplica)

9. Que, con base en lo expuesto, la Secretaria de Suministros y Servicios del Departamento de Antioquia 
entiende agotada la convocatoria a liquidar el contrato No. 4600011329 de 2020, debido a que no 
hubo acuerdo entre las partes con relación al contenido de la liquidación bilateral propuesta; y, por 
consiguiente, queda habilitada para expedir la presente resolución de liquidación unilateral, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, el cual consagra que: “(,..) en 
aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria 
que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido, la entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral (..
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POR MEDIO DELA CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO No 4600011329 de 2020 CELEBRADO 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y HERNEY POLO”.

hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, establecida en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS CINUENTA MIL PESOS M/L ($35.250.000), amparada con la póliza N°620-47- 
994000040288, expedida por la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA, expedida el día 15/12/2020 y la cual fue aprobada el 18 de noviembre de 2020. Que 
dicha suma de dinero fue cancelada al Departamento en la fecha 06/07/2021.

VALOR ($)____________
________ $235.000.000.oo
________________$0.00
________ $235.000.000.oo
______________$0.00.oo
________________$0,00

$235.000.000.oo
____________________

N/A

7. Que ya han pasado más de seis (6) meses después de haberse terminado el contrato, sin que el 
mismo se haya podido liquidar. La demora ha obedecido, principalmente a la reciente temporada de 
pandemia vivida a nivel nacional que dificultó mucho la comunicación en todo sentido y a la suspensión 
de términos en la contratación originados en los Decretos del gobierno de emergencia sanitaria y a la 
suspensión de términos decretados por el Consejo Superior de la Judicatura. En consecuencia, es 
menester que agotados a la fecha los aludidos términos se proceda con la liquidación del contrato.

8. Que, mediante correo electrónico de fecha 17/09/2021 el Supervisor del contrato Arquitecto Cristhian 
Camilo Orjuela Giraldo remitió al contratista la propuesta de liquidación bilateral del contrato No. 
4600011329, anexando las actas de terminación y liquidación de mismo, y a esta notificación por 
medio magnético el Señor Herney Polo dio respuesta el día 03/11/2021; condicionando la suscripción 
del acta a que se tuvieran en cuenta unas determinadas salvedades que el contratista listo en dieciséis 
(16) folios, circunstancia que no fue de recibo por la Administración Departamental como parte 
contratante, asumiendo mediante el silencio administrativo negativo, que el contratista se había 
resistido a suscribir el acta respectiva.

5. Que, debido al incumplimiento, durante la ejecución del contrato NO se generaron pagos y/o 
desembolsos por parte del Departamento de Antioquia y que la Secretaría de Hacienda del 
Departamento de Antioquia mediante oficio radicado con el N°2021020038769 de fecha 30/07/2021 y 
que hace parte de esta liquidación unilateral, acredita que el Departamento no tiene obligaciones 
pendientes en los conceptos: Cuentas por pagar o anticipos, ni por concepto de cuentas por cobrar.

6. Que, en orden a lo anterior, el resumen de la ejecución financiera del contrato es el siguiente:
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Anexo N°3

RESUELVE

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

bsei

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta decisión se notificará de conformidad con lo dispuesto en el articulo 67 
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007.

Anexo N’1
Anexo N°2

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO No 4600011329 de 2020 CELEBRADO 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y HERNEY POLO".

administrativos que hubo en todo el país desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio del 2020-ambas 
fechas inclusive- en virtud de lo dispuesto en el Decreto 564 de 2020 y en el Acuerdo PCSJA20-11567 
del 05 de junio de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura.

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el contrato N°4600011329 de 2020 suscrito entre el 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y el Señor HERNEY POLO, identificado con C.C. N°7.629.508 
de Florencia, cuyo objeto fue: “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y MOBILIARIO 
PARA EL MEJORAMEINTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN EL PISO 10 DEL CIENTRO 
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL, SECRETARIA GENERAL”, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo.

(Resolución Sancionatoria S2021060005501 del 05/03/2021).
(Soporte de envío de la propuesta de liquidación bilateral en medio magnético del 
17/09/2021).
(Respuesta del contratista a la propuesta de liquidación bilateral y salvedades 
remitidas por el contratista con fecha 03/11/2021).

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, el cual 
rá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 77 de la Ley 
80 de 1993.

MARILUZ MONTOYATOVAR 
Secretaria de Suministros y Servicios

11. Que, además de los documentos del expediente contractual, se tienen como anexos de la presente 
acta de liquidación unilateral los siguientes:

12. Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria de Suministros y Servicios del Departamento de 
Antioquia.

• Elaboró: Jorge Winston Cardona Navarro/ Rol Jurídico / Profesional Urwersitario.
► Revisó: María Paulina Peláez Murillo / Directora de AbastecimientoC^^^Vjj-iüí-^ 

Aprobó: Alexander Mejia Román / Subsecretario Cadena de Suministro \ '


