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ORGANISMO: Estudio Previo No: 10002
SECRETARIA GENERAL

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
DE CONTRATACION.

1.1. Datos Generales del proceso que se pretende adelantar.
MODALIDAD CONTRACTUAL: LICITACION PUBLICA

OBJETO: "OBRAS CIVILES PARA LA REMODELACION INTEGRAL DE LA TERRAZA DEL
PISO 5 GOBERNACION DE ANTIOQUIA CAD - SALON DE LAS AGUAS."

PRESUPUESTO (VALOR): MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MLV
($1.374.381.338,00 Incluido AU del 12,25%)

PLAZO: Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripcién del acta de inicio y en todo
caso sin que se supere el dia 13 de diciembre de 2019

1.2. Descripcion de la Necesidad.

"La Secretaria General, es la responsable por la prestacion de servicios técnicos que
soportan la Tecno-Estructura Departamental, cumpliendo una funcién basica de apoyo
administrativo; responde igualmente por la administracién del espacio fisico de los edificios
del Centro Administrativo Departamental e igualmente de la administracion documental”.

Su estructura orgénica y sus funciones fueron modificadas por la ordenanza 8 del 09 de
mayo de 2013, haciendo parte de ella la Direccién de Servicios Generales, cuya funcién
establece "Coordinar y controlar los procesos para la prestacién de los servicios generales
y mantenimiento de instalaciones locativas”, asi como también de "Haborar y ejecutar los
planes, programas y proyectos relacionados con el mantenimiento y administracion del
Centro Administrativo Departamental, entre otros."

La Secretaria General, a través de la Direccién de Servicios Generales, busca consolidar la
modernizacion de los espacios Administrativos mas relevantes al interior del CAD, dando
soluciones integrales para la Administracion Departamental, en la buUsqueda del
mejoramiento continuo en los procesos como instrumento que esté al servicio de la
sociedad y los funcionarios que alli laboran proporcionando instalaciones de calidad
ajustadas a la actualidad, tecnologia, instalaciones cémodas, funcionales y modernas con
equipamientos e instrumentos de calidad que permitan el buen desempefio de los procesos
y la comunicacién de las principales actividades desarrclladas por la actual administracion,
dando cumplimiento al plan de desarrollo 2016 - 2019 de Antioquia Piensa en Grande.

Por tal motivo y en coherencia con la reestructuracion del espacio con elementos
argquitectdnicos que componen el ambiente abierto de la terraza del pise 5 del CAD, la
Direccion de Servicios Generales de la Secretaria General, plantea una propuesta
arquitecténica integral para el fortalecimiento y ampliacion de la superficie util del espacio
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de la referencia, aprovechado con ello la capacidad maxima de ocupacién y con ello
generar espacios abiertos y cubiertos que brindan la posibilidad de acceder a ambientes
distintos en un solo lugar, todo esto en pro de mejorar el bienestar de los servidores y
funcionarios plblicos del Centro Administrativo Departamental.

Se plantea entonces, un proyecto articulado al sistema de terrazas verdes, mediante el cual
las entidades estatales deben implementar espacios abiertos de comun utilizacién donde se
involucren espacios verdes de tipo natural o artificial, instalando muebles especiales y
ergonomicamente funcionales que permitan la acomodacién y el descanso de los servidores
de forma comoda, espacios para servir alimentos preparados, cubierta robusta que permita
en lo posible generar un espacio flexible para activarse con dindmicas distintas a las de
comidas, esto en concordancia con un esquema de actividades paralelas dirigidas al
bienestar de los funcionarios del Centro Administrativo Departamental.

En virtud a que la ocupacion del espacio es masiva en determinadas horas del dia, se
requiere adecuar espacios apropiados para la instalacién de ambientes especificos (Tipo
Picnic) sobre una superficie artificial que permita la flexibilidad del espacio como tal, de
esta manera la capacidad de la terraza del quinto piso pasard de una ocupacién del 20%
de su capacidad al 80% aproximadamente (300 Personas cémodamente sentadas), lo que
la convierte en el lugar de descanso y bienestar apropiado para desarrollar actividades
paralelas a las jornadas laborales. Los elementos instalados en su mayoria, no requeriran de
un mantenimiento especializado, pues el concepto de construccibn con materiales
innovadores a base de materiales reciclados, permitira generar un ahorro de recursos tanto
fisicos como de horas hombre para mantener en 6ptimas condiciones el espacio adecuado
con el proyecto que se quiere desarrollar.

Con la instalaciéon de la cubierta metdlica con recubrimiento liviano y cubiertas verdes, se
pueden garantizar las condiciones técnicas de las losas y se puede implementar sistemas
simples de jardineria, ademas de ser un proyecto flexible que pueda convertirse en una
terraza de condiciones impermeables por el tipo de material que se desea instalar,
proporcicnando calidad del ambiente seleccionado y confort al momento de entrar a
disfrutar del mismo en cada uno de sus ambientes. A pesar de que lo materiales a utilizar
son sintéticos, la composicion del espacio como tal estd dada en funcidbn de los
funcionarios y servidores pulblicos y a razén de ser un espacio netamente disfrutable en
toda su extensién. Es importante resaltar que la intervencién a nivel de cubiertas se hace
en razén de garantizar el cubrimiento de las condiciones atmosféricas (Viento, Lluvia,
Radiacién), por lo que el proyecto planteado esta pensado para reducir considerablemente
este tipo de eventos, sin que con ello se estime reducido al 100% las adversas
condiciones climéaticas de esta terraza, la cual en temporadas de vientos y lluvias es
azotada con severidad.

Para complementar el proyecto con los recursos econdmicos destinados para tal fin, se
contratarda ademas el amoblamiento urbano, sistema de iluminacién, instalacién de hornos
microondas, sillas ergonémicas y especialmente disefadas, mesas que soporten las
condiciones climaticas del espacio, vegetacién especifica de tipo ornamental, acabados de
acuerdo con el ambiente a intervenir; de manera que se pueda armonizar todo el conjunto
arguitecténico.
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Teniendo en cuenta las condiciones técnicas disefiadas por el Departamento de Antioquia
para la construccion del proyecto de terrazas verdes en la cubierta del piso 5 del CAD
ubicada en el Municipio de Medellin del Departamento de Antioquia y con el propésito de
lograr un conjunto arquitecténico arménico coherente y completamente funcional con dicha
instalacién, para con el, atender lo establecido en el plan de desarrollo de Antioguia
Piensa en Grande 2016 - 2019, se proceder4 a desarrollar un proceso de Licitacién
Piblica. La Secretaria General posee el disefio arquitectonico aprobado por el sefor
Gobernador de Antioquia, y asi proceder a contratar las obras civiles, el mobiliario urbana
y todos los demas componentes del proyecto, logrando de esta manera maximizar las
condiciones y especificaciones técnicas del sitio en mencién, en beneficio de la comunidad
del Centro Administrativo Departamental, en especial de sus funcionarios y funcionarias.

1.3. Ubicacién del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Departamental,

PLAN DE DESARROLLO: ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

LINEA ESTRATEGICA: 7 - Mejoramiento de la infraestructura fisica y equipamiento
Medellin, Antioguia, Occidente

COMPONENTE: 2 - Fortalecimiento Institucional

PROGRAMA.: 4 - Modernizacién de la infraestructura fisica, bienes muebles, parque
automotor y sistema integrado de seguridad

PROYECTO: 2016050000140 - Elemento PEP 22-0098

1.4. Competencia del organismo para adelantar el proceso.

"La Secretaria General, es responsable por la prestacion de servicios téchicos que soportan
la Tecno-Estructura Departamental, cumpliendo una funcién basica de apoyo administrativo:
responde igualmente por la administracion del espacio fisico del edificio del Centro
Administrativo Departamental e igualmente de las adecuaciones y mantenimiento de los
espacios de mayor importancia al interior del CAD.

Su estructura orgénica y sus funciones fueron establecidos en el Decreto 2575 del 14 de
octubre de 2008, modificado por la Ordenanza 08 del 09 de mayo de 2013, haciendo
parte de ella la Direccibn de Servicios Generales, con competencia en la coordinacién v
control en la prestacién de los servicios generales y el mantenimiento de la instalaciones
locativas, asi como también de ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados
con el mantenimiento y la administracién del Centro Administrativo Departamental, entre
otros. "

Conforme con el literal a del Articulo 1° del Decreto NO7 de 2012, la competencia para
adelantar el presente proceso es de la Secretaria General.

1.5. La forma de satisfacer la necesidad.

Para solucionar esta necesidad y requerimiento de la administracion departamental, y en
virtud de dar celeridad a los demas proceso relacionados con la construccién de la zona de
bienestar de los funcionarios del CAD, se debe hacer un proceso de seleccion de licitacion
publica que permita contratar los servicios profesionales especializados, mediante el cual se
logre la construccién de la propuesta dentro del programa arquitecténico, proceso en el
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cual se realizara la intervencion de los aspectos fisicos y técnicos de la terraza del piso 5
del CAD de aproximadamente 1.200 M2 y un &rea cubierta de 784 M2, atendiendo areas
especificas de conformidad con la evaluacion realizada por el profesional de la Direccidn de
Servicios Generales. Estas obras deben ser contratados externamente, debido a que la
gobernacién de Antioquia no cuenta con mecanismos suficientes que permitan adelantar un
proceso constructivo de mediana complejidad, cumpliendo con los estandares de calidad,
confiabilidad y ejecucién de las actividades que componen la propuesta arquitecténica en
todo su componente estructurante. De la misma manera, con la seleccion de un
constructor (Persona Natural, Personas Juridicas, Consorcios y Uniones Temporales
debidamente constituidas) que posea el musculo técnico, Administrativo y financiero, con lo
que se garantizard la ejecucién cumpliendo con los niveles de calidad para satisfacer la
necesidad de la entidad contratante

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

2.1 Objeto:

"OBRAS CIVILES PARA LA REMODELACION INTEGRAL DE LA TERRAZA DEL PISO 5
GOBERNACON DE ANTIOQUIA CAD SALON DE LAS AGUAS."

2.1.1 Alcance del objeto Contractual:

De acuerdo con lo establecido en el presente estudio previo, se contrataran todos servicios
de construccién necesarios que garanticen la correcta ejecucidén de cada una de las
actividades planteadas para la remodelacién de la terraza del piso 5§ del CAD y la
instalacién de cada uno de los componentes disefiados acordes con las disposiciones que
rigen sobre los espacios de agrupacidn de personas que desarrollan actividades laborales
por periodos largos de tiempo, creando con ellos un espacio de calidad donde se puedan
realizar pausas activas entre otras. Para ello se deben atender las siguientes
especificaciones técnicas:

2.2. Especificaciones técnicas
Ver Anexo Especificaciones Técnicas.
2.2.1. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos tecnicos

El proceso en mencién requiere aprobaciéon de organismo interno y/o externo de la entidad,
requiere licencia de curaduria urbana en la modalidad de ampliacion, toda vez que la
ejecucion de las actividades propias del contrato modifican los aprovechamientos con que
cuenta el edificio de la Administracion Departamental, altera fachadas de la edificacion,
generan nuevos aprovechamientos y dreas (tiles, asi mismo requiere calculos estructurales
especialmente para la cubierta disefiada, planos arquitectonicos toda vez que el objeto
contractual esta relacionado con la construccion de una obra en la modalidad de
adecuacion, esto de conformidad con el concepto de Planeacién Municipal. Asi mismo, se
requiere de plan de manejo ambiental en cumplimiento de las disposiciones de ley para
empresas especializadas de la region y el territorio nacional. A la fecha de construccion del
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presente estudio de conveniencia y oportunidad, el proceso de licenciamiento del proyecto
se encuentra en etapa de pagos de expensas e impuestos derivados del mismo.

2.2.2, Caodificacién del bien, obra o servicio segin las Naciones Unidas - UNSPSC

De acuerdo con la Guia para la Codificacion de bienes y servicios de Naciones Unidas, los
cuales fueron previamente identificados en el Plan Anual de Adquisiciones, para el presente
proceso de seleccion se establecié la siguiente codificacion de acuerdo a la Clasificacion
UNSPSC:

CLASIFICACION: Servicios de edificacién, construccion de instalaciones y mantenimiento

SEGMENTO: 72 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparacidn para la construccion
FAMILIA; 7210 - Servicios de mantenimiento y reparacion de construcciones e
instalaciones

CLASE 721029 - Servicio de Mantenimiento y reparacién de instalaciones

2.3. PARTES.

B contrato se realizard entre el Departamento de Antioquia - Secretaria General de
Antioquia y el oferente que presente la mejor oferta a nivel técnico, econémico y
profesional, siempre y cuando satisfaga los requerimientos contenidos en el pliego de
condiciones establecido para tal fin y tenga la capacidad juridica que se solicita en el
decreto reglamentario, en todo caso podra ser persona natural o juridica.

2.4 PLAZO

B plazo de ejecucion del contrato que se pretende celebrar, sera de CUATRO (4) MESES
contados a partir de la Suscripcion del Acta de Inicio y en todo c¢aso sin que se supere el
dia 13 de diciembre de 2019. B tiempo estimado para la ejecucién de ese proceso, debe
estimarse con relacién a los tiempos reales de trabajo, teniendo en cuenta los niveles de
seguridad del piso y las restricciones de ruido en algunas horas del dia, la elevaciéon de
materiales a la terraza, el clima proyectado para el segundo semestre del afio; de tal forma
que no se genere un desequilibrio de tiempo para el cumplimiento total de la obligacion
contractual, producto del presente estudio y documento previo. (Para adelantar la
construccion y terminar en el tiempo proyectado, se debera contar con la disposicién total
del espacio).

2.5 Llugar de ejecucién o entrega:

Lugar de Ejecucion: Las obras civiles para la remodelacion del espacio referenciado en el
presente documento se ejecutaran en la Ciudad de Medellin, Departamento de Antioquia;
en la Calle 42B N° 52-106 Centro Administrativo La Alpujarra, Gobernaciéon de Antioquia
PISO 05 TERRAZA,

Lugar de Entrega de los Documentos; SECOP I

2.6 Identificacion del contrato que se pretende celebrar,
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Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1° del Articulo 32 de la ley 80 de 1993,
que establece: "son CONTRATOS DE OBRA los que celebren las entidades estatales para
la construccion, mantenimiento, instalacion y en general, para la realizacion de cualquier
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion
y pagc'. B contrato que se pretende celebrar sera de Obra Publica, el cual se realizara por
un procedimiento de LICITACION PUBLICA.

2.7 Obligaciones de las partes

1.  Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos,
suscripcion del acta de inicio, suspensiones o prérrogas, modificaciones y en general las
actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidacion;

2. Suministrar la informacién disponible que se requiera para la ejecucién del contrato;

3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato;

4.  Asistir a las reuniones programadas y brindar la informacién que se requiera;

5. Coordinar conjuntamente, la realizacién de visitas técnicas de campo y demas eventos
que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto;

6. Propender por el logro de los productos pactados;

7. Mantener un flujo constante de la informacién necesaria durante ejecucion y
liquidacion del contrato;

2.7.1 Obligaciones del Contratista

B contratista Seleccionado debera cumplir el contrato de conformidad con los
requerimientos técnicos dados por el Departamento de Antioquia y acordes con las
necesidades de la administracién. La propuesta presentada debe contemplar los
requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor, ejecutando las demas
actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecucién de sus obligaciones
contractuales, tales como:

1. Debera suministrar la mejor mano de obra disponible. La mano de obra de mala
calidad sera objetada y el trabajo sera repetido cuando a juicio del supervisor.

2. Debera proteger todo el trabajo y material contra dafios causados por su mismo
trabajo o sus trabajadores, y serd responsable por estos dafos.

3. Serd responsable del trabajo hasta que estos se inspeccionen, y acepten. Debera
proteger su trabajo contra robo, desperfecto o dafio, y almacenara cuidadosamente el
material y equipo recibido en la obra que no vaya a utilizar inmediatamente. (De requerirse
el acopio de materiales)

4. Presentara el Programa de Salud Ocupacional, donde se evidencie la Gestién del
Riesgo, de acuerdo a la actividad propia de la empresa.

5. Debe presentar certificado de pago de Riesgos Profesionales y Salud para todas las
personas que vayan a intervenir en la gjecucion del contrato

6. Los trabajadores que lo requieran y para las actividades requeridas, deberan acreditar
certificado en nivel avanzado para trabajos en altura emitide por el SENA o empresas
certificadas por este. Este certificado debera estar vigente y el contratista seleccionado,
deberd suministrar a su equipo de trabajo lo elementos necesarios de proteccién en virtud
de las exigencias de seguridad en el trabajo.

7. Suministrara a todos sus trabajadores identificacién (Escarapelas con nombre de la
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empresa, informacion de la persona y fotografia), uniformes completos de acuerdo a las
normas de seguridad ocupacional para el tipo de trabajos contratados.

8. Al final de la obra se debe presentar un informe con registros y evidencias de la
actividad realizada en materia de salud ocupacional, seguridad y medio ambiente.

9.  Sera responsable por la correcta instalacién de piezas y demas elementos contenidos
en la ficha técnica del proceso de seleccidn.

10. Cualquier producto 6 servicio que no cumpla con los requerimientos de calidad o no
satisfaga las necesidades del Departamento de Antioguia serd cambiade de inmediato, sin
ningun costo para el Departamento de Antioquia.

11. Debera encontrarse al momento de la suscripcién del contrato al dia con sus
obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de
compensacion familiar, Sena e ICBF) y debera continuar a paz y salve con los mismos.

12. Debera encontrarse a paz y salvo con subcontratistas y proveedores y entregar paz y
salvo de los mismo al momento de solicitar el pago final del contrato.

13. Entregar las obras con responsabilidad, idoneidad, celeridad y calidad.

14. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecucion e impuestos que se generen en
razén del contrato.

15. Suministrar al DEPARTAMENTO y/o al Interventor DEL CONTRATO toda la

informacion que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento
de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razén
del contrato.

16. Los precios de los items referenciados por el contratista en la propuesta de precio se
entenderan fijos durante la Vigencia del contrato.

17. Cumplir con el OBJETO del contrato en los términos establecidos en el estudio previo,
el cual hace parte integral del contrato que se derive.

18. H contratista que resulte adjudicado, debera realizar el tramite de inscripcién ante el
ICA del Municipio de Medellin.

18. Atender los requerimientos de la supervisién del contrato en los términos establecidos
por la Entidad Contratante, con celeridad y de manera respetuosa.

20. Cubrir todos los gastos, inclusive el transporte, en que incurra con ocasién de
ejecucion de las obras objeto del contrato, el transporte de equipos y demas elementos a
utilizar en obra,

21. EL CONTRATISTA suministrara los sistemas de seguridad y medios internos de
transporte necesarios para llevar a su sitio los aparatos y equipos y los andamios que
pueda necesitar para la ejecucién de los trabajos, los cuales deberan cumplir con la
normatividad vigente para trabajos en altura, resoluciones 3673/08, 736/09. En ningtln
caso podra solicitar a la Entidad Contratante algun tipo de herramienta o elemento
necesario para adelantar cualquier actividad.

22. B Contratista, antes del inicio de los servicios debera tener definidas las
competencias para todo su personal asignado a los mismos, en términos de experiencia,
educacion y entrenamiento, certificacion para trabajos en alturas seg(n nivel de
competencia, entre otros de Legislacion Colombiana.

23. Presentar un profesional con capacidad de tomar decisiones en obra y el cual pueda
asumir responsabilidades, por accién u omision durante la ejecucién del contrato. Este
profesional debera ser el mismo que acredite para el proceso de evaluacién de la propuesta
presentada.

24. Debera atender todas las recomendaciones de seguridad interna de la Gobernacion de
Antioguia, las cuales seran comunicadas por la entidad contratante al momento del inicio
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del contrato celebrado.

25. Debera programar de ser necesario actividades en horarios diferentes al diurno, fines
de semana y festivos en virtud de dar celeridad a la ejecucion del contrate, la complejidad
del mismo y las restricciones de seguridad al interior de la Entidad Contratante; en especial
las dispuestas para el PISO 12 de la Gobernacién de Antioguia.

26. Las demas que sean inherentes y derivadas de la ejecucién del objeto contractual.

27. Cancelar al final del contrato la totalidad de dineros adeudados a proveedores vy
trabajadores empleados en obra y entregar los PAZ y SALVO. Este requisito serd de
obligatoriedad para acceder al pago final del 10% sobre las obras ejecutadas.

28. Sin excepcion alguna, el contratista seleccionado debera suministrar a su equipo de
trabajo los elementos minimos de seguridad para adelantar cualquier actividad en la
ejecucién del contrato; esto en cumplimiento de las normas de salud ocupacional y
seguridad en el trabajo. (Los elementos minimos a suministrar seran cascos, guantes,
gafas, gafas y todos lo que se requieran para desarrollar cualquier actividad). Esta
obligacién sera revisada por la supervision del contrato quien tienen la competencia y
certificacion para hacerlo.

29. Cumplir con los requisitos para la prevencién de accidentes y enfermedades laborales
del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el
Codigo Sustantivo del Trabajo ¥y demdas normas que rijan la materia, dando aplicacién en lo
que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del
Departamento de Antioguia.

30. Cumplir con los requisitos para la prevencidén de accidentes y enfermedades laborales
del personal propic yfo el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el
Codigo Sustantivo del Trabaje y demas normas que rijan la materia, dando aplicacion en lo
gue corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del
Departamento de Antioquia, el cual se puede consultar en la pagina web de la Gobernacién
de Antioquia, plataforma isolucién en el link:
http://isclucion.antioquia.gov.co/FrameSetGeneral.asp?Pagina= ListadoMaestroDocumentos3.as

P
31. Diligenciar y realizar la entrega del formato LISTA CLINTON una vez sea suscrito el
contrato

2.7.2 Obligaciones del Contratante:

1. Verificar que el servicio cumpla con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.

2. Suministrar al contratista al inicio de ejecucién del contrato, toda la informacion
requerida por este para dar cumplimiento al objeto contractual. (Planimetria, permios de
acceso, acompaiiamiento de Seguridad Interna, sitio para la disposicién de material
sobrante)

3. Realizar los pagos previa presentacion correcta por parte del Contratista, los
documentos requeridos y acorde con los plazos establecidos por el Departamento de
Antioquia.

4. Supervisar la ejecucién técnica, administrativa, legal y financiera del presente contrato.
5. Velar por el cumplimiento de todas las cldusulas contractuales.

6. La comunicacion en lo referente a solicitud de servicios, quejas o reclamos se
efectuara por escrito.

7. Verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones con el Sistema General de
Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales.
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8. Proyectar y tramitar acta de liquidacién del contrato.
9.  Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y el Manual de
Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.

3. LA MODALDAD DE SELECCIC'JN DEL CONTRATISTA Y SU J!JSTIFICACI('JN,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.

En el titulo I, Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, se establece la modalidad contractual la
LICITACION PUBLICA y en sus literales se establece las causales para hacer uso de dicha
modalidad; es asi como en el literal b) se encuentra el fundamento referente a la cuantia
del proceso que se debe adelantar; el cual para el caso en concreto obedece a la menor
cuantia de la Entidad y por ello se hard uso de esta causal para proceder a escoger el
contratista, siguiendo el procedimiento sefialado en el Decreto 1082 de 2015.

Ademas, teniendo en cuenta que la naturaleza del contrato que se pretende realizar es un
CONTRATQ DE OBRA, el fundamento de la modalidad de seleccion debe articularse con el
Decreto 1082 de 2015 que sefala, "No se consideran de caracteristicas técnicas uniformes
y de comun utilizacion las obras publicas y los servicios intelectuales”.

Se hace necesario hacer la contrataciéon concomitantemente de la Interventoria del presente
proceso, con base en el contenido del paragrafo 1 el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011,
en los contratos de obra a que se refiere el numeral 1°. Del articulo 32 de la Ley 80 de
1883. Proceso de seleccion que de conformidad con la cuantia se determinara la
procedencia o no de aplicacién de cierre a Mipymes, articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto
1082 de 2015.

B Decreto 1082 de 2015, reglamentario de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007,
establece como una de las modalidades de contratacién la LICITACION PUBLICA,
procedimiento a través del cual las entidades publicas deben realizar la seleccién objetivas
para escoger el contratista que le coadyuvara en el cumplimiento de los fines estatales.

Por tratarse de un proceso de seleccion por la modalidad de Licitacion Publica y en
atencidén a su cuantia, se determina que la misma no sera objeto de limitacion a MIPYMES
en los términos del capitulo |l Incentivos en la contratacién publica, del Decreto 1082 de
2015.

La presente licitacion publica se regird por las leyes Colombianas vigentes, sobre todas y
cada una de las materias que tengan relacién con su desarrollo y ejecucion, pero sin
limitarse a ellas, las laborales, tributarias, de comercio, cambiarias, de transporte,
ambientales y en especial por las normas contenidas en las leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007 y el Decreto 1082 de 2015, asi como en la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, y
en el Decreto 392 de 2018 demas decretos reglamentarios y por las normas que las
maodifiquen, adicionen o sustituyan

4. FL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO
LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION
Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN.
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4.1 Analisis del sector.

B analisis del sector se elaboré conforme a lo establecido en la guia publicada por la
Agencia Nacional de Contratacion Colombia Compra Eficiente y en el cual se combinan los
elementos de analisis del Mercado, la demanda y la oferta. En febrero de 2017, el indice
de Precios al Productor (IPP) para materiales de construccién presentd un crecimiento de
0,78%, respecto al mes anterior. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para los consumos
intermedios presentd un crecimiento de 0,76% con relacidn al mes de enero de 2017.

"En el cuarto trimestre de 2016, los pagos efectuados para la construccién de obras
civiles registraron un crecimiento de 2,0%, con relacién al mismo trimestre del afio
anterior, Las obligaciocnes adquiridas en obras civiles en el cuarto trimestre de 2016
registraron una disminucién de 3,5% frente al mismo periodo del afioc anterior. H
incremento en los pagos efectuados obedece principalmente, al comportamiento del grupo
de carreteras, calles, caminos y puentes, que crecié 20,9% y sumdé 6,5 puntos
porcentuales a la variacién total de los pagos”.

4.1.1 ASPECTOS GENERALES

Ver Anexo Aspectos Generales Analisis del Sector

4.2 Presupuesto oficial:

Ver Anexo Presupuesto Oficial

4.3 Forma de pago o de desembolso de los recursos:

En contraprestaciéon por las actividades ejecutadas, EL DEPARTAMENTO reconocera a EL
CONTRATISTA actas de pagos parciales conforme al avance de obra realmente ejecutada y
cuando se haya recibido a entera satisfaccion por parte del Interventor externo, las
actividades de qué trata el presente Estudios y Documentos Previos. Los pagos a EL
CONTRATISTA se efectuardan dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte de la Interventoria Externa y el recibo a
satisfaccion de las actividades, acompafiada del Acta de Recibo y de la certificacion de
encontrarse EL CONTRATISTA al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estara sujeto a la planeacion financiera de la
Secretaria de Hacienda de |la Gobernacion de Antioquia.

La Interventoria externa, solo aprobard el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
gjecutadas por el contratista, en cantidades, calidades y siguiendo cada una de las
especificaciones técnicas contenidas en el presupuesto oficial.

NOTA: "La interventoria externa, sélo aprobara el pago FINAL de aquellas actividades que
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el CONTRATISTA. Para causar el pago final del 10% del valor
total del contrato, el Contratista debera (Sin excepcién) acreditar que se encuentra a PAZ
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Y SALVO con la totalidad de proveedores, subcontratistas, profesionales en obra y
empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no
entregar dichos soportes, el Departamento de Antioquia no hard el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.”

En virtud a lo anterior de conformidad con lo establecido por la Asamblea Departamental

de Antioguia, mediante Ordenanzas 46 y 62 de 2014, se establece a través de estas
como responsables de si aplicacion al Departamento de Antioguia y sus entes
descentralizados y como hecho generador que las retenciones por estampillas se aplica a
"#loda cuenta u orden de pago a favor de persona natural o juridica o cualquier otra
forma de asociacion juridica que efectué el Departamento de Antioquia y sus entes
descentralizados",

En concordancia con lo anteriormente expuesto, cualquier persona natural o juridica que
suscriba un contrato con el Departamentc de Antioquia, debera asumir un valor menor en
los pagos caudados por la egjecucion de contratos de obra al cual se refiere el presente
estudio de conveniencia y oportunidad, por lo que, al momento de la adjudicacién del
contrato, debera tener presente la retencién por un menor pago de la factura presentada.

Es de aclarar, que en todo pago la Gobernacién de Antioquia efectGa la retencion de las
siguientes estampillas.

Estampilla Pro Hospital 1%

Estampilla Pro Desarrollo 0.6%

Estampilla Pro Anciano 2%

Estampilla Politécnice " Jaime Isaza Cadavid" 0.4%

Estampilla Prodesarrollo Institucién Universitaria de Envigade (IUE) 0.4% del valor del
contrato.

Contribucion Especial (5%) en contratos de obra publica, Articulo 6 de la Ley 1106 de
' 2006, (Reglamentado por el Decreto Nacional 3461 de 2007. Prorrogada vigencia por el
Articulo 1, Ley 1421 de 2010, Vigente permanentemente por el paragrafo del Articulo 8,
Ley 1738 de 2014).

4.4 Numero de Registro en el Banco de Proyectos, Rubro Presupuestal, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y Vigencia Futura

4.4.1. DEPARTAMENTO

= BANCO DE PROYECTOS: PLAN DE DESARROLLO: Antioquia Piensa en Grande
LINEA ESTRATEGICA: 7 - Mejoramiento de la infraestructura fisica y equipamiento
Medellin, Antioquia, Occidente

COMPONENTE 2 - Fortalecimiente Institucional

PROGRAMA: 7.0.2.0.4 - Modernizacion de la infraestructura fisica, bienes muebles,
parque automotor y sistema integrado de seguridad

PROYECTO: 2016050000140 - Elemento PEP 22-0098

= RUBRO PRESUPUESTAL: B Departamento atenderd en pago del contrato de obras
civiles con cargo al rubro Presupuestal N* A.15.3/1122/4-1011/370204000/220098.
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" CDP: 3500042824 del 6 de junio de 2019, por valor de $1.363.244.302

** Articulo 6° Adicionese un paragrafo al articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, e cual
quedara asi:

(#)

Paragrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la
publicacién del proyecto de Pliego de Condiciones (#)"

" VIGENCIA FUTURA: N/A

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

B Departamento de Antioquia previo andlisis comparativo de las propuestas que cumplan
con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones, seleccionard el ofrecimiento
mas favorable a la entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos criterios para
todas ellas, lo que permite asegurar una seleccién objetiva, teniendo en cuenta para tal
efecto lo dispuesto por el Articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, y utilizando la modalidad
de LICITACION PUBLICA bajo la ponderacién de calidad y precio seialado en el Decreto
1082 de 2015.

El presente proceso de seleccion se desarrollard con arreglo a los principios de
transparencia, economia, responsabilidad, y de conformidad con los postulados que rigen la
funcién administrativa, sefialados en los articulos 209 la Constitucién Politica de Colombia,
en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. B Departamento de Antioquia escogera la
oferta mas ventajosa que resulte de la verificacién de los factores de especificaciones
técnicas, calidad y ponderacién del precio sefalados en el pliego de condiciones y el
estudio previo, teniendo en cuenta los criterios contemplados en el articulo 88 de la Ley
1474 de 2011.

5.1 REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACION

La capacidad juridica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organizacion de los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como
requisitos habilitantes para la participacién en el proceso de seleccion y no otorgan
puntaje.

6.2.3. Requisitos de Orden Juridico.

Todos los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades,
siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones:

Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras; b) personas juridicas
nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la
fecha de apertura de la Seleccién Abreviada mediante Subasta Inversa, o ¢} como personas
juridicas que se constituyan con el Unico objeto de presentar propuesta y ejecutar el
contrato, caso en el cual al proponente le sera aplicable lo dispuesto en el paragrafo 3 del
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Cuando dos o mas perscnas en forma conjunta presentan propuesta bajo la modalidad de
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Consorcio o Unién Temporal,
TODOS LOS PROPONENTES

Deben:

" Tener capacidad juridica para la presentacién de la propuesta.

Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucién del contrato.

No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en los articulos 8 y 9 de la
Ley 80 de 1993.

" Las personas juridicas, proponentes y/o los miembros integrantes de los consorcios
ylo uniones temporales deberan acreditar, cada uno, que su duracién no sera inferior a la
del plazo del contrato y tres (3) afios mas,

LAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS.

Las personas naturales deben aportar su cédula de ciudadania y acreditar individualmente la
inscripcion en el Registro Unico de Proponentes, en donde conste su actividad, y calidad.
Las personas juridicas deben acreditar individualmente la inscripcién en el Registro Unico de
Proponentes, asi como el Certificado de Existencia y Representacién Legal, en donde
conste su existencia, representacion legal y facultades del representante legal, el cual
debera ser expedido con una antelacion no superior de treinta (30) dias anteriores a la
fecha de cierre de la Seleccion Abreviada mediante Subasta Inversa. En ambos casos,
deberan aportar la Identificaciéon Tributaria por medio del RUT (Registro Unico Tributario).

PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS.

Adicional a todos los requisitos establecidos para participar en el presente proceso, las
personas naturales extranjeras que pretendan presentar propuesta en el mismo, deben
presentar fotocopia de su cédula de extranjeria o pasaporte.

PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN COLOMBIA.

Las personas naturales extranjeras que tengan domicilio en Colombia, deben estar inscritas
en el Registro Unico de Proponentes y deben anexar a su propuesta éste documento.

PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA.

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia no requieren estar inscritos en
el Registro Unico de Proponentes. La entidad verificara directamente la informacion sobre la
capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion,
articulo 2.2.1.1.1.5.2 Decreto 1082 de 2015. Adicionalmente, acreditaran un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la: propuesta y celebrar el
contrato, asi como también para representarla judicial y extrajudicialmente.

PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS.

PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.
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Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente pliego, deben
presentar el Certificado de Existencia y Representacidon expedido por la Camara de
Comercio respectiva, expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de
cierre del proceso de seleccidn.

PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.

Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente pliego, deben
presentar el Certificado de Existencia y Representacién que en el pais de origen les permite
acreditar tal calidad, expedido dentro de los treinta (30) dias antericres a la fecha de cierre
del proceso de seleccion. La entidad verificarda directamente la informaciéon sobre la
capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacién
del articulo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 1082 de 2015.

Las condiciones a exigir se deben sefalar en el pliego, asi como los parametros de
verificacion y los documentos que se deben presentar. Adicionalmente, acreditaran un
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y
celebrar el contrato, asi como también para representarla judicial y extrajudicialmente.

LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES (DILIGENCIAR ANEXO)

Los proponentes indicardn si su participacién es a titulo de consorcic o unién temporal, y
deberan sefialar los términos y extensién de su participacion en la propuesta y en la
ejecucién del contrato, E proponente y/o los miembros integrantes de los conseorcios y/o
uniones temporales deberan acreditar, cada uno, que su duracién no sera inferior a la del
plazo del contrato y tres (3) afios mas.

Los miembros del consorcio o de la unién temporal deberdn designar la persona que, para
todos los efectos, representara al consorcio o union temporal y sefialaran las reglas basicas
que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con lo sefialado
en el paragrafo 1° del articulo 7° de la Ley 80 de 1993.

La forma asociativa debera constituirse para el presente proceso de seleccidn y asi lo
sefalard expresamente, indicando las reglas basicas que lo regirdn, independiente que las
personas naturales o juridicas que lo conformen, sean las mismas que hayan constituido
consorcios © uniones temporales para otros procesos. Dichas formas asociativas no podran
ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prorrogas del contrato que se suscriba y
seis meses mas.

Deberan cumplir con lo estipulado en el articulo 7° de la Ley 80 de 1893 y con los
siguientes aspectos:

La forma asociativa deberd indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus
integrantes, la cual no podrd ser inferior al 15%, ni ser modificada sin la autorizacion
previa del Departamento de Antioquia. En el documento de conformacién de la forma
asociativa se debera designar la persona que para todos los efectos la representard con
sus responsabilidades y facultades.




Cédigo: FO-M7-P3-037

Version: 06

& ESTUDIOS Y_DOCUMENTOS v
- PREVIOS Fecha de aprobacion:
oo 13/10/2017

Pagina: 15 de 27

En caso de ser adjudicatarios los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas
asociativas deberan presentar ante el Departamento de Antioquia el correspondiente RUT
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al acto de adjudicacién, cuyo NIT debera ser
unico y exclusivo para cada contrato, lo anterior conforme el Decreto 2460 del 7 de
noviembre de 2013, por el cual se reglamenta el articulo 555-2 del estatuto tributario.

De acuerdo con lo preceptuado en el Articulo 66 de la Ley 488 de 1998 y el Instructivo
de aspectos tributarios de la Secretaria de Hacienda Departamental, las facturas o
documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por la respectiva
forma de asociacion, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y no
por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago debe indicarse,
ademas, el nombre y el Nit de los integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones
Temporales, indicar ademéas el porcentaje de participacion en el mismo.

Los integrantes de los consorcios o uniones temporales deberan ser personas naturales o
juridicas que cumplan individualmente con los requisitos exigidos en el presente Pliego de
Condiciones, salvo los casos expresamente sefialados.

Para los Consorcios o Uniones Temporales, se exige individualmente para cada integrante
del consorcio o unién temporal el cumplimiento de estos Requisitos.

Con fundamento en lo anterior se exigen los siguientes requisitos de orden juridico que a
continuacién se describen:

Fotocopia de la cédula de ciudadania o cedula de extranjeria de la persona natural o
representante legal de la entidad.

Certificado de Existencia y Representacién Legal para personas Juridicas, expedido por la
Camara de Comercio de su domicilio, o por la entidad que tenga la competencia para
expedir dicho certificado, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
anteriores a la fecha de presentacidén, con la cual se verificard la capacidad juridica
revisando los siguientes aspectos:

B Objeto Social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada para
cumplir con el objeto del contrato.

La calidad del Representante Legal de quién suscribe la oferta, lo cual se verificara con la
inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion.

Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta y
obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verificara con
la inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD

Conforme a lo establecido en el articulo 20 de la Ley 80 de 1993 y el paragrafo del
articulo 1 de la Ley 816 de 2003 modificado por el articulo 51 del Decreto Ley 019 de
2012, se otorgard tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen
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extranjero.
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR CONTADOR O REVISOR FISCAL

Los documentos y certificaciones que deban suscribir el contador piblico o revisor fiscal,
segun corresponda, deberdn acompafarse de copia de la tarjeta profesional y anexar
certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores,
este certificado debe estar vigente para la fecha de presentacion de la propuesta (no
mayor a 3 meses de expedicion).

CEDULA DE CIUDADANIA VIGENTE

Para el caso de los oferentes que se presenten en su condicion de personas naturales o
del representante legal si es persona juridica.

AUTORIZACION PARA CONTRATAR

Cuando el representante legal de la firma proponente, de conformidad con el Certificado de
Existencia y Representacién Legal expedido por la entidad competente, tenga limitada su
capacidad para participar en el proceso de seleccion y suscribir el contrato, debera
presentar la autorizacién del érgano directivo correspondiente. En caso que el proponente
sea consorcio, unién temporal u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes debe
anexar la certificacién correspondiente. Cuando se actle en calidad de apoderado, debera
acreditarse tal condicidn, mediante documento legalmente otorgado (Articulo 24 de la Ley
962 de 2005).

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

El Departamente de Antioquia, debe verificar con el Registro Unico de Proponentes el
cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificacién se hard de acuerdo con el
articulo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacién, expedido por
Colombia Compra Eficiente.

Los proponentes deberan estar inscritos y clasificados en el Registro Unico de Proponentes
de la Camara de Comercio de su jurisdiccion, de acuerdo a las condiciones establecidas en
el Titulo VI Registro Unico de Proponentes -RUP del Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, y el Decreto 1082 de 2015, el oferente
debera anexar a su propuesta el documento correspondiente expedido por la Camara de
Comercio de su jurisdiccion, la informacion contenida en el certificade deberd estar
actualizada.

B certificado constituye plena prueba respecto de la informacion verificada
documentalmente y cuyo registro se encuentre en firnje, firmeza que se produce diez (10)
dias habiles después de su publicacidn en el Registro Unico Empresarial (RUE).

Las personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Coclombia,
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interesadas en participar en Procesos de Contratacién convocados por las Entidades
Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma
taxativa en la ley. (Articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). La fecha de
expedicién de este documento debe haber sido realizada dentro de los treinta (30) dias
calendario de antelacién a la fecha de cierre de la presente Seleccién Abreviada.

Todos los oferentes (incluidos los miembros de las Uniones Temporales o Consorcios o
promesa de sociedad futura) deberan anexar a la propuesta, el Certificado del Registro
Unico de Proponentes - RUP y deberan estar inscritos con anterioridad a la fecha de cierre
de este proceso, calificados y clasificados, de acuerde a la clasificacion UNSPSC.

De acuerdo con la Guia para la Codificacién de bienes y servicios de Naciones Unidas, los
cuales fueron previamente identificados en el Plan Anual de Adquisiciones, para el presente
proceso de seleccion se establecié la siguiente codificacién de acuerdo a la Clasificacion
UNSPSC;

CLASIFICACION: Servicios de edificacion, construccién de instalaciones y mantenimiento

SEGMENTO: 72 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparacion para la construccion
FAMILIA: 7210 - Servicios de mantenimiento y reparacién de construcciones e
instalaciones

CLASE 721029 - Servicio de Mantenimiento y reparacion de instalaciones

PRODUCTO: (N/A)
PROPONENTES EXTRANJERQS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes extranjeros pueden estar representados por el mandatario y/o
representante de su sucursal (cuando se tenga en Colombia) o por un tercero caso en el
cual éste debera ser abogado inscrito de conformidad con el articule 35 del Decreto 196
de 1971.

El oferente extranjero deberd cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y
licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para para
contratar y obligarse conforme a la legislacién de su pafs. (Ley 816 de 2003, articulo 3).

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

Documento expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde aparezca
claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o Union Temporal, cada uno de
sus miembros debera aportar el respectivo registro o el de la correspondiente forma
asociativa en casc de contar con él.

APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL (DILIGENCIAR ANEXO)

B proponente debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y ARL), y aportes parafiscales mediante
certificacion suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, en aquellos casos que sea
procedente. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de
personas juridicas, se deberd certificar que se han efectuado los pagos dentro de los




Cédigo: FO-M7-P3-037

L) ESTUDIOS Y DOGUMENTOS HLsion: 06 ____
— PREVIOS Fecha de aprobacién:
C’OBER'f:?ﬁll?ﬂIEEISEPOQUIA . 13/10/2017

Pagina: 18 de 27

ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccidon. No
obstante, lo anterior, el proponente debera encontrarse al dia por todo concepto de aportes
al sistema de seguridad social integral y a los parafiscales.

Adicionalmente, cuando el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes
parafiscales (SENA e |CBF), deherd también realizar una manifestacion suscrita por el
revisor fiscal y/o representante legal, que acredite su condicion de beneficiario de dicha
exoneracion al cumplir con los presupuestos normatives del articulo 25 de la Ley 1607 de
2012 y Decreto 862 de 2013.

Cuando se trate de consorcic o wuniones temporales, cada uno de sus miembros
integrantes, debera aportar los certificados aqui exigidos.

CERTIFICADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Certificado vigente de no estar incurso en causal de inhabilidad, de conformidad con el
Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica y la certificacién
de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacidén, los cuales seran
verificados por el Departamento de Antioguia.

Para el caso de modalidades de asociacidn y de personas juridicas diferentes a las
sociedades andnimas abiertas, este requisito debe ser cumplido por todos los socios vy
representantes legales de las sociedades participantes.

VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES

La Administracion Departamental verificara que no registren antecedentes judiciales de
conformidad con el Articulo 94 del Decreto Ley 019 de 2012, respecto del proponente y
el representante legal y todos los socics de las personas juridicas, consorcios o uniones
temporales o cualquier otra forma de asociacion, con excepcion de las sociedades
andnimas abiertas, las cuales deberan suplir dicho requisito con la manifestaciéon escrita y
expresa por parte del representante legal que ninguno de los socios registran antecedentes
judiciales.

Para realizar dicha verificacion acceder al siguiente link:
,http://antecedentes. policia.gov.co:7003/WebJudicial/.

CERTIFICADO DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS

Conforme lo ordena el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 Codigo Nacional de Policia y
Convivencia. Aportar reporte del Registro Nacional de Medidas Correctivas, del proponente
persona natural y/o persona juridica. En caso de aparecer en dicho reporte, se dara
aplicacién al contenido del numeral 4 del articulo 183 de la Ley 1801 de 2016, Cddigo
Nacional de Policia. Para realizar dicha verificacion acceder al siguiente link:
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/Hrm_cnp_consulta.aspx

CERTIFICADO ANTICORRUPCION/LISTA CLINTON



Cddigo: FO-M7-P3-037

Version: 06
o ESTUD]OSp@%%UMENTOS Fecha de aprobacion:
R 13/10/2017

Pagina: 19 de 27

Debe diligenciarse el formato correspondiente
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Por un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial y con una
vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Seleccién
Abreviada mediante subasta inversa. Esta garantia podré consistir en una pdliza expedida
por compafias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en una
garantia bancaria o patrimonio auténomo.

Con relacion a la garantia de seriedad del segundo calificado, se dard aplicacion a lo
previsto en el numeral 12 inciso segundo del articulo 30 de la Ley 80 de 1.993.

En el caso de declaratoria de desierta, la entidad procederd a devolver la garantia de
seriedad de la oferta a los proponentes que lo soliciten por escrito.

La no presentacién de la garantia o pdliza de seriedad de la oferta, dara lugar al rechazo
de la propuesta, de conformidad con lo prescrito en el paragrafo 3 del articulo 5 de la Ley
1882 de 2018.

CUBRIMIENTO DE LA GARANTIA DE SERIEDAD

La garantia de seriedad de la oferta cubrird los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos:

* La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

* La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término
previsto en los pliegos para la adjudicacion del contrato se prorrogue o cuando el término
previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no
excedan un término de tres meses.

* La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumgplimiento de las obligaciones del
contrato,

5.1.2 Requisitos de Orden Técnico

5.1.2.1 CAPACIDAD DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR.

K= 1.659,65*5= 8.298,24 SMLMV.

En el evento de presentarse propuesta en Consorcio o en Unién Temporal, uno de los
integrantes del consorcio o de la unidn temporal debe tener como minimo individualmente
el 70% de la capacidad "K' exigida y los demas integrantes en forma individual una
capacidad de contratacion "K" igual o mayor al 50% de la exigida, en todo caso el K del
consorcio o union temporal debera ser igual o superior al K exigido, de 4.149,12 SMMLV.

5.1.2.2 CAPACIDAD DE CONTRATACION RESIDUAL COMO CONSTRUCTOR.
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Kr = 1.659,65 SMMLV Equivalente al 100% del presupuesto oficial expresado en
SMMLV,

En el evento de presentarse propuesta en Consorcio o en Unidbn Temporal, uno de los
integrantes del consorcio o de la unidn temporal debe tener como minimo individualmente
el 50% de la capacidad residual "Kr" exigida y los demas integrantes en forma individual
una capacidad residual de contratacién "Kr" igual o mayor al 25% de la exigida, en todo
caso el Kr del consorcio o unidén temporal debera ser igual o superior al Kr exigido.

La expedicion del certificado no sera superior a 30 dias calendario anteriores a la fecha del
cierre del proceso y la informacién contenida debera estar en firme (a la fecha del cierre
del proceso) conforme a lo previsto en el Articulo 6° de la Ley 1150 de 2007 modificado
por el Articulo 221 del Decreto 019 de 2012.

Para el calculo de la capacidad residual Kr, se tendra en cuenta la siguiente informacion
del Formulario anexo:

Los saldos de los contratos de obra que a la fecha de presentacién de la propuesta el
proponente directamente, y a través de sociedades de propodsito especial, consorcios o
uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y se encuentren
vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados, sobre el término pendiente
de ejecucion de cada uno de estos contratos. Bl término pendiente de ejecucion debera ser
expresado en meses calendario.

Para calcular los saldos de los contratos a que hace referencia el inciso anterior cuando el
contratista sea una sociedad de propdsito especial, consorcio o unién temporal en los
cuales el proponente participe, se tendrd en cuenta el porcentaje de participacion del
proponente en la respectiva sociedad de propdsito especial, consorcio o unién temporal. Si
la propuesta debe presentarse en los tres primeros meses de afio y el capital de trabajo
del proponente acreditado y registrado en e RUP no es el correspondiente a 31 de
diciembre del afio inmediatamente anterior (2018) se tendrd en cuenta el capital de trabajo
acreditado y registrado en el RUP,

Si el proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, se
verificara la capacidad residual de cada uno de sus integrantes la cual sera calculada con
base en lo establecido en el presente articulo. Para determinar la capacidad residual del
proponente plural, se tendra en cuenta el porcentaje de participacion de cada integrante en
la respectiva sociedad de propdsito especial, consorcio o union temporal.

En los casos en los que el RUP no sea obligatorio, la entidad puablica verificara la
capacidad residual del proponente de acuerdo con las reglas previstas en el presente
decreto, teniendo en cuenta los estados financieros que el proponente presente a la
entidad publica.

Para cada uno de los miembros del Consorcio o Uniéon Temporal se debera aportar el
certificado de inscripcion en el RUP y el Formulario No. 1 debidamente diligenciado.
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B Kr del proponente, sea persona natural o juridica, y de cada uno de los integrantes de
un Consorcio o Unién Temporal, se determinara con la siguiente férmula:

ni n2
Kr = CT - (?SCE/TPE + ?CADj/ PL)
6 1
Donde,
Kr = Capacidad residual para el contrato de obra expresada en smmiv
nl = Nimero de contratos en ejecucion a la fecha de presentacién de la propuesta.
N2 = Numero de contratos adjudicados a la fecha de presentacion de la propuesta.

CT = Capital de trabajo a 31 de diciembre del afio anterior a la fecha de presentacion
De la propuesta (Activo corriente menos pasivo corriente (AC - PC) expresado

En smmiv)

SCH = Saldo del contrato "i "en ejecucién expresado en smmlv.

TPE = Término pendiente de ejecucién de cada uno de los contratos "i "expresado

En meses calendario

CAD j = Valor del contrato adjudicado "j "expresade en smmiv.

PL = Plazo de ejecuciéon del contrato adjudicade "j "expresado en meses calendario

i varia desde 1 hasta n1.
J varia desde 1 hasta n2.

5.1.2.3 EXPERIENCIA
CLASIFICACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el
articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, el oferente deberd anexar a su propuesta el
documento correspondiente RUP, expedido por la Camara de Comercio de su jurisdiccion,
la informacién contenida en el certificado deberd estar actualizada y la expedicion del
certificado no podra ser mayor a 30 dias calendario con anterioridad a la fecha de cierre
de la Seleccién Abreviada, En caso de consorcio o union temporal, cada integrante debera
aportar el registro en forma independiente. La Entidad podra solicitar en cualquier etapa del
proceso, los documentos soportes entregados ante la Camara de Comercio para obtener la
calificacion y clasificacion, y la solicitud estarad sometida a las reglas de requerimiento. Las
personas naturales o juridicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia
no estan obligadas a presentar el presente requisito.

Nota 1: La inscripcion del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el
mamento del cierre del proceso.

Nota 2: Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales todos los miembros deberan
acreditar la inscripcién y clasificacién en el Registro Unico de Proponentes como
Constructores y al menos uno de los miembros deberd estar inscrito en Ia especialidad
solicitada.
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5.1.2.4 Experiencia Acreditada del Proponente:

Anexar hasta tres (3) certificaciones de experiencia relacionadas directamente con el objeto
de la presente contratacién (Mantenimiento, Adecuacién, Construccién o Remodelacién), por
un valor igual o superior al del presupuesto oficial del presente proceso 1.658,65 SMLMV,
en proyectos desarrollados con empresas del sector publico o privado dentro se los
ULTIMOS 10 ANOS. Dichas certificaciones se verificaran con la informacién consignada en
el RUP y sus codigos deberan corresponder UNICAMENTE y en su totalidad a los codigos
solicitados para el presente proceso de la siguiente manera,

SEGMENTO: 72 - Servicios de apoyo, mantenimiento y reparacion para la construccién
FAMILIA: 7210 - Servicios de mantenimiento y reparacién de construcciones e
instalaciones

CLASE: 721029 - Servicio de Mantenimiento y reparacion de instalaciones

Estas certificaciones deberan indicar que los contratos se encuentren terminados al cierre
del plazo de presentacion de propuestas del presente proceso y deberan cumplir con todos
los codigos aca solicitados, desde el segmento hasta la clase.

NUmero del contrato.

Nombre o razon social de la empresa o persona contratante.

Objeto del contrato.

Valor del contrato.

Plazo de ejecucion del contrato.

Fecha de iniciacién del contrato.

Fecha de terminacién del contrato.

Fecha de recibo a satisfaccion,

Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o union temporal,
la certificacion debera informar el porcentaje de participacién y el valor correspondiente a
cada consorciado en forma separada.

e e = A S R N N S S N 1

Notas: Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unidén Temporal u otra forma
asociativa, dentro de las certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento del
inciso anterior, cada uno de los integrantes debera acreditar un contrato por valor minimo
del ciento por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial expresado en salarios
minimos mensuales legales (SMMLV) vigentes a la fecha de terminacién del mismo. En el
caso de contratos realizados bajo la modalidad de Administracién Delegada, se tendra en
cuenta como experiencia el valor total de la obra ejecutada (sin tener en cuenta el valor de
los honorarios) y de las areas realmente intervenidas, los cuales deberan ser certificados
por el duefio del proyecto. Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de
consorcio o union temporal, el valor facturado que debe informar el proponente sera el
correspondiente al porcentaje de participacién que hubiere tenido en los mismos.

En el caso gue las obras requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas como parte de
un proyecto propio del oferente, las certificaciones deberan ser expedidas por él si es
persona natural, o por el representante legal si es persona juridica, avaladas por el revisor
fiscal o el contador puablico, segin proceda; ademas deberd anexar copia de la licencia de
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construccién y del acta de recibo, expedidas por la autoridad competente. Cuando el
proponente individual o integrante de un consorcio o unién temporal sea una filial o
subordinada de una sociedad controlante, se tendra en cuenta la experiencia propia y no la
de la controlante, ni viceversa.

La experiencia del Proponente debera acreditarse mediante certificaciones expedidas por el
respectivo contratante, y/o cualquier otro documento contractual habil, suscrito por
funcionario competente de la Entidad contratante que contenga, como minimo, la siguiente
informacion: nombre del Contratista, nimero y objeto del contrato, plazo de ejecucion,
descripcion y alcance del proyecto, fechas de iniciacion y de terminacién, y porcentaje de
participacién si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unién Temporal.

No se tendran en cuenta para la evaluacién aquellas certificaciones que no contengan la
informacion que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este
numeral. En el evento en que dos o md&s proponentes aporten una misma informacién y
¢ésta presente inconsistencias, se solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos y
sblo se tendra en cuenta aquella que esté demostrada.

5.1.2.5 EQUIPO DE TRABAJO.
Ver Anexe Equipo de Trabajo
51.3 Requisitos de Orden Financiero,

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993, Articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley
019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, segun corresponda, de acuerdo con la actividad
a contratar, la capacidad financiera serd objeto de verificacién a todos los proponentes, sin
calificarse por cuanto no es factor de comparacion de las ofertas.

Para la verificacion de los indicadores financieros, los proponentes deberan aportar el
Certificado de Registro Unico de Proponentes vigente. La informacion financiera de los
proponentes debera presentarse con fecha 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior
(2018). Los proponentes que terminan su afio contable en una fecha distinta al 31 de
diciembre, deben actualizar la informacion financiera en la fecha correspondiente, sin
perjuicio de la obligacion de renovar el RUP de acuerdo con lo establecido en el articulo
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

Para garantizar la participacién de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Unico
de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el pais, deberan aportar la informacion
para verificar su capacidad financiera, presentando certificacién firmada por el
Representante Legal, acompafiada de traduccién simple al idioma espafiol, con los valores
re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre
de los estados financieros, avalados con la firma de un Contador Publico con Tarjeta
Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia.

Para obtener los indicadores cuando el proponente sea un Consorcio, Union Temporal u
otra forma de asociacién, se calcularan para cada uno de los integrantes, de acuerdo a su
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porcentaje de participacién y se sumaran para obtener cada indicador.

B Departamento de Antioquia si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar
informacién adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los
certificados requeridos.

LIQUIDEZ: Activo corriente sobre pasivo corriente - Mayor o igual a 1.5

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total sobre activo total - Menor o igual al 50%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional sobre gasto intereses - Mayor
o igual a 1

Cuando el proponente no tenga en su contabilidad, la cuenta de pasivo corriente (es decir
que su valor sea cero), cuyo resultado daria indeterminado, se podra habilitar en el
requisito, siempre que el activo corriente sea positivo

Cuando el proponente no tenga en su contabilidad, la cuenta de gasto de intereses, (es
decir que su valor sea cero), cuyo resultado daria indeterminado, se podrd habilitar en el
requisito, siempre que la utilidad operacional sea positiva.

Bl Departamento de Antioquia, considera necesario evaluar el indicador de capital de trabajo
como indicador adicional para asegurar que los Proponentes cuenten con los recursos
econdmicos suficientes para iniciar la ejecucién del contrato y la compra de los insumos
necesarios para la prestacion del servicio.

CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente - Pasivo corriente - Mayor o igual al 7% del
presupuesto oficial

B Contador Publico y/o Revisor Fiscal deberd certificar el indicador de Capital de Trabajo a
corte de Diciembre de 2018, dicha certificacién debe indicar de forma clara el nombre y
nimero de Tarjeta Profesional, quienes deben anexar certificado de antecedentes
disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar
vigente para la fecha de presentacion de la propuesta (no mayer a tres (3) meses de
expedicion) y fotocopias de las tarjetas profesionales.

5.1.4 Requisitos de Orden Capacidad Organizacional

Para la verificacion de los indicadores de capacidad organizacional, los proponentes deberan
aportar el Certificado de Registro Unico de Proponentes vigente. La informacién de los
indicadores de los proponentes debera presentarse con fecha 31 de diciembre del afo
inmediatamente anterior (2018).

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, la Capacidad
Organizacional, se calculard para cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje
de participaciéon y se sumaran para obtener cada indicador.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional dividida por el patrimonio - Mayor o
igual a 2%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional dividida por el activo total - Mayor o
igual al 1%
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5.2. Criterios de Evaluacion

Ver Anexo Criterios de BEvaluacion

NO APLICA REQUISITOS HABILITANTES
NO APLICA CRITERIO DE EVALUACION

6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.
Ver Anexo.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACION.

Teniendo en cuenta los riesgos asociados al objeto contractual, se determina amparar el
contratc mediante la exigencia de las siguientes pélizas:

GARANTIA UNICA. La cual tendra las siguientes coberturas, por las cuantias y vigencias
indicadas

CONTRATO 20,00

PRES PAGO DE SALARIOS, 3 ANOS
PRESTACIONES SOCIALES E | 5,00
INDEMNIZACION DEL

PERSONAL
CALI CALIDAD DEL SERVICIO 6 MESES
20.00
RESP SEGURO DE 0
RESPONSABILIDAD CIVIL 0,00 300
ESTA ESTABILIDAD DE LA OBRA 5 ANOS
20,00

8. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

9. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME

10. ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMO EL COMITE
ASESOR Y EVALUADOR DEL PROCESO CONTRACTUAL.
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De conformidad con la Resolucién No.2019060050641 del 6 de junio de 2019, expedida
por la Secretaria General del Departamento de Antioquia, se conforma el Comité Asesor y
Evaluador, que suscribe el presente estudio.

Rol Técnico: Juan Carlos Gallego Osorio y/o José Mauricio Mesa Restrepo

Rol Logistico; Maria Algjandra Peldez Lépez y/o Juan Carlos Arango Ramirez

Rol Juridico: Aidé del Pilar Garcia Holguin y/o Venl Karidy Chamorro Caldera yfo Maria
Paulina Murillo Peldez

11. TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

Se hace necesario hacer la contratacidon concomitantemente de la Interventoria del presente
proceso, con hase en el contenido del paragrafo 1 el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011,
en los contratos de obra a que se refiere el numeral 1° Del articulo 32 de la Ley 80 de
1993. Proceso de seleccion que de conformidad con la cuantia se determinara la
procedencia o no de aplicacion de cierre a Mipymes, articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto
1082 de 2015.

12. ANEXOS

Especificaciones Técnicas

Andlisis del Sector

Presupuesto Oficial

Equipo de Trabajo

Criterios de Evaluacidn

Formulario de cantidades y precios unitarios
Formulario del AU Oficial

ol foso

AIDE-DEL PILAR G7CIA HOLGUIN —"

ol Juridico

JUAN CARLOS GALLEGO
Rol Técnico

N\ Masdio P

MARIA ALEJANDRA PELAEZ
Rol Logisitico
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ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para satisfacer la necesidad se requiere adelantar un proceso contractual con una persona natural o juridica que tenga la
capacidad técnica y fisica de realizar el desmonte, suministro e instalacion de cielo raso nuevo a hase de bandejas modulares,
el cual garantice una permanencia adecuada del espacio en el tiempo, conjuntamente con los demas elementos instalados
en el sitio. Por las razones antes expuestas y basados en informacion suministrada por esta dependencia en beneficio de la
calidad espacial, se deben solucionar con la ejecucion del proceso las siguientes situaciones:

¢ Mejoramiento de Ia superficie de recubrimiento, mediante la impermeabilizacion total del espacio a intervenir

e Mejorar las condiciones generales de la cubierta del edificio de la Asamblea Departamental.

» Desmontar la totalidad de los elementos existentes. (Maderas, cubierta, pisos artificiales, retiro de material de rio,
retiro de iluminacién, retiro de elementos en concreto, retiro de recubrimiento verde Etc.)

» Instalacion de morteros de nivelacion de conformidad a la propuesta arquitectonica, para la adecuacion de los
distintos espacios

e  Suministrar materiales de calidad para la conformacion de la cubierta metalica disefiada especialmente para el
espacio

¢ Suministro de cada uno de los componentes que conforman la cubierta en las condiciones, cantidades y calidades
contenidas en el presupuesto oficial.
Elaboracion y construccidn de muebles espaciales que conforman el urbanismo del espacio disefiado.
Instalacion de superficies de nivel de piso acabado acordes a las fichas técnicas contenidas en el presupuesto
oficial.

» Instalacion de fuentes omamentales acordes a las condiciones del espacio disefiado, incluyendo los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.

e Instalacion de mobiliario de acuerdo a cada ambiente, especificaciones técnicas y cantidades requeridas para el
espacio disefado. -

 Instalacion de los sistemas complementarios como redes de aguas lluvias, sistema eléctrico, sistema hidraulico y
demas componentes del proyecto.

» Instalacion de estructuras livianas para la adecuacion de espacios especializados donde se pueda ofrecer algin
servicio de comida.

» Instalacion de hornos microondas en las condiciones de calidad, cantidad y de acuerdo a lo contenido en la ficha
técnica del presupuesto oficial.

Teniendo en cuenta la necesidad de realizar una intervencion integral sobre la terraza del piso 5, la cual esta dirigida al
bienestar de los funcionarios fas del CAD, la Secretaria General a través de la Direccién de Servicios Generales adelantara
el proceso publico licitatorio, con el que se puedan desarrollar todos las actividades necesarias que den una solucion integral
y permita genera espacios de calidad para los funcionarios del CAD, logrando proporcionar un espacio adecuado, limpio y
acorde a las nuevas condiciones de la edificacion.

El Departamento de Antioquia a traveés de esta Dependencia, se propone contratar la remodelacion total de la terraza dl piso
5 del CAD, para lo cual se adjunta la ficha técnica, las cantidades y la descripcion de las actividades complementarias a
desarrollar con la ejecucion del praceso contractual asi:

ITEM AREAS ESPECIFICAS ACTIVIDADES
o1 DESMONTES Y RETIROS Lesionle oo piscs
Desmonte de grama artificial
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Retiro de estructura de metalica existente.

Desmonte del sistema eléctrico existente

Retiro de muebles en acero inoxidable

Retiro de Deck en madera tecka y plastica

Retiro de material vegetal existente.

Botada de material sobrante.

Impermeabilizacion con elementos especializados

Instalacion de morteros de nivelacion

Instalacion de superficies duras (Pisos)

02 RECUBRIMIENTOS Instalacion de recubrimiento en madera teka y plastica

Instalacion de recubrimiento en grama sintética

Instalacion de cielo raso aluminio

Instalacion de elementos en vidrio templado

Instalacion de cubierta liviana

Instalacién de sistema hidraulico

Instalacién de nuevo sistema eléctrico

Instalacion de nuevo sistema de aguas lluvias y bajantes

Instalacion de estructuras metalicas adicionales para muebles

Instalacién de nuevo sistema de lamparas

Instalacion de lampara sumergibles

03 INSTALACIONES Instalacion de muros secos

Instalacion de mamposterias

Instalacion de morteros impermeabilizados

Revoque para mueble tipo bancas y fuentes

Instalacion de cielos en Drywall

Instalacién de bombas sumergibles fuentes ornamentales.

A continuacion, se relaciona la descripcion técnica con cantidades aproximadas de cada una de las actividades a desarrollar
dentro del proceso que se desea adelantar por obra publica para remodelacién integral de la terraza en el PISO 05 de la
Gobernacion de Antioquia, con €l fin de mejorar las necesidades de los espacios funcionales al exterior del edificio, logrando
proporcionar ambientes adecuados y modemizados tecnoldgicamente para los funcionarios de la Administracion
Departamental. Cada elemento solicitado obedece a una necesidad expresa y de conformidad con el principio de generar
calidad de los espacios servidos mediante la instalacién de equipos complementarios que ayudan al fortalecimiento de la
planta fisica en todos sus componentes espaciales.

FICHA TECNICA Y CANTIDADES OBRAS ADECUACION TOTAL TERRAZA PISO 5 CAD

ITEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD

1.0 | PRELIMINARES

Retiro de estructura metalica pérgola y policarbonato, retiro de estructura portante y demas elementos

1.1 | de la cubierta. Incluye corte con méaquing, el acarreo horizontal y verlical, la disposicién final del M2 98.00
elemento.
Acopio de  Material TRITURADO existente en el lugar. Mover y reciclar. Se puede reutilizar en la

1.2 elaboracion de concretos y nuevos morteros de piso. Incluye los costales, el acarreo horizontdl, la M3 15.00

herramienta menor y todo lo necesario para desarrollar la actividad. Sacos de 35 a 40 kilos (2060
Medidas de la Bolsa).

Retiro de Deck madera teka y madera plastica, incluye durmientes, material de recubrimiento, ajuste de
1.3 | nivel de piso, la herramienta menor, lamano de obra y la disposicion final del material en lugar certificado M2 48,00
para este tipo de productos.

14 Desmonte de sistema eléctrico existente por piso, retiro de luminarias en concreto. Incluye ta demalicidn

de los elementos en concreto, reliro de luberias, cableado y disposicion final. UN 16,00
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FICHA TECNICA Y CANTIDADES OBRAS ADECUACION TOTAL TERRAZA PISO 5 CAD

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

1.5

Retiro de Arboles tipo Bonsai, demolicion de materas existentes en concreto reforzado y refiro de
madera de bancas laterales. Las estructuras de concreto miden aproximadamente 1,50*1,20 de H.
incluye la botada del material sobrante. Los bonsai deberan ser preservados, empacados para su nueva
plantacion.

UN 6,00

1.6

Desmonte y retiro de unidad en acero inoxidable (Torre hornos micreondas) Incluye el acarreo horizontal
y vertical, la disposicion final del elemento.

UN 1,00

1.7

Desmonte y refiro de bancas en estructura metdlica y laminas de madera teka. Incluye el acarreo
horizontal y vertical, la disposicidn final del elemento.

UN 10,00

18

Desmonte y refiro de estructura, bases de parasoles. Incluye el acarreo horizontal y verlical, la
disposicidn final del elementa.

UN 4,00

19

LIMPIEZA DE SUPERFICIE pisos, Manual con hidrolabadora, incluye secado. Con el fin de hacer la
demarcacion exacta con los equipos de precision

M2 1.200,00

20

IMPERMEABILIZACIONES Y PISOS

21

Impermeabilizacion con PRIMER 171, VULKEN 350 NF coma impermeabilizante, instalacion de Arena
de cuarzo, instalacion de VULKEN 351 para acabado transito pealonal y demas elementos necesarios
que garanticen la correcta impermeabilizacion del area a intervenir. Incluye la escarificacion de la
Superficie que [o requiera, sellado de juntas, emboquillado de bajantes. (IMPERMEABILIZACION PARA
TRAFICO PEATONAL)

M2 1.300,00

2.2

Suministro e instalacidn de mortero de nivelacion proporcidn 1:4 Esp minimo 0,07 m y méaximo 0,10 m,
El mortero deberé instalarse de acuerdo a la conformacitn del piso y las pendientes existentes. Debera
ser dilalado haciendo corte mecanico de 0,001 m de profanidad y sellado con junta flexible, ademés
manejar las pendientes ajustandose al sistema de evacuacion de aguas lluvias existentes. (Tener en
cuenta la junta de dilatacion del edificio). Los morteros deberan vaciarse de acuerdo a las instalaciones
de los demas acabados propuestos, teniendo en cuenta los espesores de madera a instalar, pisos de
ceramica y grama sintética respectivamente. Incluye el acarreo horizontal y vertical,

M2 1.000,00

23

Construccidn de Bordillo en Concreto de 0,10°0,05 H segln disefio, para contener material inerte.
Incluye la formaleta y todos los elementos necesarios para la instalacion del cordon.

ML 200,00

24

Construccién de SILLAR / MESON DE 0,40 hasta 0,750.06 m. en concreto 21.0 Mpa A LA VISTA,
Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad, pulida, brillada,
proteccion, curado y todos los elementos necesarios para su comecta ejecucion. Incluye acero de
refuerzo parrilla varillas de 1/2. (Estos sillares se construiran en el mobiliario de un solo nivel y las
bancas determinadas en el proyeclo arquitectonico)

ML 50,00

2.7

Colocacion de PISO EN ROYAL BETA (Verde para superficies Generales y Dorada para Fuentes) de
medidas generales de los despieces 1,20°0,30 CM de ancho * {Los largos de la piezas podran variar
de acuerdo a las condiciones de la superficie a enchapar) y espesor MINIMO de 10 MM, Incluye
suministro y fransparte de los materiales, adhesive pegacor o equivalente, lechada colatex y todos los
demas elementos necesarios para su correcta construccion y funcionamiento. Muestras previas y color
para la aprobacion del arquitecto y la interventoria. Los ensayos que se requieran seran por cuenta del
conlratista y las muestras se escogeran del material puesto en obra.

M2 110,00

28

Suministro e instalacién de piso TECKA junta MAX de Smm. Elaborado sobre durmientes embebidos
en el mortero de nivelacion de 0,06*0,06m ajustados al disefio de planta de pisos y con recubrimiento
de tablas de MEDIA PULGADA de Esp (1/2") y un una seccion minima de 140 mm de ancho por un
largo manejable en obra. Este material debera ser pulido mecanicamente en obra, imprimado y como
acabado final debera colocarse tres capas de VITRIFLEX para TEKA. Las perforaciones que sean
necesarias hacerle a la madera, deberan ser selladas con DAMAS del mismo material de la superficie
requerida. E ltem incluye la instalacion de la madera perimetral de cuerdo al plano de pisos entregado
por la Entidad Contratante. Este ITEM contiene la madera para todas las bancas disefiadas en el
proyecto, madera que se instalara sobre durmiente metalico. {Fuentes y muebles especiales)

M2 90,00

29

Suministro, transporte € instalacion de GRAMA SINTETICA PAISAJISMO EN POLIETILENO (100%)
con una altura de fibra 25mm, proteccién UV, triple backing, galga 3/8°, peso de la fibra mayor o igual
a1,230gr/m?, peso total del césped igual a 2.400gr/m2. Incluye mano de obra, herramientas y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion. Incluye ademas el acarreo horizontal y vertical
respectivamente.

M2 1.250,00
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FICHA TECNICA Y CANTIDADES OBRAS ADECUACION TOTAL TERRAZA PISO 5 CAD

ITEM

DESCRIPCION

| UNIDAD | CANTIDAD

3.0

CUBIERTA, MAMPOSTERIA, MUROS Y CIELOS.

31

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEQ. Se utilizara personal experto con equipo de precision. Se
hara con la frecuencia que lo indique la interventoria. Incluye demarcacion con pintura, linea de trazado,
corle de piso, libretas y planos.

GL 1,00

3.2

Suministro e instalacion de cubierta en estructura metélica elaborada en Construccion y montaje de
ESTRUCTURA METALICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTES (200°200*7 PARA
COLUMNAS, 1502505 ESTRUCTURA CUBIERTA Y 501005 PARA VIGUETAS) para elementos de
cubiertas o areas de circulacion metalicas, segln disefio. Incluye: suministro y transporte de laminas,
platinas, uniones, soldaduras de acabado segun disefio (Revisar Plano Estructural). CUBIERTA
superior TIPQ *C* SENCILLA HUNTHER DOUGLAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION ALUZINC
TERMINACION WOODGRAIN ESP 0,5 MM Y UN PESC APROXIMADO DE 5,75 KG/M2. PINTURA
POLIESTER HORENEADA SOLC POR LA CARA SUPERIOR, ACABADC LISO CON
RIGIDIZADORES MODULACION PROPUESTA EN 0,33 M A 0,38 M. LA INSTALACION SE HARA
SOBRE CORREA METALICA AJUSTADA CON TORMILLO AUTOPERFORANTE. Acabado general
de la estructura metélica con anticorrosivo y pintura negra poliuretano. Tapa lateral en [amina micro
perforada 1,35 de allo segun disefio. Incluye ademas los coneclores, los perfiles laterales en "L, los
pernos para fijacion al pedestal de concreto. Canales en lamina calibre 26 con anticorrosivo y pintura
negra como acabado final de todo el elemento. La cubierta debera incluir un recubrimiento inferior
elaborado en CIELO RASO LINEAL MULTIPANEL "B* HUNTERDOUGLAS 180 MM MONTADO
SOBRE ESTRUCTURA PORTAPANEL UNIVERSAL DEL MISMO FABRICANTE, ELABORADD EN
ALUMINIO DE 0,6 MM CON UN RENDIMIENTO DE 5 ML/M2. PERFORACION SEGUN REFERENCIA
106. EL COLOR DE CADA BANDEJA REFERENCIADO SERA GRIS INVIERNO 7007 y ANODIZADO
7093. Ademas de lo anterior se rematara los laterales con ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO DE
8MM COLOR BRONCE, montada SOBRE ESTRUCTURA DE ANGULOS DE ALUMINO Y PISAVIDRIO
PERIMETRAL, SELLADA EN LAS JUNTAS CON PRODUCTO FLEXIBLE SIKA. Este ITEM incluye la
canal aguas lluvias de toda la cubierta, boquillas y demds accesorios par a conectar a la acometida de
los bajantes ALL. Incluye ademds CERRAMIENTO en paneles de acero galvanizado ROLFORMADOS
de 1,5 mm de espesor. Modulacion de 2,85 mis * 1,07 mis. Arte eslandar CNC PUNZONADO segin
presentacion anexa. Estructura en PTS galvanizado CAL 16 con soporles adosados ala estructura dela
cubierta. Fijacion de pane! a fubo con luerca remache y tornillo botton inoxidables. Pintura electrostatica
poliéster. Incluye transporte e instalacion. (La modulacién de cada uno de los elementos del
recubrimiento perimelral, debera hacer se funcién de la estructura principal de cubierta y la disposicion
final de las columnas}.

M2 814,00

33

Suministro e inslalacién de estructura metalica a base de perfiles cuadrados de 40*40 mm y angulos
melalicos donde se pueda instalar enlrepafics de RH 150 mm; las medidas generales del mueble son
4,50"0,50"2,10 h, conformada por cualro entrepaiios para la instalacion de 6 homos microondas por
bandeja. Debera contemplar la instalacion de tapas en lamina Cold Rolled calibre 18, en la parte inferior
del mueble, en secciones e acuerdo a la modulacion del elemento. Las secciones de tode el mueble
deberan resistir la carga para lo cual estan disefiadas (El area aproximada de cada estructura es 9,45
M2). La eslruciura debera ser acabada con pintura anticorrosiva y acabado final en pintura negro mate.

UN 3,00

34

Suministro e instalacion de estructura metalica a base de perfiles cuadrados de 6030 mm unida por las
esquinas como lo muestra el plano detalle entregado por el Departamento de Antioquia; las medidas
generales de cada elemenlos son 0,450,500,39h, acabo con pintura anticorrosiva y pintura negra
mate. Las uniones de cada elemento de la estructura, deberan ser de excelente acabado, incluye el
acarreo horizontal y vertical

UN 7,00

3.5

Suministro e instalacién de estructura metalica a base de perfiles cuadrados de 60*30 mm unida por las
esquinas como lo muestra el plano detalle entregado por el Departamento de Antioquia; las medidas
generales de cada elementos son 1,05'0,50°0,38h, acabo con pintura anticorrosiva y pintura negra
male. Las uniones de cada elemento de Ia estructura, deberan ser de excelente acabado, incluye €l
acarreo horizonlal y vertical

UN 11,00

3.6

Suministro e instalacion de estructura metalica a base de perfiles cuadrados de 60*30 mm unidas por
las esquinas como lo muestra el plano detalle entregado por el Deparlamento de Antioguia; las medidas
generales de cada elementos son 1,37*0,45%0,72h, acabo con pintura anticorrosiva y pintura negra

UN 6,00
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FICHA TECNICA Y CANTIDADES OBRAS ADECUACION TOTAL TERRAZA PISO 5 CAD

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

mate. Las uniones de cada elemento de la estructura, deberan ser de excelente acabado, incluye el
acarreo horizontal y vertical.

Suministro, transporte y construccion de mamposteria en blogue de arcilla de 15*20*40. Incluye equipo
de proteccion para trabajo en alturas y todo lo necesaric para su correcta instalacion y buen
3.7 funcionamiento. Incluye el Suministro, transporte € instalacion de revoque alisado proporcion 1/3 (Esp.

’ minimo 1,5 cm} para nueva mamposteria, hasta una altura final de 2,5 Aprox. Incluye herramienta
menor, mano de obra y todos los elementos necesarios para la correcta realizacion de la actividad.
Incluye ademas todos los filetes, dilataciones,

M2 150,00

Construccién de MURO AMBAS CARAS (H 2,40 Aprox) en laminas de FIBROCEMENTO
SUPERBOARD de & mm; perfil PARALC26 -.89*.32 rolado SB 0,40 MM, perfil canal C26 -80%,32
rolado SB 0,40 MM, Tomillo N* 6 DW/SB, tornillo cabeza plana auto perforantes 8*9/116SB/GP, cinta
3.8 | fibra de vidrio sello dilatacion DW. Masilla supermastick, juntas panel DW/SB, tomillo niquel mas chazo M2 34,00
nylon fija Supervisar. Incluye la pintura blanca tipo vinilo de primera calidad a tres manos para muros,
Andamios, Mano de obra, herramienta menor, acarreo horizontal y todos los elementos necesarios para
desarrollar la actividad.

Construccion de NUBES CIELO RASO en laminas de GYPLACK (Drywall) de yeso de 10 mm; perfil
paral C26-,35".39 rolado DW, perfit canal C26-.35*.60 rolado DW, alambre galvanizado C14, Tornillo
N° 6 DW/SB, tomillo cabeza plana auto perforantes 8*9116SB/GP, cinta pape! sello dilatacion DW.
3.9 | Masilla sello juntas panel DW/SB, tornillo niquel méas chazo nylon fija Drywall, Incluye la pintura blanca M3 50,00
lipo viniltex de primera calidad a tres manos para el cielo raso, Andamios, Mano de obra, herramienta
menor, acarreo horizontal y todos los elementos necesarios para desarrollar la actividad. Incluye el perfil
en *Z" por fodo el perimetro del espacio.

310 Suministro de estuco y Pintura INTERIOR a base de agua tipo Viniltex -acrilico (TRES MANOS) para

paredes Existentes, uso interiores. Color blanco y ofros a definir. M2 000

Suministro de estuco y Pintura EXTERIOR a base de agua tipo KORAZA {TRES MANOS) para paredes,
3.11 | Incluye todos los elementos necesarios para desarrollar la actividad. (La paleta de colores se definira M3 100,00
en obra de acuerdo al acabado que se le quiera dar a cada ambiente)

4.0 | INSTALACIONES ESPECIALES.

Suministro, transporte e instalacion de MESON en GRANO PULIDO (QUARSTONE TIPO NEGRO
ESTELAR), Las medidas de elemento requerido estan entre 4,77 M de largo por un ancho estandar de
41 | 0,60 m, mas un Regruese frontal de 0,05 m. incluye perforaciones para lainstalacién del lavamanos y ML 20,00
perforaciones para la instalacién de la griferia requerida. (Ver detalle de! elemento). Se paga medida
lomada en obra. Para los casos que se indiquen, el meson deber llevar salpicadero de 10 mm de allo

Suministro y colocacion de basurero cilindrico de piso, fabricado en acero inoxidable T304 calibre 20 y
4.2 | cubiertaen aluminio repujado con abertura superior. Dimensiones generales h 0,45m y diametro 0,25m. UN 9,00
Incluye el acarreo horizontal y vertical,

Construccién, fransporte e instalacion de MUEBLE BAJO tipo GABINETE COCINA, elaborade en
madera laminada RH de 15 MM. El mueble debe incluir bisagras de puerias, enireparios, reiles full
43 extension para cajones, tiraderas riel PERLAM09. La madera debe incluir canto flexible por lo lados que

’ indique le disefio. El 4rea aproximada de! mueble inferior es 4,7740,86 H y 0,585 de fondo. Incluye la
herramienta menor y la mano de obra necesaria para desarrollar Ia actividad, (Incluye acarreo horizontal
y vertical, armado en obra).

M2 25,00

Suministro e instalacion de sistema de bombeo para fuentes de capacidad suficiente para chorros de
aliura méxima 1,00 metro, incluye juego de boquillas (6 Unidades por fuente de varias referencias
F2803484 - F2803421 - F8011079). La instalacion de cada fuente por bombeo tendra un encharque
maximo de 0,15 CM y una superficie de 12 M2 (1,8 M3 de agua). Debera incluir todas las instalaciones
hidraulicas necesarias, llaves y cajas de paso, bombas impulsion, filtros y todos los elementos
44 | necesarios para su comecta instalacion y funcicnamiento, incluye ademas la instalacion eléctrica UN 9,00
necesaria para cada una de las fuentes (9 UN), cableado, tuberia y demas accesorios. Debera
contemplar para todos los efectos los didmetros suficientes de las tuberias presion para cada une de
los elementos, teniendo en cuenta los recorridos minimos y méximos evitan perdidas del sistema. Las
boquillas propuestas deberan ajustarse adecuadamente &l sistema permitiendo la posibilidad de
incorporar variaciones en la salida del agua y en algunos casos definicion de movimiento de la misma.
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Incluir filtros para el sistema de rotacion del agua, bombas, accesorios y todos |03 elementos necesarios

para su correclainstalacion y funcionamienta de las fuentes, como paneles de encendido, controladores
de presidn.

4.5

SUMINISTRO DE SISTEMA PARA AGUAS LLUVIAS, INCLUYE TUBERIA sanitaria PAVCO 37,
BAJANTES, colocacion de CANOA en lamina de Zing calibre 24, de 250mm de ancho, 75mm de alto y
desarrollo 65,0cm. Incluye embudos (traganies) en el mismo material de la canoa de 100mm de
diametro cada 4,0m, Wash primer, soportes, tomnillos auto perforantes, anticorrosivo epdxico
ACCCESCRIOS, SOLDADURA, LIMPIADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PVC AGUAS LLUVIAS. Este item deberd ajustarse a los sifones
existentes en el espacio, por lo que el disefio mosirara el lugar de entrega de las descargas finales.

5.0

INSTALACIONES ELECTRICAS.

5.1

Suministro, transporle e instalacion de salida eléctrica de toma doble ,15A LEV Ref. 5320, 125 V que
incluye: tuberia conduit PVC, conductores de cobre 12AWG-CU-THHN-THWN 90 C, empalme
{Conectores) y aparato, todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. Debe cumplir
en lo posible con el Reglamento Retie. {Incluyen los cortes de muros o pisos y el llenado con mortero
posteriormente. )

5.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO COMPUESTO POR Panel Led 60x80cm
45W Luz Blanca Sobreponer Sylvania; incluye Suministro e instalacion de Acomelida eléctrica en 2N°
8 y 2N°10 en cobre THHN, AWG tuberia conduit PVC de 1/2* Incluye terminales, encintada y demas
accesorios, Los puntos sobre |os cuales se deben instalar estos elementos, estan marcados en el plano
del proyecto arquitectonico. (Ver plano).

53

CABLEADO HASTA SUBESTACION, INSTALACICN DE PROTECCIONES, CONECTORES, CAJADE
BREAKERS (24 Circuitos con BREAKERS 20, 30, 50 AMP los que estime el disefio eléctrica propuesto).
CABLE AWG 2 CEROS 90°. Distancia aproximada a recorrer desde la subestacion hasta el punto de
enirega potencia, 30 ml desde subestacion eléctrica, Incluye el totalizador a instalar en subestacion.

54

Suministro & instalacion de Aplique Tortuga Ovalada de LED 630 Lumenes 7w Luz Fresca 25.000 Horas
Vida Util Blanco para intemperie, incluye tuberia EMT, caja, alambrada y accesorios, la mano de obra,
la herramienta menor y el acarreo horizontal, Incluye Suministro e instalacion de Acometida eléctrica en
2N° 8 y 2N°10 en cobre THHN, AWG tuberia conduit PVC de 1/2° Incluye terminales, encintada y
demas accesorios. Los puntos sobre los cuales se deben instalar estos elementos, estan marcados en
el plang del proyecto arquitectdnico. (Ver plang)

5.5

Suministro e instalacion de BALA a PISO, SUMERGIBLE de aproximadamente 12 cm de diametro,
Fuente luminica LED 15W, 6500K estructura de acero inoxidable 15W luz LED, incluye Suministro e
instalacion de Acometida eléctrica en 2N° 8 y 2N°10 en cobre THHN, AWG tuberia conduit PVC de 1/2°
Incluye terminales, encintada y demas accesorios. Cada lampara deberd contemplara la
impermeabilizacion total de la superficie donde se instalara Los punios sobre los cuales se deben
instalar estos elementos, estan marcados en el plano del proyeclo arquitectdnica. {Ver plano)

5.6

Suministro, transporte e instalacién de materiales para salida eléctrica de toma doble 2P GFCI
LEGRAND REF: 324922, norma NEMA 5 - 15R, con Led indicader de estado, que no dispare en falso
en caso de ser expuesto a condicicnes de radiofrecuencia, con cerdificade de conformidad RETIE,
reconocido por la S.1.C y certificacion de Underwriters Laboratorios Inc. UL 1493, por ducto PYC
empotrado. Incluye el tomacorriente con tapa, ducto PVYC, cajas con tapa suplemento, conectores de
empalme y conexitn, curvas, adaptadores lerminales, pega PVC, conductores de cobre 12 AWG-CU-
THHN/THWN-80°C, tornillos, obra civil y demas accesorios y elementos para su correcla instalacion y
funcionamiento. (Incluyen los cortes de muros o pisos y el llenado con morlero posteriormente.}

5.7

Suministro e instalacion de APLIQUE DE PARED: Luminaria tipo steplight para empotrar en pared.
Cuerpo en aluminio, difusor en vidrio, Fuente luminica: LED E14 Max 40W. 500K, Incluye suministro
e instalacion cableado, tuberia conduit Y/o EMT por 5 mis lineales y todos los elementos necesarios
para el correcto funcionamiento

5.8

Suministro e inslalacion de APLIQUE DE PISO: Bala para empotrar en piso, en aluminio exiruido
inoxidable, con difusor en vidrio templado. Fuente luminica LED COB/SMD o 5W, 6500K. Incluye
suministro e instalacion cableado, luberia conduit Y/o EMT por 5 mis lineales y todos los elementos
necesarios para el correcto funcionamiento

UNIDAD CANTIDAD
ML 100,00
UN 30,00

UNIDAD 62,00
GL 1,00
UN 27,00
UN 33,00
UN 62,00
UN 14,00

UND 21,00
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5.9

Suministro e instalacién de APLIQUE DE CIELC: Bala tipo Down light para empotrar en cielo raso,
cuerpo en aluminio inyectado, incluye reflector repujade en aluminio y difusor en polimetilmetalcrilato
(PMMA). 24W, 3500K. Incluye suministro e instalacion cableado , tuberia conduit Y/o EMT por 5 mis
lineales y todos los elementos necesarios para el correclo funcionamiento

5.10

Suministro e instalacién de TORTUGA EN CIELO: Luminaria tipo aplique para exterior ovalada. Cuerpo
en Nylon F.G 30% difuser en policarbonato. 15W, 8500K. Incluye suministro e instalacién cableada,
tuberia conduit Y/o EMT por 5 mts lineales y todos los elementos necesarios para el correclo
funcionamiento.

5.1

Suministro, transporte e instalacion de salida eléctrica de interruptor sencillo, 1 que incluye: tuberia
CONDUIT PV, tuberia conduit PVC, conductores de cobre 12AWG-CU-THHN-THWN 90 C, empalme
(Conectores) y aparato, todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. Debe cumplir
con el Reglamenio Retie. (Incluyen los cortes de muros o pisos y el llenado con mortero
posteriormente.)

512

SALIDA ELECTRICA PARA FUENTE: Suministro e instalacion de salida elécirica para bombas
sumergibles en {uberia conduit PVC de 1/2" Incluye terminales, encintada y demas accesorios. Debera
contemplar todo el cableado suficiente y que cumpla especificaciones para funcionamiento en zonas
himedas, selles para impermeabilizar las acometidas, cajas selladas y todos los demas elementos
necesarios para el funcionamiento de los sistemas de las fuentes. (Este ITEM se revisara de
conformidad con las indicaciones técnicas que exija el proveedor de las fuentes).

6.0

MOBILIARIO URBANO Y OTROS

6.1

Construccion de mobiliario urbano conformado por bancas circulares segin diseio arquitectonico y
medidas generales expuestas en el plano, elaboradas en estructura portante de tuberia rectangular
estructural de 60°30 mm cuadrada de 40*40, para la instalacién de maderas plasticas tipo NOVADECK
HS anlideslizante, en [aminas del iamafio (0,14 ¢m * 0,025 cm espesor) sugerido por el distribuidor para
lograr la configuracién de los elementos disefiados. Debe incluir todos los elementos necesarios para
la conformacion de las bancas y lograr las alturas deseadas, 1apa tomillos, cantos y demas. Los colores
seleccionados son SIENA Y TEKA ambos acabos clasico HS. Las medidas de cada elemento son
variables, asi como las proporciones de las mismas. El desamollo de las maderas del recubrimiento es
de 0,90 m. Cada nivel de la conformacion de los espacios aumentan de 20cm en 20cm, por lo que la
estructura metdlica aumentar la altura para la instalacién del recubrimiento final

6.2

Censtruccidn de mobiliario urbane elaborado en estructura metalica poriante de tuberia rectangular
estructural de 60*30 mm cuadrada de 40*40 para Ia instalacion de las laminas de madera teka de 2,5
cm de espesor y un ancho por lamina minimo de 0,14 cm, fijada a la estructura metalica dnicamente
con tomnilleria especializada para este material. Debera incluir el sistema de damas tapa tomillos, seguir
las indicaciones del plano arquitectonico del mueble, donde se especifican las aturas y conformacion
del elemento a elaborar, Incluye cierres laterales elaborados en concreto a la vista vaciados en sitio. El
acabo de estos elementos deberd ser completamente liso, aplicando sellantes y dos capaz de
BITRIFLEZ comg terminado final.

6.3

Construccion de bancas elaboradas en estructura metalica poriante de tuberia rectangular estructural
de 6030 mm cuadrada de 40°40 y durmientes, recubiertas con tablas de madera TEKA de 2,5 cm de
espesor y un ancho por [amina minimo de 0,14 cm, fijada a la estructura metalica (nicamente con
tornilleria especializada para este material. Debera incluir el sistema de damas tapa tornilios, seguir las
indicaciones del plano arquitecténice del mueble, donde se especifican las aturas y conformagion del
elemento a elaborar. La altura maxima del nivel de piso acabado serén 0,20 M y tendra tapas laterales
del mismo material al de la cubierta principal. El acabo de estos elementos debera ser completamente
liso, aplicando sellantes y dos capaz de BITRIFLEZ coma terminado final.

6.4

Construccién de bancas circulares elaboradas en estructura metalica portante de tuberia rectangular
estructural de 60°30 mm cuadrada de 40*40 , recubiertas con tablas de madera TEKA de 2,5 cm de
espesor y un ancho por lamina minimo de 0,14 cm, fijada a la estructura metélica Gnicamente con
tomilleria especializada para este material. Debera incluir el sistema de damas tapa tornillos, sequir las
indicaciones del plano arquitectdnico del mueble, donde se especifican las aturas y conformagion del
elemento a elaborar. La allura maxima del nivel de piso acabado seran 0,45 M. El acabo de estos
elementos debera ser completamente liso, aplicando sellantes y dos capaz de BITRIFLEZ como
terminado final.

UNIDAD CANTIDAD
UND 24,00
UND 10,00
UND 18,00
UND 9,00

M2 130,00
M2 9,00
M2 15,00
UN 4,00
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Construccién de bancas rectangulares en "U" elaboradas en concreto reforzado y pulide de medidas
6.5 | generales0,60*0,53"0,40 y altura de 0,45 maximo. Se tiene coma referencia elementos arquitectonicos UN 8,00
tipo Konkretus,
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ANEXO ASPECTOS GENERALES ANALISIS DEL SECTOR
4.1.2. ANALISIS DEL MERCADO

El mercado de mantenimiento incluye actividades de la construccion que para su ejecucion requiere de la agrupacion de
varios saberes, entre otras esta la construccion, remodelacion, adecuacion, esta multiplicidad hacen que para la obra publica
se tenga un avance importante en el calculo de los precios unitarios para cada una de las actividades.

4.1.3. ANALISIS DE LA DEMANDA.

En su mayoria las entidades del estado para hacer el mantenimiento de sus infraestructuras fisicas, deben acudir a la
ejecucion de obras publicas, en lo que hace referencia a las labores de mantenimiento y la elaboracion de puertas en
carpinteria metélica, escaleras metélicas etc, son de frecuente uso para todas. En las paginas del SECOP se encontraron en
la ciudad de Medellin y a nivel Nacional un nimero importante de procesos de obra pliblica mediante la modalidad de Licitacion
Publica que contiene las actividades incluidas dentro de este proceso. Se define el Mantenimiento, construccion, adecuacion
y mejoramiento de las instalaciones como aquellas condiciones de vital importancia para el funcionamiento de la Entidad, sus

»=- diferentes dependencias y dentro de ello permiten el accionar de los diferentes procesos y procedimientos. Estas pueden ser

\ oficinas, almacenes, depésitos, bodegas, parques, terrazas. Las principales areas a proteger dentro de cualquiera de éstas
instalaciones, involucrando ademas los sistemas necesarios y a intervenir a nivel del proyecto puntual de la Gobernacion de
Antioquia. Se constituye la adecuacion de un espacio en un conjunto de actividades técnicas y administrativas cuya finalidad
es conservar, restituir un bien a su estado o condicidn que le permita desarrollar su funcion especifica y cumplir con normas
técnicas vigentes para el proceso en desarrollo.

Sobre ese aspecto se consultd el informe expedido por el DANE con los indicadores econémicos de la Construccion, para
el cuarto trimestre del afio 2015, expedido el pasado 1 de abril1:

» En el cuarto trimestre de 2015, la economia colombizana crecié 3,3% con relacion al mismo trimestre de 2014. Para
el mismo periodo de referencia el valor agregado de la construccion aumento 4,3%.

= En enero de 2016, el &rea total licenciada disminuy6 25,8% respecto al mismo mes del afio anterior, Por su parte,
el &rea aprobada para vivienda decrecié 24,5%.

» Durante el cuarto trimestre de 2015 el area en proceso en el Censo de Edificaciones presenté un crecimiento de
10,2%; asi mismo, el area culminada del Censo de Edificaciones aumenté 7,4%, en relacion al mismo trimestre del afio
anterior.

,~-  Los productos de la construccion en Colombia para, enero de 2016 se incrementd 7,3% con respecto al mes de enero de
2018, La produccién de concreto premezclado present6 una deduccion de 0,2% para el mes de enero de 2018 con
relacion al mismo mes del afo anterior.
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Grafico 1. PIB total, Valor agregado Construccion y subsectores
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Los pagos en obras civiles durante el cuarto trimestre de 2016 registraron un crecimiento de 2,0%, frente al mismo
trimestre de 2017, En el afo 2018 los pagos registraron un aumento de 5,3% comparado con el afio precedente.

. . ’ - Ao 12 Anuval Afio 12
Tipos da construccion Afios Trimestre Indice Anual corids Mesess comido Fissg
Tolal nacional 2010 | 59,6 - - - - - -
1l 82.8 - - - - - -
1] 88.8 - - - - - -
v 1736 - - - - - -
2011 | | 56.1 5,9 59 - -5.9 -5,9 -
1l 879 6.1 1,1 - 6,1 1,1 -
il 109.9 238 9.8 - 238 98 -
[\ 180,3 9.6 9,7 9.7 96 9.7 9,7
2012 | | 7.7 28,0 28,0 146 28,0 28,0 148
Il 105,6 20,2 23,2 17.5 20,2 232 17.5
Il 108.0 -1.8 124 113 -1.8 124 11,3
v 1990 4,6 9.1 9.1 46 9.1 9.1
2013 | | 685 -4.6 4.6 4,6 4.6 46 46
Il 113.0 7.0 23 23 7.0 23 23
1] 126.9 17.5 8.1 6,7 175 8,1 6,7
v 2313 16.2 114 114 16,2 114 11,4
2014 | | 88.8 29.8 298 16.4 29.8 29.8 164
Il 142.4 26.0 274 20,7 26.0 274 20,7
4001: Carreteras, calles, caminos, puentes,
carreleras sobre elevadas, tineles y 2010 | 80,9 - - T = - L
construccion de sublerraneos, obras publicas, edificaciones
1l 105.9 - - - - - -

NOTA: Los procesos observados donde se encontrd el item relacionado para el proceso a desarrollar, poseen variaciones en

la utilidad a consequir, donde su porcentaje varia entre el 4% y el 6%, tomado sobre el costo directo del valor del cantrato.
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PROCESO MODALIDAD ENTIDAD OBJETO CONTRATADD VALOR % UTILIDAD
ANTIOQUIA -
; INSTITUTO DE MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS EN CESPED
LICITACION PUBLICA DEPORTES Y SINTETICO, ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO
LP-007-16 (Ley1150de 2007) | RECREACIONDE |DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - [ 79751861400 ?
MEDELLIN - INDER | INDER-
MEDELLIN.
ANTICQUIA -
. INSTITUTO DE 5
LICITACION PUBLICA DEPORTES Y CONSTRUCCION DE PARQUEADERO EN LA FASE
LPOOSDE2018 | "/ ey 1150de 2007) | RECREACIONDE |4 DEL PROYECTO PARQUE MANANTIALES 3904.220.695.00 1
MEDELLIN - INDER
MEDELLIN
El Contratista prestard al Tecnoldgico de Antioquia
Institucion Universitaria, donde se requiera el servicio
. ANTIOOOUIA— de aseo, mantenimiento general, manejo integral de
LICITACION PUBLICA | TECNOLOGICO DE | residuos stlidos (reciclaje), mantenimiento de zonas
05LIC 2016 {Ley 1150 de 2007 ANTIOQUIA - verdes y piscina  Semi-olimpica, incluyendo el JHasAaLN0 5
MEDELLIN suministro de todos los insumos y equipos que se
requieran para la adecuada prestacion de los servicios
de aseo y reciclaje.
. BOYACA - Construccion de un blogue de aulas y laboratorios en
LIC-SA-BUS-001 | LICITACION PUBLICA ALCALDIA la sede principal de la institucion educativa colegio $1.597.103.239,00 5
DE 2019 {Ley 1150 de 2007 MUNICIPIO DE ecoldgico de Bushanza, del municipio de Busbanza - AR
BUSBANZA Boyac4
. BC)Y:"\C:"\l -
D LICITACION PUBLICA ALCALDIA Mejoramiento y adecuacion de la villa olimpica del
MG-LP-005-2098 | "1 ey 1150de2007 | MUNICIPIODE | municipio de guateque $1.121.475.387.00 5
GUATEQUE
BOYACA - R .
' Construccién  institucidn  educativa SUSE, sede
LP-MA001-2019 | LICITACIONPUBLICA | ALGALDIA | Jor e ™ o ion basica primaria, municipio de | $1.112.602745.38 5
(Ley1320de 2007 MUNICIPIO DE Aquitania, departamento de Boyaca
AQUITANIA Riallia. 0 y
) “Contratar por ¢l sistema de precios unitarios fijos sin
. BOGOTA D.CEA— formula de reajuste la ejecucion de las obras y
i _ LICITACION PUBLICA SECRETAR actividades de adecuacion, reparaciones locativas y
SGA-LP-06-2017 {Ley 1150 de 2007 GENERAL mantenimignto de las diferentes sedes donde $1.114,000.000.00 2
ALCALDIA MAYOR | funcionan los puntos de atencién de la red CADE o
donde la entidad las requiera.”
, CONGRESOQ DE LA . -
LICITACION PUBLICA - Adecuacién fisica de la zona de terrazas del edificio
LPR0418 {Ley 1150 de 2007 ?EEHEE‘&? nuevo del congreso de la repiblica ~ FASE I. $1463.620.960.00 3
; _ | Contratar mediante el sislema de precios unitarios, el
. B?SS”I'TI‘?U[')I'?} mantenimiento, adecuacion y recuperacion de la
IDRD-STP-LP-014- | LICITACION PUBLICA DISTRITAL DE infraestructura fisica, asi como el suministro e $1.717.852.000,00 5
2018 {Ley 1150 de 2007 RECREACION Y instalacion del mobiliario de los parques vecinales y de ComEEEE
bolsilo que hacen parte del sistema distital de
DEPORTE BemES

4.1.4. ANALISIS DE LA OFERTA.

La oferta de empresas para prestar este servicio esta constituida por personas naturales o juridicas con especialidad en
arquitectura, ingenieria civil o profesiones afines, Ingenieria mecanica, empresas especializadas en el manejo de redes
contra incendios; en el pais existe una amplia oferta de este ftipo de servicios. La oferta de empresas para prestar este
servicio esta constituida por personas naturales o juridicas con especialidad en arquitectura, ingenieria civil 0 profesiones
afines; en el pais existe una amplia oferta de este tipo de servicios.

IMPORTANTE: El presente proceso se desarrollara por la modalidad de obra plblica, por la naturaleza del objeto y las
condiciones técnicas del mismo, en el cual podra participar CUALQUIER tipo de persona natural o juridica, que tenga la
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capacidad juridica, financiera y la experiencia en el desarrollo de obras de arquitectura e ingenieria, con experiencia en
remodelaciones y acondicionamiento de espacios basicamente. (No se requiere de ningln tipo de especialidad para
desarrollar el proceso). El presupuesto oficial para este proceso contratos de obra, se construyen por la modalidad de
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES, con base a los precios de Camacol, Construdata y bases de
datos de costo directo de materiales DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCION a utilizar por componente o ITEM, a los
cuales se les aplican los costos directos e indirectos para lograr establecer el PRESUPUESTO OFICIAL precio final por M2
construido o en este caso, el M2 de remodelacion teniendo en cuenta cada una de las especificaciones técnicas disenadas
por el Departamento para satisfacerla necesidad planteada. Asi las cosas, en el estudio previo del proceso de la referencia,
se anexaron cada uno de los APU por ITEM, donde se establece el valor de cada uno de ellos y de esta manera se conforma
el presupuesto oficial del proceso. Para relacionar algunos nombres de empresas que han participado en procesos similares
de obras civiles al interior del CAD y de sus Sedes Externas, desarrollados desde las distintas dependencias de la
Gobernacidn de Antioquia, se hara una descripcion detallada de algunas empresas, uniones temporales y personas naturales
DEL NIVEL LOCAL Y NACIONAL que podrian ejecutar €l proceso, de conformidad con la necesidad planteada desde el
estudio previo. El listado se construyo teniendo en cuenta proceso licitatorio anterior, listo de oferentes en los distintos
procesos y propuestas recibidas en procesos adelantados por la Administracion Departamental.

N° NOMBRES N® NOMBRES

o)l CONINGENIO Y CIA LTDA. 41 HECTOR MAURICIO GUITIERREZ TRWJILLO
a2 CONSTRUCCIONES SSLTDA, 42 Q.AB.T (OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUILLO)
03 SODINSA 8.A.S 43 CESAR AUGUSTO CAMARGO C.

04 LC.E G. LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS 4 PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN
a5 JUAN FERNANDO PEREZ TAMAYD 45 KASA S.A.

06 CESAR AUGUSTO GIRALDO ATEHORTUA 46 TEC-CONS IGENIERIA S.A.5

o CONSTRUCCIONES 5.5 LTDA. 47 ALIADOS DE COLOMBIAS.AS

08 JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ 48 HENRY MUNOS V

U} DE LA ROCHE Y CIA LTDA. 49 J.C INGENIEROS

10 COONSTRUCIVILES 50 GLAYDER ALEXANDER PARRADO

1 CONICA INGENIERIA S A.S. 51 ING GAMMA

1 TULIO NICOLAS CARRIAZO SAMPAYO 52 IMGEMAD

1 N Y MINGENIERIA 83 LINA MARCELA ALFONSO NARANJO

14 INGEQUIPOS ORIENTE 54 JORGE CASTRILLON BUSTAMANTE

15 E.AT. UNIDOS AL FUTURD 85 TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.
16 LCEGLTDA 5% OSCAR DE JESUS GONZALEZ OSPINA
17 CESAR IVAN GIL SILVA 57 CONHIME S.A.S.

18 RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA 58 JUAN CARLOS SIERRA BOTERQ (JCSO)
18 J.C CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO S A S 59 R&J INGENIERIASAS

20 CARLQS ALBERTO DEL RIQ RESTREPO 60 ESTUDIOS E INGENIERIAS S.AS.

21 ARFOSSAS 61 CUBIKO SAS.

2 CARLOS GIOVANNY URIBE MONTOYA 62 FUMSER EAT

23 GEDESASAS 63 CONSTRUCTORA BETANCUR S.A.S.

24 LUIS EDGAR HENAQ GAVIRIA 64 COONSTRUCIVILES

25 CONSTRUCCIONES DUMOVA S.AS 65 DIRTECO SAS.

26 AVC PROYECTOS S AS 36 CONSTRUCTORA SARGD SAS.

27 CIVILENG S.A. 7 MARYSOL DUQUE HURTADO

28 CARLOS ALBERTO PALTA MUNOS 68 GUSTAVO ADCLFO CARMONA ALARCON
29 PROTECHNIA SAS &9 COMP. DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASO. S.A.S
30 EDIKA CONSORCIO 70 PROYECTOS E INTRAESTRUCTURA S.A.S
3 CONSTRUCTORA COI LTDA - HOGO A LA ROCHE il PHINGENIERIA S.A.S

32 OCHOA GUIZA LEIDY YOLIMA-FUMI SPRAY 72 JORGE IVAN CARDONA ECHEVERRI

33 KRIBA INGENIERQS LTDA 73 ECOHABITAT SAS

34 CONINTEL SA. 74 VERTICES INGEMIERIA 5.A.5

35 INGEOMEGA INGENIERIA 7 JAVIER ARTURQ AYQOLA GUERRERQ

36 WILMAR MONCADA ARCILA SAS 7 CYZ INGENIERQS CIVILES S.AS

a7 JULIO CESAR SALGADO ESPITIA 7 ELENCO INGENIEROS S.A.S

38 JAIRO ENRIQUE MATINEZ GONZALEZ 78 LUIS EDGAR HENAQ GAVIRIA

3% CONSTRUCCIONES MACROS.A S 79 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ V

40 INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ 80 OMAR PEREZ GUTIERREZ
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Con el objetivo de estimar el valor del objeto a contratar y cumplir con lo dispuesto en el Articulo 15 del Decreto 1082 de 2015,
la Secretaria General de Antioquia realizd un presupuesto basado en el analisis de precios unitarios con empresas
reconocidas del nivel general y especializadas en ¢l tema para cada una de las actividades establecidas dentro de las
especificaciones técnicas, utilizando precios del mercado de Camacol y Construdata. Una vez realizado el analisis de precios
unitarios y determinadas las cantidades reales se obtuvo el presupuesto estimado del contrato a celebrar.

Con base en este ejercicio se determind como presupuesto del proyecto la suma de $1.398.869.201,00 (MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS MLV Incluido AlU
del 14,25%). Este presupuesto incluye todos los impuestos a que haya lugar, los costos directos e indirectos en que incurra
el contratista para ejecutar el contrato, incluido transporte y alquiler de equipos y demas elementos para garantizar la logistica
de cada uno de las jornadas establecidas por la Direccion Administrativa y Contractual. NOTA: El 2% de presupuesto oficial,
destinado como imprevisto, debera ser tenido en cuenta en este proyecto en razén de la mediana complejidad del mismo, el
cual podra ser utilizado en el ajuste de cantidades debidamente justificadas por la interventoria del proceso. Para este caso
los imprevistos ascienden a la suma de $21.487.863,00 (VEINTI UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MLV), correspondiente al DOS (2%) del presupuesto oficial y debera
contemplarse en la expedicion del respectivo Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP).

NOTA 01: En caso de que, en el resultado de la evolucion final al proceso de seleccion a los posibles oferentes, le sea
adjudicado a una PERSONA NATURAL, este debera cancelar la seguridad social teniendo como base el 40% del valor del
contrato, sin superar los topes establecidos por la ley vigente para este fin.
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ANEXO PRESUPUESTO OFICIAL

La Secretaria General, realiz6 un estimado del presupuesto, conforme a las cantidades, realizando el respectivo analisis de
precios unitarios A.P.U, Presupuesto que se estima en la suma de $1.374.381.338,00 (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MLV Incluido AU
del 12,25%). Para calcular el costo del SIETE PUNTO VEINTICINCO (7,25%) de la Administracion se tuvieron en cuenta
factores determinantes como la ubicacion del proyecto, el tipo de obra, la accesibilidad, el recurso humano PROFESIONAL
a utilizar durante la ejecucion del objeto contractual y el pago de obligaciones adquiridas por el contratista seleccionado al
momento del cierre y adjudicacion del Proceso de Licitatorio. Tales factores se ven reflejados en el cuadro que a continuacion
se relaciona.

PROYECTO ADECUACION TERRAZA PISO 5 DEL CAD. SALON DE

LAS AGUAS

GO PRI DF AMTIEMNIIA

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES - SECRETARIA GENERAL

GOBERNACION DE ANTIOQUIA.

PRESUPUESTO PROYECTO TERRAZA PISO 5 (2019).

[TEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD V. UNITARIO

VALOR TOTAL

1.0

PRELIMINARES

1.1

Retiro de estructura metalica pérgola y policarbonato, retiro de
estruciura portante y deméas elementos de la cubierta. Incluye
corte con maquina, el acarreo horizontal y verlical, la disposicion
final del elemento.

M2

98,00 $ 35.860,00

$

3.514.280,00

1.2

Acopio de Material TRITURADO existente en el lugar, Mover y
reciclar. S8e puede reulilizar en la elaboracion de concretos y
nuevos morteros de piso. Incluye los costales, el acarreo
horizontal, la herramienta menor y todo lo necesario para
desarrollar [a actividad. Sacos de 35 a 40 kilos (90*60 Medidas
de la Bolsa).

M3

15,00 $ 25.000,00

375.000,00

13

Reliro de Deck madera teka y madera plastica, incluye
durmientes, material de recubrimiento, ajuste de nivel de piso, la
herramienta menor, la mano de obra y la disposicion final del
material en lugar certificado para este tipo de productos.

M2

48,00 $ 25.850,00

1.240.800,00

14

Desmonte de sistema eléctrico existente por piso, retira  de
luminarias en conereto. Incluye la demolicién de los elementos en
concreto, reliro de tuberias, cableado y disposicion final.

UN

16,00 $ 17.560,00

280.960,00

1.5

Retiro de Arboles tipo Bonsai, demolicion de materas existentes
en goncreto reforzado y retiro de madera de bancas laterales. Las
estructuras de concreto miden aproximadamente 1,50*1,20 de H.
incluye la botada del material sobrante, Los bonsai deberan ser
preservados, empacados para su nueva plantacion.

UN

6,00 §  158.600,00

851.600,00

1.6

Desmonte y retiro de unidad en acero inoxidable (Torre hormnos
microondas) Incluye el acarreo horizontal y vertical, |a disposicion
final del elemento.

UN

1,00 $  250,000,00

250.000,00

1.7

Desmonte y refiro de bancas en estructura metalica y laminas de
madera teka. Incluye el acarreo horizontal y verlical, la
disposicion final del elemento.

UN

10,00 & 35.000,00

350.000,00

1.8

Desmonte y retiro de estructura, bases de parasoles. Incluye el
acarreo horizontal y vertical, la disposicién final de! elemento.

UN

4,00 $ 35.000,00

140.000,00
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DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES - SECRETARIA GENERAL

GOBERNACION DE ANTIOQUIA.

PRESUPUESTO PROYECTO TERRAZA PISO 5 (2019).

ITEM DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

V. UNITARIO VALOR TOTAL

LIMPIEZA DE SUPERFICIE pisos, Manual con hidrolabadora,
1.9 |incluye secado. Con el fin de hacer la demarcacion exacta con los
equipos de precision

M2

1.200,00

$

313000 | § 3.756.000,00

2.0 | IMPERMEABILIZACIONES Y PISOS

Impermeabilizacién con PRIMER 171, VULKEN 350 NF comao
impermeabilizante, instalacién de Arena de cuarzo, instalacion de
VULKEN 351 para acabado transito peatonal y demas elementos
21 | necesarios que garanticen la correcta impemmeabilizacion del
area a intervenir. Incluye la escarificacion de la Supericie que lo
requiera, sellado de juntas, embogquillado de bajantes.
(IMPERMEAB[LIZACION PARA TRAFICO PEATONAL)

M2

1.300,00

103.87000 | $  135.031.000,00

Suminisiro e instalacion de mortero de nivelacion proporcion 1:4
Esp minimo 0,07 m y maximo 0,10 m. El mortero deberd
instalarse de acuerdo a la conformacién del piso y las pendientes
existentes. Debera ser dilalade haciendo corte mecanico de
0,001 m de profanidad y sellado con junta flexible, ademas
22 manejar las pendientes ajustandose al sistera de evacuacion de
’ aguas lluvias existentes. (Tener en cuenta la junta de dilatacion
del edificio). Los morteros deberan vaciarse de acuerdo a las
instalaciones de los demas acabados propuestos, teniendo en
cuenta los espesores de madera a instalar, pisos de ceramica y
grama sintética respeclivamente. Incluye el acarreo horizontal y
verlical.

M2

1.000,00

38.540,00 | $ 38.540.000,00

Construccion de Bordillo en Concreto de 0,100,056 H segin
2.3 | disefio, para contener material inerte. Incluye la formaleta y todos
los elementos necesarics para la instalacion del cordén.

ML

200,00

26.25000 | $ 5.250,000,00

Conslruccion de SILLAR f MESON DE 0,40 hasta 0,75"0.06 m.
en concreto 21.0 Mpa A LA VISTA. Incluye suministro, transporie
y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad, pulida,
24 brillada, proteccion, curado y fodos los elementos necesarios

’ para su correcta ejecucion. Incluye acero de refuerzo pariilla
varillas de ¥.. (Estos sillares se construiran en el mobiliario de un
solo nivel y las bancas delerminadas en el proyecto
arquitecténico)

ML

50,00

98.50000 | § 4,925,000,00

Colocacion de PISO EN ROYAL BETA (Verde para superficies
Generales y Dorada para Fuentes) de medidas generales de los
despieces 1,20"0,30 CM de ancho * (Los largos de la piezas
podran variar de acuerdo a las condiciones de la superficie a
enchapar) y espesor MINIMO de 10 MM. Incluye suministro y
2.7 | transporte de los materiales, adhesivo pegacor o equivalente,
lechada colatex y todos los demas elementos necesarios para su
correcta construccion y funcionamiento. Muestras previas y color
para la aprobacion de! arquitecto y la interventoria. Los ensayos
que se requieran seran por cuenta del contratista y las muestras
se escogeran del material puesto en obra.

M2

110,00

178.500,00 | & 19.635.000,00
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ITEM

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD V. UNITARIO

VALOR TOTAL

2.8

Suministro e instalacién de piso TECKA junta MAX de Smm.
Elaborado sobre durmientes embebidos en el morero de
nivelacion de 0,06*0,06m ajustados &l disefio de planta de pisos
y con recubrimiento de tablas de MEDIA PULGADA deEsp (1/2')
¥ un una seccién minima de 140 mm de ancho por un largo
manejable en obra. Este material deberd ser pulido
mecanicamente en obra, imprimado y como acabado final debera
colocarse tres capas de VITRIFLEX para TEKA. Las M2 90,00 $  298.570,00
perforaciones que sean necesarias hacerle a la madera, deberan
ser selladas con DAMAS del mismo malerial de la superficie
requerida. El ltem incluye la instalacion de la madera perimetral
de cuerdo al plano de pisos entregado por la Entidad Contratante,
Este ITEM contiene la madera para todas las bancas disefiadas
en el proyecto, madera que se instalara sobre durmiente metalico,
{Fuentes y muebles especiales)

3

26.871.300,00

29

Suministro, transparle e instalacion de GRAMA SINTETICA
PAISAJISMO EN POLIETILENO (100%) con una altura de fibra
25mm, proteccion UV, triple backing, galga 3/8", peso de |a fibra
mayor o igual a 1.230gr/fmZ peso total del césped igual a M2 1.250,00 3 94.740,00
2.400gr/m2, Incluye mano de obra, herramientas y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion. Incluye
ademas el acarreo horizontal y vertical respeclivamente.

$

118.425.000,00

3.0

CUBIERTA, MAMPOSTERIA, MUROS Y CIELOS.

31

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizara
personal experto con equipe de precision, Se hara con la

frecuencia que lo indique la interventoria. Incluye demarcacion Gl 100 % 69050000
con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas y planos.

$

890.500,00

3.2

Suministro e instalacion de cubierta en estructura metalica
elaborada en Construccién y moniaje de ESTRUCTURA
METALICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTES
(200°200°7 PARA COLUMNAS, 150*250'5 ESTRUCTURA
CUBIERTA ¥ 50*100"5 PARA VIGUETAS) para elementos de
cubiertas o areas de circulacion metalicas, segun disefio. Incluye;
suministro ¥ transporte de laminas, platinas, uniones, soldaduras
de acabado segin disefio (Revisar Plano Estructural).
CUBIERTA superior TIPO "C" SENCILLA HUNTHER DOUGLAS,
MATERIAL DE CONSTRUCCION ALUZINC TERMINACION M2 814,00 $  785.800,00
WOODGRAIN ESP 0,5 MM Y UN PESO APROXIMADO DE 5,75
KG/M2. PINTURA POLIESTER HORENEADA SCOLO POR LA
CARA SUPERIOR, ACABADO LISO CON RIGIDIZADORES
MODULACION PROPUESTA EN 033 M A 0,38 M. LA
INSTALACION SE HARA SOBRE CORREA METALICA
AJUSTADA CON TORMILLO AUTOPERFORANTE. Acabado
general de la estructura metélica con anticorrosive y pintura negra
poliuretano. Tapa lateral en lamina micro perforada 1,35 de allo
segin disefio. Incluye ademas los conectores, los periles

$

639.641.200,00
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ITEM

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL

laterales en “U", los pernos para fijacion al pedestal de concrelo.
Canales en lamina calibre 26 con anticorrosivo y pintura negra
como acabado final de fodo el elemento. La cubierta debera
incluir un recubrimiento inferior elaborado en CIELO RASO
LINEAL MULTIPANEL "B" HUNTERDOUGLAS 180 MM
MONTADC SOBRE ESTRUCTURA PORTAPANEL UNIVERSAL
DEL MISMO FABRICANTE, ELABORADO EN ALUMINIO DE 0,6
MM CON UN RENDIMIENTO DE 5 ML/M2. PERFORACION
SEGUN REFERENCIA 106. EL COLOR DE CADA BANDEJA
REFERENCIADO SERA GRIS INVIERNO 7007 y ANODIZADO
7093. Ademas de lo anlerior se rematara los laterales con
ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM COLOR
BRONCE, montada SOBRE ESTRUCTURA DE ANGULOS DE
ALUMINO Y PISAVIDRIO PERIMETRAL, SELLADA EN LAS
JUNTAS CON PRODUCTO FLEXIBLE SIKA. Este ITEM incluye
la canal aguas lluvias de toda la cubierta, boquillas y demas
accesorios par a conectar a la acometida de los bajantes ALL.
Incluye ademas CERRAMIENTO en paneles de acero
galvanizado ROLFORMADOS de 15 mm de espesor.
Modulacion de 2,85 mis * 1,07 mis. Arle estandar CNC
PUNZONADO segun presentacién anexa. Estructura en PTS
galvanizado CAL 16 con soportes adosados a la estructura dela
cubiera. Fijacion de pane! a tubo con tuerca remache y tomillo
bolton inoxidables. Pintura electrostatica poliéster. Incluye
fransporte e instalacion. (La modulacion de cada uno de los
elementos del recubrimiento perimetral, debera hacer se funcion
de la estructura principal de cubierta y la disposicion final de las
columnas).

3.3

Suministro e insialacion de estructura metalica a base de perfiles
cuadrados de 40°40 mm y angulos metalicos donde se pueda
instalar entrepafios de RH 150 mm; las medidas generales del
mueble son 4,50*0,50*2,10 h, conformada por cuatro enlrepafios
para la instalacion de 6 hornos microondas por bandeja. Debera
contemplar la instalacion de tapas en lamina Cold Rolled calibre
18, en la parte inferior del mueble, en secciones e acuerdo a la
modulaciéon del elemento. Las secciones de todo el mueble
deberan resistir la carga para lo cual estan disefiadas (El area
aproximada de cada estruciura es 9,45 M2). La estruciura debera
ser acabada con pintura anlicorrosiva y acabado final en pintura
negro mate.

UN 3,00 $ 1.258.00000 | $ 3.774.000,00

34

Suministro e instalacién de estructura metdlica a base de perfiles
cuadrados de 80*30 mm unida por las esquinas como lo muestra
el plano detalle entregado por el Departamento de Antioquia; las
medidas generales de cada elementos son 0,45'0,50"0,39h, UN 7.00 $ 185.800,00 | § 1.300.600,00
acabo con pintura anticorrosiva y pintura negra mate. Las uniones
de cada elemenlo de la estructura, deberan ser de excelente

acabado, incluye el acarreo horizontal y vertical
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V. UNITARIO VALOR TOTAL

35

Suministro e instalacién de estructura metdlica a base de perfiles
cuadrados de 60*30 mm unida por las esquinas como lo muestra
el plano detalle entregado por el Departamento de Antioguia; las
medidas generales de cada elementos son 1,05%0,500,3%h,
acabo con pintura anticorrosiva y pintura negra mate. Las uniones
de cada elemento de la estructura, deberan ser de excelente
acabado, incluye el acarreo horizontal y vertical

UN

11,00 $ 21258000 | $ 2.338.380,00

3.6

Suministro e instalacién de estructura metalica a base de perfiles
cuadrados de 60*30 mm unidas por las esquinas como lo muestra
el plano detalle eniregado por el Departamento de Antioquia; las
medidas generales de cada elementos son 1,37°0,45%0,72h,
acabo con pintura anticorrosiva y pintura negra mate. Las uniones
de cada elemento de la estruclura, deberan ser de excelente
acabado, incluye el acarreo horizontal y vertical,

UN

6,00 $ 23880000 | § 1.432.800,00

3.7

Suministro, transporte y construccién de mamposteria en bloque
de arcilla de 15°20*40. Incluye equipo de proteccidn para trabajo
en alturas y todo lo necesario para su correcta instalacion y buen
funcionamiento, Incluye el Suministro, iransporte e instalacién de
revoque alisado proporcion 1/3 (Esp. Minimo 1,5 cm) para nueva
mamposteria, hasta una altura final de 2,5 Aprox. Incluye
herramienta menor, manc de obra y todos los elementos
necesarios para la correcta realizacién de la actividad. Incluye
ademas todos los filetes, dilataciones,

M2

150,00 $ 78950 | $ 11.842.500,00

38

Construccién de MURO AMBAS CARAS (H 2,40 Aprox.) en
laminas de FIBROCEMENTQ SUPERBOARD de 6 mm; periil
PARALCZ26 -.89*.32 rolado SB 0,40 MM, perfil canal C26 -.90*.32
rolado SB 0,40 MM, Tornillo N° 6 DW/SB, tomillo cabeza plana
auto perforantes 8*9/16SB/GP, cinta fibra de vidrio sello dilatacion
DW. Masilla supermastick, juntas panel DW/SB, tomillo niquel
mas chazo nylon fija Supervisar. Incluye la pintura blanca tipo
vinilo de primera calided a fres manos para muros, Andamios,
Mano de obra, herramienta menor, acarreo horizontal y todos los
elementos necesarios para desarrollar 1a actividad.

M2

34,00 $ 83.600,00 | $ 2.842.400,00

3.9

Construccidn de NUBES CIELO RASO en laminas de GYPLACK
(Drywall) de yeso de 10 mm; perfil paral C26-.35*.39 rolado DW,
perfil canal €26-.35".60 rolado DW, alambre galvanizado C14,
Tomillo N* 6 DW/SB, tornillo cabeza plana aulo perforantes
8'9/16SB/GP, cinta papel sello dilatacién DW. Masilla sello juntas
panel DW/SB, tornillo niquel mas chazo nylon fija Drywall. Incluye
la pintura blanca tipo viniltex de primera calidad a tres manos para
el cielo raso, Andamios, Mano de obra, herramienta menor,
acareo horizontal y todos los elementos necesarios para
desarrollar la aclividad. Incluye el perfil en *Z" por todo el
perimetro del espacio.

M3

50,00 $ 7350000 | $ 3.675.000,00
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3.10

Suministro de estuco y Pintura INTERIOR a base de agua tipo
Viniltex —acrilico {TRES MANOS) para paredes Existentes, uso
interiores. Color blanco y otros a definir.

M2

50,00 $ 1450000 | § 725.000,00

in

Suministro de estuco y Pintura EXTERIOR a base de agua lipo
KORAZA (TRES MANOS) para paredes, Incluye todos los
elementos necesarios para desarrollar la actividad. {La paleta de
colores se definira en obra de acuerdo al acabado que se le
quiera dar a cada ambiente)

M3

100,00 3 17.500,00 | $§ 1.750.000,00

4.0

INSTALACIONES ESPECIALES.

41

Suministro, transporie e instalacion de MESON en GRANO
PULIDO (QUARSTONE TIPO NEGRO ESTELAR), Las medidas
de elemento requerido estan entre 4,77 M de largo por un ancho
estandar de 0,60 m, mas un Regruese frontal de 0,05 m. incluye
perforaciones para la instalacion del lavamanos y perforaciones
para la instalacion de la griferia requerida. (Ver detalle del
elemento). Se paga medida tomada en obra. Para los casos que
se indiquen, el mesdn debera llevar salpicadero de 10 mm de alto

ML

20,00 $ 78500000 | $ 15.720.000,00

42

Suministro y colocacion de basurero cilindrico de piso, fabricado
en acero inoxidable T304 calibre 20 y cubierta en aluminio
repujado con abertura superior. Dimensiones generales h 0,45m
y didmetro 0,25m. Incluye el acarreo horizontal y vertical.

UN

9,00 $ 22489600 | § 2.024.064,00

4.3

Construccion, transporte e instalacion de MUEBLE BAJO tipo
GABINETE COCINA, elaborado en madera laminada RH de 15
MM. El mueble debe incluir bisagras de puertas, entrepafios,
reiles full extension para cajones, liraderas riel PERLAMOS. La
madera debe incluir canto flexible por lo lados que indique le
disefio. El area aproximada del mueble inferior es 4,77"0,86 Hy
0,585 de fondo. Incluye Ia herramienta menor y la mano de obra
necesaria para desarrollar la actividad. {Incluye acarreo horizontal
y verical, armado en obra).

M2

25,00 $ 48590000 | & 12.147 500,00

4.4

Suministro e instalacion de sistema de bombeo para fuenles de
capacidad suficiente para chorros de altura maxima 1,00 metro,
incluye juego de boquillas (6 Unidades por fuente de varias
referencias F2803484 — F2803421 - F8011079). La instalacion
de cada fuente por bombeo tendra un encharque maximo de 0,15
CM y una superficie de 12 M2 (1,8 M3 de agua). Debera incluir
todas las instalaciones hidraulicas necesarias, llaves y cajas de
paso, bombas impulsion, filtros y todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento, incluye ademas la
instalacion eléctrica necesaria para cada una de las fuentes (9
UN), cableado, tuberia y demas accesorios. Debera contemplar
para todos los efectos los didmetros suficientes de las tuberias
presion para cada uno de los elementos, teniendo en cuenta los
recorridos minimos y méximos evitan perdidas de! sistema. Las
boquillas propuestas deberdn ajustarse adecuadamente al
sistema permitiendo la posibilidad de incorporar variaciones en la

UN

9,00 $ 2258600000 | $ 20.327.400,00
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salida del agua y en algunos casos definicién de movimiento de
la misma. Inclulr filtros para el sistema de rotacién del agua,
bombas, accesorios y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento de las fuentes, como
paneles de encendido, controladares de presion.

4.5

SUMINISTRO DE SISTEMA PARA AGUAS LLUVIAS, INCLUYE
TUBERIA sanitaria PAVCO 3, BAJANTES, colocacion de
CANOA en lamina de Zinc calibre 24, de 250mm de ancho, 75mm
de alto y desarrollo 65,0cm. Incluye embudos (tragantes) en el
mismo material de la canoa de 100mm de digmetro cada 4,0m,
Wash primer, soportes, tornillos auto perforantes, anticorrosivo
epdxico ACCCESORIOS, SOLDADURA, LIMPIADOR Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA
ACTIVIDAD PVC AGUAS LLUVIAS, Este item debera ajustarse
a los sifones existentes en el espacio, por lo que el disefio
mosirara el lugar de entrega de las descargas finales.

ML

100,00 $

9620000 | $ 9.620.000,00

5.0

INSTALACIONES ELECTRICAS.

5.1

Suminislro, Iransporte e instalacion de salida eléctrica de toma
doble ,15* LEV Ref. 5320, 125 V que incluye: tuberia conduit
PVC, conductores de cobre 12AWG-CU-THHN-THWN 90 C,
empalme {Conectores) y aparato, todo lo necesario para su
correcta instalacion y funcionamiento. Debe cumplir en lo posible
con el Reglamento Retie. {Incluyen los cortes de muros o pisos
y el llenado con morterc posteriormente.}

UN

30,00 $

86.150,00 | § 2.584.500,00

5.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO
COMPUESTO POR Panel Led 60x60cm 45W Luz Blanca
Sobreponer Sylvania; incluye Suministro e instalacion de
Acomelida eléctrica en 2N°® 8 y 2N°10 en cobre THHN, AWG
tuberia conduit PYC de 2" Incluye terminales, encintada y demas
accesorios. Los puntos sobre los cuales se deben instalar estos
elementos, estdan marcados en el plano del proyecto
arquitecténico. (Ver plano).

UNIDAD

62,00 $

260.150,00 | § 16.129.300,00

5.3

CABLEADO HASTA SUBESTACION, INSTALACION DE
PROTECCIONES, CONECTORES, CAJA DE BREAKERS (24
Circuitos con BREAKERS 20, 30, 50 AMP los que estime el
disefio eléclrico propuesto). CABLE AWG 2 CEROS 90°.
Distancia aproximada a recorrer desde la subestacion hasta el
punto de entrega potencia, 30 ml desde subestacion eléctrica.
Incluye el totalizador a instalar en subestacion.

GL

1,00 8

3.380.000,00 | $ 3.380.000,00

5.4

Suministro e instalacién de Aplique Torluga Ovalada de LED 630
Limenes 7w Luz Fresca 25.000 Horas Vida Util Blanco para
intemperie, incluye tuberia EMT, caja, alambrada y accesorios, la
mano de obra, la herramienta menor y el acarreo horizontal,
Incluye Suministro e instalacion de Acometida eléctrica en 2N° 8
¥ 2N°10 en cobre THHN, AWG tuberia conduit PVC de %"
Incluye terminales, encintada y demés accesorios. Los puntos

UN

27,00

3

136.50000 | $ 3.685.500,00
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sobre los cuales se deben instalar estos elementos, estan
marcados en el plano del proyecto arquitectonico. {Ver plano)

Suministro & instalacion de BALA a PISO, SUMERGIBLE de
aproximadamente 12 ¢m de didmetre, Fuente luminica LED 15W,
6500K estructura de acero inoxidable 15W luz LED, incluye
Suministro e instalacion de Acometida eléctrica en 2N° 8 y 2N°10

55 |&N cobre THHN, AWG tuberia conduit PVC de %" Incluye UN 33,00 $ 39515000 | $ 13.039.950,00

terminales, encintada y demas accesorios. Cada lampara debera
contemplara la impermeabilizacion total de la superficie donde se
instalara Los puntos sobre los cuales se deben instalar estos
elemenios, estdn marcados en el plano del proyecto
arquitecténico. (Ver plano)

Suministro, transporte e instalacién de materiales para salida
eléclirica de toma doble 2P GFCI LEGRAND REF: 324922, norma
NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en
falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia,
con cerlificado de conformidad RETIE, reconocido por la S.1.C v
cerlificacion de Underwrilers Laboratorios Inc. UL 1493, por ducto
5.6 | PVC empotrado. Incluye el tomacorriente con tapa, ducto PVC, UN 62,00
cajas con tapa suplemento, coneclores de empalme y conexidn,
curvas, adapladores terminales, pega PVC, conductores de cobre
12 AWG-CU-THHN/THWN-80°C, tornillos, obra civil y demas
accesorios y elementos para Su correcta instalacidon y
funcionamiento. (Incluyen los cortes de muros o pisos y €l llenado
con mortero posteriormente.)

128.580,00 | & 7.972.580,00

Suministro e instalacion de APLIQUE DE PARED: Luminaria tipo
steplight para empotrar en pared. Cuerpo en aluminio, difusor en
vidrio. Fuente luminica; LED E14 Max 40W. 6500K. Incluye
suministro e instalacion cableado, tuberia conduil Yfo EMT por 5
mis lineales y todos los elementos necesarios para el correcto
funcionamiento

57 UN 14,00

19143000 | § 2.680.020,00

Suminislro e instalacion de APLIQUE DE PISO: Bala para
empotrar en piso, en aluminio extruido inoxidable, con difusor en
vidrio templado. Fuente luminica LED COB/SMD o 5W, 6500K.
Incluye suministro e instalacién cableado, tuberia conduit Y/o
EMT por 5 mis lineales y todos los elementos necesarios para &l
correcto funcionamiento

5.8 UND 21,00

258.700,00 | $ 5.432.700,00

Suministro e instalacién de APLIQUE DE CIELQ: Bala tipo Down
light para empotrar en cielo raso, cuerpo en aluminio inyectado,
incluye reflector repujado en  aluminio y difusor en
polimetilmetalcrilato (PMMA). 24W, 3500K. Incluye suministro e
instalacion cableado , luberia conduit Yio EMT por 5 mis lineales
y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento

59 UND 24,00

13820000 | $ 3.316.800,00

Suministro e instalacién de TORTUGA EN CIELO: Luminaria tipo
5.10 | aplique para exlerior ovalada. Cuerpo en Nylon F.G 30% difusor UND 10,00
en policarbonato. 15W, 6500K. Incluye suministro e instalacion

161.900,00 | § 1.519.000,00
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cableada, tuberia conduit Y/o EMT por 5 mts lineales y todos los
elementos necesarios para el correcto funcionamiento,

511

Suministro, {ransporte e instalacion de salida eléctrica de
interruptor sencillo, 1 que incluye: tuberia CONDUIT PVC, tuberia
conduit PVC, conductores de cobre 12AWG-CU-THHN-THWN 90
C, empalme (Conectores) y aparato, todo lo necesario para su
correcta instalacién y funcionamiento. Debe cumplir con e
Reglamento Retie. (Incluyen los corles de muros o pisos y el
llenado con mortere postericrmente.)

UND

18,00

86150

$

1.550.700,00

5.12

SALIDA ELECTRICA PARA FUENTE: Suministro e instalacién de
salida eléctrica para bombas sumergibles en tuberia conduit PVC
de ¥z Incluye terminales, encintada y demas accesorios, Debera
contemplar todo el cableado suficiente y que cumpla
especificaciones para funcionamiento en zonas himedas, sellos
para impermeabilizar las acomelidas, cajas selladas y todos los
demas elementos necesarios para el funcionamiento de los
sistemas de las fuentes. (Este ITEM se revisara de conformidad
con las indicaciones técnicas que exija el proveedor de las
fuentes).

UND

9,00

$ 74230000

$

6.680.700,00

6.0

MOBILIARIO URBANO Y OTROS.

6.1

Construccion de mobiliario urbano conformado por bancas
circulares segn diseffo arquitecténico y medidas generales
expuestas en el plano, elaboradas en estruciura portante de
luberia rectangular estructural de 60*30 mm cuadrada de 4040,
para la instalacion de maderas plasticas tipo NOVADECK HS
antideslizante, en laminas del tamafio (0,14 cm * 0,025 cm
espesor} sugerido por el distribuidor para lograr la configuracion
de los elementos disefiados. Debe incluir todos los elementos
necesarios para la conformacién de las bancas y lograr las alturas
deseadas, tapa fomillos, cantos y demas. Los colores
seleccionados son SIENA Y TEKA ambos acabos clasico HS. Las
medidas de cada elemento son variables, asi como las
proporciones de las mismas. El desarrollo de las maderas del
recubrimiento es de 0,80 m. Cada nivel de la conformacién de
los espacios aumentan de 20cm en 20cm, por lo que la estructura
metélica aumentar la altura para la instalacion del recubrimiento
final

M2

130,00

$ 38596000

$

3.473.640,00

6.2

Construccién de mobiliario urbano elaborado en estructura
metalica portante de tuberia rectangular estructural de 60*30 mm
cuadrada de 40°40 para la instalacién de las laminas de madera
teka de 2,5 cm de espesor y un ancho por [amina minimo de 0,14
cm, fijada 2 la estructura metalica dnicamente con fomilleria
especializada para este material. Debera incluir el sistema de
demas tapa tomillos, seguir las indicaciones del plano
arquitectonico del mueble, donde se especifican las aturas y
conformacion del elemente a elaborar, Incluye cierres laterales

M2

9,00

$  369.500,00

$

5.642.500,00
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elaborados en concreto a la vista vaciados en sitio. El acabo de
estos elementos deberd ser completamenie liso, aplicando
sellantes y dos capaz de VITRIFLEZ como terminado final,

6.3

Construccion de bancas elaboradas en estuclura metalica
portante de tuberia rectangular estructural de 60"30 mm
cuadrada de 40"40 y durmientes, recubierias con tablas de
madera TEKA de 2,5 cm de espesor y un ancho por lamina
minimo de 0,14 cm, fijada a la estructura metalica Gnicamente con
tornilleria especializada para este material. Debera incluir €
sistema de damas tapa tomillos, seguir las indicaciones del plano
arquitectonico del mueble, donde se especifican las aturas y
conformacion del elemento a elaborar. La altura maxima del nivel
de piso acabado seran 0,20 M y tendra tapas laterales del mismo
material al de la cubierta principal. El acabo de estos elementos
debera ser completamente liso, aplicando sellantes y dos capaz
de VITRIFLEX comg terminado final.

M2

15,00

$  650.000,00

$

2.600.000,00

6.4

Construccién de bancas circulares elaboradas en estructura
metalica portante de tuberia rectangular estructural de 60*30 mm
cuadrada de 40°40 , recubieras con tablas de madera TEKA de
2,5 cm de espesor y un ancho por [3mina minimo de 0,14 cm,
fjada a la eslructura metalica dnicamente con tomilleria
especializada para este material. Debera incluir el sistema de
damas tapa tomillos, seguir las indicaciones del plano
arquitectonico del mueble, donde se especifican las aturas y
conformacion del elemento a elaborar. La altura méaxima del nivel
de piso acabado serdn 0,45 M. El acabo de eslos elementos
debera ser completamente liso, aplicando sellantes y dos capaz
de VITRIFLEX como terminado final.

UN

4,00

$  750.000,00

$

£.000.000,00

6.5

Construccién de bancas rectangulares en “U" elaboradas en
concreto reforzado y pulido de medidas generales 0,60°0,530,40
y allura de 0,45 maximo. Se tiene como referencia elementos
arquitectonicos tipo Konkretus.

UN

8,00

$  385.960,00

$

3.473.640,00

COSTO DIRECTO

$

1.224.393.174,00

ADMINISTRACION 7,25%

$

88.768.505,00

IMPREVISTOS 2%

21.487.863,00

UTILIDAD 5%

61.219.659,00

COSTO TOTAL

$
$
$

1.398.869.201,00

“De conformidad con el oficio radicado N° 23017020014508 de! 16 de marzo de 2017, emifido por de la Secretaria de
Hacienda Departamental donde se hace aclaracion a la aplicacion de las estampillas en la contratacion estatal para los
procesos que adelanta la gobemacion de Antioquia en la presente vigencia fiscal, se conceptiia lo siguiente: “El hecho
generador de una estampilla Municipal o Deparfamental lo constituye la suscripcion del contrafo y sus adiciones, hara relacion
a la misma con relacion a tales documentos, de acuerdo a las normas preexistentes a la suscripcion de cada uno de ellos...”
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En virtud a lo anterior de conformidad con lo establecido por la Asamblea Departamental de Antioquia, mediante Ordenanzas
46 y 62 de 2014, se establece a través de estas como responsables de si aplicacion al Departamento de Antioquia y sus entes
descentralizados y como hecho generador que las retenciones por estampillas se aplica a “...toda cuenta u orden de pago a
favor de persona natural o juridica o cualquier otra forma de asociacién juridica que efectué el Departamento de Antioquia y
sus entes descentralizados”.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, cualquier persona natural o juridica que suscriba un contrato con el
Departamento de Antioquia, debera asumir un valor menor en los pagos caudados por la ejecucion de contratos de obra al
cual se refiere el presente estudio de conveniencia y oportunidad, por lo que, al momento de la adjudicacion del contrato,
debera tener presente la retencion por un menor pago de la factura presentada.

Es de aclarar, que en todo pago la Gobernacion de Antioquia efectda la retencién de las siguientes estampillas.

Estampilla Pro Hospital 1%
Estampilla Pro Desarrollo 0.6%
Estampilla Pro Anciano 2%
Estampilla Politécnico “ Jaime Isaza Cadavid” 0.4% :
Estampilla Prodesarrollo Institucion Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato.

. gt o e D FAUOFICIAL 0 - sy
e “REMODELACION TO?AL%TERRA}PA' PISO 5CAD SALON DE LAS AGUAS "
ftem Descripeion Unidag | Carfida | Velortles 5 actor | Dedicacién | Meses | ViParcial
1 | Personal Profesional y Técnico

1,1 | DIRECTOR DE OBRA. (1) Amuitecto/ Ingeniero Civil | UNIDAD 1 5.500.000 1,58 50% 5| §  22.910.000,00

1,2 | RESIDENTE DE OBRA. (1) Arquitecto/ingeniero Civil | UNIDAD 1 4.500.000 1,58 100% 5] 8 35.550.000,00

1.3 | PREFESIONAL SISQ UNIDAD 1 2.400.000 1,58 50% 5] % 9.480.000,00

2 Personal  Operativo y  administrativo
{TRANSPORTE)
2,1 | Gastos transporte personal UNIDAD 1 100.000 0 0% 5 % 500.000,00
3 | SISTEMAS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

3.1 | Computador A (Con office) UNIDAD 1 120.000 0 0% 5| § 600.000,00

3,2 | Imprescra UNIDAD 1 120.000 0 0% 5| § £00.000,00

3,3 | Comunicaciones (Teléfono, Fax, Intemet elc.) UNIDAD 1 70.000 0 0% 5 % 350.000,00

4 | Papeleria y Equipo de Oficina
Papeleria, tinta, fotocopias Impresiones planos y %
41 obas UNIDAD 1 30,000 1 0% 51 % 150.000,00
5 | Gastos Bancarios UNIDAD 1 20,000 1 0% 5( % 100.000,00
5,1 | Transacciones virtuales, chequeras, etc.
6 | Pdlizas UNIDAD
6,1 | Pélizas UNIDAD 1 6.250.767 1 0% 1] §  6.250.767.00
7 | lmpuestos
IMPUESTOS (Sobre el valor total del presupuesto
oficial)

7,1 | Impuesto del 4/1000 0,004 50% § 279773800
Administracién 7,25% $  BB.768.505,00
Imprevistos 2,0% $ 24.487.863,00
Utilidad 5,0% 3 61210.659,00
TOTAL AU (Sumade A +U)) 14,25% 3 174.476.027,00
COSTO DIRECTO $1.224.393.174,00
COSTO TOTAL (Costo Directo + Total AU) $1.374.381.338,00
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ANEXO EQUIPO DE TRABAJO

El proponente debera presentar, a consideracion del Departamento de Antioquia, el siguiente personal minimo requerido
para la ejecucion de los trabajos con el siguiente perfil:

‘EN LAS OBRAS A EJECUTARSE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA CONTRATACION RESULTANTE DEL
PROCESO DE SELECCION, EL EQUIPO DE TRABAJO DEBERA CONTAR CON LA SIGUIENTE DISPONIBILIDAD™:

%
CARGO PROFESION EXPERIENCIA DEDICACION
Minimo, DIEZ (10) afios de experiencia general contados a partir de
la fecha de expedicion de la tarjeta profesional, con especializacion
en un area de la ingenieria y con una experiencia especifica en los
Arquitecto, | Ultimos cinco (5) afos con entidades estatales en minimo 3
Director de Arquitecto contratos, como director de proyectos cuyo objeto haya sido la 50%
proyecto Constructor | construccion y/o optimizacion de acueductos yfo suministro e °
Ingeniero civil | instalacion de sistemas de tratamiento de agua potable y/o tanques
de almacenamiento donde la sumatoria de los contratos sea mayor
de 900 SSMLV . Dicho certificado debera ser expedido
directamente por la entidad contratante.
Arquitecto Minimo DIEZ (10).alr']os de expgn‘encia geperal. contados a pgrtir_c‘!e
Residsis de Arquite cto' la fecha de expedicion de Ig tar!eta profgsmnal. Con e_spemallzacmn
e Constructor | &1 es'trycturas y una Experiencia gspecnﬁca como residente d_? obra 100%
Ingeniero civi en minimo dos contratos cuyo objeto haya sido la construccion y/o
adecuacion de estructuras metalicas
Profesional en | Minimo DOS (02) afios de experiencia general, contados a partir de
PROFESIONAL Salud y la fecha de expedicion de la tarjeta profesional o documento 50%
SISO Seguridad en | equivalente que lo acredite para desarrollar la actividad en las ?
el Trabajo | condiciones requeridas por la entidad contratante.

Director de Obra: Disponibilidad del {50%) por ciento en la ejecucion de las obras. (CALIFICABLE)

Un (1) Director de Obra: Debera ser Arquitecto, Ingeniero Civil o Arquitecto Constructor, con experiencia profesional minima
de CINCO (5) ANOS como Director de Obra; la cual debera demostrarse (inicamente mediante certificaciones laborales o
certificaciones de contratos y/o actas de liquidacion de contratos en los cuales se evidencie el ejercicio de la profesion
unicamente como Director de Obra; sin que el profesional presentado por los proponentes para ser Director de Obra, haya
sido directamente el contratista o haga parte integral de un modelo de asociacion (Consorcios y Uniones Temporales), ni
tampoco si se presenta como proponente directamente.

Notas: El profesional debera contar con los siguientes documentos.

> Fotocopia de la Cédula de ciudadania.

» Fotocopia del Titulo Profesional

> Fotocopia de la Tarjeta 0 Matricula profesional vigente.

> Certificacion vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo (COPNIA VIGENTE).
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6) El proponente debera indicar de manera clara y especifica cuales de las certificaciones aportadas, al Departamento
de Antioquia debe tener en cuenta como experiencia minima habilitante del equipo de trabajo profesional.
(Diligenciar de caracter obligatorios el Anexo 5.2 del pliego de condiciones), o podra hacer la sumatoria de las
experiencias acreditadas y hacer el descuento de los dos afios minimos habilitantes

b) Los profesionales presentados en la propuesta, no podran ser modificados, salvo por autorizacion expresa y escrita del
supervisor designado por parte del Departamento de Antioquia. En todo caso, el profesional que lo reemplace debera tener
las mismas o mejores calidades profesionales que el presentado en la propuesta para acceder al puntaje. (Experiencia
unicamente como residente de obra igual o superior)

¢) El Departamento de Antioquia no aceptara certificaciones de experiencia expedidas por la misma persona natural que se
presente como miembro del equipo de trabajo profesional del presente proceso. Asi mismo, tampoco se aceptaran auto
certificaciones de representantes de Consorcios ¢ Uniones temporales, ni aquellas que no estén expedidas por el contratante
y/o Representante legal de la Empresa o Entidad para la cual se desempefié como DIRECTOR DE OBRA.

d) El Departamento de Antioquia no aceptara relaciones de experiencias, que no estén soportadas debidamente por
certificaciones expedidas por las entidades o empresas a las cuales se les presto el servicio o para la cual se ejecutaron los
trabajos.

e) El Departamento de Antioquia no aceptara relaciones de experiencias, donde se evidencien falencias en la presentacion
de la certificacion, firmas de documentos inconsistentes o se presuma de su invalidez, firmas digitales sin la respectiva
autorizacion etc. Para ello, se faculta al Comité Asesor y Evaluador para realizar la verificaciéon de las certificaciones
suministradas y en caso de encontrar alguna inconsistencia en las mismas, proceder a informar a la entidad competente sobre
la anormalidad del documento presentado.

NOTA:

6) Las certificaciones aportadas como Experiencia Especifica Adicional, deben cumplir como MINIMO los siguientes
requisitos para ser tenidas en cuenta por el Departamento de Antioquia; en cualquiera de los ¢asos, el Departamento
de Antioquia no aceptara aquellas certificaciones que les falte informacion solicitada a continuacion para comprobar
la veracidad de la misma, y proceder a la asignacion del puntaje de conformidad con la tabla disefiada para este
criterio de calificacion. De igual manera, no se aceptaran certificaciones que presenten dualidades al momento de
certificar la labor UNICAMENTE como DIRECTOR DE OBRA, ni aquellas donde la fecha de inicio y terminacion de
la labor no sea clara y especifica, lo cual debera ser demostrando con exactitud (DDD/MMM/AAA). No se aceptaran
certificaciones que dentro del objeto desarrollado durante el ejercicio de la profesion como RESIDENTE DE OBRA
gue no estén relacionadas directamente con el objeto del presente Proceso de Licitacion y la (Construccion y
Adecuacion de edificaciones de tipo publico y privado)

Nombre del contratante:

Nombre del contratista:

Objeto del contrato:

Cargo desempefiado; (Unicamente como Director de Obra)
Fechas claras de inicio y tenminacion; (DDD/IMMM/AAA)
Firma del contratante:

VY YV Y
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Para los efectos de este proceso de seleccion se entiende como:

Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminacién y aprobacién del Pensum Académico de Educacion
Superior, de conformidad con lo sefialado en el articulo 229 del Decreto 19 de 2012, que se verificara de acuerdo a lo sefialado
en el literal d) de las notas del numeral 5.3

Experiencia Especifica: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que estén relacionadas con el objeto
contractual y las actividades descritas objeto del proceso de seleccion.

Para el presente proceso de seleccion el Departamento de Antioquia tomara tnicamente las certificaciones de la experiencia
Profesional y Especifica UNICAMENTE COMO DIRECTOR DE OBRA, de tal manera que la Entidad Contratante evite
desgastes administrativos con base en experiencias de procesos anteriores, para lo cual sumara la totalidad de las
experiencias certificadas y deducira de |a totalidad de la experiencia aportada la experiencia adicional para entrar a otorgar el
puntaje estimado en el pliego de condiciones definitivo.

No obstante, es potestativo de la Entidad Contratante la verificacion v legalidad de cada una de las cedificaciones
suministradas por los proponentes, como principio de transparencia y legalidad para con los demas proponentes que
participen del proceso de seleccion.

Residente de Obra: Disponibilidad del (100%) por ciento en la ejecucion de las obras. (CALIFICABLE)

Un (1) Residente de Obra: Debera ser Arquitecto, Ingeniero Civil o Arquitecto Constructor, con experiencia profesional
minima de DOS {2) ANOS como Residente de Obra; la cual debera demostrarse Unicamente mediante certificaciones
laborales o certificaciones de contratos y/o actas de liquidacion de contratos en los cuales se evidencie el ejercicio de la
profesion unicamente como Residente de Obra; sin que el profesional presentado por los proponentes para ser Residente
de Obra, haya sido directamente el contratista 0 haga parte integral de un modelo de asociacion (Consorcios y Uniones
Temporales), ni tampoco si se presenta como proponente directamente.

Notas: El profesional debera contar con los siguientes documentos.

> Fotocopia de la Cédula de ciudadania.

> Fotocopia del Titulo Profesional

» Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente.

> Certificacion vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo (COPNIA VIGENTE).

6) El proponente debera indicar de manera clara y especifica cuales de las certificaciones aportadas, al Departamento
de Antioquia debe tener en cuenta como experiencia minima habilitante del equipo de trabajo profesional.
(Diligenciar de caracter obligatorios el Anexo 5.2 del pliego de condiciones), o podra hacer la sumatoria de las
experiencias acreditadas y hacer el descuento de los dos afios minimos habilitantes

b) Los profesionales presentados en la propuesta, no podran ser modificados, salvo por autorizacion expresa y escrita del
supervisor designado por parte del Departamento de Antioquia. En todo caso, el profesional que lo reemplace debera tener
las mismas o mejores calidades profesionales que el presentado en la propuesta para acceder al puntaje. (Experiencia
unicamente como residente de obra igual o superior)
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c) El Departamento de Antioquia no aceptara certificaciones de experiencia expedidas por la misma persona natural que se
presente como miembro del equipo de trabajo profesional del presente proceso. Asi mismo, tampoco se aceptaran auto
certificaciones de representantes de Consorcios o0 Uniones temporales, ni aquellas que no estén expedidas por el contratante
y/o Representante legal de la Empresa o Entidad para la cual se desemperié como RESIDENTE DE OBRA.

d) El Departamento de Antioquia no aceptara relaciones de experiencias, que no estén soportadas debidamente por
certificaciones expedidas por las entidades o0 empresas a las cuales se les presto el servicio o para la cual se ejecutaron los
trabajos. -

e) El Departamento de Antioquia no aceptara relaciones de experiencias, donde se evidencien falencias en la presentacion
de la certificacién, firmas de documentos inconsistentes o se presuma de su invalidez, firmas digitales sin la respectiva
autorizacion etc. Para ello, se faculta al Comité Asesor y Evaluador para realizar la verificacion de las certificaciones
suministradas y en caso de encontrar alguna inconsistencia en las mismas, proceder a informar a la entidad competente sobre
la anormalidad del documento presentado.

NOTA:

6) Las certificaciones aportadas como Experiencia Especifica Adicional, deben cumplir como MINIMO los siguientes
requisitos para ser tenidas en cuenta por el Departamento de Antioquia; en cualquiera de los casos, el Departamento
de Antioquia no aceptara aquellas certificaciones que les falte informacidn solicitada a continuacion para comprobar
la veracidad de la misma, y proceder a la asignacion del puntaje de conformidad con la tabla disefiada para este
criteric de calificacion. De igual manera, no se aceptaran certificaciones que presenten dualidades al momento de
certificar la labor UNICAMENTE como RESIDENTE DE OBRA, ni aquellas donde la fecha de inicio y terminacion de
la labor no sea clara y especifica, [o cual debera ser demostrando con exactitud (DDD/MMM/AAA). No se aceptaran
certificaciones que dentro del objeto desarrollado durante el ejercicio de la profesion como RESIDENTE DE OBRA
que no estén relacionadas directamente con el objeto del presente Proceso de Licitacién y la (Construccion y
Adecuacion de edificaciones de tipo piiblico y privado)

Nombre del contratante:

Nombre del contratista:

Objeto del contrato:

Cargo desempefado: (Unicamente como Residente de Obra)
Fechas claras de inicio y terminacion: (DDD/IMMM/AAA)

~ Firma del contratante:

VY YYY

Para los efectos de este proceso de seleccion se entiende como:

Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminacion y aprobacion del Pensum Académico de Educacion
Superior, de conformidad con lo sefialado en el articulo 229 del Decreto 19 de 2012, que se verificara de acuerdo a lo sefialado
en el literal d) de las notas del numeral 5.3

Experiencia Especifica; Es la adquirida en el gjercicio de empleos o actividades que estén relacionadas con el objeto
contractual y las actividades descritas objeto del proceso de seleccion.

Para el presente proceso de seleccion el Departamento de Antioguia tomara Unicamente las certificaciones de la experiencia
Profesional y Especifica UNICAMENTE COMO RESIDENTE DE OBRA, de tal manera que |a Entidad Contratante evite
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desgastes administrativos con base en experiencias de procesos anteriores, para lo cual sumara la totalidad de las

experiencias certificadas y deducira de la totalidad de la experiencia aportada la experiencia adicional para entrar a otorgar el
puntaje estimado en el pliego de condiciones definitivo.

No obstante, es potestativo de la Entidad Contratante la verificacion vy legalidad de cada una de las cerificaciones
suministradas por los proponentes, como principio de transparencia y legalidad para con los deméas proponentes que
participen del proceso de seleccion.

Profesional en Seguridad y salud en el trabajo: Disponibilidad del (50%} por ciento en la ejecucion de las obras.

Debera presentar un profesional SISO con una experiencia minima de DOS (2) ANOS, en el ejercicio se sus labores en
proyectos similares al que adelanta el Departamento de Antioquia, la cual deberd demostrarse (inicamente mediante
certificaciones laborales o certificaciones de contratos y/o actas de liquidacion de contratos en los cuales se evidencie el
ejercicio de la profesion unicamente como Profesional SISO

Notas: El profesional debera contar con los siguientes documentos:

Fotocopia de la Cédula de ciudadania.

Fotocopia del Titulo Profesional

Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente.
Certificacion vigente matricula o documento equivalente.

YVVYVY
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ANEXO CRITERIOS DE EVALUACION
CALIFICACION:

La ponderacion de los factores de evaluacion de las propuestas, se aplicara a aquellas propuestas que resultaron habiles.
Para la ponderacion de las propuestas, la entidad tendré en cuenta los siguientes factores y puntajes maximos asociados,
que le permitiran escoger la propuesta més favorable. Con base a lo establecido por el numeral 2 del articulo 5° de la Ley
1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011 la oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en
cuenta los factores técnicos y economicos, resulte mas ventajosa para la entidad, soportados en los siguientes criterios y
puntajes:

FACTORES A EVALUAR | PUNTOS | TOTAL PUNTOS
EVALUACION TECNICA
5.2.2.Proteccion a la industria nacional 100 300
5.2.1.Equipo de trabajo 200
EVALUACION ECONOMICA
5.2.3.Valor de la propuesta — Precio | 700 700
TOTAL 1000

De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se establecera un orden de elegibilidad para la
adjudicacion del contrato.

5.2.1 Criterio de Calificacién por Calidad-EQUIPO DE TRABAJO
EVALUACION TECNICA
EQUIPO DE TRABAJO (200 PUNTOS),

El proponente debera presentar un equipo de trabajo para la ejecucion del servicio a contratar, integrado por un (1) Residente
de Obra, profesional En Arquitectura o Ingenieria Civil debidamente matriculado y tener vigencia de la respectiva matricula
profesional por la Entidad competente que para este caso es el COPNIA, con una experiencia minima de DOS (02) ANOS y
una experiencia adicional a la solicitada como requisito habilitante asi:

Residente de Obra (200 puntos): La experiencia especifica adicional, deberd demostrarse mediante (nicamente
certificaciones laborales o certificaciones de contratos en los cuales se evidencie el desempefio profesional UNICAMENTE
como RESIDENTE DE OBRA en Adecuacién, Construcciones o Remodelaciones de edificaciones, {no seran tenidas en
cuenta experiencia como Docente, Residente, Residente de Interventoria, Interventor, Consultor, Coordinador de
obra, Residente de Acabados, Director de Obra, Contratista, con base en esta se otorgara el puntaje de acuerdo a lo
indicado en la siguiente tabla:

EXPERIENCIA ADICIONAL DIRECTOR DE OBRA Puntaje Habilitante + Puntaje
Director de Obra de CINCO (5) afios y hasta SEIS (6) aiios 10
Director de Obra De SEIS (6) afios y hasta SIETE (7) afios 20 20
Director de Obra Mas de SIETE (7) afios 30
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EXPERIENCIA ADICIONAL RESIDENTE DE OBRA Puntaje Habilitante + Puntaje
Residente de Obra de DOS (2) afios y hasta TRES (3) afios 10
Residente de Obra De TRES (3) afos y hasta CINCO (5) afios 20 20
Residente de Obra Méas de CINCO (5) afios 30
EXPERIENCIA ADICIONAL SISO Puntaje Habilitante + Puntaje
SISO de DOS (2) anos y hasta TRES (3) afios 10
SISO De TRES (3) aiios y hasta CINCO (5) afios 10 10
SISO Mas de CINCO (5) aiios 10

De igual manera el profesional que se acredite como equipo de trabajo debera ser el que el Departamento exija al oferente
seleccionado mantener en obra durante la ejecucion de las actividades objeto del presente proceso de Licitacion Publica, en
la dedicacion o disponibilidad requeridas por la Entidad Contratante. Para la acreditacion del profesional propuesto como
equipo de trabajo de cada oferente, se debera presentar un documento por parte del profesional, donde se acredite que esta
de acuerdo a participar en el proceso y tienen la disponibilidad para estar en obra de acuerdo a lo solicitado en el proceso de
seleccion.

NOTA: Cada proponente debera presentar la carta de compromiso de la totalidad del equipo de trabajo presentado con la
propuesta (Para el presente proceso licitatorio deberd presentar la carta de compromiso de los profesionales solicitados
Arquitecto, Arguitecto Constructor o Ingeniero Civil y Profesional en Sequridad y Salud en el Trabaijo); la NO presentacion de
cada uno de estos documentos, hara que el Departamento de Antioquia NO proceda a habilitar ni a otorgar puntaje a él/los
profesionales presentados como parte integral del mismo. Esto garantizara que las hojas de vida propuestas correspondan a
profesionales que estan de acuerdo con su postulacidn como equipo de trabajo para el proceso.

5.2.2. PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS).

Este puntaje lo obtendra el proponente que oferte bienes y servicios nacionales, entendiéndose como fales, aquellos
prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislacién nacional, por personas naturales colombianas o por
residentes en Colombia,

Para el efecto, se deberan tomar como referencia las definiciones sobre bienes y servicios nacionales, lo indicado en el
Decreto 1082 de 2015 que establece: “Servicios de origen nacional. Para los efectos de Ia aplicacion del paragrafo 1° del
articulo 21 de la ley 80 de 1993, son servicios de origen nacional aquellos prestados por empresas constifuidas de acuerdo
con la legislacion nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia”.

El articulo 2° de la Ley 816 de 2003 establece: “Las entidades de que trata el articulo 1° asignaran, dentro de los
criterios de calificacion de las propuestas, un puntaje comprendido entre el diez (10%) y el veinte por ciento (20%), para
estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales...”.

Se asignara un maximo de cien (100) puntos, seglin |a procedencia de los servicios ofrecidos mediante manifestacion
escrita en la oferta por el proponente, asi:

Nota: En el evento que el proponente no manifieste la procedencia del origen de los bienes y/o servicios, se le asignara
cero (0) puntos.
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Se asignara un maximo de cien (100) puntos, sequn Ia procedencia de los servicios ofrecidos mediante manifestacion escrita
en la oferta por el proponente, asi:

ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PUNTAJE
Bienes y/o servicios nacionales 100
Bienes y/o servicios nacionales y extranjeros 60
Bienes y/o servicios extranjeros 30

5.2.3. Criterio de Calificacion por Precio

VALOR DE LA PROPUESTA - PRECIO (700) PUNTOS

A partir del valor total de las propuestas se asignara un puntaje maximo de SETECIENTOS (700) puntos, de acuerdo con el
siguiente procedimiento;

1. Se rechazarén y no se tendran en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimiento y asignacion de
puntajes, las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos:

»
>

v

v

Y V VYV VY V¥

Cuando el valor total corregido de la propuesta exceda el valor del presupuesto oficial. _

Cuando se oferten precios artificiosamente bajos de conformidad con lo establecido por la entidad contratante para
los procesos de obra piblica por la modalidad de precios unitarios no reajustables y a Io dispuesto por Colombia
Compre Eficiente, previo adelantamiento del tramite por precio artificialmente bajo.

Si después de efectuada alguna correccion aritmética, la diferencia entre el valor original y el valor corregido de la
propuesta supera el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor original.

Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios items en el Formulario “CANTIDADES DE OBRA Y
PRECIOS UNITARIOS", o se modifique o altere dicho formulario en las cantidades propuestas por la Entidad
Contratante.

Cuando uno o varios de los ITEMS en su valor unitario, no correspondan a la realidad y su resultado este por encima
del presupuesto oficial.

Cuando el porcentaje del A.U oficial del Proponente, una vez corregido si a ello hubiera lugar, supere el porcentaje
del A.U oficial en cualquiera de sus dos porcentajes y valores.

Cuando el oferente proponga porcentajes del A U diferentes a los establecidos por la Entidad Contratante

Cuando no se diligencia el Formato del AU Oficial de la Entidad Contratante o se haga de manera parcial o
incompleta.

Cuando la propuesta econdmica presentada, incluya otros costos indirectos diferentes a AU oficial, como IVA sobre
la utilidad y cualquier otro tipo de costo.

Por no considerar las modificaciones al Formulario “CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS" que
mediante Adendas haya hecho el Departamento de Antioquia — Secretaria Seccional de Salud y Proteccion Social
de Antioquia.

2. Se calculara la media geométrica del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de las demés propuestas presentadas,
independiente de que hayan sido consideradas no habiles por otro concepto (incluyendo las que hayan sido eliminadas
por no cumplir con los requisitos minimos de participacion en el proceso), considerando el presupuesto oficial de la
siguiente forma:

a.

Se establecera el nimero de veces que se tendra en cuenta el porcentaje (90%, 95% 6 100%) del presupuesto oficial
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en el calculo de la media geométrica, mediante la siguiente formula:

N (%PO) = (NP+3)/3

N (%P0): Numero de veces que participara el porcentaje del presupuesto oficial que se defina, el cual se aproximara
a numero entero, por exceso o por defecto asi:

Cuando la décima sea igual o superior a 5, se aproximara por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximara por

defecto.

NP: Numero total de propuestas presentadas, excluyendo las que fueron rechazadas por las causales contenidas en

el numeral 1.

b.  El porcentaje del presupuesto oficial que entrara en el clculo de la media geométrica, se determinara de acuerdo
con la variacion de las dos cifras decimales de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TCRM), calculada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para el dia habil siguiente al cierre del proceso de
seleccion, como se describe a continuacion:

a) Si las dos Ultimas cifras de la TCRM varian entre 0 - 0.33, se considerara el 90% del valor del presupuesto

oficial.

b) Silas dos Ultimas cifras de la TCRM varian entre 0.34 —0.686, se considerara el 95% del valor del presupuesto

oficial.

c)  Silas dos dltimas cifras de la TCRM varian entre 0.67 — 0.99, se considerara el 100% del valor del
presupuesto oficial.

3. Se calcula la media geométrica de acuerdo con el procedimiento descrito, teniendo en cuenta que la forma de
presentacion de los valores que entran en su célculo es "valor/10.000.000",

4. Una vez obtenida la media geométrica se asignara puntaje solo a las propuestas consideradas habiles en el proceso de
verificacion de los requisitos habilitantes, mediante la siguiente formula:

Donde:
Vp maxp:

Vpe:
| Vp méxp — Vpe [

(Vp maxp - | Vp maxp - Vpel)
Pp= 700 x

Vp méxp

Valor de la propuesta habil que obtiene el maximo puntaje. Corresponde a la propuesta
que presenta la menor desviacion con respecto a la media geométrica.

Valor de la propuesta en evaluacidn.

Valor absoluto de la diferencia

El puntaje obtenido para cada propuesta se aproximard a la centésima del valor (dos cifras decimales), asi:

Cuando la milésima sea = a 5, se aproximara por exceso, y cuando sea < a 5 se aproximara por defecto.
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1.0

PRELIMINARES

11

Retiro de estructura metalica pérgola y policarbonato, retiro de
eslruclura portante y demas elemenios de la cubierta. Incluye
corle con maquina, el acarreo horizontal y vertical, 1a disposicion
final del elemento.

M2 98,00

1.2

Acopio de Material TRITURADO existente en el lugar. Mover y
reciclar. Se puede reutilizar en Ja elaboracion de concretos y
nuevos morteros de piso. Incluye los costales, el acarreo
horizontal, la herramienta menor y tode lo necesario para
desarrollar la actividad. Sacos de 35 a 40 kilos {90"60 Medidas
de la Bolsa).

M3 15,00

1.3

Retio de Deck madera teka y madera plastica, incluye
durmientes, material de recubrimiento, ajuste de nivel de piso, la
herramienta menor, la mano de obra y la disposicion final del
material en lugar cerlificado para este tipo de productes.

M2 48,00

1.4

Desmonte de sistema eléctrico existente por piso, refiro de
luminarias en concreto. Incluye [a demolicion de los elementos en UN 16,00
concreto, retiro de tuberias, cableado y disposicion final.

1.5

Retiro de Arboles fipo Bonsai, demolicién de materas existentes
en concreto reforzado y retiro de madera de bancas laterales. Las
estructuras de concreto miden aproximadamente 1,50*1,20 de H. UN 6,00
incluye la botada del material sobrante. Los bonsai deberan ser
preservados, empacados para su nueva plantacion.

1.6

Desmonte y retiro de unidad en acero inoxidable (Torre hornos
microondas) Incluye el acarreo horizontal y vertical, |a disposicion UN 1,00
final del elemento.

1.7

Desmonte y retiro de bancas en estructura metalica y laminas de
madera teka. Incluye el acarreo horizontal y verical, la UN 10,00
disposicion final del elemento.

1.8

Desmonte y retiro de estructura, bases de parasoles. Incluye el UN 400
acarreo horizontal y vertical, la disposicion final del elemento. '

18

LIMPIEZA DE SUPERFICIE pisos, Manual con hidrolabadora,
incluye secado. Con el fin de hacer la demarcacion exacta con los M2 1.200,00
equipos de precision

20

IMPERMEABILIZACIONES Y PISOS

21

Impermeabilizacion con PRIMER 171, VULKEN 350 NF como
impermeabilizante, instalacion de Arena de cuarzo, instalacion de
VULKEN 351 para acabado transito peatonal y demés elementos
necesarios que garanticen la correcta impermeabilizacion del M2 1.300,00
area a intervenir. Incluye la escarificacién de la Superficie que lo
requiera, sellado de juntas, emboguillado de bajantes.
(IMPERMEABILIZACION PARA TRAFICO PEATONAL)

22

Suministro e instalacién de mortero de nivelacion proporcién 1:4 M2 1,000,00

Esp _minimo 0,07 m y maximo 0,10 m. El mortero debera
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instalarse de acuerdo a la conformacién del piso y las pendientes
existenles. Debera ser dilatado haciendo corte mecanico de
0,001 m de profanidad y sellado con junta flexible, ademas
manejar las pendientes ajustandose al sistema de evacuacion de
aguas lluvias existentes. (Tener en cuenta la junta de dilatacion
del edificio). Los morteros deberan vaciarse de acuerdo a las
instalaciones de los demas acabados propuestos, teniendo en
cuenta los espesores de madera a instalar, pisos de ceramica y
grama sinlética respectivamente. Incluye el acarreo horizontal y
vertical.

Construccion de Bordillo en Concreto de 0,10°0,05 H segdn
2.3 | diseic, para contener material inerte. Incluye la formaleta y todos ML 200,00
los elemenlos necesarios para la instalacion del cordon.

Construccion de SILLAR / MESON DE 0,40 hasta 0,75*0.06 m.
en concrelo 21.0 Mpa A LA VISTA. Incluye suministro, transporie
y colocacién del concreto, formaleta de primera calidad, pulida,
brillada, proteccion, curado y todos los elementos necesarios
para su correcta ejecucion. Incluye acero de refuerzo parrilla
varillas de ¥2. (Estos sillares se construiran en el mobiliario de un
solo nivel y las bancas delerminadas en el proyecio
arquitectonico)

24 ML 50,00

Colocacién de PISO EN ROYAL BETA (Verde para superficies
Generales y Dorada para Fuentes) de medidas generales de los
despieces 1,20°0,30 CM de ancho * (Los largos de la piezas
podran variar de acuerdo a las condiciones de la superficie a
enchapar) y espesor MiNIMO de 10 MM. Incluye suministro y
2.7 | transporte de los materiales, adhesivo pegacor o equivalente, M2 110,00
lechada colatex y todos los demas elementos necesarios para su
correcla conslruccion y funcionamiento. Muestras previas y color
para la aprobacién del arquitecto y la interventoria. Los ensayos
que se requieran seran por cuenia del contratista y las muestras
se escogeran del material puesto en cbra.

Suministro e instalacion de piso TECKA junta MAX de 5mm.
Elaborado sobre durmientes embebidos en el mortero de
nivelacion de 0,06"0,06m gjustados al disefio de planta de pisos
y con recubrimiento de 1ablas de MEDIA PULGADA de Esp (1/27)
¥ un una seccion minima de 140 mm de ancho por un largo
manejable en obra. Esle malerial debera ser pulido
2.8 | mecanicamente en obra, imprimado y como acabado final debera M2 90,00
colocarse lres capas de VITRIFLEX para TEKA. Las
perforaciones que sean necesarias hacerle a la madera, deberan
ser selladas con DAMAS del mismo material de la superficie
requerida. El ftem incluye la instalacion de la madera perimetral
de cuerdo al plano de pisos entregado por |a Entidad Contratante.
Este ITEM contiene |la madera para todas las bancas disefiadas
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en el proyecto, madera que se instalara sobre durmiente metalico.
{Fuentes y muebles especiales)

2.9

Suministro, transporte e instalacién de GRAMA SINTETICA
PAISAJISMO EN POLIETILENO {100%) con una altura de fibra
25mm, proteccion UV, triple backing, galga 3/8", pesc de la fibra
mayor o igual a 1.230gr/m?; peso total del césped igual a M2 1.250,00
2.400gr/m2. Incluye mano de obra, herramientas y todos los
elementos necesarios para su corecta instalacion. Incluye
ademas el acarreo horizonial y vertical respectivamente.

3.0

CUBIERTA, MAMPOSTERIA, MUROS Y CIELOS.

31

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. Se ufilizara
personal experto con equipo de precision, Se hard con la oL 100
frecuencia que lo indique fa interventoria. Incluye demarcacion d
con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas y planos.

3.2

Suministro e instalacion de cubierta en estructura metélica
elaborada en Construccion y montaje de ESTRUCTURA
METALICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTES
(200°200°7 PARA COLUMNAS, 150'250'5 ESTRUCTURA
CUBIERTA Y 50"00"5 PARA VIGUETAS) para elementos de
cubiertas o areas de circulacion metalicas, segin disefio. Incluye:
suministro y transporte de [Aminas, platinas, uniones, soldaduras
de acabado segin disefio (Revisar Plano Estructural).
CUBIERTA superior TIPO "C" SENCILLA HUNTHER DOUGLAS,
MATERIAL DE CONSTRUCCION ALUZINC TERMINACION
WOODGRAIN ESP 0,5 MM Y UN PESO APROXIMADO DE 5,75
KG/M2. PINTURA POLIESTER HORENEADA SOLO POR LA
CARA SUPERIOR, ACABADO LISO CON RIGIDIZADORES
MODULACION PRCPUESTA EN 033 M A 0,38 M. LA
INSTALACION SE HARA SOBRE CORREA METALICA
AJUSTADA CON TORMILLO AUTOPERFORANTE. Acabado
general de la estructura metalica con anticorrosivo y pintura negra
poliuretano. Tapa lateral en Iamina micro perforada 1,35 de alto
segln diseiio. Incluye ademas los conectores, los perfiles
Iaterales en "U", los pemos para fijacion al pedestal de concrato.
Canales en lamina calibre 26 con anticorresivo y pintura negra
como acabado final de todo el elemento. La cubierta debera
incluir un recubrimiento inferior elaborado en CIELO RASO
LINEAL MULTIPANEL *“B" HUNTERDOUGLAS 180 MM
MONTADQ SOBRE ESTRUCTURA PORTAPANEL UNIVERSAL
DEL MISMO FABRICANTE, ELABORADQ EN ALUMINIO DE 0,6
MM CON UN RENDIMIENTO DE 5 MUM2. PERFORACION
SEGUN REFERENCIA 106. EL COLOR DE CADA BANDEJA
REFERENCIADO SERA GRIS INVIERNO 7007 y ANODIZADO
7093. Ademas de lo anterior se rematara los laterales con
ESTRUCTURA DE VIDRIQ TEMPLADO DE 8MM COLOR
BRONCE, montada SOBRE ESTRUCTURA DE ANGULOS DE

M2 814,00
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ALUMINO Y PISAVIDRIO PERIMETRAL, SELLADA EN LAS
JUNTAS CON PRODUCTO FLEXIBLE SIKA. Este ITEM incluye
la canal aguas lluvias de toda la cubierta, boquillas y demas
accesorios par a conectar a la acometida de los bajantes ALL.
Incluye ademas CERRAMIENTO en paneles de acero
galvanizado ROLFORMADOS de 15 mm de espesor.
Modulacion de 2,85 mis * 1,07 mis. Are estandar CNC
PUNZONADO segln presentacién anexa. Estructura en PTS
galvanizado CAL 16 con soportes adosados a la estructura dela
cubieria. Fijacion de panel a tubo con tuerca remache y tornillo
bolton inoxidables. Pintura electrostatica poliéster. Incluye
transporte e instalacion. {La modulacion de cada uno de los
elementos del recubrimiento perimetral, debera hacer se funcién
de la estructura principal de cubierta y la disposicion final de las
columnas).

Suministro e instalacion de estructura metélica a base de perfiles
cuadrados de 40°40 mm y angulos metalicos donde se pueda
instalar entrepafios de RH 150 mm; las medidas generales del
mueble son 4,50*0,50*2,10 h, conformada por cualro entrepafios
para la instalacion de 6 hornos microondas por bandeja. Debera
contemplar la instalacién de tapas en lamina Cold Rolled calibre UN
18, en la parte inferior del mueble, en secciones e acuerdo a la
modulacion del elemento. Las secciones de todo el mueble
deberan resistir la carga para lo cual estan disefiadas (El 4rea
aproximada de cada estructura es 9,45 M2). La eslructura debera
ser acabada con pintura anticorrosiva y acabado final en pintura
negro male.

13 3.00

Suminislro e instalacion de estructura metalica a base de perfiles
cuadrados de 60*30 mm unida por las esquinas como lo muestra
¢l plano detalle entregado por el Departamento de Anlioquia; las
34 | medidas generales de cada elementos son 0,45%0,50"0,38h, UN 7,00
acabo con pintura anticorrosiva y pintura negra mate. Las uniones
de cada elemento de la estructura, deberan ser de excelenie
acabado, incluye el acarreo horizontal y vertical

Suministro e instalacién de estructura metélica a base de perfiles
cuadrados de 60*30 mm unida por las esquinas como lo muestra
el plano detalle entregado por el Departamento de Antioquia; las
3.5 |medidas generales de cada elementos son 1,05%0,50"0,3%h, UN 11,00
acabo con pintura anticorrosiva y pinltura negra mate. Las uniones
de cada elemento de la estruclura, deberan ser de excelente
acabado, incluye el acarreo horizontal y vertical

Suministro e instalacion de estructura metalica a base de perfiles
cuadrados de 60*30 mm unidas por las esquinas como lo muestra
36 | el plano detalle entregado por el Departamento de Antioquia; las UN 6,00
medidas generales de cada elementos son 1,37%0,45'0,72h,
acabo con pintura anticomosiva y pintura negra mate. Las uniones
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de cada elemento de la estructura, deberan ser de excelente
acabado, incluye el acarreo horizontal y vertical.

3.7

Suministro, fransporte y construccion de mamposteria en blogque
de arcilla de 15°20°40. Incluye equipo de proteccion para trabajo
en alturas y todo lo necesario para su correcta instalacion y buen
funcionamienta. Incluye el Suministro, transporte e instalacion de
revoque alisado proporcidn 1/3 {Esp. Minimo 1,5 cm) para nueva
mamposteria, hasta una altura final de 2,5 Aprox. Incluye
herramienta menor, mano de obra y todos los elementos
necesarios para la correcta realizacion de la actividad. Incluye
ademas todos los filetes, dilataciones,

M2

160,00

3.8

Construccion de MURC AMBAS CARAS (H 2,40 Aprox.) en
laminas de FIBROCEMENTO SUPERBOARD de 6 mm; perfil
PARALC26 -.89*.32 rolado SB 0,40 MM, perfil canal C26 -.90*.32
rolado SB 0,40 MM, Tomillo N° 6 DW/SB, tomillc cabeza plana
auto perforantes 8"9/16SB/GP, cinta fibra de vidrio sello dilatacion
DW. Masilla supermastick, juntas panel DW/SB, tornillo niquel
mas chazo nylon fija Supervisar. Incluye la pintura blanca tipo
vinilo de primera calidad a fres manos para muros, Andamios,
Mano de obra, herramienta menor, acarreo horizontal y todos los
elementos necesarios para desarrollar la actividad.

M2

34,00

39

Construccion de NUBES CIELO RASO en laminas de GYPLACK
(Drywall) de yeso de 10 mm; perfil paral C26-.35*.39 rolado DWV,
perfil canal C26-.35".60 rolado DW, alambre galvanizado C14,
Tomillo N* 6 DW/SB, torillo cabeza plana auto perforantes
8"916SB/GP, cinta papel sello dilatacion DW. Masilla sello juntas
panel DW/SB, tornillo niquel mas chazo nylon fija Drywall. Incluye
la pintura blanca tipa viniltex de primera calidad a tres manos para
el cielo raso, Andamios, Mano de obra, herramienta menor,
acarreo horizontal y todos los elementos necesarics para
desarrollar la actividad. Incluye el perfil en “Z" por todo el
perimelro del espacio.

M3

50,00

310

Suministro de estuco y Pintura INTERICR a base de agua tipo
Viniltex -acrilico (TRES MANOS) para paredes Existentes, uso
inferiores. Color blanco y otros a definir.

M2

50,00

3N

Suministro de esluco y Pintura EXTERIOR a base de agua tipo
KORAZA (TRES MANOS) para paredes, Incluye todos los
elementos necesarios para desarrollar la actividad. (La paleta de
colores se definira en obra de acuerdo al acabado que se le
quiera dar a cada ambiente)

M3

100,00

4.0

INSTALACIONES ESPECIALES.

4.1

Suministro, fransporte e instalacion de MESON en GRANG
PULIDO (QUARSTONE TIPO NEGRO ESTELAR), Las medidas
de elementa requerido estan entre 4,77 M de largo por un ancho
estandar de 0,60 m, mas un Regruese frontal de 0,05 m. incluye
perforaciones para |a instalacion del lavamanos y perforaciones

ML

20,00
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para la instalacion de la griferia requerida. (Ver detalle del
elemento). Se paga medida tomada en obra. Para los casos que
se indiquen, el meson debera llevar salpicadero de 10 mm de allo

4.2

Suministro y colocacion de basurero cilindrico de piso, fabricado
en acero inoxidable T304 calibre 20 y cubierta en aluminio
repujado con aberlura superior. Dimensiones generales h 0,45m
y diametro 0,25m. Incluye el acarreo horizontal y vertical.

43

Conslruccion, transporte e instalacion de MUEBLE BAJO tipo
GABINETE COCINA, elaborado en madera laminada RH de 15
MM. El mueble debe incluir bisagras de puertas, entrepafics,
reiles full extension para cajones, tiraderas riel PERLAMO9. La
madera debe incluir canto flexible por lo lados que indique le
disefio. El area aproximada del mueble inferior es 4,77"0,86 H y
0,585 de fondo. Incluye Ia herramienta menor y la mano de obra
necesaria para desarrollar la actividad. {Incluye acarreo horizontal
y vertical, armado en obra).

44

Suministro e instalacion de sistema de bombeo para fuentes de
capacidad suficiente para chorros de altura maxima 1,00 metro,
incluye juego de boquillas (6 Unidades por fuente de varias
referencias F2803484 - F2803421 - FBO11078). La instalacion
de cada fuente por borbeo tendra un encharque maximo de 0,15
CM y una superficie de 12 M2 (1,8 M3 de agua). Debera incluir
todas las instalaciones hidraulicas necesarias, llaves y cajas de
paso, bombas impulsion, filtros y todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento, incluye ademas la
instalacion eléctrica necesaria para cada una de las fuentes (9
UN), cableado, tuberia y demas accesorios. Debera contemplar
para todos los efeclos los diametros suficientes de las tuberias
presion para cada uno de los elementos, teniendo en cuenta los
recorridos minimos y maximos evitan perdidas del sistema. Las
boquillas propuestas deberan ajustarse adecuadamente al
sistema permitiendo la posibilidad de incorporar variaciones en la
salida del agua y en algunos casos definicibn de mavimiento de
la misma. Incluir filtros para el sistema de rotacion del agua,
bombas, accesorios y todos los elementos necesarios para su
correcta inslalacion y funcionamiento de las fuenies, como
paneles de encendido, controladores de presion.

4.5

SUMINISTRO DE SISTEMA PARA AGUAS LLUVIAS, INCLUYE
TUBERIA sanitaria PAVCO 3", BAJANTES, colocacién de
CANOA en lamina de Zinc calibre 24, de 250mm de ancho, 75mm
de alio y desarrollo 65,0cm, Incluye embudos {tragantes} en el
mismo material de la canca de 100mm de diameiro cada 4,0m,
Wash primer, soportes, tornillos auto perforantes, anticorrosive
epoxico ACCCESORIOS, SOLDADURA, LIMPIADCR Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA
ACTIVIDAD PVC AGUAS LLUVIAS. Este item debera ajustarse

UNIDAD | CANTIDAD
UN 9,00
M2 25,00
UN 8,00
ML 100,00
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a los sifones existentes en el espacio, por lo que el disefio
mostrard el lugar de entrega de las descargas finales.

5.0

INSTALACIONES ELECTRICAS.

5.1

Suministro, fransporte e instalacion de salida eléctrica de toma
doble ,15° LEV Ref. 5320, 125 V que incluye: tuberia conduit
PVC, conductores de cobre 12AWG-CU-THHN-THWN 80 C,
empalme (Coneclores) y aparato, lodo lo necesario para su UN 30,00
correcta instalacidn y funcionamiento. Debe cumplir en lo posible
conel Reglamento Retie. {Incluyen los cortes de muros o pisos
y el llenado con mortero posteriormente.)

5.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO
COMPUESTO POR Panel Led 60x60cm 45W Luz Blanca
Sobreponer Sylvania; incluye Suministro e instalacion de
Acometida eléctrica en 2N° 8 y 2N°10 en cobre THHN, AWG
luberia conduit PVC de 72" Incluye terminales, encintada y demas
accesorios. Los puntos sobre los cuales se deben instalar estos
elementos, estan marcades en el plano del proyecto
arquitectonico. (Ver plano}.

UNIDAD 62,00

5.3

CABLEADO HASTA SUBESTACION, INSTALACION DE
PROTECCIONES, CONECTORES, CAJA DE BREAKERS (24
Circuitos con BREAKERS 20, 30, 50 AMP los que estime el
disefio eléctrico propuesto). CABLE AWG 2 CEROS 80°. GL 1,00
Distancia aproximada a recorrer desde la subestacion hasta el
punto de entrega potencia, 30 ml desde subestacion eléctrica,
Incluye el totalizador a instalar en subestacion.

5.4

Suministro e instalacidn de Aplique Tortuga Ovalada de LED 630
Lomenes 7w Luz Fresca 25,000 Horas Vida Util Blanco para
intemperie, incluye tuberia EMT, caja, alambrada y accesorios, la
mano de obra, la herramienta menor y el acarren horizontal,
Incluye Suministro e instalacion de Acometida eléctrica en 2N° 8 UN 27,00
y 2N°10 en cobre THHN, AWG tuberia conduit PVC de %"
Incluye terminales, encintada y deméas accesorios. Los puntos
sobre los cuales se deben instalar estos elementos, estan
marcados en el plano del proyecto arquitecténico. (Ver plang)

5.5

Suministro e instalacion de BALA a PISO, SUMERGIBLE de
aproximadamente 12 cm de diametro, Fuente luminica LED 15\,
6500K estructura de acero inoxidable 15W luz LED, incluye
Suministro e instalacion de Acometida eléctricaen 2N° 8 y 2N°10
en cobre THHN, AWG tuberia conduit PVC de %' Incluye
terminales, encintada y demas accesorios. Cada lampara debera
contemplara la impermeabilizacion total de la superficie donde se
instalard Los puntos sobre los cuales se deben instalar estos
elementos, estin marcados en el plano del proyecto
arquitectonico. (Ver plano)

UN 33,00

5.6

Suministro, transporte e instalacién de materiales para salida

eléctrica dé toma doble 2P GFCI LEGRAND REF: 324922, noma| N 62,00
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NEMA 5 — 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en
falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia,
con certificado de conformidad RETIE, reconocido porla S.I.C y
certificacion de Underwriters Laboratorios Inc. UL 1493, por ducto
PVYC empotrado. Incluye el fomacorriente con 1apa, ducto PVC,
cajas con 1apa suplemento, conectores de empalme y conexion,
curvas, adaptadores terminales, pega PVC, conductores de cabre
12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, tomillos, obra civil y demas
accesorios y elemenios para su corecla instalacion y
funcionamiento. (Incluyen los corles de muros o pisos y el llenado
con mortero posteriormente.)

Suministro e instalacion de APLIQUE DE PARED: Luminaria tipo
sieplight para empoirar en pared. Cuerpo en aluminio, difusor en
vidrio. Fuente luminica: LED E14 Max 40W. 6500K. Incluye
suministro e instalacion cableado, tuberia conduit Y/o EMT por §
mis lineales y todos los elementos necesarios para el correcio
funcionamiento

5.7 UN 14,00

Suministro ¢ instalacidn de APLIQUE DE PISO: Bala para
empotrar en piso, en aluminio extruido inoxidable, con difusor en
vidrio templado. Fuente luminica LED COB/SMD o 5W, 6500K.
Incluye suministro e instalacion cableado, luberia conduit Yfo
EMT por 5 mis lineales y todos los elementos necesarios para el
correcto funcionamiento

5.8 UND 21,00

Suministro e instalacion de APLIQUE DE CIELO: Bala tipo Down
light para empoirar en cielo raso, cuerpo en aluminio inyectado,
5.9 incluye refleclor repujado en aluminio y difusor en
i polimetilmetalcrilato (PMMA). 24W, 3500K. Incluye suministro e
instalacion cableado , tuberia conduit Y/o EMT por 5 mis lineales
v todos |os elementos necesarios para el correclo funcionamiento

UND 24,00

Suministro e instalacién de TORTUGA EN CIELO: Luminaria tipo
aplique para exterior ovalada. Cuerpo en Nylon F.G 30% difusor
5.10 | en policarbonato. 15W, 6500K. Incluye suministro e instalacion UND 10,00
cableada, tuberia conduit Y/o EMT por 5 mts lineales y todos los
elementos necesarios para el correcto funcionamiento.

Suministro, transporle e instalacion de salida eléctrica de
interruptor sencillo, 1 que incluye: tuberia CONDUIT PVC, tuberia
conduit PVC, conductores de cobre 12AWG-CU-THHN-THWN 80
5.11 | C, empalme (Coneclores) y aparato, todo o necesario para su UND 18,00
correcta instalacion y funcionamiento. Debe cumplir con el
Reglamento Retie. (Incluyen los corles de muros o pisos y el
llenado con mortero posteriormente.)

SALIDA ELECTRICA PARA FUENTE: Suministro € instalacién de
salida eléctrica para bombas sumergibles en tuberia conduit PYC
512 | de %" Incluye terminales, encinlada y demas accesorios. Debera UND 9,00
contemplar todo el cableado suficiente y que cumpla
especificaciones para funcionamiento en zonas himedas, sellos
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para impermeabilizar las acometidas, cajas selladas y todos los
demas elementos necesarios para el funcionamiento de los
sistemas de las fuentes. (Este ITEM se revisara de conformidad
con las indicaciones técnicas que exija el proveedor de las
fuentes).

6.0 | MOBILIARIO URBANO Y OTROS.

Construccion de mobiliario urbano conformado por bancas
circulares segin disefio arquitecténico y medidas generales
expuestas en el plano, elaboradas en estructura portante de
tuberia rectangular estructural de 60730 mm cuadrada de 40*40,
para la instalacion de maderas plasticas tipo NOVADECK HS
antideslizante, en laminas del tamafio (0,14 cm * 0,025 cm
espesor} sugerido por el distribuidor para lograr la configuracién
de los elementos disefiados. Debe incluir todos los elementos
6.1 | necesarios para la conformacion de las bancas y lograr las alturas M2 130,00
deseadas, fapa tomillos, cantos y deméas. Los colores
seleccionados son SIENA 'Y TEKA ambos acabos clasico HS. Las
medidas de cada elemento son variables, asi como las
proporciones de las mismas. El desarrollo de las maderas del
recubrimiento es de 0,80 m. Cada nivel de la conformacién de
los espacios aumentan de 20cm en 20cm, por lo que la estructura
metalica aumentar la aliura para la instalacidn del recubrimiento
final

Construccion de mobiliario urbano elaborado en estructura
metalica portante de tuberia rectangular estructural de 60*30 mm
cuadrada de 40*40 para la instalacion de las laminas de madera
teka de 2,5 cm de espesor y un ancho por lamina minimo de 0,14
cm, fijada a la estructura metalica Gnicamente con tomnilleria
especializada para este material. Debera incluir el sistema de
damas tapa tomillos, seguir las indicaciones del plano
arquitecténico del mueble, donde se especifican las aturas y
conformacion del elemento a elaborar. Incluye cierres laterales
elaborados en concreto a la vista vaciados en sitio. El acabo de
estos elementos deberd ser completamente liso, aplicando
sellantes y dos capaz de VITRIFLEZ como terminado final,

6.2 M2 8,00

Construccion de bancas elaboradas en estructura metélica
porlante de luberia rectangular estructural de 60'30 mm
cuadrada de 40740 y durmientes, recubiertas con tablas de
madera TEKA de 2,5 cm de espesor ¥ un ancho por lamina
minimo de 0,14 cm, fijada a la estructura metalica (inicamente con
6.3 |tomilleria especializada para este material. Debera incluir e! M2 15,00
sistema de damas tapa tornillos, seguir las indicaciones del plano
arquitectdnico del mueble, donde se especifican las aturas y
conformacion del elemento a elaborar, La altura maxima del nive!
de piso acabado seran 0,20 M y tendra tapas laterales del mismo
material al de la cubierta principal. El acabo de estos elemenios
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debera ser completamente liso, aplicando sellantes y dos capaz
de VITRIFLEX como terminado final.

6.4

Construccion de bancas circulares elaboradas en  estructura
metalica portante de tuberia rectangular estructural de 60*30 mm
cuadrada de 40*40 , recubierlas con tablas de madera TEKA de
2,5 cm de espesor y un ancho por lamina minime de 0,14 cm,
fiada a la estructura metdlica Unicamente con tornilleria
especializada para este material. Debera incluir ¢! sistema de
damas tapa tomnillos, seguir las indicaciones del plano
arquitectonico del mueble, donde se especifican las aturas y
conformacion del elemento a elaborar. La aliura maxima del nivel
de piso acabado seran 0,45 M. El acabo de eslos elementos
debera ser completamente liso, aplicando sellantes y dos capaz
de VITRIFLEX como terminado final.

UN

6.5

Construccién de bancas rectangulares en “U” elaboradas en
concreto reforzado y pulido de medidas generales 0,60"0,53*0,40
y altura de 0,45 maximo. Se tiene como referencia elementos

arquitectdnicos tipo Konkretus.

UN

8,00

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION 77%

IMPREVISTOS 477%

UTILIDAD 477%

COSTO TOTAL
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ANEXQO FORMULARIO DEL AU OFICIAL.

. “REMODELACION TOTAL

Prsonal Profesional y Técnico

-AU OFICIAL

TERRAZA PISO 5 SALON DE LAS AGUAS

1,1

DIRECTOR DE OBRA

1,2

RESIDENTE DE OBRA

1,3

SISO

Personal Operativo y administrativo
{TRANSPORTE)

2,1

Gaslos transporte personal

SISTEMAS DE  COMPUTO Y
COMUNICACIONES

31

Computador A (Con office}

3,2

Impresora

33

Comunicaciones (Teléfono, Fax, Intemnet
elc)

Papeleria y Equipo de Oficina

41

Papeleria, tinta, fotocopias, impresion
planos detalles arquitectonicos y otros

Gastos Bancarios

5,1

Transacciones virtuales, chequeras, eic.

Pélizas

6,1

Polizas

Impuestos

IMPUESTOS (Sobre el valor total del
presupuesto oficial)

71

Impuesto del 4/1000

0,004

50%

Administracion )

Utilidad .

TOTAL AU (Sumade A +U)

L
COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL (Costo Directo + Total AU)
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Descripcidn: OBRAS CIVILES PARA LA REMODELACION INTEGRAL DE LA TERRAZA DEL PISO 5 GOBERNACON DE ANTIOQUIA CAD
ISALON DE LAS AGUAS NECESIDAD 27066 TERMINA 15/12/2019

Se certifica que a la fecha de expedicion del presente documento existe apropiacion con saldo disponible contra la cual se puede erdenar gastos en el
codigo y valor que se detalla a continuacion:

Item: 1 Walor: 1.363.244.302 COP
Rubro: A.15.3/1122/4-1011/370204000/220098
Proyecto: 22-0098/001 Infraestructura fisica y equipamiento

Importe Total: La Suma de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS

Valor: 1.363.244.302 COP
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Codigo: FO-M1-P1-007
: CERTIFICADO DE REGISTRO DE
& PROGRAMAS Y PROYECTOS Version: 03
GOBERNACION DE ANTIOQUIA| i —
REGISTRO Y/O ACTUALIZACION Fecha de aprobacion
23/10/2013
Fecha de generacion: 07 de Junio de 2019 Vigente hasta: 05 de Septiembre de 2019

Nota: una vez vencida la vigencia de este certificado. el proyecto no debe ser financiado con
recursos publicos de inversion, sélo puede tener asignacion presupuestal cuando sea renovado. Art.
13 Estatuto Orgéanico del Presupuesto Departamental, Ordenanza 28 de Agosto 31 de 2017

INFORMACION GENERAL DEL PROQYECTO

Nombre Mejoramiento infraestructura fisica y equipamiento Medellin, Antioquia, Occidente
MGA

Nombre corto: ‘Infraestructura fisica y equipamiento

BPIN/BPID: 2016050000140 Elemento PEP: 22-0098

Entidad Responsable: SRIA GENERAL

Sector: Gobierno, Planeacién y Estado: Registrado Actualizado

Serv. publico formulador:  John Jairo Gutiérrez Rivera Teléfono: 3839067
g R LA AN LoARRLLS

Plan de Desarrollo: ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

Programa: 7.0.2.0.4 - Modernizacién de la infraestructura fisica, bienes muebles,
parque automotor y sistema integrado de seguridad

ESTRUCTURA FINANCIERA DElL PROYECTO (cifras en pesas)

Etapa Fuente 2016 2017 2018 2019 Otros Total
Inversién PDepartamentos Antioquia |1.991.753.37(3.216.290.21(6.367.323.79|3.429.741.13 0 15.005.108.52(
Propios 9 2 8 1
Subtotal 1.991.753.37|3.216.290.21|6.367.323.79|3.429.741.13 0 15.005.108.52(
9 2 8 1
Totales 1.991.753.37(3.216.290.21|6.367.323.79|3.429.741.13 0 15.005.108.52(
9 2 8 1

Direccion de Monitoreo, Evaluacion y Banco de Proyectos
Departamento Administrativo de Planeacion
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Pag 1 de 1 Numero de certificado: 192200004969
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1.0 |PRELIMINARES
Retiro de eslructura melalica pérgola y policarbonato, retiro de estructura portante y demas elementos de fa cubierta, Incluye
1 corte con maquina, el acarreo horizonlal y vertical, la disposicién final del elemento. L B Sxaen0 351428000
Acopio de Malerial TRITURADO existente en el lugar. Mover y reciclar. Se puede reutilizar en la elaboracién de concretos ¥
1.2 |nuevos morleros de piso. Incluye los coslales, el acarreo horizonfal, la hemamienta menor ¥ todo lo necesario para desarmollar] M3 15001 % 25,000.00 375,000.00
la actividad. Sacos de 35 a 40 kilos (90°60 Medidas de la Bolsa).
Retiro de Deck madera tecka y madera plastica, incluye durmientes, material de recubrimiento, sjuste de nivel de piso, la
" hemramienta menor, la mano de obra y la disposicién final del material en lugar certificado para esle {ipo de productos. M2 1500 |8 54000 1,240,800.00
Desmonte de sislema eléclrico existente por piso, refiro de luminarias en concrelo, Incluye la demolicion de los elementas en
14 concreto, retiro de luberias, cableado y disposicion final. K 150015 17,5000 230,960.00
Retiro de Arboles tipo Bonsai, demolicidn de maleras exislentes en concrelo reforzado ¥ retire de madera de bancas lalerales.
1.5 [Las estructuras de concrelo miden aproximadamente 1,50°1,20 de[HTicla 3 Oel ma sobrane. [o§ bons. UN 600 | % 158,600.00 951,600.00
deberan ser preservados, empacados para su nueva planiacion, | Y
Desmonle y retiro de unidad en acero inoxidable (Tome homos microondas). Incluye el acarreo hofizon vertical] |
'8 |aisposicion inaldel elemeno. T g, I ™D W s =y
| - |Desmonte y reliro de bancas en estructura melalica y laminas de Matiera kA dncioye, el acdireo hotbogial I3
( 17 dispasicion final del elemento T s . i UN 10.00 | $ 35,000.00 350,000.00
BN % N
1.8 |Desmonte y retim de estructura, bases de parasoles. Incluye el aca IF:& | verlica )gi,s X UN 4008 35,000.00 140,000.00
i 8 ? 3 B
LIMPIEZA DE SUPERFICIE pisos, Manual con hidrolabadora, incluyd speado. Can'eifin de hacer. ih exatts dod
8 mplmpisss il ‘?’" s "“*“"5' M2 1200008 313000 3,756,000.00
20 [IMPERMEABILIZACIONES ¥ PISOS. o AL N
Impermeabilizacién con PRIMER 171, VULKEN 350 NF como imperfndabilizay “'-iqsfta.!ac enafle cuatzd, inslalacién
de VULKEN 351 para acabado transito peatonal y demas elementos hecesari g gara ilizacion)
21 del &rea a intervenir, Incluye Ia escarificacion de la Superficie que 1 réqui @Ij‘ado de. jii q.de bajaptes. M2 130.001 § 1038709 135,03¢.000.00
{IMPERMEABILIZACION PARA TRAFICO PEATONAL) B N Bl
Suministro e instalacion de moriero de nivelacion proporcion 1:4 Esp mi
instalarse de acuerdo a la conformacion del piso y las pendienles existentes.
0,001 m de profanidad y sellado con junta flexible, adem4s manejar las pendientes al sistema-d& evacuacion de
2 aguas lluvias existente. (Tener en cuenta la junta de dilatacion del edificio). Los moreros deberan vaciarse de acuerdo a las M2 om0 3 00 30,840.000.00
instalaciones de los demas acabados propuesto, teniendo en cuenta los espesores de madera a inslalar, pisos de ceramica y
grama sinlética respectivamente. incluye el acamen horizontal y vertical,
23 Conslruceion de Borc!ilic en Coqcrelo d::z 0,10'0,05 H segin disefio, para conlener material inerle. Incluye la formaleta y fodos ML 20000 | 5 26,250.00 5,250,000,00
lo elemenlos necesarios para la instalacién del corddn.
Construccion de SILLAR / MESON DE 0,40 hasla 0,75'0.06 m. en concreto 21.0 Mpa A LA VISTA, Incluye suministro,
Iransporte y colocacién del concreto, formalela de primera calidad, pulida, brillada, proleccién, curado y lodos los elementos
(f—? o necesanos para su comecla ejecucion. Incluye acero de refuerzo parilla varillas de 1/2. (Eslos sillares se construiran en el n oot SR30.00 4926,000.00
| mobiliario de un soko nivel y las bancas determinadas en el proyeclo arquitecionico)
Colocacion de PISQ EN ROYAL BETA (Verde para superficies Generales y Dorada para Fuentes) de medidas generales de
los despieces 1,200,30 CM de ancho * {Los largos de la piezas podran variar de acuerdo a las condiciones de la superficie a
enchapar} y espesor MINIMO da 10 MM. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo pegacor o equivalente,
A lechada colatex y todos los demas elementos necesarios para su comrecta construccidn y funcionamiento. Muestras previas y| he UL 17850000 1363500000
color para la aprobacién del anquilecto ¥ la interventoria. Los ensayos que se requieran seran por cuenta del contralista y las
muestras se escogeran del material puesto en obra.

IMEQAR







28

Suministro e inslalacion de piso TECKA junta MAX de 5mm. Elaborado sobre dummientes embebidos en el mortero de
nivelacion de 0,06°0,06m ajustados al disefio de planta de pisos y con recubrimiento de 1ablas de MEDIA PULGADA de Esp
{12} y un una seccidn minima de 140 mm de ancho por un largo mangjable en obra. Este malerial deberd ser pulido
mecanicamente en obra, imprimado y como acabado final deberd colocarse tres capas de VITRIFLEX para TEKA. Las
perforaciones que sean necesarias hacerle a la madera, deberan ser selladas con DAMAS del mismo material de la superficie
requerida, El ltem incluye la inslalacion de la madera perimetral de cuerdo al plano de pisos enlregado por la Entidad
Contratante. Esle ITEM conliene la madera para lodas las bancas disefiadas en el proyecto, madera que se instalard sobre
durmienle metalico. (Fuentes y muebles especiales)

M2

9000 $

298.570.00  $

26,871,300.00

29

Suministro, transporte & inslalacion da GRAMA SINTETICA PAISAJISMO EN POLIETILENO {100%) con una altura de fira
25mm, proteccion UY, triple backing, galga 3/8°, peso de la fibra mayor o igual a 1.230grim’ peso lotal del césped igual 2

2.400gt/m’. Incluye mane de obra, hemamientas ¥ todos los elemenlos necesarios para su correcta instalacion. Incluye ademas
el acamreo horizontal y vertical respectivamente.

M2

1,250.00 | §

9474000 | $

118,425,000.00

3.0

CUBIERTA, MAMPOSTERIA, MUROS Y CIELOS.

31

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEQ. Se utilizara personal experlo con equipo de precision. Se har con la frecuencia
que lo indique la inlervenloria. Incluye demarcacitn con pinlura, linea de frazado, corte de piso, librelas ¥ planos.

GL

100 %

890,500.00 | $

Suminislro e instalacién de cublerta en estructura meldlica elaborada en Construccién y montsje de ESTRUCTURA
METALICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTES {200'200'7 PARA COLUMNAS, 150°250'5 ESTRUCTURA
CUBJERTA ¥ 50"100"5 PARA VIGUETAS) para elementos de cubierlas o reas de circulacion metalicas, segin diseo.
Incluye: suminislro y transporle de laminas, platinas, uniones, sokdaduras de acabado segin disefia (Revisar Plano Estruciural),
CUBIERTA superiosTIPO "C" SENCILLA HUNTHER DOUGLAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION ALUZING TERMINACION
WOODGRAIN ESP 0,5 MM Y UN PESO APROXIMADO DE 5,75 KG/M2. PINTURA POLIESTER HORENEADA SOLO POR
LA CARA SUPERICR, ACABADC LISO CON RIGIDIZADORES MODULAGION PROPUESTA EN 0,33 M A 0,38 M. LA
INSTALACION SE HARA SOBRE CORREA METALICA AJUSTADA CON TORMILLO AUTOPERFORANTE. Acabado
general de la eslructura metalica con anticomosivo y pintura negra polirelano. Tapa lateral en lamina micro perforada 1,35 de|
alto seguin disefio. Incluye ademds los conectores, ks perfiles laterales en "L, los pemos para fijacion al pedestal de concrato.
Canales en lamina calibre 26 con anticormosivo ¥ pintura negra como acabado final de todo el elemento. La cubierla debera
incluir un recubrimiento inferior elaborade en CIELO RASQO LINEAL MULTIPANEL *B" HUNTERDOUGLAS 180 MM
MONTADO SOBRE ESTRUCTURA PORTAPANEL UNIVERSAL DEL MISMO FABRICANTE, ELABORADO EN ALUMINIO!
DE 0,6 MM CON UN RENDIMIENTO DE 5 MUM2, PERFORACION SEGUN REFERENCIA 106. EL COLOR DE CADA
BANDEJA REFERENCIADO SERA GRIS INVIERNG 7007 ¥ ANODIZADO 7093. Ademas de lo anlerior se rematara los
laterales con ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM COLOR BRONCE, montada SOBRE ESTRUCTURA DE
ANGULOS DE ALUMINO Y PISAVIDRIO PERIMETRAL, SELLADA EN LAS JUNTAS CON PRODUCTO FLEXIBLE SIKA.
Este ITEM incluye la canal aguas lluvias de loda la cubierla, boquillas y demas accesorios par a conectar a la acometida de log
bajantes ALL. Incluya ademis CERRAMIENTO en paneles de acero galvanizado ROLFORMADOS de 1,5 mm de BSPesor.
Modulacion de 2,85 mts * 1,07 mis. Arte eslandar CNC PUNZONADO segin presentacidn anexa. Estructura en PTS|
galvanizada CAL 16 con soportes adosados a la estruclura dela cublerta. Fijacion de panel a tubo con fuerca remache y tomillo
bolton inoxidables. Pinlura electroslatica poliéster. Incluye transporle e instalacién. (La modulacidn de cada uno de los
elementos del recubrimiento perimetral, deberd hacer se funcion de la estructura principal de cublerta y la disposicién final de
las columnas).

M2

81400

785,800.00 | $

639,641,200.00

3.3

Suministro & inslalacién de eslructura metalica a base de perfiles cuadrados de 40*40 mm y Angulos metalicas donde se pueda

instalar entrepafios de RH 150 mm; las medidas generales del mueble son 4,50°0,50"2,10 h, conformada por cuatro entrepaiios|

para la inslalacion de & homos microondas por bandeja. Deberd conlemplar Ja instalacién de tapas en lamina Cold Rolled
calibre 18, en la parle inferior del mueble, en secciones e acuerdo a la modulacién del elemento. Las secciones de tado el
mueble deberan resislir la carga para lo cual eslan disefiadas (El drea aproximada de cada estructura es 9,45 M2), La
estruclura debera ser acabado con pintura anlicorrosiva y acabado final en pintura negro male.

UN

300 %

1,258,000.00  $

3,774,000.00

|

Suministro e instalacion de estruclura metélica a base de perfiles cuadrados da 60°30 mm unida por Tas esquinas como lo
mueslra el plano detalle entregado por el Departamento de Antioquia; Ias medidas generales de cada elementos son
0,45°0,50°0,3%h, acabo con pintura anticorrosiva y pintura negra mate. Las uniones de cada elamento de la eslructura, deberan
ser de excelente acabado, incluye el acameo horizontal y vertical

UN

700§

185,800.00  §

1,300,600.00

l

35

Suministro & instalacion de estructura metélica a base de perfiles cuadrados de 60°30 mm unida por las esquinas comoa lo|
muestra el plano detalle enlregado por el Departamento de Anlioquia; las medidas generales de cada elemenlos son
1,05%0,50°0,35h, acabe con pintura anticormosiva y pinlura negra mate. Las uniones de cada elemento de la estruclura, deberan
ser de excelenle acabado, incluye el acameo horizonlal y vertical

UN

1100} &

212,580.00 | $

2,338,380.00

36

Suminisiro e instalacion de estructura melalica a base de perfiles cuadrados de 60°30 mm unidas por las esquinas como ko
muestra el planc detalle entregado por el Deparlamento de Antioquia; las medidas generales de cada elementos son
1,37°0,45°0,72h, acabo con pintura anticorrosiva y pintura negra mate. Las uniones de cada elemento de I estructura, deberan
ser de excelente acabado, incluye el acameo horizontal y vertical.

UN

600| 8

238800001 %

1,432,800.00

IMACCAD






T

Suministro, transporte y constnicién de mamposteria en bloque de arcilla de 15*20°40. Incluye equipo de proleccion para
trabajo en alturas y lodo lo necesario para su comecta instalacién y buen funcionamiento, Incluye &l Suministro, lransporte e
instalacion de revoque alisado proporcion 1/3 (Esp. minimo 1,5 cm) para nueva mamposteria, hasta una atura final de 2,5
Aprox. Incluye herramienta menor, mano da obra y lodos ks elemenlos necesarios para la comecta realizacitn de la actividad.,
Incluye ademas todos los filetes, dilataciones,

M2

150.00 | §

78,950

11,842,500.00

38

Construccién de MURO AMBAS CARAS (H 2,40 Aprox.) en [4minas de FIBROCEMENTO SUPERBOARD de 6 mm; perfil
PARALC26 -.89".32 rolado SB 0,40 MM, perfil canal €26 -.90*.32 rolado SB 0,40 MM, Tomillo N* 6 DW/SB, tomill cabezal
plana autoperforantes 8°9/16SBIGP, cinta fibra de vidrio sello dilatacion DW. masilla supermastick, juntas panel DW/SB, tomilio
niquel mas chazo nylon fija Supervisar. Incluye 1a pintura blanca tipo vinilo de primera calidad a tres manos para muros,
Andamios, Mano de obra, herramienla menor, acarreo horizontal y todos los elementos necesarios para desarollar la actividad.

M2

005

83,600.00

2,842,400.00

39

Conslruccion de NUBES CIELO RASO en laminas de GYPLACK {Drywall) de yeso de 10 mm; perfil paral C26-.35".39
rolado DW, perfil canal C26-.35%.60 rolade DW, alambre galvanizado C14, Tomillo N° 6 DW/SB, tomillo cabeza
plana autoperforantes 8°9/16SB/GP, cinta papel sello dilatacion DW. masilla sello juntas panel DW/SB, tomillo
niquel mas chazo nylon fija Drywall. Incluye [a pintura blanca fipo viniltex de primera calidad a tres manos para el
cielo raso, Andamios, Mano de obra, herramienta menor, acarreo horizontal y todos los elementos necesarios para
desarrollar la actividad. Incluye el perfil en "Z" por lodo el perimetro del espacio.

M3

50001 %

73,500.00

3,675,000.00

310

Suministro de estuco y Pintura INTERICR a base de agua lipo Vinillex -acrilico {(TRES MANOS) para paredes Exislenles, uso
interiores. Color blanco y otros a definir.

M2

5000 %

14,500.00

725,000.00

n

Suministro de estuco y Pintura EXTERIOR a base da agua tipo KORAZA (TRES MANQS) para paredes, Incluye lodos los
elementos necesarios para desamollar la activida. (La paleta de colores se definira en obra de acuerdo al acabado que sé lg
quiera dar a cada ambiente)

M3

100.00 | §

17,500.00

1,750,000.00

4.0

INSTALACIONES ESPECIALES

4.1

Suministro, transporte & instalacion de MESON en GRANO PULIDO {Q ARSTONE-TIPO-NEGRO-ESTELAR) - L
de elemento requerido estan entre 4,77 M de largo por un ancha ?

incluye perforaciones para la instalacion del lavamanos y perforacion
del elemenlo). Se paga medida tomada en obra. Para los casos que
de alto

4.2

ML

2000]%

786,000.00

15,720,000.00

Suministro y colocacion de basurero cilindric de piso, fabricado enladéfo.
repujado con abertura superior. Dimensiones generales h 0,45m y diame

UN

900| %

224,896.00

2,024,064.00

43

Construccion, Iransporte e inslalacion de MUEBLE BAJO lipo GASIN
MM. El mueble debe incluir bisagras da puertas, enlrepafios, refles
madera debe incluir canto flexible por lo lados que indique le disedo,
0,585 de fondo. Incluye |a hemamienta menor y la mano de obra
horizonlal y vertical, armado en obra).

M2

2500 8

485,500.00

12,147,500.00

44

Suministro e instalacién de sislema de bombeo para fuenles de capacidad bufich
incluye juego de boquillas (6 Unidades por fuenle de varias referencias F
cada fuente por bombeo tendra un encharque maximo de 0,15 CM y una superfic
todas las instalaciones hidraulicas necesarias, llaves y cajas de paso, bombas Impulcin;

necesarios para su commecta inslalacién y funcionamiento, incluye ademas Ja instalacién eléctrica necesaria para cada una de|
las fuentes (9 UN), cableado, tuberia y demas acoesorios. Deberd contemplar para todos lo efeclos los diamelros suficienles
de las tuberias presion para cada uno de los elementos, teniendo en cuenla los recormidos minimos y méaximos evitan perdidas
del sislema. Las boquillas propuestas deberdn ajustarse adecuadamente al sistema permiliendo la posibilidad de incorporar
variaciones en la salida del agua y en algunos casos definicién de movimiento de la misma. Incluir fillros para ef sislema de
rolacion del agua, bombas, accesorios y lodos los elementos necesarios para su comecta instalacién v funionamienlo da las
fuentes, como paneles de encendido, conlroladores de precion.

UN

9.00( %

2,258,600.00

20,327,400.00

45

SUMINISTRO DE SISTEMA PARA AGUAS LLUVIAS, INCLUYE TUBERIA sanitaria PAVCO 3, BAJANTES, colocacion de
CANOA en lamina de Zinc calibre 24, de 260mm de ancho, 75mm de alto y desarmilo 65,0cm. Incluye embudos (tragantes) en
el mismo material de la canoa de 100mm de didmetro cada 4,0m,Wash primer, soporles, tomillos autoperforantes, anticomosivo
epoxico ACCCESORIOS, SOLDADURA, LIMPIADOR Y TQDOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR
LA ACTIVIDAD PVC AGUAS LLUVIAS. Este item deberd ajustarse a los sffones exislenles en el espacios, por lo que el disefia
mostrard el lugar de entrega de las descargas finales.

ML

100.00 | $

96,200.00

9,620,000.00

5.0

SISTEMA ELECTRICO

5.1

Suministro, lransporte e inslalacion de salida eléclrica de toma doble ,15A LEV Ref, 5320, 125 V que incluye: tuberia conduil
PVC, conductores de cabre 12AWG-CU-THHN-THWN 90 C, empalme (Conectores) y aparato, todo lo necesario para su
comecta instalacion y funcionamiento. Debe cumplir en lo posible con el Reglamento Retie. {Incluyen los cortes de muros o

pisos y el llenado con mortero posteriommenie.)

UN

30008

86,150.00

2,584,500.00

IMESAD






5.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO COMPUESTO POR Panel Led 60x60cm 45W Luz Blanca
Sobreponer Sylvania; incluye Suministro & instalacion de Acomelida eléctrica en 2N* 8§ y 2N°10 en cobre THHN, AWG tuberia
conduil PVC de 1/2° Incluye terminales, encintada y demas accesorios. Los punlos sobre los cuales se deben instalar estos
elemenios, estén marcados en el plano del proyeclo arquitectonico. {Ver plana).

UNIDAD

62.00

260,150.00

$

16,129,300.00

5.3

CABLEADQ HASTA SUBESTACION, INSTALACION DE PROTECCIONES, CONECTORES, CAJA DE BREAKERS (24
Circuilos con BREAKERS 20, 30, 50 AMP los que estime el disefio eléctrico propuesto). CABLE AWG 2 CEROS 90°. Distancia
aproximada a recomer desde la subestacion hasla el punto de entrega polencia, 30 ml desde subestacion elécirica, Incluye el
totalizador a instalar en subestacion.

GL

$  3.380,000.00

3,380,000.00

54

Suministro @ instalacién de Aplique Tortuga Ovalada de LED 630 Limenes 7w Luz Fresca 25.000 Horas Vida Util Blanca para
interperie, incluye tuberia EMT, caja, alambrada y accesorios, la mano de obra, la herramienta menor y el acarreo horizontal,
incluye Suministro & instalacion de Acomelida eléctrica en 2N® 8 y 24°10 en cobre THHN, AWG tuberia conduit PVC de 172
Incluye terminales, encinlada y demés accesorios. Los punlos sobre los cuales se deben inslalar eslos elementos, eslan
marcados en el plano del proyecto arquitecténico. (Ver plano)

UN

27.00

136,500.00

3,685,500.00

35

Suministro e inslalacion de BALA a PISO, SUMERGIBLE de aproximadamente 12 cm de diametro, Fuente luminica LED 15W,
6500K estruclura de acero inoxidable 15W luz LED, incluye Suministro e instalacion de Acomelida eléclrica en 2N° 8 y 2N*10)
en cobre THHN, AWG tuberia conduit PVC de 1/2° Incluye terminales, encintada y demas accesorios. Cada lampara debera
contemplara la impermeabilizacion tolal de la superficie donde se instalara Los puntos sobre fos cuales se deben instalar eslos
elemenlos, estan marcados en el plano del proyeclo anquitecténico. (Ver planc)

UN

33.00

395,150.00

$

13,039,850.00

56

Suministro, ransporte & instalacién de materiales para safida eléclrica de foma doble 2P GFCI LEGRAND REF: 324922, noma
NEMA § - 15R, con Led indicador de eslado, qua no dispare en falso en caso de ser expugslo a condiciones deE
radiofrecuencia, con certificado de conformidad RETIE, reconocido por la S.1.C y certificacién de Undarwriters Laboralorios Inc.
UL 1493, por duclo PVC empotrado. Incluye el tomacorienle con tapa, ducto PVC, cajas con tapa suplemento, coneclores de
empalme y conexién, curvas, adapladores terminales, pega PVC, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHNTHWN-90°C,
lomillos, obra civil y demas accesorios y elementos para su corecta instalacién y funcionamiento. (Incluyen los cortes de
muros ¢ pisos y &l llenado con morlero posleriormente.)

UN

62.00

128,590.00

7.972,580.00

57

Suministro e instalacién de APLIQUE DE PARED: Luminaria tipo steplight para empatrar en pared. Cuerpo en aluminip, difusor
en vidrio. Fuente luminica: LEC E14 max 40W. 6500K. Incluye suministro & instalacion cableado , luberia conduit Yio EMT por
5 mls lineales y lodos los elementos necesarios para el comecto funcionamiento

UN

14.00

191.430.00

2,680,020.00

58

Suministro ¢ inslalacion de APLIQUE DE PISO: Bala para empotrar en piso, en aluminio exinuido inoxidable, con difusor en
vidrio templada. Fuente luminica LED COB/SMD o 5W, 6500K. Incluye suministro & instalacion cableado , fuberia conduit Y/o
EMT por § mis lineales y todos los elemenlos necasarios para el correcto funcionamiento

UND

21.00

258,700.00

5.432,700.00

59

|funcionamiento

Suministro & inslalacion de APLIQUE DE CIELO: Bala fipo Downlighl para empatrar en cielo raso, cuerpo en aluminio
inyectado, incluye refiector repujado en aluminio y difusor en polimetimetalcrilato (PMMA). 24W, 3500K. Incluye suministro e
instalacion cableado , luberia conduit Y/o EMT por 5 mis lineales y todos los elementos necesarios para el comeclo

UND

2400

138,200.00

3,316,800.00

5.10

Suministro e instalacion de TORTUGA EN CIELO: Luminaria tipo aplique para exterior ovalada, Cuerpo en Nylon F.G 30%
difusor en policarbonato. 15W, 8500K, Incluye suministro e instalacion cableado , tuberia conduit Y/o EMT por 5 mis lineales ¥
todos los elementos necesarios para el comecto funcionamiento.

UND

10.00

151,800.00

1,519,000.00

5.1

Suminislro, lransporte e inslalacion de salida eléctrica de interuptor sencillo, que incluye: tuberia CONDUIT PVC, tuberia
conduit PVC, conductores de cobre 12AWG-CU-THHN-THWN 90 C, empalme {Conectores) y aparato, todo lo necesario para
su comecta inslalacion y funcionamiento. Debe cumplir con el Reglamenle Retie. (Incluyen los cortes de muros o pisos y el
llenade con morero posterionments.)

UND

18.00

86150

1,550,700.00

Ls12

SALIDA ELECTRICA PARA FUENTE: Suminislro e inslalacion de salida eléctrica para bombas sumergibles en tuberia conduit
PVC de 112" Incluye lerminales, encintada y demas accesorios. Debera contemplar todo el cableado sufiscinete y que cumpla
especificaciones para funcionameinto en zonas humedas, sellos para impermeabilizar las acometidas, cajas selladas y todos
los demas elementos necesarios para el funcionameinto de los sistemas de las fuentes. (Este ITEM se revisara de conformidad
con las indicaciones técnicas que exija e proveedor de las fuenles).

UND

9.00

742,300.00

6,680,700.00

6.0

MOBILIARIO URBANO Y OTROS.

6.1

Construccion de mobiliario urbano conformado por bancas circulares segun disefio arquitectdnico y medidas generales
expueslas en el plano, elaboradas en estruclura porlanle de tuberia rectangular estructural de 60°30 mm cuadrada de 40°40,
para la isntalacion de maderas plasticas tipo NOVADECK HS antideslizante, en lsminas del tamafio (0,14 ¢m * 0,025 cm
espesor ) sugerido por el distribuidor para lograr la configuracién de los elemenlos disefiados. Debe incluir todos los elemenios
necesarios para la conformacidn de la bancas y lograr las alturas deseadas, tapa lomillos, canlos y demas. Los colores
seleccionados son SIENA Y TEKA ambos acabos clasico HS. Las medidas de cada elemento son variables, asi como las
proporciones de las mismas. El desarmolio de las maderas del recubrimiento son de 0,90 m. Cada nivel de la conformacion de
los espacios aumentan de 20cm en 20em, por lo que la estruclura metdlica aumentar la allura para la inslalacidn del
recubrimiento final

M2

130.00

$

378,600.00

$

49,218,000.00

IRACCAD






Construccién de mobiliario urbano elaborado en estructura meldlica portante de tuberia rectangular estructural de 60*30 mm
cuadrada de 40°40 para la inslalacion de las laminas de madera leka de 2,5 ¢m de espesoty un ancho por lamina minimo de
0,14 cm, fijada a la estrutura metdlica unicamente con tavlleria especializada para este malerial. Debera incluir el sistema de
b damas tapa lomillos , seguir las indicaciones del plano arquilectsnico del mueble, donde se especifican las aluras y e 8001 $ 38596000 $ 1300
corformacion del elemento a elaborar. incluye ciemes lalerales elaboradas en concrelo a la vista vaciados en silio. El acabo de
estos elementos deberd ser completamente liso, aplicando sellantes y dos capaz de BITRIFLEZ como terminado final.
Construccion de bancas elaboradas en estructura meldlica portante de tubenia reclangular esiructural de 60°30 mm cuadrada
de 4040 y durmienles, recublertas con tablas de madera TEKA de 2,5 cm de espesor y un ancho por l4mina minimo de 0,14
cm, fijada a la estrutura metalica unicamente con lorilleria especializada para este malerial, Deberé inluir ef sistema de damas
6.3 |tapa tomillos , sequir las indicaciones del plano arquitecténico del mueble, donde se especifican las aluras y corformacion del] M2 1500 $ 36050000 | $ 5,542,500,00
elemento a elaborar. La allura maxima del nivel de piso acabado serén 0,20 M y fendra tapas laterales del mismo malerial al de
la cubierta principal. El acabo de eslos elementos deberd ser completamente liso, aplicando sellantes y dos capaz de
BITRIFLEZ como lerminado final.
Cosntruccion de bancas circulares elaboradas en estructura metélica portante de tuberia rectangular estructural de 60°30 mm
. |cvadrada de 40°40 , recubierlas con 1ablas de madera TEKA de 2,5 cm de espesor y un ancho por lamina minimo de 0,14 om,
fjada a la estrulura metdlica unicamente con forilleria especializada para esle material. Deberd incluir e sistema de damas tapa
b4 tomillas , seguir las indicaciones del plano arquilectonico de! mueble, donde se especifican las aturas y corformacion dei1 uR e 650,000.00 | § 4.800.000:00
elemento a elaborar. La altura maxima del nivel de piso acabado Seran 0,45 M. £l acabo de eslos elementos deberd ser
complelamenle liso, aplicando sellantes y dos capaz de BITRIFLEZ coma femminado final.
Cosnlruccion de bancas reclangulares en *U” elaboradas en concreto reforzado y pulido de medidas generales 0,60°0,53°0,40
65 y altura de 0,45 méximo. Se tiene como referencia elemenlos amuilelénicos tipo Konkretus. N e 75000000 § RGN0 01
- COSTODIRECTO] § 1,224,393,174.00
ADMINISTRACION 7,25%] § 88,768,505.12
IMPREVISTOS 2%| $ 24,487,863.48
UTILIDAD 5%| $ 61,219,658.70
(,-- _ COSTOTOTAL| $ 1,398,869,201.30
' costo total sin Imprevistos] §_ 1,374,361,397.82 |

JMESAR







