
Código BPIN: 2020000040014 Nombre del Proyecto:

SI

Costo inicial Costo ajustado
Cambio en el 

costo

$ 315.797.000,00 $ 0,00 -$ 315.797.000,00

$ 0,00 $ 315.133.252,00 $ 315.133.252,00

$ 1.019.696.080,00 $ 0,00 -$ 1.019.696.080,00

$ 0,00 $ 1.013.206.565,00 $ 1.013.206.565,00

$ 2.256.899.770,00 $ 0,00 -$ 2.256.899.770,00

$ 0,00 $ 2.139.781.954,00 $ 2.139.781.954,00

$ 465.695.640,00 $ 0,00 -$ 465.695.640,00

$ 0,00 $ 1.024.439.925,00 $ 1.024.439.925,00

$ 558.926.970,00 $ 555.290.287,00 -$ 3.636.683,00

$ 935.073.240,00 $ 0,00 -$ 935.073.240,00

$ 0,00 $ 944.454.374,00 $ 944.454.374,00

$ 696.289.860,00 $ 0,00 -$ 696.289.860,00

$ 0,00 $ 215.121.521,00 $ 215.121.521,00

$ 206.150.000,00 $ 233.175.126,00 $ 27.025.126,00

Anexo 1. Guía para la identificación de trámites

Adquirir y entregar insumos, equipos e implementos para el fortalecimiento de 122 unidades productivas de cacao en 

los municipios de San Luis, San Francisco, Granada y San Carlos.

Adquirir y entregar agro insumos, equipos e implementos para el fortalecimiento de 90 unidades productivas de 

plátano en los municipios de El Cocorná, San Carlos y Alejandría.  

Adquirir y entregar agro insumos, equipos e implementos para el fortalecimiento de 28 unidades productivas de 

plátano en los municipios de El Cocorná, San Carlos y Alejandría.  

Adquirir y entregar insumos e implementos para el establecimiento de 40 unidades productivas de tomate en el 

municipio de El Peñol  

Adquirir y entregar insumos e implementos para el establecimiento de 130 unidades productivas de frijol en los 

municipios de El Peñol, Marinilla y Concepción 

Adquirir y entregar insumos e implementos para el establecimiento de 130 unidades productivas de frijol en los 

municipios de El Peñol, Marinilla y Concepción 

Adquirir y entregar insumos e implementos para el fortalecimiento de 290 unidades productivas de caña en los 

municipios de San Luis, Cocorná, san Rafael, San Carlos, Alejandría y Granada.  

Adquirir y entregar insumos e implementos para el fortalecimiento de 277 unidades productivas de caña en los 

municipios de San Luis, Cocorná, san Rafael, San Carlos, Alejandría y Granada.  

Adquirir y entregar insumos y equipos para el fortalecimiento de 60  unidades productivas de café en los municipios de 

San Luis y Granada  

Adquirir y entregar insumos y equipos para el fortalecimiento de 133  unidades productivas de café en los municipios de 

San Luis, Granada, San Carlos y Alejandría

Adquirir y entregar insumos y equipos para el establecimiento de 70  unidades productivas de papa en los municipios 

de Marinilla y Concepción  

2. Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, e inclusión de nuevas actividades manteniendo el valor aprobado para el proyecto.

Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de 

selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con 

cargo a los recursos del proyecto

Fortalecimiento de la producción agrícola de pequeños productores afectados por la emergencia del covid-19 en 10 

municipios del oriente del departamento de Antioquia

Adquirir y entregar insumos, equipos e implementos para el fortalecimiento de 120 unidades productivas de cacao en 

los municipios de San Luis, San Francisco y Granada. 

Entidad designada como ejecutora:
La Provincia Administrativa y de Planificación del Agua, 

Bosques y El Turismo del departamento de Antioquia

Actividad

Adquirir y entregar insumos e implementos para el establecimiento de 30 unidades productivas de tomate en el 

municipio de El Peñol  

Transporte de insumos, equipos e implementos hasta la cabecera de los 10 municipios beneficiados  



$ 531.332.596,00 $ 531.332.596,00 $ 0,00

$ 20.095.624,00 $ 10.919.074,00 -$ 9.176.550,00

$ 153.483.820,00 $ 176.585.926,00 $ 23.102.106,00

$ 7.159.440.600,00 $ 7.159.440.600,00 $ 0,00

YEISON ROLANDO VALDERRAMA BURITICÁ

Director ejecutivo Provincia Administrativa y de Planificación del Agua, Bosques y El Turismo de Antioquia 

Supervisor

Brindar asistencias técnica agropecuaria durante 4 meses a 800 productores agrícolas

Implementar protocolos de bioseguridad para la prestación realizar la asistencia técnica de forma segura

Realizar interventoría técnica, administrativa, legal y financiera del proyecto

Totales


