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MEJORAMIENTO  DE LA VÍA SOFÍA – YOLOMBO EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 
CTOE-1- SOFIA YOLOMBO-10666-2020-14042021 

 
 

Se informa que de acuerdo a la solicitud del proyecto denominado “ MEJORAMIENTO  DE LA VÍA SOFÍA – 
YOLOMBO EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” Contrato 

4600010666  de 2020, presentada por el CONSORCIO VIA YOLOMBO COJ, en calidad de interventor del 

proyecto, a la supervisión de la Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, se emite el 

siguiente concepto: 

 

 PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE 

 Solicitud   

 Formulación general (M.G.A. Regalías)   

 Documentos del alcalde   

 Certificaciones (Bco. proyectos, licencias, otros)   

 Estudios, Diseños y/o Estructuración técnica   

x Análisis de Precios Unitarios X  

 

Observaciones: 
 
El Consorcio CONSORCIO VIA YOLOMBO COJ  presenta, por medio de oficio G.ANT-COJ-2020-
110  del 11 de febrero de 2021, solicitud de aprobación de precios no previstos al contrato N° 
4600010666  de 2020, presentando para la revisión del supervisor del contrato las respectivas 

justificaciones. 
 
Luego de observaciones realizadas por la Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de 
Antioquia y socializadas en reuniones de trabajo conjuntas, la interventoría mediante oficio  G.ANT-
COJ-2020-165   del 9 de abril de 2021, realiza entrega de APUs de obra extra firmados y oficio de 
aclaración a consideraciones especiales presentadas en el proyecto, que afectan los rendimientos 
de las actividades de preparación y colocación de concretos.   
 
Así mismo se aporta los análisis de precios aprobados por la interventoría, de los cuales se presenta 
el siguiente informe.  
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
 

UND COSTO 
DIRECTO 

 
 

N.P. 01 

Lleno con material no clasificado de rio  hasta 25 mm para filtro, 
cimentaciones o cama de soporte para tubería. Incluye, Transporte 
interno, suministro, transporte e instalación  y todo lo necesario para su 
Correcta instalación. 

 
 
m3 

 
 
   $ 81.794 
 

 
N.P. 02 

 
Demolición De Asfalto Existente, No Incluye Botada 

 
m3 

 
  $ 82.103 
 

 
N.P. 03 

 
Concreto Clase D Para Pilas (210kg/Cm2) 

 
ml 

 
  $ 629.324 
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N.P. 04 

Excavación varias en material común en cualquier condición de 
humedad para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt. Incluye anillo en 
concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). No 
incluye transporte ni disposición final 

 
ml 

 
$ 352.539 
 

 
N.P. 05 

Excavación varias en material común en cualquier condición de 
humedad para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt. Incluye anillo en 
concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). No 
incluye transporte ni disposición final 

 
ml 

 
 
$ 381.557 

 
 

 N.P.06 
Excavación varias en material común en cualquier condición de 
humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt. Incluye anillo en 
concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). No 
incluye transporte ni disposición final 

 
ml 

 
$ 399.695 

 

 
N.P.07 

Excavación varias en material común en cualquier condición de 
humedad para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.2 mt. Incluye anillo en 
concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). No 
incluye transporte ni disposición final 

 
ml 

 
$ 416.522  

 

 
N.P. 08 

Excavación varias en material común en cualquier condición de 
humedad para pilas 8-10 m, diámetro interno 1.2 mt. Incluye anillo en 
concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). No 
incluye transporte ni disposición final 

 
ml 

 
$ 444.195  
 

 
 

N.P. 09 

Excavación varias en material común en cualquier condición de 
humedad para pilas 10-12 m, diámetro interno 1.2 mt. Incluye anillo en 
concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). No 
incluye transporte ni disposición final 

 
ml 

 
$ 472.540  
 

N.P. 10 Anclaje con epóxido y varilla de 1/2" de 30 cm de longitud y 
perforación de 5/8" 

 
Und 

 
$ 13.303  
 

N.P. 11 Suministro, transporte y construcción de Gaviones, con afirmado de la 
zona, incluye transporte material 

m3 $ 205.051 
 

 

 

Los anteriores APU se encuentran acorde con los APUs base de referencia de la Gobernación de 
Antioquia, ajustados a los precios del mercado de la región donde se desarrolla el proyecto. Por lo 
tanto se aprueba los APU ya descritos con su respectivo detalle. 
 
Nota : la Interventoría del proyecto y el supervisor deben validar la consistencia del APU con los precios 
contractuales. 
 
Se emite concepto a los 14 días del mes de Abril de 2021.  
 
--X--- Concepto técnico Favorable 

  

Cordialmente, 
 

             NÉSTOR RAÚL PIZARRO A. 
            Profesional Universitario  

             Dirección Estructuración Proyectos  
             Secretaría de Infraestructura Física. 

             nestor.pizarro@antioquia.gov.co 


