
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOFÍA- YOLOMBÓ EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
BALANCE

ITEM DESCRIPCION UND
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL CANTID. VALOR TOTAL CANTID. VALOR TOTAL

GRUPO 1 - OBRAS PRELIMINARES 322.145.973$           (130.719.044)$                191.426.929$                 88.508.275$                   

1.4 Excavación sin clasificar de la explanación, canales y prestamos. No incluye botada. m3 10.808$             1.798,00 19.432.784$             -1.534,00 (16.579.472)$                  264,00 2.853.312$                     0,00 -$                                 

1.6.2 Derecho de botadero m3 4.196$               3.419,00 14.346.124$             976,74 4.098.401$                      4.395,74 18.444.525$                   1.386,87 5.819.307$                     
1.13 Lleno manual compactado con material de excavación m3 20.100$             816,00 16.401.600$             920,51 18.502.251$                   1.736,51 34.903.851$                   223,06 4.483.506$                     
1.14 Lleno mécanico compactado con material de la excavación m3 16.300$             1.798,00 29.307.400$             -1.568,56 (25.567.528)$                  229,44 3.739.872$                     101,19 1.649.397$                     

1.14.1 Lleno mecánico compactado con material de prestamo m3 87.000$             1.786,00 155.382.000$           -1.356,00 (117.972.000)$                430,00 37.410.000$                   0,00 -$                                 
6.41 Rocería, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante Ha 670.000$           18,00 12.060.000$             -13,99 (9.373.300)$                    4,01 2.686.700$                     2,00 1.340.000$                     
1.18 Mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente m2 1.409$               25.085,00 35.344.765$             6.020,40 8.482.744$                      31.105,40 43.827.509$                   25.085,00 35.344.765$                   
1.29 Descapote terreno natural incluye transporte y bote de material m2 7.900$               5.047,00 39.871.300$             973,40 7.689.860$                      6.020,40 47.561.160$                   5.047,00 39.871.300$                   

GRUPO 2 - AFIRMADO, SUB BASESS Y BASES GRANULARES 947.752.000$           768.794.560$                 1.716.546.560$             47.328.000$                   

2.1
Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vias. No 

incluye transporte.
m3 58.000$             2.509,00 145.522.000$           

6.900,97
400.256.260$                 

9.409,97
545.778.260$                 

816,00
47.328.000$                   

2.6 Suministro, colocación, conformación y compactación de Base. No incluye transporte. m3 130.000$           6.171,00 802.230.000$           2.834,91 368.538.300$                 9.005,91 1.170.768.300$             0,00 -$                                 

GRUPO 3 - MOVIMIENTO DE TIERRA Y MATERIALES 1.261.441.500$        535.672.950$                 1.797.114.450$             27.292.020$                   

3.4
Transporte demateriales provenientes de la excavación de la explanación, canales, prestamos y materiales 

de afirmado, sub-base, base y mezcla asfaltica para distancias mayores de tres mil metros (3000). Material 

compacto.

m3-km 1.500$               840.961,00 1.261.441.500$        

357.115,30

535.672.950$                 

1.198.076,30

1.797.114.450$             

18.194,68

27.292.020$                   

GRUPO 4 - ACERO Y ELEMENTOS METALICOS 176.623.200$           325.534.842$                 502.158.042$                 17.687.106$                   

4.1 Suministro transporte y colocación de acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado60) Kg 5.400$               32.708,00 176.623.200$           60.284,23 325.534.842$                 92.992,23 502.158.042$                 3.275,39 17.687.106$                   

GRUPO 6 - CONCRETO, MORTEROS Y OBRAS VARIAS 1.741.617.938$        305.877.672$                 2.047.495.610$             367.075.411$                 

6.1.2 Excavaciones varias en roca en seco. Se pagara como roca compacta. ( sin dinamita) m3 415.297$           10,00 4.152.970$               479,37 199.080.923$                 489,37 203.233.893$                 10,00 4.152.970$                     

6.2
Excavaciones estructurales varias en material comúnen seco, incluye entibado.No incluye transporte 

botada.
m3 21.056$             3.409,00 71.779.904$             

989,37
20.832.175$                   

4.398,37
92.612.079$                   

1.907,48
40.163.899$                   

6.25 Concreto clase D ( muros, disipadores, aletas 210 kg/cm2) m3 841.000$           293,00 246.413.000$           516,08 434.023.280$                 809,08 680.436.280$                 77,48 65.160.680$                   
6.28 Concreto claseF (140 kg/cm2) m3 571.500$           15,00 8.572.500$               14,85 8.486.775$                      29,85 17.059.275$                   6,34 3.623.310$                     
6.35 Concreto 21 Mpa - Box coulvert losa inferior m3 780.071$           6,00 4.680.426$               -1,06 (826.875)$                        4,94 3.853.551$                     0,00 -$                                 
6.36 Concreto 21 Mpa - Box coulvert losa superior y muros laterales m3 835.323$           14,00 11.694.522$             -5,58 (4.661.102)$                    8,42 7.033.420$                     0,00 -$                                 

6.42
Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material 

vegetal y demas elementosextraños que se encuentren obstruyendo la obra.
Und 83.088$             32,00 2.658.816$               

-3,00
(249.264)$                        

29,00
2.409.552$                     

29,00
2.409.552$                     

6.44 Relleno material filtrante 1y1/2" incluye suministro, transporte y colocación m3 118.000$           2.154,00 254.172.000$           -2.154,00 (254.172.000)$                0,00 -$                                 0,00 -$                                 

6.46
Demolicion de esctructura de estructuras (concreto reforzado), incluye botada de material sobrante.

m3 135.000$           1.057,00 142.695.000$           
-813,40

(109.809.000)$                
243,60

32.886.000$                   
0,00

-$                                 

6.71 Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado m 1.550.000$        179,00 277.450.000$           83,40 129.270.000$                 262,40 406.720.000$                 162,30 251.565.000$                 
6.100 Concreto de 21 MPA para cunetas m3 674.200$           1.064,00 717.348.800$           -172,20 (116.097.240)$                891,80 601.251.560$                 0,00 -$                                 

GRUPO 8 - GEOTEXTILES Y PAVIMENTOS 1.938.313.000$        167.914.250$                 2.106.227.250$             159.698.070$                 
8.5 Suministro, transporte e instalación de Geodren circular, tubería de 4", incluye Geotexil NT2500 m 63.000$             5.386,00 339.318.000$           445,00 28.035.000$                   5.831,00 367.353.000$                 2.534,89 159.698.070$                 

8.15 Línea de demarcación con pintura en frío. m 2.500$               20.068,00 50.170.000$             -5.017,00 (12.542.500)$                  15.051,00 37.627.500$                   0,00 -$                                 

8.28.2
Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica MSC-19. con asfalto normalizado, incluye 

imprimación, no incluye transporte.
m3 965.000$           1.605,00 1.548.825.000$        

157,95
152.421.750$                 

1.762,95
1.701.246.750$             

0,00
-$                                 

GRUPO 12 - SEÑALIZACIÓN 21.312.000$             -$                                 21.312.000$                   -$                                 

12.8

Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lamina galvanizada calibre 16, 

reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4"y 

brazo en ángulo de 2"x2"x1/8"
und 333.000$           64,00 21.312.000$             

0,00
-$                                 

64,00
21.312.000$                   

0,00
-$                                 

ITEMS NO PREVISTOS -$                           445.501.530$                 445.501.530$                 -$                                 

OE.01

LLENO CON MATERIAL NO CLASIFICADO DE RIO  HASTA 25 MM PARA FILTRO, CIMENTACIONES O CAMA DE 

SOPORTE PARA TUBERIA. INCLUYE TRANSPORTE INTERNO, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN  Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACIÓN.

m3 107.595$           -$                           

2.635,58

283.575.230$                 

2.635,58

283.575.230$                 

0,00

-$                                 

OE.02 Demolición de asfalto ,incluye botada de material sobrante. m3 108.028$           -$                           57,75 6.238.617$                      57,75 6.238.617$                     0,00 -$                                 
OE.03 Concreto clase D ( pilas 210 kg/cm2) ml 816.574$           -$                           60,00 48.994.440$                   60,00 48.994.440$                   0,00 -$                                 

OE.04

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 0-2 m, diámetro 

interno 1.2 mt. Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). No 

incluye transporte ni dispocision final
ML 452.922$           -$                           

10,00
4.529.220$                      

10,00
4.529.220$                     

0,00
-$                                 

OE.05
Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 2-4 m, diámetro 

interno 1.2 mt. Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). No 

incluye transporte ni dispocision final

ML 457.841$           -$                           

10,00

4.578.410$                      

10,00

4.578.410$                     

0,00

-$                                 

OE.06

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 4-6 m, diámetro 

interno 1.2 mt. Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). No 

incluye transporte ni dispocision final
ML 468.387$           -$                           

10,00
4.683.870$                      

10,00
4.683.870$                     

0,00
-$                                 

CONDICION INICIAL PRESUPESTO ADICIONAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO
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OE.07

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 6-8 m, diámetro 

interno 1.2 mt. Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). No 

incluye transporte ni dispocision final

ML 486.666$           -$                           

10,00

4.866.660$                      

10,00

4.866.660$                     

0,00

-$                                 

OE.08
Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 8-10 m, diámetro 

interno 1.2 mt. Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). No 

incluye transporte ni dispocision final

ML 519.003$           -$                           

10,00

5.190.030$                      

10,00

5.190.030$                     

0,00

-$                                 

OE.09

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 10-12 m, diámetro 

interno 1.2 mt. Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). No 

incluye transporte ni dispocision final

ML 575.945$           -$                           

10,00

5.759.450$                      

10,00

5.759.450$                     

0,00

-$                                 

OE.10 Anclaje con epoxico y varilla de 1/2" de 30 cm de longitud y perforacion de 5/8" UND 17.494$             -$                           798,00 13.960.212$                   798,00 13.960.212$                   0,00 -$                                 

OE.11
Suministro, transporte y construcción de Gaviones,con afirmado de la zona, incluye transporte material

m3 269.643$           -$                           
112,00

30.200.016$                   
112,00

30.200.016$                   
0,00

-$                                 

OE.12 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE HASTA 3", SIN EXCAVACIÓN ml 1.511$               -$                           1.876,40 2.835.240$                      1.876,40 2.835.240$                     0,00 -$                                 

OE.13
REPOSICION DE TUBERIA DE PRESION RED 21 DE DIAMETRO 2" INCLUYE SUMINISTRO Y ACCESORIOS.

ml 27.226$             -$                           
561,40

15.284.676$                   
561,40

15.284.676$                   
0,00

-$                                 

OE.14
REPOSICION DE TUBERIA DE PRESION RED 21 DE DIAMETRO 1" INCLUYE SUMINISTRO Y ACCESORIOS.

ml 9.487$               -$                           
100,00

948.700$                         
100,00

948.700$                        
0,00

-$                                 

OE.15
REPOSICION DE TUBERIA DE PRESION RED 21 DE DIAMETRO 1/2" INCLUYE SUMINISTRO Y ACCESORIOS.

ml 6.547$               -$                           
102,20

669.103$                         
102,20

669.103$                        
0,00

-$                                 

OE.16
REVISION, CHEQUEO, VERIFICACION HIDRAULICA DEL CAMBIO DE UBICACIÓN, INCLUYE PRESENTACION DE 

INFORME CON RECOMENDACIONES
gl 5.000.000$        -$                           

1,00
5.000.000$                      

1,00
5.000.000$                     

0,00
-$                                 

OE.17 LLoradero tubería PVC 1 1/2" ml 15.369$             -$                           76,00 1.168.044$                      76,00 1.168.044$                     0,00 -$                                 
OE.18 INSTALACION DE TUBERIA HASTA 3", SIN EXCAVACIÓN ml 3.741$               -$                           1.876,40 7.019.612$                      1.876,40 7.019.612$                     0,00 -$                                 

COSTO DIRECTO DE OBRAS 6.409.205.611$        2.418.576.760$              8.827.782.371$             707.588.882$                 

COSTO DIRECTO DE OBRAS INCLUYE A.I.U 6.409.205.611$        2.418.576.760$              8.827.782.371$             707.588.882$                 
PROVISIONES PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) 7.491.688$               7.491.688$                     -$                                 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 39.968.314$             39.988.314$                   -$                                 
CARACTERIZACIONVIAL (incluye IVA) km 776.000$           11,553 8.965.128$               11,553 8.965.128$                     0 -$                                 

VALOR TOTAL 6.465.630.741$        2.418.576.760$              8.884.227.501$             707.588.882$                 

37,41% 137,41% 10,94%


