item Descripcion Unidad Vr. Total PO P1 P2 P3
1 PRELIMINARES
Localizacioén. trazado y replanteo. Se utilizara personal experto
14 |con equipo de precision. Se hara con la frecuencia que lof ) 76.063.145 2120.768 | $  3.118589 |$  4.715.915
indique la interventoria. Incluye demarcacion con pintura. linea
de trazado. corte de piso. libretas y planos.
2,58 4, 0| 6,20
12 vaelac:|.on del terreno por método manual. Incluye herramienta m2 50.928.706 1.678.004 | $ 2.457.077 | $ 3.715.580
para apisonado.
2, 4,90 6,390
2 EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES
Descapote a mano. Incluye el desenraice si es necesario.
21 cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos m3 39.362.107 1.102.139 | $ 1.613.846 | $ 2.440.451
oficiales. Medido en sitio.
2,58 4, 0| 6,20
Excavacion manual de material heterogéneo DE 0-2m. bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta. bolas
i 1 3
2o |[de roca de volumen inferior a 0.35m" el cargue. transporte| 204.568.736 5727.925|$  8.387.318 |$  12.683.262
interno y externo. botada de material proveniente de las
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su
medida sera en el sitio. No incluye entibado.
2,58 4, 0| 6,20
Vaciado de viga de fundacién en concreto de 21MPa a nivel de
2.3 |cimentacion. de seccion 0.25x0.20m. Incluye formaleta. equipo y m 1.188.135.074 33.267.782 | $ 48.713.538 | $ 73.664.375
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.
2,58 4, 0| 6,20
Vaciado de sobrecimiento en concreto de 21MPa 0.12x0.30m.
24 |incluye formaleta.  equipo.  impermeabilizacion y todo loj 1.249.114.778 34975214 |$ 51213706 |$  77.445.116
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. El
acero de refuerzo se pagara por el respectivo item.
2,58 4, 0| 6,290
Vaciado de viga de fundacién en concreto de 21MPa a nivel de
2.5 |cimentacion. de seccion 0.20x0.20m. Incluye formaleta. equipo y m 151.344.893 4.237.657 | $ 6.205.141 | $ 9.383.383
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.
2,0 4,90 6,390
3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de
31 [2IMPa sobre mamposteria de seccion 0.12x0.20m. Incluye) 958.738.573 27.803.419 | $  39.308.281|$  59.441.792
formaleta. equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacién y funcionamiento.

2,99

4, |

6,28
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item

Descripcion

Unidad

Vr. Total

PO

P1

P2

P3

3.2

Vaciado de viga cinta en concreto a la vista de 21MPa sobre
mamposteria de seccion 0.12x0.10m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.

641.240.900

18.595.986

25.649.636

$

39.756.936

2,08

4,080

6,250

3.3

Vaciado de columna de confinamiento en concreto a la vista de
21MPa de seccion 0.12x0.20m. Debera ser vaciada una vez los
muros estén construidos. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.

1.884.496.856

54.650.409

77.264.371

$

116.838.805

2,08

4, 0|

6,250

3.4

Construccion de piso en concreto de 21MPa. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente. Incluye el concreto. formaleteria. polietileno y todo
lo necesario para su correcta instalacion. Sobre material de
recebo B-200 e=0.10m. también incluido. segun detalle
estructural. El acero se paga en el item respectivo.

m2

2.650.090.616

74.202.537

$

108.653.715

$

164.305.618

2,68

4, 0|

6,250

3.5

Construccion de piso en concreto de 21MPa para bafio. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
0 equivalente con desnivel hacia desaglie para evitar
encharcamiento. con zona de encharque en ducha de -0.03m.
Incluye el concreto. formaleteria. polietileno y todo lo necesario
para su correcta instalacion. Sobre material de recebo B-200
€=0.10m. también incluido. segun detalle estructural. El acero se
paga en el item respectivo.

m2

63.289.986

1.772.120

2.594.889

3.923.979

2,68

4, 0|

6,290

3.6

Construccion de mesén en concreto de 21MPa de ancho 0.55m.
espesor 0.10m. altura 0.90m. La superficie debe de quedar
pulida con llana metalica. Incluye pozuelo en acero inoxidable
con griferia sencilla. resistente a corrosion con tecnologia ahorro
de agua. pico oscilante. Incluye muros de apoyo en mamposteria
en bloque de concreto formato 0.12x0.20x0.40m.

289.577.494

8.397.747

11.583.100

17.953.805

2,08

4,080

6,250

3.7

Vaciado de viga sillar en concreto de 21MPa vaciada al interior
de unidad de mamposteria en U. Incluye todo lo necesario para
su correcta instalacion. El acero se paga en el item respectivo.

206.031.690

5.768.887

8.447.299

12.773.965

2,59

4, |

6,28
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item

Descripcion

Unidad

Vr. Total

PO

P1

P2

P3

3.8

Construccion de losa aérea en concreto de 21MPa para soporte
de tanque de agua. acabado escobillado. €=0.08m. doble malla
electrosoldada D106. Incluye formaleta. equipo y todo Ilo
necesario para su correcta colocacion y funcionamiento. El
acero se paga en el item respectivo.

m2

52.699.115

1.370.177

2.213.363

3.267.345

2,680

4,790

6,290

ACERO DE REFUERZO

4.1

Suministro. transporte e instalacion de acero de refuerzo Fy=
420MPa. corrugado. Incluye transporte con descarga. transporte
interno. alambre de amarre. certificados y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion. segun disefio y
recomendaciones estructurales.

kg

4.317.756.119

120.897.171

177.028.001

267.700.879

2,68

4, 0|

6,250

4.2

Colocacion de malla electrosoldada D106 o equivalente. Incluye
el suministro y el transporte del material y todos los elementos
necesarios para su correcta colocacion.

m2

421.264.202

11.795.398

17.271.832

26.118.381

2,580

4, 88|

6,290

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

5.1

Construccion de mamposteria en bloque de perforacion vertical
de 0.12x0.20x0.40m. resistencia 13MPa. revitada a dos caras.
sin rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocacion del
bloque. el mortero de pega. espesor de pega maximo 0.012m y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

m2

2.588.130.309

75.055.779

106.113.343

160.464.079

2,08

4, 0|

6,250

5.2

Construccion de mamposteria en bloque calado de
0.10x0.20x0.20m. segun detalle. revitado a dos caras. sin
rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocacion del
ladrillo. el mortero de pega. espesor de pega maximo 0.012m.
angeo y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion.

m2

140.543.937

3.794.686

5.762.301

8.713.724

2,790

4, 0|

6,290

5.3

Revoque para adecuacion de superficie para instalacion de
enchape en zona de bafio y lavadero.

m2

61.773.791

1.729.666

$

2.532.725

$

3.829.975

2,580

4, 88|

6,290

INSTALACIONES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS

6.1

Suministro. transporte e instalacién de punto hidraulico en PVC-
P 1/2" RDE-13.5. incluye tuberia presion. accesorios. limpiador.
soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion.

Un

77.913.420

2.181.576

3.194.450

4.830.632

2,68

4, 0|

6,290

6.2

Suministro. transporte e instalaciéon de tuberia PVC-P x 1/2" RDE
13.5. incluye tuberia presion. accesorios . limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

69.685.020

1.951.181

2.857.086

4.320.471

2,59

4, |

352%,
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item Descripcion Unidad Vr. Total PO P1 P2 P3
Suministro e instalacion valvula de bola en PVC 1/2" extremo
6.3 [soldado. Se entregara debidamente instalada sin presencia de Un 8.202.421 229.668 | $ 336.299 | $ 508.550
fugas ni fisuras.
2,58 4, 0| 6,290
Salidas sanitarias de 2" incluye materiales. accesorios y todos
6.4 |los elementos necesarios para su correcta instalacién vy Un 105.903.330 2.965.293 | $ 4.342.037 | $ 6.566.006
funcionamiento
2,58 4, 0| 6,20
Salida sanitaria de 4" incluye materiales. accesorios y todos los
6.5 |elementos necesarios para su correcta instalacion vy Un 28.166.443 788.660 | $ 1.154.824 | § 1.746.319
funcionamiento
2,58 4, 0| 6,20
6.6 |Red sanitaria de piso para en tuberia PVC-S 2'. incluye| 113.515.442 3291948 |$ 4654133 |$  7.037.957
accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion.
2,99 4, 15| 6, 28|
6.7 |Red sanitaria de piso en tuberia PVC-S 4" incluye accesorios y} -, 383.663.090 10.742.567 | $ 15730187 [$  23.787.112
todo lo necesario para su correcta instalacion.
2,58 4, 0| 6,20
6.8 Red sanitaria dg piso en tuberia RVC-S 3_: incluye accesorios y m 161.869.325 4532.341 | § 6.636.642 | $ 10.035.898
todo lo necesario para su correcta instalacion.
2,58 4, 0| 6,20
Suministro. transporte e instalacion de tuberia PVC-P x 3/4" RDE
6.9 |11. incluye tuberia presion. accesorios. limpiador. soldadura y m 45.316.103 1.268.851 | $ 1.857.960 | $ 2.809.598
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
2,58 4, 0| 6,20
Construccion de caja de inspeccion. dimensiones de 0.5m x|
0.5m. con altura de 0.7m. espesor de paredes 0.1m. Incluye:
6.10 [|excavacion. herraje para tapa. cafiuela y todgs los materiales Un 11.560.659 300577 | $ 473.987 | § 705.200
indicados en el plano. mano de obra. herramientas. formaleta.
equipo. concreto de 21MPa. y demas elementos necesarios para
el normal desarrollo de la actividad.
2,68 4, 15| 6, 15|
Suministro e instalacion de acometida domiciliaria. Incluye kit
silla yee para conexiones domiciliarias @ 6" x 8". accesorios.
6.11 |hidrosellos. abrazaderas. lubricante. tuberia novafort @ 6”. Un 18.889.233 491120 | $ 774.459 | $ 1.152.243
excavasion. lleno y demas elementos necesarios para el normal
desarrollo de la actividad.
X 2] 5.
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de toma corriente 125V doble con polo a
7.1 |tierra. 15A. de empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y| 79.296.297 2220296 | $  3.251.148 [$  4.916.370
todos los elementos para su correcta instalacién. Los materiales
deben cumplir con certificacion RETIE.
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item Descripcion Unidad Vr. Total PO P1 P2 P3
2,68 4, 94| 6.2
Suministro e instalacion de tomas GFCI. blanca. de empotrar.
7.2 |incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los elementos para) 80.672.856 2.258.840 | $  3.307.587 [$  5.001.717
su correcta instalaciéon. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
2,58 4, 0| 6,20
Suministro e instalacion de interruptor sencillo blanco. de
7.3 |empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los| 40.731.965 1140495 | $  1.670.011|$  2.525.382
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con certificacion RETIE.
2,58 4, 0| 6,20
Suministro e instalacion de interruptor doble. blanco. de
74 empotrar. Incluye caja. acc.:esorlos..l fijaciones y todos los Un 7 296.899 218.907 | $ 291.876 | $ 452 408
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con certificacion RETIE.
3, 08| 4,00 6, 28|
Suministro e instalacién de plafones. salidas para iluminacion.
7.5 |En baquelita. blanco. de sobreponer. Incluye caja. accesorios.| 40.668.240 1138711 |$  1.667.398 |$  2.521.431
fijaciones y todos los elementos para su correcta instalacion. Los
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
2,58 4, 0| 6,20
76 Sumlnlstro e mstalac:lon.de protec.c.lon q'el circuito de 1x20A. Los Un 27 477 295 769.364 | $ 1.126.569 | $ 1.703.592
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
2,58 4, 0| 6,20
77 Sumlnlstro e mstalac:lon.de protec.c.lon q'el circuito de 1x30A. Los Un 5 495.459 153.873 | $ 225314 | $ 340718
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
2,58 4, 0| 6,20
Suministro e instalacion de cable antifraude 2 N° 8 Cu THWN +
78 |1 N° 8 Cu THWN. Los materiales deben cumplir con m 129.627.888 3.629.581 | $ 5.314.743 | $ 8.036.929
Certificacion RETIE.
2,58 4, 0| 6,20
Suministro e instalacién de tuberia PVC 1/2" tipo Conduit o
7.9 |Similar. Incluye accesorios y todos los elementos para sul 126.873.216 3552450 | $  5.201.802 |$  7.866.139
correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
2,58 4, 0| 6,20
Suministro e instalacién de tuberia PVC 3/4" tipo Conduit o
7.1 |Similar. Incluye accesorios y todos los elementos para sul 12.467.056 349.078 | $ 511.149 | $ 772.957
correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
2,58 4, 0| 6,20
Suministro e instalacion de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN-
7.11 |THWN 90°C. Los materiales deben cumplir con Certificacion m 346.335.360 9.697.390 | $ 14.199.750 | $ 21.472.792
RETIE.

2,59

4, |

6,28
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item Descripcion Unidad Vr. Total PO P1 P2 P3
Suministro e instalacion de contador bifasico con todos los
7.12 |elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben Un 84.476.641 2.365.346 | $ 3.463.542 | $ 5.237.552
cumplir con Certificacion RETIE.
2,58 4, 0| 6,290
Suministro e instalacién de varilla de puesta a tierra. con
713 conector y cable. Debe cumplir con certificacion RETIE. Un 53.987.514 1511650 | $ 2.213.488 | $ 3.347.226
2,58 4, 0| 6,20
Suministro e instalaciéon de tablero de distribucion de 8 circuitos
7.14 |con todos los elementos para su correcta instalacién. Los Un 41.497.061 1.161.918 | § 1.701.380 | $ 2.572.818
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
2,58 4, 0| 6,20
Suministro e instalacién de toma corriente 220V doble pata
715 trabada con polo a tierra. 3OA. Inclgye accesorios y todos los Un 11.864.406 332.203 | $ 486.441 | $ 735 593
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con Certificacion RETIE.
2, 4,90 6,390
8 CARPINTERIA EN MADERA
Suministro de puerta en madera entamborada con refuerzo
g1 [|ntermo de 1.00x2.10m. Incluye marco. chapa econdmica. 405.354.600 10.944574 | $  16.619.539 |$  25.131.985
bisagras. pintura inmunizante y demas elementos para su
correcto funcionamiento.
2,784 4, 0| 6,290
Suministro de puerta en madera entamborada de 0.80x2.10m.
8.2 [Incluye marco. chapa econdmica. bisagras. pintura inmunizante Un 210.470.128 7.576.925 | $ 7.787.395 | $ 12.838.678
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
3,60 3,790 6,
Suministro de ventana en madera tipo econdomica de
8.3 [1.20x2.40m. Incluye marco. vidrio. bisagras . pintura inmunizante Un 237.124.251 5.928.106 | $ 9.484.970 | $ 13.990.331
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
2,58 4, 0B 5, 90|
Suministro de ventana en madera tipo econdomica de
8.4 1.20x1.20m. Incluye marco. vidrio. bisagras. pintura inmunizante Un 458.493.284 13.296.305 | $ 18.798.225 | $ 28.885.077
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
2,98 4, 0| 6, 39|
Suministro e instalacion de puerta metalica de 2 alas batientes
g5 |d¢ 0-96m x1.30m con alma tipo malla. Incluye marco. chapa) 139.133.541 3617472 |$ 5843609 |$  8.626.280
economica de seguridad. bisagra perno puerta 3". pintura
anticorrosiva color gris.
2,68 4,75 6, 28|
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item

Descripcion

Unidad

Vr. Total

PO

P1

P2

P3

8.6

Suministro e instalacion de pasamanos en madera tipo abarco.
pino o similar. segun disefio. Incluye angulos metalicos calibre
de 1/8" y demas elementos para su correcta fijacion a muro de
concreto.

544.590.229

14.159.346

22.872.790

33.764.594

2,680

4,790

6,290

ENCHAPES Y ACABADOS

9.1

Enchape en ceramica antideslizante para piso en bafo. color
blanco. Formato a definir con la Interventoria. Incluye mortero de
e=0.02m. relacion 1:4 mas imperbealizante integral. lechada.
pega y todo lo necesario para su correcta instalacion.

m2

79.423.419

2.303.279

3.176.937

4.924.252

2,08

4,080

6,250

9.2

Enchape ceramico para pared en el area de zona de ropas y
bafio segun planos arquitecténicos. color blanco. Formato a
definir con la Interventoria Incluye material de pega. lechada.
limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion.

m2

157.643.158

4.414.008

6.463.369

9.773.876

2,68

4, 0|

6,250

9.3

Aplicacion de pintura acrilica sobre bloque en fachada a la altura
del zécalo a 0.85m. dos manos. VERDE. Incluye adecuacioén de
la superficie antes de aplicacion. limpieza de superficie. resanes
de perforaciones menores. aplicacion final y todo lo necesario
para su correcto acabado.

m2

208.102.304

5.826.865

8.532.194

12.902.343

2,68

4, 0|

6,250

9.4

Suministro e instalacién de enchape ceramico antideslizante
color beige para piso en cocina . Formato a definir con la
Interventoria. Incluye lechada. pega y todo lo necesario para su
correcta instalacion.

m2

83.292.599

2.332.193

3.414.997

5.164.141

2,68

4, 0|

6,250

9.5

Aplicacion de pintura vinilica para zonas humedas. dos manos.
Incluye suministro y transporte de los materiales. resanes.
adecuacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta
aplicacion. en bafos color blanco y en cocina color gris basalto.

m2

164.636.906

4.445.196

6.750.113

10.207.488

2,780

4, 88|

6,290

10

APARATOS. ACCESORIOS Y MUEBLES ESPECIALES

10.1

Suministro. transporte y colocacion de combo sanitario
economico. color blanco. Incluye: Sanitario de 4.8Iph - 1.28 gpf.
alta eficiencia de agua. lavamanos de colgar. griferia y tres
accesorios de incrustacion a pared (portapel. jabonera y
toallero).

un

230.559.710

6.455.672

9.452.948

14.294.702

2,68

4, 0|

6,290

10.2

Suministro. transporte e instalacion de rejilla de piso cuadrada
de 2" en PVC. para desagie de ducha. Incluye los materiales y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

Un

5.014.048

140.393

205.576

310.871

2,59

4, |

6
de-94




item Descripcion Unidad Vr. Total PO P1 P2 P3
Suministro. transporte y colocacion de ducha sencilla resistente
103 |2 Ig corrosion. con tecnologia de ahorro de agua. chorro tl.po Un 31.428.552 879999 1288 571 1.948 570
lluvia. direccionable. Incluye todos los elementos necesarios
para el buen funcionamiento.
2,58 4, 0| 6,20
Suministro. transporte y colocacién de lavadero en granito de
10.4 |0-55x0.80m sobre muretes de apoyo en bloque de concreto def ) 168.396.717 4.715.108 6.904.265 10.440.596
0.12x0.20x0.40m. Incluye griferia y todo lo necesario para su
correcta instalacion.
2,580 4,0 6, 28|
Suministro. transporte y colocacién de lavadero en granito de
10.5 [0.30x0.30x0.30m. Incluye griferia y todo lo necesario para su un 61.364.946 1.595.489 2.577.328 3.804.627
funcionamiento.
2,68 4,790 6,390
11 CUBIERTA
Suministro. transporte e instalacion de cubierta en teja
19,4 [termoacdstica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye) 2.589.605.456 72.508.953 106.173.824 160.555.538
sistemas fijacion a elementos estructurales. La medida sera
tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.
2,58 4, 0| 6,20
Suministro. transporte e instalacion de correa en madera pino
11.2 |péatula inmunizada (ES6) de seccién 3"x4". Incluye anclajes y m 379.862.815 12.155.610 14.814.650 23.551.495
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
3,20 3,99 6,29
Suministro. transporte e instalacion de correa en madera pino
11.3 [|péatula inmunizada (ES6) de seccién 2"x6". Incluye anclajes y m 583.551.098 15.755.880 24.509.146 36.180.168
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
2,788 4,79 6, 28|
Suministro. transporte e instalacion de canoas en PVC
resistentes al éxido. la exposiciéon de rayos UV y deformaciones.
Las dimensiones deben responder a la capacidad necesaria por
11.4 |bajante (revisar especificaciones hidrosanitarias). Incluye todos m 357.308.847 9.647.339 14.649.663 22.153.149
los elementos necesarios como uniones. soportes. tapas.
hidrosellos. entre otros para una correcta instalacion a la
estructura.
2,784 4, 0| 6,290
Suministro. transporte e instalacion de bajante de aguas lluvias
115 |PVC-ALL 2% lIncluye todo lo requerido para su correctal 67.677.821 1.894.979 2.774.791 4.196.025
instalacion como codos. soportes y demas elementos
necesarios.

2,59

4, |

6,28
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item Descripcion Unidad Vr. Total PO P1 P2 P3
Sistema de aprovechamiento de agua lluvia segun disefo.
Incluye tanque de polietileno de 500I. tuberia PVC-Px2". Tuberia
PVC-Px1". valvula de bola PVC-P 2". codos PVC-P 90°X 2".
11.6 |codos PVC-P 90°X 1". Tee PVC-P 90°X 2". Tee PVC-P 90°X 1". un 363.095.624 $ 9.440.486 | $ 15.250.016 | $ 22.511.929
unién universal PVC-P X 2". unién universal PVC-P X 1". soporte
metdlico. llave boca manguera para lavadero y llave boca
manguera para poceta.
2,68 4,790 6, 28|
Suministro. transporte e instalacion de alfarda en madera pino
11.7 |patula inmunizada (ES6) de seccion 3"x7". Incluye anclajes y m 56.592.209 $ 1471397 | $ 2.376.873 | $ 3.508.717
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
2,68 4,700 6, 28|
Suministro. transporte y colocacion de ruana en lamina
galvanizada calibre 26. desarrollo 0.33m. Incluye pintura
11.8 |anticorrosiva a base de aceite. pestafa de 5 cm. y todos los m 98.249.051 $ 25544751 $ 4.126.460 | $ 6.091.441
elementos necesarios para su correcta construccion. Segun
disefio de cubierta.
2,680 4,790 6,290
12 |CUBIERTA
Sistema séptico en polietileno compuesto por trampa de grasas
250I. tanque séptico de 1000! y tanque para filtro Anaerobio de
12,4 |fulo ascendente — FAFA de 10001. Incluye accesorios y todos los| 960.474.996 $ 28814250 |$  41.300425|$  61.470.400
elementos necesarios para su correcta instalacion. Sistema
disefiado conforme al RAS — Resolucién 0330 de 2017 y
prefabricado conforme a la NTC 4384.
3,08 4,3 6, 45|
Construccion en sitio de pozo de absorcion de 1.50m de
12 |diametro y profundidad de referencia de 2.0 m en mamposteria.| -, 410.741.656 $ 12322250 |$  17.661.891 | $  26.287.466
para manejo de clarificante y disposiciéon final. Incluye
excavacion. accesorios en PVC. concreto. formaletas y tapa.
3, 08| 4,3 6, 45|
COSTO DIRECTO 28.409.791.631 $ 803.392.904 [ $ 1.166.586.897 | $ 1.763.655.715
COSTO INDIRECTO [ 22,09%| 6.274.915.498 $ 177446659 |$ 257.665.889 | $ 389.541.421
COSTO TOTAL DE OBRA POR MES 34.684.707.129 $ 980.839.563 | $ 1.424.252.786 | $ 2.153.197.136
COSTOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PGl) 127.344.220 $ 6.064.010 | $ 6.064.010 | $ 6.064.010
COSTO DE TRANSPORTE 723.661.123 $ 34.460.053 | $ 34.460.053 | $ 34.460.053
ASIGNACION DE IMPREVISTOS 355.357.125
INTERVENTORIA DEL PROYECTO 1.496.543.584 $ 29.930.872 | $ 59.861.743 | $ 89.792.615
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA (%) 2% 4% 6% 7%
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA 299.991.152 | § 5.999.824 | § 11.999.647 | $ 17.999.469 | $ 20.999.381
COSTO TOTAL DEL PROYECTO / MES 37.687.604.333 | $ 5.999.824 | $ 1.063.294.146 | $ 1.542.638.062 | $ 2.304.513.196
VALOR TOTALEJECUCION/ACUMULADO MES $ 5.999.824 | $ 1.069.293.970 | $ 2.611.932.032 | $ 4.916.445.228
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item Descripcion Unidad P4 P5 P6 P7
1 PRELIMINARES
Localizacion. trazado y replanteo. Se utilizara personal experto
1.4 |con equipo de precision. Se hara con la frecuencia que loj ., 5.552.610 | $ 6.313.241 | $ 7.302.062 | $ 7.530.251
indique la interventoria. Incluye demarcacion con pintura. linea
de trazado. corte de piso. libretas y planos.
7,5 8,880 oJeea| oma|
12 vaelac;l_on del terreno por método manual. Incluye herramienta m2 4.374.796 | § 4.974.083 | § 5753.156 | § 5932 942
para apisonado.
7,35 ] o 6% oJoe|
2 EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES
Descapote a mano. Incluye el desenraice si es necesario.
21 cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos m3 2.873.434 | $ 3.267.055 | $ 3.778.762 | $ 3.896.849
oficiales. Medido en sitio.
7,5 8,880 oJeea| oma|
Excavacion manual de material heterogéneo DE 0-2m. bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta. bolas
o N
9o [d€ roca de volumen inferior a 0.35m" el cargue. transporte| ., 14.933518 | $  16.979.205|$  19.638599 [$  20.252.305
interno y externo. botada de material proveniente de las
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su
medida sera en el sitio. No incluye entibado.
7,5 8,880 oJeea| oma|
Vaciado de viga de fundacion en concreto de 21MPa a nivel de
2.3 |cimentacién. de seccion 0.25x0.20m. Incluye formaleta. equipo y m 86.733.860 | $ 98.615.211 | $ 114.060.967 | $ 117.625.372
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.
7,5 8,880 oJeea| oma|
Vaciado de sobrecimiento en concreto de 21MPa 0.12x0.30m.
24 [Incluye formaleta. - equipo. impermeabilizacion y todo loj 91.185.379 | $ 103676527 | $  119.915019 |$  123.662.363
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. El
acero de refuerzo se pagara por el respectivo item.
7,5 8,880 oJ6%a| oma|
Vaciado de viga de fundacion en concreto de 21MPa a nivel de
2.5 |cimentacién. de seccion 0.20x0.20m. Incluye formaleta. equipo y m 11.048.177 | $ 12.712.971 | § 14.529.110 | $ 14.983.144
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.
7,35 ] o 6% oJoe|
3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de
31 [2IMPa sobre mamposteria de seccion 0.12x0.20m. Incluye| 69.987.916 | $ 79575302 |$  92.038.903 |$  94.915.119
formaleta. equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion y funcionamiento.

7.3

]|

]

]
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item

Descripcion

Unidad

P4

P5

P6

P7

3.2

‘v'cu.a;aulu \.:U v;ya U;II;.C! Tl UUI I\JIU.lU =} :Cl V;O‘LG UIU 21?VFG OUIUIC
mamposteria de seccion 0.12x0.10m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.

$

46.810.586

53.222.995

61.559.126

$

62.841.608

7,550

o 58|

oJoud|

oJ8u|

3.3

Vaciado de columna de confinamiento en concreto a la vista de
21MPa de seccion 0.12x0.20m. Debera ser vaciada una vez los
muros estén construidos. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocacién y funcionamiento.

$

137.568.270

156.413.239

179.027.201

$

184.680.692

7,550

o 58|

o 5%

oJ8u|

3.4

Construccion de piso en concreto de 21MPa. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente. Incluye el concreto. formaleteria. polietileno y todo
lo necesario para su correcta instalacion. Sobre material de
recebo B-200 e=0.10m. también incluido. segun detalle
estructural. El acero se paga en el item respectivo.

m2

$

193.456.615

219.957.521

254.408.699

$

262.358.971

7,550

o 58|

oJoud|

o Jou|

3.5

Construccion de piso en concreto de 21MPa para bafo. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
0 equivalente con desnivel hacia desaglie para evitar
encharcamiento. con zona de encharque en ducha de -0.03m.
Incluye el concreto. formaleteria. polietileno y todo lo necesario
para su correcta instalacién. Sobre material de recebo B-200
e=0.10m. también incluido. segun detalle estructural. El acero se
paga en el item respectivo.

m2

4.620.169

5.253.069

6.075.839

6.265.709

7,550

o 58|

oJoud|

o Jou|

3.6

Construccion de meson en concreto de 21MPa de ancho 0.55m.
espesor 0.10m. altura 0.90m. La superficie debe de quedar
pulida con llana metalica. Incluye pozuelo en acero inoxidable
con griferia sencilla. resistente a corrosion con tecnologia ahorro
de agua. pico oscilante. Incluye muros de apoyo en mamposteria
en blogue de concreto formato 0.12x0.20x0.40m.

21.139.157

24.324.509

27.509.862

28.378.594

7,550

o o

o 5%

oJ8u|

3.7

Vaciado de viga sillar en concreto de 21MPa vaciada al interior
de unidad de mamposteria en U. Incluye todo lo necesario para
su correcta instalacion. El acero se paga en el item respectivo.

15.040.313

17.100.630

19.779.042

20.397.137

7.3

]|

]

]
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item

Descripcion

Unidad

P4

P5

P6

P7

Construccion de losa aérea en concreto de 21MPa para soporte

3.8

de tanque de agua. acabado escobillado. €=0.08m. doble malla
electrosoldada D106. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocaciéon y funcionamiento. El
acero se paga en el item respectivo.

m2

3.899.735

4.374.027

5.111.814

5.269.912

7 0|

o |

oA

10 J0Al|

ACERO DE REFUERZO

4.1

Suministro. transporte e instalaciéon de acero de refuerzo Fy=
420MPa. corrugado. Incluye transporte con descarga. transporte
interno. alambre de amarre. certificados y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion. segun disefio y
recomendaciones estructurales.

kg

315.196.197

358.373.758

414.504.587

427.457.856

7,550

o 58|

oJoud|

o Jou|

4.2

Colocacion de malla electrosoldada D106 o equivalente. Incluye
el suministro y el transporte del material y todos los elementos
necesarios para su correcta colocacion.

m2

30.752.287

34.964.929

40.441.363

41.705.156

7,50

o |

oJs%a|

o JoRd|

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

5.1

Construccion de mamposteria en bloque de perforacion vertical
de 0.12x0.20x0.40m. resistencia 13MPa. revitada a dos caras.
sin rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocacién del
bloque. el mortero de pega. espesor de pega maximo 0.012m y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

m2

188.933.513

214.814.816

248.460.510

256.224.901

7,550

o 58|

oJoud|

o Jou|

5.2

Construccion de mamposteria en bloque calado de
0.10x0.20x0.20m. segun detalle. revitado a dos caras. sin
rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocacion del
ladrillo. el mortero de pega. espesor de pega maximo 0.012m.
angeo y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion.

m2

10.400.251

11.665.147

13.492.218

13.913.850

7,050

o 58|

oJoud|

o Jou|

5.3

Revoque para adecuacion de superficie para instalacion de
enchape en zona de bafio y lavadero.

m2

4.509.487

$

5.127.225

$

5.930.284

$

6.115.605

7,50

o |

oJeea|

o JoRd|

INSTALACIONES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS

6.1

Suministro. transporte e instalacion de punto hidraulico en PVC-
P 1/2" RDE-13.5. incluye tuberia presion. accesorios. limpiador.
soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion.

Un

5.687.680

6.466.814

7.479.688

7.713.429

7,550

o 58|

oJoud|

o Jou|

6.2

Suministro. transporte e instalacién de tuberia PVC-P x 1/2" RDE
13.5. incluye tuberia presion. accesorios . limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

5.087.006

5.783.857

6.689.762

6.898.817

7.3

8,89

]
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item Descripcion Unidad P4 P5 P6 P7
Suministro_e_instalacion valvula _de bola en PVC 1/2" extremo
6.3 [soldado. Se entregara debidamente instalada sin presencia de Un 598.777 | $ 680.801 | $ 787432 $ 812.040
fugas ni fisuras.
7,550 8, B8l | oJoud| o Jou|
Salidas sanitarias de 2" incluye materiales. accesorios y todos
6.4 |los elementos necesarios para su correcta instalacién y Un 7.730.943 | $ 8.789.976 | $ 10.166.720 | $ 10.484.430
funcionamiento
7,550 8, B8 | oJoud| o Jou|
Salida sanitaria de 4" incluye materiales. accesorios y todos los
6.5 |elementos necesarios para su correcta instalacion 'y Un 2.056.150 | $ 2.337.815| % 2.703.979 | $ 2.788.478
funcionamiento
7,550 8, B8 | oJoud | o Jou|
6.6 |Red sanitaria de piso para en tuberia PVC-S 2'. incluye| 8.286.627 | $ 9421782 |$  10.897.482|$  11.124.513
accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion.
7,550 8, B8l | oJoud| oJ8u|
6.7 |Red sanitaria de piso en tuberia PVC-S 4" incluye accesorios y| -, 28.007.406 | $  31.844.036 |$  36.831.657 [$  37.982.646
todo lo necesario para su correcta instalacion.
7,550 8, B8 | oJoud | o Jou|
6. |Red sanitaria de piso en tuberia PVC-S 3" incluye accesorios y| -, 11.816.461 | $ 13435154 |$ 15539455 [$  16.025.063
todo lo necesario para su correcta instalacion.
7,550 8, B8 | oJoud| o Jou|
Suministro. transporte e instalacién de tuberia PVC-P x 3/4" RDE
6.9 [11. incluye tuberia presion. accesorios. limpiador. soldadura y m 3.308.076 | $ 3.761.237 | $ 4.350.346 | $ 4.486.294
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
7,550 8, B8 | oJoud | o Jou|
Construccion de caja de inspeccion. dimensiones de 0.5m x
0.5m. con altura de 0.7m. espesor de paredes 0.1m. Incluye:
6.10 |excavacion. herraje para tapa. cafiuela y todgs los materiales Un 843.928 | $ 971.095 | $ 1.121.384 | $ 1.156.066
indicados en el plano. mano de obra. herramientas. formaleta.
equipo. concreto de 21MPa. y demas elementos necesarios para
el normal desarrollo de la actividad.
7,550 8, e oA | 10 )09
Suministro e instalacion de acometida domiciliaria. Incluye kit
silla yee para conexiones domiciliarias @ 6" x 8". accesorios.
6.11 [hidrosellos. abrazaderas. lubricante. tuberia novafort @ 6. Un 1.378.914 | § 1.586.696 | $ 1.832.256 | $ 1.888.923
excavasion. lleno y demas elementos necesarios para el normal
desarrollo de la actividad.
7,380 ] oA 1008
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de toma corriente 125V doble con polo a
71 tierra. 15A. de empotrar. Incluye caja. acce§f)rlos. fuamon_es y Un 5788.630 | § 6.581.593 | § 7.612.445 | $ 7 850333
todos los elementos para su correcta instalacion. Los materiales
deben cumplir con certificacion RETIE.
3
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item Descripcion Unidad P4 P5 P6 P7
7.890| 8,89 oJBuA| o8mA|
Suministro e instalaciéon de tomas GFCI. blanca. de empotrar.
79 Incluye caja. gccesor.lc’)s. fijaciones y.todos los eIemento; para Un 5889.118 | § 6.695.847 | $ 7744504 | $ 7 986.613
su correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacién RETIE.
7,550 8,880 oJeea| oma|
Suministro e instalacion de interruptor sencillo blanco. de
73 empotrar. Incluye caja. acc_:esorlos..’ fijaciones y todos los Un 2973433 | § 3.380.753 | $ 3.910.269 | § 4.032.465
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con certificacién RETIE.
7,550 8,880 oJeea| oma|
Suministro e instalacion de interruptor doble. blanco. de
74 empotrar. Incluye caja. acc_:esorlos..’ fijaciones y todos los Un 532674 | $ 612.940 | $ 693.205 | $ 715.096
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con certificacién RETIE.
7,550 o 8| o 58| oBea|
Suministro e instalacion de plafones. salidas para iluminacion.
75 ITZ'n paquellta. blanco. de sobreponer. Incluye caja. accg'sorlos. Un 2.968.782 | § 3.375.464 | $ 3.904.151 | § 4.026.156
fijaciones y todos los elementos para su correcta instalacion. Los
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
7,550 8,880 oJeea| oma|
76 Sumlmstro e |nstaIaC|on.de protec.c.lon (_j,el circuito de 1x20A. Los Un 2.005.843 | $ 2.280.615 | $ 2637.820 | $ 2.720.252
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
7,550 8,880 oJeea| oma|
Suministro e instalacion de proteccion del circuito de 1x30A. Los
7 materiales deben cumplir con certificacion RETIE. Un 401.169 | $ 456.123 | § 527.564 | § 544.050
7,550 8,880 oJeea| oma|
Suministro e instalacion de cable antifraude 2 N° 8 Cu THWN +
78 (1 N° 8 Cu THWN. Los materiales deben cumplir con m 9.462.836 | $ 10.759.115 | $ 12.444 277 | $ 12.833.161
Certificacion RETIE.
7,550 8,880 oJeea| oma|
Suministro e instalacién de tuberia PVC 1/2" tipo Conduit o
7.9 [Similar. Incluye accesorios y todos los elementos para sul 9.261.745|$ 10530477 |$  12.179.829 |$  12.560.448
correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
7,550 8,880 oJeea| oma|
Suministro e instalacién de tuberia PVC 3/4" tipo Conduit o
710 similar. Inpluye g?cesorlos y todps los elementos para su m 910.095 | $ 1.034.766 | $ 1.196.837 | 1.934.939
correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
7,550 8,880 oJ6%a| oma|
Suministro e instalacion de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN-
7.11 |THWN 90°C. Los materiales deben cumplir con Certificacion m 25.282.481  $ 28.745.835  $ 33.248.195 | $ 34.287.201
RETIE.

7.3

8,89

]
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item Descripcion Unidad P4 P5 P6 P7
Suministro e instalacion de contador bifasico con todos los
7.12 |elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben Un 6.166.795 | $ 7.011.561 | $ 8.109.758 | $ 8.363.187
cumplir con Certificacion RETIE.
7,5 8,880 oJeea| oma|
Suministro e instalacion de varilla de puesta a tierra. con
713 conector y cable. Debe cumplir con certificaciéon RETIE. Un 3.941.089 | § 4.480.964 | $ 5.182.801 | § 5.344.764
7,5 8,880 oJ6%a| oma|
Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 8 circuitos
7.14 |con todos los elementos para su correcta instalacion. Los Un 3.029.285 | $ 3.444.256 | $ 3.983.718 | $ 4.108.209
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
7,5 8,880 oJeea| oma|
Suministro e instalacion de toma corriente 220V doble pata
715 trabada con polo a tierra. 30;_’-\. Inclgye accesorios y todos los Un 866.102 | $ 084.746 | $ 1.138.983 | $ 1174576
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con Certificacion RETIE.
7,35 8,88 o 6% oJoe|
8 CARPINTERIA EN MADERA
Suministro de puerta en madera entamborada con refuerzo
g1 [intermo de 1.00x2.10m. Incluye marco. chapa economica.| ;. 20.996.240 | $ 33644432 |$ 38914042 $  40.130.105
bisagras. pintura inmunizante y demas elementos para su
correcto funcionamiento.
7,850 8,880 oJ6%a| oma|
Suministro de puerta en madera entamborada de 0.80x2.10m.
8.2 [Incluye marco. chapa econdmica. bisagras. pintura inmunizante Un 15.153.849 | $ 18.100.431 | $ 19.363.252 | $ 19.994.662
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
7,29 8 580| 028 oJ5%A|
Suministro de ventana en madera tipo econdémica de
8.3 [1.20x2.40m. Incluye marco. vidrio. bisagras . pintura inmunizante Un 16.598.698 | $ 21.104.058 | $ 23.238.177 | $ 23.712.425
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
7,08 | 8 )080| oJsea| 10 J0R |
Suministro de ventana en madera tipo econdmica de
8.4 [1.20x1.20m. Incluye marco. vidrio. bisagras. pintura inmunizante Un 33.928.503 | $ 37.137.956 | $ 44.015.355 | $ 45.390.835
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
7,850 | oJ6%a| oma|
Suministro e instalacion de puerta metdlica de 2 alas batientes
g5 [d¢ 0-96m x1.30m con alma tipo malla. Incluye marco. chapal 10295882 | $  11.548.084 |$ 13495953 [$  13.913.354
econémica de seguridad. bisagra perno puerta 3". pintura
anticorrosiva color gris.

7.4

8,89

o Ja|

10 J0SA|
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item

Descripcion

Unidad

P4

P5

P6

P7

Suministro e instalacion de pasamanos en madera tipo abarco.

8.6

pino o similar. segun disefo. Incluye angulos metalicos calibre
de 1/8" y demas elementos para su correcta fijacion a muro de
concreto.

40.299.677

45.200.989

52.825.252

54.459.023

7 0|

o |

oA

10 J0SAl|

ENCHAPES Y ACABADOS

9.1

Enchape en ceramica antideslizante para piso en bafo. color
blanco. Formato a definir con la Interventoria. Incluye mortero de
e=0.02m. relaciéon 1:4 mas imperbealizante integral. lechada.
pega y todo lo necesario para su correcta instalacion.

m2

5.797.910

6.671.567

7.545.225

7.783.495

7,550

o o

o 5% |

oJ8u|

9.2

Enchape ceramico para pared en el area de zona de ropas y
bafio segun planos arquitecténicos. color blanco. Formato a
definir con la Interventoria Incluye material de pega. lechada.
limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion.

m2

11.507.951

13.084.382

15.133.743

15.606.673

7,550

o 58|

oJoud|

o Jou|

9.3

Aplicacion de pintura acrilica sobre bloque en fachada a la altura
del zécalo a 0.85m. dos manos. VERDE. Incluye adecuacion de
la superficie antes de aplicacién. limpieza de superficie. resanes
de perforaciones menores. aplicacion final y todo lo necesario
para su correcto acabado.

m2

15.191.468

17.272.491

19.977.821

20.602.128

7,550

o 58|

oJoud|

o Jou|

9.4

Suministro e instalacion de enchape ceramico antideslizante
color beige para piso en cocina . Formato a definir con la
Interventoria. Incluye lechada. pega y todo lo necesario para su
correcta instalacion.

m2

6.080.360

6.913.286

7.996.090

8.245.967

7,550

o 58|

oJoud|

o Jou|

9.5

Aplicacion de pintura vinilica para zonas humedas. dos manos.
Incluye suministro y transporte de los materiales. resanes.
adecuacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta
aplicacion. en bafios color blanco y en cocina color gris basalto.

m2

12.183.131

13.664.863

15.805.143

16.299.054

7 0|

o |

oJs%a|

o JoRd|

10

APARATOS. ACCESORIOS Y MUEBLES ESPECIALES

10.1

Suministro. transporte y colocacion de combo sanitario
econémico. color blanco. Incluye: Sanitario de 4.8Iph - 1.28 gpf.
alta eficiencia de agua. lavamanos de colgar. griferia y tres
accesorios de incrustacion a pared (portapel. jabonera vy
toallero).

un

16.830.859

19.136.456

22.133.732

22.825.411

7,550

o 58|

oJoud|

o Jou|

10.2

Suministro. transporte e instalacion de rejilla de piso cuadrada
de 2" en PVC. para desagiie de ducha. Incluye los materiales y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

Un

366.026

416.166

481.349

496.391

7.3

8,89

]
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item Descripcion Unidad P4 P5 P6 P7
Suministro. transporte y colocaciéon de ducha sencilla resistente
10.3 |3 a corrosion. con tecnologia de ahorro de agua. chorro fipol 2.294.284 2.608.570 3.017.141 3.111.427
lluvia. direccionable. Incluye todos los elementos necesarios
para el buen funcionamiento.
7,5 8,880 oJeea| oma|
Suministro. transporte y colocacién de lavadero en granito de
10.4 |0-59x0-80m sobre muretes de apoyo en bloque de concreto de| ), 12.292.960 13.976.928 16.166.085 16.671.275
0.12x0.20x0.40m. Incluye griferia y todo lo necesario para su
correcta instalacion.
7,5 8,880 oJeea| oma|
Suministro. transporte y colocacién de lavadero en granito de
10.5 ]0.30x0.30x0.30m. Incluye griferia y todo lo necesario para su un 4.541.006 5.093.291 5.952.400 6.136.495
funcionamiento.
7,280 ] ] 10J08|
11 CUBIERTA
Suministro. transporte e instalacion de cubierta en teja
19,1 |termoacustica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye| ., 189.041.198 214.937.253 248.602.124 256.370.940
sistemas fijacion a elementos estructurales. La medida sera
tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.
7,5 8,880 oJeea| oma|
Suministro. transporte e instalaciéon de correa en madera pino
11.2 |patula inmunizada (ES6) de seccién 3"x4". Incluye anclajes y m 27.729.985 32.288.339 35.707.105 36.846.693
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
7,550 8, 55| o | o |
Suministro. transporte e instalaciéon de correa en madera pino
11.3 |patula inmunizada (ES6) de seccidén 2"x6". Incluye anclajes y m 43.182.781 48.434.741 56.604.457 57.771.559
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
7, 15| 8, 85| o Jid| 9 e
Suministro. transporte e instalacion de canoas en PVC
resistentes al 6xido. la exposicion de rayos UV y deformaciones.
Las dimensiones deben responder a la capacidad necesaria por
11.4 |bajante (revisar especificaciones hidrosanitarias). Incluye todos m 26.440.855 29.656.634 34.301.649 35.373.576
los elementos necesarios como uniones. soportes. tapas.
hidrosellos. entre otros para una correcta instalacién a la
estructura.
75| 8, 85| o Jou| o e
Suministro. transporte e instalacién de bajante de aguas lluvias
115 |PVC-ALL 2% Incluye todo lo requerido para su correcta) 4.940.481 5.617.259 6.497.071 6.700.104
instalacion como codos. soportes y demas elementos
necesarios.

7.3

8,89

o 69|

99|
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item Descripcion Unidad P4 P5 P6 P7
Sistema_de aprovechamiento _de agua_lluvia_segun_diserio.
Incluye tanque de polietileno de 500I. tuberia PVC-Px2". Tuberia
PVC-Px1". valvula de bola PVC-P 2". codos PVC-P 90°X 2".
11.6 |codos PVC-P 90°X 1". Tee PVC-P 90°X 2". Tee PVC-P 90°X 1". un $ 26.869.076 | $ 30.136.937 | $ 35.220.276 | $ 36.309.562
unién universal PVC-P X 2", union universal PVC-P X 1". soporte
metdlico. llave boca manguera para lavadero y llave boca
manguera para poceta.
7, 15| 8, 85| o Jia| 10094
Suministro. transporte e instalaciéon de alfarda en madera pino
11.7 |patula inmunizada (ES6) de seccion 3"x7". Incluye anclajes y m $ 4.187.823 | $ 4.640.561 | $ 5.489.444 | $ 5.659.221
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
7,850 8,280 oA 10 J0RA |
Suministro. transporte y colocacion de ruana en lamina
galvanizada calibre 26. desarrollo 0.33m. Incluye pintura
11.8 |anticorrosiva a base de aceite. pestafia de 5 cm. y todos los m $ 7.270.430 | $ 8.056.422 | $ 9.530.158 | $ 9.824.905
elementos necesarios para su correcta construccion. Segun
disefio de cubierta.
7,15 ] o e 1008
12 CUBIERTA
Sistema séptico en polietileno compuesto por trampa de grasas
250I. tanque séptico de 1000l y tanque para filtro Anaerobio de
1.4 |fuio ascendente — FAFA de 10001, Incluye accesorios ytodos los| ;| ¢ g9 154200 |§ 70719425 |$ 92205600 |$  94.126.550
elementos necesarios para su correcta instalacion. Sistema
disefiado conforme al RAS — Resolucion 0330 de 2017 y
prefabricado conforme a la NTC 4384.
7,29 8,880 oJeea| oBea|
Construccion en sitio de pozo de absorcion de 1.50m de
12.p [diametro y profundidad de referencia de 2.0 m en mamposteria.| -\, | ¢ 59573399 |§ 34091557 |$ 39431199 |$  40.252.682
para manejo de clarificante y disposicion final. Incluye
excavacion. accesorios en PVC. concreto. formaletas y tapa.
7,29 8,880 oJeea| oBea|
COSTO DIRECTO $ 2.075.047.343 | $ 2.360.312.852 | $§ 2.725.881.570 | § 2.808.164.297
COSTO INDIRECTO [ 22,00%| $ 458.318.981| $ 521.326.024 | $ 602.069.763 | $ 620.243.679
COSTO TOTAL DE OBRA POR MES $ 2.533.366.324 | $ 2.881.638.876 | $ 3.327.951.333 | $ 3.428.407.976
COSTOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PGI) $ 6.064.010 | $ 6.064.010 | $ 6.064.010 | $ 6.064.010
COSTO DE TRANSPORTE $ 34.460.053 | $ 34.460.053 | $ 34.460.053 | $ 34.460.053
ASIGNACION DE IMPREVISTOS
INTERVENTORIA DEL PROYECTO $ 104.758.051 | § 119.723.486 | $ 149.654.359 | $ 149.654.359
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA (%) 8% 9% 10% 10%
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA $ 23.999.292 | $ 26.999.204 | $ 29.999.115 [ $ 29.999.115
COSTO TOTAL DEL PROYECTO / MES $ 2.702.647.731 | $ 3.068.885.630 | $ 3.548.128.871 | $ 3.648.585.513
VALOR TOTALEJECUCION/ACUMULADO MES $ 7.619.092.959 | $ 10.687.978.589 [ $ 14.236.107.460 [ $ 17.884.692.973
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item Descripcion Unidad P8 P9 P10 P11
1 PRELIMINARES
Localizacion. trazado y replanteo. Se utilizara personal experto
1.4 |con equipo de precision. Se hara con la frecuencia que loj ., 7.606.315 | $ 6.769.620 | $ 6.389.304 | $ 5.096.231
indique la interventoria. Incluye demarcacion con pintura. linea
de trazado. corte de piso. libretas y planos.
10094 8 J0ul| 8 8| 6, 10|
12 vaelac;l_on del terreno por método manual. Incluye herramienta m2 5.992.871 | $ 5.333.655 | § 5.034.011 | $ 4.015.223
para apisonado.
10 /08| ] ] 6, 18|
2 EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES
Descapote a mano. Incluye el desenraice si es necesario.
21 cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos m3 3.936.211 | $ 3.503.228 | $ 3.306.417 | $ 2.676.623
oficiales. Medido en sitio.
10094 8 J0ul| 8, 8| 6,80 |
Excavacion manual de material heterogéneo DE 0-2m. bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta. bolas
o N
9o [d€ roca de volumen inferior a 0.35m" el cargue. transporte| ., 20.456.874 |$ 18206618 [$  17.388.343 |$  13.910.674
interno y externo. botada de material proveniente de las
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su
medida sera en el sitio. No incluye entibado.
10094 8 J0ul| 8 5Nl 6,80 |
Vaciado de viga de fundacion en concreto de 21MPa a nivel de
2.3 |cimentacién. de seccion 0.25x0.20m. Incluye formaleta. equipo y m 118.813.507 | $ 105.744.022 | $ 100.991.481 | $ 80.793.185
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.
10094 8 J0ul| 8 5Nl 6,80 |
Vaciado de sobrecimiento en concreto de 21MPa 0.12x0.30m.
24 [incluye formaleta. equipo. impermeabilizacion y todo loj 124911478 |$ 111171215 |$  106.174.756 | $  84.939.805
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. El
acero de refuerzo se pagara por el respectivo item.
10094 8 J0ul| 8 5Nl 6,80 |
Vaciado de viga de fundacion en concreto de 21MPa a nivel de
2.5 |cimentacién. de seccion 0.20x0.20m. Incluye formaleta. equipo y m 15.134.489 | $ 13.469.695 | $ 13.015.661 | $ 10.291.453
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.
10 /08| ] ] 6,88
3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de
3.4 |?MPa sobre mamposteria de seccion 0.12x0.20m. Incluye| 95.873.857 | $  84.368.994 |$  80.534.040 |$  64.235.484
formaleta. equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion y funcionamiento.

10 JORA|

8 89|

8.9

6. 798|
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item

Descripcion

Unidad

P8

P9

P10

P11

3.2

‘v'cu.a;aulu \.:U v;ya U;II;.C! Tl LUl I\JIU.lU =} :Cl V;O‘LG UIU 21?VFG OUIUIC
mamposteria de seccion 0.12x0.10m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.

64.124.090

56.429.199

54.505.477

$

42.963.140

10094

|

o 58|

6,190

3.3

Vaciado de columna de confinamiento en concreto a la vista de
21MPa de seccion 0.12x0.20m. Debera ser vaciada una vez los
muros estén construidos. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocacién y funcionamiento.

188.449.686

165.835.723

158.297.736

$

126.261.289

10094

|

o o

6,190

3.4

Construccion de piso en concreto de 21MPa. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente. Incluye el concreto. formaleteria. polietileno y todo
lo necesario para su correcta instalacion. Sobre material de
recebo B-200 e=0.10m. también incluido. segun detalle
estructural. El acero se paga en el item respectivo.

m2

265.009.062

235.858.065

225.257.702

$

180.206.162

10094

o el

o 58|

6,80

3.5

Construccion de piso en concreto de 21MPa para bafo. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
0 equivalente con desnivel hacia desagle para evitar
encharcamiento. con zona de encharque en ducha de -0.03m.
Incluye el concreto. formaleteria. polietileno y todo lo necesario
para su correcta instalacion. Sobre material de recebo B-200
e€=0.10m. también incluido. segun detalle estructural. El acero se
paga en el item respectivo.

m2

6.328.999

5.632.809

5.379.649

4.303.719

10094

o 0|

o 58|

6,80

3.6

Construccion de meson en concreto de 21MPa de ancho 0.55m.
espesor 0.10m. altura 0.90m. La superficie debe de quedar
pulida con llana metalica. Incluye pozuelo en acero inoxidable
con griferia sencilla. resistente a corrosion con tecnologia ahorro
de agua. pico oscilante. Incluye muros de apoyo en mamposteria
en blogue de concreto formato 0.12x0.20x0.40m.

28.957.749

25.482.819

24.324.509

19.401.692

10094

|

o o

6,190

3.7

Vaciado de viga sillar en concreto de 21MPa vaciada al interior
de unidad de mamposteria en U. Incluye todo lo necesario para
su correcta instalacion. El acero se paga en el item respectivo.

20.603.169

18.336.820

17.512.694

14.010.155

10088

8 BHA|

8 59|

6,89
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item

Descripcion

Unidad

P8

P9

P10

P11

Construccion de losa aérea en concreto de 21MPa para soporte

3.8

de tanque de agua. acabado escobillado. €=0.08m. doble malla
electrosoldada D106. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocacion y funcionamiento. El
acero se paga en el item respectivo.

m2

5.322.611

4.795.619

4.584.823

3.688.938

10 A |

o JBA|

o A

7 08|

ACERO DE REFUERZO

4.1

Suministro. transporte e instalaciéon de acero de refuerzo Fy=
420MPa. corrugado. Incluye transporte con descarga. transporte
interno. alambre de amarre. certificados y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion. segun disefio y
recomendaciones estructurales.

kg

431.775.612

384.280.295

362.691.514

293.607.416

10 084 |

o e

o o

6,80

4.2

Colocacion de malla electrosoldada D106 o equivalente. Incluye
el suministro y el transporte del material y todos los elementos
necesarios para su correcta colocacion.

m2

42.126.420

37.492.514

35.807.457

28.645.966

10 J0SA|

o JOuA|

o 5|

6,800

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

5.1

Construccion de mamposteria en bloque de perforacion vertical
de 0.12x0.20x0.40m. resistencia 13MPa. revitada a dos caras.
sin rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocacién del
bloque. el mortero de pega. espesor de pega maximo 0.012m y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

m2

258.813.031

227.755.467

217.402.946

173.404.731

10 084 |

|

o o

6,190

5.2

Construccion de mamposteria en bloque calado de
0.10x0.20x0.20m. segun detalle. revitado a dos caras. sin
rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocacion del
ladrillo. el mortero de pega. espesor de pega maximo 0.012m.
angeo y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion.

m2

14.194.938

12.648.954

12.086.779

9.697.532

10 B4

o e

o 58|

6, 08|

5.3

Revoque para adecuacion de superficie para instalacion de
enchape en zona de bafio y lavadero.

m2

6.177.379

$

5.497.867

$

5.188.998

$

4.200.618

10 J0SAl|

o o8|

o |

6,800

INSTALACIONES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS

6.1

Suministro. transporte e instalacion de punto hidraulico en PVC-
P 1/2" RDE-13.5. incluye tuberia presion. accesorios. limpiador.
soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion.

Un

7.791.342

6.934.294

6.622.641

5.298.113

10 084

o el

o 58|

6,80

6.2

Suministro. transporte e instalacién de tuberia PVC-P x 1/2" RDE
13.5. incluye tuberia presion. accesorios . limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

6.968.502

6.201.967

5.923.227

4.738.581

10 JORA|

8 BHA|

8 59|
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item Descripcion Unidad P8 P9 P10 P11
Suministro_e_instalacion valvula _de bola en PVC 1/2" extremo
6.3 [soldado. Se entregara debidamente instalada sin presencia de Un 820.242 | $ 730.015 | $ 697.206 | $ 557.765
fugas ni fisuras.
10094 | ]| 6,89
Salidas sanitarias de 2" incluye materiales. accesorios y todos
6.4 [los elementos necesarios para su correcta instalacion y Un 10.590.333 | $ 9.425.396 | $ 9.001.783 | $ 7.201.426
funcionamiento
10094 | | 6,89
Salida sanitaria de 4" incluye materiales. accesorios y todos los
6.5 |elementos necesarios para su correcta instalacion 'y Un 2.816.644 | $ 2.506.813 | $ 2.394.148 | $ 1.915.318
funcionamiento
10094 | | 6,89
6.6 |Red sanitaria de piso para en tuberia PVC-S 2'. incluye| 11.351.544 | $ 9.989.359 | $ 9.535.297 | $ 7.605.535
accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion.
10094 | | 6, 19|
6.7 |Red sanitaria de piso en tuberia PVC-S 4" incluye accesorios y| -, 38.366.309 [$  34.146.015 |$ 32227700 | $  25.705.427
todo lo necesario para su correcta instalacion.
10094 | | 6, 19|
6.8 |ed sanitaria de piso en tuberia PVC-S 3" incluye accesorios y| 16.186.933 | $  14.406.370 |$  13.758.893 |$  11.007.114
todo lo necesario para su correcta instalacion.
10094 | | 6,89
Suministro. transporte e instalacién de tuberia PVC-P x 3/4" RDE
6.9 [11. incluye tuberia presion. accesorios. limpiador. soldadura y m 4531610 | $ 4.033.133 | $ 3.851.869 | $ 3.081.495
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
10094 | | 6,89
Construccion de caja de inspeccion. dimensiones de 0.5m x
0.5m. con altura de 0.7m. espesor de paredes 0.1m. Incluye:
6.10 |excavacion. herraje para tapa. cafiuela y todgs los materiales Un 1.156.066 | $ 1.040.459 | $ 094.217 | $ 797 685
indicados en el plano. mano de obra. herramientas. formaleta.
equipo. concreto de 21MPa. y demas elementos necesarios para
el normal desarrollo de la actividad.
10094 o 0% | 6,89
Suministro e instalacion de acometida domiciliaria. Incluye kit
silla yee para conexiones domiciliarias @ 6" x 8". accesorios.
6.11 [hidrosellos. abrazaderas. lubricante. tuberia novafort @ 6. Un 1.888.923 | $ 1.700.031 | $ 1.624.474 | $ 1.303.357
excavasion. lleno y demas elementos necesarios para el normal
desarrollo de la actividad.
] ] ] X
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de toma corriente 125V doble con polo a
71 tierra. 15A. de empotrar. Incluye caja. acce§f)rlos. fuamon_es y Un 7.929.630 | $ 7.057.370 | $ 6.740.185 | $ 5.392.148
todos los elementos para su correcta instalacion. Los materiales
deben cumplir con certificacion RETIE.
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item Descripcion Unidad P8 P9 P10 P11
10 08| 8 100l 5 59| 6,89
Suministro e instalaciéon de tomas GFCI. blanca. de empotrar.
79 Incluye caja. gccesor.lc’)s. fijaciones y.todos los eIemento; para Un 8.067.286 | $ 7179.884 | $ 6.857.193 | $ 5.485.754
su correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
10 J08A| | ]| 6,85
Suministro e instalacion de interruptor sencillo blanco. de
73 empotrar. Incluye caja. acc_:esorlos..’ fijaciones y todos los Un 4073197 | § 3.625.145 | § 3.462.217 | $ 2769.774
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con certificacién RETIE.
10 J08A | | | 6,85
Suministro e instalacion de interruptor doble. blanco. de
74 empotrar. Incluye caja. acc_:esorlos..’ fijaciones y todos los Un 722.393 | $ 634.830 | $ 508.346 | $ 481595
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con certificacién RETIE.
oJ0R| | | 6,69
Suministro e instalaciéon de plafones. salidas para iluminacion.
75 ITZ'n paquellta. blanco. de sobreponer. Incluye caja. accg'sorlos. Un 4.066.824 | § 3619473 | § 3.456.800 | $ 2 765.440
fijaciones y todos los elementos para su correcta instalacion. Los
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
10 J08A| | | 6,85
76 Sumlmstro e |nstaIaC|on.de protec.c.lon (_j,el circuito de 1x20A. Los Un 2747730 | $ 2.445.479 | $ 2.335.570 | $ 1.868.456
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
10 J08A| | ]| 6,85
Suministro e instalacion de proteccion del circuito de 1x30A. Los
7 materiales deben cumplir con certificacion RETIE. Un 549.546 | § 489.09 | 3 467.114 | § 373.691
10 J08A| | | 6,85
Suministro e instalacion de cable antifraude 2 N° 8 Cu THWN +
78 |1 N° 8 Cu THWN. Los materiales deben cumplir con m 12.962.789 | $ 11.536.882 | $ 11.018.370 | $ 8.814.696
Certificacion RETIE.
10 J08A| | | 6,85
Suministro e instalacién de tuberia PVC 1/2" tipo Conduit o
7.9 [Similar. Incluye accesorios y todos los elementos para sul 12.687.322 [$ 11291716 |$  10.784.223 | $ 8.627.379
correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
10 J08A| | | 6,85
Suministro e instalacién de tuberia PVC 3/4" tipo Conduit o
7.4 |Similar. Incluye accesorios y todos los elementos para suj 1.246.706 | $ 1.109.568 | $ 1.059.700 | $ 847.760
correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
10 J08A | | ]| 6,85
Suministro e instalacion de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN-
7.11 |THWN 90°C. Los materiales deben cumplir con Certificacion m 34.633.536 | $ 30.823.847 | $ 29.092.170 | $ 23.204.469
RETIE.

10088

8 BHA|

89|

6. 19|
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item Descripcion Unidad P8 P9 P10 P11
Suministro e instalacion de contador bifasico con todos los
7.12 |elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben Un 8.447.664 | $ 7518421 $ 7.096.038 | $ 5.744.412
cumplir con Certificacion RETIE.
10094 | 8, 8| 6,89
Suministro e instalacion de varilla de puesta a tierra. con
713 conector y cable. Debe cumplir con certificaciéon RETIE. Un 5.398.751 | § 4.804.889 | $ 4.588.939 | § 3.671.151
10094 | 8 5Nl 6,89
Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 8 circuitos
7.14 |con todos los elementos para su correcta instalacion. Los Un 4.149.706 | $ 3.693.238 | $ 3.5627.250 | $ 2.821.800
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
10094 | 8 5Nl 6,89
Suministro e instalacion de toma corriente 220V doble pata
715 trabada con polo a tierra. 30;_’-\. Inclgye accesorios y todos los Un 1.186.441 | $ 1.055.932 | 1.008.475 | $ 806.780
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con Certificacion RETIE.
] ] ] 6,88
8 CARPINTERIA EN MADERA
Suministro de puerta en madera entamborada con refuerzo
g1 [intermo de 1.00x2.10m. Incluye marco. chapa economica.| ;. 40.940.815 | $  36.481.914 |$  34.860.496 |$  27.969.467
bisagras. pintura inmunizante y demas elementos para su
correcto funcionamiento.
10 G| o 0% 8 68| 6,89
Suministro de puerta en madera entamborada de 0.80x2.10m.
8.2 [Incluye marco. chapa econdmica. bisagras. pintura inmunizante Un 20.205.132  $ 17.048.080 | $ 16.206.200 | $ 12.838.678
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
6% | | 7, 6,15
Suministro de ventana en madera tipo econdmica de
8.3 [1.20x2.40m. Incluye marco. vidrio. bisagras . pintura inmunizante Un 22.763.928 | $ 20.629.810 | $ 19.444.189 | $ 15.650.201
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
6% | | 8, 28| 6,69
Suministro de ventana en madera tipo econdémica de
8.4 [1.20x1.20m. Incluye marco. vidrio. bisagras. pintura inmunizante Un 46.307.822 | $ 41.264.396 | $ 39.430422 | $ 31.636.037
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
10 G| o 0% 8 6Nl 6,89
Suministro e instalacion de puerta metdlica de 2 alas batientes
g5 [d¢ 0-96m x1.30m con alma tipo malla. Incluye marco. chapal 14.052.488 | $  12.661.152 |$  12.104.618 | $ 9.739.348
econémica de seguridad. bisagra perno puerta 3". pintura
anticorrosiva color gris.

10 A |

o A

8 1|

7,08
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item

Descripcion

Unidad

P8

P9

P10

P11

Suministro e instalacion de pasamanos en madera tipo abarco.

8.6

pino o similar. segun disefo. Incluye angulos metalicos calibre
de 1/8" y demas elementos para su correcta fijacion a muro de
concreto.

55.003.613

49.557.711

47.379.350

38.121.316

10 A |

o JBA|

o |

7, 08|

ENCHAPES Y ACABADOS

9.1

Enchape en ceramica antideslizante para piso en bafo. color
blanco. Formato a definir con la Interventoria. Incluye mortero de
e=0.02m. relaciéon 1:4 mas imperbealizante integral. lechada.
pega y todo lo necesario para su correcta instalacion.

m2

7.862.918

6.989.261

6.592.144

5.321.369

o Jou|

o B

58|

6,190

9.2

Enchape ceramico para pared en el area de zona de ropas y
bafio segun planos arquitecténicos. color blanco. Formato a
definir con la Interventoria Incluye material de pega. lechada.
limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion.

m2

15.764.316

14.030.241

13.242.025

10.719.735

10 084

o el

o o

6,80

9.3

Aplicacion de pintura acrilica sobre bloque en fachada a la altura
del zécalo a 0.85m. dos manos. VERDE. Incluye adecuacion de
la superficie antes de aplicacién. limpieza de superficie. resanes
de perforaciones menores. aplicacion final y todo lo necesario
para su correcto acabado.

m2

20.810.230

18.521.105

17.688.696

14.150.957

10 084

o 0|

o 58|

6,80

9.4

Suministro e instalacion de enchape ceramico antideslizante
color beige para piso en cocina . Formato a definir con la
Interventoria. Incluye lechada. pega y todo lo necesario para su
correcta instalacion.

m2

8.329.260

7.413.041

6.996.578

5.663.897

10 084

o el

o o

6,80

9.5

Aplicacion de pintura vinilica para zonas humedas. dos manos.
Incluye suministro y transporte de los materiales. resanes.
adecuacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta
aplicacion. en bafios color blanco y en cocina color gris basalto.

m2

16.628.328

14.817.322

14.158.774

11.195.310

10 A |

o JeA|

o |

6,800

10

APARATOS. ACCESORIOS Y MUEBLES ESPECIALES

10.1

Suministro. transporte y colocacion de combo sanitario
econémico. color blanco. Incluye: Sanitario de 4.8Iph - 1.28 gpf.
alta eficiencia de agua. lavamanos de colgar. griferia y tres
accesorios de incrustacion a pared (portapel. jabonera vy
toallero).

un

23.055.971

20.519.814

19.5697.575

15.678.060

10 084 |

o el

o 58|

6,80

10.2

Suministro. transporte e instalacion de rejilla de piso cuadrada
de 2" en PVC. para desagiie de ducha. Incluye los materiales y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

Un

501.405

446.250

426.194

340.955

10 JORA|

8 BHA|

8 59|
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item Descripcion Unidad P8 P9 P10 P11
Suministro. transporte y colocaciéon de ducha sencilla resistente
10.3 |2 !a corrosion. con tecnologia de ahorro de agua. chorro tipoj 3.142.855 2.797.141 2.671.427 2.137.142
lluvia. direccionable. Incluye todos los elementos necesarios
para el buen funcionamiento.
10094 | 8 5Nl 6,89
Suministro. transporte y colocacién de lavadero en granito de
10.4 [0-59%0.80m sobre muretes de apoyo en bloque de concreto def 16.839.672 14.987.308 14.313.721 11.450.977
0.12x0.20x0.40m. Incluye griferia y todo lo necesario para su
correcta instalacion.
10094 | 8 5Nl 6,89
Suministro. transporte y colocacién de lavadero en granito de
10.5 ]0.30x0.30x0.30m. Incluye griferia y todo lo necesario para su un 6.197.860 5.584.210 5.338.750 4.295.546
funcionamiento.
] ]| ] 7,08
11 CUBIERTA
Suministro. transporte e instalacion de cubierta en teja
11,1 [termoacustica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye| 5 258.960.546 230.474.886 220.116.464 176.093.171
sistemas fijacion a elementos estructurales. La medida sera
tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.
10094 | 8 5Nl 6,89
Suministro. transporte e instalacion de correa en madera pino
11.2 |patula inmunizada (ES6) de seccién 3"x4". Incluye anclajes y m 37.226.556 32.288.339 30.768.888 24.311.220
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
oJ8E| | 8,1 6,45
Suministro. transporte e instalacion de correa en madera pino
11.3 |patula inmunizada (ES6) de seccidén 2"x6". Incluye anclajes y m 58.938.661 52.519.599 50.185.394 40.265.026
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
10 B4 | o, 05| 8, 59| 6,99
Suministro. transporte e instalacion de canoas en PVC
resistentes al 6xido. la exposicion de rayos UV y deformaciones.
Las dimensiones deben responder a la capacidad necesaria por
11.4 |bajante (revisar especificaciones hidrosanitarias). Incluye todos m 36.088.194 32.157.796 30.728.561 24.297.002
los elementos necesarios como uniones. soportes. tapas.
hidrosellos. entre otros para una correcta instalacién a la
estructura.
10 B4 | o, 09| 8, 59| 6,890
Suministro. transporte e instalacién de bajante de aguas lluvias
115 |PVC-ALL 2" Incluye todo lo requerido para su correctal 6.767.782 6.023.326 5.752.615 4.602.092
instalacion como codos. soportes y demas elementos
necesarios.

10 JOA|

8 09|

8 59|

6,89
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item Descripcion Unidad P8 P9 P10 P11
Sistema_de aprovechamiento_de agua_lluvia_segun_diserio.
Incluye tanque de polietileno de 500I. tuberia PVC-Px2". Tuberia
PVC-Px1". valvula de bola PVC-P 2". codos PVC-P 90°X 2".
11.6 |codos PVC-P 90°X 1". Tee PVC-P 90°X 2". Tee PVC-P 90°X 1". un $ 36.672.658 | $ 33.041.702 | $ 31.589.319 | $ 25.416.694
unién universal PVC-P X 2", union universal PVC-P X 1". soporte
metdlico. llave boca manguera para lavadero y llave boca
manguera para poceta.
10 JA | o | 8 | 7,00
Suministro. transporte e instalacion de alfarda en madera pino
11.7 |patula inmunizada (ES6) de seccién 3"x7". Incluye anclajes y m $ 5.715.813 | $ 5.149.891 | $ 4923522 | $ 3.961.455
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
10 JieA | o %A oA 7,080
Suministro. transporte y colocacion de ruana en lamina
galvanizada calibre 26. desarrollo 0.33m. Incluye pintura
11.8 |anticorrosiva a base de aceite. pestafia de 5 cm. y todos los m $ 9.923.154 | $ 8.940.664 | $ 8.547.667 | $ 6.779.185
elementos necesarios para su correcta construccion. Segun
disefio de cubierta.
10 A o | ] 6, 8|
12 CUBIERTA
Sistema séptico en polietileno compuesto por trampa de grasas
250I. tanque séptico de 1000l y tanque para filtro Anaerobio de
1.4 [fuio ascendente — FAFA de 10001, Incluye accesorios ytodos los| ;| ¢ 95087025 |§ 88363700 | $ 85482275 |$  67.233.250
elementos necesarios para su correcta instalacion. Sistema
disefiado conforme al RAS — Resolucion 0330 de 2017 vy
prefabricado conforme a la NTC 4384.
oma| 028 08| 7,080
Construccion en sitio de pozo de absorcion de 1.50m de
12.p [diametroy profundidad de referencia de 2.0 m en mamposteria.| ;| g 40663424 |§ 37788232 |$  36.556.007 |$  28.341.174
para manejo de clarificante y disposicion final. Incluye
excavacion. accesorios en PVC. concreto. formaletas y tapa.
oA 028 08| 6,08
COSTO DIRECTO $ 2.840.396.736 [ $ 2.527.109.716 [ $§ 2.409.700.212 [ $ 1.927.446.418
COSTO INDIRECTO [ 22,00%| $ 627.362.909 | $ 558.166.710 | $ 532.234.288 | $ 425.718.132
COSTO TOTAL DE OBRA POR MES $ 3.467.759.645 | $ 3.085.276.426 [ $ 2.941.934.500 [ $ 2.353.164.550
COSTOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PGl) $ 6.064.010 | $ 6.064.010 | $ 6.064.010 | $ 6.064.010
COSTO DE TRANSPORTE $ 34.460.053 | $ 34.460.053 | $ 34.460.053 | $ 34.460.053
ASIGNACION DE IMPREVISTOS
INTERVENTORIA DEL PROYECTO $ 149.654.359 | $ 134.688.923 | $ 104.758.051 | $ 104.758.051
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA (%) 9% 7% 7% 4%
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA $ 26.999.204 | $ 20.999.381 [ $ 20.999.381 [ $ 11.999.646
COSTO TOTAL DEL PROYECTO / MES $ 3.684.937.272 | $ 3.281.488.794 [$ 3.108.215.996 ([ $ 2.510.446.311
VALOR TOTALEJECUCION/ACUMULADO MES $ 21.569.630.245 | $ 24.851.119.039 | $§ 27.959.335.035 | $ 30.469.781.346
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item Descripcion Unidad P12 P13 P14 P15
1 PRELIMINARES
Localizacion. trazado y replanteo. Se utilizara personal experto
1.4 |con equipo de precision. Se hara con la frecuencia que loj ., 3.042.526 | $ 2.890.400 | $ 2.129.768 | $ 1.901.579
indique la interventoria. Incluye demarcacion con pintura. linea
de trazado. corte de piso. libretas y planos.
4,00 3,38 2,58 2,50
12 vaelac;l_on del terreno por método manual. Incluye herramienta m2 2.397.148 | § 2277291 | § 1.678.004 | $ 1498218
para apisonado.
4,08 3,880 2,8 2,59
2 EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES
Descapote a mano. Incluye el desenraice si es necesario.
21 cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos m3 1574484 | § 1.495.760 | $ 1.102.139 | $ 984.053
oficiales. Medido en sitio.
4,00 3,38 2,58 2,50
Excavacion manual de material heterogéneo DE 0-2m. bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta. bolas
o N
29 _de roca de volumen inferior a O.35m.. el cargu_e. transporte m3 7978181 | $ 7773612 | $ 5727.925 | $ 5114.218
interno y externo. botada de material proveniente de las
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su
medida sera en el sitio. No incluye entibado.
3,99 3,38 2,58 2,59
Vaciado de viga de fundacion en concreto de 21MPa a nivel de
2.3 |cimentacién. de seccion 0.25x0.20m. Incluye formaleta. equipo y m 46.337.268 | $ 45149133 | $ 33.267.782 | $ 29.703.377
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.
3,99 3, 38| 2,58 2,59
Vaciado de sobrecimiento en concreto de 21MPa 0.12x0.30m.
24 [incluye formaleta. equipo. impermeabilizacion y todo loj 48715476 | $ 47466362 |$ 34975214 |$  31.227.869
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. El
acero de refuerzo se pagara por el respectivo item.
3,99 3, 38| 2,58 2,59
Vaciado de viga de fundacion en concreto de 21MPa a nivel de
2.5 [cimentacién. de seccién 0.20x0.20m. Incluye formaleta. equipo y m 5.902.451 | $ 5.751.106 | $ 4237657 | $ 3.783.622
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.
3,99 3,88 2,08 2,59
3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de
31 [2IMPa sobre mamposteria de seccion 0.12x0.20m. Incluye| 38.349.543 | $  36.432.066 | $  27.803.419|$  23.968.464
formaleta. equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion y funcionamiento.

4,00

3.8

2,99

2,59
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item

Descripcion

Unidad

P12

P13

P14

P15

3.2

‘v'cu.a;aulu \.:U v;ya U;II;.C! Tl LUl I\JIU.lU =} :Cl V;O‘LG UIU 21?VFG OUIUIC
mamposteria de seccion 0.12x0.10m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.

25.649.636

25.008.395

18.595.986

16.031.023

|

3,99

2,980

2,58

3.3

Vaciado de columna de confinamiento en concreto a la vista de
21MPa de seccion 0.12x0.20m. Debera ser vaciada una vez los
muros estén construidos. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocacién y funcionamiento.

75.379.874

71.610.881

54.650.409

48.996.918

|

3,88

2,980

2,680

3.4

Construccion de piso en concreto de 21MPa. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente. Incluye el concreto. formaleteria. polietileno y todo
lo necesario para su correcta instalacion. Sobre material de
recebo B-200 e=0.10m. también incluido. segun detalle
estructural. El acero se paga en el item respectivo.

m2

103.353.534

100.703.443

74.202.537

66.252.265

3,99

3,88

2,080

2,58

3.5

Construccion de piso en concreto de 21MPa para bafo. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
0 equivalente con desnivel hacia desagle para evitar
encharcamiento. con zona de encharque en ducha de -0.03m.
Incluye el concreto. formaleteria. polietileno y todo lo necesario
para su correcta instalacion. Sobre material de recebo B-200
e€=0.10m. también incluido. segun detalle estructural. El acero se
paga en el item respectivo.

m2

2.468.309

2.405.019

1.772.120

1.582.250

3,99

3,88

2,880

2,58

3.6

Construccion de meson en concreto de 21MPa de ancho 0.55m.
espesor 0.10m. altura 0.90m. La superficie debe de quedar
pulida con llana metalica. Incluye pozuelo en acero inoxidable
con griferia sencilla. resistente a corrosion con tecnologia ahorro
de agua. pico oscilante. Incluye muros de apoyo en mamposteria
en blogue de concreto formato 0.12x0.20x0.40m.

11.583.100

11.003.945

8.397.747

7.239.437

|

3,88

2,980

2,58

3.7

Vaciado de viga sillar en concreto de 21MPa vaciada al interior
de unidad de mamposteria en U. Incluye todo lo necesario para
su correcta instalacion. El acero se paga en el item respectivo.

8.035.236

7.829.204

5.768.887

5.150.792

3,99

3.8

2,99

2,59
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item

Descripcion

Unidad

P12

P13

P14

P15

Construccion de losa aérea en concreto de 21MPa para soporte

3.8

de tanque de agua. acabado escobillado. €=0.08m. doble malla
electrosoldada D106. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocacion y funcionamiento. El
acero se paga en el item respectivo.

m2

2.055.265

2.002.566

1.370.177

1.370.177

3,99

3,480

2,680

2,680

ACERO DE REFUERZO

4.1

Suministro. transporte e instalaciéon de acero de refuerzo Fy=
420MPa. corrugado. Incluye transporte con descarga. transporte
interno. alambre de amarre. certificados y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion. segun disefio y
recomendaciones estructurales.

kg

172.710.245

164.074.733

120.897.171

107.943.903

|

3,88

2,080

2,58

4.2

Colocacion de malla electrosoldada D106 o equivalente. Incluye
el suministro y el transporte del material y todos los elementos
necesarios para su correcta colocacion.

m2

16.850.568

16.008.040

11.795.398

10.531.605

4,088

3,480

2,890

2,590

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

5.1

Construccion de mamposteria en bloque de perforacion vertical
de 0.12x0.20x0.40m. resistencia 13MPa. revitada a dos caras.
sin rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocacién del
bloque. el mortero de pega. espesor de pega maximo 0.012m y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

m2

103.525.212

98.348.952

75.055.779

64.703.258

|

3,88

2,980

2,58

5.2

Construccion de mamposteria en bloque calado de
0.10x0.20x0.20m. segun detalle. revitado a dos caras. sin
rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocacion del
ladrillo. el mortero de pega. espesor de pega maximo 0.012m.
angeo y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion.

m2

5.481.214

5.340.670

3.794.686

3.654.142

3,99

3,88

2,780

2,680

5.3

Revoque para adecuacion de superficie para instalacion de
enchape en zona de bafio y lavadero.

m2

2.409.178

$

2.347.404

$

1.729.666

$

1.544.345

3,99

3,480

2,880

2,590

INSTALACIONES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS

6.1

Suministro. transporte e instalacion de punto hidraulico en PVC-
P 1/2" RDE-13.5. incluye tuberia presion. accesorios. limpiador.
soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion.

Un

3.038.623

2.960.710

2.181.576

2.025.749

3,99

|

2,880

2,680

6.2

Suministro. transporte e instalacién de tuberia PVC-P x 1/2" RDE
13.5. incluye tuberia presion. accesorios . limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

2.717.716

2.648.031

1.951.181

1.742.126

3,99

3.8

2,99
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item Descripcion Unidad P12 P13 P14 P15
Suministro_e_instalacion valvula _de bola en PVC 1/2" extremo
6.3 [soldado. Se entregara debidamente instalada sin presencia de Un 328.097 | $ 311692 | $ 229.668 | $ 205.061
fugas ni fisuras.
4,08 3, 38| 2,58 2,50
Salidas sanitarias de 2" incluye materiales. accesorios y todos
6.4 [los elementos necesarios para su correcta instalacion y Un 4.236.133 | $ 4.024.327 | $ 2.965.293 | $ 2.647.583
funcionamiento
4,00 3,38 2,58 2,50
Salida sanitaria de 4" incluye materiales. accesorios y todos los
6.5 |elementos necesarios para su correcta instalacion 'y Un 1.126.658 | $ 1.070.325 | $ 788.660 | $ 704.161
funcionamiento
4,00 3, 38| 2,58 2,50
6.6 |Red sanitaria de piso para en tuberia PVC-S 2'. incluye| 4.540.618 | $ 4.313.587 | $ 3.291.948 | $ 2.837.886
accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion.
4,08 3, 38| 2,99 2,50
6.7 |Red sanitaria de piso en tuberia PVC-S 4" incluye accesorios y| -, 15.346.524 | $ 14579197 |$  10.742.567 | $ 9.591.577
todo lo necesario para su correcta instalacion.
4,00 3,38 2,58 2,50
6.8 Red sanitaria d_e piso en tuberia EVC-S 3.: incluye accesorios y m 6.312.904 | $ 6.151.034 | $ 4532341 | $ 4.046.733
todo lo necesario para su correcta instalacion.
3,99 3,38 2,58 2,50
Suministro. transporte e instalacién de tuberia PVC-P x 3/4" RDE
6.9 |11. incluye tuberia presién. accesorios. limpiador. soldadura y m 1.812.644 | $ 1.722.012 | $ 1.268.851 | $ 1.132.903
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
4,00 3,38 2,58 2,50
Construccion de caja de inspeccion. dimensiones de 0.5m x
0.5m. con altura de 0.7m. espesor de paredes 0.1m. Incluye:
6.10 |excavacion. herraje para tapa. cafiuela y todgs los materiales Un 450.866 | $ 427.744 | § 300577 | $ 300577
indicados en el plano. mano de obra. herramientas. formaleta.
equipo. concreto de 21MPa. y demas elementos necesarios para
el normal desarrollo de la actividad.
3,99 3,75 2,68 2,68 |
Suministro e instalacion de acometida domiciliaria. Incluye kit
silla yee para conexiones domiciliarias @ 6" x 8". accesorios.
6.11 [hidrosellos. abrazaderas. lubricante. tuberia novafort @ 6. Un 736.680 | $ 698.902 | $ 491120 | $ 491.120
excavasion. lleno y demas elementos necesarios para el normal
desarrollo de la actividad.
3,99 3,780 2,68 2,68
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de toma corriente 125V doble con polo a
71 tierra. 15A. de empotrar. Incluye caja. acce§f)rlos. fuamon_es y Un 3.092.556 | $ 3.013.259 | § 2.220.296 | § 2 061.704
todos los elementos para su correcta instalacion. Los materiales
deben cumplir con certificacion RETIE.

—
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item Descripcion Unidad P12 P13 P14 P15
3,99 3,800 2,08 2,08
Suministro e instalaciéon de tomas GFCI. blanca. de empotrar.
79 Incluye caja. gccesor.lc’)s. fijaciones y.todos los eIemento; para Un 3.146.241 | $ 3.065.569 | $ 2.258.840 | § 2 016.821
su correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
3,99 3,38 2,890 2,59
Suministro e instalacion de interruptor sencillo blanco. de
73 empotrar. Incluye caja. acc_:esorlos..’ fijaciones y_ todos los Un 1588547 | $ 1547.815 | 1.140.495 | $ 1.018.299
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con certificacién RETIE.
3,99 3,38 2,890 2,59
Suministro e instalacion de interruptor doble. blanco. de
74 empotrar. Incluye caja. acc_:esorlos..’ fijaciones y todos los Un 291.876 | $ 284579 | § 218.907 | $ 182.422
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con certificacién RETIE.
4,00 3,99 3,088 2,59
Suministro e instalaciéon de plafones. salidas para iluminacion.
75 ITZ'n paquellta. blanco. de sobreponer. Incluye ca_ua. accg'sorlos. Un 1.586.061 | $ 1545393 | 1.138.711 | 1.016.706
fijaciones y todos los elementos para su correcta instalacion. Los
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
3,99 3,38 2,890 2,59
Suministro e instalacion de proteccion del circuito de 1x20A. Los
7.6 materiales deben cumplir con certificacion RETIE. Un 107161513 10441371 % 769.364 | 686.932
3,99 3, 38| 2,890 2,59
Suministro e instalacion de proteccion del circuito de 1x30A. Los
7 materiales deben cumplir con certificacion RETIE. Un 219818 | § 208.827 | $ 153.873 | § 137.386
4,00 3, 38| 2,89 2,59
Suministro e instalacion de cable antifraude 2 N° 8 Cu THWN +
78 |1 N° 8 Cu THWN. Los materiales deben cumplir con m 5.185.116 | $ 4925860 | $ 3.629.581 | $ 3.240.697
Certificacion RETIE.
4,00 3,38 2,89 2,59
Suministro e instalacién de tuberia PVC 1/2" tipo Conduit o
7.9 [similar. ‘Incluye accesorios y todos los elementos para suj 5.074.929 | $ 4821182 | ¢ 3.552.450 | $ 3.171.830
correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
4,00 3,38 2,89 2,59
Suministro e instalacién de tuberia PVC 3/4" tipo Conduit o
710 similar. Inpluye g?cesorlos y todps los elementos para su m 486.215 | $ 473.748 | § 349.078 | $ 311,676
correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
3,99 3, 38| 2,890 2,59
Suministro e instalacion de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN-
7.11 |THWN 90°C. Los materiales deben cumplir con Certificacion m 13.853.414 | $ 13.160.744 | $ 9.697.390 | $ 8.658.384
RETIE.

4,00

3.8

2,99

2,59
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item Descripcion Unidad P12 P13 P14 P15
Suministro e instalacion de contador bifasico con todos los
7.12 |elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben Un 3.379.066 | $ 3.210.112 | $ 2.365.346 | $ 2.111.916
cumplir con Certificacion RETIE.
4,08 3, 38| 2,58 2,59
Suministro e instalacion de varilla de puesta a tierra. con
713 conector y cable. Debe cumplir con certificaciéon RETIE. Un 2.159.501 | $ 2.051.526 | $ 1511650 | $ 1.349.688
4,08 3, 38| 2,58 2,59
Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 8 circuitos
714 |con todos los elementos para su correcta instalacién. Los Un 1.618.385 | $ 1.576.888 | $ 1.161.918 | $ 1.037.427
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
3,99 3, 38| 2,58 2,59
Suministro e instalacion de toma corriente 220V doble pata
715 trabada con polo a tierra. 30;_’-\. Inclgye accesorios y todos los Un 462.712 | $ 450,847 | § 332.203 | $ 296.610
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con Certificacion RETIE.
3,99 3,880 2,8 2,59
8 CARPINTERIA EN MADERA
Suministro de puerta en madera entamborada con refuerzo
g1 [intermo de 1.00x2.10m. Incluye marco. chapa economica.| ;. 15.808.829 | $  15.403.475|$  10.944574 |$  10.539.220
bisagras. pintura inmunizante y demas elementos para su
correcto funcionamiento.
3,99 3, 38| 2,75 2,680
Suministro de puerta en madera entamborada de 0.80x2.10m.
8.2 |Incluye marco. chapa econdémica. bisagras. pintura inmunizante Un 8.629.275 | $ 8.418.805 | $ 7.576.925 | $ 4.840.813
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
4,15 4,088 3,68 2,3
Suministro de ventana en madera tipo econdmica de
8.3 [1.20x2.40m. Incluye marco. vidrio. bisagras . pintura inmunizante Un 8.773.597 | $ 8.536.473 | $ 5.928.106 | $ 5.928.106
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
3,75 3,68 2,59 2,59
Suministro de ventana en madera tipo econdémica de
8.4 [1.20x1.20m. Incluye marco. vidrio. bisagras. pintura inmunizante Un 18.339.731 | § 17.881.238 | $ 13.296.305 | $ 11.920.825
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
4,08 3,99 2,99 2,680
Suministro e instalacion de puerta metdlica de 2 alas batientes
g5 [d¢ 0-96m x1.30m con alma tipo malla. Incluye marco. chapal 5.426.208 | $ 5.287.075 | $ 3.617.472 | $ 3.617.472
econémica de seguridad. bisagra perno puerta 3". pintura
anticorrosiva color gris.

3,99

3.8

2,68

2,68
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item Descripcion Unidad P12 P13 P14 P15
Suministro_e instalacion de pasamanos en madera tipo abarco.
g |Pino o similar. segun diseno. Incluye angulos metalicos calibrel 21.239.019 20.694.429 14.159.346 14.159.346
de 1/8" y demas elementos para su correcta fijacion a muro de
concreto.
3,99 3,88 2,68 2,68
9 ENCHAPES Y ACABADOS
Enchape en ceramica antideslizante para piso en bafo. color
91 blanco. Formatqla definir cpn !a Interver?torla. Ipcluye mortero de m2 3.176.937 3.018.090 2303.279 1.985 585
e=0.02m. relaciéon 1:4 mas imperbealizante integral. lechada.
pega y todo lo necesario para su correcta instalacion.
4,00 3, 38| 2,99 2, 50|
Enchape ceramico para pared en el area de zona de ropas y
92 baqo_ segun planos arqtfltectonlcos. colqr blanco. Formato a m2 6.148.083 5.990 440 4.414.008 3.941.079
definir con la Interventoria Incluye material de pega. lechada.
limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion.
3,99 3, 38| 2,58 2,50
Aplicacion de pintura acrilica sobre bloque en fachada a la altura
del zécalo a 0.85m. dos manos. VERDE. Incluye adecuacion de
9.3 |la superficie antes de aplicacion. limpieza de superficie. resanes m2 8.115.990 7.907.888 5.826.865 5.202.558
de perforaciones menores. aplicacion final y todo lo necesario
para su correcto acabado.
3,99 3, 38| 2,58 2,50
Suministro e instalacion de enchape ceramico antideslizante
9.4 |color beige para piso en cocina . Formato a definir con laj ., 3.248.411 3.165.119 2.332.193 2.082.315
Interventoria. Incluye lechada. pega y todo lo necesario para su
correcta instalacion.
3,99 3, 38| 2,58 2,50
Aplicacion de pintura vinilica para zonas humedas. dos manos.
9.5 |Incluye suministro y transporte de los materiales. resanes.| ., 6.420.839 6.256.202 4.445.196 4.280.560
adecuacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta
aplicacion. en bafios color blanco y en cocina color gris basalto.
3,99 3,88 2,780 2,68
10 |APARATOS. ACCESORIOS Y MUEBLES ESPECIALES
Suministro. transporte y colocacion de combo sanitario
econémico. color blanco. Incluye: Sanitario de 4.8Iph - 1.28 gpf.
10.1 |alta eficiencia de agua. lavamanos de colgar. griferia y tres un 8.991.829 8.761.269 6.455.672 5.763.993
accesorios de incrustacion a pared (portapel. jabonera vy
toallero).
3,99 3,38 2,58 2,50
Suministro. transporte e instalacion de rejilla de piso cuadrada
10.2 |de 2" en PVC. para desaglie de ducha. Incluye los materiales y Un 200.562 190.534 140.393 125.351
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
4,00 3,480 2,89 2,508
I
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item Descripcion Unidad P12 P13 P14 P15
Suministro. transporte y colocaciéon de ducha sencilla resistente
103 |2 Ig corrosion. con tecnologia de ahorro de agua. chorro tl.po Un 1225714 1.194 285 879999 785 714
lluvia. direccionable. Incluye todos los elementos necesarios
para el buen funcionamiento.
3,99 3,38 2,58 2,50
Suministro. transporte y colocacién de lavadero en granito de
10.4 [0-59%0.80m sobre muretes de apoyo en bloque de concreto def 6.567.472 6.399.075 4.715.108 4.209.918
0.12x0.20x0.40m. Incluye griferia y todo lo necesario para su
correcta instalacion.
3,99 3,38 2,58 2,50
Suministro. transporte y colocacién de lavadero en granito de
10.5 ]0.30x0.30x0.30m. Incluye griferia y todo lo necesario para su un 2.393.233 2.331.868 1.595.489 1.595.489
funcionamiento.
3,99 3,880 2,68 2,68
11 CUBIERTA
Suministro. transporte e instalacion de cubierta en teja
111 |termoacustica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye) ., 100.994.613 98.405.007 72.508.953 64.740.136
sistemas fijacion a elementos estructurales. La medida sera
tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.
3,99 3,38 2,58 2,50
Suministro. transporte e instalacion de correa en madera pino
11.2 |patula inmunizada (ES6) de seccién 3"x4". Incluye anclajes y m 15.194.513 14.814.650 12.155.610 9.116.708
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
4,08 3,99 3,78 2,48
Suministro. transporte e instalacion de correa en madera pino
11.3 |patula inmunizada (ES6) de seccidén 2"x6". Incluye anclajes y m 22.758.493 22.174.942 15.755.880 15.172.329
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
3,99 3, 38| 2,78 2,68 |
Suministro. transporte e instalacion de canoas en PVC
resistentes al 6xido. la exposicion de rayos UV y deformaciones.
Las dimensiones deben responder a la capacidad necesaria por
11.4 |bajante (revisar especificaciones hidrosanitarias). Incluye todos m 13.935.045 13.577.736 9.647.339 9.290.030
los elementos necesarios como uniones. soportes. tapas.
hidrosellos. entre otros para una correcta instalacién a la
estructura.
3,99 3, 38| 2,75 2,68 |
Suministro. transporte e instalacién de bajante de aguas lluvias
115 |PVC-ALL 2" Incluye todo lo requerido para su correctal 2.639.435 2.571.757 1.894.979 1.691.946
instalacion como codos. soportes y demas elementos
necesarios.

3,99

]|

2,99

2,59
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item Descripcion Unidad P12 P13 P14 P15
Sistema_de aprovechamiento_de agua_lluvia_segun_diserio.
Incluye tanque de polietileno de 500I. tuberia PVC-Px2". Tuberia
PVC-Px1". valvula de bola PVC-P 2". codos PVC-P 90°X 2".
11.6 |codos PVC-P 90°X 1". Tee PVC-P 90°X 2". Tee PVC-P 90°X 1". un $ 14.160.729 | $ 13.797.634 | $ 9.440.486 | $ 9.440.486
unién universal PVC-P X 2", union universal PVC-P X 1". soporte
metdlico. llave boca manguera para lavadero y llave boca
manguera para poceta.
3,99 3,38 2,68 2,68 |
Suministro. transporte e instalaciéon de alfarda en madera pino
11.7 |patula inmunizada (ES6) de seccion 3"x7". Incluye anclajes y m $ 2.207.096 | $ 2.150.504 | $ 1471397 | $ 1.471.397
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
3,99 3, 38| 2,68 2,68 |
Suministro. transporte y colocacion de ruana en lamina
galvanizada calibre 26. desarrollo 0.33m. Incluye pintura
11.8 |anticorrosiva a base de aceite. pestafia de 5 cm. y todos los m $ 3.831.713 | $ 3.733.464 | $ 2554475 | $ 2.554 475
elementos necesarios para su correcta construccion. Segun
disefio de cubierta.
3, 99| 3, 38| 2,600 2,60 |
12 CUBIERTA
Sistema séptico en polietileno compuesto por trampa de grasas
250I. tanque séptico de 1000l y tanque para filtro Anaerobio de
1.4 [fuio ascendente — FAFA de 10001, Incluye accesorios ytodos los| ;| ¢ 39379475 |§ 38419000 |$  26.893.300 |$  23.051.400
elementos necesarios para su correcta instalacion. Sistema
disefiado conforme al RAS - Resolucién 0330 de 2017 y
prefabricado conforme a la NTC 4384.
4,15 4,088 2,58 2,48
Construccion en sitio de pozo de absorcion de 1.50m de
12.p [diametroy profundidad de referencia de 2.0 m en mamposteria.| -, | g 45840408 |$ 16420666 |$  11.500.766 | $ 9.857.800
para manejo de clarificante y disposicion final. Incluye
excavacion. accesorios en PVC. concreto. formaletas y tapa.
4,15 4,088 2,58 2,48
COSTO DIRECTO $ 1.124.309.210 | $ 1.083.717.651 | $ 800.650.471 | $ 713.570.541
COSTO INDIRECTO [ 22,09%] $ 248.327.950 | $ 239.362.428 | $ 176.840.933 | § 157.607.452
COSTO TOTAL DE OBRA POR MES $ 1.372.637.160 | $ 1.323.080.079 | $ 977.491.404 | $ 871.177.993
COSTOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PGl) $ 6.064.010 | $ 6.064.010 | $ 6.064.010 | $ 6.064.010
COSTO DE TRANSPORTE $ 34.460.053 | $ 34.460.053 | $ 34.460.053 | $ 34.460.053
ASIGNACION DE IMPREVISTOS
INTERVENTORIA DEL PROYECTO $ 59.861.743 | $ 59.861.743 | § 44.896.308 | $ 29.930.872
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA (%) 4% 3% 2% 1%
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA $ 11.999.646 | $ 8.999.735 | $ 5.999.823 | $ 2.999.912
COSTO TOTAL DEL PROYECTO / MES $ 1.485.022.614 |$ 1.432.465.621 | $ 1.068.911.598 | $ 944.632.841
VALOR TOTALEJECUCION/ACUMULADO MES $ 31.954.803.959 | $ 33.387.269.580 | $ 34.456.181.179 | $ 35.400.814.020
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item Descripcion Unidad P16 P17 P18 P20
1 PRELIMINARES
Localizacion. trazado y replanteo. Se utilizara personal experto
14 [con equipo de precision. Se hara con la frecuencia que lof ., 1.064.884 | $ 760.631 | $ 608.505 | $ 456.379
indique la interventoria. Incluye demarcacion con pintura. linea
de trazado. corte de piso. libretas y planos.
1,488 1,08 0, 88| 0,68
12 vaelac;l_on del terreno por método manual. Incluye herramienta m2 839.002 | $ 599.287 | $ 479.430 | $ 359 572
para apisonado.
1,480 1,088 0,08 0,68
2 EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES
Descapote a mano. Incluye el desenraice si es necesario.
21 cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos m3 551.069 | $ 393621 | $ 275535 | $ 236.173
oficiales. Medido en sitio.
1,488 1,08 0, 78| 0,68
Excavacion manual de material heterogéneo DE 0-2m. bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta. bolas
o N
29 _de roca de volumen inferior a O.35m.. el cargue. transporte m3 2.863.962 | § 2.045.687 | $ 1.431.981 | $ 1927 412
interno y externo. botada de material proveniente de las
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su
medida sera en el sitio. No incluye entibado.
1,488 1,08 0, 78| 0,68
Vaciado de viga de fundacion en concreto de 21MPa a nivel de
2.3 |[cimentacién. de seccidn 0.25x0.20m. Incluye formaleta. equipo y m 16.633.891 | $ 11.881.351 | $ 8.316.946 | $ 7.128.810
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.
1,488 1,08 0, 78| 0,68
Vaciado de sobrecimiento en concreto de 21MPa 0.12x0.30m.
24 |Incluye formaleta. equipo. impermeabilizacion y todo lol 17.487.607 | $  12.491.148 | $ 8.743.803 | $ 7.494.689
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. El
acero de refuerzo se pagara por el respectivo item.
1,488 1,088 0, 78| 0,68
Vaciado de viga de fundacion en concreto de 21MPa a nivel de
2.5 |cimentacién. de seccion 0.20x0.20m. Incluye formaleta. equipo y m 2.118.829 | $ 1.513.449 | § 1.059.414 | $ 756.724
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.
1,45 1,088 0,780 0,59
3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de
31 21MPa sobre mamposterla de seccion 0.12x0.20m. Incluye m 13.422.340 | 9.587.386 | § 6.711.170 | $ 5752 431
formaleta. equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion y funcionamiento.
1,45 1,088 0,788 0,60|
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item

Descripcion

Unidad

P16

P17

P18

P20

3.2

‘v'cu.a;aulu \.:U v;ya U;II;.C! Tl LUl I\JIU.lU =} :Cl V;O‘LG UIU 21?VFG OUIUIC
mamposteria de seccion 0.12x0.10m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.

8.977.373

6.412.409

4.488.686

$

3.847.445

1,480

1, 08|

0,788

0,68

3.3

Vaciado de columna de confinamiento en concreto a la vista de
21MPa de seccion 0.12x0.20m. Debera ser vaciada una vez los
muros estén construidos. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocacién y funcionamiento.

26.382.956

18.844.969

13.191.478

$

13.191.478

1,480

1, 08|

0,788

0,788

3.4

Construccion de piso en concreto de 21MPa. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente. Incluye el concreto. formaleteria. polietileno y todo
lo necesario para su correcta instalacion. Sobre material de
recebo B-200 e=0.10m. también incluido. segun detalle
estructural. El acero se paga en el item respectivo.

m2

37.101.269

26.500.906

18.550.634

$

15.900.544

1,480

1, 08|

0,788

0,68

3.5

Construccion de piso en concreto de 21MPa para bafo. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
0 equivalente con desnivel hacia desagle para evitar
encharcamiento. con zona de encharque en ducha de -0.03m.
Incluye el concreto. formaleteria. polietileno y todo lo necesario
para su correcta instalacion. Sobre material de recebo B-200
e€=0.10m. también incluido. segun detalle estructural. El acero se
paga en el item respectivo.

m2

886.060

632.900

443.030

379.740

1,480

1, 08|

0,788

0,68

3.6

Construccion de meson en concreto de 21MPa de ancho 0.55m.
espesor 0.10m. altura 0.90m. La superficie debe de quedar
pulida con llana metalica. Incluye pozuelo en acero inoxidable
con griferia sencilla. resistente a corrosion con tecnologia ahorro
de agua. pico oscilante. Incluye muros de apoyo en mamposteria
en blogue de concreto formato 0.12x0.20x0.40m.

4.054.085

2.895.775

2.316.620

1.737.465

1,480

1, 08|

0,08

0,68

3.7

Vaciado de viga sillar en concreto de 21MPa vaciada al interior
de unidad de mamposteria en U. Incluye todo lo necesario para
su correcta instalacion. El acero se paga en el item respectivo.

2.884.444

2.060.317

1.442.222

1.236.190

1,488

1,088]

0,75

0,69
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item Descripcion Unidad P16 P17 P18 P20
Construccion de losa aérea en concreto de 21MPa para soporte
de tanque de agua. acabado escobillado. €=0.08m. doble malla
3.8 [electrosoldada D106. Incluye formaleta. equipo y todo Ilo m2 790.487 | $ 421593 [ $ 263.496 | $ 210.796
necesario para su correcta colocacion y funcionamiento. El
acero se paga en el item respectivo.
1,58 0,89 0,59 0,490|
4 ACERO DE REFUERZO
Suministro. transporte e instalaciéon de acero de refuerzo Fy=
420MPa. corrugado. Incluye transporte con descarga. transporte
4.1 interno. alambre de amarre. certificados y todos los elementos kg 60.448.586 | $ 43.177.561 | $ 30.224.293 | § 25.906.537
necesarios para su correcta instalacion. segun disefio y
recomendaciones estructurales.
1,450 1,088 0,788 0,68
Colocacion de malla electrosoldada D106 o equivalente. Incluye
4.2 |el suministro y el transporte del material y todos los elementos m2 5.897.699 | $ 4212642 | $ 25275851 $ 2.527.585
necesarios para su correcta colocacion.
1,45 1,088 0,69 0,68|
5 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
Construccion de mamposteria en bloque de perforacion vertical
de 0.12x0.20x0.40m. resistencia 13MPa. revitada a dos caras.
5.1 sin rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocacién del m2 36.233.824 | $ 25.881.303 | $ 18.116.912 | $ 15.528.782
bloque. el mortero de pega. espesor de pega maximo 0.012m y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
1,450 1,088 0,788 0,68
Construccion de mamposteria en bloque calado de
0.10x0.20x0.20m. segun detalle. revitado a dos caras. sin
592 rebgbas. Incluye el suministro. transporte y ciol.ocacién del m2 1.967.615 | $ 1.264.895 | $ 843.264 | $ 843.264
ladrillo. el mortero de pega. espesor de pega maximo 0.012m.
angeo y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion.
1,450 0,9%| 0,688 0,68
53 Revoque para adecua?ién de superficie para instalaciéon de m2 864.833 | $ 617.738 | $ 432417 | $ 432 417
enchape en zona de bafio y lavadero.
1,480 1,08 0,780 0,788
6 INSTALACIONES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS
Suministro. transporte e instalacion de punto hidraulico en PVC-
6.1 P 1/2" RDE-13.5. incluye tuberia presion. apcesorios. limpiador. Un 1.090.788 | $ 779134 | $ 545.394 | $ 545.394
soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion.
1,450 1,088 0,788 0,788
Suministro. transporte e instalacién de tuberia PVC-P x 1/2" RDE
6.2 |13.5. incluye tuberia presion. accesorios . limpiador. soldadura y m 975.590 | $ 696.850 | $ 487.795 | $ 418.110
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
1,458 1,088 0,75
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item Descripcion Unidad P16 P17 P18 P20
Suministro_e_instalacion valvula _de bola en PVC 1/2" extremo
6.3 |soldado. Se entregara debidamente instalada sin presencia de Un 114834 | $ 82.024 | $ 49215 $ 49.215
fugas ni fisuras.
1,458 1,088 0,68 0,68
Salidas sanitarias de 2" incluye materiales. accesorios y todos
6.4 [|los elementos necesarios para su correcta instalacién y Un 1.482.647 | § 1.059.033 | $ 635.420 | $ 635.420
funcionamiento
1,458 1,088 0,68 0,68
Salida sanitaria de 4" incluye materiales. accesorios y todos los
6.5 |elementos necesarios para su correcta instalacion 'y Un 394.330 | $ 281.664 | $ 168.999 | $ 168.999
funcionamiento
1,458 1,088 0,68 0,68
6.6 Red sa_nltarla de piso para en tuberia PV(;-S 2 .I,lncluye m 1589.216 | $ 1135.154 | 794.608 | $ 794 608
accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion.
1,488 1,08 0, 78| 0,788
6.7 Red sanitaria d_e piso en tuberia EVC-S 4.: incluye accesorios y m 5371.283 | $ 3.836.631 | $ 2.685.642 | $ 2 685.642
todo lo necesario para su correcta instalacion.
1,488 1,08 0, 78| 0,788
6.8 Red sanitaria d_e piso en tuberia EVC-S 3.: incluye accesorios y m 2.266.171 | $ 1.618.693 | § 1.133.085 | § 971.216
todo lo necesario para su correcta instalacion.
1,488 1,08 0, 78| 0,68
Suministro. transporte e instalacién de tuberia PVC-P x 3/4" RDE
6.9 [11. incluye tuberia presion. accesorios. limpiador. soldadura y m 634.425 | $ 453.161 | $ 271897 | $ 271.897
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
1,458 1,088 0,68 0,68
Construccion de caja de inspeccion. dimensiones de 0.5m x
0.5m. con altura de 0.7m. espesor de paredes 0.1m. Incluye:
6.10 |excavacion. herraje para tapa. cafiuela y todgs los materiales Un 161.849 | 115.607 | $ 69.364 | $ 69.364
indicados en el plano. mano de obra. herramientas. formaleta.
equipo. concreto de 21MPa. y demas elementos necesarios para
el normal desarrollo de la actividad.
1,488 1,08 0, 68| 0, 68|
Suministro e instalacion de acometida domiciliaria. Incluye kit
silla yee para conexiones domiciliarias @ 6" x 8". accesorios.
6.11 [hidrosellos. abrazaderas. lubricante. tuberia novafort @ 6. Un 264.449 [ $ 188.892 | $ 113.335 | $ 113.335
excavasion. lleno y demas elementos necesarios para el normal
desarrollo de la actividad.
1,480 1,088 0,69 0,68
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de toma corriente 125V doble con polo a
71 tierra. 15A. de empotrar. Incluye caja. acce§f)rlos. fuamon_es y Un 1.110.148 | $ 792.963 | $ 555.074 | $ 475778
todos los elementos para su correcta instalacion. Los materiales
deben cumplir con certificacion RETIE.
40de 54




item Descripcion Unidad P16 P17 P18 P20
1484 1,088 0,788 0,68
Suministro e instalaciéon de tomas GFCI. blanca. de empotrar.
79 Incluye caja. gccesor.lc’)s. fijaciones y.todos los eIemento; para Un 1.129.420 | 806.729 | $ 564.710 | $ 484.037
su correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
1,488 1,08 0, 78| 0, 68|
Suministro e instalacion de interruptor sencillo blanco. de
73 empotrar. Incluye caja. acc_:esorlos..’ fijaciones y todos los Un 570.248 | $ 407.320 | § 285124 | $ 244392
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con certificacién RETIE.
1,488 1,08 0, 78| 0, 68|
Suministro e instalacion de interruptor doble. blanco. de
74 empotrar. Incluye caja. acc_:esorlos..’ fijaciones y todos los Un 102.157 | $ 80.266 | $ 58.375 | $ 51078
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con certificacién RETIE.
1,488 1,188 0, 88| 0, 7R
Suministro e instalaciéon de plafones. salidas para iluminacion.
75 ITZ'n paquellta. blanco. de sobreponer. Incluye caja. accg'sorlos. Un 569.355 | $ 406.682 | $ 284.678 | $ 244009
fijaciones y todos los elementos para su correcta instalacion. Los
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
1,488 1,08 0, 78| 0, 68|
Suministro e instalacion de proteccion del circuito de 1x20A. Los
7.6 materiales deben cumplir con certificacion RETIE. Un 384.682 | § 274773 | $ 192.341 | $ 164.864
1,488 1,08 0, 78| 0, 68|
Suministro e instalacion de proteccion del circuito de 1x30A. Los
7 materiales deben cumplir con certificacion RETIE. Un 76.936 | $ 54.955 | $ 32973 | § 32.973
1,458 1,088 0,68 0,68
Suministro e instalacion de cable antifraude 2 N° 8 Cu THWN +
78 (1 N° 8 Cu THWN. Los materiales deben cumplir con m 1.814.790 | $ 1.296.279 | $ 777.767 | $ 777.767
Certificacion RETIE.
1,458 1,088 0,68 0,68
Suministro e instalacién de tuberia PVC 1/2" tipo Conduit o
7.9 [Similar. Incluye accesorios y todos los elementos para sul 1.776.225 | $ 1.268.732 | $ 761.239 | $ 761.239
correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
1,458 1,088 0,68 0,68
Suministro e instalacién de tuberia PVC 3/4" tipo Conduit o
710 similar. Inpluye g?cesorlos y todps los elementos para su m 174.539 | 124671 | 87.269 | $ 74.802
correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
1,488 1,08 0, 78| 0,68
Suministro e instalacion de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN-
711 |THWN 90°C. Los materiales deben cumplir con Certificacion m 4848695 | $ 3.463.354 | $ 2424348 | $ 2.424.348
RETIE.
1,488 1,08| 0,784 0,784
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item Descripcion Unidad P16 P17 P18 P20
Suministro e instalacion de contador bifasico con todos los
7.12 |elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben Un 1.182.673 | § 844.766 | $ 591.336 | $ 506.860
cumplir con Certificacion RETIE.
1,450 1,088 0,788 0,68
Suministro e instalacion de varilla de puesta a tierra. con
713 conector y cable. Debe cumplir con certificaciéon RETIE. Un 755825 | § 539.875 | $ 377.913 | § 323.925
1,450 1,088 0,788 0,68
Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 8 circuitos
7.14 |[con todos los elementos para su correcta instalacion. Los Un 580.959 | $ 414971 $ 290479 [ $ 248.982
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
1,450 1,088 0,788 0,68
Suministro e instalacion de toma corriente 220V doble pata
715 trabada con polo a tierra. 30;_’-\. Inclgye accesorios y todos los Un 166.102 | $ 118.644 | 83.051 | $ 71.186
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con Certificacion RETIE.
1,45 1,08 0,788 0,68|
8 CARPINTERIA EN MADERA
Suministro de puerta en madera entamborada con refuerzo
g.q |[interno de 1.00x2.10m. Incluye marco. chapa economica.| . 5.674.964 | $ 3.648.191 | $ 2.432.128 | $ 2.432.128
bisagras. pintura inmunizante y demas elementos para su
correcto funcionamiento.
1,45 0,984 0,68 0,68|
Suministro de puerta en madera entamborada de 0.80x2.10m.
8.2 Incluye marco. chapa econémica. bisagras. pintura inmunizante Un 2.736.112 | $ 2.946.582 | $ 23151711 $ 2.104.701
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
1,35 1,450 1,198 1,088
Suministro de ventana en madera tipo econdmica de
8.3 [1.20x2.40m. Incluye marco. vidrio. bisagras . pintura inmunizante Un 3.319.740 | $ 3.319.740 | $ 2.608.367 | $ 2.371.243
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
1,450 1,450 1,198 1,08
Suministro de ventana en madera tipo econdmica de
8.4 1.20x1.20m. Incluye marco. vidrio. bisagras. pintura inmunizante Un 6.418.906 | $ 4.126.440 | $ 2.292.466 | $ 1.833.973
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
1,450 0,9%| 0,58 0,48
Suministro e instalacion de puerta metdlica de 2 alas batientes
g5 |d¢ 0.96m x1.30m con ama tipo malla. Incluye marco. chapal 1.947.870 | $ 1.252.202 | $ 834.801 | $ 556.534
econémica de seguridad. bisagra perno puerta 3". pintura
anticorrosiva color gris.
1,458 0,99 0,65 0,48
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item Descripcion Unidad P16 P17 P18 P20
Suministro_e instalacion de pasamanos en madera tipo_abarco.
g [PIno 0"5|m|Iar.’segun disefio. Incluye angulos”me.tlallcos calibre m 7 624 263 4.901.312 3267 541 2 178.361
de 1/8" y demas elementos para su correcta fijacion a muro de
concreto.
1,45 0, 98| 0,6%| 0,48
9 ENCHAPES Y ACABADOS
Enchape en ceramica antideslizante para piso en bafo. color
91 blanco. Formatq la definir cpn !a Interver?torla. Ipcluye mortero de m2 1.111.928 873.658 635.387 555 964
e=0.02m. relaciéon 1:4 mas imperbealizante integral. lechada.
pega y todo lo necesario para su correcta instalacion.
1,488 1,188 0, 88| 0, 7R
Enchape ceramico para pared en el area de zona de ropas y
92 baqo_ segun planos arqtfltectonlcos. colqr blanco. Formato a m2 2 207.004 1576.432 1.103.502 1.103.502
definir con la Interventoria Incluye material de pega. lechada.
limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion.
1,488 1,08 0, 78| 0, 7R
Aplicacion de pintura acrilica sobre bloque en fachada a la altura
del zécalo a 0.85m. dos manos. VERDE. Incluye adecuacion de
9.3 |la superficie antes de aplicacion. limpieza de superficie. resanes m2 2.913.432 2.081.023 1.456.716 1.456.716
de perforaciones menores. aplicacion final y todo lo necesario
para su correcto acabado.
1,488 1,08 0, 78| 0, 7R
Suministro e instalacion de enchape ceramico antideslizante
94 color belge,: para piso en cocina . Formato a deflhlr con la m2 1.166.096 832926 583.048 583.048
Interventoria. Incluye lechada. pega y todo lo necesario para su
correcta instalacion.
1,488 1,08 0, 78| 0, 7R
Aplicacion de pintura vinilica para zonas humedas. dos manos.
95 Incluye .s,umlnlstro y tr_apsporte de los mgterlales. resanes. m2 2304.917 1481732 1152 458 987 821
adecuacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta
aplicacion. en bafios color blanco y en cocina color gris basalto.
1,45 0, 98| 0,780 0,68
10 |APARATOS. ACCESORIOS Y MUEBLES ESPECIALES
Suministro. transporte y colocacion de combo sanitario
econémico. color blanco. Incluye: Sanitario de 4.8Iph - 1.28 gpf.
10.1 |alta eficiencia de agua. lavamanos de colgar. griferia y tres un 3.227.836 2.305.597 1.613.918 1.383.358
accesorios de incrustacion a pared (portapel. jabonera vy
toallero).
1,488 1,088 0, 78| 0, 68|
Suministro. transporte e instalacion de rejilla de piso cuadrada
10.2 |de 2" en PVC. para desaglie de ducha. Incluye los materiales y Un 70.197 50.140 30.084 30.084
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
1,45 1,088 0,68 0,698
J
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item Descripcion Unidad P16 P17 P18 P20
Suministro. transporte y colocaciéon de ducha sencilla resistente
103 |2 Ig corrosion. con tecnologia de ahorro de agua. chorro tl.po Un 440,000 314.286 220.000 188.571
lluvia. direccionable. Incluye todos los elementos necesarios
para el buen funcionamiento.
1,488 1,08 0,788 0,68
Suministro. transporte y colocacién de lavadero en granito de
10.4 [0-59%0.80m sobre muretes de apoyo en bloque de concreto def 2.357.554 1.683.967 1.178.777 1.010.380
0.12x0.20x0.40m. Incluye griferia y todo lo necesario para su
correcta instalacion.
1,488 1,08 0,788 0,68
Suministro. transporte y colocacién de lavadero en granito de
10.5 ]0.30x0.30x0.30m. Incluye griferia y todo lo necesario para su un 920.474 552.285 306.825 245.460
funcionamiento.
1,59 0,98 0,58 0,490|
11 CUBIERTA
Suministro. transporte e instalacion de cubierta en teja
111 |termoacustica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye) ., 36.254.476 25.896.055 18.127.238 15.537.633
sistemas fijacion a elementos estructurales. La medida sera
tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.
1,488 1,08 0,788 0,68
Suministro. transporte e instalacion de correa en madera pino
11.2 |patula inmunizada (ES6) de seccién 3"x4". Incluye anclajes y m 4.938.217 4.558.354 3.418.765 3.038.903
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
1,35 1,088 0,9%| 0, SH |
Suministro. transporte e instalacion de correa en madera pino
11.3 |patula inmunizada (ES6) de seccidén 2"x6". Incluye anclajes y m 8.169.715 4.668.409 3.501.307 2.917.755
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
1,458 0,08 0,68 0,5%|
Suministro. transporte e instalacion de canoas en PVC
resistentes al 6xido. la exposicion de rayos UV y deformaciones.
Las dimensiones deben responder a la capacidad necesaria por
11.4 |bajante (revisar especificaciones hidrosanitarias). Incluye todos m 5.002.324 3.215.780 2.501.162 2.143.853
los elementos necesarios como uniones. soportes. tapas.
hidrosellos. entre otros para una correcta instalacién a la
estructura.
1,45 0,984 0,788 0,68|
Suministro. transporte e instalacién de bajante de aguas lluvias
15 _PVC—AL_IT 2". Incluye todo lo requerido para’ su correcta m 947 489 676.778 473.745 406.067
instalacion como codos. soportes y demas elementos
necesarios.
1,45 1,088 0,788 0,60|
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item Descripcion Unidad P16 P17 P18 P20
Sistema_de aprovechamiento_de agua_lluvia_segun_diserio.
Incluye tanque de polietileno de 500I. tuberia PVC-Px2". Tuberia
PVC-Px1". valvula de bola PVC-P 2". codos PVC-P 90°X 2".
11.6 |codos PVC-P 90°X 1". Tee PVC-P 90°X 2". Tee PVC-P 90°X 1". un $ 5.083.339 | $ 3.267.861 | $ 2178574 | § 1.452.382
unién universal PVC-P X 2", union universal PVC-P X 1". soporte
metdlico. llave boca manguera para lavadero y llave boca
manguera para poceta.
1,450 0,9%| 0,688 0,485
Suministro. transporte e instalaciéon de alfarda en madera pino
11.7 |patula inmunizada (ES6) de seccion 3"x7". Incluye anclajes y m $ 792291 | $ 509.330 | $ 339553 | $ 282.961
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
1,450 0,9%| 0,688 0,58
Suministro. transporte y colocacion de ruana en lamina
galvanizada calibre 26. desarrollo 0.33m. Incluye pintura
11.8 |anticorrosiva a base de aceite. pestafia de 5 cm. y todos los m $ 1.375.487 | § 884.241 | $ 589.494 | $ 491.245
elementos necesarios para su correcta construccion. Segun
disefio de cubierta.
1,45 0, 98| 0,68 0,59|
12 CUBIERTA
Sistema séptico en polietileno compuesto por trampa de grasas
250I. tanque séptico de 1000l y tanque para filtro Anaerobio de
1.4 [fuio ascendente — FAFA de 10001, Incluye accesorios y todos los| ;- | ¢ 44505700 | § 6.723.325 | $ 3.841.900 | $ 2.881.425
elementos necesarios para su correcta instalacion. Sistema
disefiado conforme al RAS - Resolucién 0330 de 2017 y
prefabricado conforme a la NTC 4384.
1,280 0,788 0,45 0,3%|
Construccion en sitio de pozo de absorcion de 1.50m de
12.p [diametro y profundidad de referencia de 2.0 m en mamposteria.l ;| ¢ 4.928.900 | $ 3.285.933 | $ 1.642.967 | $ 1.232.225
para manejo de clarificante y disposicion final. Incluye
excavacion. accesorios en PVC. concreto. formaletas y tapa.
1,280 0,88 0,45 0,3%|
COSTO DIRECTO $ 394.518.381 | § 278.969.968 | $ 193.434.746 | $ 168.170.169
COSTO INDIRECTO [ 22,00%| $ 87.137.898 | $ 61.616.537 | $ 42.724.238 | $ 37.144.011
COSTO TOTAL DE OBRA POR MES $ 481.656.279 | $ 340.586.505 | $ 236.158.984 | $ 205.314.180
COSTOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PGl) $ 6.064.010 | $ 6.064.010 | $ 6.064.010 | $ 6.064.010
COSTO DE TRANSPORTE $ 34.460.053 | $ 34.460.053 | $ 34.460.053 | $ 34.460.053
ASIGNACION DE IMPREVISTOS
INTERVENTORIA DEL PROYECTO $ 14.965.436 | $ 14.965.436 | $ 14.965.436 | $ 14.965.436
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA (%) 1% 1% 1% 1%
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA $ 2.999.912 | § 2.999912 | $ 2.999.912 | $ 2.999.912
COSTO TOTAL DEL PROYECTO / MES $ 540.145.690 | $ 399.075.916 | $ 294.648.396 | $ 263.803.591
VALOR TOTALEJECUCION/ACUMULADO MES $ 35.940.959.710 | $ 36.340.035.626 | $ 36.634.684.022 | $ 36.898.487.613
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item Descripcion Unidad P21 P22 P19 TOTALES
1 PRELIMINARES
Localizacion. trazado y replanteo. Se utilizara personal experto
14 [con equipo de precision. Se hara con la frecuencia que lof ., 456.379 | $ 228.189 | $ 76.063.145
indique la interventoria. Incluye demarcacion con pintura. linea
de trazado. corte de piso. libretas y planos.
0,68 0,3%| 100,000%
12 vaelac;l_on del terreno por método manual. Incluye herramienta m2 359572 | $ 179.786 | $ 59.928.706
para apisonado.
0,68 0,38 100,000%
2 EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES
Descapote a mano. Incluye el desenraice si es necesario.
21 cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos m3 236.173 | $ 118.086 | $ 39.362.107
oficiales. Medido en sitio.
0,68 0,3%| 100,000%
Excavacion manual de material heterogéneo DE 0-2m. bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta. bolas
o N
29 _de roca de volumen inferior a 0.35m.. el cargue. transporte m3 1227412 | 613.706 | $ 204 568.736
interno y externo. botada de material proveniente de las
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su
medida sera en el sitio. No incluye entibado.
0,68 0,3%| 100,000%
Vaciado de viga de fundacion en concreto de 21MPa a nivel de
2.3 |cimentacién. de seccion 0.25x0.20m. Incluye formaleta. equipo y m 7.128.810 | $ 3.564.405 | $ 1.188.135.074
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.
0,688 0,3%| 100,000%
Vaciado de sobrecimiento en concreto de 21MPa 0.12x0.30m.
24 Incluye . formaleta. equipo. .|mperm.(?ablllzac:|or.1 y _todo lo m 7.494.689 | $ 3.747.344 | § 1249 114.778
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. El
acero de refuerzo se pagara por el respectivo item.
0,68 0,3%| 100,000%
Vaciado de viga de fundacion en concreto de 21MPa a nivel de
2.5 |cimentacién. de seccion 0.20x0.20m. Incluye formaleta. equipo y m 756.724 | $ 454035 $ 151.344.893
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.
0,58 0,38 100,000%
3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de
31 21MPa sobre mamposterla de seccion 0.12x0.20m. Incluye m 5752431 | $ 2.876.216 | § 958.738.573
formaleta. equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion y funcionamiento.
0,69 0,39 100,000%
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Descripcion
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mamposteria de seccion 0.12x0.10m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.

3.847.445

1.923.723

$ 641.240.900

0,68

0,38

100,000%

3.3

Vaciado de columna de confinamiento en concreto a la vista de
21MPa de seccion 0.12x0.20m. Debera ser vaciada una vez los
muros estén construidos. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocacién y funcionamiento.

11.306.981

5.653.491

$ 1.884.496.856

0,68

0,38

100,000%

3.4

Construccion de piso en concreto de 21MPa. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente. Incluye el concreto. formaleteria. polietileno y todo
lo necesario para su correcta instalacion. Sobre material de
recebo B-200 e=0.10m. también incluido. segun detalle
estructural. El acero se paga en el item respectivo.

m2

15.900.544

7.950.272

$ 2.650.090.616

0,68

0,38

100,000%

3.5

Construccion de piso en concreto de 21MPa para bafo. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
0 equivalente con desnivel hacia desagle para evitar
encharcamiento. con zona de encharque en ducha de -0.03m.
Incluye el concreto. formaleteria. polietileno y todo lo necesario
para su correcta instalacion. Sobre material de recebo B-200
e€=0.10m. también incluido. segun detalle estructural. El acero se
paga en el item respectivo.

m2

379.740

189.870

$ 63.289.986

0,68

0,38

100,000%

3.6

Construccion de meson en concreto de 21MPa de ancho 0.55m.
espesor 0.10m. altura 0.90m. La superficie debe de quedar
pulida con llana metalica. Incluye pozuelo en acero inoxidable
con griferia sencilla. resistente a corrosion con tecnologia ahorro
de agua. pico oscilante. Incluye muros de apoyo en mamposteria
en blogue de concreto formato 0.12x0.20x0.40m.

1.737.465

1.158.310

$ 289.577.494

0,68

0,488

100,000%

3.7

Vaciado de viga sillar en concreto de 21MPa vaciada al interior
de unidad de mamposteria en U. Incluye todo lo necesario para
su correcta instalacion. El acero se paga en el item respectivo.

1.236.190

618.095

$ 206.031.690

0,69

0,39

100,000%
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item Descripcion Unidad P21 P22 P19 TOTALES
Construccion de losa aérea en concreto de 21MPa para soporte
de tanque de agua. acabado escobillado. €=0.08m. doble malla
3.8 [electrosoldada D106. Incluye formaleta. equipo y todo Ilo m2 210.796 | $ 105.398 | $ 52.699.115
necesario para su correcta colocacion y funcionamiento. El
acero se paga en el item respectivo.
0,45 0,28 100,000%
4 ACERO DE REFUERZO
Suministro. transporte e instalaciéon de acero de refuerzo Fy=
420MPa. corrugado. Incluye transporte con descarga. transporte
4.1 interno. alambre de amarre. certificados y todos los elementos kg 25.906.537 | $ 12.953.268 | $ 4.317.756.119
necesarios para su correcta instalacion. segun disefio y
recomendaciones estructurales.
0,68 0,3%| 100,000%
Colocacion de malla electrosoldada D106 o equivalente. Incluye
4.2 |el suministro y el transporte del material y todos los elementos m2 25275851 % 1.263.793 | $ 421.264.202
necesarios para su correcta colocacion.
0,68 0,38 100,000%
5 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
Construccion de mamposteria en bloque de perforacion vertical
de 0.12x0.20x0.40m. resistencia 13MPa. revitada a dos caras.
5.1 sin rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocacién del m2 15.528.782 | $ 7.764.391 | $ 2.588.130.309
bloque. el mortero de pega. espesor de pega maximo 0.012m y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
0,68 0,3%| 100,000%
Construccion de mamposteria en bloque calado de
0.10x0.20x0.20m. segun detalle. revitado a dos caras. sin
592 rebgbas. Incluye el suministro. transporte y ciol.ocacién del m2 702.720 | $ 281.088 | § 140 543.937
ladrillo. el mortero de pega. espesor de pega maximo 0.012m.
angeo y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion.
0,58 0,28 100,000%
53 Revoque para adecua?ién de superficie para instalaciéon de m2 370.643 | $ 185.321 | $ 61.773.791
enchape en zona de bafio y lavadero.
0,68 0,38 100,000%
6 INSTALACIONES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS
Suministro. transporte e instalacion de punto hidraulico en PVC-
6.1 P 1/2" RDE-13.5. incluye tuberia presion. apcesorios. limpiador. Un 389.567 | $ 155.827 | $ 77.913.420
soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion.
0,58 0,28 100,000%
Suministro. transporte e instalacién de tuberia PVC-P x 1/2" RDE
6.2 |13.5. incluye tuberia presion. accesorios . limpiador. soldadura y m 418110 | $ 209.055 | $ 69.685.020
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
0,69 0,39 100,000%6} ¢ 54




item Descripcion Unidad P21 P22 P19 TOTALES
Suministro_e_instalacion valvula _de bola en PVC 1/2" extremo
6.3 |soldado. Se entregara debidamente instalada sin presencia de Un 49.215 $ 24607 | $ 8.202.421
fugas ni fisuras.
0,68 0,3%| 100,000%
Salidas sanitarias de 2" incluye materiales. accesorios y todos
6.4 [los elementos necesarios para su correcta instalacion y Un 635.420 | $ 317.710 | $ 105.903.330
funcionamiento
0,68 0,3%| 100,000%
Salida sanitaria de 4" incluye materiales. accesorios y todos los
6.5 |elementos necesarios para su correcta instalacion 'y Un 168.999 | $ 84499 | $ 28.166.443
funcionamiento
0,688 0,3%| 100,000%
6.6 Red sa_nltarla de piso para en tuberia PV(;-S 2 .I,lncluye m 681.093 | $ 340546 | $ 113.515.442
accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion.
0,68 0,3%| 100,000%
6.7 Red sanitaria d_e piso en tuberia EVC-S 4.: incluye accesorios y m 2.301.979 | $ 1.150.989 | § 383.663.090
todo lo necesario para su correcta instalacion.
0,68 0,3%| 100,000%
6.8 Red sanitaria d_e piso en tuberia EVC-S 3.: incluye accesorios y m 971216 | $ 485.608 | $ 161.869 325
todo lo necesario para su correcta instalacion.
0,68 0,3%| 100,000%
Suministro. transporte e instalacién de tuberia PVC-P x 3/4" RDE
6.9 |11. incluye tuberia presién. accesorios. limpiador. soldadura y m 271.897 | $ 135948 | $ 45.316.103
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
0,688 0,3%| 100,000%
Construccion de caja de inspeccion. dimensiones de 0.5m x
0.5m. con altura de 0.7m. espesor de paredes 0.1m. Incluye:
6.10 |excavacion. herraje para tapa. cafiuela y todgs los materiales Un 69.364 | $ 34682 | $ 11.560.659
indicados en el plano. mano de obra. herramientas. formaleta.
equipo. concreto de 21MPa. y demas elementos necesarios para
el normal desarrollo de la actividad.
0,68 0,3%| 100,000%
Suministro e instalacion de acometida domiciliaria. Incluye kit
silla yee para conexiones domiciliarias @ 6" x 8". accesorios.
6.11 [hidrosellos. abrazaderas. lubricante. tuberia novafort @ 6. Un 113.335 | $ 56.668 | $ 18.889.233
excavasion. lleno y demas elementos necesarios para el normal
desarrollo de la actividad.
0,68 0,38 100,000%
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de toma corriente 125V doble con polo a
71 tierra. 15A. de empotrar. Incluye caja. acce§f)rlos. fuamon_es y Un 475.778 | $ 158.593 | $ 79.296.297
todos los elementos para su correcta instalacion. Los materiales
deben cumplir con certificacion RETIE.
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item Descripcion Unidad P21 P22 P19 TOTALES
0,68 0,28 100,000%
Suministro e instalaciéon de tomas GFCI. blanca. de empotrar.
79 Incluye caja. gccesor.lc’)s. fijaciones y.todos los eIemento; para Un 484.037 | $ 242.019 | § 80.672.856
su correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
0,68 0,3%| 100,000%
Suministro e instalacion de interruptor sencillo blanco. de
73 empotrar. Incluye caja. acc_:esorlos..’ fijaciones y todos los Un 244.392 | $ 122.196 | $ 40.731.965
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con certificacién RETIE.
0,68 0,3%| 100,000%
Suministro e instalacion de interruptor doble. blanco. de
74 empotrar. Incluye caja. acc_:esorlos..’ fijaciones y todos los Un 43.781 | $ 29188 | $ 7 296.899
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con certificacién RETIE.
0,68 0,45 100,000%
Suministro e instalaciéon de plafones. salidas para iluminacion.
75 ITZ'n paquellta. blanco. de sobreponer. Incluye caja. accg'sorlos. Un 244.009 | $ 122.005 | $ 40.668.240
fijaciones y todos los elementos para su correcta instalacion. Los
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
0,68 0,3%| 100,000%
Suministro e instalacion de proteccién del circuito de 1x20A. Los
7.6 materiales deben cumplir con certificacion RETIE. Un 164.864 | $ 82432 | $ 27.477.295
0,68 0,3%| 100,000%
Suministro e instalacion de proteccion del circuito de 1x30A. Los
7 materiales deben cumplir con certificacion RETIE. Un 32973 | § 16.486 | 3 5.495.459
0,688 0,3%| 100,000%
Suministro e instalacion de cable antifraude 2 N° 8 Cu THWN +
78 |1 N° 8 Cu THWN. Los materiales deben cumplir con m 777.767 | $ 388.884 [ $ 129.627.888
Certificacion RETIE.
0,68 0,3%| 100,000%
Suministro e instalacién de tuberia PVC 1/2" tipo Conduit o
79 similar. Inpluye g?cesorlos y todps los elementos para su m 761.239 | $ 380.620 | $ 126.873.216
correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
0,68 0,3%| 100,000%
Suministro e instalacién de tuberia PVC 3/4" tipo Conduit o
710 similar. Inpluye g?cesorlos y todps los elementos para su m 74.802 | $ 37.401 | $ 12 467.056
correcta instalacion. Los materiales deben cumplir con
certificacion RETIE.
0,68 0,3%| 100,000%
Suministro e instalacion de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN-
711 |THWN 90°C. Los materiales deben cumplir con Certificacion m 2.078.012 | $ 1.039.006 | $ 346.335.360
RETIE.
0,69 0,39 100,000%
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item Descripcion Unidad P21 P22 P19 TOTALES
Suministro e instalacion de contador bifasico con todos los
7.12 |elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben Un 506.860 | $ 253430 | $ 84.476.641
cumplir con Certificacion RETIE.
0,68 0,3%| 100,000%
Suministro e instalacion de varilla de puesta a tierra. con
713 conector y cable. Debe cumplir con certificacion RETIE. Un 269.938 | § 161.963 | $ 53.987.514
0,58 0,3%| 100,000%
Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 8 circuitos
714 |con todos los elementos para su correcta instalacién. Los Un 248.982 [ $ 124491 | $ 41.497.061
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
0,688 0,3%| 100,000%
Suministro e instalacion de toma corriente 220V doble pata
715 trabada con polo a tierra. 30;_’-\. Inclgye accesorios y todos los Un 71186 | $ 35593 | $ 11.864.406
elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben
cumplir con Certificacion RETIE.
0,68 0,38 100,000%
8 CARPINTERIA EN MADERA
Suministro de puerta en madera entamborada con refuerzo
8.1 |r!terno de . 1.00x2..10m.. Incluye marc,:o. chapa econdmica. Un 2.026.773 | § 810.709 | $ 405.354.600
bisagras. pintura inmunizante y demas elementos para su
correcto funcionamiento.
0,58 0,28 100,000%
Suministro de puerta en madera entamborada de 0.80x2.10m.
8.2 |Incluye marco. chapa econdémica. bisagras. pintura inmunizante Un 2.104.701 | $ 1.683.761 | $ 210.470.128
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
1,088 0,88 100,000%
Suministro de ventana en madera tipo econdmica de
8.3 [1.20x2.40m. Incluye marco. vidrio. bisagras . pintura inmunizante Un 2134118 | $ 1.659.870 | $ 237.124.251
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
0,99 0,70 100,000%
Suministro de ventana en madera tipo econdémica de
8.4 [1.20x1.20m. Incluye marco. vidrio. bisagras. pintura inmunizante Un 1.833.973 | § 458493 | $ 458.493.284
y demas elementos para su correcto funcionamiento.
0,49 0,19 100,000%
Suministro e instalacion de puerta metdlica de 2 alas batientes
85 de O.QGm x1.30m con alma .tlpo malla. Incluye mar"co. c_;hapa Un 556.534 | $ 139.134 | $ 139133 541
econémica de seguridad. bisagra perno puerta 3". pintura
anticorrosiva color gris.
0,48 0,19 100,000%

51 de 54



item Descripcion Unidad P21 P22 P19 TOTALES
Suministro_e instalacion de pasamanos en madera tipo abarco.
g [PIno 0"5|m|Iar.’segun disefio. Incluye angulos”me.tlallcos calibre m 2 178.361 544 590 544 590 229
de 1/8" y demas elementos para su correcta fijacion a muro de
concreto.
0,4H| 0,188 100,000%
9 ENCHAPES Y ACABADOS
Enchape en ceramica antideslizante para piso en bafo. color
91 blanco. Formatq la definir cpn !a Interver?torla. Ipcluye mortero de m2 476.541 317 694 79.423.419
e=0.02m. relaciéon 1:4 mas imperbealizante integral. lechada.
pega y todo lo necesario para su correcta instalacion.
0,6 0,48 100,000%
Enchape ceramico para pared en el area de zona de ropas y
92 baqo_ segun planos arqtfltectonlcos. colqr blanco. Formato a m2 945 859 472,929 157 643.158
definir con la Interventoria Incluye material de pega. lechada.
limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion.
0,68 0,3%| 100,000%
Aplicacion de pintura acrilica sobre bloque en fachada a la altura
del zécalo a 0.85m. dos manos. VERDE. Incluye adecuacion de
9.3 |la superficie antes de aplicacion. limpieza de superficie. resanes m2 1.040.512 624.307 208.102.304
de perforaciones menores. aplicacion final y todo lo necesario
para su correcto acabado.
0,58 0,3%| 100,000%
Suministro e instalacion de enchape ceramico antideslizante
94 color belge,: para piso en cocina . Formato a deflhlr con la m2 499 756 249 878 83.292 599
Interventoria. Incluye lechada. pega y todo lo necesario para su
correcta instalacion.
0,68 0,3%| 100,000%
Aplicacion de pintura vinilica para zonas humedas. dos manos.
95 Incluye .s,umlnlstro y tr_apsporte de los mgterlales. resanes. m2 823.185 329 274 164.636.906
adecuacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta
aplicacion. en bafios color blanco y en cocina color gris basalto.
0,58 0,28 100,000%
10 |APARATOS. ACCESORIOS Y MUEBLES ESPECIALES
Suministro. transporte y colocacion de combo sanitario
econémico. color blanco. Incluye: Sanitario de 4.8Iph - 1.28 gpf.
10.1 |alta eficiencia de agua. lavamanos de colgar. griferia y tres un 1.383.358 691.679 230.559.710
accesorios de incrustacion a pared (portapel. jabonera vy
toallero).
0,68 0,3%| 100,000%
Suministro. transporte e instalacion de rejilla de piso cuadrada
10.2 |de 2" en PVC. para desague de ducha. Incluye los materiales y Un 30.084 15.042 5.014.048
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

0,69

0,39

100,000%
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item Descripcion Unidad P21 P22 P19
Suministro. transporte y colocaciéon de ducha sencilla resistente
103 |2 Ig corrosion. con tecnologia de ahorro de agua. chorro tl.po Un 188.571 94.286 31.428.552
lluvia. direccionable. Incluye todos los elementos necesarios
para el buen funcionamiento.
0,68 0,3%| 100,000%
Suministro. transporte y colocacién de lavadero en granito de
10.4 0.55x0.80m sobre muretes d_e alpoyo en bloque de cgncreto de Un 1.010.380 505.190 168.396.717
0.12x0.20x0.40m. Incluye griferia y todo lo necesario para su
correcta instalacion.
0,68 0,3%| 100,000%
Suministro. transporte y colocacién de lavadero en granito de
10.5 ]0.30x0.30x0.30m. Incluye griferia y todo lo necesario para su un 245.460 61.365 61.364.946
funcionamiento.
0,45 0,188 100,000%
11 CUBIERTA
Suministro. transporte e instalacion de cubierta en teja
111 |termoacustica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye) ., 15.537.633 7.768.816 2.589.605.456
sistemas fijacion a elementos estructurales. La medida sera
tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.
0,68 0,3%| 100,000%
Suministro. transporte e instalaciéon de correa en madera pino
11.2 |patula inmunizada (ES6) de seccién 3"x4". Incluye anclajes y m 3.038.903 1.899.314 379.862.815
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
0,39 0,58 100,000%
Suministro. transporte e instalaciéon de correa en madera pino
11.3 |patula inmunizada (ES6) de seccion 2"x6". Incluye anclajes y m 2.917.755 1.167.102 583.551.098
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
0,58 0,28 100,000%
Suministro. transporte e instalacion de canoas en PVC
resistentes al 6xido. la exposicion de rayos UV y deformaciones.
Las dimensiones deben responder a la capacidad necesaria por
11.4 |bajante (revisar especificaciones hidrosanitarias). Incluye todos m 1.786.544 714.618 357.308.847
los elementos necesarios como uniones. soportes. tapas.
hidrosellos. entre otros para una correcta instalacién a la
estructura.
0,58 0,28 100,000%
Suministro. transporte e instalacién de bajante de aguas lluvias
15 _PVC—AL_IT 2". Incluye todo lo requerido para’ su correcta m 406.067 203.033 67 677 821
instalacion como codos. soportes y demas elementos
necesarios.
0,69 0,39 100,000%
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item Descripcion Unidad P21 P22 P19 TOTALES
Sistema_de aprovechamiento_de agua_lluvia_segun_diserio.
Incluye tanque de polietileno de 500I. tuberia PVC-Px2". Tuberia
PVC-Px1". valvula de bola PVC-P 2". codos PVC-P 90°X 2".
11.6 |codos PVC-P 90°X 1". Tee PVC-P 90°X 2". Tee PVC-P 90°X 1". un $ 1.452.382 | $ 363.096 | $ - $ 363.095.624
unién universal PVC-P X 2", union universal PVC-P X 1". soporte
metdlico. llave boca manguera para lavadero y llave boca
manguera para poceta.
0,45 0,19 100,000%
Suministro. transporte e instalacion de alfarda en madera pino
11.7 |patula inmunizada (ES6) de seccion 3"x7". Incluye anclajes y m $ 226.369 | $ 56.592 | $ - $ 56.592.209
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
0,45 0,19 100,000%
Suministro. transporte y colocacion de ruana en lamina
galvanizada calibre 26. desarrollo 0.33m. Incluye pintura
11.8 |anticorrosiva a base de aceite. pestafia de 5 cm. y todos los m $ 491245 $ 98.249 | $ - $ 98.249.051
elementos necesarios para su correcta construccion. Segun
disefio de cubierta.
0,58 0,188 100,000%
12 CUBIERTA
Sistema séptico en polietileno compuesto por trampa de grasas
250I. tanque séptico de 1000l y tanque para filtro Anaerobio de
12 1 flujo ascendente — EAFA de 1000l. Incluye apcesori9§ y todos los Un $ 2.881.425 | § 1.920.950 | $ ) $ 960.474.996
elementos necesarios para su correcta instalacion. Sistema
disefiado conforme al RAS - Resolucién 0330 de 2017 y
prefabricado conforme a la NTC 4384.
0,3%| 0,28 100,000%
Construccion en sitio de pozo de absorcion de 1.50m de
122 didametro y profundidad de referencia Qe 2.Q m en mamposteria. Un $ 1.642.967 | $ 410742 | § ) $ 410.741.656
para manejo de clarificante y disposicion final. Incluye
excavacion. accesorios en PVC. concreto. formaletas y tapa.
0,45 0,19 100,000%
COSTO DIRECTO $ 163.475.890 | $ 81.279.946 | § - $ 28.409.791.631
COSTO INDIRECTO [ 22,00%| $ 36.107.178 | $ 17.952.430 | $ - $ 6.274.915.498
COSTO TOTAL DE OBRA POR MES $ 199.583.068 | $ 99.232.376 | $ - | $ 34.684.707.129
COSTOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PGl) $ 6.064.010 | $ 6.064.010 $ 127.344.220
COSTO DE TRANSPORTE $ 34.460.053 | $ 34.460.053 $ 723.661.123
ASIGNACION DE IMPREVISTOS $ 355.357.125 $ 355.357.125
INTERVENTORIA DEL PROYECTO $ 14.965.436 | $ 14.965.436 | $ 14.965.436 | $ 1.496.543.584
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA (%) 1% 1% 1% 100,000%
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA $ 2.999.912 | § 2.999912 | $ 2.999.912 | $ 299.991.152
COSTO TOTAL DEL PROYECTO / MES $ 258.072.479 | $ 513.078.912 | $ 17.965.348 | $ 37.687.604.333
VALOR TOTALEJECUCION/ACUMULADO MES $ 37.156.560.092 | $ 37.669.639.004 | $ 37.687.604.352 | $ 37.687.604.352
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