NOMBRE DEL PROYECTO:
Construccion de vivienda nueva rural en Abriaqui,

Anza, Armenia, Buritica, Caicedo, Cafiasgordas, , 5k 7
Dabeiba, Ebéjico, Frontino, Giraldo, Heliconia, Liborina, , A ~F v SGR
L, . B GOBERNACION DE ANTIOQUIA UNIDOS
Olaya, Peque, Sabanalarga, San Jeronimo, Santa Fe de Hogares para la vida
Antioquia, Sopetran, Uramita, Antioquia.
RESUMEN DE EJECUCION
TIEMPO DE CONVENIO 25
Etapa contractual 2
Ejecucion 21
Liguidacion
Cierre

COSTO OPERACIONALES DE LA ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

TIEMPO CONVENIO 25
PERSONAL CANT.| VR.UNIT |F.P/CIFA| DED % | VR. MES |MESES TOTAL

Coordinador General Programa 1 5.100.000 151 5% 385.050 25 9.626.250
Apoyo Técnico (Supervisor) 2 4.433.833 1,00 | 100% | 8.867.666 22 195.088.652
Apoyo Financiero 1 1,00 10% - -
Apoyo Juridico 1 1,00 [ 25% - -
Seguimiento GESPROY 1 5.100.000 1,51 5% 385.050 25 9.626.250
Trabajador Social 1 1,00 [ 50% - -
Gastos fijos reembolsables de viaje 2 1.000.000 1,000 | 100% 2.000.000 22 44.000.000
Gastos de papeleria,

comunicaciones, informes, entre 1 1.500.000 1,000 10% 150.000 21 3.150.000
otros.

Transporte vehiculo contratado 1 7.000.000 1,000 25% 1.750.000 22 38.500.000
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION 299.991.152

NOTA: Segun lo establece en el Convenio Interadministrativo, dentro de las obligaciones de la Empresa se encuentra
designar un supervisor en campo con cargo a los costos del proyecto, que realice seguimiento permanente, sin que
esto implique reemplazo de las funciones propias de la interventoria y que sirva como enlace entre los municipios, la
entidad designada como Ente Ejecutor y la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia — VIVA, para la
interlocucion y coordinacién de las diferentes actividades objeto del convenio y que haga parte activa del Comité
Técnico.
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