CE-ANDES-OP2022-003
Medellin, 30 de junio de 2022

Consorcio /2 2022

) Nit 901.586.318-1
Ingeniero

HUGO ANDRES CUARTAS JIMENEZ
INTERVENTOR

Correo electrénico: hacuartas@hotmail.com
Andes - Antioquia

ASUNTO: Inquietudes Técnicas

REFERENCIA: Contrato No. OP-SP-128-2022 — OBJETO: “PAVIMENTACION DE
DOS KILOMETROS DE VIA RURAL QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE
BUENOS AIRES CON EL MUNICIPIO DE ANDES, PILOTO GOBERNACION DE
ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE ANDES Y ARGOS. ANDES”.

Respetado Ingeniero Cuartas:

De acuerdo al estudio de suelos del 11 de Noviembre de 2020 los calculos de
cemento necesarios para la estabilizacion de los 2 kilbmetros planteados entre K
11+322.54 y K 9+322+ correspondientes al asunto en mencion dio que para el
proceso constructivo del mejoramiento del suelo cemento se requieren 11.045 un de
sacos de cemento; y de acuerdo a lo comunicado por la Alcaldia solo hay en
existencia 3600 un de sacos; quedando un faltante para cumplir los Km a ejecutar
7445 un de sacos de cemento.

Solicitamos nos informen si el Municipio suministraria el cemento faltante o sera
suministrado por medio del contrato No. OP-SP-128-2022, de ser asi debera ser
modificado la clausula 5 Valor del contrato y Clausula 7 Apropiacion presupuestal

Es de suma importancia esta definicion para conservar el equilibrio econémico del
contrato o en su defecto generar una adicion en dinero para cubrir este sobrecosto.

ancho 6 m
largo 1000 [m
espesor 0,3 m
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Datos de disefio
Km 1 1820 | kg/m3 182 328 6552 | sacos
Km 2 2080 kg/m3 124,8 225 4493 | sacos
Total 11044,8 | sacos

Cabe anotar que el disefio anteriormente descrito fue avalado y recomendado por el
Ing Jaime Sossa, Auxiliar técnico zona Nororiental Regional Colombia Cementos
Argos SAS; tal como lo relaciono en el correo electronico enviado el dia 28 junio de
2022 con copia a:

Interventoriabuenosaires2022@gmail.com

De acuerdo a la asesoria técnica realizada por Rentan, el Ing Henry Ldépez
especifica que se debe realizar un reemplazo en aquellas zonas donde hay
saturacion de agua en el terreno para no generar fallos que se replicarian en el
pavimento flexible. Y es de suma importancia verificar el estado del cemento
suministrado para dicho mejoramiento ya que el cemento vencido no reacciona igual
con el suelo; generando asi inestabilidad en la estructura de soporte la cual se
calcaria en la carpeta asfaltica a mediano y largo plazo.

En caso de aplicar este cemento vencido y endurecido solicitamos nos exoneren de
cualquier responsabilidad que se genere en el asfalto a instalar.

Reiteramos la importancia del suministro de la cartera topografica

Quedamos atentos a sus comentarios y a cualquier informacion que estimen
pertinente.

Cordialmente,
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A MONTOYA
Director Técnico— "«
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