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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN 

DECRETO 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE 
INVERSIÓN "CONSTRUCCIÓN INTERVENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS PARQUES 
PRINCIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE TARSO ANGELÓPOLIS VALPARAÍSO" BPIN 

2022003050040, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 

Constitucionales y legales, en especial, las conferidas en los artículos 209, 305 numeral 2 
y 361 de la Constitución Política; 35 y  36 de la Ley 2056 de 2020, 1.2.1.2.14 del Decreto 

1821 de 2020, modificado por el artículo 6 del Decreto 1142 de 2021, Acuerdo 07 de 2022 

y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Que el numeral 2 del artículo 305 de la Constitución Política otorga a los gobernadores 
la facultad de dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento. 

Que el 26 de diciembre de 2019 fue expedido el Acto Legislativo 05, por medio del cual 

se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 
sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones, supeditando las disposiciones en 
él contenidas a la expedición de una nueva Ley. 

Que el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia consagra que los ingresos 
del Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de proyectos de 
inversión, estableciendo los conceptos de distribución y asignación de recursos a las 
entidades territoriales. 

Que la Ley 2056 de 2020, "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 

del Sistema General de Regalías", y el Decreto 1821 de 2020, Decreto Único 
Reglamentario del Sistema General de Regalías, para el ciclo de viabilidad, 
priorización y aprobación de proyectos de inversión, se asignaron nuevas 
responsabilidades en cabeza de las entidades territoriales. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "CONSTRUCCIÓN 
INTERVENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS PARQUES PRINCIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE TARSO 
ANGELÓPOLIS VALPARMSO" BPIN 2022003050040, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
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Que en materia de ajustes, el artículo 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 2020, modificado 
por el Decreto 1142 de 2021, dispone que con posterioridad a su registro y hasta antes 
de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y 
cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo, entendido 
como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización. 

Que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías publicó el Acuerdo 07 de 
2022, reglamentando en el capítulo 5 los ajustes y liberaciones de proyectos de 
inversión. 

Que de conformidad con el artículo 4.5.1.2 del Acuerdo 07 de 2022 "Los ajustes a los 
proyectos de inversión procederán una vez hayan sido viabilizados y registrados por 
la instancia competente en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR o en el 
aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación y hasta antes de la 
expedición del acto de cierre (...)". 

Que el capítulo 5 del Acuerdo 07 de 2022, definió el procedimiento, requisitos y 
documentos que se deben surtir con el fin de tramitar un ajuste ante el Sistema General 
de Regalías. 

Que el proyecto de inversión "Construcción intervención y renovación de los parques 
principales de los municipios de Tarso Angelópolis Valparaíso" identificado con código 
BPIN 2022003050040, fue aprobado mediante Decreto Departamental No. 
2022070004670 del 27 de julio de 2022 y  Decretos Municipales N°027 del 4 de agosto 
de 2022 de Valparaíso y  N°079 el 4 de agosto de 2022 de Tarso. 

Que el proyecto de inversión "Construcción intervención y renovación de los parques 
principales de los municipios de Tarso Angelópolis Valparaíso" identificado con código 
BPIN 2022003050040, fue aprobado por valor total de ocho mil ochocientos veinte 
millones quinientos ochenta y un mil trescientos ochenta y tres pesos 
($8.820.581.383). 

Que mediante Decreto Departamental 2022070004670 del 27 de julio de 2022, se 
designó al a la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja (EMDUCE) como entidad 
ejecutora del proyecto de inversión "Construcción intervención y renovación de los 
parques principales de los municipios de Tarso Angelópolis Valparaíso" identificado 
con código BPIN 2022003050040. 

Que mediante Decreto Departamental N° 2023070004065 del 5 de septiembre de 2023 
y Decretos Municipales N041 del 6 de septiembre de 2023 de Valparaíso, 107 del 6 de 
septiembre de 2023 de Tarso y 093 del 6 de septiembre de 2023 de Angelópolis, se 
aprobó un ajuste para el proyecto de inversión "Construcción intervención y renovación 
de los parques principales de los municipios de Tarso Angelópolis Valparaíso" BPIN 
2022003050040, por valor de mil quinientos cuarenta y dos millones setecientos 
cincuenta y seis mil novecientos noventa y ocho pesos MIL ($1.542.756.998). 
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POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "CONSTRUCCIÓN 
INTERVENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS PARQUES PRINCIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE TARSO 
ANGELÓPOLIS VALPARAÍSO" BPIN 2022003050040, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS 

14. Que la Representante Legal de la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja 
(EMDUCE) presentó solicitud de ajuste del 10 de diciembre de 2023, identificando las 
siguientes variables de ajuste: "Aumento o disminución de los costos de las actividades 
existentes", "Incremento del valor total ¡nicial hasta el 50%", "Inclusión de fuentes de 
financiación del SGR o diferentes a estas" y "Modificación de las fuentes ya existentes". 

15.Que la Representante Legal de la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja 
(EMDUCE) solicitó el ajuste argumentando las razones técnicas, jurídicas y 
financieras, con fundamento en los siguientes anexos: 

Guía de identificación de trámites de ajustes para proyectos aprobados en la cual 
se detalla los cambios para cada una de las variables. 
Balance de ejecución física y financiera del proyecto suscrito por el representante 
legal y por la supervisora, el cual es concordante con la información registrada en 

el aplicativo GESPROY. 
Balance de menores a mayores 
Constancia del Director de Gestión y Evaluación de Proyectos del Departamento de 
Antioquia en la cual garantiza la disponibilidad de recursos con cargo a las fuentes 
SGR - Asignación para la Inversión Regional 60% y SGR- Asignaciones Directas. 

16. Que el ajuste solicitado pretende incrementar recursos por valor de trescientos sesenta 
y dos millones seiscientos cinco mil quinientos cincuenta y cinco pesos ($362.605.555), 
correspondiente al 4,11% del valor total del proyecto, que en conjunto con los ajustes 
No. 1 al mismo, corresponden al 21,60% del valor total del proyecto, como se detalla 
a continuación: 

Valor ÁJuste Vior Ajuste No. or total con 
Entidad Tipo Recurso Valor inicial 

No.1 2 ajuste 

SGR-Asignación 

Departamento para $6.855.397.288 $0 
$195.000.000 $7.050.397.288 

de AntioquÍa 
Antioqula la 

inversión 
regional_60%  

Departamento Asignaciones $0 $ 167.605.555 $ 167.605.555 
de AntioquÍa Directas 

SGR - 
Asignación para 

Municipo de la inversion $177.000.863 $ 232.564.690 
$0 

$ 409.565.553 

Tarso 
Local NBI 

municipios de 
cuarta, quinta y 
sexta_categoría  

Municpo de Recursos o $ 78.690.042 $0 $ 78.690.042 
Tarso Propios 

SGR - 
Asignación para 

Municipio de la inversión $ 1.349.485.625 $ 500.937.260 
$0 

$ 1.850.422.885 
Valparaíso 

Local NBI 
municipios de 

cuarta, quinta y 
sexta_categoría  
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POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "CONSTRUCCIÓN 
INTERVENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS PARQUES PRINCIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE TARSO 
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REGALÍAS 

Municipo de Recursos $ 438.697.607 $o $o $ 438.697.607 
Angelópolis Propios 

SGR - 
Asignación para 

Municipo de la inversión 
$o $ 730.565.006 $o $ 730.565.006 

Angelópolis municipios de 
cuarta, quinta y 
sexta_categoría  

TOTAL $ 8.820.581.383  $ 1.542.756.998  $ 362.605.555 $10 725 943 936 

Que el 22 de diciembre de 2023, el alcalde de Tarso, emitió concepto de viabilidad 
favorable desde los aspectos jurídicos, técnicos, sociales, ambientales y financiero, al 
ajuste del proyecto de inversión "Construcción intervención y renovación de los parques 
principales de los municipios de Tarso Angelópolis Valparaíso" BPIN 2022003050040. 

Que analizando la solicitud del ajuste y los argumentos expuestos mediante concepto 
técnico, a la luz de las disposiciones normativas contenidas en la Ley 2056 de 2020, el 
Decreto 1821 de 2020, Decreto 1142 de 2021 y el Acuerdo 07 de 2022, se determina 
la procedencia del "aumento o disminución de los costos de las actividades existentes", 
"incremento del valor total inicial hasta el 50%", "inclusión de fuentes de financiación 
del SGR o diferentes a estas" y "modificación de las fuentes ya existentes", del proyecto 
de inversión "Construcción intervención y renovación de los parques principales de los 
municipios de Tarso Angelópolis Valparaíso" BPIN 2022003050040. 

Que en este sentido, se aprobará un incremento de trescientos sesenta y dos millones 
seiscientos cinco mil quinientos cincuenta y cinco pesos ($362.605.555), al proyecto de 
inversión "Construcción intervención y renovación de los parques principales de los 
municipios de Tarso Angelópolis Valparaíso" BPIN 2022003050040. 

En mérito de lo expuesto, el gobernador del departamento de Antioquia, 

DECRETA 

ARTÍCULO 10  Aprobar ajuste al proyecto de inversión "Construcción intervención y 
renovación de los parques principales de los municipios de Tarso Angelópolis Valparaíso" 
BPIN 2022003050040, aprobado mediante Decreto Departamental N02022070004670 del 
27 de julio de 2022 y Decretos Municipales N°027 del 4 de agosto de 2022 de Valparaíso 
y N°079 el 4 de agosto de 2022 de Tarso; consistente en aumentar o disminuir los costos 
de las actividades existentes, incrementar el valor total inicial hasta el 50%, incluir fuentes 
de financiación del SGR o diferentes a estas, y modificar las fuentes existentes como se 
detalla a continuación: 
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POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECT.O DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 
INTERVENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS PARQUES PRINCIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE TARSO 
ANGELÓPOLIS VALPARAÍSO" BPIN 2022003050040, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS 

AJUSTE APROBADO 

Aumentar el costo de una o varias actividades existentes: Se incrementa el valor de las 

siguientes actividades: 

- 	Construir, intervenir y renovar parque principal de Tarso 

- 	Ejecutar la interventoría 

Incremento del valor inicial hasta por el 50%: se incrementa el valor de¡ proyecto en 

trescientos sesenta y dos millones seiscientos cinco mil quinientos cincuenta y cinco pesos 

($362.605.555), correspondiente al 4,11% de¡ valor total de¡ proyecto, que en conjunto con 

los ajustes N°. 1 al mismo, corresponden al 21,60% de¡ valor total de¡ proyecto. 

Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas: se incluyen la siguiente 

fuente de financiación: "SGR - Asignaciones Directas de¡ Departamento de Antioquia" por 

valor de ciento sesenta y siete millones seiscientos cinco mil quinientos cincuenta y cinco 

pesos ($167.605.555). 

Modificar las fuentes existentes: La fuente de recursos "SGR - Asignación para la Inversión 

Regional 60% de¡ Departamento de Antioquia", aprobada inicialmente por valor de seis mil 

ochocientos cincuenta y cinco millones trescientos noventa y siete mil doscientos ochenta y 

ocho pesos ($ 6.855.397.288), será incrementada en ciento noventa y cinco millones de 

pesos ($195.000.000). 

Dimensión Pregunta Respuesta_posible  
1. ¿Las variables presentadas para la 

modificación al proyecto de inversión se Si. Los ajustes requeridos procedan de 
enmarcan dentro de las indicadas en el artículo acuerdo con las variables presentadas 
4.5.1.2.1. Acuerdo Único de Comisión Rectora, para su modificación 

susceptibles de ajustar para proyectos 
aprobados?  

Ajustes al 
¿Las modificaciones introducidas cambian el 

NO. Las modificaciones no cambian los 

proyecto 
alcance del proyecto de inversión? 

objetivos generales y específicos, los 
productos y la localización 

NO. Las modificaciones introducidas al 

¿Las modificaciones introducidas al proyecto de 
proyecto no alteran la viabilidad sobre 

inversión alteran su viabilidad inicial? 
los componentes jurídico, técnico, 
social, ambiental y financiero dada 

inicialmente 

ARTÍCULO 20  Actualizar el cierre financiero de¡ proyecto de inversión "Construcción 

intervención y renovación de los parques principales de los municipios de Tarso 
Angelópolis Valparaíso" BPIN 2022003050040, aprobado mediante aprobado mediante 
Decreto Departamental N02022070004670 de¡ 27 de julio de 2022 y  Decretos Municipales 

N°027 de¡ 4 de agosto de 2022 de Valparaíso y  N°079 el 4 de agosto de 2022 de Tarso, 
con un incremento de trescientos sesenta y dos millones seiscientos cinco mil quinientos 
cincuenta y cinco pesos ($362.605.555), con cargo a los recursos SGR Asignaciones 
Directas y Asignación para la Inversión Regional 60% de¡ Departamento de Antioquia, 
como se detalla a continuación: 
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POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "CONSTRUCCIÓN 
INTERVENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS PARQUES PRINCIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE TARSO 
ANGELÓPOLIS VALPARAÍSO" BPIN 2022003050040, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Valor total con 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase ajuste 

Construcción intervención y renovación 

2022003050040 
de los parques principales de los 

. Transporte III $10.725.943.936 
municipios de Tarso Angelópolis 

Valparaíso  

Entidad Tipo Recurso Valor inicial 
Valor Ajuste Valor Ajuste No. Valor total con 

No.1 2 ajuste 

SGR-Asignación 

Departamento para 
Antioquia la 

$6.855.397.288 
$0 

$195.000.000 $7.050.397.288 
de Antioquia 

inversión regional 
60% 

Departamento Asignaciones 
$0 $ 167.605.555 $ 167.605.555 de Antioquia Directas 

SGR - Asignación 
para la inversion 

Municipo de Local NBI $ 177.000.863 $ 232.564.690 
$0 $409.565.553 

Tarso municipios de 
cuarta, quinta y 
sexta_categoría  

Municipo de 
Tarso 

Recursos Propios $0 	" $ 78.690.042 $0 $ 78.690.042 

SGR -Asignación 
para la inversión 

Municipio de Local NBI $ 1.349.485.625 $ 500.937.260 
$0 

$ 1.850.422.885 
Valparaíso municipios de 

cuarta, quinta y 
sexta_categoría  

Municipo de 
Recursos Propios 

$ 438.697.607 
$0 $0 

$ 438.697.607 
Angelópolis 

SGR - Asignación 
para la inversión 

Municipo de Local NBI 
$0 

$ 730.565.006 
$0 

$ 730.565.006 
Angelópolis municipios de 

cuarta, quinta y 
sexta_categoría  

TOTAL $ 8.820.581.383 $ 1.542.756.998 $ 362.605.555 $10.725.943.936 

ARTÍCULO 30  Redistribuir el costo de las actividades del proyecto de inversión 
"Construcción intervención y renovación de los parques principales de los municipios de 
Tarso Angelópolis Valparaíso" BPIN 2022003050040, por Valor de trescientos sesenta y 
dos millones seiscientos cinco mil quinientos cincuenta y cinco pesos ($362.605.555), 
como se detalla a continuación: 

Actividad Costo inicial Cambio en el cósto Costo ajustado 

43010801-Construir, intervenir y 
renovar parque principal de Angelópolis 

$ 2.804.919.941 $ O $2.804.919.941 
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POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 
INTERVENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS PARQUES PRINCIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE TARSO 
ANGELÓPOLIS VALPARAÍSO" BPIN 2022003050040, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
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43010801-Construir, intervenir y $2.271.847.799 $332.605.555 $2.604.453.354 

renovar parque principal de Tarso 

43010801-Construir, intervenir y $ 2.339.727.528 $ O $ 2.339.727.528 

renovar parque principal de Valparaíso 

43010801-Realizar AIU $1.828.261.764 $0 $1.828.261.764 

43010801-Implementar plan de manejo $ 90.372.780 $ O $ 90.372.780 

ambiental  
43010801-Implementar plan de manejo $ 70.422.592 $ O $ 70.422.592 

de transito  
43010801-Implementar plan de $ 38.990.702 $ O $ 38.990.702 

aplicación del protocolo de seguridad 
en la obra (PAPSO)  

43010801-Ejecutar la interventoría $ 918.795.275 $ 30.000.000 $ 948.795.275 

TOTAL $ 10.363.338.381 $ 362.605.555 $ 10.725.943.936 

ARTÍCULO 40. El presente acto administrativo rige a partir de su publicación 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y C P 

B4 1 C R 

JUAN GUVLLE 

SANTIAGO Si 
Secretario de In 

ÁNDEZ 
(Gneral ~,M 

RRA LATORRE 
3estructura Física 

NOMBRE  . 	 •FIRMA FECHA 

Proyectó Sara Orozco Castañeda- Abogada Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectoy  f, 	h'R»lIe3 
Revisó José Leandro Pestana Chaverra - Director de Gestión ' Evaluación de Proyectos 

M 
Revisó Claudia Milena Ramírez Mejía - Subdirectora Departamento Administrativo de 

Planeación  
Revisó Claudia Andrea García Loboguerrero- Directora Departamento Administrativo de 

Planeación 

Revisó 
Natalia Andrea Restrepo López - Directora Asuntos legales SIF 1I?'L 	1) - tc?3 

Revisó Leonardo Garrido Dovale -Director de Asesoría Legal y de Control 1 

Aprobó Roberto Enrique Guzmán Benítez - Subsecretario Prevención del Daño Antijurídico - 

Al, 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigéntes y 

por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma 


