
                   2                    3                    4                    5                    5                    5                    5 

PROYECCION MARZO_2025 PROYECCION ABRIL_2025 PROYECCION MAYO_2025 PROYECCION JUNIO _2025 PROYECCION JULIO _2025 PROYECCION AGOSTO _2025 PROYECCION SEPTIEMBRE _2025 26/05/2023 11/09/2025

(1) (3) (4) (5) (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)  (5) (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)  (5) (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)  (5) (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)  (5) (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)  (5) (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)  (5) (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)  (5) (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6) (5) (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)

 CANT. PERSONAL PROFESIONAL

1,00 Director de Interventoría CARLOS ANDRÉS VELÁSQUEZ BOLIVAR (26/05/2023 ACTIVO) 10.032.000$                     -$                                    1,00 9,00  $                  90.288.000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00

4,00 Profesional Residente de Interventoría 

RESIDENTE 1 : RAFAEL BARRIGA (26/05/2023 A 15/07/2023) 6.142.000$                       1,00 9,00  $             55.278.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00

RESIDENTE 2: JOSE FABIAN GOMEZ (22/06/2023 A 30/10/2023) 6.142.000$                       1,00 9,00  $             55.278.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00

RESIDENTE 3: ALEJANDRO HERNANDEZ ( 14/08/2023 ACTIVO) 6.142.000$                       1,00 9,00  $             55.278.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00

RESIDENTE 4: 6.142.000$                       1,00 9,00  $             55.278.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00

1,00 Profesional Ambiental ANDRES MAURICIO OBYRNE TORRES (05/06/2023 ACTIVO) 5.300.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  42.400.000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00

1,00 Profesional SST YERLY RODRÍGUEZ BEDOYA (20/06/2023 ACTIVO) 5.300.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  42.400.000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00

1,00 Profesional Social CAROLINA GALLEGO CASTAÑO (09/06/2023 ACTIVO) 5.300.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  42.400.000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00

1,00 Profesional PMP 5.300.000$                       -$                                    0,30 8,00  $                  12.720.000            1,00 $1.590.000,00            1,00 $1.590.000,00            1,00 $1.590.000,00            1,00 $1.590.000,00            1,00 $1.590.000,00            1,00 $1.590.000,00            0,37 $588.300,00 19,20 $30.528.000,00

4,00 Tecnólogo SST

Tecnólogo SST  1:- MILADES ROLDAN (05/07/2023 ACTIVO) 3.225.000$                       1,00 8,00  $                        25.800.000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00

Tecnólogo SST  2: 3.225.000$                       1,00 8,00  $                        25.800.000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00

Tecnólogo en Construcciones Civiles 3.225.000$                       1,00 8,00  $                        25.800.000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00

Tecnologo 1: CESAR RESTREPO ( 4/07/2023 ACTIVO) 3.225.000$                       1,00 8,00  $                        25.800.000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00

2,00 Tecnologo 2: LUIS CARLOS GRACIANO (04/10/2023 ACTIVO)

Tecnologo 3: 3.225.000$                       1,00 8,00  $                  25.800.000  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,00 $0,00

Tecnologo 4: 3.225.000$                        $                        25.800.000  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,00 $0,00

1,00 Auxiliar de ingeniería BELLALUZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ (26/05/2023 ACTIVO) 4.147.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  33.176.000  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,00 $0,00

1,00 Auxiliar administrativo ÁNGELA MARÍA LÓPEZ TORRES          (20/06/2023A 30/08/2023) 1.482.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  11.856.000  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,00 $0,00

 $                651.152.000  $                                 1.590.000  $                                 1.590.000  $                                 1.590.000  $                                 1.590.000  $                                 1.590.000  $                                 1.590.000  $                                    588.300  $                               30.528.000 

                                2,07                                        2,07                                        2,07                                        2,07                                        2,07                                        2,07                                        2,07                                        2,07                                        2,07 

 $             1.347.884.640  $                                 3.291.300  $                                 3.291.300  $                                 3.291.300  $                                 3.291.300  $                                 3.291.300  $                                 3.291.300  $                                 1.217.781  $                               50.027.760 

 CANT. PERSONAL PARA CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO

1,00 Director de Interventoría CARLOS ANDRÉS VELÁSQUEZ BOLIVAR (26/05/2023 A 01/02/2025 10.032.000$                     -$                                    1,00 9,00  $                  90.288.000  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   12,77 $128.075.194,00

1,00 Director de Interventoría ARCADIO RAMIREZ ( 20/02/2025 ACTIVO) 10.032.000$                     -$                                    1,00  $                                 -              1,00  $                        10.032.000            1,00  $                        10.032.000            1,00  $                        10.032.000            1,00  $                        10.032.000            1,00  $                        10.032.000            1,00  $                        10.032.000            0,37  $                          3.711.840 6,74 $67.582.240,00

Profesional Residente de Interventoría   

1,00 RESIDENTE 1 : RAFAEL BARRIGA (26/05/2023 A 15/07/2023) 6.142.000$                       -$                                    1,00 9,00  $                  55.278.000  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   1,67 $10.236.667,00

1,00 RESIDENTE 2: JOSE FABIAN GOMEZ (22/06/2023 A 30/10/2023) 6.142.000$                       -$                                    1,00 9,00  $                  55.278.000  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -                  -    $                                        -                  -    $                                        -                  -    $                                        -   4,33 $26.594.860,00

1,00 RESIDENTE 3: ALEJANDRO HERNANDEZ ( 14/08/2023 ACTIVO) 6.142.000$                       -$                                    1,00 9,00  $                  55.278.000            1,00  $                          6.142.000            1,00  $                          6.142.000            1,00  $                          6.142.000            1,00  $                          6.142.000            1,00  $                          6.142.000            1,00  $                          6.142.000            0,37  $                          2.272.540 17,84 $109.552.825,00

1,00 RESIDENTE 4: ARCADIO RAMIREZ ( 07/11/2023 A 19/02/2025) 6.142.000$                       -$                                    1,00 9,00  $                  55.278.000  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   8,27 $50.773.864,00

1,00 RESIDENTE 5: CESAR ALBERTO BLANCO RAMIREZ( 10/03/2025 ACTIVO) 6.142.000$                       -$                                    1,00  $                                 -   0,70  $                          4.299.400            1,00  $                          6.142.000            1,00  $                          6.142.000            1,00  $                          6.142.000            1,00  $                          6.142.000            1,00  $                          6.142.000            0,37  $                          2.272.540 6,07 $37.281.940,00

1,00 Profesional Ambiental ANDRES MAURICIO OBYRNE TORRES (05/06/2023 A 15/08/2025) 5.300.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  42.400.000  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   12,20 $64.659.998,00

1,00 Profesional Ambiental RUBÉN DAVID GUZMAN (23/01/2025 ACTIVO) 5.300.000$                       1,00  $                                 -              1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            0,37  $                          1.961.000 7,64 $40.474.334,00

1,00 Profesional SST YERLY RODRÍGUEZ BEDOYA (20/06/2023 ACTIVO) 5.300.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  42.400.000            1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            0,37  $                          1.961.000 19,70 $104.427.664,00

1,00 Profesional Social CAROLINA GALLEGO CASTAÑO (09/06/2023 ACTIVO) 5.300.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  42.400.000            1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            1,00  $                          5.300.000            0,37  $                          1.961.000 19,23 $101.936.665,00

1,00 Profesional PMP 5.300.000$                       -$                                    0,30 8,00  $                  12.720.000  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   0,00 $0,00

2,00 Tecnólogo SST

1,00 Tecnólogo SST  1:- MILADES ROLDAN (05/07/2023 ACTIVO) 3.225.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  25.800.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            0,37  $                          1.193.250 19,07 $61.500.750,00

1,00 Tecnólogo SST  2: 3.225.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  25.800.000  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -                  -    $                                        -                  -    $                                        -                  -    $                                        -   0,00 $0,00

4,00 Tecnólogo en Construcciones Civiles 

1,00 Tecnologo 1: CESAR RESTREPO ( 4/07/2023 ACTIVO) 3.225.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  25.800.000  $                                        -              1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            0,37  $                          1.193.250 10,84 $34.948.250,00

1,00 Tecnologo 2: LUIS CARLOS GRACIANO (04/10/2023 A 04/12/2023) 3.225.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  25.800.000  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   2,03 $6.557.500,00

1,00 Tecnologo 3: ANDRES CAMILO MARIN (20/11/2023 ACTIVO) 3.225.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  25.800.000  $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -                  -    $                                        -                  -    $                                        -                  -    $                                        -   6,67 $21.499.998,00

1,00 Tecnologo 4: NELSON ANDRÉS GRACIANO (17/01/2024 ACTIVO) 3.225.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  25.800.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            0,37  $                          1.193.250 12,27 $39.570.750,00

1,00 Tecnologo 4: JOSE LIBARDO GUERRERO ERAZO  (17/02/2024 ACTIVO) 3.225.000$                       1,00  $                                 -              1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            1,00  $                          3.225.000            0,37  $                          1.193.250 6,70 $21.618.249,00

1,00 Auxiliar de ingeniería BELLALUZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ (26/05/2023 ACTIVO) 4.147.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  33.176.000            1,00  $                          4.147.000            1,00  $                          4.147.000            1,00  $                          4.147.000            1,00  $                          4.147.000            1,00  $                          4.147.000            1,00  $                          4.147.000            0,37  $                          1.534.390 20,57 $85.303.789,00

1,00 Auxiliar administrativo VIVIANA GUZMÁN (06/09/2023 ACTIVO) 1.482.000$                       -$                                    1,00 8,00  $                  11.856.000            1,00  $                          1.482.000            1,00  $                          1.482.000            1,00  $                          1.482.000            1,00  $                          1.482.000            1,00  $                          1.482.000            1,00  $                          1.482.000            0,37  $                             548.340 18,24 $27.026.740,00

1,00 Auxiliar administrativo SANDRA GRACIANO (15/07/2024 A 15/08/2025) 1.482.000$                       1,00  $                                 -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   1,03 $1.531.400,00

 $                651.152.000  $                        51.677.400  $                        56.745.000  $                        56.745.000  $                        56.745.000  $                        56.745.000  $                        56.745.000  $                        20.995.650  $                   1.041.153.677 

                                1,94                                        1,94                                        1,94                                        1,94                                        1,94                                        1,94                                        1,94                                        1,94                                        1,94 

 $             1.263.234.880  $                             100.254.156  $                             110.085.300  $                             110.085.300  $                             110.085.300  $                             110.085.300  $                             110.085.300  $                               40.731.561  $                          1.603.308.064 

(9)  (10) (11) (12)  (9)*(10)*(11)*(12) = (13)  (12)  (9)*(10)*(11)*(12) = (13)  (12)  (9)*(10)*(11)*(12) = (13)  (12)  (9)*(10)*(11)*(12) = (13)  (12)  (9)*(10)*(11)*(12) = (13)  (12)  (9)*(10)*(11)*(12) = (13)  (12)  (9)*(10)*(11)*(12) = (13)  (12)  (9)*(10)*(11)*(12) = (13)  (12)  (9)*(10)*(11)*(12) = (13) 

1,00 Instalaciones en obra (Incluye arrendamiento, enseres, servicios públicos y auxiliar de aseo) Unidad 4.331.365$                         1,00 8,00  $                  34.650.920            0,97  $                          4.200.000            0,97  $                          4.200.000            0,97  $                          4.200.000            0,97  $                          4.200.000            0,97  $                          4.200.000            0,97  $                          4.200.000            0,36  $                          1.540.000 20,01 $86.660.000,00

16,00
Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo de 
computo completo, escritorio, silla y otros enseres de oficina por puesto de trabajo

Kit 248.594$                            1,00 8,00  $                  31.820.032            8,00  $                          1.988.752            8,00  $                          1.988.752            8,00  $                          1.988.752            8,00  $                          1.988.752            8,00  $                          1.988.752            8,00  $                          1.988.752            2,93  $                             729.209 157,30 $39.104.664,81

  

2,00
Vehículo doble tracción, doble cabina, 2000 CC o superior (modelo 2017 o superior). Tarifa de 
alquiler tiempo completo, incluye combustible y conductor. Se debe garantizar permanencia de los 
vehículos durante toda la ejecución del proyecto.

Mes 6.596.000$                         1,00 8,00  $                105.536.000            2,00  $                        13.192.000            2,00  $                        13.192.000            2,00  $                        13.192.000            2,00  $                        13.192.000            2,00  $                        13.192.000            2,00  $                        13.192.000            0,73  $                          4.837.067 36,76 $242.491.210,95

6,00 Moto alquiler modelo 2017 o superior, tarifa de alquiler Unidad 505.000$                            1,00 8,00  $                  24.240.000            3,00  $                                 1.515.000            4,00  $                                 2.020.000            4,00  $                                 2.020.000            4,00  $                                 2.020.000            4,00  $                                 2.020.000            4,00  $                                 2.020.000            1,47  $                                    742.350 56,60 $28.583.000,51

16,00 Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo Unidad 72.000$                              1,00 8,00  $                    9.216.000          10,06  $                                    724.000          10,06  $                                    724.000          10,06  $                                    724.000          10,06  $                                    724.000          10,06  $                                    724.000          10,06  $                                    724.000            3,69  $                                    265.680 193,68 $13.945.048,85

1,00 Fotocopias, edición informes, registros fotográficos, entre otros en oficina de campo Informe 239.000$                            1,00 9,00  $                    2.151.000            1,00  $                             239.000            1,00  $                             239.000            1,00  $                             239.000            1,00  $                             239.000            1,00  $                             239.000            1,00  $                             239.000            1,00  $                             239.000 18,19 $4.346.312,70

(14)  (15) (16) (17)
 (14)*(15)*(16)*(17) = 

(18) 
 (17)  (14)*(15)*(16)*(17) = (18)  (17)  (14)*(15)*(16)*(17) = (18)  (17)  (14)*(15)*(16)*(17) = (18)  (17)  (14)*(15)*(16)*(17) = (18)  (17)  (14)*(15)*(16)*(17) = (18)  (17)  (14)*(15)*(16)*(17) = (18)  (17)  (14)*(15)*(16)*(17) = (18)  (17)  (14)*(15)*(16)*(17) = (18) 

1,00

Comisión de Topografía, (incluye personal, equipo y vehículo). 
Comisión de topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con 
estación total, topógrafo, 2 cadeneros, obrero; incluye demarcación, pintura línea de trazado, 
memorias de cálculo, copia de carteras, también transporte, salarios, prestaciones sociales, 
imprevistos y utilidades. Se paga por dia efectivamente utilizado .

Día 978.441$                            26,00 8,00  $                203.515.728            1,00 25.439.466$                                    1,00 25.439.466$                                    1,00 25.439.466$                                    1,00 25.439.466$                                    1,00 25.439.466$                                    1,00 25.439.466$                                    0,37 9.412.602$                           13,91 $353.823.826,57

ACTA 23 ACTA 24

 DURACIÓN VALOR  DURACIÓN VALOR  DURACIÓN VALOR

 
DURACIÓ
N (meses) 

 VALOR PARCIAL ($) 
 

DURACIÓ
N (meses) 

 VALOR PARCIAL ($) 
 

DURACIÓ
N (meses) 

 VALOR PARCIAL ($) 

ACTA 22

 
DURACIÓ
N (meses) 

 VALOR PARCIAL ($) 

 OTROS COSTOS POR DÍA 

 
DURACIÓ
N (meses) 

 VALOR PARCIAL ($) 
 

DURACIÓ
N (meses) 

 VALOR PARCIAL ($)  DURACIÓN (meses)  VALOR PARCIAL ($) 
 

DURACIÓ
N (meses) 

 VALOR PARCIAL ($) 
 

DURACIÓ
N (meses) 

 VALOR PARCIAL ($) 
 

DURACIÓ
N (meses) 

 VALOR PARCIAL ($) 
 

DURACIÓ
N (meses) 

 VALOR PARCIAL ($)  VALOR PARCIAL ($) CANT.
CONCEPTO UNIDAD

 COSTO DÍA DÍAS - MES DURACIÓN (meses)

 DURACIÓN (meses)  VALOR PARCIAL ($) 

 COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

 OTROS COSTOS MENSUALES 

 
DURACIÓ
N (meses) 

 VALOR PARCIAL ($) 
 

DURACIÓ
N (meses) 

 VALOR PARCIAL ($) 
 

DURACIÓ
N (meses) 

 VALOR PARCIAL ($) 
 

DURACIÓ
N (meses) 

 VALOR PARCIAL ($)  VALOR PARCIAL ($) 

 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (7) * (8) = (A)  

CANT.
CONCEPTO UNIDAD

 COSTO MENSUAL 
DEDICACIÓN 

MENSUAL
DURACIÓN (meses)

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO 

 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (7) 

 FACTOR MULTIPLICADOR (8) 

VALOR

PERSONAL PROFESIONAL

 PERSONAL TECNOLÓGICO Y TÉCNICO 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (7) 

 FACTOR MULTIPLICADOR (8) 

 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (7) * (8) = (A)  

VALOR DURACIÓN

PERSONAL PROFESIONAL MENOR FACTOR MULTIPLICADOR

 PERSONAL TECNOLÓGICO Y TÉCNICO 

VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

 DURACIÓN VALOR  DURACIÓN VALOR  DURACIÓN  DURACIÓN VALOR

ACTA 19 ACTA 20 ACTA 21

CANT.
CARGO / OFICIO SUELDO MENSUAL

PRIMA DEDIC. MENSUAL DUR

ACUMULADO ACTA 18

PROYECCIÓN ADICIÓN INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4600015539 de 2023

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA – PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 4

PERIODO

CONDICIONES CONTRACTUALES



(19)  (20)  (19)*(20) = (21)  (19)*(20) = (21)  (19)*(20) = (21)  (19)*(20) = (21)  (19)*(20) = (21)  (19)*(20) = (21)  (19)*(20) = (21)  (19)*(20) = (21)  (19)*(20) = (21) 

1,00
Reconocimiento por disposición de impresora para el personal de administrativo de obra (alquiler 
mensual)

Mes 98.000$                              1,00 8,00  $                       784.000               1,00  $                               98.000               1,00  $                               98.000               1,00  $                               98.000               1,00  $                               98.000               1,00  $                               98.000               1,00  $                               98.000               1,00  $                               98.000 21,26 $2.083.153,00

1,00
Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según costo real y contra 
factura

Estimado 187.166.940$                    ´  $                187.166.940               0,10  $                        18.716.694               0,10  $                        18.716.694               0,10  $                        18.716.694               0,10  $                        18.716.694               0,10  $                        18.716.694               0,10  $                        18.716.694               0,09  $                        16.259.550 1,52 $285.264.704,46

1,00
Ensayos de laboratorio:  Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre 
otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se pagan contra factura y resultados)

Estimado 22.152.817$                      ´  $                  22.152.817               0,10  $                          2.215.282               0,10  $                          2.215.282               0,10  $                          2.215.282               0,10  $                          2.215.282               0,10  $                          2.215.282               0,10  $                          2.215.282               0,04  $                             886.113 1,38 $30.680.842,88

1,00
Asesorías Especializadas (Hidráulicas, geotécnicas, suelos, pavimentos, estructurales, 
geológicas, o cualquier asesoría adicional) se paga contra factura

Estimado 76.152.160$                       $                  76.152.160 -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      0,05 $4.000.000,00

1,00 Plan de Aplicación del protocolo Sanitario para la Obra (Interventoría) - PAPSO Estimado  $                                 -   -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      0,00 $0,00

1,00 PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS Estimado 10.704.535$                       $                  10.704.535 -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      1,19 $12.717.851,91

1,00 PROVISIÓN PARA ACTUALIZACION DE PRECIOS Estimado 5.893.301$                          $                    5.893.301 20.862.168$                         20.862.168$                         20.862.168$                         20.862.168$                         20.862.168$                         20.862.168$                         7.090.392$                           $218.885.769,70

 $                713.983.433  $                        89.190.362  $                        89.695.362  $                        89.695.362  $                        89.695.362  $                        89.695.362  $                        89.695.362  $                        42.099.963  $                   1.322.586.386 

 $             2.061.868.073  $                      192.735.818  $                      203.071.962  $                      203.071.962  $                      203.071.962  $                      203.071.962  $                      203.071.962  $                        84.049.305  $                   3.405.617.479 

 $             2.061.868.073  $                      192.735.818  $                      203.071.962  $                      203.071.962  $                      203.071.962  $                      203.071.962  $                      203.071.962  $                        84.049.305  $                   3.405.617.479 

 $                391.754.934  $                        36.619.805  $                        38.583.673  $                        38.583.673  $                        38.583.673  $                        38.583.673  $                        38.583.673  $                        15.969.368  $                      553.930.610 

 $             2.453.623.007  $                      229.355.623  $                      241.655.635  $                      241.655.635  $                      241.655.635  $                      241.655.635  $                      241.655.635  $                      100.018.673  $                   3.959.548.089 

JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ
Representante Legal Supervisor
CONSORCIO CORREDOR URAMITA 2023 Subsecretario de Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

 VALOR  VALOR 

 OTROS COSTOS INDIRECTOS ESTIMADOS 

 SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) + SUMATORIA DE (18) + SUMATORIA DE (21) = (B) 

 SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 

 VALOR TOTAL BÁSICO (C) + (D) = (E) 

 IVA = 19% * (E) = (F) 

 COSTO TOTAL (E) + (F) = (G) 

 VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR CANT.
CONCEPTO  UNIDAD 

 COSTO POR 
PROYECTO ´

 VALOR 

 OTROS COSTOS DE UN SOLO PAGO 

 VALOR 


