

Medellín, 24 de febrero de 2021

Señores

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA
MEDELLÍN

Asunto: Balance de ejecución física y financiera del proyecto con BPIN: 2019000040049
“Dotación de mobiliario y equipos para la consolidación académico-administrativos de la Sede de la IU Digital de Antioquia, Medellín”

Señores Oficina Asesora de Planeación, cordial saludo.

En mi calidad de supervisor (componente dotación mobiliario), me permito presentar el estado actual de la ejecución física y financiera, en concordancia con la información reportada en el aplicativo Gesproy SGR.

Objetivo Específico	Producto	Actividad	Ejecución Financiera			Ejecución Física		
			Ppto Asignado	Ppto Ejecutado	% Ejecución	META PROG	META EJE	% Ejecución
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DATACENTER	\$ 34.028.099,00	\$ 34.028.099,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CENTROS DE ATENCIÓN	\$ 24.266.573,00	\$ 24.266.573,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DE REGISTRO Y CONTROL	\$ 13.509.450,00	\$ 13.509.450,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO BARRAS AUX	\$ 14.187.019,00	\$ 14.187.019,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO COLABORATIVO INNOVACIÓN	\$ 105.311.098,00	\$ 105.311.098,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN DE ESPACIO COLABORATIVO CO-CREACIÓN	\$ 593.146.011,00	\$ 593.146.011,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%


Objetivo Específico	Producto	Actividad	Ejecución Financiera			Ejecución Física		
			Ppto Asignado	Ppto Ejecutado	% Ejecución	META PROG	META EJE	% Ejecución
una formación integral de calidad.								
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CONSEJO DIRECTIVO	\$ 48.977.651,00	\$ 48.977.651,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO RECTORÍA Y SALA DE REUNIONES	\$ 19.158.338,00	\$ 19.158.338,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO SALA DE ESPERA RECTORÍA	\$ 10.671.455,00	\$ 10.671.455,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO ASESOR RECTORÍA	\$ 10.658.158,00	\$ 10.658.158,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CENTROS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	\$ 77.270.598,00	\$ 77.270.598,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DIRECCION DE PLANEACION, DIRECCION DE TECNOLOGIA, VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BIENESTAR Y SECRETARIA GENERAL.	\$ 69.890.839,00	\$ 69.890.839,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR DOTACIÓN ESPACIO DOTACIÓN ZONA TRABAJO COMÚN	\$ 232.262.176,00	\$ 232.262.176,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO COORDINACIONES	\$ 167.649.689,00	\$ 167.649.689,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%

Objetivo Específico	Producto	Actividad	Ejecución Financiera			Ejecución Física		
			Ppto Asignado	Ppto Ejecutado	% Ejecución	META PROG	META EJE	% Ejecución
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO SALA DE PROFESORES	\$ 91.795.476,00	\$ 91.795.476,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO ÁREA COWORKING	\$ 36.212.872,00	\$ 36.212.872,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN DE ESPACIO COLABORATIVO EMPRENDIMIENTO	\$ 498.828.516,00	\$ 498.828.516,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	Realizar la adquisición Proyector PT-RQ32K digital DLP	\$ 1.927.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 1,00	\$ 0,00	0%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	Realizar la adquisición Lente Proyector	\$ 122.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 1,00	\$ 0,00	0%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	Realizar la adquisición Pandora PK3-SERVER	\$ 562.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 1,00	\$ 0,00	0%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	Instalación y varios: Cableado de señal 4k, Cableado eléctrico, UPS (Solo para servidores de contenido), master de control y Cabina de proyección	\$ 326.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 1,00	\$ 0,00	0%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	Realizar adquisición de Equipo de cómputo LENOVO V530S SFF Core™ i7-8700	\$ 503.769.729	\$ 503.769.729	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	Realizar la adquisición de equipo de cómputo HP 400 G5 SFF Core™ i3	\$ 777.199.726	\$ 777.199.726	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO (recursos propios de la Institución Universitaria en especies)	\$ 36.000.000,00	\$ 21.000.000,00	58%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
TOTAL			\$ 6.301.793.473,00	\$ 3.349.793.473,00	53,16%			83,33%

Como se puede evidenciar en la tabla, la gran mayoría de las actividades han sido ejecutadas en su totalidad, pero se ha identificado la necesidad de fortalecer e incrementar el mobiliario en algunos espacios, que a continuación relaciono:

- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CENTROS DE ATENCIÓN.
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DE REGISTRO Y CONTROL.
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO COLABORATIVO INNOVACIÓN
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DIRECCION DE PLANEACION, DIRECCION DE TECNOLOGIA, VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BIENESTAR Y SECRETARIA GENERAL.
- REALIZAR DOTACIÓN ESPACIO DOTACIÓN ZONA TRABAJO COMÚN.
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO SALA DE PROFESORES

Atentamente,



FLOR EUGENIA CORREO MONTAÑO
Profesional Especializado compras
Institución Universitaria Digital de Antioquia

Medellín, 24 de febrero de 2021

Señores

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA
MEDELLÍN

Asunto: Balance de ejecución física y financiera del proyecto con BPIN: 2019000040049
“Dotación de mobiliario y equipos para la consolidación académico-administrativos de la Sede de la IU Digital de Antioquia, Medellín”

Señores Oficina Asesora de Planeación, cordial saludo.

En mi calidad de supervisor (componente dotación tecnológica), me permito presentar el estado actual de la ejecución física y financiera, en concordancia con la información reportada en el aplicativo Gesproy SGR.

Objetivo Específico	Producto	Actividad	Ejecución Financiera			Ejecución Física		
			Ppto Asignado	Ppto Ejecutado	% Ejecución	META PROG	META EJE	% Ejecución
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DATACENTER	\$ 34.028.099,00	\$ 34.028.099,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CENTROS DE ATENCIÓN	\$ 24.266.573,00	\$ 24.266.573,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DE REGISTRO Y CONTROL	\$ 13.509.450,00	\$ 13.509.450,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO BARRAS AUX	\$ 14.187.019,00	\$ 14.187.019,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO COLABORATIVO INNOVACIÓN	\$ 105.311.098,00	\$ 105.311.098,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN DE ESPACIO COLABORATIVO CO-CREACIÓN	\$ 593.146.011,00	\$ 593.146.011,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%


Objetivo Específico	Producto	Actividad	Ejecución Financiera			Ejecución Física		
			Ppto Asignado	Ppto Ejecutado	% Ejecución	META PROG	META EJE	% Ejecución
una formación integral de calidad.								
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CONSEJO DIRECTIVO	\$ 48.977.651,00	\$ 48.977.651,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO RECTORÍA Y SALA DE REUNIONES	\$ 19.158.338,00	\$ 19.158.338,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO SALA DE ESPERA RECTORÍA	\$ 10.671.455,00	\$ 10.671.455,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO ASESOR RECTORÍA	\$ 10.658.158,00	\$ 10.658.158,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CENTROS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	\$ 77.270.598,00	\$ 77.270.598,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DIRECCION DE PLANEACION, DIRECCION DE TECNOLOGIA, VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BIENESTAR Y SECRETARIA GENERAL.	\$ 69.890.839,00	\$ 69.890.839,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR DOTACIÓN ESPACIO DOTACIÓN ZONA TRABAJO COMÚN	\$ 232.262.176,00	\$ 232.262.176,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO COORDINACIONES	\$ 167.649.689,00	\$ 167.649.689,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO SALA DE PROFESORES	\$ 91.795.476,00	\$ 91.795.476,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%

Objetivo Específico	Producto	Actividad	Ejecución Financiera			Ejecución Física		
			Ppto Asignado	Ppto Ejecutado	% Ejecución	META PROG	META EJE	% Ejecución
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO ÁREA COWORKING	\$ 36.212.872,00	\$ 36.212.872,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA DOTACIÓN DE ESPACIO COLABORATIVO EMPRENDIMIENTO	\$ 498.828.516,00	\$ 498.828.516,00	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	Realizar la adquisición Proyector PT-RQ32K digital DLP	\$ 1.927.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 1,00	\$ 0,00	0%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	Realizar la adquisición Lente Proyector	\$ 122.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 1,00	\$ 0,00	0%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	Realizar la adquisición Pandora PK3-SERVER	\$ 562.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 1,00	\$ 0,00	0%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	Instalación y varios: Cableado de señal 4k, Cableado eléctrico, UPS (Solo para servidores de contenido), master de control y Cabina de proyección	\$ 326.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 1,00	\$ 0,00	0%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	Realizar adquisición de Equipo de cómputo LENOVO V530S SFF Core™ i7-8700	\$ 503.769.729	\$ 503.769.729	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	Realizar la adquisición de equipo de cómputo HP 400 G5 SFF Core™ i3	\$ 777.199.726	\$ 777.199.726	100%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
Adecuar los espacios académico-administrativos para una formación integral de calidad.	Sedes de instituciones de educación dotadas	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO (recursos propios de la Institución Universitaria en especies)	\$ 36.000.000,00	\$ 21.000.000,00	58%	\$ 1,00	\$ 1,00	100%
TOTAL			\$ 6.301.793.473,00	\$ 3.349.793.473,00	53,16%			83,33%

Como se puede evidenciar en la tabla, la gran mayoría de las actividades han sido ejecutadas en su totalidad, quedando aún pendientes solo 4 actividades asociadas al componente de dotación tecnológica, estas son:

- Realizar la adquisición Proyector PT-RQ32K digital DLP
- Realizar la adquisición Lente Proyector
- Realizar la adquisición Pandora PK3-SERVER
- Instalación y varios: Cableado de señal 4k, Cableado eléctrico, UPS (Solo para servidores de contenido), master de control y Cabina de proyección

Atentamente,



CESAR ALEXANDER ZAPATA JÍMENEZ
Profesional Universitario Infraestructura Tics
Institución Universitaria Digital de Antioquia