

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE AJUSTES ACUERDO ÚNICO DE COMISIÓN RECTORA
PROYECTOS APROBADOS

Código BPIN:	2022003050022	Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA					
Fecha de diligenciamiento:	28/09/2022	Entidad que presentó el proyecto de inversión:	MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA		Entidad/instancia viabilizadora:	MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA		
Estado actual del proyecto*:	Viabilizado:	Si	Priorizado:	Si	Aprobado:	Si	En ejecución:	No
Entidad propuesta/designada como ejecutora:	Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de Marinilla "SUMAR"							
Entidad propuesta/designada para contratar la interventoría:	Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de Marinilla "SUMAR"							
¿Se ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados?								No
Avance físico del proyecto:	0.00%			Avance financiero:	0.00%			
*Nota: El estado del proyecto debe coincidir con la información de aplicativos del DNP.								

Sección II: AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

Acuerdo Único de Comisión Rectora. Artículo 4.5.1.2.1. Variables susceptibles de modificación a proyectos de inversión aprobados: a) Actividades y costos, b) Valor total del proyecto, c) Indicadores de producto secundarios, d) Fuentes de financiación, e) Ejecutor y f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría

VARIABLES SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS.
(Artículo 4.5.1.2.1. Acuerdo Único de Comisión Rectora)

e) **Ejecutor.** Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada al cambio de la entidad ejecutora designada. Esto solo procederá cuando no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados. La presente variable no procede para los proyectos aprobados por el OCAD de Ciencia Tecnología e Innovación – OCAD CTel.

Nombre de la entidad ejecutora designada en aprobación	NIT de la entidad ejecutora designada en aprobación	Nombre de la entidad ejecutora propuesta en ajuste	NIT de la entidad ejecutora propuesta en ajuste	IGPR de la entidad propuesta en ajuste
Empresa de Desarrollo, Competitividad y Productividad de Guarne – EMEGA	901494307-3	Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de Marinilla "SUMAR"	901453183-1	NA

La Empresa de Desarrollo, Competitividad y Productividad de Guarne – EMEGA, inicialmente designada como ejecutora del proyecto de inversión MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA con BPIN 2022003050022, mediante oficio OF 093-2022 remitido de manera virtual el día 15 de septiembre de 2022 al Municipio de San Carlos, dicha empresa aduce que, Las situaciones internas obedecen a decisiones del presidente de la Junta Directiva (Alcalde Municipal de Guarne, Marcelo Belarcur Rivera), que por coyunturas políticas solicita la renuncia del todo el personal adscrito a la entidad, situación que ha provocado que a la fecha no se cuenta con un asesor Jurídico, Dirección financiera y Administrativa y el Contador de la entidad, razón por la cual ofrezco disculpas, debido a situaciones ajenas a mí, que impiden asumir con responsabilidad la designación, teniendo en cuenta el destitimiento como empresa delegada de la ejecución del proyecto de inversión es mi deber como representante legal del Municipio de San Carlos, iniciar el proceso correspondiente para solicitar el cambio de ejecutor del proyecto ante la Gobernación de Antioquia.

Por tal motivo, me permito proponer a la Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de Marinilla "SUMAR", como nueva ejecutora del proyecto, ya que esta empresa, ha ejecutado contratos a través de los cuales ha adquirido la experiencia que lo acredita y lo hacen idóneo para ejecutar proyectos como lo es: el Mejoramiento de Vías Urbanas en el Municipio de San Carlos, Antioquia.

Por otro lado, analizando la trayectoria de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de Marinilla "SUMAR", así como su capacidad económica y operacional, se hace la presentación de esta, como una empresa idónea para llevar a cabo el proyecto, respaldando esto con su excelente trayectoria en la ejecución de proyectos de infraestructura a nivel regional y con altos niveles de ejecución y satisfacción por parte de las entidades contratantes.

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de Marinilla "SUMAR", es una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de Marinilla, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, que tiene como objeto principal todo desarrollo de infraestructura que proyecte el municipio, incluyendo el desarrollo de proyectos viales, de servicios públicos, urbanísticos e inmobiliarios, gestión de vivienda, promoción, construcción, administración, enajenación, desarrollo, mantenimiento, adquisición, titulación, legalización, integración y reajuste de predios

f) **Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría.** Procederá para los proyectos de inversión aprobados por el OCAD Paz y por el OCAD CTel conforme el inciso tercero del artículo 1.2.3.3.2. del Decreto Único Reglamentario del SGR y los aprobados por otras instancias a 31 de diciembre de 2020, en los cuales se haya designado una entidad diferente al ejecutor del proyecto para contratar la interventoría.

Nombre de la entidad designada para contratar la interventoría en aprobación	NIT de la entidad designada para contratar la interventoría en aprobación	Nombre de la entidad propuesta para contratar la interventoría en ajuste	NIT de la entidad propuesta para contratar la interventoría en ajuste	IGPR de la entidad propuesta en ajuste
Empresa de Desarrollo, Competitividad y Productividad de Guarne – EMEGA	901494307-3	Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de Marinilla "SUMAR"	901453183-1	NA

Breve justificación del ajuste propuesto:

Este ajuste procede siempre que no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados

Responsable de la identificación del ajuste de acuerdo con el numeral 1 del Artículo 4.5.1.2.2. del Acuerdo Único de Comisión Rectora		Área/dependencia/Cargo
Funcionario de la entidad que presentó el proyecto de inversión.	MARY LUZ QUINTERO DUQUE	ALCALDESA MUNICIPIO DE SAN CARLOS
	NOMBRE	
		FIRMA