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Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Dotacion de mobiliario y equipos para la consolidacion académico-administrativos de la Sede de la U Digital de Antioquia, Medellin

Cdédigo BPIN
2019000040049
Sector
Educacion
Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  13/08/2019 06:04:59
Identificador: 216131
Formulador: Eduard Alberto Garcia Galeano
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Contribucion ala politica publica
01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - lIl. Pacto por la equidad: politica social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Linea

3003083 - 3. Educacion de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Programa

2202 - Calidad y fomento de la educacién superior

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Gobernacion de Antioquia 2016 — 2019 “ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDFE’

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Linea estratégica 3: Equidad y movilidad social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Componente: Educacion

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Institucional 2018 — 2022

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimension/Eje de Desarrollo. #CPU: Ensamblando la IU Digital.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Linea: ##SmartlU, haciendo de la IU Digital, una Institucion Inteligente.
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Identificacion y descripcion del problema

Limitadas condiciones para la formacién en educacion superior.

La Institucion Universitaria Digital de Antioquia nace como una estrategia de la Gobernacion de Antioquia para llegar con educacion superior
a aquellos lugares del Departamento e Antioquia y Colombia donde la cobertura no se ha podido dar adecuadamente por no contar con
presencia fisica de alguna institucion de educacién superior, la limitadas condiciones para la formacién en educacion cada vez son méas
visibles y en este sentido la consolidacién de la IU Digital como un referente de Institucion que brinda programas académicos 100% virtuales,
adquiere un gran peso en el sistema de educacion superior actual. En este sentido, se requiere entre otras cosas que la IUD cuente con una
sede fisica que le permita el desarrollo de todas las actividades que apalancan este tipo de procesos, sede con la que hoy ya se cuenta, pero
esta requiere ser dotada con mobiliario y equipos que le permitan disponer de equipamiento adecuado para atender los requerimientos de
cobertura que demandan los diferentes Municipios de Antioquia y Colombia. Ahora bien, hay que tener presente que los elementos a dotar le
aportan de manera directa al mejoramiento del rendimiento académico, facilitan los procesos de ensefianza-aprendizaje, aportan elementos
para la permanencia y por ultimo y no menos importante contribuyen a la calidad de la educacién superior en general.

Segun cifras oficiales, (MEN, 2018) la cobertura en educacion superior en pregrado en Colombia, sigue como una constante de crecimiento,
alcanzando un 52,8%, que representa un total de 2.446.314 estudiantes matriculados en alguna institucion de educacién superior (a 2017 1),
de los cuales, 334.616 se encuentran en el Departamento de Antioquia, lo que equivale al 14% del total nacional.

La distribucién de la matricula en Antioquia por tipo de formacién es de 2.977 estudiantes en Técnico Profesional, 113.575 para Tecnoldgica y
199.259 para Universitaria (Estadistica generales de Educacién Superior a 2017 Fuente.

- La Institucién Universitaria Digital de Antioquia requiere la dotacion de 20 espacios académico-administrativos en 8.380 metros cuadrados,
de los cuales se dotaran 5.092 metros cuadrados con este proyectos, es decir el 60,76%.

- Total mobiliario dotado: 0 unidades, total de mobiliario a dotar con el proyecto 1.087 unidades

- Total de equipos dotados 0 unidades, total de equipos a dotar con el proyecto 333 unidades
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Infraestructura educativa inadecuada o inexistente. 1.1 Insuficientes recursos para la complementacion de proyectos de infraestructura educativa.

1.2 Incumplimiento de los parametros técnicos normativos vigentes.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Disminucion de cobertura. 1.1 Bajo nivel de desarrollo econémico en la entidad territorial.
1.2 Insuficientes condiciones de la poblacion para la generacién de ingresos.
2. Aumento de la desercion. 2.1 Bajo nivel de produccion cientifica y tecnolégica en la entidad territorial.

2.2 Dificultades para acceder al mercado laboral.
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Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestién

Actor: Departamental Asistencia técnica y financiamiento a proyecto de inversion de educacién superior

Entidad: Antioquia
Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Financiar proyectos que
mejoren la calidad y cobertura de la educacion
superior en las regiones del departamento de
Antioquia

Actor: Otro Gestion del proyecto de inversion e implementacion de las actividades de consolidacion de la IU Digital
de Antioquia.

Entidad: Institucion Universitaria Digital de

Antioquia

Posicién: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Incrementar la calidad
de los servicios de educacion superior

Actor: Otro Buen uso de los equipamientos y elementos dotacionales, y mejora significativa en los resultados que
miden la calidad de la educacion superior
Entidad: Estudiantes de la IU Digital

Posicién: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Mejores equipamientos

y elementos dotacionales en pro del mejoramiento
de los procesos de formacion.

Actor: Otro Aportar a la formulacién del proyecto.
Apropiarse de la dotacion y el equipamiento generando sentido de pertenencia con este.
Entidad: Docentes y personal administrativo

Posicién: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Contar con una

adecuada dotacién y el equipamiento que mejore
sus condiciones laborales.

02 - Analisis de los participantes

En el marco de la formulacién del proyecto se realizé una consulta con el personal académico y administrativo de la IU Digital, en la cual se
consultaba por las necesidades basicas de mobiliario y equipos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades en el marco del
hacer misional y visional de la institucion..

Como el proyecto esta articulados a los propésitos del Plan de Desarrollo Institucional y del Plan de Accion, en el comité primario se
socializé las iniciativas previstas en el proyecto y con la colaboracion de las areas se realizaron justen y se incorporaron nuevos elementos.

Se tienen perfectamente definidas las areas involucradas en temas como; seguimiento a productos y metas, presentacion y publicacion de
informes de seguimiento y ejecucién y proceso de rendicion publica de cuentas.
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Poblacion afectada y objetivo
01 - Poblacion afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
15.000

Fuente de lainformacion

Estadisticas Institucionales 2019-1. Direccion de Planeacion Institucional, IU Digital de Antioquia

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica

Regién: Occidente Areas rurales y urbanas del Departamento de Antioquia.
Departamento: Antioquia

Municipio: Medellin
Centro poblado: Urbano

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencion

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
15.000

Fuente de la informacion

Estadisticas Institucionales 2019-1. Direccion de Planeacion Institucional, IU Digital de Antioquia

Localizacion

Ubicacion general Localizacién especifica Nombre del consejo comunitario

Region: Occidente Areas rurales y urbanas del Departamento de Antioquia.

Departamento: Antioquia
Municipio: Medellin
Centro poblado:

Resguardo:
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03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

o o Numero de . o
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Etaria (Edad) 20 a 59 afos 4.800 Estadisticas Institucionales 2019-1. Direccién de Planeacion Institucional, IU Digital de Antioquia
Antioquia

15 a 19 afios 10.200 Estadisticas Institucionales 2019-1. Direccién de Planeacion Institucional, IU Digital de Antioquia
Antioquia

Género Masculino 7.629 Estadisticas Institucionales 2019-1. Direccién de Planeacion Institucional, IU Digital de Antioquia
Antioquia

Femenino 7.371 Estadisticas Institucionales 2019-1. Direccién de Planeacién Institucional, IU Digital de Antioquia
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5. Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central

Limitadas condiciones para la formacion en educacién superior.

Objetivo general — Propdsito

Generar adecuadas condiciones para la formacion en educacion superior.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacién

Sede dotada Medido a través de: Nimero Informes supervision del proyecto
Meta: 1

Tipo de fuente: Documento
oficial

Espacios académico-administrativa dotados Medido a través de: Nimero Registros proyecto

Meta: 20

Tipo de fuente: Documento
oficial

Mobiliario dotado Medido a través de: Nimero Informes de supervision del proyecto

Meta: 1.087

Tipo de fuente: Documento
oficial

Equipos dotados Medido a través de: Nimero Informes de supervisién del proyecto
Meta: 333
Tipo de fuente: Documento

oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Adecuar los espacios académico-administrativos para una formacion integral de calidad.
Infraestructura educativa inadecuada o
inexistente.

Causa indirecta 1.1 Incrementar la capacidad para atender la demanda en cobertura de educacién superior actual.

Insuficientes recursos para la
complementacion de proyectos de
infraestructura educativa.

Causa indirecta 1.2 Disponer de suficientes equipos para la adecuada prestacion del servicio educativo.

Incumplimiento de los parametros
técnicos normativos vigentes.
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Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la solucidon

. Se evaluara con esta
Nombr la alternativ . E
ombre de la alternativa herramienta stado

ALQUILAR MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO- No Completo
ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE LA |U DIGITAL DE ANTIOQUIA
DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO- Si Completo

ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE LA U DIGITAL DE ANTIOQUIA

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluacién multicriterio: No
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Alternativa 1. DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-

ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA

01 - Bien o servicio

Bien o servicio
Dotacion de mobiliario y equipos
Medido a través de

Ndamero

Descripcién

Estudio de necesidades

La demanda corresponde al niumero de espacios académico-administrativos que requieren ser dotados y la oferta corresponde al nimero de

espacios a dotar.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

-20,00
-20,00
-20,00
-20,00
-20,00
-20,00
-20,00
-20,00
-20,00
-20,00
-20,00
-20,00
-20,00
-20,00

-20,00
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Alternativa: DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE LA IU DIGITAL DE ANTIOQUI

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anaélisis técnico de la alternativa

El proyecto comprende basicamente;

1. DOTACION MOBILIARIO:

DATA CENTER (isla puestos de trabajo, puesto coordinador, silla operativa)

CENTROS DE ATENCION (silla operativa, silla interlocutora)

REGISTRO Y CONTROL (puestos trabajo+ archivador, puesto coordinador, silla operativa-cabecero)

BARRAS AUX (barra, taburete)

ESPACIO COLABORATIVO INNOVACION (sistema tipo soft seating, sistema tipo soft seating ohm, mesa aux tipo kosch, barra tipo metropoli,
tablero rodante), almohadas y silla)

ESPACIO COLABORATIVO CO-CREACION (mesas tipo trama con conectividad, silla tipo efit)

ESPACIO COLABORATIVO EMPRENP (silla tipo crick, tablero)

CONCEJO DIRECTIVO (mesas de reuniones, silla jobs)

RECT Y SALA DE REUNIONES (mesas de reuniones-conectividad, puesto en L con almace, silla operativa- con cabecero, silla operativa, silla
interlocutora)

SALA DE ESPERA RECT (linea sofa 3 puestos, mesa aux).

ASESOR RECT (puesto de trabajo en L, silla operativa, silla interlocutora, mesa y almacen jones)

CENTROS DE ACOMP Y SEGUIM (puestos de trabajo con cajonera, silla operativa).

DIRN DE PLANEACION, DE TECNOLOGIA, VICE DE EXTENSION, ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, BIENESTAR y
SECRE GRAL (puesto de trabajo en L, silla operativa, almacenamiento jones, silla interlocutora y mesa)

ZONA TRABAJO COMUN (puestos de trabajo con cajonera y silla operativa)

COORDINACIONES (puesto de trabajo en L, silla operativa-silla jobs)

SALA DE PROF (puestos de trabajo + archivador, puesto de trabajo ev + archivador sin faldero y silla operativa)

AREA COWORKING (barra metropoli, silla interlocutora-silla rewind carcasa)

Area total a ser dotada en el proyecto: 5.092 metros cuadrados

2. DOTACION EQUIPOS: proyector PT-RQ32K digital DLP, Lente Proyector Barco ET-D75LE10, Pandora PK3-SERVER, Equipos de computo
(LENOVO V530S SFF (Core™ i7-8700) Y HP 400 G5 SFF (Core™ i3)

Mobiliario a entregar en el proyecto: 1.087 unidades (Detalle en Doc espec técnic dotat Mobil).

Equipos a entregar en el proyecto: 333 unidades
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Alternativa: DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE LA IU DIGITAL DE ANTIOQUI
Localizacion de la alternativa

01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Regién: Occidente Carrera 53 A # 42 — 181, Sede IU Digital de Antioquia (Plaza de la Libertad, La Alpujarra).
Departamento: Antioquia

Municipio: Medellin

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

Latitud: 6,2441873

Longitud: -75,574948

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,
Cercania a la poblacion objetivo,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,

Impacto para la Equidad de Género
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Alternativa: DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE LA IU DIGITAL DE ANTIOQUI

Cadena de valor de la alternativa
Costo total de la alternativa: $ 5.928.093.747,00
1 - Objetivo especifico 1 Costo: $5.928.093.747

Adecuar los espacios académico-administrativos para una formacion integral de calidad.

1.1 Sedes de instituciones de educacion dotadas 1.1.1 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO DATACENTER
Costo: $ 34.028.099

Medido a través de: Numero de sedes

. Etapa: Inversion
Cantidad: 1,0000

Costo: $ 5.928.093.747 Ruta critica: Si

1.1.2 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO CENTROS DE ATENCION
Costo: $ 24.266.573
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.3 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO DE REGISTRO Y CONTROL
Costo: $ 13.509.450
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

1.1.4 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO BARRAS AUX
Costo: $ 14.187.019
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

1.1.5 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO COLABORATIVO INNOVACION
Costo: $ 105.311.098
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si
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1.1 Sedes de instituciones de educacién dotadas 1.1.6 REALIZAR LA DOTACION DE ESPACIO COLABORATIVO CO-CREACION
Costo: $593.146.011

Medido a través de: Nimero de sedes

. Etapa: Inversion
Cantidad: 1,0000

Costo: $ 5.928.093.747 Ruta critica: Si

1.1.7 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO CONSEJO DIRECTIVO
Costo: $ 48.977.651
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.8 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO RECTORIA Y SALA DE REUNIONES
Costo: $ 19.158.338
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.9 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO SALA DE ESPERA RECTORIA
Costo: $ 10.671.455
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

1.1.10 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO ASESOR RECTORIA
Costo: $ 10.658.158
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.11 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO CENTROS DE ACOMPANAMIENTO
Y SEGUIMIENTO

Costo: $ 77.270.598
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si
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1.1 Sedes de instituciones de educacion dotadas 1.1.12 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO DIRECCION DE PLANEACION,
DIRECCION DE TECNOLOGIA, VICERRECTORIA DE EXTENSION,
_ ) ’ VICERRECTORIA ACADEMICA, VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y
Medido a traves de: Numero de sedes FINANCIERA BIENESTAR Y SECRETARIA GENERAL
Cantidad: 1,0000 Costo: $ 69.890.839
Costo: $ 5.928.093.747 meer (s

Ruta critica: Si

1.1.13 REALIZAR DOTACION ESPACIO DOTACION ZONA TRABAJO COMUN
Costo: $ 232.262.176
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

1.1.14 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO COORDINACIONES
Costo: $ 167.649.689
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.15 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO SALA DE PROFESORES
Costo: $91.795.476
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

1.1.16 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO AREA COWORKING
Costo: $ 36.212.872
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

1.1.17 Realizar la adquisicion Proyector PT-RQ32K digital DLP
Costo: $ 1.927.000.000
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si
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1.1 Sedes de instituciones de educacién dotadas 1.1.18 Realizar la adquisicién Lente Proyector
Costo: $ 122.000.000

Medido a través de: Nimero de sedes

. Etapa: Inversion
Cantidad: 1,0000

Costo: $ 5.928.093.747 Ruta critica: Si

1.1.19 Realizar la adquisicién Pandora PK3-SERVER
Costo: $ 562.000.000
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.20 Instalacion y varios: Cableado de sefial 4k, Cableado eléctrico, UPS (Solo
para servidores de contenido), master de control y Cabina de proyeccion

Costo: $ 326.000.000
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.21 Realizar adquisicion de Equipo de computo LENOVO V530S SFF Core™
i7-8700

Costo: $ 503.769.729
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

1.1.22 Realizar la adquisicion de equipo de computo HP 400 G5 SFF Core™ i3
Costo: $ 403.500.000
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.23 REALIZAR LA SUPERVISION DEL PROYECTO (recursos propios de la
Institucion Universitaria en especies)

Costo: $ 36.000.000
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si
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Preparacién / Cadena de valor

DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE

LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:42:58 p.m.

1.1 Sedes de instituciones de educacién dotadas

Medido a través de: Nimero de sedes

Cantidad: 1,0000

Costo: $5.928.093.747

1.1.24 REALIZAR LA DOTACION DE ESPACIO COLABORATIVO
EMPRENDIMIENTO

Costo: $ 498.828.516
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si
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Preparacién / Cadena de valor

El futuro

es de todos

JOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE
LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:42:58 p.m.

Alternativa: DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE LA IU DIGITAL DE ANTIOQUI

Actividad 1.1.1 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO DATACENTER

Materiales

0 $34.028.099,00

T

$34.028.099,00

I-_\

Actividad 1.1.2 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO CENTROS DE ATENCION

Materiales

0 $24.266.573,00

T

$24.266.573,00

I-_\

Actividad 1.1.3 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO DE REGISTRO Y CONTROL

Materiales

$13.509.450,00

$13.509.450,00

I-_\
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Preparacién / Cadena de valor

El futuro

es de todos

JOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE
LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:42:58 p.m.

Actividad 1.1.4 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO BARRAS AUX

Periodo |Materiales

0 $14.187.019,00

0 $14.187.019,00

5

Actividad 1.1.5 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO COLABORATIVO INNOVACION

Periodo |Materiales

0 $105.311.098,00

0 $105.311.098,00

=l

Actividad 1.1.6 REALIZAR LA DOTACION DE ESPACIO COLABORATIVO CO-CREACION

Periodo |Materiales

0 $593.146.011,00

0 $593.146.011,00

=1
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Preparacién / Cadena de valor

El futuro

es de todos

JOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE
LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:42:58 p.m.

Actividad 1.1.7 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO CONSEJO DIRECTIVO

Periodo |Materiales

0 $48.977.651,00

Periodo Total

$48.977.651,00

0

Actividad 1.1.8 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO RECTORIA Y SALA DE REUNIONES

Periodo |Materiales

0 $19.158.338,00

Periodo Total

0 $19.158.338,00

Actividad 1.1.9 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO SALA DE ESPERA RECTORIA

Periodo |Materiales

0 $10.671.455,00

Periodo Total
0 $10.671.455,00
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Preparacién / Cadena de valor

El futuro

es de todos T
JOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE
LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:42:58 p.m.

Actividad 1.1.10 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO ASESOR RECTORIA

Periodo |Materiales

0 $10.658.158,00

Periodo Total
0 $10.658.158,00

Actividad 1.1.11 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO CENTROS DE ACOMPANAMIENTO Y
SEGUIMIENTO

Periodo |Materiales

0 $77.270.598,00

Periodo Total
0 $77.270.598,00

Actividad 1.1.12 REALIZAR LA D,OTACION ESPACIO DIRECCION DE PLANEACION, DIRECCION
DE TECNOLOGIA, VICERRECTORIA DE EXTENSION, VICERRECTORIA ACADEMICA,
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA BIENESTAR Y SECRETARIA GENERAL

Periodo |Materiales

0 $69.890.839,00

Periodo Total

0 $69.890.839,00
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Preparacién / Cadena de valor

El futuro

es de todos

JOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE
LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:42:59 p.m.

Actividad 1.1.13 REALIZAR DOTACION ESPACIO DOTACION ZONA TRABAJO COMUN

Periodo |Materiales

0 $232.262.176,00

Periodo Total

$232.262.176,00

0

Actividad 1.1.14 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO COORDINACIONES

Periodo |Materiales

0 $167.649.689,00

Periodo Total

0 $167.649.689,00

Actividad 1.1.15 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO SALA DE PROFESORES

Periodo |Materiales

0 $91.795.476,00

Periodo Total
0 $91.795.476,00
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ﬁ esde todos | Rebimalds Haneacion
DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE

LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:42:59 p.m.

Actividad 1.1.16 REALIZAR LA DOTACION ESPACIO AREA COWORKING

Periodo |Materiales

0 $36.212.872,00

Periodo Total

0 $36.212.872,00

Actividad 1.1.17 Realizar la adquisicion Proyector PT-RQ32K digital DLP

Periodo |Maquinaria y Equipo

0 $1.927.000.000,00

0 $1.927.000.000,00

=l

Actividad 1.1.18 Realizar la adquisicion Lente Proyector

Periodo |Maquinaria y Equipo

0 $122.000.000,00

0 $122.000.000,00

=1
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oo E Preparacién / Cadena de valor
ﬁ esde todos | Rebimalds Haneacion
DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE

LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:42:59 p.m.

Actividad 1.1.19 Realizar la adquisicion Pandora PK3-SERVER

Periodo |Edificios

0 $562.000.000,00

Periodo Total
0 $562.000.000,00

Actividad 1.1.20 Instalaciéon y varios: Cableado de sefal 4k, Cableado eléctrico, UPS (Solo para
servidores de contenido), master de control y Cabina de proyeccion

Periodo |Mano de obra
calificada
0 $326.000.000,00

0 $326.000.000,00

=1

Actividad 1.1.21 Realizar adquisicion de Equipo de computo LENOVO V530S SFF Core™ {7-8700

Periodo |[Maquinaria y Equipo

0 $503.769.729,00

0 $503.769.729,00

=l

Péagina 24 de 35



oo E Preparacién / Cadena de valor
ﬁ esde todos | Rebimalds Haneacion
DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE

LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:42:59 p.m.

Actividad 1.1.22 Realizar la adquisicion de equipo de computo HP 400 G5 SFF Core™ i3

Periodo |Maquinaria y Equipo

0 $403.500.000,00

Periodo Total
0 $403.500.000,00

Actividad 1.1.23 REALIZAR LA SUPERVISION DEL PROYECTO (recursos propios de la Institucién
Universitaria en especies)

Periodo |Mano de obra
calificada
0 $36.000.000,00

0 $36.000.000,00

=1

Actividad 1.1.24 REALIZAR LA DOTACION DE ESPACIO COLABORATIVO EMPRENDIMIENTO

Periodo |Materiales

0 $498.828.516,00

0 $498.828.516,00

=l
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Preparacién / Riesgos

JOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE
LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:42:59 p.m.

Alternativa: DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE LA IU DIGITAL DE ANTIOQUI

Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis deriesgo

g 3 Ny . Probabilidad . e
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

Cierre de programas de formacién en la Facilidades de acceso en las

2-Componente  1-Proposito (Objetivo general)
(Productos)

3-Actividad

De mercado

Administrativos

De mercado

Demanda insuficiente de la
oferta de los programas
ofrecidos por la IU Digital de
Antioquia

Retrasos en los tramites
licitatorios y contractuales para
la adquisicién de equipos

Incrementos coyunturales de los
precios de mercado

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
4. Probable

Impacto: 3.
Moderado

IU Digital de Antioquia

Incremento de costos de inversion

Incremento de costos de inversion

regiones y apoyos desde entes

Establecer y difundir cronograma
detallado del proyecto que
contemple las diferentes fases,
incluyendo la gestion del proyecto
Definicion clara de los pliegos

Identificacion adecuada de varios
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™=@ El futuro o
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Preparacién / Ingresos y beneficios

DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE

LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:43:00 p.m.

Alternativa: DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE LA IU DIGITAL DE ANTIOQUI

01 - Ingresos y beneficios

Ingresos y beneficios alternativa

Ahorro anual a las familias por gastos en educacion superior privada. La CANTIDAD son familias favorecidas de los estratos 1, 2 'y 3 el

VALOR corresponde al promedio de los costos en educacion superior
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

10

02 - Totales

1

2

3

10

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

$1.875.000.000,00

$1.950.000.000,00

$2.028.000.000,00

$2.109.120.000,00

$2.193.483.750,00

$2.281.222.500,00

$2.372.475.000,00

$2.467.372.500,00

$2.566.068.750,00

$2.668.710.000,00

$500.000,00

$520.000,00

$540.800,00

$562.432,00

$584.929,00

$608.326,00

$632.660,00

$657.966,00

$684.285,00

$711.656,00

$1.875.000.000,00

$1.950.000.000,00

$2.028.000.000,00

$2.109.120.000,00

$2.193.483.750,00

$2.281.222.500,00

$2.372.475.000,00

$2.467.372.500,00

$2.566.068.750,00

$2.668.710.000,00

$1.875.000.000,00

$1.950.000.000,00

$2.028.000.000,00

$2.109.120.000,00

$2.193.483.750,00

$2.281.222.500,00

$2.372.475.000,00

$2.467.372.500,00

$2.566.068.750,00

$2.668.710.000,00
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@ Evaluacion / Flujo Econdmico
o5 de todos | RSPHATEIR eucon

JOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE
LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:43:00 p.m.

Alternativa 1

Flujo Economico

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q)

0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.705.708.665,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-4.705.708.665,6
1 $1.500.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.500.000.000,0
2 $1.560.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.560.000.000,0
3 $1.622.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.622.400.000,0
4 $1.687.296.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.687.296.000,0
5 $1.754.787.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.754.787.000,0
6 $1.824.978.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.824.978.000,0
7 $1.897.980.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.897.980.000,0
8 $1.973.898.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.973.898.000,0
9 $2.052.855.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $2.052.855.000,0
10 $2.134.968.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $2.134.968.000,0

Péagina 28 de 35



Departamento
es de todos | Nacional de Planeacion

ﬁ Elfuturo BN Evaluacion / Indicadores y decision

JOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE
LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:43:00 p.m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluacion econdmica

Indicadores de rentabilidad Indlcadqrgs d.e SR Indicadores de costo minimo
eficiencia

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE LA IU
DIGITAL DE ANTIOQUIA

$5.108.059.513,00 33,19 % $2,09 $313.713,91 $4.705.708.665,55 $860.275.908,06

Costo por capacidad

Sedes de instituciones de educacién
dotadas $4.705.708.665,55

03 - Decisioén

Alternativa

DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE LA IU DIGITAL DE
ANTIOQUIA
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@ Programacién / Indicadores de producto
os de todos | BRI, cn

JOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE
LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:43:00 p.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar los espacios académico-administrativos para una formacion integral de calidad.

Producto
1.1. Sedes de instituciones de educacion dotadas

Indicador

1.1.1 Sedes de instituciones de educacién superior dotadas
Medido a través de: Numero de sedes

Meta total: 1,0000
Férmula:
Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacién de indicadores

0

1,0000
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Programacion / Indicadores de gestion

O RO T
JOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE
LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:43:01 p.m.
Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisién Realizados
Medido a través de: Namero
Cbdigo: 9900G050

Férmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificacién: Actas del proyecto

Programacién de indicadores

0 6

Total: 6
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@ Programacién / Fuentes de financiacion
es de todos | REBATE .

JOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE
LA |U DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN
Impreso el 21/11/2019 2:43:01 p.m.

Esquema financiero

01 - Clasificacién presupuestal

Programa presupuestal

2202 - Calidad y fomento de la educacién superior

Subprograma presupuestal
0705 EDUCACION SUPERIOR

Péagina 32 de 35



El futuro (2]
epartamen o
@ es de todos Nacional de Planeacién

Programacién / Fuentes de financiacion

JOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE
LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

02 - Resumen fuentes de financiacion

Impreso el 21/11/2019 2:43:01 p.m.

Inversion Antioquia Departamentos Fondo de
compensacion
regional 1
Total
Universidad de Empresas publicas Propios 0
Antioquia
Total

Total Inversiéon

Total

$5.892.093.747,00
$0,00
$5.892.093.747,00
$36.000.000,00
$36.000.000,00
$5.928.093.747,00
$5.928.093.747,00
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DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE

LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:43:01 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen L .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

Generar adecuadas condiciones para la Sede dotada Tipo de fuente: Documento Se cuenta con
formacién en educacion superior. oficial diagndstico de
requerimientos
Fuente: Informes supervision del de espacios para
proyecto la construccion y
dotacion de sede
fisica de la U

Digital
Espacios académico- Tipo de fuente: Documento Se cuenta con
administrativa dotados  oficial diagnéstico de
requerimientos
Fuente: Registros proyecto de espacios para

la construccion y
dotacion de sede
fisica de la IU
Digital
Mobiliario dotado Tipo de fuente: Documento Se cuenta con
oficial diagnoéstico de
requerimientos
Fuente: Informes de supervision de espacios para
del proyecto la construcciéon y
dotacion de sede
fisica de la IU
Digital
Equipos dotados Tipo de fuente: Documento Se cuenta con
oficial diagnéstico de
requerimientos
Fuente: Informes de supervision de espacios para
del proyecto la construccion y
dotacion de sede
fisicadelalU
Digital
1.1 Sedes de instituciones de educacion dotadas Sedes de instituciones Tipo de fuente: Documento Los miembros
de educacion Superior oficial de la comunidad
dotadas académica
Fuente: Informe del proyecto reciben
satisfactoriament
e los espacios
intervenidos con
dotacion.

Objetivo General

Componentes
(Productos)
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Departamento
esde todos | Nacional de planeacién

Programacién / Resumen del proyecto

DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA CONSOLIDACION ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE DE

LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA, MEDELLIN

Impreso el 21/11/2019 2:43:01 p.m.

Resumen L .
: Descripcién Indi r Fuen
narrativo escripcio dicadores uente Supuestos

1.1.1 - REALIZAR LA DOTACION ESPACIO
DATACENTER(¥)

1.1.2 - REALIZAR LA DOTACION ESPACIO
CENTROS DE ATENCION(*)

1.1.3 - REALIZAR LA DOTACION ESPACIO DE
REGISTRO Y CONTROL(*)

1.1.4 - REALIZAR LA DOTACION ESPACIO
BARRAS AUX(*)

1.1.5 - REALIZAR LA DOTACION ESPACIO
COLABORATIVO INNOVACION(*)

1.1.6 - REALIZAR LA DOTACION DE ESPACIO
COLABORATIVO CO-CREACION(*)

1.1.7 - REALIZAR LA DOTACION ESPACIO
CONSEJO DIRECTIVO(*)

1.1.8 - REALIZAR LA DOTACION ESPACIO
RECTORIA Y SALA DE REUNIONES(*)
1.1.9 - REALIZAR LA DOTACION ESPACIO
SALA DE ESPERA RECTORIA(*)

1.1.10 - REALIZAR LA DOTACION ESPACIO
ASESOR RECTORIA(*)

1.1.11 - REALIZAR LA DOTACION ESPACIO
CENTROS DE ACOMPARNAMIENTO Y
SEGUIMIENTO(¥)

1.1.12 - REALIZAR LA DOTACION ESPACIO

Actividades

DIRECCION DE PLANEACION, DIRECCION DE

TECNOLOGIA, VICERRECTORIA DE
EXTENSION, VICERRECTORIA ACADEMICA,
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA BIENESTAR Y SECRETA

(*) Actividades con ruta critica

Nombre: Informes De
Supervision Realizados

Unidad de Medida:
NUmero

Meta: 6.0000

Tipo de fuente:

Fuente:

Se cuenta con
todas las
garantias
necesarias para
atender las
ofertas del
mercado.
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