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UNIDOS

BALANCE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA ViA SOFIA- YOLOMBO EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONDICION INICIAL PRESUPESTO ADICIONAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO
ITEM DESCRIPCION | UND | um'L::leo CANTIDAD | VALORTOTAL CANT. VALOR TOTAL CANTID. | VALOR TOTAL CANTID. | VALOR TOTAL
GRUPO 1 - OBRAS PRELIMINARES $ 322.145.973 $ (130.719.044) S 191.426.929 S 88.508.275
1.4 Excavacion sin clasificar de la explanacidn, canales y prestamos. No incluye botada. m3 $ 10.808 1.798,00 $ 19.432.784 -1.534,00 $ (16.579.472) 264,00 $ 2.853.312 0,00 $ -
1.6.2| Derecho de botadero m3 $ 4.196 3.419,00 S 14.346.124 976,74 $ 4.098.401 4.39574] $ 18.444.525 1.386,87| $ 5.819.307
1.13]Lleno manual compactado con material de excavacion m3 $ 20.100 816,00 $ 16.401.600 920,51] $ 18.502.251 1.736,51 $ 34.903.851 223,06 $ 4.483.506
1.14]Lleno mécanico compactado con material de la excavacion m3 $ 16.300 1.798,00 $ 29.307.400 -1.568,56] $ (25.567.528) 229,44] S 3.739.872 101,19) $ 1.649.397
1.14.1|Lleno mecénico compactado con material de prestamo m3 S 87.000 1.786,00 S 155.382.000 -1.356,00] $ (117.972.000) 430,00 $ 37.410.000 0,00] $ -
6.41|Roceria, incluye botada y disposicién adecuada de material sobrante Ha [$ 670.000 18,00 $ 12.060.000 -13,99] S (9.373.300) 4,01 $ 2.686.700 2,00 $ 1.340.000
1.18| Mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente m2 |$ 1.409 | 25.08500 |$ 35.344.765 6.020,40] $ 8.482.744 31.105,40] $ 43.827.509 25.085,00] $ 35.344.765
1.29| Descapote terreno natural incluye transporte y bote de material m2 B 7.900 5.047,00 S 39.871.300 973,40] $ 7.689.860 6.020,40| S 47.561.160 5.047,00] S 39.871.300
GRUPO 2 - AFIRMADO, SUB BASESS Y BASES GRANULARES $ 947.752.000 S 768.794.560 $ 1.716.546.560 $ 47.328.000
Suministro, colocacién, conformacién y compactacién de material de la zona para afirmado de vias. No
2.1[ luye transporte. m3 |$ 58.000 [ 2.509,00 |$ 145.522.000 6.900,97 $ 400.256.260 9.409,97 $ 545.778.260 816,00 $ 47.328.000
2.6 Suministro, colocacién, conformacién y compactacion de Base. No incluye transporte. m3 $ 130.000 6.171,00 $ 802.230.000 2.834,91 $ 368.538.300 9.005,91 $ 1.170.768.300 0,00 $ -
GRUPO 3 - MOVIMIENTO DE TIERRA Y MATERIALES S 1.261.441.500 $ 535.672.950 $ 1.797.114.450 $ 27.292.020
Transporte demateriales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales, prestamos y materiales
3.4|de afirmado, sub-base, base y mezcla asfaltica para distancias mayores de tres mil metros (3000). Material | m3-km [ $ 1.500 | 840.961,00 [ $  1.261.441.500 $ 535.672.950 $ 1.797.114.450 $ 27.292.020
compacto. 357.115,30 1.198.076,30 18.194,68
GRUPO 4 - ACERO Y ELEMENTOS METALICOS $ 176.623.200 S 325.534.842 S 502.158.042 S 17.687.106
4.1 Suministro transporte y colocacién de acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado60) | Kg | $ 5.400 | 32.708,00 | $ 176.623.200 | | 60.284,23 $ 325.534.842 | | 92.992,23 $ 502.158.042 | 3.275,39 $ 17.687.106
GRUPO 6 - CONCRETO, MORTEROS Y OBRAS VARIAS S 1.741.617.938 $ 305.877.672 $ 2.047.495.610 $ 367.075.411
6.1.2| Excavaciones varias en roca en seco. Se pagara como roca compacta. ( sin dinamita) m3 $ 415.297 10,00 $ 4.152.970 479,37 $ 199.080.923 489,37 $ 203.233.893 10,00 $ 4.152.970
Excavaciones estructurales varias en material comtnen seco, incluye entibado.No incluye transporte
62|, tada. m3 |$ 21.056 [ 3.409,00 |$ 71.779.904 980,37 $ 20.832.175 4.398,37 $ 92.612.079 1.907,48 $ 40.163.899
6.25 [ Concreto clase D ( muros, disipadores, aletas 210 kg/cm?2) m3 S 841.000 293,00 S 246.413.000 516,08| $ 434.023.280 809,08| S 680.436.280 77,48[ S 65.160.680
6.28| Concreto claseF (140 kg/cm2) m3 $ 571.500 15,00 $ 8.572.500 14,85[ $ 8.486.775 29,85] $ 17.059.275 634 S 3.623.310
6.35] Concreto 21 Mpa - Box coulvert losa inferior m3 $ 780.071 6,00 $ 4.680.426 -1,06] $ (826.875) 4,94] $ 3.853.551 0,00( $ -
6.36 Concreto 21 Mpa - Box coulvert losa superior y muros laterales m3 S 835.323 14,00 S 11.694.522 -5,58] $ (4.661.102) 842 S 7.033.420 0,00] $ -
Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material
6.42 vegetal y demas elementosextrafios que se encuentren obstruyendo la obra. und |3 83.088 32,00 s 2.658.816 -3,00 5 (249.264) 29,00 5 2:409.552 29,00 $ 2:409.552
6.44|Relleno material filtrante 1y1/2" incluye suministro, transporte y colocacién m3 |$ 118.000 | 2.154,00 |$ 254.172.000 -2.154,00f $ (254.172.000) 0,00| $ - 0,00| $ -
6.46 Demolicion de esctructura de estructuras (concreto reforzado), incluye botada de material sobrante. m3 5 135.000 105700 | % 142.695.000 -813,40 5 (109.809.000) 243,60 5 32.886.000 0,00 $ 3
6.71| Suministro, transporte y colocacién de tuberia PVC 36" para alcantarillado m $ 1.550.000 179,00 $ 277.450.000 83,40| $ 129.270.000 262,40| S 406.720.000 162,30] $ 251.565.000
6.100 Concreto de 21 MPA para cunetas m3 $ 674.200 1.064,00 S 717.348.800 -172,20] $ (116.097.240) 891,80| $ 601.251.560 0,00( $ -
GRUPO 8 - GEOTEXTILES Y PAVIMENTOS $ 1.938.313.000 $ 167.914.250 S 2.106.227.250 S 159.698.070
8.5[Suministro, transporte e instalacién de Geodren circular, tuberia de 4", incluye Geotexil NT2500 m $ 63.000 5.386,00 $ 339.318.000 445,00 $ 28.035.000 5.831,00| S 367.353.000 2.534,89] $ 159.698.070
8.15] Linea de demarcacién con pintura en frio. m S 2.500 20.068,00 | S 50.170.000 -5.017,00] $ (12.542.500) 15.051,00| S 37.627.500 0,00] $ -
Suministro, colocacién y compactacion de mezcla asfaltica MSC-19. con asfalto normalizado, incluye
8.28.2(. . o . m3 $ 965.000 1.605,00 $ 1.548.825.000 $ 152.421.750 $ 1.701.246.750 $ -
imprimacion, no incluye transporte. 157,95 1.762,95 0,00
GRUPO 12 - SENALIZACION 3 21.312.000 $ - $ 21.312.000 $ -
Suministro, transporte e instalacion de sefial vertical de 75 cm x 75 cm en lamina galvanizada calibre 16,
12.8|reflectivo tipo XI, estructura metdlica tipo pedestal compuesta por un paral en angulo de 2"x2"x1/4"y und | $ 333.000 64,00 $ 21.312.000 S - S 21.312.000 $ -
brazo en dngulo de 2"x2"x1/8" 0,00 64,00 0,00
ITEMS NO PREVISTOS S - S 445.501.530 S 445.501.530 S -
LLENO CON MATERIAL NO CLASIFICADO DE RIO HASTA 25 MM PARA FILTRO, CIMENTACIONES O CAMA DE
OE.01 SOPORTE PARA TUBERIA. INCLUYE TRANSPORTE INTERNO, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Y m3 s 107.595 s ~ s 283.575.230 s 283.575.230 s ~
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION. 2.635,58 2.635,58 0,00
OE.02 | Demolicién de asfalto ,incluye botada de material sobrante. m3 |$ 108.028 S - 57,75 $ 6.238.617 57,75| $ 6.238.617 0,00] $ -
OE.03| Concreto clase D ( pilas 210 kg/cm2) ml S 816.574 $ - 60,00 $ 48.994.440 60,00( $ 48.994.440 0,00] $ -
Excavacion varias en material comun en cualquier condicién de humedad para pilas 0-2 m, diametro
OE.04|interno 1.2 mt. Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Didmetro total de excavacion 1.4). No ML |$ 452.922 $ - S 4.529.220 S 4.529.220 S -
incluye transporte ni dispocision final 10,00 10,00 0,00
Excavacion varias en material comun en cualquier condicién de humedad para pilas 2-4 m, didmetro
OE.05 [interno 1.2 mt. Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Didmetro total de excavacion 1.4). No ML [$ 457.841 $ - $ 4.578.410 S 4.578.410 $ -
incluye transporte ni dispocision final 10,00 10,00 0,00
Excavacidn varias en material comun en cualquier condicion de humedad para pilas 4-6 m, didmetro
OE.06 |interno 1.2 mt. Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Didmetro total de excavacion 1.4). No ML | S 468.387 $ - 5 4.683.870 S 4.683.870 $ -
incluye transporte ni dispocision final 10,00 10,00 0,00
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Excavacién varias en material comun en cualquier condicién de humedad para pilas 6-8 m, didmetro
OE.07|interno 1.2 mt. Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Didmetro total de excavacion 1.4). No ML S 486.666 S - S 4.866.660 S 4.866.660 S -
incluye transporte ni dispocision final 10,00 10,00 0,00
Excavacion varias en material comdn en cualquier condicién de humedad para pilas 8-10 m, didmetro
OE.08[interno 1.2 mt. Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Didmetro total de excavacién 1.4). No ML [ $ 519.003 $ - $ 5.190.030 $ 5.190.030 $ -
incluye transporte ni dispocision final 10,00 10,00 0,00
Excavacion varias en material comun en cualquier condicién de humedad para pilas 10-12 m, didmetro
OE.09|interno 1.2 mt. Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Didmetro total de excavacion 1.4). No ML $ 575.945 $ - S 5.759.450 S 5.759.450 $ -
incluye transporte ni dispocision final 10,00 10,00 0,00
OE.10 Anclaje con epoxico y varilla de 1/2" de 30 cm de longitud y perforacion de 5/8" UND | $ 17.494 $ - 798,00 $ 13.960.212 798,00 $ 13.960.212 0,00 $ -
OE.11 Suministro, transporte y construccién de Gaviones,con afirmado de la zona, incluye transporte material m3 |5 269.643 s - 112,00 5 30.200.016 112,00 5 30.200.016 0,00 $ 3
OE.12[RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE HASTA 3", SIN EXCAVACION ml $ 1.511 $ - 1.876,40( $ 2.835.240 1.876,40[ $ 2.835.240 0,00{ $ -
OE.13 REPOSICION DE TUBERIA DE PRESION RED 21 DE DIAMETRO 2" INCLUYE SUMINISTRO Y ACCESORIOS. ml ® 27.226 ® 3 561,40 $ 15.284.676 561,40 $ 15.284.676 0,00 $ )
OE.14 REPOSICION DE TUBERIA DE PRESION RED 21 DE DIAMETRO 1" INCLUYE SUMINISTRO Y ACCESORIOS. ml $ 9.487 $ ) 100,00 5 948700 100,00 5 948.700 0,00 $ )
OE15 REPOSICION DE TUBERIA DE PRESION RED 21 DE DIAMETRO 1/2" INCLUYE SUMINISTRO Y ACCESORIOS. ml ® 6.547 ® 3 102,20 $ 669.103 102,20 $ 669.103 0,00 $ )
OE.16 REVISION, CHEQUEO, VERIFICACION HIDRAULICA DEL CAMBIO DE UBICACION, INCLUYE PRESENTACION DE | s 5.000.000 s s 5.000.000 s 5.000.000 s
""" [INFORME CON RECOMENDACIONES 8 T 1,00 o 1,00 T 0,00
OE.17LLoradero tuberia PVC 11/2" m_|s 15.369 S - 76,00 $ 1.168.044 76,00] $ 1.168.044 0,00[ $ -
OE.18[INSTALACION DE TUBERIA HASTA 3", SIN EXCAVACION ml $ 3.741 $ - 1.876,40( $ 7.019.612 1.876,40[ $ 7.019.612 0,00[ $ -
COSTO DIRECTO DE OBRAS [$  6.400.205.611] | [s 2.418.576.760 | | s 8.827.782.371 | [s 707.588.882 |
[ [ | [ I
COSTO DIRECTO DE OBRAS INCLUYE A.1.U [$  6.409.205611 | [s 2418576760 | [ s 8.827.782.371 | [s 707.588.882
PROVISIONES PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) 7.491.688 7.491.688 =
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 39.968.314 39.988.314 =
CARACTERIZACIONVIAL (incluye IVA) [km  [3$ 776.000 | 11,553 8.965.128 [ 11,553 8.965.128 0 =
VALOR TOTAL $  6.465.630.741 $ 2.418.576.760 S 8.884.227.501 S 707.588.882

37,41% 137,41%

10,94%




