
 Ítem  Descripción  Unidad  Vr. Total  P0 P1 P2 P3

1 PRELIMINARES

1.1

Localización. trazado y replanteo. Se utilizará personal experto
con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo
indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura. línea
de trazado. corte de piso. libretas y planos.

m2 76.063.145         2.129.768$         3.118.589$         4.715.915$         

2,8% 4,1% 6,2%

1.2
Nivelación del terreno por método manual. Incluye herramienta
para apisonado.

m2 59.928.706         1.678.004$         2.457.077$         3.715.580$         

2,8% 4,1% 6,2%
2 EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES

2.1
Descapote a mano. Incluye el desenraice si es necesario.
cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos
oficiales. Medido en sitio.

m3 39.362.107         1.102.139$         1.613.846$         2.440.451$         

2,8% 4,1% 6,2%

2.2

Excavación manual de material heterogéneo DE 0-2m. bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta. bolas
de roca de volumen inferior a 0.35m³. el cargue. transporte
interno y externo. botada de material proveniente de las
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su
medida será en el sitio. No incluye entibado.

m3 204.568.736       5.727.925$         8.387.318$         12.683.262$       

2,8% 4,1% 6,2%

2.3
Vaciado de viga de fundación en concreto de 21MPa a nivel de
cimentación. de sección 0.25x0.20m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m 1.188.135.074    33.267.782$       48.713.538$       73.664.375$       

2,8% 4,1% 6,2%

2.4

Vaciado de sobrecimiento en concreto de 21MPa 0.12x0.30m.
Incluye formaleta. equipo. impermeabilización y todo lo
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. El
acero de refuerzo se pagará por el respectivo ítem.

m 1.249.114.778    34.975.214$       51.213.706$       77.445.116$       

2,8% 4,1% 6,2%

2.5
Vaciado de viga de fundación en concreto de 21MPa a nivel de
cimentación. de sección 0.20x0.20m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m 151.344.893       4.237.657$         6.205.141$         9.383.383$         

2,8% 4,1% 6,2%
3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

3.1

Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de
21MPa sobre mampostería de sección 0.12x0.20m. Incluye
formaleta. equipo y todo lo necesario para su correcta
colocación y funcionamiento.

m 958.738.573       27.803.419$       39.308.281$       59.441.792$       

2,9% 4,1% 6,2%
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3.2
Vaciado de viga cinta en concreto a la vista de 21MPa sobre
mampostería de sección 0.12x0.10m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m 641.240.900       18.595.986$       25.649.636$       39.756.936$       

2,9% 4,0% 6,2%

3.3

Vaciado de columna de confinamiento en concreto a la vista de
21MPa de sección 0.12x0.20m. Deberá ser vaciada una vez los
muros estén construidos. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m 1.884.496.856    54.650.409$       77.264.371$       116.838.805$     

2,9% 4,1% 6,2%

3.4

Construcción de piso en concreto de 21MPa. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente. Incluye el concreto. formaletería. polietileno y todo
lo necesario para su correcta instalación. Sobre material de
recebo B-200 e=0.10m. también incluido. según detalle
estructural. El acero se paga en el ítem respectivo.

m2 2.650.090.616    74.202.537$       108.653.715$     164.305.618$     

2,8% 4,1% 6,2%

3.5

Construcción de piso en concreto de 21MPa para baño. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente con desnivel hacia desagüe para evitar
encharcamiento. con zona de encharque en ducha de -0.03m.
Incluye el concreto. formaletería. polietileno y todo lo necesario
para su correcta instalación. Sobre material de recebo B-200
e=0.10m. también incluido. según detalle estructural. El acero se
paga en el ítem respectivo.

m2 63.289.986         1.772.120$         2.594.889$         3.923.979$         

2,8% 4,1% 6,2%

3.6

Construcción de mesón en concreto de 21MPa de ancho 0.55m.
espesor 0.10m. altura 0.90m. La superficie debe de quedar
pulida con llana metálica. Incluye pozuelo en acero inoxidable
con grifería sencilla. resistente a corrosión con tecnología ahorro
de agua. pico oscilante. Incluye muros de apoyo en mampostería 
en bloque de concreto formato 0.12x0.20x0.40m.

m 289.577.494       8.397.747$         11.583.100$       17.953.805$       

2,9% 4,0% 6,2%

3.7
Vaciado de viga sillar en concreto de 21MPa vaciada al interior
de unidad de mampostería en U. Incluye todo lo necesario para
su correcta instalación. El acero se paga en el ítem respectivo.

m 206.031.690       5.768.887$         8.447.299$         12.773.965$       

2,8% 4,1% 6,2%
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3.8

Construcción de losa aérea en concreto de 21MPa para soporte
de tanque de agua. acabado escobillado. e=0.08m. doble malla
electrosoldada D106. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocación y funcionamiento. El
acero se paga en el ítem respectivo.

m2 52.699.115         1.370.177$         2.213.363$         3.267.345$         

2,6% 4,2% 6,2%
4 ACERO DE REFUERZO

4.1

Suministro. transporte e instalación de acero de refuerzo Fy=
420MPa. corrugado. Incluye transporte con descarga. transporte
interno. alambre de amarre. certificados y todos los elementos
necesarios para su correcta instalación. según diseño y
recomendaciones estructurales.

kg 4.317.756.119    120.897.171$     177.028.001$     267.700.879$     

2,8% 4,1% 6,2%

4.2
Colocación de malla electrosoldada D106 o equivalente. Incluye
el suministro y el transporte del material y todos los elementos
necesarios para su correcta colocación.

m2 421.264.202       11.795.398$       17.271.832$       26.118.381$       

2,8% 4,1% 6,2%
5 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

5.1

Construcción de mampostería en bloque de perforación vertical
de 0.12x0.20x0.40m. resistencia 13MPa. revitada a dos caras.
sin rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocación del
bloque. el mortero de pega. espesor de pega máximo 0.012m y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m2 2.588.130.309    75.055.779$       106.113.343$     160.464.079$     

2,9% 4,1% 6,2%

5.2

Construcción de mampostería en bloque calado de
0.10x0.20x0.20m. según detalle. revitado a dos caras. sin
rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocación del
ladrillo. el mortero de pega. espesor de pega máximo 0.012m.
angeo y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.

m2 140.543.937       3.794.686$         5.762.301$         8.713.724$         

2,7% 4,1% 6,2%

5.3
Revoque para adecuación de superficie para instalación de
enchape en zona de baño y lavadero.

m2 61.773.791         1.729.666$         2.532.725$         3.829.975$         

2,8% 4,1% 6,2%
6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS

6.1

Suministro. transporte e instalación de punto hidráulico en PVC-
P 1/2" RDE-13.5. incluye tubería presión. accesorios. limpiador.
soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.

Un 77.913.420         2.181.576$         3.194.450$         4.830.632$         

2,8% 4,1% 6,2%

6.2
Suministro. transporte e instalación de tubería PVC-P x 1/2" RDE-
13.5. incluye tubería presión. accesorios . limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m 69.685.020         1.951.181$         2.857.086$         4.320.471$         
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6.3
Suministro e instalación válvula de bola en PVC 1/2" extremo
soldado. Se entregará debidamente instalada sin presencia de
fugas ni fisuras.

Un 8.202.421           229.668$            336.299$            508.550$            

2,8% 4,1% 6,2%

6.4
Salidas sanitarias de 2" incluye materiales. accesorios y todos
los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Un 105.903.330       2.965.293$         4.342.037$         6.566.006$         

2,8% 4,1% 6,2%

6.5
Salida sanitaria de 4" incluye materiales. accesorios y todos los
elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Un 28.166.443         788.660$            1.154.824$         1.746.319$         

2,8% 4,1% 6,2%

6.6
Red sanitaria de piso para en tubería PVC-S 2". incluye
accesorios  y todo lo necesario para su correcta instalación.

m 113.515.442       3.291.948$         4.654.133$         7.037.957$         

2,9% 4,1% 6,2%

6.7
Red sanitaria de piso en tubería PVC-S 4". incluye accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m 383.663.090       10.742.567$       15.730.187$       23.787.112$       

2,8% 4,1% 6,2%

6.8
Red sanitaria de piso en tubería PVC-S 3". incluye accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m 161.869.325       4.532.341$         6.636.642$         10.035.898$       

2,8% 4,1% 6,2%

6.9
Suministro. transporte e instalación de tubería PVC-P x 3/4" RDE-
11. incluye tubería presión. accesorios. limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m 45.316.103         1.268.851$         1.857.960$         2.809.598$         

2,8% 4,1% 6,2%

6.10

Construcción de caja de inspección. dimensiones de 0.5m x
0.5m. con altura de 0.7m. espesor de paredes 0.1m. Incluye:
excavación. herraje para tapa. cañuela y todos los materiales
indicados en el plano. mano de obra. herramientas. formaleta.
equipo. concreto de 21MPa. y demás elementos necesarios para
el normal desarrollo de la actividad.

Un 11.560.659         300.577$            473.987$            705.200$            

2,6% 4,1% 6,1%

6.11

Suministro e instalación de acometida domiciliaria. Incluye kit
silla yee para conexiones domiciliarias ø 6" x 8". accesorios.
hidrosellos. abrazaderas. lubricante. tubería novafort ø 6”.
excavasión. lleno y demás elementos necesarios para el normal
desarrollo de la actividad. 

Un 18.889.233         491.120$            774.459$            1.152.243$         

2,6% 4,1% 6,1%
7 INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1

Suministro e instalación de toma corriente 125V doble con polo a
tierra. 15A. de empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y
todos los elementos para su correcta instalación. Los materiales
deben cumplir con certificación RETIE.

Un 79.296.297         2.220.296$         3.251.148$         4.916.370$         
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2,8% 4,1% 6,2%

7.2

Suministro e instalación de tomas GFCI. blanca. de empotrar.
Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los elementos para
su correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE.

Un 80.672.856         2.258.840$         3.307.587$         5.001.717$         

2,8% 4,1% 6,2%

7.3

Suministro e instalación de interruptor sencillo blanco. de
empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con certificación RETIE. 

Un 40.731.965         1.140.495$         1.670.011$         2.525.382$         

2,8% 4,1% 6,2%

7.4

Suministro e instalación de interruptor doble. blanco. de
empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con certificación RETIE. 

Un 7.296.899           218.907$            291.876$            452.408$            

3,0% 4,0% 6,2%

7.5

Suministro e instalación de plafones. salidas para iluminación.
En baquelita. blanco. de sobreponer. Incluye caja. accesorios.
fijaciones y todos los elementos para su correcta instalación. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un 40.668.240         1.138.711$         1.667.398$         2.521.431$         

2,8% 4,1% 6,2%

7.6
Suministro e instalación de protección del circuito de 1x20A. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un 27.477.295         769.364$            1.126.569$         1.703.592$         

2,8% 4,1% 6,2%

7.7
Suministro e instalación de protección del circuito de 1x30A. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un 5.495.459           153.873$            225.314$            340.718$            

2,8% 4,1% 6,2%

7.8
Suministro e instalación de cable antifraude 2 N° 8 Cu THWN +
1 N° 8 Cu THWN. Los materiales deben cumplir con
Certificación RETIE.

m 129.627.888       3.629.581$         5.314.743$         8.036.929$         

2,8% 4,1% 6,2%

7.9

Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" tipo Conduit o
similar. Incluye accesorios y todos los elementos para su
correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE. 

m 126.873.216       3.552.450$         5.201.802$         7.866.139$         

2,8% 4,1% 6,2%

7.10

Suministro e instalación de tubería PVC 3/4" tipo Conduit o
similar. Incluye accesorios y todos los elementos para su
correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE. 

m 12.467.056         349.078$            511.149$            772.957$            

2,8% 4,1% 6,2%

7.11
Suministro e instalación de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN-
THWN 90°C. Los materiales deben cumplir con Certificación
RETIE.

m 346.335.360       9.697.390$         14.199.750$       21.472.792$       

2,8% 4,1% 6,2%
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7.12
Suministro e instalación de contador bifásico con todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con Certificación RETIE.

Un 84.476.641         2.365.346$         3.463.542$         5.237.552$         

2,8% 4,1% 6,2%

7.13
Suministro e instalación de varilla de puesta a tierra. con
conector y cable. Debe cumplir con certificación RETIE.

Un 53.987.514         1.511.650$         2.213.488$         3.347.226$         

2,8% 4,1% 6,2%

7.14
Suministro e instalación de tablero de distribución de 8 circuitos
con todos los elementos para su correcta instalación. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE.

Un 41.497.061         1.161.918$         1.701.380$         2.572.818$         

2,8% 4,1% 6,2%

7.15

Suministro e instalación de toma corriente 220V doble pata
trabada con polo a tierra. 30A. Incluye accesorios y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con Certificación RETIE. 

Un 11.864.406         332.203$            486.441$            735.593$            

2,8% 4,1% 6,2%
8 CARPINTERIA EN MADERA

8.1

Suministro de puerta en madera entamborada con refuerzo
interno de 1.00x2.10m. Incluye marco. chapa económica.
bisagras. pintura inmunizante y demás elementos para su
correcto funcionamiento.

Un 405.354.600       10.944.574$       16.619.539$       25.131.985$       

2,7% 4,1% 6,2%

8.2
Suministro de puerta en madera entamborada de 0.80x2.10m.
Incluye marco. chapa económica. bisagras. pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un 210.470.128       7.576.925$         7.787.395$         12.838.678$       

3,6% 3,7% 6,1%

8.3
Suministro de ventana en madera tipo económica de
1.20x2.40m. Incluye marco. vidrio. bisagras . pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un 237.124.251       5.928.106$         9.484.970$         13.990.331$       

2,5% 4,0% 5,9%

8.4
Suministro de ventana en madera tipo económica de
1.20x1.20m. Incluye marco. vidrio. bisagras. pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un 458.493.284       13.296.305$       18.798.225$       28.885.077$       

2,9% 4,1% 6,3%

8.5

Suministro e instalación de puerta metálica de 2 alas batientes
de 0.96m x1.30m con alma tipo malla. Incluye marco. chapa
económica de seguridad. bisagra perno puerta 3". pintura
anticorrosiva color gris.

Un 139.133.541       3.617.472$         5.843.609$         8.626.280$         

2,6% 4,2% 6,2%
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8.6

Suministro e instalación de pasamanos en madera tipo abarco.
pino o similar. según diseño. Incluye ángulos metálicos calibre
de 1/8" y demás elementos para su correcta fijación a muro de
concreto.  

m 544.590.229       14.159.346$       22.872.790$       33.764.594$       

2,6% 4,2% 6,2%
9 ENCHAPES Y ACABADOS

9.1

Enchape en cerámica antideslizante para piso en baño. color
blanco. Formato a definir con la Interventoría. Incluye mortero de
e=0.02m. relación 1:4 más imperbealizante integral. lechada.
pega y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2 79.423.419         2.303.279$         3.176.937$         4.924.252$         

2,9% 4,0% 6,2%

9.2

Enchape cerámico para pared en el área de zona de ropas y
baño según planos arquitectónicos. color blanco. Formato a
definir con la Interventoría Incluye material de pega. lechada.
limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2 157.643.158       4.414.008$         6.463.369$         9.773.876$         

2,8% 4,1% 6,2%

9.3

Aplicación de pintura acrílica sobre bloque en fachada a la altura
del zócalo a 0.85m. dos manos. VERDE. Incluye adecuación de
la superficie antes de aplicación. limpieza de superficie. resanes
de perforaciones menores. aplicación final y todo lo necesario
para su correcto acabado.

m2 208.102.304       5.826.865$         8.532.194$         12.902.343$       

2,8% 4,1% 6,2%

9.4

Suministro e instalación de enchape cerámico antideslizante
color beige para piso en cocina . Formato a definir con la
Interventoría. Incluye lechada. pega y todo lo necesario para su
correcta instalación. 

m2 83.292.599         2.332.193$         3.414.997$         5.164.141$         

2,8% 4,1% 6,2%

9.5

Aplicación de pintura vinílica para zonas húmedas. dos manos.
Incluye suministro y transporte de los materiales. resanes.
adecuación de la superficie y todo lo necesario para su correcta
aplicación. en baños color blanco y en cocina color gris basalto.

m2 164.636.906       4.445.196$         6.750.113$         10.207.488$       

2,7% 4,1% 6,2%
10 APARATOS. ACCESORIOS Y MUEBLES ESPECIALES

10.1

Suministro. transporte y colocación de combo sanitario
económico. color blanco. Incluye: Sanitario de 4.8lph - 1.28 gpf.
alta eficiencia de agua. lavamanos de colgar. grifería y tres
accesorios de incrustación a pared (portapel. jabonera y
toallero).

un 230.559.710       6.455.672$         9.452.948$         14.294.702$       

2,8% 4,1% 6,2%

10.2
Suministro. transporte e instalación de rejilla de piso cuadrada
de 2" en PVC. para desagüe de ducha. Incluye los materiales y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

Un 5.014.048           140.393$            205.576$            310.871$            

2,8% 4,1% 6,2%
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10.3

Suministro. transporte y colocación de ducha sencilla resistente
a la corrosión. con tecnología de ahorro de agua. chorro tipo
lluvia. direccionable. Incluye todos los elementos necesarios
para el buen funcionamiento.

Un 31.428.552         879.999$            1.288.571$         1.948.570$         

2,8% 4,1% 6,2%

10.4

Suministro. transporte y colocación de lavadero en granito de
0.55x0.80m sobre muretes de apoyo en bloque de concreto de
0.12x0.20x0.40m. Incluye grifería y todo lo necesario para su
correcta instalación. 

Un 168.396.717       4.715.108$         6.904.265$         10.440.596$       

2,8% 4,1% 6,2%

10.5
Suministro. transporte y colocación de lavadero en granito de
0.30x0.30x0.30m. Incluye grifería y todo lo necesario para su
funcionamiento. 

un 61.364.946         1.595.489$         2.577.328$         3.804.627$         

2,6% 4,2% 6,2%
11 CUBIERTA

11.1

Suministro. transporte e instalación de cubierta en teja
termoacústica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye
sistemas fijación a elementos estructurales. La medida será
tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.

m2 2.589.605.456    72.508.953$       106.173.824$     160.555.538$     

2,8% 4,1% 6,2%

11.2
Suministro. transporte e instalación de correa en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x4". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m 379.862.815       12.155.610$       14.814.650$       23.551.495$       

3,2% 3,9% 6,2%

11.3
Suministro. transporte e instalación de correa en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 2"x6". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m 583.551.098       15.755.880$       24.509.146$       36.180.168$       

2,7% 4,2% 6,2%

11.4

Suministro. transporte e instalación de canoas en PVC
resistentes al óxido. la exposición de rayos UV y deformaciones.
Las dimensiones deben responder a la capacidad necesaria por
bajante (revisar especificaciones hidrosanitarias). Incluye todos
los elementos necesarios como uniones. soportes. tapas.
hidrosellos. entre otros para una correcta instalación a la
estructura.

m 357.308.847       9.647.339$         14.649.663$       22.153.149$       

2,7% 4,1% 6,2%

11.5

Suministro. transporte e instalación de bajante de aguas lluvias
PVC-ALL 2". Incluye todo lo requerido para su correcta
instalación como codos. soportes y demás elementos
necesarios.

m 67.677.821         1.894.979$         2.774.791$         4.196.025$         

2,8% 4,1% 6,2%
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 Ítem  Descripción  Unidad  Vr. Total  P0 P1 P2 P3

11.6

Sistema de aprovechamiento de agua lluvia según diseño.
Incluye tanque de polietileno de 500l. tubería PVC-Px2". Tubería
PVC-Px1". válvula de bola PVC-P 2". codos PVC-P 90°X 2".
codos PVC-P 90°X 1". Tee PVC-P 90°X 2". Tee PVC-P 90°X 1".
unión universal PVC-P X 2". unión universal PVC-P X 1". soporte
metálico. llave boca manguera para lavadero y llave boca
manguera para poceta.

un 363.095.624       9.440.486$         15.250.016$       22.511.929$       

2,6% 4,2% 6,2%

11.7
Suministro. transporte e instalación de alfarda en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x7". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m 56.592.209         1.471.397$         2.376.873$         3.508.717$         

2,6% 4,2% 6,2%

11.8

Suministro. transporte y colocación de ruana en lámina
galvanizada calibre 26. desarrollo 0.33m. Incluye pintura
anticorrosiva a base de aceite. pestaña de 5 cm. y todos los
elementos necesarios para su correcta construcción. Según
diseño de cubierta.

m 98.249.051         2.554.475$         4.126.460$         6.091.441$         

2,6% 4,2% 6,2%
12 CUBIERTA

12.1

Sistema séptico en polietileno compuesto por trampa de grasas
250l. tanque séptico de 1000l y tanque para filtro Anaerobio de
flujo ascendente – FAFA de 1000l. Incluye accesorios y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación. Sistema
diseñado conforme al RAS – Resolución 0330 de 2017 y
prefabricado conforme a la NTC 4384. 

Un 960.474.996       28.814.250$       41.300.425$       61.470.400$       

3,0% 4,3% 6,4%

12.2

Construcción en sitio de pozo de absorción de 1.50m de
diámetro y profundidad de referencia de 2.0 m en mampostería.
para manejo de clarificante y disposición final. Incluye
excavación. accesorios en PVC. concreto. formaletas y tapa.

Un 410.741.656       12.322.250$       17.661.891$       26.287.466$       

3,0% 4,3% 6,4%
  28.409.791.631 803.392.904$     1.166.586.897$  1.763.655.715$  

22,09%     6.274.915.498 177.446.659$     257.665.889$     389.541.421$     
  34.684.707.129  $     980.839.563  $  1.424.252.786  $  2.153.197.136 
       127.344.220 6.064.010$         6.064.010$         6.064.010$         
       723.661.123 34.460.053$       34.460.053$       34.460.053$       

       355.357.125 
    1.496.543.584 29.930.872$       59.861.743$       89.792.615$       

2% 4% 6% 7%
       299.991.152 5.999.824$  11.999.647$       17.999.469$       20.999.381$       
  37.687.604.333  $  5.999.824  $  1.063.294.146  $  1.542.638.062  $  2.304.513.196 

5.999.824$  1.069.293.970$  2.611.932.032$  4.916.445.228$  

INTERVENTORIA DEL PROYECTO
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA (%)
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO / MES
VALOR TOTALEJECUCION/ACUMULADO MES

COSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL DE OBRA POR MES
COSTOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PGI)
COSTO DE TRANSPORTE
ASIGNACIÓN DE IMPREVISTOS
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

1.1

Localización. trazado y replanteo. Se utilizará personal experto
con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo
indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura. línea
de trazado. corte de piso. libretas y planos.

m2

1.2
Nivelación del terreno por método manual. Incluye herramienta
para apisonado.

m2

2 EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES

2.1
Descapote a mano. Incluye el desenraice si es necesario.
cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos
oficiales. Medido en sitio.

m3

2.2

Excavación manual de material heterogéneo DE 0-2m. bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta. bolas
de roca de volumen inferior a 0.35m³. el cargue. transporte
interno y externo. botada de material proveniente de las
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su
medida será en el sitio. No incluye entibado.

m3

2.3
Vaciado de viga de fundación en concreto de 21MPa a nivel de
cimentación. de sección 0.25x0.20m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

2.4

Vaciado de sobrecimiento en concreto de 21MPa 0.12x0.30m.
Incluye formaleta. equipo. impermeabilización y todo lo
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. El
acero de refuerzo se pagará por el respectivo ítem.

m

2.5
Vaciado de viga de fundación en concreto de 21MPa a nivel de
cimentación. de sección 0.20x0.20m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

3.1

Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de
21MPa sobre mampostería de sección 0.12x0.20m. Incluye
formaleta. equipo y todo lo necesario para su correcta
colocación y funcionamiento.

m

P4 P5 P6 P7

5.552.610$         6.313.241$            7.302.062$            7.530.251$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

4.374.796$         4.974.083$            5.753.156$            5.932.942$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

2.873.434$         3.267.055$            3.778.762$            3.896.849$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

14.933.518$       16.979.205$          19.638.599$          20.252.305$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

86.733.860$       98.615.211$          114.060.967$        117.625.372$        

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

91.185.379$       103.676.527$        119.915.019$        123.662.363$        

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

11.048.177$       12.712.971$          14.529.110$          14.983.144$          

7,3% 8,4% 9,6% 9,9%

69.987.916$       79.575.302$          92.038.903$          94.915.119$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

3.2
Vaciado de viga cinta en concreto a la vista de 21MPa sobre
mampostería de sección 0.12x0.10m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3.3

Vaciado de columna de confinamiento en concreto a la vista de
21MPa de sección 0.12x0.20m. Deberá ser vaciada una vez los
muros estén construidos. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3.4

Construcción de piso en concreto de 21MPa. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente. Incluye el concreto. formaletería. polietileno y todo
lo necesario para su correcta instalación. Sobre material de
recebo B-200 e=0.10m. también incluido. según detalle
estructural. El acero se paga en el ítem respectivo.

m2

3.5

Construcción de piso en concreto de 21MPa para baño. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente con desnivel hacia desagüe para evitar
encharcamiento. con zona de encharque en ducha de -0.03m.
Incluye el concreto. formaletería. polietileno y todo lo necesario
para su correcta instalación. Sobre material de recebo B-200
e=0.10m. también incluido. según detalle estructural. El acero se
paga en el ítem respectivo.

m2

3.6

Construcción de mesón en concreto de 21MPa de ancho 0.55m.
espesor 0.10m. altura 0.90m. La superficie debe de quedar
pulida con llana metálica. Incluye pozuelo en acero inoxidable
con grifería sencilla. resistente a corrosión con tecnología ahorro
de agua. pico oscilante. Incluye muros de apoyo en mampostería 
en bloque de concreto formato 0.12x0.20x0.40m.

m

3.7
Vaciado de viga sillar en concreto de 21MPa vaciada al interior
de unidad de mampostería en U. Incluye todo lo necesario para
su correcta instalación. El acero se paga en el ítem respectivo.

m

P4 P5 P6 P7

46.810.586$       53.222.995$          61.559.126$          62.841.608$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,8%

137.568.270$     156.413.239$        179.027.201$        184.680.692$        

7,3% 8,3% 9,5% 9,8%

193.456.615$     219.957.521$        254.408.699$        262.358.971$        

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

4.620.169$         5.253.069$            6.075.839$            6.265.709$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

21.139.157$       24.324.509$          27.509.862$          28.378.594$          

7,3% 8,4% 9,5% 9,8%

15.040.313$       17.100.630$          19.779.042$          20.397.137$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

3.8

Construcción de losa aérea en concreto de 21MPa para soporte
de tanque de agua. acabado escobillado. e=0.08m. doble malla
electrosoldada D106. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocación y funcionamiento. El
acero se paga en el ítem respectivo.

m2

4 ACERO DE REFUERZO

4.1

Suministro. transporte e instalación de acero de refuerzo Fy=
420MPa. corrugado. Incluye transporte con descarga. transporte
interno. alambre de amarre. certificados y todos los elementos
necesarios para su correcta instalación. según diseño y
recomendaciones estructurales.

kg

4.2
Colocación de malla electrosoldada D106 o equivalente. Incluye
el suministro y el transporte del material y todos los elementos
necesarios para su correcta colocación.

m2

5 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

5.1

Construcción de mampostería en bloque de perforación vertical
de 0.12x0.20x0.40m. resistencia 13MPa. revitada a dos caras.
sin rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocación del
bloque. el mortero de pega. espesor de pega máximo 0.012m y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m2

5.2

Construcción de mampostería en bloque calado de
0.10x0.20x0.20m. según detalle. revitado a dos caras. sin
rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocación del
ladrillo. el mortero de pega. espesor de pega máximo 0.012m.
angeo y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.

m2

5.3
Revoque para adecuación de superficie para instalación de
enchape en zona de baño y lavadero.

m2

6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS

6.1

Suministro. transporte e instalación de punto hidráulico en PVC-
P 1/2" RDE-13.5. incluye tubería presión. accesorios. limpiador.
soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.

Un

6.2
Suministro. transporte e instalación de tubería PVC-P x 1/2" RDE-
13.5. incluye tubería presión. accesorios . limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m

P4 P5 P6 P7

3.899.735$         4.374.027$            5.111.814$            5.269.912$            

7,4% 8,3% 9,7% 10,0%

315.196.197$     358.373.758$        414.504.587$        427.457.856$        

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

30.752.287$       34.964.929$          40.441.363$          41.705.156$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

188.933.513$     214.814.816$        248.460.510$        256.224.901$        

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

10.400.251$       11.665.147$          13.492.218$          13.913.850$          

7,4% 8,3% 9,6% 9,9%

4.509.487$         5.127.225$            5.930.284$            6.115.605$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

5.687.680$         6.466.814$            7.479.688$            7.713.429$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

5.087.006$         5.783.857$            6.689.762$            6.898.817$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%12 de 54



 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES
6.3

Suministro e instalación válvula de bola en PVC 1/2" extremo
soldado. Se entregará debidamente instalada sin presencia de
fugas ni fisuras.

Un

6.4
Salidas sanitarias de 2" incluye materiales. accesorios y todos
los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Un

6.5
Salida sanitaria de 4" incluye materiales. accesorios y todos los
elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Un

6.6
Red sanitaria de piso para en tubería PVC-S 2". incluye
accesorios  y todo lo necesario para su correcta instalación.

m

6.7
Red sanitaria de piso en tubería PVC-S 4". incluye accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m

6.8
Red sanitaria de piso en tubería PVC-S 3". incluye accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m

6.9
Suministro. transporte e instalación de tubería PVC-P x 3/4" RDE-
11. incluye tubería presión. accesorios. limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m

6.10

Construcción de caja de inspección. dimensiones de 0.5m x
0.5m. con altura de 0.7m. espesor de paredes 0.1m. Incluye:
excavación. herraje para tapa. cañuela y todos los materiales
indicados en el plano. mano de obra. herramientas. formaleta.
equipo. concreto de 21MPa. y demás elementos necesarios para
el normal desarrollo de la actividad.

Un

6.11

Suministro e instalación de acometida domiciliaria. Incluye kit
silla yee para conexiones domiciliarias ø 6" x 8". accesorios.
hidrosellos. abrazaderas. lubricante. tubería novafort ø 6”.
excavasión. lleno y demás elementos necesarios para el normal
desarrollo de la actividad. 

Un

7 INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1

Suministro e instalación de toma corriente 125V doble con polo a
tierra. 15A. de empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y
todos los elementos para su correcta instalación. Los materiales
deben cumplir con certificación RETIE.

Un

P4 P5 P6 P7

598.777$            680.801$               787.432$               812.040$               

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

7.730.943$         8.789.976$            10.166.720$          10.484.430$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

2.056.150$         2.337.815$            2.703.979$            2.788.478$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

8.286.627$         9.421.782$            10.897.482$          11.124.513$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,8%

28.007.406$       31.844.036$          36.831.657$          37.982.646$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

11.816.461$       13.435.154$          15.539.455$          16.025.063$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

3.308.076$         3.761.237$            4.350.346$            4.486.294$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

843.928$            971.095$               1.121.384$            1.156.066$            

7,3% 8,4% 9,7% 10,0%

1.378.914$         1.586.696$            1.832.256$            1.888.923$            

7,3% 8,4% 9,7% 10,0%

5.788.630$         6.581.593$            7.612.445$            7.850.333$            
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

7.2

Suministro e instalación de tomas GFCI. blanca. de empotrar.
Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los elementos para
su correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE.

Un

7.3

Suministro e instalación de interruptor sencillo blanco. de
empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.4

Suministro e instalación de interruptor doble. blanco. de
empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.5

Suministro e instalación de plafones. salidas para iluminación.
En baquelita. blanco. de sobreponer. Incluye caja. accesorios.
fijaciones y todos los elementos para su correcta instalación. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.6
Suministro e instalación de protección del circuito de 1x20A. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.7
Suministro e instalación de protección del circuito de 1x30A. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.8
Suministro e instalación de cable antifraude 2 N° 8 Cu THWN +
1 N° 8 Cu THWN. Los materiales deben cumplir con
Certificación RETIE.

m

7.9

Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" tipo Conduit o
similar. Incluye accesorios y todos los elementos para su
correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE. 

m

7.10

Suministro e instalación de tubería PVC 3/4" tipo Conduit o
similar. Incluye accesorios y todos los elementos para su
correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE. 

m

7.11
Suministro e instalación de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN-
THWN 90°C. Los materiales deben cumplir con Certificación
RETIE.

m

P4 P5 P6 P7

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

5.889.118$         6.695.847$            7.744.594$            7.986.613$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

2.973.433$         3.380.753$            3.910.269$            4.032.465$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

532.674$            612.940$               693.205$               715.096$               

7,3% 8,4% 9,5% 9,8%

2.968.782$         3.375.464$            3.904.151$            4.026.156$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

2.005.843$         2.280.615$            2.637.820$            2.720.252$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

401.169$            456.123$               527.564$               544.050$               

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

9.462.836$         10.759.115$          12.444.277$          12.833.161$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

9.261.745$         10.530.477$          12.179.829$          12.560.448$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

910.095$            1.034.766$            1.196.837$            1.234.239$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

25.282.481$       28.745.835$          33.248.195$          34.287.201$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES
7.12

Suministro e instalación de contador bifásico con todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con Certificación RETIE.

Un

7.13
Suministro e instalación de varilla de puesta a tierra. con
conector y cable. Debe cumplir con certificación RETIE.

Un

7.14
Suministro e instalación de tablero de distribución de 8 circuitos
con todos los elementos para su correcta instalación. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE.

Un

7.15

Suministro e instalación de toma corriente 220V doble pata
trabada con polo a tierra. 30A. Incluye accesorios y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con Certificación RETIE. 

Un

8 CARPINTERIA EN MADERA

8.1

Suministro de puerta en madera entamborada con refuerzo
interno de 1.00x2.10m. Incluye marco. chapa económica.
bisagras. pintura inmunizante y demás elementos para su
correcto funcionamiento.

Un

8.2
Suministro de puerta en madera entamborada de 0.80x2.10m.
Incluye marco. chapa económica. bisagras. pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.3
Suministro de ventana en madera tipo económica de
1.20x2.40m. Incluye marco. vidrio. bisagras . pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.4
Suministro de ventana en madera tipo económica de
1.20x1.20m. Incluye marco. vidrio. bisagras. pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.5

Suministro e instalación de puerta metálica de 2 alas batientes
de 0.96m x1.30m con alma tipo malla. Incluye marco. chapa
económica de seguridad. bisagra perno puerta 3". pintura
anticorrosiva color gris.

Un

P4 P5 P6 P7

6.166.795$         7.011.561$            8.109.758$            8.363.187$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

3.941.089$         4.480.964$            5.182.801$            5.344.764$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

3.029.285$         3.444.256$            3.983.718$            4.108.209$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

866.102$            984.746$               1.138.983$            1.174.576$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

29.996.240$       33.644.432$          38.914.042$          40.130.105$          

7,4% 8,3% 9,6% 9,9%

15.153.849$       18.100.431$          19.363.252$          19.994.662$          

7,2% 8,6% 9,2% 9,5%

16.598.698$       21.104.058$          23.238.177$          23.712.425$          

7,0% 8,9% 9,8% 10,0%

33.928.503$       37.137.956$          44.015.355$          45.390.835$          

7,4% 8,1% 9,6% 9,9%

10.295.882$       11.548.084$          13.495.953$          13.913.354$          

7,4% 8,3% 9,7% 10,0%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

8.6

Suministro e instalación de pasamanos en madera tipo abarco.
pino o similar. según diseño. Incluye ángulos metálicos calibre
de 1/8" y demás elementos para su correcta fijación a muro de
concreto.  

m

9 ENCHAPES Y ACABADOS

9.1

Enchape en cerámica antideslizante para piso en baño. color
blanco. Formato a definir con la Interventoría. Incluye mortero de
e=0.02m. relación 1:4 más imperbealizante integral. lechada.
pega y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2

9.2

Enchape cerámico para pared en el área de zona de ropas y
baño según planos arquitectónicos. color blanco. Formato a
definir con la Interventoría Incluye material de pega. lechada.
limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2

9.3

Aplicación de pintura acrílica sobre bloque en fachada a la altura
del zócalo a 0.85m. dos manos. VERDE. Incluye adecuación de
la superficie antes de aplicación. limpieza de superficie. resanes
de perforaciones menores. aplicación final y todo lo necesario
para su correcto acabado.

m2

9.4

Suministro e instalación de enchape cerámico antideslizante
color beige para piso en cocina . Formato a definir con la
Interventoría. Incluye lechada. pega y todo lo necesario para su
correcta instalación. 

m2

9.5

Aplicación de pintura vinílica para zonas húmedas. dos manos.
Incluye suministro y transporte de los materiales. resanes.
adecuación de la superficie y todo lo necesario para su correcta
aplicación. en baños color blanco y en cocina color gris basalto.

m2

10 APARATOS. ACCESORIOS Y MUEBLES ESPECIALES

10.1

Suministro. transporte y colocación de combo sanitario
económico. color blanco. Incluye: Sanitario de 4.8lph - 1.28 gpf.
alta eficiencia de agua. lavamanos de colgar. grifería y tres
accesorios de incrustación a pared (portapel. jabonera y
toallero).

un

10.2
Suministro. transporte e instalación de rejilla de piso cuadrada
de 2" en PVC. para desagüe de ducha. Incluye los materiales y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

Un

P4 P5 P6 P7

40.299.677$       45.200.989$          52.825.252$          54.459.023$          

7,4% 8,3% 9,7% 10,0%

5.797.910$         6.671.567$            7.545.225$            7.783.495$            

7,3% 8,4% 9,5% 9,8%

11.507.951$       13.084.382$          15.133.743$          15.606.673$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

15.191.468$       17.272.491$          19.977.821$          20.602.128$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

6.080.360$         6.913.286$            7.996.090$            8.245.967$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

12.183.131$       13.664.863$          15.805.143$          16.299.054$          

7,4% 8,3% 9,6% 9,9%

16.830.859$       19.136.456$          22.133.732$          22.825.411$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

366.026$            416.166$               481.349$               496.391$               

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

10.3

Suministro. transporte y colocación de ducha sencilla resistente
a la corrosión. con tecnología de ahorro de agua. chorro tipo
lluvia. direccionable. Incluye todos los elementos necesarios
para el buen funcionamiento.

Un

10.4

Suministro. transporte y colocación de lavadero en granito de
0.55x0.80m sobre muretes de apoyo en bloque de concreto de
0.12x0.20x0.40m. Incluye grifería y todo lo necesario para su
correcta instalación. 

Un

10.5
Suministro. transporte y colocación de lavadero en granito de
0.30x0.30x0.30m. Incluye grifería y todo lo necesario para su
funcionamiento. 

un

11 CUBIERTA

11.1

Suministro. transporte e instalación de cubierta en teja
termoacústica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye
sistemas fijación a elementos estructurales. La medida será
tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.

m2

11.2
Suministro. transporte e instalación de correa en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x4". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.3
Suministro. transporte e instalación de correa en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 2"x6". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.4

Suministro. transporte e instalación de canoas en PVC
resistentes al óxido. la exposición de rayos UV y deformaciones.
Las dimensiones deben responder a la capacidad necesaria por
bajante (revisar especificaciones hidrosanitarias). Incluye todos
los elementos necesarios como uniones. soportes. tapas.
hidrosellos. entre otros para una correcta instalación a la
estructura.

m

11.5

Suministro. transporte e instalación de bajante de aguas lluvias
PVC-ALL 2". Incluye todo lo requerido para su correcta
instalación como codos. soportes y demás elementos
necesarios.

m

P4 P5 P6 P7

2.294.284$         2.608.570$            3.017.141$            3.111.427$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

12.292.960$       13.976.928$          16.166.085$          16.671.275$          

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

4.541.006$         5.093.291$            5.952.400$            6.136.495$            

7,4% 8,3% 9,7% 10,0%

189.041.198$     214.937.253$        248.602.124$        256.370.940$        

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%

27.729.985$       32.288.339$          35.707.105$          36.846.693$          

7,3% 8,5% 9,4% 9,7%

43.182.781$       48.434.741$          56.604.457$          57.771.559$          

7,4% 8,3% 9,7% 9,9%

26.440.855$       29.656.634$          34.301.649$          35.373.576$          

7,4% 8,3% 9,6% 9,9%

4.940.481$         5.617.259$            6.497.071$            6.700.104$            

7,3% 8,3% 9,6% 9,9%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

11.6

Sistema de aprovechamiento de agua lluvia según diseño.
Incluye tanque de polietileno de 500l. tubería PVC-Px2". Tubería
PVC-Px1". válvula de bola PVC-P 2". codos PVC-P 90°X 2".
codos PVC-P 90°X 1". Tee PVC-P 90°X 2". Tee PVC-P 90°X 1".
unión universal PVC-P X 2". unión universal PVC-P X 1". soporte
metálico. llave boca manguera para lavadero y llave boca
manguera para poceta.

un

11.7
Suministro. transporte e instalación de alfarda en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x7". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.8

Suministro. transporte y colocación de ruana en lámina
galvanizada calibre 26. desarrollo 0.33m. Incluye pintura
anticorrosiva a base de aceite. pestaña de 5 cm. y todos los
elementos necesarios para su correcta construcción. Según
diseño de cubierta.

m

12 CUBIERTA

12.1

Sistema séptico en polietileno compuesto por trampa de grasas
250l. tanque séptico de 1000l y tanque para filtro Anaerobio de
flujo ascendente – FAFA de 1000l. Incluye accesorios y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación. Sistema
diseñado conforme al RAS – Resolución 0330 de 2017 y
prefabricado conforme a la NTC 4384. 

Un

12.2

Construcción en sitio de pozo de absorción de 1.50m de
diámetro y profundidad de referencia de 2.0 m en mampostería.
para manejo de clarificante y disposición final. Incluye
excavación. accesorios en PVC. concreto. formaletas y tapa.

Un

22,09%

INTERVENTORIA DEL PROYECTO
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA (%)
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO / MES
VALOR TOTALEJECUCION/ACUMULADO MES

COSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL DE OBRA POR MES
COSTOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PGI)
COSTO DE TRANSPORTE
ASIGNACIÓN DE IMPREVISTOS

P4 P5 P6 P7

26.869.076$       30.136.937$          35.220.276$          36.309.562$          

7,4% 8,3% 9,7% 10,0%

4.187.823$         4.640.561$            5.489.444$            5.659.221$            

7,4% 8,2% 9,7% 10,0%

7.270.430$         8.056.422$            9.530.158$            9.824.905$            

7,4% 8,2% 9,7% 10,0%

69.154.200$       79.719.425$          92.205.600$          94.126.550$          

7,2% 8,3% 9,6% 9,8%

29.573.399$       34.091.557$          39.431.199$          40.252.682$          

7,2% 8,3% 9,6% 9,8%
2.075.047.343$  2.360.312.852$     2.725.881.570$     2.808.164.297$     

458.318.981$     521.326.024$        602.069.763$        620.243.679$        
 $  2.533.366.324  $    2.881.638.876  $    3.327.951.333  $    3.428.407.976 

6.064.010$         6.064.010$            6.064.010$            6.064.010$            
34.460.053$       34.460.053$          34.460.053$          34.460.053$          

104.758.051$     119.723.486$        149.654.359$        149.654.359$        
8% 9% 10% 10%

23.999.292$       26.999.204$          29.999.115$          29.999.115$          
 $  2.702.647.731  $    3.068.885.630  $    3.548.128.871  $    3.648.585.513 

7.619.092.959$  10.687.978.589$   14.236.107.460$   17.884.692.973$   
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

1.1

Localización. trazado y replanteo. Se utilizará personal experto
con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo
indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura. línea
de trazado. corte de piso. libretas y planos.

m2

1.2
Nivelación del terreno por método manual. Incluye herramienta
para apisonado.

m2

2 EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES

2.1
Descapote a mano. Incluye el desenraice si es necesario.
cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos
oficiales. Medido en sitio.

m3

2.2

Excavación manual de material heterogéneo DE 0-2m. bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta. bolas
de roca de volumen inferior a 0.35m³. el cargue. transporte
interno y externo. botada de material proveniente de las
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su
medida será en el sitio. No incluye entibado.

m3

2.3
Vaciado de viga de fundación en concreto de 21MPa a nivel de
cimentación. de sección 0.25x0.20m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

2.4

Vaciado de sobrecimiento en concreto de 21MPa 0.12x0.30m.
Incluye formaleta. equipo. impermeabilización y todo lo
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. El
acero de refuerzo se pagará por el respectivo ítem.

m

2.5
Vaciado de viga de fundación en concreto de 21MPa a nivel de
cimentación. de sección 0.20x0.20m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

3.1

Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de
21MPa sobre mampostería de sección 0.12x0.20m. Incluye
formaleta. equipo y todo lo necesario para su correcta
colocación y funcionamiento.

m

P8 P9 P10 P11

7.606.315$            6.769.620$            6.389.304$            5.096.231$            

10,0% 8,9% 8,4% 6,7%

5.992.871$            5.333.655$            5.034.011$            4.015.223$            

10,0% 8,9% 8,4% 6,7%

3.936.211$            3.503.228$            3.306.417$            2.676.623$            

10,0% 8,9% 8,4% 6,8%

20.456.874$          18.206.618$          17.388.343$          13.910.674$          

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

118.813.507$        105.744.022$        100.991.481$        80.793.185$          

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

124.911.478$        111.171.215$        106.174.756$        84.939.805$          

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

15.134.489$          13.469.695$          13.015.661$          10.291.453$          

10,0% 8,9% 8,6% 6,8%

95.873.857$          84.368.994$          80.534.040$          64.235.484$          

10,0% 8,8% 8,4% 6,7%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

3.2
Vaciado de viga cinta en concreto a la vista de 21MPa sobre
mampostería de sección 0.12x0.10m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3.3

Vaciado de columna de confinamiento en concreto a la vista de
21MPa de sección 0.12x0.20m. Deberá ser vaciada una vez los
muros estén construidos. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3.4

Construcción de piso en concreto de 21MPa. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente. Incluye el concreto. formaletería. polietileno y todo
lo necesario para su correcta instalación. Sobre material de
recebo B-200 e=0.10m. también incluido. según detalle
estructural. El acero se paga en el ítem respectivo.

m2

3.5

Construcción de piso en concreto de 21MPa para baño. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente con desnivel hacia desagüe para evitar
encharcamiento. con zona de encharque en ducha de -0.03m.
Incluye el concreto. formaletería. polietileno y todo lo necesario
para su correcta instalación. Sobre material de recebo B-200
e=0.10m. también incluido. según detalle estructural. El acero se
paga en el ítem respectivo.

m2

3.6

Construcción de mesón en concreto de 21MPa de ancho 0.55m.
espesor 0.10m. altura 0.90m. La superficie debe de quedar
pulida con llana metálica. Incluye pozuelo en acero inoxidable
con grifería sencilla. resistente a corrosión con tecnología ahorro
de agua. pico oscilante. Incluye muros de apoyo en mampostería 
en bloque de concreto formato 0.12x0.20x0.40m.

m

3.7
Vaciado de viga sillar en concreto de 21MPa vaciada al interior
de unidad de mampostería en U. Incluye todo lo necesario para
su correcta instalación. El acero se paga en el ítem respectivo.

m

P8 P9 P10 P11

64.124.090$          56.429.199$          54.505.477$          42.963.140$          

10,0% 8,8% 8,5% 6,7%

188.449.686$        165.835.723$        158.297.736$        126.261.289$        

10,0% 8,8% 8,4% 6,7%

265.009.062$        235.858.065$        225.257.702$        180.206.162$        

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

6.328.999$            5.632.809$            5.379.649$            4.303.719$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

28.957.749$          25.482.819$          24.324.509$          19.401.692$          

10,0% 8,8% 8,4% 6,7%

20.603.169$          18.336.820$          17.512.694$          14.010.155$          

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

3.8

Construcción de losa aérea en concreto de 21MPa para soporte
de tanque de agua. acabado escobillado. e=0.08m. doble malla
electrosoldada D106. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocación y funcionamiento. El
acero se paga en el ítem respectivo.

m2

4 ACERO DE REFUERZO

4.1

Suministro. transporte e instalación de acero de refuerzo Fy=
420MPa. corrugado. Incluye transporte con descarga. transporte
interno. alambre de amarre. certificados y todos los elementos
necesarios para su correcta instalación. según diseño y
recomendaciones estructurales.

kg

4.2
Colocación de malla electrosoldada D106 o equivalente. Incluye
el suministro y el transporte del material y todos los elementos
necesarios para su correcta colocación.

m2

5 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

5.1

Construcción de mampostería en bloque de perforación vertical
de 0.12x0.20x0.40m. resistencia 13MPa. revitada a dos caras.
sin rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocación del
bloque. el mortero de pega. espesor de pega máximo 0.012m y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m2

5.2

Construcción de mampostería en bloque calado de
0.10x0.20x0.20m. según detalle. revitado a dos caras. sin
rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocación del
ladrillo. el mortero de pega. espesor de pega máximo 0.012m.
angeo y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.

m2

5.3
Revoque para adecuación de superficie para instalación de
enchape en zona de baño y lavadero.

m2

6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS

6.1

Suministro. transporte e instalación de punto hidráulico en PVC-
P 1/2" RDE-13.5. incluye tubería presión. accesorios. limpiador.
soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.

Un

6.2
Suministro. transporte e instalación de tubería PVC-P x 1/2" RDE-
13.5. incluye tubería presión. accesorios . limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m

P8 P9 P10 P11

5.322.611$            4.795.619$            4.584.823$            3.688.938$            

10,1% 9,1% 8,7% 7,0%

431.775.612$        384.280.295$        362.691.514$        293.607.416$        

10,0% 8,9% 8,4% 6,8%

42.126.420$          37.492.514$          35.807.457$          28.645.966$          

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

258.813.031$        227.755.467$        217.402.946$        173.404.731$        

10,0% 8,8% 8,4% 6,7%

14.194.938$          12.648.954$          12.086.779$          9.697.532$            

10,1% 9,0% 8,6% 6,9%

6.177.379$            5.497.867$            5.188.998$            4.200.618$            

10,0% 8,9% 8,4% 6,8%

7.791.342$            6.934.294$            6.622.641$            5.298.113$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

6.968.502$            6.201.967$            5.923.227$            4.738.581$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%21 de 54



 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES
6.3

Suministro e instalación válvula de bola en PVC 1/2" extremo
soldado. Se entregará debidamente instalada sin presencia de
fugas ni fisuras.

Un

6.4
Salidas sanitarias de 2" incluye materiales. accesorios y todos
los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Un

6.5
Salida sanitaria de 4" incluye materiales. accesorios y todos los
elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Un

6.6
Red sanitaria de piso para en tubería PVC-S 2". incluye
accesorios  y todo lo necesario para su correcta instalación.

m

6.7
Red sanitaria de piso en tubería PVC-S 4". incluye accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m

6.8
Red sanitaria de piso en tubería PVC-S 3". incluye accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m

6.9
Suministro. transporte e instalación de tubería PVC-P x 3/4" RDE-
11. incluye tubería presión. accesorios. limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m

6.10

Construcción de caja de inspección. dimensiones de 0.5m x
0.5m. con altura de 0.7m. espesor de paredes 0.1m. Incluye:
excavación. herraje para tapa. cañuela y todos los materiales
indicados en el plano. mano de obra. herramientas. formaleta.
equipo. concreto de 21MPa. y demás elementos necesarios para
el normal desarrollo de la actividad.

Un

6.11

Suministro e instalación de acometida domiciliaria. Incluye kit
silla yee para conexiones domiciliarias ø 6" x 8". accesorios.
hidrosellos. abrazaderas. lubricante. tubería novafort ø 6”.
excavasión. lleno y demás elementos necesarios para el normal
desarrollo de la actividad. 

Un

7 INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1

Suministro e instalación de toma corriente 125V doble con polo a
tierra. 15A. de empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y
todos los elementos para su correcta instalación. Los materiales
deben cumplir con certificación RETIE.

Un

P8 P9 P10 P11

820.242$               730.015$               697.206$               557.765$               

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

10.590.333$          9.425.396$            9.001.783$            7.201.426$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

2.816.644$            2.506.813$            2.394.148$            1.915.318$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

11.351.544$          9.989.359$            9.535.297$            7.605.535$            

10,0% 8,8% 8,4% 6,7%

38.366.309$          34.146.015$          32.227.700$          25.705.427$          

10,0% 8,9% 8,4% 6,7%

16.186.933$          14.406.370$          13.758.893$          11.007.114$          

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

4.531.610$            4.033.133$            3.851.869$            3.081.495$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

1.156.066$            1.040.459$            994.217$               797.685$               

10,0% 9,0% 8,6% 6,9%

1.888.923$            1.700.031$            1.624.474$            1.303.357$            

10,0% 9,0% 8,6% 6,9%

7.929.630$            7.057.370$            6.740.185$            5.392.148$            
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

7.2

Suministro e instalación de tomas GFCI. blanca. de empotrar.
Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los elementos para
su correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE.

Un

7.3

Suministro e instalación de interruptor sencillo blanco. de
empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.4

Suministro e instalación de interruptor doble. blanco. de
empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.5

Suministro e instalación de plafones. salidas para iluminación.
En baquelita. blanco. de sobreponer. Incluye caja. accesorios.
fijaciones y todos los elementos para su correcta instalación. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.6
Suministro e instalación de protección del circuito de 1x20A. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.7
Suministro e instalación de protección del circuito de 1x30A. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.8
Suministro e instalación de cable antifraude 2 N° 8 Cu THWN +
1 N° 8 Cu THWN. Los materiales deben cumplir con
Certificación RETIE.

m

7.9

Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" tipo Conduit o
similar. Incluye accesorios y todos los elementos para su
correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE. 

m

7.10

Suministro e instalación de tubería PVC 3/4" tipo Conduit o
similar. Incluye accesorios y todos los elementos para su
correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE. 

m

7.11
Suministro e instalación de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN-
THWN 90°C. Los materiales deben cumplir con Certificación
RETIE.

m

P8 P9 P10 P11

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

8.067.286$            7.179.884$            6.857.193$            5.485.754$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

4.073.197$            3.625.145$            3.462.217$            2.769.774$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

722.393$               634.830$               598.346$               481.595$               

9,9% 8,7% 8,2% 6,6%

4.066.824$            3.619.473$            3.456.800$            2.765.440$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

2.747.730$            2.445.479$            2.335.570$            1.868.456$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

549.546$               489.096$               467.114$               373.691$               

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

12.962.789$          11.536.882$          11.018.370$          8.814.696$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

12.687.322$          11.291.716$          10.784.223$          8.627.379$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

1.246.706$            1.109.568$            1.059.700$            847.760$               

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

34.633.536$          30.823.847$          29.092.170$          23.204.469$          

10,0% 8,9% 8,4% 6,7%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES
7.12

Suministro e instalación de contador bifásico con todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con Certificación RETIE.

Un

7.13
Suministro e instalación de varilla de puesta a tierra. con
conector y cable. Debe cumplir con certificación RETIE.

Un

7.14
Suministro e instalación de tablero de distribución de 8 circuitos
con todos los elementos para su correcta instalación. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE.

Un

7.15

Suministro e instalación de toma corriente 220V doble pata
trabada con polo a tierra. 30A. Incluye accesorios y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con Certificación RETIE. 

Un

8 CARPINTERIA EN MADERA

8.1

Suministro de puerta en madera entamborada con refuerzo
interno de 1.00x2.10m. Incluye marco. chapa económica.
bisagras. pintura inmunizante y demás elementos para su
correcto funcionamiento.

Un

8.2
Suministro de puerta en madera entamborada de 0.80x2.10m.
Incluye marco. chapa económica. bisagras. pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.3
Suministro de ventana en madera tipo económica de
1.20x2.40m. Incluye marco. vidrio. bisagras . pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.4
Suministro de ventana en madera tipo económica de
1.20x1.20m. Incluye marco. vidrio. bisagras. pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.5

Suministro e instalación de puerta metálica de 2 alas batientes
de 0.96m x1.30m con alma tipo malla. Incluye marco. chapa
económica de seguridad. bisagra perno puerta 3". pintura
anticorrosiva color gris.

Un

P8 P9 P10 P11

8.447.664$            7.518.421$            7.096.038$            5.744.412$            

10,0% 8,9% 8,4% 6,8%

5.398.751$            4.804.889$            4.588.939$            3.671.151$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

4.149.706$            3.693.238$            3.527.250$            2.821.800$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

1.186.441$            1.055.932$            1.008.475$            806.780$               

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

40.940.815$          36.481.914$          34.860.496$          27.969.467$          

10,1% 9,0% 8,6% 6,9%

20.205.132$          17.048.080$          16.206.200$          12.838.678$          

9,6% 8,1% 7,7% 6,1%

22.763.928$          20.629.810$          19.444.189$          15.650.201$          

9,6% 8,7% 8,2% 6,6%

46.307.822$          41.264.396$          39.430.422$          31.636.037$          

10,1% 9,0% 8,6% 6,9%

14.052.488$          12.661.152$          12.104.618$          9.739.348$            

10,1% 9,1% 8,7% 7,0%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

8.6

Suministro e instalación de pasamanos en madera tipo abarco.
pino o similar. según diseño. Incluye ángulos metálicos calibre
de 1/8" y demás elementos para su correcta fijación a muro de
concreto.  

m

9 ENCHAPES Y ACABADOS

9.1

Enchape en cerámica antideslizante para piso en baño. color
blanco. Formato a definir con la Interventoría. Incluye mortero de
e=0.02m. relación 1:4 más imperbealizante integral. lechada.
pega y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2

9.2

Enchape cerámico para pared en el área de zona de ropas y
baño según planos arquitectónicos. color blanco. Formato a
definir con la Interventoría Incluye material de pega. lechada.
limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2

9.3

Aplicación de pintura acrílica sobre bloque en fachada a la altura
del zócalo a 0.85m. dos manos. VERDE. Incluye adecuación de
la superficie antes de aplicación. limpieza de superficie. resanes
de perforaciones menores. aplicación final y todo lo necesario
para su correcto acabado.

m2

9.4

Suministro e instalación de enchape cerámico antideslizante
color beige para piso en cocina . Formato a definir con la
Interventoría. Incluye lechada. pega y todo lo necesario para su
correcta instalación. 

m2

9.5

Aplicación de pintura vinílica para zonas húmedas. dos manos.
Incluye suministro y transporte de los materiales. resanes.
adecuación de la superficie y todo lo necesario para su correcta
aplicación. en baños color blanco y en cocina color gris basalto.

m2

10 APARATOS. ACCESORIOS Y MUEBLES ESPECIALES

10.1

Suministro. transporte y colocación de combo sanitario
económico. color blanco. Incluye: Sanitario de 4.8lph - 1.28 gpf.
alta eficiencia de agua. lavamanos de colgar. grifería y tres
accesorios de incrustación a pared (portapel. jabonera y
toallero).

un

10.2
Suministro. transporte e instalación de rejilla de piso cuadrada
de 2" en PVC. para desagüe de ducha. Incluye los materiales y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

Un

P8 P9 P10 P11

55.003.613$          49.557.711$          47.379.350$          38.121.316$          

10,1% 9,1% 8,7% 7,0%

7.862.918$            6.989.261$            6.592.144$            5.321.369$            

9,9% 8,8% 8,3% 6,7%

15.764.316$          14.030.241$          13.242.025$          10.719.735$          

10,0% 8,9% 8,4% 6,8%

20.810.230$          18.521.105$          17.688.696$          14.150.957$          

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

8.329.260$            7.413.041$            6.996.578$            5.663.897$            

10,0% 8,9% 8,4% 6,8%

16.628.328$          14.817.322$          14.158.774$          11.195.310$          

10,1% 9,0% 8,6% 6,8%

23.055.971$          20.519.814$          19.597.575$          15.678.060$          

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

501.405$               446.250$               426.194$               340.955$               

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

10.3

Suministro. transporte y colocación de ducha sencilla resistente
a la corrosión. con tecnología de ahorro de agua. chorro tipo
lluvia. direccionable. Incluye todos los elementos necesarios
para el buen funcionamiento.

Un

10.4

Suministro. transporte y colocación de lavadero en granito de
0.55x0.80m sobre muretes de apoyo en bloque de concreto de
0.12x0.20x0.40m. Incluye grifería y todo lo necesario para su
correcta instalación. 

Un

10.5
Suministro. transporte y colocación de lavadero en granito de
0.30x0.30x0.30m. Incluye grifería y todo lo necesario para su
funcionamiento. 

un

11 CUBIERTA

11.1

Suministro. transporte e instalación de cubierta en teja
termoacústica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye
sistemas fijación a elementos estructurales. La medida será
tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.

m2

11.2
Suministro. transporte e instalación de correa en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x4". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.3
Suministro. transporte e instalación de correa en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 2"x6". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.4

Suministro. transporte e instalación de canoas en PVC
resistentes al óxido. la exposición de rayos UV y deformaciones.
Las dimensiones deben responder a la capacidad necesaria por
bajante (revisar especificaciones hidrosanitarias). Incluye todos
los elementos necesarios como uniones. soportes. tapas.
hidrosellos. entre otros para una correcta instalación a la
estructura.

m

11.5

Suministro. transporte e instalación de bajante de aguas lluvias
PVC-ALL 2". Incluye todo lo requerido para su correcta
instalación como codos. soportes y demás elementos
necesarios.

m

P8 P9 P10 P11

3.142.855$            2.797.141$            2.671.427$            2.137.142$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

16.839.672$          14.987.308$          14.313.721$          11.450.977$          

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

6.197.860$            5.584.210$            5.338.750$            4.295.546$            

10,1% 9,1% 8,7% 7,0%

258.960.546$        230.474.886$        220.116.464$        176.093.171$        

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%

37.226.556$          32.288.339$          30.768.888$          24.311.220$          

9,8% 8,5% 8,1% 6,4%

58.938.661$          52.519.599$          50.185.394$          40.265.026$          

10,1% 9,0% 8,6% 6,9%

36.088.194$          32.157.796$          30.728.561$          24.297.002$          

10,1% 9,0% 8,6% 6,8%

6.767.782$            6.023.326$            5.752.615$            4.602.092$            

10,0% 8,9% 8,5% 6,8%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

11.6

Sistema de aprovechamiento de agua lluvia según diseño.
Incluye tanque de polietileno de 500l. tubería PVC-Px2". Tubería
PVC-Px1". válvula de bola PVC-P 2". codos PVC-P 90°X 2".
codos PVC-P 90°X 1". Tee PVC-P 90°X 2". Tee PVC-P 90°X 1".
unión universal PVC-P X 2". unión universal PVC-P X 1". soporte
metálico. llave boca manguera para lavadero y llave boca
manguera para poceta.

un

11.7
Suministro. transporte e instalación de alfarda en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x7". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.8

Suministro. transporte y colocación de ruana en lámina
galvanizada calibre 26. desarrollo 0.33m. Incluye pintura
anticorrosiva a base de aceite. pestaña de 5 cm. y todos los
elementos necesarios para su correcta construcción. Según
diseño de cubierta.

m

12 CUBIERTA

12.1

Sistema séptico en polietileno compuesto por trampa de grasas
250l. tanque séptico de 1000l y tanque para filtro Anaerobio de
flujo ascendente – FAFA de 1000l. Incluye accesorios y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación. Sistema
diseñado conforme al RAS – Resolución 0330 de 2017 y
prefabricado conforme a la NTC 4384. 

Un

12.2

Construcción en sitio de pozo de absorción de 1.50m de
diámetro y profundidad de referencia de 2.0 m en mampostería.
para manejo de clarificante y disposición final. Incluye
excavación. accesorios en PVC. concreto. formaletas y tapa.

Un

22,09%

INTERVENTORIA DEL PROYECTO
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA (%)
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO / MES
VALOR TOTALEJECUCION/ACUMULADO MES

COSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL DE OBRA POR MES
COSTOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PGI)
COSTO DE TRANSPORTE
ASIGNACIÓN DE IMPREVISTOS

P8 P9 P10 P11

36.672.658$          33.041.702$          31.589.319$          25.416.694$          

10,1% 9,1% 8,7% 7,0%

5.715.813$            5.149.891$            4.923.522$            3.961.455$            

10,1% 9,1% 8,7% 7,0%

9.923.154$            8.940.664$            8.547.667$            6.779.185$            

10,1% 9,1% 8,7% 6,9%

95.087.025$          88.363.700$          85.482.275$          67.233.250$          

9,9% 9,2% 8,9% 7,0%

40.663.424$          37.788.232$          36.556.007$          28.341.174$          

9,9% 9,2% 8,9% 6,9%
2.840.396.736$     2.527.109.716$     2.409.700.212$     1.927.446.418$     

627.362.909$        558.166.710$        532.234.288$        425.718.132$        
 $    3.467.759.645  $    3.085.276.426  $    2.941.934.500  $    2.353.164.550 

6.064.010$            6.064.010$            6.064.010$            6.064.010$            
34.460.053$          34.460.053$          34.460.053$          34.460.053$          

149.654.359$        134.688.923$        104.758.051$        104.758.051$        
9% 7% 7% 4%

26.999.204$          20.999.381$          20.999.381$          11.999.646$          
 $    3.684.937.272  $    3.281.488.794  $    3.108.215.996  $    2.510.446.311 

21.569.630.245$   24.851.119.039$   27.959.335.035$   30.469.781.346$   
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

1.1

Localización. trazado y replanteo. Se utilizará personal experto
con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo
indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura. línea
de trazado. corte de piso. libretas y planos.

m2

1.2
Nivelación del terreno por método manual. Incluye herramienta
para apisonado.

m2

2 EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES

2.1
Descapote a mano. Incluye el desenraice si es necesario.
cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos
oficiales. Medido en sitio.

m3

2.2

Excavación manual de material heterogéneo DE 0-2m. bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta. bolas
de roca de volumen inferior a 0.35m³. el cargue. transporte
interno y externo. botada de material proveniente de las
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su
medida será en el sitio. No incluye entibado.

m3

2.3
Vaciado de viga de fundación en concreto de 21MPa a nivel de
cimentación. de sección 0.25x0.20m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

2.4

Vaciado de sobrecimiento en concreto de 21MPa 0.12x0.30m.
Incluye formaleta. equipo. impermeabilización y todo lo
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. El
acero de refuerzo se pagará por el respectivo ítem.

m

2.5
Vaciado de viga de fundación en concreto de 21MPa a nivel de
cimentación. de sección 0.20x0.20m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

3.1

Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de
21MPa sobre mampostería de sección 0.12x0.20m. Incluye
formaleta. equipo y todo lo necesario para su correcta
colocación y funcionamiento.

m

P12 P13 P14 P15

3.042.526$            2.890.400$            2.129.768$            1.901.579$            

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

2.397.148$            2.277.291$            1.678.004$            1.498.218$            

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

1.574.484$            1.495.760$            1.102.139$            984.053$               

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

7.978.181$            7.773.612$            5.727.925$            5.114.218$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

46.337.268$          45.149.133$          33.267.782$          29.703.377$          

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

48.715.476$          47.466.362$          34.975.214$          31.227.869$          

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

5.902.451$            5.751.106$            4.237.657$            3.783.622$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

38.349.543$          36.432.066$          27.803.419$          23.968.464$          

4,0% 3,8% 2,9% 2,5%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

3.2
Vaciado de viga cinta en concreto a la vista de 21MPa sobre
mampostería de sección 0.12x0.10m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3.3

Vaciado de columna de confinamiento en concreto a la vista de
21MPa de sección 0.12x0.20m. Deberá ser vaciada una vez los
muros estén construidos. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3.4

Construcción de piso en concreto de 21MPa. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente. Incluye el concreto. formaletería. polietileno y todo
lo necesario para su correcta instalación. Sobre material de
recebo B-200 e=0.10m. también incluido. según detalle
estructural. El acero se paga en el ítem respectivo.

m2

3.5

Construcción de piso en concreto de 21MPa para baño. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente con desnivel hacia desagüe para evitar
encharcamiento. con zona de encharque en ducha de -0.03m.
Incluye el concreto. formaletería. polietileno y todo lo necesario
para su correcta instalación. Sobre material de recebo B-200
e=0.10m. también incluido. según detalle estructural. El acero se
paga en el ítem respectivo.

m2

3.6

Construcción de mesón en concreto de 21MPa de ancho 0.55m.
espesor 0.10m. altura 0.90m. La superficie debe de quedar
pulida con llana metálica. Incluye pozuelo en acero inoxidable
con grifería sencilla. resistente a corrosión con tecnología ahorro
de agua. pico oscilante. Incluye muros de apoyo en mampostería 
en bloque de concreto formato 0.12x0.20x0.40m.

m

3.7
Vaciado de viga sillar en concreto de 21MPa vaciada al interior
de unidad de mampostería en U. Incluye todo lo necesario para
su correcta instalación. El acero se paga en el ítem respectivo.

m

P12 P13 P14 P15

25.649.636$          25.008.395$          18.595.986$          16.031.023$          

4,0% 3,9% 2,9% 2,5%

75.379.874$          71.610.881$          54.650.409$          48.996.918$          

4,0% 3,8% 2,9% 2,6%

103.353.534$        100.703.443$        74.202.537$          66.252.265$          

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

2.468.309$            2.405.019$            1.772.120$            1.582.250$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

11.583.100$          11.003.945$          8.397.747$            7.239.437$            

4,0% 3,8% 2,9% 2,5%

8.035.236$            7.829.204$            5.768.887$            5.150.792$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

3.8

Construcción de losa aérea en concreto de 21MPa para soporte
de tanque de agua. acabado escobillado. e=0.08m. doble malla
electrosoldada D106. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocación y funcionamiento. El
acero se paga en el ítem respectivo.

m2

4 ACERO DE REFUERZO

4.1

Suministro. transporte e instalación de acero de refuerzo Fy=
420MPa. corrugado. Incluye transporte con descarga. transporte
interno. alambre de amarre. certificados y todos los elementos
necesarios para su correcta instalación. según diseño y
recomendaciones estructurales.

kg

4.2
Colocación de malla electrosoldada D106 o equivalente. Incluye
el suministro y el transporte del material y todos los elementos
necesarios para su correcta colocación.

m2

5 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

5.1

Construcción de mampostería en bloque de perforación vertical
de 0.12x0.20x0.40m. resistencia 13MPa. revitada a dos caras.
sin rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocación del
bloque. el mortero de pega. espesor de pega máximo 0.012m y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m2

5.2

Construcción de mampostería en bloque calado de
0.10x0.20x0.20m. según detalle. revitado a dos caras. sin
rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocación del
ladrillo. el mortero de pega. espesor de pega máximo 0.012m.
angeo y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.

m2

5.3
Revoque para adecuación de superficie para instalación de
enchape en zona de baño y lavadero.

m2

6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS

6.1

Suministro. transporte e instalación de punto hidráulico en PVC-
P 1/2" RDE-13.5. incluye tubería presión. accesorios. limpiador.
soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.

Un

6.2
Suministro. transporte e instalación de tubería PVC-P x 1/2" RDE-
13.5. incluye tubería presión. accesorios . limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m

P12 P13 P14 P15

2.055.265$            2.002.566$            1.370.177$            1.370.177$            

3,9% 3,8% 2,6% 2,6%

172.710.245$        164.074.733$        120.897.171$        107.943.903$        

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

16.850.568$          16.008.040$          11.795.398$          10.531.605$          

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

103.525.212$        98.348.952$          75.055.779$          64.703.258$          

4,0% 3,8% 2,9% 2,5%

5.481.214$            5.340.670$            3.794.686$            3.654.142$            

3,9% 3,8% 2,7% 2,6%

2.409.178$            2.347.404$            1.729.666$            1.544.345$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

3.038.623$            2.960.710$            2.181.576$            2.025.749$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,6%

2.717.716$            2.648.031$            1.951.181$            1.742.126$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%30 de 54



 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES
6.3

Suministro e instalación válvula de bola en PVC 1/2" extremo
soldado. Se entregará debidamente instalada sin presencia de
fugas ni fisuras.

Un

6.4
Salidas sanitarias de 2" incluye materiales. accesorios y todos
los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Un

6.5
Salida sanitaria de 4" incluye materiales. accesorios y todos los
elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Un

6.6
Red sanitaria de piso para en tubería PVC-S 2". incluye
accesorios  y todo lo necesario para su correcta instalación.

m

6.7
Red sanitaria de piso en tubería PVC-S 4". incluye accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m

6.8
Red sanitaria de piso en tubería PVC-S 3". incluye accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m

6.9
Suministro. transporte e instalación de tubería PVC-P x 3/4" RDE-
11. incluye tubería presión. accesorios. limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m

6.10

Construcción de caja de inspección. dimensiones de 0.5m x
0.5m. con altura de 0.7m. espesor de paredes 0.1m. Incluye:
excavación. herraje para tapa. cañuela y todos los materiales
indicados en el plano. mano de obra. herramientas. formaleta.
equipo. concreto de 21MPa. y demás elementos necesarios para
el normal desarrollo de la actividad.

Un

6.11

Suministro e instalación de acometida domiciliaria. Incluye kit
silla yee para conexiones domiciliarias ø 6" x 8". accesorios.
hidrosellos. abrazaderas. lubricante. tubería novafort ø 6”.
excavasión. lleno y demás elementos necesarios para el normal
desarrollo de la actividad. 

Un

7 INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1

Suministro e instalación de toma corriente 125V doble con polo a
tierra. 15A. de empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y
todos los elementos para su correcta instalación. Los materiales
deben cumplir con certificación RETIE.

Un

P12 P13 P14 P15

328.097$               311.692$               229.668$               205.061$               

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

4.236.133$            4.024.327$            2.965.293$            2.647.583$            

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

1.126.658$            1.070.325$            788.660$               704.161$               

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

4.540.618$            4.313.587$            3.291.948$            2.837.886$            

4,0% 3,8% 2,9% 2,5%

15.346.524$          14.579.197$          10.742.567$          9.591.577$            

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

6.312.904$            6.151.034$            4.532.341$            4.046.733$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

1.812.644$            1.722.012$            1.268.851$            1.132.903$            

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

450.866$               427.744$               300.577$               300.577$               

3,9% 3,7% 2,6% 2,6%

736.680$               698.902$               491.120$               491.120$               

3,9% 3,7% 2,6% 2,6%

3.092.556$            3.013.259$            2.220.296$            2.061.704$            
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

7.2

Suministro e instalación de tomas GFCI. blanca. de empotrar.
Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los elementos para
su correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE.

Un

7.3

Suministro e instalación de interruptor sencillo blanco. de
empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.4

Suministro e instalación de interruptor doble. blanco. de
empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.5

Suministro e instalación de plafones. salidas para iluminación.
En baquelita. blanco. de sobreponer. Incluye caja. accesorios.
fijaciones y todos los elementos para su correcta instalación. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.6
Suministro e instalación de protección del circuito de 1x20A. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.7
Suministro e instalación de protección del circuito de 1x30A. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.8
Suministro e instalación de cable antifraude 2 N° 8 Cu THWN +
1 N° 8 Cu THWN. Los materiales deben cumplir con
Certificación RETIE.

m

7.9

Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" tipo Conduit o
similar. Incluye accesorios y todos los elementos para su
correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE. 

m

7.10

Suministro e instalación de tubería PVC 3/4" tipo Conduit o
similar. Incluye accesorios y todos los elementos para su
correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE. 

m

7.11
Suministro e instalación de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN-
THWN 90°C. Los materiales deben cumplir con Certificación
RETIE.

m

P12 P13 P14 P15

3,9% 3,8% 2,8% 2,6%

3.146.241$            3.065.569$            2.258.840$            2.016.821$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

1.588.547$            1.547.815$            1.140.495$            1.018.299$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

291.876$               284.579$               218.907$               182.422$               

4,0% 3,9% 3,0% 2,5%

1.586.061$            1.545.393$            1.138.711$            1.016.706$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

1.071.615$            1.044.137$            769.364$               686.932$               

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

219.818$               208.827$               153.873$               137.386$               

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

5.185.116$            4.925.860$            3.629.581$            3.240.697$            

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

5.074.929$            4.821.182$            3.552.450$            3.171.830$            

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

486.215$               473.748$               349.078$               311.676$               

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

13.853.414$          13.160.744$          9.697.390$            8.658.384$            

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES
7.12

Suministro e instalación de contador bifásico con todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con Certificación RETIE.

Un

7.13
Suministro e instalación de varilla de puesta a tierra. con
conector y cable. Debe cumplir con certificación RETIE.

Un

7.14
Suministro e instalación de tablero de distribución de 8 circuitos
con todos los elementos para su correcta instalación. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE.

Un

7.15

Suministro e instalación de toma corriente 220V doble pata
trabada con polo a tierra. 30A. Incluye accesorios y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con Certificación RETIE. 

Un

8 CARPINTERIA EN MADERA

8.1

Suministro de puerta en madera entamborada con refuerzo
interno de 1.00x2.10m. Incluye marco. chapa económica.
bisagras. pintura inmunizante y demás elementos para su
correcto funcionamiento.

Un

8.2
Suministro de puerta en madera entamborada de 0.80x2.10m.
Incluye marco. chapa económica. bisagras. pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.3
Suministro de ventana en madera tipo económica de
1.20x2.40m. Incluye marco. vidrio. bisagras . pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.4
Suministro de ventana en madera tipo económica de
1.20x1.20m. Incluye marco. vidrio. bisagras. pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.5

Suministro e instalación de puerta metálica de 2 alas batientes
de 0.96m x1.30m con alma tipo malla. Incluye marco. chapa
económica de seguridad. bisagra perno puerta 3". pintura
anticorrosiva color gris.

Un

P12 P13 P14 P15

3.379.066$            3.210.112$            2.365.346$            2.111.916$            

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

2.159.501$            2.051.526$            1.511.650$            1.349.688$            

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%

1.618.385$            1.576.888$            1.161.918$            1.037.427$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

462.712$               450.847$               332.203$               296.610$               

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

15.808.829$          15.403.475$          10.944.574$          10.539.220$          

3,9% 3,8% 2,7% 2,6%

8.629.275$            8.418.805$            7.576.925$            4.840.813$            

4,1% 4,0% 3,6% 2,3%

8.773.597$            8.536.473$            5.928.106$            5.928.106$            

3,7% 3,6% 2,5% 2,5%

18.339.731$          17.881.238$          13.296.305$          11.920.825$          

4,0% 3,9% 2,9% 2,6%

5.426.208$            5.287.075$            3.617.472$            3.617.472$            

3,9% 3,8% 2,6% 2,6%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

8.6

Suministro e instalación de pasamanos en madera tipo abarco.
pino o similar. según diseño. Incluye ángulos metálicos calibre
de 1/8" y demás elementos para su correcta fijación a muro de
concreto.  

m

9 ENCHAPES Y ACABADOS

9.1

Enchape en cerámica antideslizante para piso en baño. color
blanco. Formato a definir con la Interventoría. Incluye mortero de
e=0.02m. relación 1:4 más imperbealizante integral. lechada.
pega y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2

9.2

Enchape cerámico para pared en el área de zona de ropas y
baño según planos arquitectónicos. color blanco. Formato a
definir con la Interventoría Incluye material de pega. lechada.
limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2

9.3

Aplicación de pintura acrílica sobre bloque en fachada a la altura
del zócalo a 0.85m. dos manos. VERDE. Incluye adecuación de
la superficie antes de aplicación. limpieza de superficie. resanes
de perforaciones menores. aplicación final y todo lo necesario
para su correcto acabado.

m2

9.4

Suministro e instalación de enchape cerámico antideslizante
color beige para piso en cocina . Formato a definir con la
Interventoría. Incluye lechada. pega y todo lo necesario para su
correcta instalación. 

m2

9.5

Aplicación de pintura vinílica para zonas húmedas. dos manos.
Incluye suministro y transporte de los materiales. resanes.
adecuación de la superficie y todo lo necesario para su correcta
aplicación. en baños color blanco y en cocina color gris basalto.

m2

10 APARATOS. ACCESORIOS Y MUEBLES ESPECIALES

10.1

Suministro. transporte y colocación de combo sanitario
económico. color blanco. Incluye: Sanitario de 4.8lph - 1.28 gpf.
alta eficiencia de agua. lavamanos de colgar. grifería y tres
accesorios de incrustación a pared (portapel. jabonera y
toallero).

un

10.2
Suministro. transporte e instalación de rejilla de piso cuadrada
de 2" en PVC. para desagüe de ducha. Incluye los materiales y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

Un

P12 P13 P14 P15

21.239.019$          20.694.429$          14.159.346$          14.159.346$          

3,9% 3,8% 2,6% 2,6%

3.176.937$            3.018.090$            2.303.279$            1.985.585$            

4,0% 3,8% 2,9% 2,5%

6.148.083$            5.990.440$            4.414.008$            3.941.079$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

8.115.990$            7.907.888$            5.826.865$            5.202.558$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

3.248.411$            3.165.119$            2.332.193$            2.082.315$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

6.420.839$            6.256.202$            4.445.196$            4.280.560$            

3,9% 3,8% 2,7% 2,6%

8.991.829$            8.761.269$            6.455.672$            5.763.993$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

200.562$               190.534$               140.393$               125.351$               

4,0% 3,8% 2,8% 2,5%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

10.3

Suministro. transporte y colocación de ducha sencilla resistente
a la corrosión. con tecnología de ahorro de agua. chorro tipo
lluvia. direccionable. Incluye todos los elementos necesarios
para el buen funcionamiento.

Un

10.4

Suministro. transporte y colocación de lavadero en granito de
0.55x0.80m sobre muretes de apoyo en bloque de concreto de
0.12x0.20x0.40m. Incluye grifería y todo lo necesario para su
correcta instalación. 

Un

10.5
Suministro. transporte y colocación de lavadero en granito de
0.30x0.30x0.30m. Incluye grifería y todo lo necesario para su
funcionamiento. 

un

11 CUBIERTA

11.1

Suministro. transporte e instalación de cubierta en teja
termoacústica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye
sistemas fijación a elementos estructurales. La medida será
tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.

m2

11.2
Suministro. transporte e instalación de correa en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x4". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.3
Suministro. transporte e instalación de correa en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 2"x6". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.4

Suministro. transporte e instalación de canoas en PVC
resistentes al óxido. la exposición de rayos UV y deformaciones.
Las dimensiones deben responder a la capacidad necesaria por
bajante (revisar especificaciones hidrosanitarias). Incluye todos
los elementos necesarios como uniones. soportes. tapas.
hidrosellos. entre otros para una correcta instalación a la
estructura.

m

11.5

Suministro. transporte e instalación de bajante de aguas lluvias
PVC-ALL 2". Incluye todo lo requerido para su correcta
instalación como codos. soportes y demás elementos
necesarios.

m

P12 P13 P14 P15

1.225.714$            1.194.285$            879.999$               785.714$               

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

6.567.472$            6.399.075$            4.715.108$            4.209.918$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

2.393.233$            2.331.868$            1.595.489$            1.595.489$            

3,9% 3,8% 2,6% 2,6%

100.994.613$        98.405.007$          72.508.953$          64.740.136$          

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%

15.194.513$          14.814.650$          12.155.610$          9.116.708$            

4,0% 3,9% 3,2% 2,4%

22.758.493$          22.174.942$          15.755.880$          15.172.329$          

3,9% 3,8% 2,7% 2,6%

13.935.045$          13.577.736$          9.647.339$            9.290.030$            

3,9% 3,8% 2,7% 2,6%

2.639.435$            2.571.757$            1.894.979$            1.691.946$            

3,9% 3,8% 2,8% 2,5%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

11.6

Sistema de aprovechamiento de agua lluvia según diseño.
Incluye tanque de polietileno de 500l. tubería PVC-Px2". Tubería
PVC-Px1". válvula de bola PVC-P 2". codos PVC-P 90°X 2".
codos PVC-P 90°X 1". Tee PVC-P 90°X 2". Tee PVC-P 90°X 1".
unión universal PVC-P X 2". unión universal PVC-P X 1". soporte
metálico. llave boca manguera para lavadero y llave boca
manguera para poceta.

un

11.7
Suministro. transporte e instalación de alfarda en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x7". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.8

Suministro. transporte y colocación de ruana en lámina
galvanizada calibre 26. desarrollo 0.33m. Incluye pintura
anticorrosiva a base de aceite. pestaña de 5 cm. y todos los
elementos necesarios para su correcta construcción. Según
diseño de cubierta.

m

12 CUBIERTA

12.1

Sistema séptico en polietileno compuesto por trampa de grasas
250l. tanque séptico de 1000l y tanque para filtro Anaerobio de
flujo ascendente – FAFA de 1000l. Incluye accesorios y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación. Sistema
diseñado conforme al RAS – Resolución 0330 de 2017 y
prefabricado conforme a la NTC 4384. 

Un

12.2

Construcción en sitio de pozo de absorción de 1.50m de
diámetro y profundidad de referencia de 2.0 m en mampostería.
para manejo de clarificante y disposición final. Incluye
excavación. accesorios en PVC. concreto. formaletas y tapa.

Un

22,09%

INTERVENTORIA DEL PROYECTO
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA (%)
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO / MES
VALOR TOTALEJECUCION/ACUMULADO MES

COSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL DE OBRA POR MES
COSTOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PGI)
COSTO DE TRANSPORTE
ASIGNACIÓN DE IMPREVISTOS

P12 P13 P14 P15

14.160.729$          13.797.634$          9.440.486$            9.440.486$            

3,9% 3,8% 2,6% 2,6%

2.207.096$            2.150.504$            1.471.397$            1.471.397$            

3,9% 3,8% 2,6% 2,6%

3.831.713$            3.733.464$            2.554.475$            2.554.475$            

3,9% 3,8% 2,6% 2,6%

39.379.475$          38.419.000$          26.893.300$          23.051.400$          

4,1% 4,0% 2,8% 2,4%

16.840.408$          16.429.666$          11.500.766$          9.857.800$            

4,1% 4,0% 2,8% 2,4%
1.124.309.210$     1.083.717.651$     800.650.471$        713.570.541$        

248.327.950$        239.362.428$        176.840.933$        157.607.452$        
 $    1.372.637.160  $    1.323.080.079  $       977.491.404  $       871.177.993 

6.064.010$            6.064.010$            6.064.010$            6.064.010$            
34.460.053$          34.460.053$          34.460.053$          34.460.053$          

59.861.743$          59.861.743$          44.896.308$          29.930.872$          
4% 3% 2% 1%

11.999.646$          8.999.735$            5.999.823$            2.999.912$            
 $    1.485.022.614  $    1.432.465.621  $    1.068.911.598  $       944.632.841 

31.954.803.959$   33.387.269.580$   34.456.181.179$   35.400.814.020$   
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

1.1

Localización. trazado y replanteo. Se utilizará personal experto
con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo
indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura. línea
de trazado. corte de piso. libretas y planos.

m2

1.2
Nivelación del terreno por método manual. Incluye herramienta
para apisonado.

m2

2 EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES

2.1
Descapote a mano. Incluye el desenraice si es necesario.
cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos
oficiales. Medido en sitio.

m3

2.2

Excavación manual de material heterogéneo DE 0-2m. bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta. bolas
de roca de volumen inferior a 0.35m³. el cargue. transporte
interno y externo. botada de material proveniente de las
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su
medida será en el sitio. No incluye entibado.

m3

2.3
Vaciado de viga de fundación en concreto de 21MPa a nivel de
cimentación. de sección 0.25x0.20m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

2.4

Vaciado de sobrecimiento en concreto de 21MPa 0.12x0.30m.
Incluye formaleta. equipo. impermeabilización y todo lo
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. El
acero de refuerzo se pagará por el respectivo ítem.

m

2.5
Vaciado de viga de fundación en concreto de 21MPa a nivel de
cimentación. de sección 0.20x0.20m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

3.1

Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de
21MPa sobre mampostería de sección 0.12x0.20m. Incluye
formaleta. equipo y todo lo necesario para su correcta
colocación y funcionamiento.

m

P16 P17 P18 P20

1.064.884$            760.631$               608.505$               456.379$               

1,4% 1,0% 0,8% 0,6%

839.002$               599.287$               479.430$               359.572$               

1,4% 1,0% 0,8% 0,6%

551.069$               393.621$               275.535$               236.173$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

2.863.962$            2.045.687$            1.431.981$            1.227.412$            

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

16.633.891$          11.881.351$          8.316.946$            7.128.810$            

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

17.487.607$          12.491.148$          8.743.803$            7.494.689$            

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

2.118.829$            1.513.449$            1.059.414$            756.724$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,5%

13.422.340$          9.587.386$            6.711.170$            5.752.431$            

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

37 de 54



 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

3.2
Vaciado de viga cinta en concreto a la vista de 21MPa sobre
mampostería de sección 0.12x0.10m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3.3

Vaciado de columna de confinamiento en concreto a la vista de
21MPa de sección 0.12x0.20m. Deberá ser vaciada una vez los
muros estén construidos. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3.4

Construcción de piso en concreto de 21MPa. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente. Incluye el concreto. formaletería. polietileno y todo
lo necesario para su correcta instalación. Sobre material de
recebo B-200 e=0.10m. también incluido. según detalle
estructural. El acero se paga en el ítem respectivo.

m2

3.5

Construcción de piso en concreto de 21MPa para baño. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente con desnivel hacia desagüe para evitar
encharcamiento. con zona de encharque en ducha de -0.03m.
Incluye el concreto. formaletería. polietileno y todo lo necesario
para su correcta instalación. Sobre material de recebo B-200
e=0.10m. también incluido. según detalle estructural. El acero se
paga en el ítem respectivo.

m2

3.6

Construcción de mesón en concreto de 21MPa de ancho 0.55m.
espesor 0.10m. altura 0.90m. La superficie debe de quedar
pulida con llana metálica. Incluye pozuelo en acero inoxidable
con grifería sencilla. resistente a corrosión con tecnología ahorro
de agua. pico oscilante. Incluye muros de apoyo en mampostería 
en bloque de concreto formato 0.12x0.20x0.40m.

m

3.7
Vaciado de viga sillar en concreto de 21MPa vaciada al interior
de unidad de mampostería en U. Incluye todo lo necesario para
su correcta instalación. El acero se paga en el ítem respectivo.

m

P16 P17 P18 P20

8.977.373$            6.412.409$            4.488.686$            3.847.445$            

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

26.382.956$          18.844.969$          13.191.478$          13.191.478$          

1,4% 1,0% 0,7% 0,7%

37.101.269$          26.500.906$          18.550.634$          15.900.544$          

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

886.060$               632.900$               443.030$               379.740$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

4.054.085$            2.895.775$            2.316.620$            1.737.465$            

1,4% 1,0% 0,8% 0,6%

2.884.444$            2.060.317$            1.442.222$            1.236.190$            

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

3.8

Construcción de losa aérea en concreto de 21MPa para soporte
de tanque de agua. acabado escobillado. e=0.08m. doble malla
electrosoldada D106. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocación y funcionamiento. El
acero se paga en el ítem respectivo.

m2

4 ACERO DE REFUERZO

4.1

Suministro. transporte e instalación de acero de refuerzo Fy=
420MPa. corrugado. Incluye transporte con descarga. transporte
interno. alambre de amarre. certificados y todos los elementos
necesarios para su correcta instalación. según diseño y
recomendaciones estructurales.

kg

4.2
Colocación de malla electrosoldada D106 o equivalente. Incluye
el suministro y el transporte del material y todos los elementos
necesarios para su correcta colocación.

m2

5 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

5.1

Construcción de mampostería en bloque de perforación vertical
de 0.12x0.20x0.40m. resistencia 13MPa. revitada a dos caras.
sin rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocación del
bloque. el mortero de pega. espesor de pega máximo 0.012m y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m2

5.2

Construcción de mampostería en bloque calado de
0.10x0.20x0.20m. según detalle. revitado a dos caras. sin
rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocación del
ladrillo. el mortero de pega. espesor de pega máximo 0.012m.
angeo y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.

m2

5.3
Revoque para adecuación de superficie para instalación de
enchape en zona de baño y lavadero.

m2

6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS

6.1

Suministro. transporte e instalación de punto hidráulico en PVC-
P 1/2" RDE-13.5. incluye tubería presión. accesorios. limpiador.
soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.

Un

6.2
Suministro. transporte e instalación de tubería PVC-P x 1/2" RDE-
13.5. incluye tubería presión. accesorios . limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m

P16 P17 P18 P20

790.487$               421.593$               263.496$               210.796$               

1,5% 0,8% 0,5% 0,4%

60.448.586$          43.177.561$          30.224.293$          25.906.537$          

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

5.897.699$            4.212.642$            2.527.585$            2.527.585$            

1,4% 1,0% 0,6% 0,6%

36.233.824$          25.881.303$          18.116.912$          15.528.782$          

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

1.967.615$            1.264.895$            843.264$               843.264$               

1,4% 0,9% 0,6% 0,6%

864.833$               617.738$               432.417$               432.417$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,7%

1.090.788$            779.134$               545.394$               545.394$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,7%

975.590$               696.850$               487.795$               418.110$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%39 de 54



 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES
6.3

Suministro e instalación válvula de bola en PVC 1/2" extremo
soldado. Se entregará debidamente instalada sin presencia de
fugas ni fisuras.

Un

6.4
Salidas sanitarias de 2" incluye materiales. accesorios y todos
los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Un

6.5
Salida sanitaria de 4" incluye materiales. accesorios y todos los
elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Un

6.6
Red sanitaria de piso para en tubería PVC-S 2". incluye
accesorios  y todo lo necesario para su correcta instalación.

m

6.7
Red sanitaria de piso en tubería PVC-S 4". incluye accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m

6.8
Red sanitaria de piso en tubería PVC-S 3". incluye accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m

6.9
Suministro. transporte e instalación de tubería PVC-P x 3/4" RDE-
11. incluye tubería presión. accesorios. limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m

6.10

Construcción de caja de inspección. dimensiones de 0.5m x
0.5m. con altura de 0.7m. espesor de paredes 0.1m. Incluye:
excavación. herraje para tapa. cañuela y todos los materiales
indicados en el plano. mano de obra. herramientas. formaleta.
equipo. concreto de 21MPa. y demás elementos necesarios para
el normal desarrollo de la actividad.

Un

6.11

Suministro e instalación de acometida domiciliaria. Incluye kit
silla yee para conexiones domiciliarias ø 6" x 8". accesorios.
hidrosellos. abrazaderas. lubricante. tubería novafort ø 6”.
excavasión. lleno y demás elementos necesarios para el normal
desarrollo de la actividad. 

Un

7 INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1

Suministro e instalación de toma corriente 125V doble con polo a
tierra. 15A. de empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y
todos los elementos para su correcta instalación. Los materiales
deben cumplir con certificación RETIE.

Un

P16 P17 P18 P20

114.834$               82.024$                 49.215$                 49.215$                 

1,4% 1,0% 0,6% 0,6%

1.482.647$            1.059.033$            635.420$               635.420$               

1,4% 1,0% 0,6% 0,6%

394.330$               281.664$               168.999$               168.999$               

1,4% 1,0% 0,6% 0,6%

1.589.216$            1.135.154$            794.608$               794.608$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,7%

5.371.283$            3.836.631$            2.685.642$            2.685.642$            

1,4% 1,0% 0,7% 0,7%

2.266.171$            1.618.693$            1.133.085$            971.216$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

634.425$               453.161$               271.897$               271.897$               

1,4% 1,0% 0,6% 0,6%

161.849$               115.607$               69.364$                 69.364$                 

1,4% 1,0% 0,6% 0,6%

264.449$               188.892$               113.335$               113.335$               

1,4% 1,0% 0,6% 0,6%

1.110.148$            792.963$               555.074$               475.778$               
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

7.2

Suministro e instalación de tomas GFCI. blanca. de empotrar.
Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los elementos para
su correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE.

Un

7.3

Suministro e instalación de interruptor sencillo blanco. de
empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.4

Suministro e instalación de interruptor doble. blanco. de
empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.5

Suministro e instalación de plafones. salidas para iluminación.
En baquelita. blanco. de sobreponer. Incluye caja. accesorios.
fijaciones y todos los elementos para su correcta instalación. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.6
Suministro e instalación de protección del circuito de 1x20A. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.7
Suministro e instalación de protección del circuito de 1x30A. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.8
Suministro e instalación de cable antifraude 2 N° 8 Cu THWN +
1 N° 8 Cu THWN. Los materiales deben cumplir con
Certificación RETIE.

m

7.9

Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" tipo Conduit o
similar. Incluye accesorios y todos los elementos para su
correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE. 

m

7.10

Suministro e instalación de tubería PVC 3/4" tipo Conduit o
similar. Incluye accesorios y todos los elementos para su
correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE. 

m

7.11
Suministro e instalación de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN-
THWN 90°C. Los materiales deben cumplir con Certificación
RETIE.

m

P16 P17 P18 P20

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

1.129.420$            806.729$               564.710$               484.037$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

570.248$               407.320$               285.124$               244.392$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

102.157$               80.266$                 58.375$                 51.078$                 

1,4% 1,1% 0,8% 0,7%

569.355$               406.682$               284.678$               244.009$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

384.682$               274.773$               192.341$               164.864$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

76.936$                 54.955$                 32.973$                 32.973$                 

1,4% 1,0% 0,6% 0,6%

1.814.790$            1.296.279$            777.767$               777.767$               

1,4% 1,0% 0,6% 0,6%

1.776.225$            1.268.732$            761.239$               761.239$               

1,4% 1,0% 0,6% 0,6%

174.539$               124.671$               87.269$                 74.802$                 

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

4.848.695$            3.463.354$            2.424.348$            2.424.348$            

1,4% 1,0% 0,7% 0,7%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES
7.12

Suministro e instalación de contador bifásico con todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con Certificación RETIE.

Un

7.13
Suministro e instalación de varilla de puesta a tierra. con
conector y cable. Debe cumplir con certificación RETIE.

Un

7.14
Suministro e instalación de tablero de distribución de 8 circuitos
con todos los elementos para su correcta instalación. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE.

Un

7.15

Suministro e instalación de toma corriente 220V doble pata
trabada con polo a tierra. 30A. Incluye accesorios y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con Certificación RETIE. 

Un

8 CARPINTERIA EN MADERA

8.1

Suministro de puerta en madera entamborada con refuerzo
interno de 1.00x2.10m. Incluye marco. chapa económica.
bisagras. pintura inmunizante y demás elementos para su
correcto funcionamiento.

Un

8.2
Suministro de puerta en madera entamborada de 0.80x2.10m.
Incluye marco. chapa económica. bisagras. pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.3
Suministro de ventana en madera tipo económica de
1.20x2.40m. Incluye marco. vidrio. bisagras . pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.4
Suministro de ventana en madera tipo económica de
1.20x1.20m. Incluye marco. vidrio. bisagras. pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.5

Suministro e instalación de puerta metálica de 2 alas batientes
de 0.96m x1.30m con alma tipo malla. Incluye marco. chapa
económica de seguridad. bisagra perno puerta 3". pintura
anticorrosiva color gris.

Un

P16 P17 P18 P20

1.182.673$            844.766$               591.336$               506.860$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

755.825$               539.875$               377.913$               323.925$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

580.959$               414.971$               290.479$               248.982$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

166.102$               118.644$               83.051$                 71.186$                 

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

5.674.964$            3.648.191$            2.432.128$            2.432.128$            

1,4% 0,9% 0,6% 0,6%

2.736.112$            2.946.582$            2.315.171$            2.104.701$            

1,3% 1,4% 1,1% 1,0%

3.319.740$            3.319.740$            2.608.367$            2.371.243$            

1,4% 1,4% 1,1% 1,0%

6.418.906$            4.126.440$            2.292.466$            1.833.973$            

1,4% 0,9% 0,5% 0,4%

1.947.870$            1.252.202$            834.801$               556.534$               

1,4% 0,9% 0,6% 0,4%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

8.6

Suministro e instalación de pasamanos en madera tipo abarco.
pino o similar. según diseño. Incluye ángulos metálicos calibre
de 1/8" y demás elementos para su correcta fijación a muro de
concreto.  

m

9 ENCHAPES Y ACABADOS

9.1

Enchape en cerámica antideslizante para piso en baño. color
blanco. Formato a definir con la Interventoría. Incluye mortero de
e=0.02m. relación 1:4 más imperbealizante integral. lechada.
pega y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2

9.2

Enchape cerámico para pared en el área de zona de ropas y
baño según planos arquitectónicos. color blanco. Formato a
definir con la Interventoría Incluye material de pega. lechada.
limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2

9.3

Aplicación de pintura acrílica sobre bloque en fachada a la altura
del zócalo a 0.85m. dos manos. VERDE. Incluye adecuación de
la superficie antes de aplicación. limpieza de superficie. resanes
de perforaciones menores. aplicación final y todo lo necesario
para su correcto acabado.

m2

9.4

Suministro e instalación de enchape cerámico antideslizante
color beige para piso en cocina . Formato a definir con la
Interventoría. Incluye lechada. pega y todo lo necesario para su
correcta instalación. 

m2

9.5

Aplicación de pintura vinílica para zonas húmedas. dos manos.
Incluye suministro y transporte de los materiales. resanes.
adecuación de la superficie y todo lo necesario para su correcta
aplicación. en baños color blanco y en cocina color gris basalto.

m2

10 APARATOS. ACCESORIOS Y MUEBLES ESPECIALES

10.1

Suministro. transporte y colocación de combo sanitario
económico. color blanco. Incluye: Sanitario de 4.8lph - 1.28 gpf.
alta eficiencia de agua. lavamanos de colgar. grifería y tres
accesorios de incrustación a pared (portapel. jabonera y
toallero).

un

10.2
Suministro. transporte e instalación de rejilla de piso cuadrada
de 2" en PVC. para desagüe de ducha. Incluye los materiales y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

Un

P16 P17 P18 P20

7.624.263$            4.901.312$            3.267.541$            2.178.361$            

1,4% 0,9% 0,6% 0,4%

1.111.928$            873.658$               635.387$               555.964$               

1,4% 1,1% 0,8% 0,7%

2.207.004$            1.576.432$            1.103.502$            1.103.502$            

1,4% 1,0% 0,7% 0,7%

2.913.432$            2.081.023$            1.456.716$            1.456.716$            

1,4% 1,0% 0,7% 0,7%

1.166.096$            832.926$               583.048$               583.048$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,7%

2.304.917$            1.481.732$            1.152.458$            987.821$               

1,4% 0,9% 0,7% 0,6%

3.227.836$            2.305.597$            1.613.918$            1.383.358$            

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

70.197$                 50.140$                 30.084$                 30.084$                 

1,4% 1,0% 0,6% 0,6%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

10.3

Suministro. transporte y colocación de ducha sencilla resistente
a la corrosión. con tecnología de ahorro de agua. chorro tipo
lluvia. direccionable. Incluye todos los elementos necesarios
para el buen funcionamiento.

Un

10.4

Suministro. transporte y colocación de lavadero en granito de
0.55x0.80m sobre muretes de apoyo en bloque de concreto de
0.12x0.20x0.40m. Incluye grifería y todo lo necesario para su
correcta instalación. 

Un

10.5
Suministro. transporte y colocación de lavadero en granito de
0.30x0.30x0.30m. Incluye grifería y todo lo necesario para su
funcionamiento. 

un

11 CUBIERTA

11.1

Suministro. transporte e instalación de cubierta en teja
termoacústica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye
sistemas fijación a elementos estructurales. La medida será
tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.

m2

11.2
Suministro. transporte e instalación de correa en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x4". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.3
Suministro. transporte e instalación de correa en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 2"x6". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.4

Suministro. transporte e instalación de canoas en PVC
resistentes al óxido. la exposición de rayos UV y deformaciones.
Las dimensiones deben responder a la capacidad necesaria por
bajante (revisar especificaciones hidrosanitarias). Incluye todos
los elementos necesarios como uniones. soportes. tapas.
hidrosellos. entre otros para una correcta instalación a la
estructura.

m

11.5

Suministro. transporte e instalación de bajante de aguas lluvias
PVC-ALL 2". Incluye todo lo requerido para su correcta
instalación como codos. soportes y demás elementos
necesarios.

m

P16 P17 P18 P20

440.000$               314.286$               220.000$               188.571$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

2.357.554$            1.683.967$            1.178.777$            1.010.380$            

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

920.474$               552.285$               306.825$               245.460$               

1,5% 0,9% 0,5% 0,4%

36.254.476$          25.896.055$          18.127.238$          15.537.633$          

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%

4.938.217$            4.558.354$            3.418.765$            3.038.903$            

1,3% 1,2% 0,9% 0,8%

8.169.715$            4.668.409$            3.501.307$            2.917.755$            

1,4% 0,8% 0,6% 0,5%

5.002.324$            3.215.780$            2.501.162$            2.143.853$            

1,4% 0,9% 0,7% 0,6%

947.489$               676.778$               473.745$               406.067$               

1,4% 1,0% 0,7% 0,6%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

11.6

Sistema de aprovechamiento de agua lluvia según diseño.
Incluye tanque de polietileno de 500l. tubería PVC-Px2". Tubería
PVC-Px1". válvula de bola PVC-P 2". codos PVC-P 90°X 2".
codos PVC-P 90°X 1". Tee PVC-P 90°X 2". Tee PVC-P 90°X 1".
unión universal PVC-P X 2". unión universal PVC-P X 1". soporte
metálico. llave boca manguera para lavadero y llave boca
manguera para poceta.

un

11.7
Suministro. transporte e instalación de alfarda en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x7". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.8

Suministro. transporte y colocación de ruana en lámina
galvanizada calibre 26. desarrollo 0.33m. Incluye pintura
anticorrosiva a base de aceite. pestaña de 5 cm. y todos los
elementos necesarios para su correcta construcción. Según
diseño de cubierta.

m

12 CUBIERTA

12.1

Sistema séptico en polietileno compuesto por trampa de grasas
250l. tanque séptico de 1000l y tanque para filtro Anaerobio de
flujo ascendente – FAFA de 1000l. Incluye accesorios y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación. Sistema
diseñado conforme al RAS – Resolución 0330 de 2017 y
prefabricado conforme a la NTC 4384. 

Un

12.2

Construcción en sitio de pozo de absorción de 1.50m de
diámetro y profundidad de referencia de 2.0 m en mampostería.
para manejo de clarificante y disposición final. Incluye
excavación. accesorios en PVC. concreto. formaletas y tapa.

Un

22,09%

INTERVENTORIA DEL PROYECTO
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA (%)
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO / MES
VALOR TOTALEJECUCION/ACUMULADO MES

COSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL DE OBRA POR MES
COSTOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PGI)
COSTO DE TRANSPORTE
ASIGNACIÓN DE IMPREVISTOS

P16 P17 P18 P20

5.083.339$            3.267.861$            2.178.574$            1.452.382$            

1,4% 0,9% 0,6% 0,4%

792.291$               509.330$               339.553$               282.961$               

1,4% 0,9% 0,6% 0,5%

1.375.487$            884.241$               589.494$               491.245$               

1,4% 0,9% 0,6% 0,5%

11.525.700$          6.723.325$            3.841.900$            2.881.425$            

1,2% 0,7% 0,4% 0,3%

4.928.900$            3.285.933$            1.642.967$            1.232.225$            

1,2% 0,8% 0,4% 0,3%
394.518.381$        278.969.968$        193.434.746$        168.170.169$        

87.137.898$          61.616.537$          42.724.238$          37.144.011$          
 $       481.656.279  $       340.586.505  $       236.158.984  $       205.314.180 

6.064.010$            6.064.010$            6.064.010$            6.064.010$            
34.460.053$          34.460.053$          34.460.053$          34.460.053$          

14.965.436$          14.965.436$          14.965.436$          14.965.436$          
1% 1% 1% 1%
2.999.912$            2.999.912$            2.999.912$            2.999.912$            

 $       540.145.690  $       399.075.916  $       294.648.396  $       263.803.591 
35.940.959.710$   36.340.035.626$   36.634.684.022$   36.898.487.613$   
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

1.1

Localización. trazado y replanteo. Se utilizará personal experto
con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo
indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura. línea
de trazado. corte de piso. libretas y planos.

m2

1.2
Nivelación del terreno por método manual. Incluye herramienta
para apisonado.

m2

2 EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES

2.1
Descapote a mano. Incluye el desenraice si es necesario.
cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos
oficiales. Medido en sitio.

m3

2.2

Excavación manual de material heterogéneo DE 0-2m. bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta. bolas
de roca de volumen inferior a 0.35m³. el cargue. transporte
interno y externo. botada de material proveniente de las
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su
medida será en el sitio. No incluye entibado.

m3

2.3
Vaciado de viga de fundación en concreto de 21MPa a nivel de
cimentación. de sección 0.25x0.20m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

2.4

Vaciado de sobrecimiento en concreto de 21MPa 0.12x0.30m.
Incluye formaleta. equipo. impermeabilización y todo lo
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. El
acero de refuerzo se pagará por el respectivo ítem.

m

2.5
Vaciado de viga de fundación en concreto de 21MPa a nivel de
cimentación. de sección 0.20x0.20m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

3.1

Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de
21MPa sobre mampostería de sección 0.12x0.20m. Incluye
formaleta. equipo y todo lo necesario para su correcta
colocación y funcionamiento.

m

P21 P22 P19 TOTALES

456.379$               228.189$               -$                      76.063.145$          

0,6% 0,3% 100,000%

359.572$               179.786$               -$                      59.928.706$          

0,6% 0,3% 100,000%

236.173$               118.086$               -$                      39.362.107$          

0,6% 0,3% 100,000%

1.227.412$            613.706$               -$                      204.568.736$        

0,6% 0,3% 100,000%

7.128.810$            3.564.405$            -$                      1.188.135.074$     

0,6% 0,3% 100,000%

7.494.689$            3.747.344$            -$                      1.249.114.778$     

0,6% 0,3% 100,000%

756.724$               454.035$               -$                      151.344.893$        

0,5% 0,3% 100,000%

5.752.431$            2.876.216$            -$                      958.738.573$        

0,6% 0,3% 100,000%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

3.2
Vaciado de viga cinta en concreto a la vista de 21MPa sobre
mampostería de sección 0.12x0.10m. Incluye formaleta. equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3.3

Vaciado de columna de confinamiento en concreto a la vista de
21MPa de sección 0.12x0.20m. Deberá ser vaciada una vez los
muros estén construidos. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m

3.4

Construcción de piso en concreto de 21MPa. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente. Incluye el concreto. formaletería. polietileno y todo
lo necesario para su correcta instalación. Sobre material de
recebo B-200 e=0.10m. también incluido. según detalle
estructural. El acero se paga en el ítem respectivo.

m2

3.5

Construcción de piso en concreto de 21MPa para baño. acabado
escobillado. e=0.10m. reforzado con malla electrosoldada D106
o equivalente con desnivel hacia desagüe para evitar
encharcamiento. con zona de encharque en ducha de -0.03m.
Incluye el concreto. formaletería. polietileno y todo lo necesario
para su correcta instalación. Sobre material de recebo B-200
e=0.10m. también incluido. según detalle estructural. El acero se
paga en el ítem respectivo.

m2

3.6

Construcción de mesón en concreto de 21MPa de ancho 0.55m.
espesor 0.10m. altura 0.90m. La superficie debe de quedar
pulida con llana metálica. Incluye pozuelo en acero inoxidable
con grifería sencilla. resistente a corrosión con tecnología ahorro
de agua. pico oscilante. Incluye muros de apoyo en mampostería 
en bloque de concreto formato 0.12x0.20x0.40m.

m

3.7
Vaciado de viga sillar en concreto de 21MPa vaciada al interior
de unidad de mampostería en U. Incluye todo lo necesario para
su correcta instalación. El acero se paga en el ítem respectivo.

m

P21 P22 P19 TOTALES

3.847.445$            1.923.723$            -$                      641.240.900$        

0,6% 0,3% 100,000%

11.306.981$          5.653.491$            -$                      1.884.496.856$     

0,6% 0,3% 100,000%

15.900.544$          7.950.272$            -$                      2.650.090.616$     

0,6% 0,3% 100,000%

379.740$               189.870$               -$                      63.289.986$          

0,6% 0,3% 100,000%

1.737.465$            1.158.310$            -$                      289.577.494$        

0,6% 0,4% 100,000%

1.236.190$            618.095$               -$                      206.031.690$        

0,6% 0,3% 100,000%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

3.8

Construcción de losa aérea en concreto de 21MPa para soporte
de tanque de agua. acabado escobillado. e=0.08m. doble malla
electrosoldada D106. Incluye formaleta. equipo y todo lo
necesario para su correcta colocación y funcionamiento. El
acero se paga en el ítem respectivo.

m2

4 ACERO DE REFUERZO

4.1

Suministro. transporte e instalación de acero de refuerzo Fy=
420MPa. corrugado. Incluye transporte con descarga. transporte
interno. alambre de amarre. certificados y todos los elementos
necesarios para su correcta instalación. según diseño y
recomendaciones estructurales.

kg

4.2
Colocación de malla electrosoldada D106 o equivalente. Incluye
el suministro y el transporte del material y todos los elementos
necesarios para su correcta colocación.

m2

5 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

5.1

Construcción de mampostería en bloque de perforación vertical
de 0.12x0.20x0.40m. resistencia 13MPa. revitada a dos caras.
sin rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocación del
bloque. el mortero de pega. espesor de pega máximo 0.012m y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m2

5.2

Construcción de mampostería en bloque calado de
0.10x0.20x0.20m. según detalle. revitado a dos caras. sin
rebabas. Incluye el suministro. transporte y colocación del
ladrillo. el mortero de pega. espesor de pega máximo 0.012m.
angeo y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.

m2

5.3
Revoque para adecuación de superficie para instalación de
enchape en zona de baño y lavadero.

m2

6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS

6.1

Suministro. transporte e instalación de punto hidráulico en PVC-
P 1/2" RDE-13.5. incluye tubería presión. accesorios. limpiador.
soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.

Un

6.2
Suministro. transporte e instalación de tubería PVC-P x 1/2" RDE-
13.5. incluye tubería presión. accesorios . limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m

P21 P22 P19 TOTALES

210.796$               105.398$               -$                      52.699.115$          

0,4% 0,2% 100,000%

25.906.537$          12.953.268$          -$                      4.317.756.119$     

0,6% 0,3% 100,000%

2.527.585$            1.263.793$            -$                      421.264.202$        

0,6% 0,3% 100,000%

15.528.782$          7.764.391$            -$                      2.588.130.309$     

0,6% 0,3% 100,000%

702.720$               281.088$               -$                      140.543.937$        

0,5% 0,2% 100,000%

370.643$               185.321$               -$                      61.773.791$          

0,6% 0,3% 100,000%

389.567$               155.827$               -$                      77.913.420$          

0,5% 0,2% 100,000%

418.110$               209.055$               -$                      69.685.020$          

0,6% 0,3% 100,000%48 de 54



 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES
6.3

Suministro e instalación válvula de bola en PVC 1/2" extremo
soldado. Se entregará debidamente instalada sin presencia de
fugas ni fisuras.

Un

6.4
Salidas sanitarias de 2" incluye materiales. accesorios y todos
los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Un

6.5
Salida sanitaria de 4" incluye materiales. accesorios y todos los
elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Un

6.6
Red sanitaria de piso para en tubería PVC-S 2". incluye
accesorios  y todo lo necesario para su correcta instalación.

m

6.7
Red sanitaria de piso en tubería PVC-S 4". incluye accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m

6.8
Red sanitaria de piso en tubería PVC-S 3". incluye accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m

6.9
Suministro. transporte e instalación de tubería PVC-P x 3/4" RDE-
11. incluye tubería presión. accesorios. limpiador. soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m

6.10

Construcción de caja de inspección. dimensiones de 0.5m x
0.5m. con altura de 0.7m. espesor de paredes 0.1m. Incluye:
excavación. herraje para tapa. cañuela y todos los materiales
indicados en el plano. mano de obra. herramientas. formaleta.
equipo. concreto de 21MPa. y demás elementos necesarios para
el normal desarrollo de la actividad.

Un

6.11

Suministro e instalación de acometida domiciliaria. Incluye kit
silla yee para conexiones domiciliarias ø 6" x 8". accesorios.
hidrosellos. abrazaderas. lubricante. tubería novafort ø 6”.
excavasión. lleno y demás elementos necesarios para el normal
desarrollo de la actividad. 

Un

7 INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1

Suministro e instalación de toma corriente 125V doble con polo a
tierra. 15A. de empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y
todos los elementos para su correcta instalación. Los materiales
deben cumplir con certificación RETIE.

Un

P21 P22 P19 TOTALES

49.215$                 24.607$                 -$                      8.202.421$            

0,6% 0,3% 100,000%

635.420$               317.710$               -$                      105.903.330$        

0,6% 0,3% 100,000%

168.999$               84.499$                 -$                      28.166.443$          

0,6% 0,3% 100,000%

681.093$               340.546$               -$                      113.515.442$        

0,6% 0,3% 100,000%

2.301.979$            1.150.989$            -$                      383.663.090$        

0,6% 0,3% 100,000%

971.216$               485.608$               -$                      161.869.325$        

0,6% 0,3% 100,000%

271.897$               135.948$               -$                      45.316.103$          

0,6% 0,3% 100,000%

69.364$                 34.682$                 -$                      11.560.659$          

0,6% 0,3% 100,000%

113.335$               56.668$                 -$                      18.889.233$          

0,6% 0,3% 100,000%

475.778$               158.593$               -$                      79.296.297$          
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

7.2

Suministro e instalación de tomas GFCI. blanca. de empotrar.
Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los elementos para
su correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE.

Un

7.3

Suministro e instalación de interruptor sencillo blanco. de
empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.4

Suministro e instalación de interruptor doble. blanco. de
empotrar. Incluye caja. accesorios. fijaciones y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.5

Suministro e instalación de plafones. salidas para iluminación.
En baquelita. blanco. de sobreponer. Incluye caja. accesorios.
fijaciones y todos los elementos para su correcta instalación. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.6
Suministro e instalación de protección del circuito de 1x20A. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.7
Suministro e instalación de protección del circuito de 1x30A. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un

7.8
Suministro e instalación de cable antifraude 2 N° 8 Cu THWN +
1 N° 8 Cu THWN. Los materiales deben cumplir con
Certificación RETIE.

m

7.9

Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" tipo Conduit o
similar. Incluye accesorios y todos los elementos para su
correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE. 

m

7.10

Suministro e instalación de tubería PVC 3/4" tipo Conduit o
similar. Incluye accesorios y todos los elementos para su
correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE. 

m

7.11
Suministro e instalación de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN-
THWN 90°C. Los materiales deben cumplir con Certificación
RETIE.

m

P21 P22 P19 TOTALES

0,6% 0,2% 100,000%

484.037$               242.019$               -$                      80.672.856$          

0,6% 0,3% 100,000%

244.392$               122.196$               -$                      40.731.965$          

0,6% 0,3% 100,000%

43.781$                 29.188$                 -$                      7.296.899$            

0,6% 0,4% 100,000%

244.009$               122.005$               -$                      40.668.240$          

0,6% 0,3% 100,000%

164.864$               82.432$                 -$                      27.477.295$          

0,6% 0,3% 100,000%

32.973$                 16.486$                 -$                      5.495.459$            

0,6% 0,3% 100,000%

777.767$               388.884$               -$                      129.627.888$        

0,6% 0,3% 100,000%

761.239$               380.620$               -$                      126.873.216$        

0,6% 0,3% 100,000%

74.802$                 37.401$                 -$                      12.467.056$          

0,6% 0,3% 100,000%

2.078.012$            1.039.006$            -$                      346.335.360$        

0,6% 0,3% 100,000%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES
7.12

Suministro e instalación de contador bifásico con todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con Certificación RETIE.

Un

7.13
Suministro e instalación de varilla de puesta a tierra. con
conector y cable. Debe cumplir con certificación RETIE.

Un

7.14
Suministro e instalación de tablero de distribución de 8 circuitos
con todos los elementos para su correcta instalación. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE.

Un

7.15

Suministro e instalación de toma corriente 220V doble pata
trabada con polo a tierra. 30A. Incluye accesorios y todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con Certificación RETIE. 

Un

8 CARPINTERIA EN MADERA

8.1

Suministro de puerta en madera entamborada con refuerzo
interno de 1.00x2.10m. Incluye marco. chapa económica.
bisagras. pintura inmunizante y demás elementos para su
correcto funcionamiento.

Un

8.2
Suministro de puerta en madera entamborada de 0.80x2.10m.
Incluye marco. chapa económica. bisagras. pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.3
Suministro de ventana en madera tipo económica de
1.20x2.40m. Incluye marco. vidrio. bisagras . pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.4
Suministro de ventana en madera tipo económica de
1.20x1.20m. Incluye marco. vidrio. bisagras. pintura inmunizante
y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un

8.5

Suministro e instalación de puerta metálica de 2 alas batientes
de 0.96m x1.30m con alma tipo malla. Incluye marco. chapa
económica de seguridad. bisagra perno puerta 3". pintura
anticorrosiva color gris.

Un

P21 P22 P19 TOTALES

506.860$               253.430$               -$                      84.476.641$          

0,6% 0,3% 100,000%

269.938$               161.963$               -$                      53.987.514$          

0,5% 0,3% 100,000%

248.982$               124.491$               -$                      41.497.061$          

0,6% 0,3% 100,000%

71.186$                 35.593$                 -$                      11.864.406$          

0,6% 0,3% 100,000%

2.026.773$            810.709$               -$                      405.354.600$        

0,5% 0,2% 100,000%

2.104.701$            1.683.761$            -$                      210.470.128$        

1,0% 0,8% 100,000%

2.134.118$            1.659.870$            -$                      237.124.251$        

0,9% 0,7% 100,000%

1.833.973$            458.493$               -$                      458.493.284$        

0,4% 0,1% 100,000%

556.534$               139.134$               -$                      139.133.541$        

0,4% 0,1% 100,000%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

8.6

Suministro e instalación de pasamanos en madera tipo abarco.
pino o similar. según diseño. Incluye ángulos metálicos calibre
de 1/8" y demás elementos para su correcta fijación a muro de
concreto.  

m

9 ENCHAPES Y ACABADOS

9.1

Enchape en cerámica antideslizante para piso en baño. color
blanco. Formato a definir con la Interventoría. Incluye mortero de
e=0.02m. relación 1:4 más imperbealizante integral. lechada.
pega y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2

9.2

Enchape cerámico para pared en el área de zona de ropas y
baño según planos arquitectónicos. color blanco. Formato a
definir con la Interventoría Incluye material de pega. lechada.
limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2

9.3

Aplicación de pintura acrílica sobre bloque en fachada a la altura
del zócalo a 0.85m. dos manos. VERDE. Incluye adecuación de
la superficie antes de aplicación. limpieza de superficie. resanes
de perforaciones menores. aplicación final y todo lo necesario
para su correcto acabado.

m2

9.4

Suministro e instalación de enchape cerámico antideslizante
color beige para piso en cocina . Formato a definir con la
Interventoría. Incluye lechada. pega y todo lo necesario para su
correcta instalación. 

m2

9.5

Aplicación de pintura vinílica para zonas húmedas. dos manos.
Incluye suministro y transporte de los materiales. resanes.
adecuación de la superficie y todo lo necesario para su correcta
aplicación. en baños color blanco y en cocina color gris basalto.

m2

10 APARATOS. ACCESORIOS Y MUEBLES ESPECIALES

10.1

Suministro. transporte y colocación de combo sanitario
económico. color blanco. Incluye: Sanitario de 4.8lph - 1.28 gpf.
alta eficiencia de agua. lavamanos de colgar. grifería y tres
accesorios de incrustación a pared (portapel. jabonera y
toallero).

un

10.2
Suministro. transporte e instalación de rejilla de piso cuadrada
de 2" en PVC. para desagüe de ducha. Incluye los materiales y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

Un

P21 P22 P19 TOTALES

2.178.361$            544.590$               -$                      544.590.229$        

0,4% 0,1% 100,000%

476.541$               317.694$               -$                      79.423.419$          

0,6% 0,4% 100,000%

945.859$               472.929$               -$                      157.643.158$        

0,6% 0,3% 100,000%

1.040.512$            624.307$               -$                      208.102.304$        

0,5% 0,3% 100,000%

499.756$               249.878$               -$                      83.292.599$          

0,6% 0,3% 100,000%

823.185$               329.274$               -$                      164.636.906$        

0,5% 0,2% 100,000%

1.383.358$            691.679$               -$                      230.559.710$        

0,6% 0,3% 100,000%

30.084$                 15.042$                 -$                      5.014.048$            

0,6% 0,3% 100,000%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

10.3

Suministro. transporte y colocación de ducha sencilla resistente
a la corrosión. con tecnología de ahorro de agua. chorro tipo
lluvia. direccionable. Incluye todos los elementos necesarios
para el buen funcionamiento.

Un

10.4

Suministro. transporte y colocación de lavadero en granito de
0.55x0.80m sobre muretes de apoyo en bloque de concreto de
0.12x0.20x0.40m. Incluye grifería y todo lo necesario para su
correcta instalación. 

Un

10.5
Suministro. transporte y colocación de lavadero en granito de
0.30x0.30x0.30m. Incluye grifería y todo lo necesario para su
funcionamiento. 

un

11 CUBIERTA

11.1

Suministro. transporte e instalación de cubierta en teja
termoacústica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye
sistemas fijación a elementos estructurales. La medida será
tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.

m2

11.2
Suministro. transporte e instalación de correa en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x4". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.3
Suministro. transporte e instalación de correa en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 2"x6". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.4

Suministro. transporte e instalación de canoas en PVC
resistentes al óxido. la exposición de rayos UV y deformaciones.
Las dimensiones deben responder a la capacidad necesaria por
bajante (revisar especificaciones hidrosanitarias). Incluye todos
los elementos necesarios como uniones. soportes. tapas.
hidrosellos. entre otros para una correcta instalación a la
estructura.

m

11.5

Suministro. transporte e instalación de bajante de aguas lluvias
PVC-ALL 2". Incluye todo lo requerido para su correcta
instalación como codos. soportes y demás elementos
necesarios.

m

P21 P22 P19 TOTALES

188.571$               94.286$                 -$                      31.428.552$          

0,6% 0,3% 100,000%

1.010.380$            505.190$               -$                      168.396.717$        

0,6% 0,3% 100,000%

245.460$               61.365$                 -$                      61.364.946$          

0,4% 0,1% 100,000%

15.537.633$          7.768.816$            -$                      2.589.605.456$     

0,6% 0,3% 100,000%

3.038.903$            1.899.314$            -$                      379.862.815$        

0,8% 0,5% 100,000%

2.917.755$            1.167.102$            -$                      583.551.098$        

0,5% 0,2% 100,000%

1.786.544$            714.618$               -$                      357.308.847$        

0,5% 0,2% 100,000%

406.067$               203.033$               -$                      67.677.821$          

0,6% 0,3% 100,000%
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 Ítem  Descripción  Unidad 

1 PRELIMINARES

11.6

Sistema de aprovechamiento de agua lluvia según diseño.
Incluye tanque de polietileno de 500l. tubería PVC-Px2". Tubería
PVC-Px1". válvula de bola PVC-P 2". codos PVC-P 90°X 2".
codos PVC-P 90°X 1". Tee PVC-P 90°X 2". Tee PVC-P 90°X 1".
unión universal PVC-P X 2". unión universal PVC-P X 1". soporte
metálico. llave boca manguera para lavadero y llave boca
manguera para poceta.

un

11.7
Suministro. transporte e instalación de alfarda en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x7". Incluye anclajes y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m

11.8

Suministro. transporte y colocación de ruana en lámina
galvanizada calibre 26. desarrollo 0.33m. Incluye pintura
anticorrosiva a base de aceite. pestaña de 5 cm. y todos los
elementos necesarios para su correcta construcción. Según
diseño de cubierta.

m

12 CUBIERTA

12.1

Sistema séptico en polietileno compuesto por trampa de grasas
250l. tanque séptico de 1000l y tanque para filtro Anaerobio de
flujo ascendente – FAFA de 1000l. Incluye accesorios y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación. Sistema
diseñado conforme al RAS – Resolución 0330 de 2017 y
prefabricado conforme a la NTC 4384. 

Un

12.2

Construcción en sitio de pozo de absorción de 1.50m de
diámetro y profundidad de referencia de 2.0 m en mampostería.
para manejo de clarificante y disposición final. Incluye
excavación. accesorios en PVC. concreto. formaletas y tapa.

Un

22,09%

INTERVENTORIA DEL PROYECTO
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA (%)
GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO / MES
VALOR TOTALEJECUCION/ACUMULADO MES

COSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL DE OBRA POR MES
COSTOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PGI)
COSTO DE TRANSPORTE
ASIGNACIÓN DE IMPREVISTOS

P21 P22 P19 TOTALES

1.452.382$            363.096$               -$                      363.095.624$        

0,4% 0,1% 100,000%

226.369$               56.592$                 -$                      56.592.209$          

0,4% 0,1% 100,000%

491.245$               98.249$                 -$                      98.249.051$          

0,5% 0,1% 100,000%

2.881.425$            1.920.950$            -$                      960.474.996$        

0,3% 0,2% 100,000%

1.642.967$            410.742$               -$                      410.741.656$        

0,4% 0,1% 100,000%
163.475.890$        81.279.946$          -$                      28.409.791.631$   

36.107.178$          17.952.430$          -$                      6.274.915.498$     
 $       199.583.068  $         99.232.376  $                        -    $  34.684.707.129 

6.064.010$            6.064.010$            127.344.220$        
34.460.053$          34.460.053$          723.661.123$        

 $       355.357.125 355.357.125$        
14.965.436$          14.965.436$          14.965.436$          1.496.543.584$     
1% 1% 1% 100,000%
2.999.912$            2.999.912$            2.999.912$            299.991.152$        

 $       258.072.479  $       513.078.912  $         17.965.348  $  37.687.604.333 
37.156.560.092$   37.669.639.004$   37.687.604.352$   37.687.604.352$   
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